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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present Projecte Final de Carrera té per objecte justificar la necessitat de la 
construcció de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol- 
Santa Maria de Corcó, realitzar un estudi d’alternatives i finalment desenvolupar 
l’alternativa escollida a nivell de projecte constructiu. 
 
 
 
2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
 
 
2.1. Descripció del municipi 
 
L’Esquirol-Santa Maria de Corcó és un extens municipi de la comarca d’Osona, 
província de Barcelona. Aquest municipi de 2.193 habitants té una extensió de 61,8 
km2, es troba a 693 metres per sobre el nivell del mar, i queda situat a la part nord-
est de la comarca d’Osona, confrontant amb la Selva per l’est i amb la Garrotxa pel 
nord. 
 
 
Figura 1. Terme municipal de Santa Maria de Corcó. 
 
Situat a la part alta de la Plana de Vic, el municipi presenta un relleu muntanyós 
amb alçades que van des dels 1.312 msnm, al pic de Cabrera, fins als 425 msnm, al 
marge de les gorges del Ter. Limita al nord amb els termes municipals de Sant Pere 
de Torelló i la Vall d’en Bas, al sud amb les masies de Roda i Tavertet, a l’est amb 
Rupit i Pruit, i a l’oest amb Torelló i Manlleu. 
 
L’economia del municipi està basada principalment en els serveis, amb una 
creixent tendència a la diversificació. La indústria tèxtil va ser molt gran fins fa 
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pocs anys i l’agricultura tradicional ha anat perdent pes respecte les grans 
explotacions ramaderes. 
 
Per a un anàlisi més detallat es pot consultar l’Annex 01. Raó de ser del Projecte. 
 
 
2.2. Raó de ser 
 
Tavertet és un altre municipi de la comarca d'Osona, que limita al nord amb la 
regió natural del Collsacabra i al sud amb Les Guilleries. El poble va estar aïllat i 
sense carretera fins ben entrada la segona meitat del segle XX. Això, i l'espectacular 
entorn natural que l'envolta; frondosos boscos i cingleres, el proveeixen d'un 
encant molt especial. 
 
Actualment, per arribar a Tavertet de la manera més ràpida possible s’ha de passar 
forçosament per la carretera BV-5207. Si l’origen del trajecte és Olot, Camprodon o 
Figueres, per exemple, el camí més ràpid per arribar-hi és venir pel Nord-Est, 
passant per Rupit i Pruit. D’altra banda, quan l’origen és Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona, Vic, Manlleu o Torelló, entre d’altres, s’estalvia força temps venint pel 
Nord-Oest, travessant Santa Maria de Corcó. 
 
El fet que l’actual carretera discorri per un trajecte estret i sinuós dins el nucli urbà 
de Santa Maria de Corcó comporta un conjunt d’inconveniències i perills que 
caldria evitar.  
 
Així, simplificant l’explicat a l’Annex 01. Raó de ser del projecte, els principals 
objectius d’aquesta nova variant són: 
 
 Facilitar el trajecte dels vehicles que es dirigeixen a Tavertet, reduint el risc 
d’accidents. 
 
 Reduir el trànsit dins el nucli urbà i, en conseqüència, el risc d’atropellaments i 
les molèsties per fums i sorolls que els habitants de Santa Maria de Corcó 
poden patir. 
 
 
 
3. CONDICIONANTS 
 
 
3.1. Cartografia i topografia 
 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la 
definició del projecte s’han utilitzat fulls de cartografia a escala 1:50000 i 1:5000 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
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Com que no es disposava d’una topografia 1:1000 de la zona de projecte, s’ha 
emprat la base topogràfica a escala 1:5000 i, a partir de triangulacions mitjançant 
el software MDT, s’ha obtingut la topografia a escala 1:1000. 
 
Per generar les plantes de situació i de conjunt s’ha utilitzat la topografia 1:5000, i 
per les plantes generals i de definició geomètrica la topografia 1:1000. 
 
Per a un anàlisi més detallat de la cartografia i topografia es pot consultar l’Annex 
02. Cartografia i topografia. 
 
 
3.2. Geologia i geotècnia 
 
La proposta de variant contemplada en aquest projecte es troba situada a la zona 
del Collsacabra. 
 
El Collsacabra o Cabrerès és una comarca natural de la Catalunya interior, de 142 
km2 d’extensió, situada entre Osona, la Garrotxa i la Selva. Limita a l’oest amb la 
plana de Vic, al sud amb la vall de Sau i les Guilleries, al nord amb la serra de 
Cabrera i a l’est amb la vall d’en Bas i les planes d’Hostoles. Pertany 
majoritàriament a la comarca d’Osona, però inclou també terres de les comarques 
veïnes de la Garrotxa i de la Selva. Geomorfològicament situada entre les 
serralades Prelitoral i Transversal, és un altiplà format per una plataforma 
estructural de massissos tabulars al llarg de 10-12 Km, amb altituds que oscil·len 
entre els 900 i 1.300 m. 
 
La majoria dels materials que formen aquest espai són eocens, encara que vers les 
Guilleries apareixen pissarres, esquists, granodiorites i gneis que corresponent a 
l’únic aflorament de tot el sistema Mediterrani. Els sediments eocens, són 
bàsicament calcàries, gresos i margues, entre els que destaquen formacions 
geològiques ben singulars, com les acumulacions sedimentàries de fòssils 
lamel·libranquis, i gasteròpodes del tipus Nummulites, que formen les 
anomenades lumaquel·les. 
 
 
Figura 2. Mapa geològic de la regió al nord de Manlleu. 
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Els materials que afloren a la zona de projecte corresponen a l’era geològica del 
Cenozoic. Bàsicament trobem llims marrons amb abundants restes vegetals i de 
matèria orgànica, i margues grisenques amb intercalacions de nivells de gresos. 
 
Basant-nos en les observacions fetes durant la visita de camp i en la informació de 
la geologia disponible, i seguint els criteris de l’Article 330 del “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3), es 
considera que els materials detectats es classifiquen com segueix:  
 
Nivell Material Classificació PG-3 
1 Unitat de terreny vegetal Inadequat/Marginal (IN) 
2 Substrat rocós Roca (R) 
Taula 1. Classificació dels materials segons el PG-3. 
 
En vista dels materials trobats a la zona de projecte, s’ha optat per construir la 
nova variant amb una categoria d’esplanada E3. A més, es proposa projectar 
talussos en desmunt amb un pendent 2H:3V, i terraplens amb pendent 3H:2V. 
 
 
3.3. Climatologia 
 
A grans trets podem dir que Santa Maria de Corcó té un clima mediterrani 
continental humit. La precipitació cau de manera regular tot l’any, però l’hivern és 
l’estació més seca. L’estiu és força fresc i l’hivern fred, amb inversió tèrmica i 
boires. Amb excepció de l’estiu, les glaçades són freqüents durant tot l’any. 
 
La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 11°C i els 12°C. Als mesos més 
càlids (juliol i agost) la temperatura mitjana és d’entre 19 i 20°C, i als mesos més 
freds (desembre i gener) la temperatura mitjana oscil·la entre 2 i 3°C. Així doncs, la 
variació anual de temperatures és d’entre 16 i 18°C, mostrant un clima d’estius 
suaus i hiverns freds. 
 
Les pluges a la zona de projecte són força abundants, amb una precipitació mitjana 
anual a Santa Maria de Corcó d’entre 850 i 900 mm. A més, el municipi presenta un 
règim pluviomètric força singular en el context mediterrani, amb un màxim estival 
i mínim hivernal. 
 
 
3.4. Trànsit 
 
Per analitzar el trànsit que circularà per la nova variant a Santa Maria de Corcó, 
s’han utilitzat les dades recollides per la Diputació de Barcelona a l’any 2013. 
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Carretera BV-5207 
Titular Diputació de Barcelona 
PK 6+000 
IMD2013 292 veh./dia 
Percentatge Pesants 6,4 % 
Repartiment entre sentits 50/50 
IH1002013 17 veh. 
Taula 2. Dades de l’estació d’aforament a la carretera BV-5207. 
 
Per estimar el trànsit de la nova carretera a l’any de posada en servei (2015), s’ha 
considerat una taxa de creixement de l’1,6%. Així, es preveu una IMD de 302 
veh/dia, amb una IMDp/carril, 2015 de 10 vehicles pesants/dia. Segons la Instrucció 
6.1-IC i 6.2-IC, a aquesta intensitat de vehicles pesants li correspon una categoria 
de trànsit T42. 
 
D’altra banda, d’acord amb els càlculs realitzats, es pot assumir un nivell de servei 
A, tant l’any d’entrada en funcionament de la nova carretera com a l’any horitzó 
(2045). 
 
Un anàlisi més detallat dels càlculs i hipòtesis realitzats es pot trobar a l’Annex 08. 
Estudi de trànsit. 
 
 
 
4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
 
4.1. Introducció 
 
Per tal de poder resoldre la problemàtica existent a la zona d’estudi, el present 
projecte planteja tres alternatives diferents com a possibles variants de la 
carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó. Es 
buscarà la solució més adequada des del punt de vista tècnic, econòmic, funcional i 
mediambiental. 
 
En primer lloc es descriuran breument les alternatives proposades. Una vegada 
descrites les solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi 
econòmic per tal d’analitzar la rendibilitat del nou projecte i establir si la seva 
execució és econòmicament viable. Aquesta valoració econòmica es fa avaluant la 
inversió inicial, els costos de funcionament dels vehicles, els costos del temps de 
recorregut i els costos dels accidents. 
 
Un cop valorats els costos i beneficis, s’analitzarà la rendibilitat econòmica 
utilitzant indicadors com el VAN (Valor Actual Net) o la TIR (Taxa Interna de 
Rendibilitat). 
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Finalment, per tenir en compte els diversos factors que poden intervenen en la 
decisió a banda dels purament econòmics, es durà a terme un anàlisi multicriteri 
que permetrà comparar totes les variables de manera conjunta i integrada.  
 
Els principals paràmetres de disseny que comparteixen les tres alternatives de 
traçat desenvolupades en aquest estudi són els següents: 
 
Paràmetres de disseny 
Tipus de xarxa Comarcal 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 60 km/h 
Secció tipus 6/7 
Calçada 2 x 3 m 
Vorals 2 x 0,5 m 
Taula 3. Paràmetres de disseny de la nova variant. 
 
 
4.2. Descripció de les alternatives 
 
Abans de presentar els estudis econòmic i multicriteri, es detallaran les 
característiques principals del traçat de cada alternativa. 
 
 
Figura 3. Esquema de les tres alternatives plantejades. 
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4.2.1. Alternativa 1 
 
El punt inicial d’aquesta alternativa és aproximadament el PK 17+500 de la C-153, 
on es preveu la substitució de la cruïlla existent per una rotonda per tal de millorar 
la seguretat i agilitzar tots els moviments del trànsit. A partir d’aquí, l’alternativa 
baixa en direcció al Torrent de la Parra travessant unes zones de pastura.  
 
Per creuar el torrent es preveu l’execució d’una obra de fàbrica (aproximadament 
al PK 0+450 de la nova traça) mitjançant la qual s’arriba a l’actual BV-5207 una 
vegada superat l’actual pont de la Parra, al PK 1+300. 
 
La longitud d’aquesta alternativa és de 761,032 m. 
 
4.2.2. Alternativa 2 
 
Aquesta alternativa presenta una primera part del seu traçat més cap al sud que 
l’alternativa anterior. El punt inicial d’aquesta alternativa és la carretera de Quatre 
Camins, aproximadament des del seu PK 0+100. 
 
Aquesta alternativa salva el nucli urbà de Santa Maria de Corcó per la seva vessant 
nord, travessant unes zones de pastura existents executant diversos terraplens per 
posteriorment mossegar un sortint del terreny amb execució d’un desmunt fins 
arribar al Torrent de la Parra, que es creua mitjançant una nova obra de fàbrica 
(aproximadament al PK 0+425 de la nova traça) amb la qual s’arriba a l’actual BV-
5207 una vegada superat l’actual Pont de la Parra al PK 1+300. 
 
La longitud total del traçat d’aquesta alternativa és de 728,529 m. 
 
4.2.3. Alternativa 3 
 
Aquesta última alternativa presenta un traçat més septentrional. El punt inicial és 
aproximadament el PK 18+800 de la C-153 on es preveu la creació d’una 
intersecció en T que garanteixi tots els moviments del trànsit. A partir d’aquí, 
l’alternativa baixa en direcció a la BV-5207. 
 
Presenta un primer tram d’uns 300 m que tracta d’aprofitar un camí existent, per 
posteriorment desviar-se per poder salvar una explotació ramadera. A partir 
d’aquest punt s’inicia el tram de màxima pendent longitudinal del 9% per tal 
d’arribar a la BV-5207 al seu PK 1+300, amb una cota suficient per poder executar 
una nova intersecció en T, on es considera més adequat donar la prioritat a la nova 
connexió. Cal assenyalar que aquesta pendent provoca l’execució d’importants 
talussos en desmunt. 
 
Aquesta és l’alternativa més llarga, amb una longitud de 1.033,68 m. 
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4.3. Anàlisi econòmic 
 
Un cop definits els traçats de les tres alternatives s’ha dut a terme un estudi 
econòmic en profunditat en base a les indicacions que apareixen a la “Metodología 
para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” del MOPU (1980), 
actualitzant els preus a euros actuals. 
 
En primer lloc s’han estimat els costos relatius a la construcció de les alternatives, 
que queden resumits a la taula següent: 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
PEM 821.987,63 € 672.580,93 € 970.809,00 € 
PEC – IVA 978.165,27 € 800.371,30 € 1.155.262,70 € 
Expropiacions 42843,68 39533,6 68067,51 
Estimació Cost Obra 1.021.008,95 € 839.904,90 € 1.223.330,21 € 
Taula 4. Estimació del cost de l’obra per a cada alternativa. 
 
Per poder completar l’anàlisi de rendibilitat econòmica s’han calculat acuradament 
els costos de conservació i rehabilitació, així com els beneficis que suposa 
cadascuna de les alternatives respecte la situació actual (segons el cost del 
funcionament dels vehicles, el cost del temps de recorregut i el cost dels accidents). 
 
A la següent taula es troben els costos totals de les alternatives estudiades: 
 
Costos Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Funcionament 20.778,95 € 24.800,26 € 24.644,93 € 43.659,84 € 
Temps de 
recorregut 
65.366,34 € 50.657,75 € 50.340,48 € 89.206,29 € 
Accidents 12.888,11 € 12.643,95 € 12.564,76 € 22.265,49 € 
Total 99.033,40 € 88.101,96 € 87.550,17 € 155.131,61 € 
Taula 5. Cost total de les alternatives a l’any 2015. 
 
A partir d’aquests valors, es poden obtenir els beneficis que genera cada 
alternativa com la diferència entre els costos de transport de l’alternativa i els 
costos de transport generats per la situació actual. 
 
 Tram sit. 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Benefici total 0,00 € 10.931,44 € 11.483,23 € -56.098,21 € 
Taula 6. Benefici de les alternatives respecte la situació actual a l’any 2015. 
 
S’han estudiat, per cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els 
costos globals de funcionament, de temps de recorregut i d’accidentalitat, tant en 
la situació actual com en les diferents alternatives. D’aquesta manera, es podrà 
conèixer si les alternatives amortitzen el cost de l’obra i generen beneficis després 
de 30 anys. S’han actualitzat els valors a l’any 0 segons una taxa del 6 %. 
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Així, es poden obtenir els resultats de rendibilitat econòmica de les alternatives 
que es presenten a continuació: 
 
 Tram alternativa 1 Tram alternativa 2 Tram alternativa 3 
VAN -866.256,09 € -686.326,84 € -2.542.217,95 € 
B/C 0,17 0,22 - 
PRI - - - 
TIR - - - 
Taula 7. Resum dels indicadors de rendibilitat. 
 
D’aquest anàlisi de rendibilitat econòmica s’extreu que cap de les tres alternatives 
compleix les condicions mínimes de viabilitat econòmica. La baixa IMD registrada 
a la carretera BV-5207 (292 veh/dia al 2013), no permet obtenir suficients 
beneficis respecte la situació actual com per amortitzar la inversió necessària de la 
nova infraestructura. 
 
No es mostra la relació Benefici/Cost del tram de l’alternativa 3 perquè aquesta 
alternativa genera pèrdues respecte la situació actual. 
 
A més, tampoc s’ha pogut obtenir el PRI ni la TIR de cap alternativa, perquè en els 
30 anys de vida útil de la infraestructura mai s’arriba a anular el VAN. 
 
Amb tot, havent de construir una nova variant, l’alternativa 2 seria l’escollida en 
base als criteris de rendibilitat econòmica, ja que és la que presenta el major VAN 
de les tres. 
 
De totes maneres, la decisió de construir una nova variant no resideix únicament 
en els resultats de l’anàlisi de rendibilitat econòmica. No oblidem que aquest 
projecte té com a objectiu resoldre la situació de manca de condicions mínimes 
funcionals de l’actual carretera, i que la construcció de la nova variant milloraria 
notablement la seguretat viària i la qualitat de vida dels habitants del terme 
municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó. 
 
A més, cal realitzar un exhaustiu anàlisi multicriteri per fer intervenir en la decisió 
altres factors rellevants i poder executar l’alternativa més adient des de tots els 
punts de vista. 
 
 
4.4. Anàlisi multicriteri 
 
Per poder seleccionar l’alternativa idònia entre les tres possibilitats plantejades, 
no és suficient tenir en compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats 
anteriorment; sinó que és necessari valorar una altra sèrie de factors com poden 
ser els de tipus mediambiental, territorial o funcional, i donar-los un determinat 
pes específic per després poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta, 
doncs, de realitzar un anàlisi multicriteri en què es valorin numèricament 
indicadors de diversa naturalesa. Així, es decideix analitzar un conjunt 
d’indicadors que es poden dividir en quatre grans grups: indicadors 
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mediambientals (pes del 30 %), indicadors econòmics (pes del 20 %), indicadors 
funcionals (pes del 20 %), i indicadors territorials (pes del 30 %). 
 
En primer lloc es durà a terme un anàlisi multicriteri convencional en el que els 
indicadors apareixen agrupats per la seva naturalesa (mediambientals, econòmics, 
funcionals i territorials). Més endavant, i per tal de donar més rellevància a aquells 
indicadors realment significatius, es farà servir el mètode ACRIP (Agrupació de 
Criteris pel seu Pes). Aquest mètode agrupa els indicadors en 3 conjunts (bàsics, 
importants i complementaris) en funció de si el pes específic que els correspon és 
major o menor, per després ponderar de nou els indicadors donant major 
significació a aquells que són bàsics i menor a aquells que són complementaris. 
 
En les taules que s’adjunten a continuació es poden observar les valoracions i 
ponderacions realitzades per a les tres alternatives desenvolupades segons els dos 
mètodes d’anàlisi considerats: el multicriteri convencional i el ACRIP.  
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ANÀLISI MULTICRITERI CONVENCIONAL Pes Valoració 
  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Indicadors Mediambientals 0,3    
Impacte visual-paisatgístic 0,06 6 6 7 
Impacte acústic 0,05 7 7 8 
Descompensació en el moviment de terres 0,04 6 6 3 
Mesures correctores de l’impacte sobre el medi 0,07 6 6 5 
Afecció a Béns d’Interès Cultural 0,08 6 7 6 
Total  1,85 1,93 1,77 
Indicadors Econòmics 0,2    
VAN 0,05 1 2 0 
B/C 0,04 1 2 0 
PRI 0,03 0 0 0 
TIR 0,08 0 0 0 
Total  0,09 0,18 0 
Indicadors Funcionals 0,2    
Velocitat de planejament 0,05 7 7 7 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 0,04 7 8 6 
Serveis afectats 0,02 5 6 8 
Propietats afectades 0,02 7 8 6 
Duració de l’obra 0,03 6 8 4 
Molèsties a usuaris d’infraestructures 0,04 6 8 4 
Total  1,29 1,51 1,15 
Indicadors Territorials 0,3    
Acceptació subjectiva de la població 0,06 6 8 5 
Coordinació amb planejament urbanístic 0,05 7 8 6 
Impuls de desenvolupament econòmic 0,05 7 8 5 
Foment del creixement urbanístic 0,06 8 8 9 
Millora de la circulació urbana 0,08 9 9 9 
Total  2,26 2,48 2,11 
Valoració Global  5,49 6,10 5,03 
Percentatge respecte màxima puntuació 
possible  
54,9% 61,0% 50,3% 
Taula 8. Anàlisi multicriteri convencional. 
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ANÀLISI MULTICRITERI SEGONS 
MÈTODE ACRIP 
Pes Valoració 
  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Indicadors Bàsics 0,49x3    
Afecció a Béns d’Interès Cultural 0,08 6 7 6 
TIR 0,08 0 0 0 
Millora de la circulació urbana 0,08 9 9 9 
Mesures correctores de l’impacte sobre 
el medi 
0,07 6 6 5 
Impacte visual-paisatgístic 0,06 6 6 7 
Acceptació subjectiva de la població 0,06 6 8 5 
Foment del creixement urbanístic 0,06 8 8 9 
Total  2,82 3,02 2,81 
Total x 3  8,46 9,06 8,43 
Indicadors Importants 0,45x2    
Impacte acústic 0,05 7 7 8 
VAN 0,05 1 2 0 
Velocitat de planejament 0,05 7 7 7 
Molèsties a usuaris d’infraestructures 0,05 6 8 4 
Coordinació amb planejament urbanístic 0,05 7 8 6 
Impuls de desenvolupament econòmic 0,05 7 8 5 
Descompensació en el moviment de 
terres 
0,04 6 6 3 
B/C 0,04 1 2 0 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 0,04 7 8 6 
PRI 0,03 0 0 0 
Total  2,31 2,64 1,86 
Total x 2  4,62 5,28 3,72 
Indicadors Complementaris 0,06x1,5    
Serveis afectats 0,02 5 6 8 
Propietats afectades 0,02 7 8 6 
Duració de l’obra 0,02 6 8 4 
Total  0,36 0,44 0,36 
Total x 1,5  0,54 0,66 0,54 
Valoració Global  13,62 15,00 12,69 
Percentatge respecte màxima 
puntuació possible  
55,37% 60,98% 51,59% 
Taula 9. Anàlisi multicriteri segons el mètode ACRIP. 
 
 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Percentatges del mètode convencional 54,90% 61,00% 50,30% 
Percentatges del mètode ACRIP 55,37% 60,98% 51,59% 
Taula 10. Resum de resultats dels anàlisis multicriteri realitzats. 
 
Com es pot observar, els dos anàlisis multicriteri permeten realitzar la mateixa 
classificació de les alternatives en funció de la seva idoneïtat. 
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Així, l’opció més ben puntuada és la de l’alternativa 2, seguida per l’alternativa 1 i, 
per últim, l’alternativa 3. 
 
Per a un anàlisi més detallat dels resultats obtinguts es pot consultar l’Annex 05. 
Estudi d’alternatives. 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 
5.1. Traçat 
 
El traçat de la variant del present projecte intenta seguir, en el major grau possible, 
les característiques topogràfiques del terreny natural previ a l'obra. El terreny és 
força ondulat, el que implica la realització de desmunts i terraplens que hauran 
d’intentar compensar al màxim possible els moviments de terres. 
 
La longitud total de la nova carretera projectada és de 728,529 metres. El seu 
traçat discorre pel nord del terme municipal de Santa Maria de Corcó, travessant 
terrenys classificats com a sòl no urbanitzable (sòl agrícola i de protecció 
ambiental, i bosc de ribera). 
 
La traça de l’eix principal és força senzilla. Partint del seu PK 0+000, comença amb 
una corba de 130 m de radi per desviar la variant de la carretera de Quatre Camins 
i orientar-la cap a la carretera BV-5207. La segueix una recta de 313 m que creua el 
Torrent de la Parra amb un pont de 26 m. A continuació, una corba d’igual radi a la 
anterior però de sentit contrari ens condueix a un tram recte de 84 m pel costat de 
l’actual carretera BV-5207 fins que un últim revolt de 130 m de radi es troba amb 
aquesta mateixa carretera al PK 1+300.  
 
Tant l’inici com el final de la variant es troben a nivell amb la carretera actual. La 
rasant de la nova carretera s’ha dissenyat tenint en compte que s’ha de creuar el 
Torrent de la Parra amb un pont d’una única llum i no es volia tenir terraplens 
excessivament elevats. Per això, el traçat de la carretera s’ha hagut d’adaptar a 
l’important desnivell inicial amb un tram descendent de pendent 6,2 % al llarg de 
gairebé 515 m. En els següents 120 m, un pendent ascendent del 5,5 % permet 
guanyar cota per creuar Rec de Sant Genís. Finalment, la variant baixa fins a la cota 
de la carretera existent amb un últim tram de 95 m i 2,4 % de pendent descendent. 
 
Tota la informació referent a la traça de la nova variant es pot trobar de manera 
més ampliada a l’Annex 06. Traçat. 
 
 
5.2. Moviment de terres 
 
A la següent taula es resumeixen els volums de terres que s’han obtingut, mesurats 
sobre el perfil del terreny: 
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 Vol. desmunt (m3) Vol. terraplè (m3) Vol. vegetal (m3) 
Eix principal 16095,872 7740,471 4084,029 
Eix intersecció 1 793,389 3,275 178,861 
Eix intersecció 2 0,198 2611,976 447,394 
Total 16889,459 10355,722 4710,284 
Taula 11. Resum dels volums de terres pels diferents eixos del traçat. 
 
Tal com es comenta a l’Annex 3. Geologia i geotècnia, els materials petris obtinguts 
de l’excavació dels desmunts són aprofitables per a la confecció dels terraplens. 
Per tant, dels resultats de la taula anterior es pot observar que no es necessitarà 
material de préstec. 
 
Per a més informació dels amidaments es pot consultar l’Annex 10. Moviment de 
terres. 
 
 
5.3. Ferms i paviments 
 
Com ja s’ha comentat prèviament, ens interessa assolir una esplanada E3 a la traça 
de la carretera. A més, segons l’annex de geologia i geotècnia, ens trobem substrat 
rocós als trams en desmunt del traçat escollit, una vegada retirada la coberta 
vegetal. 
 
Així, per a la formació de l’esplanada utilitzarem: 
 
- Per als terraplens: material petri procedent de l’excavació dels desmunts, que 
es pot considerar com a sòl seleccionat de tipus 3. Per aconseguir una 
esplanada E3, s’haurà d’afegir una capa de 25 cm de sòl estabilitzat in situ de 
tipus 3 (S-EST3). 
 
- Per als desmunts: com ens trobem sobre roca, s’utilitzarà formigó de farciment 
(HM-20), per evitar la retenció d’aigua a l’esplanada i aconseguir així una 
categoria E3. 
 
D’altra banda, a l’Annex 08. Estudi de trànsit s’ha estimat que la categoria de 
trànsit que haurà de suportar la nova infraestructura l’any de posada en servei 
(2015), serà una T42. 
 
Un cop definides la categoria de l’esplanada i el trànsit, ja es pot determinar la 
secció de ferm que constituirà la carretera. Així, segons el catàleg de ferms de la 
Norma 6.1-IC, la secció de ferm adoptada serà una 4231, que està formada per 5 
cm de mescla bituminosa i 20 cm de tot-u artificial. 
 
La secció estarà formada per les següents capes (en ordre descendent): 
 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S com a capa de trànsit. 
 
- Reg d’emprimació de tipus ECI. 
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- 20 cm de tot-u artificial. 
 
Tota la informació addicional referent als materials emprats per a la composició de 
la mescla bituminosa es troba a l’Annex 09. Ferms i paviments. 
 
 
5.4. Drenatge 
 
A l’Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge es defineixen i calculen els 
diferents elements que formen el sistema de drenatge longitudinal i transversal de 
la nova variant a Santa Maria de Corcó. 
 
L'anàlisi de la topografia de la zona i de la traça de la carretera ha conduït a 
determinar les conques de desguàs natural que són interceptades per la traça. 
Aquestes apareixen representades al plànol adjunt a l’Annex 04. Climatologia, 
hidrologia i drenatge i tenen les característiques mostrades a la taula següent: 
 
Conca 
Superfície 
(Ha) 
Longitud 
del curs 
principal 
(km) 
Cota 
superior 
(m) 
Cota 
inferior 
(m) 
Pendent 
(tant 
per u) 
Temps de 
concentració 
(h) 
1 30,05 0,974 697 675 0,0226 0,6042 
2 21,33 0,630 722 675 0,0746 0,3458 
Taula 12. Característiques de les conques. 
 
L'aigua que cau sobre la plataforma és evacuada cap als vorals de la plataforma 
gràcies al pendent transversal de la calçada. En alineacions rectes el bombament 
del 2% és suficient per aquest efecte. En les alineacions corbes el peralt compleix 
aquesta funció. 
 
L'aigua enviada cap a les vores de la plataforma és recollida amb cunetes, que 
constitueixen el drenatge longitudinal de la via. Als trams que la carretera discorre 
en desmunt, s'han previst cunetes de tipus TTR- 10 entre el voral i el desmunt. Per 
als trams en terraplè s'han previst vorades i baixants quan l’alçada del terraplè és 
superior als 3 metres. Per donar continuïtat a tot el conjunt, s’han previst cunetes 
triangulars revestides de formigó al peu dels terraplens. 
 
Respecte al drenatge transversal, cal esmentar que la nova carretera afecta dos 
cursos fluvials: el Torrent de la Parra (conca 1) i el Rec de Sant Genís (conca 2). 
Així, per a poder desguassar els seus cabals d’avinguda es construirà un pont sobre 
el Torrent de la Parra i un tub de formigó pel Rec de Sant Genís. A la següent taula 
es resumeixen les seves principals característiques: 
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Obra PK Conca Pendent Tipologia 
Pont sobre el 
Torrent de la Parra 
0+416 - 
0+442 
1 - 
Pont de dos suports amb 
una llum de 26 metres 
OD del Rec de Sant 
Genís 
0+596 2 1 % 
Tub circular de diàmetre 2 
metres 
Taula 13. Obres de drenatge transversal. 
 
A l’Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge es mostren les hipòtesis de 
dimensionament de l’obra de drenatge transversal, així com els càlculs de la 
capacitat de desguàs del pont.  
 
 
5.5. Obres de fàbrica 
 
L’única obra de fàbrica del projecte és el pont que s’ha de construir per salvar el 
Torrent de la Parra. 
 
El pont per sobre el Torrent de la Parra estarà constituït per una llosa de formigó 
pretesat amb armadures posteses.  
 
Aquesta llosa estarà simplement sostinguda en els seus extrems, tant en 
construcció (amb cintres), com en servei, amb una llum de càlcul de 25,525 m.  
 
Quedarà situat entre el PK 0+416 i el PK 0+442, i els estreps tindran una alçada 
d’uns 6  i 4 m, respectivament. 
 
El tauler es construeix in situ i es resol amb la secció nervada de 8 m d’ample i 1,79 
m de cantell que es mostra a continuació: 
 
 
Figura 4. Secció transversal de la llosa. 
 
El dimensionament i la comprovació del pont queden detallats a l’Annex 11. 
Estructures. 
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5.6. Senyalització i abalisament 
 
Tota la senyalització, tant vertical com horitzontal, s'ha projectant segons les 
especificacions de la "Norma 8.2.-I.C. Marcas viales” i la "Norma 8.1.-I.C. 
Señalización vertical". 
 
El material utilitzat per a la construcció dels senyals verticals serà la xapa d’acer, 
que en el cas dels panells i els panells-fletxa es canviarà per xapa d’alumini.  
 
Per a les marques viàries s’emprarà pintura termoplàstica en calent amb 
microesferes de vidre que permetran la seva visualització en condicions de foscor. 
 
D’altra banda, als accessos al pont sobre del Torrent de la Parra, a la zona que es 
transcorre per sobre del Rec de Sant Genís, i en corbes tancades en terraplè, es 
col·locaran barreres metàl·liques simples BMSNA4/T, que ofereixen una contenció 
normal (de nivell N2). Per al tram en terraplè on la variant passa més a prop de la 
carretera BV-5207, s’utilitzaran barreres BMSNC2/T, amb una contenció alta 
(nivell H1). Per últim, es col·locaran ampits metàl·lics PMC2/10d (nivell de 
contenció H2) en el pont sobre el Torrent de la Parra. 
 
Tota la informació corresponent a les marques viàries, senyals verticals, 
abalisament i sistemes de contenció es pot trobar amb major profunditat a l’Annex 
07. Senyalització i abalisament. A més, als plànols de senyalització es troba la seva 
ubicació detallada. 
 
 
 
6. SERVEIS AFECTATS 
 
Els serveis afectats observats són: una línia telefònica aèria, i tres línies elèctriques 
de mitja tensió. A partir del POUM del municipi s’han detectat dues canonades 
d’aigua que creuen la traça de la nova carretera. 
 
La línia telefònica i dues de les tres línies elèctriques afectades es restituiran amb 
pals nous. L’altra línia elèctrica es retirarà sense reposar-la perquè està fora de 
servei. Les dues canonades d’aigua es restituiran mitjançant el pas per sota de la 
nova carretera. 
 
A la següent taula es presenta un resum dels diferents serveis afectats per la nova 
variant, la seva localització, longitud afectada i cost de la reposició. 
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Afectació Localització 
(PK) 
Longitud 
(m) 
Preu unitari 
(€/m) 
Cost (€) 
1.1 0+050 101,3 30,56 3.095,73 
2.1 0+155 40,3 31,47 1.268,24 
2.2 0+310 20,2 31,47 635,69 
3.1 0+430 332,6 145,18 48.286,87 
3.2 0+650 108,7 145,18 15.781,07 
3.3 0+655 34,5 145,18 5.008,71 
Cost Total 74.076,31 € 
Taula 14. Resum del cost de reposició dels serveis afectats. 
 
A l’Annex 15. Serveis afectats es troben tots els detalls dels serveis afectats. 
 
 
 
7. EXPROPIACIONS 
 
La superfície total a expropiar és de 18.243,176 m2, inclosos els 3 metres a banda i 
banda de l’aresta d’explanació (extrem del moviment de terres realitzat). Aquest 
valor contempla els terrenys ocupats per la variant i els accessos.  
 
Per a la valoració dels terrenys s’ha tingut en compte el tipus de qualificació del sòl 
i el seu aprofitament. En aquest cas tenim un sòl no urbanitzable, agrícola i de 
protecció ambiental, i bosc de ribera. Per aquest motiu, el preu estimatiu que 
s’estipula per fer la valoració pel total del pressupost és de 1,80 €/m2 de sòl 
expropiat. Aquest preu inclou el cost del terreny a expropiar així com les 
indemnitzacions per la retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i 
reinstal·lacions. 
 
Així, l’import de les expropiacions permanents és: 
 
18.243,176 m2 · 1,80 €/m2= 32.837,72 € 
 
D’altra banda, les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de l’obra estan 
formades per les superfícies per fer la reposició dels serveis afectats, superfícies 
necessàries per apilaments i instal·lacions, i servituds de pas dels serveis afectats. 
 
En la següent taula es resumeixen les valoracions de les expropiacions: 
 
 Àrea (m2) Cost (€) 
Expropiacions 18.243,176 32.837,72 
Ocupacions temporals 8.983,669 5.336,30 
Servitud de pas 4.526,261 1.661,63 
Cost Total 39.835,65 € 
Taula 15. Cost total de les expropiacions. 
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8. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
El conjunt de l'obra de la variant a l’Esquirol-Santa Maria de Corcó s'ha estructurat 
en el desenvolupament dels treballs que s'enumeren a continuació:  
 
- Construcció del tronc de la carretera del PK 0+000 al 0+729. 
 
- Construcció de les interseccions amb la carretera Quatre Camins i la carretera 
BV-5207. 
 
L’obra s’organitzarà en tres fases que es descriuen a continuació: 
 
Fase 1 
 
L’objectiu principal de la primera fase de les obres és el condicionament de la zona 
de pastura a l’est de la carretera Quatre Camins, obrint camins per permetre el pas 
dels camions fins a la traça de la carretera. D’aquesta manera, una vegada iniciades 
les obres de la variant, hi haurà camins disponibles pel transport de terres. 
 
En aquesta fase s’ha d’iniciar el procés d’esbrossada, excavació de terra vegetal i de 
zones de desmunt. És important que, a l’inici d’aquests treballs, estiguin 
reservades zones d’aplec i emmagatzematge de materials. 
 
També es durà a terme la restitució dels serveis afectats i tots els treballs previs de 
replanteig, implantació de casetes, etc. 
 
Donada la seva llarga durada, també s’iniciarà la construcció del pont sobre el 
Torrent de la Parra després de començar la reposició de serveis. 
 
A més, s’iniciaran els treballs de construcció de la confluència i intersecció de la 
nova variant amb la carretera Quatre Camins de manera que, com ja s’ha comentat 
abans, durant aquesta fase l’accés a la carretera Quatre Camins des de la C-153 
quedarà restringit a personal de l’obra. 
 
Fase 2 
 
En aquesta fase es contempla l’execució de la gran majoria treballs de l’eix 
principal de la carretera. Una vegada finalitzades les obres d’excavació, es poden 
utilitzar els desmunts per a fer les zones de terraplè. 
 
La confluència i intersecció amb la carretera Quatre Camins es finalitzarà a l’inici 
d’aquesta fase, de manera que es podrà reobrir l’accés nord des de la C-153. Es 
conduirà el trànsit per aquest tram acabat de la nova variant, deixant tancat l’accés 
a la resta de traçat encara en construcció. 
 
A l’altre extrem de la variant, s’iniciarà també la construcció de la confluència i 
intersecció amb la carretera BV-5207, aprofitant les terres obtingudes dels 
desmunts. Com s’ha comentat prèviament, s’haurà de tallar el tram afectat de la 
carretera BV-5207, i es desviarà el trànsit pel Carrer del Pont. 
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El pont sobre el Torrent de la Parra s’acabarà en aquesta fase i, com els treballs de 
moviment de terres ja estaran prou avançats, es podrà connectar amb la traça de la 
variant. 
 
Fase 3 
 
A la tercera fase de l’obra es finalitzarà la construcció de la confluència i 
intersecció amb la carretera BV-5207, de manera que es podrà reconduir el trànsit 
pel nou tram acabat. 
 
En aquest punt, ja es podrà acabar la construcció de la nova variant, connectant el 
traçat construït amb les dues interseccions acabades. Paral·lelament a aquests 
treballs, es dotarà el tronc de la senyalització necessària, tant horitzontal com 
vertical, i de les barreres protectores previstes. 
 
Els últims treballs a realitzar en aquesta fase seran les mesures correctores, és a 
dir, l’estesa de terra vegetal, plantació i hidrosembra. 
 
 
 
9. PLA D’OBRA 
 
Tenint en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a construir s’ha pogut 
estimar el temps necessari per completar cadascuna de les activitats contemplades 
per a l’execució del present projecte. 
 
La durada total de les obres està estimada en un total de 137 dies laborables, 
equivalents a uns 6 mesos naturals. Els treballs a realitzar es poden englobar en els 
següents grups: 
 
 Treballs previs (30 dies) 
 Moviment de terres (45 dies) 
 Pont sobre el Torrent de la Parra (60 dies) 
 Obres de drenatge (55 dies) 
 Ferms i paviments (24 dies) 
 Senyalització (11 dies) 
 Mesures correctores (25 dies) 
 
Informació detallada sobre la planificació de l’obra així com un diagrama de Gantt 
es poden trobar a l’Annex 13. Pla d’obra. 
 
 
 
10. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’Annex 16, analitza les diferents afeccions 
que es poden produir amb la construcció de la nova variant a Santa Maria de Corcó. 
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Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la carretera és 
fonamental per a poder definir els possibles impactes que la construcció i 
explotació de la nova via puguin provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos 
elements de què es compon el medi de la zona han de permetre prendre les 
mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin minimitzar les 
possibles afeccions. 
 
 
10.1. Impactes negatius 
 
Els impactes negatius més destacats, que es donen en la zona d’estudi, es 
resumeixen a continuació: 
 
 Impactes en la geologia i edafologia: Els impactes més importants són la 
pèrdua de sòl edàfic i el risc d’erosió dels talussos. Les causes que generen 
aquestes alteracions són bàsicament les excavacions i els terraplens que es 
donen a la fase de moviment de terres de l’obra.  
 
 Impactes paisatgístics: Majoritàriament, la construcció d’aquesta nova via 
afectarà a la unitat de paisatge agrari. En menor part, també afectarà la unitat 
de paisatge arbustiu i la vegetació de ribera. Aquestes unitats de paisatge es 
reduiran i es fragmentaran. 
 
 Impactes acústics: En la fase de construcció es produeixen sorolls puntuals i 
continus com a conseqüència de les obres. Tot i així es creu que els impactes 
seran mínims al conjunt de la població donada la distància de la carretera amb 
el nucli urbà. Aquest impacte pot ser més important en les cases que estan 
situades a pocs metres de la traça. 
 
 Impactes a la fauna: Els principals impactes són l’efecte barrera i l’alteració 
d’hàbitats. Per a minimitzar l’efecte barrera s’adequarà la zona sota el pont del 
Torrent de la Parra i l’obra de drenatge transversal del Rec de Sant Genís. 
 
 Impactes als usos del sòl, planejament i ordenació del territori. La 
construcció de la nova carretera suposa una afectació bàsicament sobre els 
usos de conreus herbacis. També afectarà una zona d’alzinars. 
 
 Impactes a infraestructures i serveis. Temporalment s’afectarà les dues 
carreteres que es creuen amb la nova variant: la carretera  Quatre Camins i la 
BV-5207. D’altra banda, el traçat també afectarà les línies telefòniques, 
canonades d’aigua, i línies elèctriques de mitja tensió especificades a l’Annex 
15. Serveis Afectats. 
 
 
10.2. Mesures correctores 
 
Es restauraran els talussos mitjançant l’estesa de 40 cm de terra vegetal i posterior 
revegetació i hidrosembra. Aquesta mesura només es realitzarà en els terraplens, 
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donat que l’elevat pendent dels desmunts en roca impedeix que s’hi pugui estendre 
terra vegetal. Quant als espais d’ocupació temporal, també es portarà a terme la 
seva restauració i la de les superfícies generades per la nova obra, mitjançant 
l’aportació i estesa de 40 cm de terra vegetal i posterior revegetació i hidrosembra.  
 
Com ja s’ha comentat, la zona sota el pont del Torrent de la Parra i l’obra de 
drenatge del Rec de Sant Genís s’adequaran per al pas de fauna amb la plantació 
d’arbustos i plantes. 
 
Pot ser recomanable regar amb aigua la traça de la carretera en la fase d’obres 
d’esplanació per tal de reduir l’aixecament de pols. 
 
 
 
11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el 
present projecte un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex 17 i que 
recull els riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així com les mesures 
preventives adequades. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per a dur a terme les 
seves obligacions en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament sota control de la Direcció Facultativa. 
 
L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de 
Condicions Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al 
Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
 
L’import d’aquest Estudi de Seguretat i Salut sense IVA és de 50.601,07 € 
(CINQUANTA MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB SET CÈNTIMS). 
 
 
 
12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, recollit en l’Annex 19 adjunt, que 
descriu les unitats d’obra que seran sotmeses al control de qualitat durant 
l’execució de les obres, marcant els criteris de control sobre els materials i 
l’execució. S’adjunta com a apèndix a l’Annex 19 el pressupost estimat del Pla de 
control de Qualitat. 
 
La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment i sobre qualsevol 
element de l’obra, havent el Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material 
necessària per a això. 
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Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per 
la Direcció d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el 
contracte d’execució. 
 
L'import d'aquest Pla de Control de la Qualitat sense IVA s'estima en 15.438,38 € 
(QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS). 
 
 
 
13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA del 
2012, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0% tal com 
queda reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’Annex 19. Justificació de 
preus. 
 
 
 
14. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració del 
projecte “Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa 
Maria de Corcó”. 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 864.654,08 € 
Despeses generals (13%) 112.405,03 € 
Benefici industrial (6%) 51.879,24 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 1.028.938,35 € 
Control de Qualitat 15.438,38 € 
Expropiacions 39.835,65 € 
TOTAL sense IVA 1.084.212,38 € 
IVA (21%) 227.684,60 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.311.896,98 € 
 
El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de: 
 
(UN MILIÓ TRES-CENTS ONZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 
 
 
 
 
 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Memòria  Pàgina 26 
15. ESTUDI ECONÒMIC DE L’OBRA 
 
S’ha dut a terme un anàlisi Cost-Benefici comparant l’alternativa escollida amb la 
situació actual i tot seguit s’han avaluat 4 indicadors econòmics: VAN, B/C, PRI i 
TIR. 
 
Per a poder realitzar aquest estudi s’han estimat els costos de l’alternativa 
escollida i els costos de la situació actual i, un cop s’ha desenvolupat l’alternativa, 
s’ha confeccionat el pressupost d’execució per contracte del Projecte. 
 
Amb aquesta informació s’han obtingut els següents resultats: 
 
 Alternativa escollida 
VAN -902.241,08 € 
B/C 0,18 
PRI - 
TIR - 
Taula 16. Resum dels indicadors de rendibilitat. 
 
Així doncs, la nova variant no compleix les condicions mínimes de viabilitat 
econòmica. La baixa IMD registrada a la carretera BV-5207 no permet obtenir 
suficients beneficis respecte la situació actual com per amortitzar la inversió inicial 
de la nova infraestructura. 
 
Per a més informació, consultar l’Annex 21. Estudi econòmic de l’obra. 
 
 
 
16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per 
a presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord amb els Articles 25, 26, 27, 28, 
29, 36 i 133 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 
 
GRUP SUBGRUP 
A 
Moviments de terres i 
perforacions 
1 Desmunts i buidats 
2 Explanacions 
B 
Ponts, viaductes i grans 
estructures 
3 De formigó pretesat 
E Hidràuliques 7 
Obres hidràuliques sense qualificació 
específica 
G Vials i pistes 
4 Amb ferms de mescles bituminoses 
5 Senyalització i abalisament vials 
K Especials 6 Jardineria i plantacions 
Taula 17. Classificació a exigir als contractistes. 
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La categoria del contracte d’obres, a partir de la seva anualitat mitjana, serà la 
categoria e (doncs l’anualitat mitjana és superior als 840.000 € i inferior als 
2.400.000,00 €). 
 
 
 
17. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
El termini d’execució serà de 6 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No 
obstant, el Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat 
compliment en la seva oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament 
justificat, i ha de comptar amb terminis parcials d’acabament de les principals 
unitats d’obra previstes al present projecte. 
 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el 
qual la infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels 
desperfectes seran a càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà 
al llarg d’un any, moment en el qual es produirà la recepció definitiva i la devolució 
de la fiança al contractista, un cop descomptats els costos derivats dels 
desperfectes durant el termini de garantia o altres sancions de caire administratiu. 
 
 
 
18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 
2001, i de l’article 124 de la Llei de contractes de la Administració Publica, 
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte compren 
una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conte 
tots i cadascun dels elements que son precisos per a la realització de l’obra 
tractada en el projecte “Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de 
l’Esquirol-Santa Maria de Corcó” (infraestructura completa, senyalització, barreres, 
etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, es susceptible 
d’esser lliurada a l’ús general. 
 
 
 
19. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 
 
El present Projecte Constructiu està format pels següents Documents: 
 
Document núm. 1. Memòria i annexos a la memòria 
 
 Memòria 
 Annexos a la memòria 
 
 Annex 01 Raó de ser del projecte 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Memòria  Pàgina 28 
 Annex 02 Cartografia i topografia 
 Annex 03 Geologia i geotècnia 
 Annex 04 Climatologia, hidrologia i drenatge 
 Annex 05 Estudi d’alternatives 
 Annex 06 Traçat 
 Annex 07 Senyalització i abalisament 
 Annex 08 Estudi de trànsit 
 Annex 09 Ferms i paviments 
 Annex 10 Moviment de terres 
 Annex 11 Estructures 
 Annex 12 Organització i desenvolupament de les obres 
 Annex 13 Pla d’obra 
 Annex 14 Expropiacions 
 Annex 15 Serveis afectats 
 Annex 16 Estudi d’impacte ambiental 
 Annex 17 Estudi de seguretat i salut 
 Annex 18 Pla de control de qualitat 
 Annex 19 Justificació de preus 
 Annex 20 Pressupost per al coneixement de l’administració 
 Annex 21 Estudi econòmic de l’obra 
 Annex 22 Reportatge fotogràfic 
 
Document núm. 2. Plànols 
 
 Núm. 1: Índex i situació general 
 Núm. 2: Topografia 
 Núm. 3: Planta de conjunt 
 Núm. 4: Distribució de fulls 
 Núm. 5: Planta general 
 Núm. 6: Perfils longitudinals 
 Núm. 7: Perfils transversals 
 Núm. 8: Seccions tipus i ferms 
 Núm. 9: Plantes de drenatge 
 Núm. 10: Detalls de drenatge 
 Núm. 11: Plantes de senyalització 
 Núm. 12: Estructures 
 Núm. 13: Expropiacions 
 Núm. 14: Serveis afectats 
 Núm. 15: Mesures correctores 
 
Document núm. 3. Plec de Condicions 
 
Document núm. 4. Pressupost 
 
 Amidaments 
 Quadre de preus núm. 1 
 Quadre de preus núm. 2 
 Pressupost d’execució material 
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 Pressupost d’execució per contracte 
 Desglossament del PEM 
 
 
 
20. CONCLUSIÓ 
 
Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i 
que permet la completa execució de les obres previstes al Projecte Constructiu 
“Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de 
Corcó”, es realitza l’entrega del present Projecte. 
 
 
 
 
Barcelona, Gener de 2014 
 
L’autor del Projecte 
 
 
 
 
 
 
 
Ignasi de Pouplana Sardà 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té com a objectiu justificar la necessitat de la construcció de la 
variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de 
Corcó, a la comarca d’Osona, província de Barcelona. 
 
 
1.1. Informació bàsica de l’emplaçament 
 
Osona és una comarca situada a l’extrem nord-est de la depressió central catalana 
que limita amb la comarca del Ripollès, la Garrotxa i el Berguedà pel nord, el Bages 
per l’oest, la Selva per l’Est, i el Vallès Oriental pel sud. Té una superfície total de 
1260,12 km2, una població de 152.411 habitants, segons dades de l’any 2009, i està 
formada per 51 municipis. La seva capital és Vic, situada al centre de la comarca i 
al centre també de la plana de Vic. 
 
 
Figura 1. Ubicació de la comarca d’Osona a Catalunya. 
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Figura 2. Distribució de municipis de la comarca d’Osona. 
 
L’Esquirol-Santa Maria de Corcó és un extens municipi situat al nord-est de la 
comarca d’Osona a una altitud de 693 m sobre el nivell del mar, amb una superfície 
de 61,8 km2, i 2.193 habitants (dades del 2012). Les seves coordenades són: 
 
Geogràfiques 
(ETRS89) 
Longitud 2° 22’ 14’’ E 
Latitud 42° 2’ 11’’ N 
UTM 
(ETRS89) 
X 447.903 m 
Y 4.654.013 m 
Taula 1. Coordenades geogràfiques i UTM de Santa Maria de Corcó. 
 
Situat a la part alta de la Plana de Vic, el municipi presenta un relleu muntanyós 
amb alçades que van des dels 1.312 msnm, al pic de Cabrera, fins als 425 msnm, al 
marge de les gorges del Ter. Limita al nord amb els termes municipals de Sant Pere 
de Torelló i la Vall d’en Bas, al sud amb les masies de Roda i Tavertet, a l’est amb 
Rupit i Pruit, i a l’oest amb Torelló i Manlleu. 
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Figura 3. Terme municipal de Santa Maria de Corcó. 
 
El municipi s’originà a partir del segle XV en el llarg camí de Vic a Olot. El nucli 
inicial va a ser un hostal enclavat en un antic mas on hi havia un esquirol, i 
s'anomenava l'Hostal de l'Esquirol. És per això que el terme és conegut 
popularment com a l'Esquirol. L'altre nom del terme, Santa Maria de Corcó, es va 
afegir el 1743, quan es va traslladar al poble la parròquia de Corcó. 
 
L’Esquirol-Santa Maria de Corcó es la població que actualment concentra més 
serveis, però el terme comprèn també els nuclis de Cantonigròs, Sant Julià de 
Cabrera i Sant Martí Sescorts. 
 
 
1.2. Demografia 
 
La població del terme de Santa Maria de Corcó, que era de 1.537 habitants al 1900, 
va créixer notablement durant els primers anys del segle XX, superant els 2.250 
habitants als anys 30. En els següents anys, però, aquesta tendència es va invertir i 
l’any 1975 la població havia caigut fins als 1.852 habitants. Els 80, 90 i els primers 
anys del segle XXI van estar marcats per un creixement sostingut de població, 
arribant al 2009 amb un màxim de 2.293 habitants. Els darrers anys, coincidint 
amb l’esclat de la crisi econòmica, el cens ha experimentat un descens fins al valor 
actual de 2.193 habitants, que suposa una densitat de població de 35,49 hab/km2. 
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Figura 4. Evolució de la població del municipi. 
 
La població del municipi està repartida de forma desigual entre els seus diferents 
nuclis, concentrant-se de forma clara a Santa Maria de Corcó. Així, per exemple 
l’any 2011, Santa Maria de Corcó tenia 1.703 habitants, Cantonigròs 313 habitants, 
Sant Martí Sescorts 160, i Sant Julià de Cabrera només 40. 
 
Nucli de població Habitants % del total 
Cantonigròs 313 14,1 
Sant Julià de Cabrera 40 1,8 
Sant Martí Sescorts 160 7,2 
Santa Maria de Corcó 1.703 76,9 
Total 2.216 - 
Taula 2. Distribució de la població. 
 
 
1.3. Economia 
 
L’economia del municipi està basada principalment en els serveis, amb una 
creixent tendència a la diversificació. La indústria tèxtil va ser molt gran fins fa 
pocs anys i l’agricultura tradicional ha anat perdent pes respecte les grans 
explotacions ramaderes. En l’actualitat l’economia està composada per petits 
tallers, una indústria metal·lúrgica, una fàbrica de pinsos, i diversos comerços i 
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establiments de restauració. La implantació d’indústria al polígon industrial se 
situa a l’entrada del municipi i al sud del terme al costat oest de la carretera. 
 
 
Figura 5. Treballadors i empreses per sector d’activitat a Santa Maria de Corcó. 
 
De la figura adjunta de treballadors i empreses per sector d’activitat a Santa Maria 
de Corcó (dades del 2007) podem veure com, efectivament, els serveis tenen un 
pes molt important en l’economia del municipi, aglutinant el 33,5% de treballadors 
i el 41,9 % d’empreses. La indústria també acapara una bona part dels treballadors 
amb un 39,1 % del total. Per últim, l’agricultura i la construcció tenien una 
presència força semblant al 2007, però amb la difícil situació que el sector de la 
construcció viu a dia d’avui, probablement la importància de la construcció en el 
municipi s’haurà vist reduïda. 
 
 
1.4. Infraestructures 
 
Tres carreteres són les principals infraestructures de comunicació que afecten el 
terme municipal de Santa Maria de Corcó. 
 
La xarxa viària bàsica del municipi s’estructura a partir de la carretera C-153, via 
que a l’any 2011 registrava un trànsit d’aproximadament 3.734 vehicles/dia. 
Seguint la carretera en sentit nord des de Santa Maria de Corcó es troba 
Cantonigròs, i en sentit sud agafant la carretera B-522 que porta a Manlleu hi ha 
situat el nucli urbà de Sant Martí Sescorts. Aquesta carretera l’any 2006 registrava 
una IMD de 1.873 vehicles/dia. Per últim, pel bell mig de nucli urbà de Santa Maria 
de Corcó passa la carretera BV-5207 que porta a Tavertet amb una IMD de 292 
vehicles/dia, segons dades de l’any 2013. 
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Figura 6. Mapa amb les principals infraestructures que afecten la zona del 
projecte. 
 
 
 
2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
 
El present projecte contempla l’execució d’una nova variant de la carretera BV-
5207 al seu pas per l’Esquirol-Santa Maria de Corcó, per tal d’evitar que els 
vehicles travessin els estrets carrers del centre del nucli urbà, millorant la 
seguretat vial i la contaminació ambiental i acústica dins el municipi, i facilitant el 
trajecte fins a Tavertet. 
 
Tavertet és un altre municipi de la comarca d'Osona, que limita al nord amb la 
regió natural del Collsacabra i al sud amb Les Guilleries. El poble va estar aïllat i 
sense carretera fins ben entrada la segona meitat del segle XX. Això, i l'espectacular 
entorn natural que l'envolta; frondosos boscos i cingleres, el proveeixen d'un 
encant molt especial. 
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Figura 7. Església romànica de Tavertet. 
 
 
Figura 8. Vistes del pantà de Sau des de Tavertet. 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 01. Raó de ser del projecte  Pàgina 9 
Ja sigui com a poble estiuenc, per motius turístics, o per mobilitat obligada, 
Tavertet és un punt d’atracció que té un gran potencial per generar viatges. 
 
Actualment, per arribar a Tavertet de la manera més ràpida possible s’ha de passar 
forçosament per la carretera BV-5207. Si l’origen del trajecte és Olot, Camprodon o 
Figueres, per exemple, el camí més ràpid per arribar-hi és venir pel Nord-Est, 
passant per Rupit i Pruit. D’altra banda, quan l’origen és Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona, Vic, Manlleu o Torelló, entre d’altres, s’estalvia força temps venint pel 
Nord-Oest, travessant Santa Maria de Corcó. 
 
 
Figura 9. Trajecte per arribar a Tavertet des del Nord-Est. 
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Figura 10. Trajecte per arribar a Tavertet des del Nord-Oest. 
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Figura 11. Recorregut de la carretera BV-5207 pel nucli de Santa Maria de Corcó. 
 
 
Figura 12. Possibles alternatives de la variant. 
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Diversos són els motius que justifiquen la construcció de la nova variant: 
 
1. Elevat risc d’atropellament de vianants del municipi, així com molèsties per 
fums i sorolls. 
 
2. Dificulta la fluïdesa del trànsit dels vehicles que no tenen com a destinació 
l’Esquirol-Santa Maria de Corcó. 
 
3. El recorregut de la carretera BV-5207 per l’interior del nucli de Santa Maria de 
Corcó és molt estret, amb zones amb un únic carril per tots dos sentits de 
circulació i sense voreres. Aquests trams son perillosos i seria convenient 
evitar-los. 
 
 
Figura 13. Tram molt estret de la BV-5207 per l’interior de Santa Maria de Corcó. 
 
4. Hi ha girs molt tancats que dificulten el pas de vehicles de grans dimensions, 
com ara autocars i camions. 
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Figura 14. Gir en ‘L’ de la BV-5207 per l’interior de Santa Maria de Corcó. 
 
5. Encara que existeix un camí alternatiu que evita els trams mostrats 
anteriorment (Carretera Quatre Camins), el seu accés és difícil degut al elevat 
desnivell i sembla inutilitzable per vehicles de grans dimensions. 
 
 
Figura 15. Accés a la carretera Quatre Camins des de la BV-5207. 
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Figura 16. Detall del desnivell per accedir a la carretera Quatre Camins. 
 
 
 
3. ANTECEDENTS DEL PROJECTE 
 
Al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de novembre de 2007 ja es va definir el 
pas de la carretera a Tavertet pel nucli de Santa Maria de Corcó com una de les 
problemàtiques urbanístiques del municipi. Així, la Diputació de Barcelona va 
realitzar un informe sobre la proposta de traçat entre les carreteres C-153 i BV-
5207. Aquest document es redacta en resposta a una petició de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Corcó. S’analitzen dues alternatives, una proposada per 
l’Ajuntament i que discorre per carener entre Can Comes i El Campàs, i una altra 
estudiada per la Diputació de Barcelona, entre la carretera de Quatre Camins i la 
BV-5207 una vegada passat el Pont de La Parra. 
 
Amb data de 14 de juliol de 2009 la DGC de la Generalitat de Catalunya emet Ordre 
d’Estudi Nº 090703 amb títol: “Millora general. Variant. Nova connexió entre les 
carreters C-153, PK 17+500 i BV-5207, PK 1+000. Tram: Santa Maria de Corcó”. 
 
Amb data 1 d’octubre de 2009 GISA va adjudicar a Consultoría Técnica y Proyectos 
1999 S.L. l’Assistència Tècnica per a la redacció de l’esmentat estudi amb clau: EI-
XB-09044. 
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Amb data 1 d’octubre de 2009 GISA va adjudicar a Tauw Iberia, S.A. l’Assistència 
Tècnica per a la redacció del l’Estudi d’Impacte Ambiental corresponent a l’estudi 
amb clau: IA-XB- 09044. 
 
L’Estudi Informatiu va ser lliurat a GISA en data de novembre de 2010. 
 
En data de juliol de 2011, la Diputació de Barcelona redacta un informe en relació a 
tres solucions per a la millora de la connexió entre la variant projectada i la 
carretera BV-5207. 
 
 
 
4. PARÀMETRES DE DISSENY 
 
Tenint en compte la baixa IMD i la poca longitud de la nova variant, la velocitat de 
projecte és de 60 km/h, i la secció tipus considerada per al tronc principal serà una 
6/7, és a dir una calçada de dos carrils de 3 m d’ample cadascun i dos vorals de 0,5 
m.  
 
En la següent taula es resumeixen els principals paràmetres de disseny per a 
l’elaboració del present projecte constructiu “Variant de la carretera BV-5207 al 
terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó”.  
 
Paràmetres de disseny 
Tipus de xarxa Comarcal 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 60 km/h 
Secció tipus 6/7 
Calçada 2 x 3 m 
Vorals 2 x 0,5 m 
Taula 3. Paràmetres de disseny de la nova variant. 
 
Aquests paràmetres de disseny han estat facilitats per la Diputació de Barcelona i 
són els habitualment utilitzats per la millora de trams de carretera. 
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1. INTRODUCCIÓ%!L’objecte! del! present! annex! consisteix! en! descriure! i! presentar! la! cartografia!emprada! per! a! l’elaboració! del! projecte! constructiu! “Variant! de! la! carretera! BVR5207!al!terme!municipal!de!l’EsquirolRSanta!Maria!de!Corcó”.!!!!
2. DESCRIPCIÓ%DE%LA%CARTOGRAFIA%
%Com! a! cartografia! bàsica! per! dur! a! terme! els! diferents! estudis! associats! a! la!definició!del!projecte!s’han!utilitzat! fulls!de!cartografia!a!escala!1:50000!i!1:5000!de!l’Institut!Cartogràfic!de!Catalunya!(ICC).!!Quant! a! la! cartografia! d’escala! 1:50000,! s’ha! emprat! el! següent! full! de! l’Institut!Cartogràfic!de!Catalunya:!!
Full:!294! ! Nom:!Manlleu!!Pel! que! fa! a! la! cartografia! d’escala! 1:5000,! s’han! utilitzat! els! fulls! de! l’ICC! que!s’indiquen!a!continuació:!!
Full:!294R094! Nom:!l’Arimany!
Full:!294R095! Nom:!Santa!Maria!de!Corcó!!Com! que! no! es! disposava! d’una! topografia! 1:1000! de! la! zona! de! projecte,! s’ha!emprat!la!base!topogràfica!a!escala!1:5000!i,!a!partir!de!triangulacions!mitjançant!el!software!MDT,!s’ha!obtingut!la!topografia!a!escala!1:1000.!!Per!dur!a!terme!l’estudi!de!la!Geologia!i!Geotècnia,!s’ha!utilitzat!el!mapa!geològic!a!escala! 1:50000! de! la! comarca! d’Osona,! proporcionat! per! l’Institut! Geològic! de!Catalunya! (IGC),! i! el! mapa! geològic! a! escala! 1:50000! de! la! zona! de! Manlleu,!proporcionat!per!l’Instituto!Geológico!y!Minero!de!España!(IGME).!!Per!tant,!en!aquest!projecte!s’han!utilitzat!bases!topogràfiques!a!diferents!escales!per! generar! les!plantes!de! situació! i! de! conjunt! (1:50000! i! 1:5000),! i! les!plantes!generals! i! de! definició! geomètrica! (1:5000! i! 1:1000).! La! informació! digitalitzada!d’aquests!fulls!també!ha!estat!necessària!per!a!la!realització!dels!càlculs!de!l’annex!de! traçat,! i! ha!permès! elaborar! els! perfils! longitudinals! i! transversals!de! la!nova!variant,!així!com!els!càlculs!d’amidaments!de!moviments!de!terres.!!!!
3. DADES%PER%AL%REPLANTEIG%!Per!al!replanteig!de! les!obres!s’hauran!d’utilitzar!els! fulls!de! l’Institut!Cartogràfic!de!Catalunya!de!les!bases!topogràfiques!a!escala!1:5000,!prèviament!esmentats.!!
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Sobre!aquesta!cartografia!es!poden!situar!els!vèrtexs!geodèsics!que,!en!ser!pròxims!a!la!zona!a!recolzar!amb!el!replanteig,!serien!utilitzats!per!enllaçar!la!nostra!xarxa!amb! el! Sistema! Oficial! de! coordenades! UTM.! Cobrint! tota! la! zona! a! aixecar,!constitueixen!els!vèrtexs!de!sortida!i!arribada!de!les!triangulacions!a!realitzar.!!Els!passos!a!seguir!serien:!!1. Estacionar! un! receptor! en! un! punt! de! coordenades! conegudes! (vèrtex!geodèsic).!!2. Obtenir!les!coordenades!d’un!receptor!posicionat!en!un!punt!diferent!(estació!de! recolzament),! correlacionant! les! observacions! simultànies! a! diferents!satèl·lits! en! ambdues! estacions! per! tal! de! suprimir! les! errades! inherents! al!sistema.!!3. Processar!les!dades!mitjançant!un!software!adequat,!com!ara!el!“GPS!Survey”.!!Encara!que!en!aquest!projecte!no!es!presenten!de!forma!detallada!totes!les!dades!necessàries!per!al!replanteig!de!les!obres,!es!proposa!elegir!els!vèrtexs!geodèsics!de! la! poligonal! bàsica,! a! partir! dels! quals! atribuir! coordenades! a! les! bases! de!replanteig!(recolzament)!necessàries!inRsitu.!!En!l’apèndix!1!es!presenten!les!fitxes!tècniques!dels!vèrtexs!geodèsics!més!propers!a!la!zona!d’actuació.!! !
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APÈNDIX%1%!
RESSENYES%DELS%VÈRTEXS%GEODÈSICS%!
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
292096017
590.462
50.504
539.958
442732.440
4652128.192
0.99964035
Manlleu
Osona
Barcelona
292-096
37-120294
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
2º 18' 29.89750''(λ):
42º 1' 8.75735''
0º -27' 46.86575''
Referència de les cotes:
XU
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ED50/292096017.pdf Versió de la fitxa: 20121.121214
/
Descripció:
Fotografia
0.000
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
15/07/2000
13/09/2000
Placa de l'ICC, situada a sobre d'un petit 
turó a uns 300 metres al nord del Mas 
Codony.
Per la carretera de Manlleu a Olot a uns 2.000 metres trobem una pista asfaltada a mà esquerra que porta a les finques de can Codony, can Rubió i 
can Tortens. Al nord de can Codony trobem un turó característic a mà esquerra de la pista, anomenat serrat de Can Codony.
CSG
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
295093001
1357.175
50.656
1306.519
450967.313
4658344.054
0.99962958
la Vall d'en Bas
Garrotxa
Girona
295-093
37-120294
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
2º 24' 26.07270''(λ):
42º 4' 32.29051''
0º -23' 49.99669''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20121.121214
/
Descripció:
Fotografia
1.195
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0,3 metres de 
diàmetre i 1,195 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada d'aquesta és de 0,2 
metres i de 1m x 1m d'amplada.
Des de Santa Maria de Corcó, per la carretera C-153 a Olot fins al Km. 21,500, que està a uns 3,3 Km abans d'arribar a Cantonigròs. Passat el pont 
sobre el rierol Els Perxes, es segueix a l'esquerra pel camí que indica a l'Ermita de la Mare de Déu de Cabrera. Aquesta pista voreja la Serra pel 
vessant oest. Es continua donant la volta pel costat nord i es segueix vorejant el vessant fins al serral de La Cabrera, on es deixa el vehicle, després 
de recórrer uns 8 Km. Des d'aquí, a peu, es segueix per un camí empedrat que en zig-zag accedeix a l'altiplà en uns 15 minuts. Per aquest camí 
s'arribarà fins al vèrtex Cabrera; hi ha uns 200 metres. 
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
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ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
2º 23' 46.61493''(λ):
41º 58' 59.08407''
0º -24' 13.83147''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20121.121214
/
Descripció:
Fotografia
1.195
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0.30 metres 
de diàmetre i 1.195 metres d'alçada. El 
pilar està situat sobre una base quadrada 
de formigó, l'alçada d'aquesta és de 0.20 
metres i de 1m x 1m d'amplada.
Des de Tavertet (Bv-5207), agafarem una pista que surt del costat sud del poble en direcció sud-oest. Passarem pel Coll de la Malla, el Pla del 
Castell i finalment arribarem al Castell, on hi trobarem el vèrtex (Turó del Castell). Aquest turó està situat al costat nord-est del Pantà de Sau.
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
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Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
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m
m
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Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
2º 26' 44.35094''(λ):
42º 0' 35.19585''
0º -22' 15.62617''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20121.121214
/
Descripció:
Fotografia
1.180
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0,3 metres de 
diàmetre i 1,185 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada d'aquesta és de 0,2 
metres i de 1m x 1m d'amplada.
Des de Santa Maria de Corcó, per la carretera C-153 a Olot, en arribar al Km. 28,500, 2 Km abans d'arribar a la bifurcació amb Rupit, es pren un 
camí que surt a la dreta i que va al Paret. Als 800 metres es torça a la dreta i al cap de 1.800 metres s'arriba a Mas Rajols. Es continua a la dreta 
uns 200 metres i es deixa el vehicle en un prat. A peu, es segueix pel camí que puja fins al serral del Padró, durant uns 700 metres, aquí es gira a 
l'esquerra per un camí, poc marcat, que duu fins al vèrtex Rocallarga després de 800 metres. 
BP
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1. INTRODUCCIÓ  El present document té com a objectiu descriure i analitzar les característiques geològiques i els paràmetres geotècnics dels sòls i formacions rocoses travessats 
pel	   traçat	   projectat.	   A	   més,	   s’inclou	   un	   conjunt	   de	   dades,	   recomanacions	   i	  conclusions geotècniques necessàries per a la seva execució.  
L’estudi	  de	  la	  geologia	  i	  geotècnia	  del	  traçat	  contemplat	  en	  aquest	  projecte	  inclou	  els següents aspectes:  
 Identificació de la distribució espacial dels materials de la zona.  
 Caracterització geotècnica dels materials identificats.  
 Determinació del possible aprofitament en obra dels materials, així com dels mètodes de treball durant el moviment de terres.  
 Determinació de les geometries dels talussos necessaris per garantir 
l’estabilitat,	  i	  estimació	  dels	  mètodes	  d’excavació.  
 Determinació de l’estabilitat	  dels	  terraplens de	  la	  zona	  d’estudi.  
 Determinació de la càrrega admissible per a les estructures projectades.  
 Localització de pedreres i abocadors propers a la zona de projecte.  
Per	   redactar	   el	   present	   annex	   s’ha	   recopilat	   informació	   tant	   de la cartografia 
geològica	  de	   l’Institut	  Cartogràfic	  de	  Catalunya,	   com	  d’estudis	  geològics	  de	  zones	  properes	  a	  Santa	  Maria	  de	  Corcó,	  duts	  a	  terme	  per	  l’Instituto Geológico y Minero de España.  
A	  més,	   s’ha	  pogut	  disposar	  dels	   resultats	  dels	   treballs	  de	  geologia i geotècnia de 
l’estudi	  de	  “Millora	  general.	  Variant.	  Nova	  connexió	  entre	  les	  carreteres	  C-153, PK 17+500, i BV-5207,	  PK	  1+000.	  Tram:	  Santa	  Maria	  de	  Corcó”.    
2. CONTEXT GEOLÒGIC   
2.1. Marc geològic regional  La proposta de variant contemplada en aquest projecte es troba situada a la zona del Collsacabra.  El Collsacabra o Cabrerès és una comarca natural de la Catalunya interior, de 142 km2 d’extensió,	   situada	  entre	  Osona,	   la	  Garrotxa	   i	   la	  Selva.	  Limita	  a	   l’oest amb la plana de Vic, al sud amb la vall de Sau i les Guilleries, al nord amb la serra de 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 03. Geologia i geotècnia  Pàgina 3 
Cabrera	   i	   a	   l’est	   amb	   la	   vall	   d’en	   Bas	   i	   les	   planes	   d’Hostoles. Pertany 
majoritàriament	  a	  la	  comarca	  d’Osona,	  però	  inclou	  també	  terres	  de	  les	  comarques	  veïnes de la Garrotxa i de la Selva. Geomorfològicament situada entre les serralades Prelitoral i Transversal, és un altiplà format per una plataforma estructural de massissos tabulars al llarg de 10-12 Km, amb altituds que oscil·len entre els 900 i 1.300 m.  
 
Figura 1. Mapa físic de la zona de projecte.  
El	   clima	   humit	   i	   plujós,	   i	   relativament	   fred,	   condiciona	   l’aparició	   d’un	   paisatge	  típicament centreeuropeu i fins i tot atlàntic. El bosc de fullatge caduc hi és plenament representat, constituint un dels elements més valuosos del nostre patrimoni natural. La vegetació mediterrània només resta refugiada a les parts 
més	  baixes	  i	  als	  recers	  més	  assolellats	  de	  l’altiplà.  
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Figura 2. Mapa geològic de la regió al nord de Manlleu.  
L’àrea	   compresa	   en	   el	   full	   de	   Manlleu	   (Figura 2) està representada gairebé 
exclusivament	   per	   la	   conca	   de	   l’Ebre,	   apareixent	   únicament	   una	   petita	   àrea	   al	  marge sud-oriental del full corresponent al massís de les Guilleries. Els materials 
que	  formen	  la	  conca	  de	  l’Ebre	  són	  d’edat	  paleògena, mentre que els del massís de 
les	  Guilleries	  són	  d’edat	  paleozoica.  
Estructuralment	  cal	  destacar,	  per	  una	  banda,	  l’anticlinal	  de Bellmunt, que travessa 
pràcticament	  tot	  el	  full	  d’est	  a	  oest	  i	  és	  l’estructura	  pirinenca	  situada	  més	  al	  sud	  en	  aquest sector; i per altra les falles normals	  situades	  a	  l’est	  del	  full,	  que	  produeixen	  
un	  important	  enfonsament	  cap	  a	  l’est	  donant	  lloc	  a	  la	  depressió	  d’En	  Bas.  La majoria dels materials que formen aquest espai són eocens, encara que vers les Guilleries apareixen pissarres, esquists, granodiorites i gneis que corresponent a 
l’únic	   aflorament	   de	   tot	   el	   sistema	   Mediterrani.	   Els	   sediments	   eocens,	   són	  bàsicament calcàries, gresos i margues, entre els que destaquen formacions geològiques ben singulars, com les acumulacions sedimentàries de fòssils lamel·libranquis, i gasteròpodes del tipus Nummulites, que formen les anomenades lumaquel·les.   
2.2. Litologia  Els materials que afloren a la zona de projecte corresponen a	   l’era	   geològica	  del	  Cenozoic. Bàsicament trobem gresos fins bioturbats, i llims sorrencs amb fauna, tots dos del bartonià inferior (període Paleogen, època Eocè).  Així, en la figura 3 podem veure que al llarg del traçat de la variant es distingeixen dues zones amb diferents materials aflorant-hi. En color salmó estan representats els llims sorrencs amb fauna (11) i en groc els gresos fins bioturbats (10).  
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Figura 3. Alternatives de la variant dins el context geològic.  Els gresos fins bioturbats pertanyen a la Formació Puigsacalm inferior, i els llims sorrencs amb fauna són	   de	   la	   Formació	   Puigsacalm	   mitjà.	   A	   partir	   d’un	   estudi	  geològic dut a terme al nord de Manlleu (figura 2) per	   l’Instituto Geológico y Minero de España,	   s’han	   pogut caracteritzat les dues formacions geològiques esmentades.  
2.2.1. Formació Puigsacalm inferior  Litològicament, la unitat del Puigsacalm inferior està representada en el sector septentrional per gresos fins amb abundant glauconita. En el sector central apareixen, des de la base fins al sostre, gresos amb algunes intercalacions de conglomerats, microconglomerats i gresos mitjans i grossos amb glauconita pertanyents a la Formació Folgueroles i gresos fins. En el sector meridional la unitat està representada pels gresos de Rupit, pels microconglomerats i gresos mitjans i grossos amb glauconita de la Formació Folgueroles i per gresos fins.  La potència de la unitat és molt variable, observant-se una forta disminució 
d’aquesta	  des	  del	  sector	  central cap al nord del mapa de la figura 2. Dins	  d’aquest	  mateix mapa la potència oscil·la entre uns 20 m en els afloraments més septentrionals, fins un màxim proper als 500 m en el flanc	  nord	  de	  l’anticlinal de Bellmunt, disminuint fins aproximadament 150 m en les seccions més meridionals.  
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En conjunt, els materials de la unitat Puigsacalm inferior en els sectors 
septentrional	  i	  central	  són	  el	  producte	  de	  la	  sedimentació	  d’una	  sèrie de sistemes deltaics provinents	  de	  l’est	  i	  dominats	  per	  l’acció	  de	  les	  onades	  i	  les	  marees. És de 
destacar	   la	   important	   presència	   de	   glauconita,	   indicadora	   d’una sedimentació lenta, especialment en el sector septentrional. La baixa taxa de sedimentació està lligada a la pujada relativa del nivell del mar que	  es	  va	  produir	  durant	  l’anomenada	  
“transgresión Biarritziense”.  
2.2.2. Formació Puigsacalm mitjà  Aquesta unitat es	   composa	   d’un	   conjunt	   massiu	   de	   llims	   i	   gresos	   molt	   fins	   que	  afloren en tot el mapa de la figura 2, exceptuant el bloc superior de 
l’encavalcament	  de	  l’Abocador.  La potència de la unitat oscil·la entre els 100 i 200 m, localitzant-se els màxims espessors en el sector central de la figura 2. Cap al nord, la unitat redueix dràsticament el seu espessor, desapareixent en el bloc superior de l’encavalcament 
de	  l’Abocador.  
Les	   fàcies	   d’aquesta	   unitat són molt monòtones. Estan caracteritzades per llims arenosos massius bioturbats amb algunes intercalacions centimètriques de gresos molt fins i fins, en les que es poden observar laminacions paral·leles i ondulades molt laxes. El contingut en elements bioclàstics és escàs, i augmenta lleugerament cap al sostre de la unitat.	  Una	  característica	  distintiva	  és	   l’abundant	  contingut	  en	  restes vegetals.  
L’aportació	   sedimentària	   principal a la conca durant la deposició dels materials 
d’aquesta	   unitat	   és	   de	   procedència oriental, com indica el desenvolupament de 
fàcies	   proximals	   cap	   a	   l’est. Això configura un esquema paleogeogràfic de característiques semblants al definit per a la sedimentació de la unitat infrajacent, en què les	  aportacions	  septentrionals	  són	  d’escassa importància. El falcament cap al nord de la unitat pot ser explicat per erosió.  
2.2.3. Estratigrafia local  A partir de cales realitzades pels treballs geològics de	  l’estudi	  de	  “Millora	  general.	  Variant. Nova connexió entre les carreteres C-153, PK 17+500, i BV-5207, PK 
1+000.	   Tram:	   Santa	  Maria	   de	   Corcó”, es	   pot	   estimar	   l’estratigrafia de la zona de projecte.  
Nivells Descripció Unitat de terreny vegetal Llims marrons amb abundants restes vegetals (arrels) i de matèria orgànica. Es troben entre els primers 35-45 cm del terreny. Substrat rocós Margues grisenques amb intercalacions de nivells de gresos. Es presenten en estrats de gruix decimètric (20-50 cm), subhoritzontals (cabussament de 5-6°). Hi ha afloraments afectats per tres famílies de discontinuïtats. 
Taula 1.	  Estratigrafia	  de	  la	  zona	  d’estudi. 
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2.3. Tectònica  El full de Manlleu (figura 2) es correspon gairebé totalment amb el domini 
estructural	  de	  la	  conca	  d’avantpaís	  de	  l’Ebre.  
L’estructura	   de	   l’avantpaís	   està	   caracteritzada	   per	   un	   conjunt	   de	   plecs i 
encavalcaments	  que	   afecten	   a	   la	   sèrie	   sedimentària	  d’edat	  Eocè mitjà i superior, dipositada sintectònicament. El límit	   septentrional	   de	   l’avantpaís plegat és 
l’encavalcament	  de	  Vallfogona,	  que	  aflora	  a	  l’extrem	  nord-oest del full, separant els 
materials	  de	  l’avantpaís	  dels	  del	  mantell	  del	  Cadí. L’estructura	  més	  meridional	  de	  
l’avantpaís	   plegat	   és	   l’anticlinal	   de	   Bellmunt,	   en	   continuïtat	   amb	   els	   sediments	  subhoritzontals de la conca de l’Ebre.	  El	  conjunt	  de	   falles	  normals	  d’Amer	  talla	  el	  sistema de plecs i encavalcaments en el sector oriental del full.  
2.3.1. Estructura compressiva  El sistema de plecs i encavalcaments pot dividir-se en dos grups, atenent a la seva 
posició	   geogràfica	   i	   a	   l’edat	   dels	   materials	   que	   deforma.	   El	   primer	   conjunt	  correspon a les estructures més septentrionals, que involucren principalment els 
sediments	   d’edat	   Eocè	  mitjà	   (Formacions	   Bellmunt	   i	   Bracons).	   El	   segon	   conjunt,	  situat al sud del primer, afecta a tot el gruix dels sediments eocens representats en el full.  2.3.1.1. Estructures septentrionals  
El	  primer	  conjunt	  d’estructures	  està	   limitat	  per	   l’encavalcament	  de	  Vallfogona	  al	  
nord	  i	  per	  l’encavalcament	  de	  l’Abocador	  al sud. Consisteix en un sistema de plecs i encavalcaments de direcció OSO-ENE que formen una estreta banda aflorant en el marge nord-occidental del full. A la part occidental predominen els 
encavalcaments,	  que	  s’entronquen	  cap	  a	  l’oest	  amb	  l’encavalcament	  de Vallfogona i 
el	  de	  l’Abocador.	  Aquest	  sistema	  d’encavalcaments	  passa	  cap	  a	  l’ENE	  a	  un	  conjunt	  majoritari de plecs, que s’amorteix i queda fossilitzat, en part per una discordança existent dins la Fm. Bellmunt, en part per la discordança basal de la unitat Puigsacalm inferior.  2.3.1.2. Estructures meridionals  
El	   conjunt	   d’estructures	   meridionals	   se	   situa	   al	   sud	   de	   l’encavalcament	   de	  
l’Abocador,	   distingint-se a grans trets una disposició que, de nord a sud, inclou: una zona antiforme, una zona sinforme i una altra zona antiforme, ja en contacte 
amb	  l’avantpaís	  indeformat.  
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 03. Geologia i geotècnia  Pàgina 8 
 
Figura 4. Tall N-S de síntesi pròxim a la transversal del riu Fresser.  
2.3.2. Estructura distensiva  En el sector oriental del full de Manlleu es reconeixen tres grans falles amb una direcció general NO-SE. Pertanyen a un sistema de falles distensives que afecta tant al sòcol hercinià com	   als	   sediments	   terciaris	   de	   la	   conca	   de	   l’Ebre.	   El	   bloc	  enfonsat és	   l’oriental en la majoria dels casos. Les dues falles sud-occidentals 
s’amorteixen	   clarament cap al nord-oest,	   mentre	   que	   la	   falla	   d’Amer	   s’amorteix	  prop de l’encavalcament	  de	  Vallfogona. L’enfonsament	  del	  bloc	  oriental	  de	  la	  falla	  
d’Amer	  condiciona	   la	   formació	  de	   la	  Vall	  d’en	  Bas,	  en	  part coberta per sediments quaternaris. La disposició de les capes eocenes sota els sediments quaternaris 
suggereix	   l’existència	  d’una	   falla	  antitètica	   localitzada	  a	   l’est	  de	   la	  depressió. Una transversal gravimètrica de direcció ENE-OSO a través de les falles d’Albanyà,	  Llémena i Amer indica	   l’enfonsament	   dels	   blocs	   orientals	   en	   la	   falla	   d’Albanyà	   i	  Amer, mentre que les falles situades entre ambdues tenen enfonsament del bloc occidental. Els sediments al·luvials i els dipòsits volcànics quaternaris omplen la depressió. El salt calculat en el segment	  nord	  de	  la	  falla	  d’Amer és de 600 m.  
2.3.3. Edat de les estructures  
El	   conjunt	   d’estructures	   que	   afloren	   al	   full	   de	   Manlleu	   afecten	   a	   materials	   més	  antics en posicions septentrionals i a materials més moderns cap al sector meridional. Les estructures	  septentrionals	  afecten	  als	  sediments	  de	   l’Eocè	  mitjà	   i	  queden fossilitzades en part per una discordança localitzada a la Fm. Bellmunt i en 
part	  per	  una	  discordança	  situada	  a	  la	  base	  de	  la	  unitat	  Puigsacalm	  inferior,	  d’edat	  Bartonià, per la qual cosa el màxim desenvolupament d’aquestes	  estructures	  es	  va	  produir durant el Lutecià superior. Les estructures meridionals que formen el conjunt antiforme-sinforme-antiforme	   involucren	   els	   materials	   marins	   d’edat	  Bartonià-Priabonià inferior, la disposició dels quals no es va veure afectada pel desenvolupament de les citades estructures. Aquestes queden parcialment fossilitzades per la discordança basal de la unitat Sistema Al·luvial inferior de 
Berga.	  A	  partir	  d’aquestes	  relacions	  es	  dedueix	  que	  l’edat	  de	  desenvolupament	  de	  
les	   estructures	  meridionals	   s’inicia	   a	   partir	   del	   Priabonià inferior. Tot i així, les discordances apareixen plegades pel continu desenvolupament de les mateixes estructures. L’estructura	   de	   Berga-Sora-La Farga talla el conjunt de materials 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 03. Geologia i geotècnia  Pàgina 9 
representats en el full de Manlleu. La seva edat de desenvolupament és, per tant, 
posterior	   a	   l’edat	   de	   deposició de la unitat Sistema Al·luvial superior de Berga, 
atribuïble	   a	   l’Oligocè. La deformació continuada de les estructures dificulta la deducció de la seqüència de propagació de la deformació, encara que aquesta sembla efectuar-se, a grans trets, de nord a sud. No	   obstant,	   l’encavalcament	   de	  
Vallfogona	   i	   l’estructura	   de	   Berga-Sora-La Farga funcionen clarament com encavalcaments fora de seqüència dins un sistema general en seqüència, és a dir, propagant-se	   cap	   a	   l’avantpaís. La	   falla	   d’Amer,	   pertanyent	   al sistema de falles 
d’edat	  neògena,	  és	  activa	  durant	  la	  deposició	  del	  quaternari.  
 
Figura 5. Mapa de situació de les estructures tectòniques citades.   
2.4. Sismicitat  La Mediterrània Occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d'Europa i d'Àfrica. La taxa de convergència és moderada i per tant els terratrèmols, que són el resultat d'aquest moviment, es produeixen amb poca freqüència. Malgrat el perill moderat que tingui lloc un terratrèmol destructor, els seus efectes generalitzats i el seu caràcter, avui dia encara totalment impredictible, fan necessària la consideració del risc sísmic mitjançant una prevenció adequada.  Hi ha determinades àrees a Catalunya que estan exposades a un risc més gran de que es produeixin situacions d'emergència sísmica. Els estudis que duen a la identificació d'aquestes zones consta fonamentalment de dues parts:  - L'avaluació de la perillositat sísmica, que fa una estimació de la intensitat del moviment sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya i dóna lloc al mapa de zones sísmiques.  - L'avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori català, que fa una estimació dels danys que el moviment sísmic considerat pot causar sobre els municipis de Catalunya.  La combinació d'aquests dos estudis permet l'elaboració d'un escenari de risc per a cada municipi de Catalunya, que es pot representar en el següent plànol. 
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Figura 6. Mapa de zones sísmiques de Catalunya.  Com es pot observar en el mapa de zones sísmiques de Catalunya, Santa Maria de Corcó es troba en la zona 4, amb una intensitat (MSK) entre VII-VIII.  D’altra banda, segons	   les	   prescripcions	   de	   les	   normes	   “Norma	   de	   Construcció	  Sismorresistent (NCSE-02)	   RD	   997/02”	   i	   la	   “Norma	   de	   Construcción	  Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) RD 997/07”,	   l’acceleració	   sísmica	   bàsica	  (ab/g) i el coeficient de contribució (K) pel terme municipal de Santa Maria de Corcó es corresponen amb els següents valors: ag/b = 0,09 i K = 1,0.  
 
Figura 7. Mapa de perillositat sísmica. 
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2.5. Geomorfologia  El full de Manlleu (figura 2) està dominat gairebé en la seva totalitat per relleus de tipus estructural existint una estreta relació entre les formes del relleu i el grau de complexitat de les estructures tectòniques. Aquestes estan representades en el full per eixos sinclinals i anticlinals caracteritzant la morfologia de la meitat septentrional del full. El relleu reflexa en el seu conjunt les directrius estructurals de la zona. Així doncs, els eixos de plegament en direcció E-O controlen la direcció de les principals macroformes. És freqüent identificar formes pròpies dels relleus estructurals com “cluses”,	  “combes”	  i “chevrons”. Les línies de capa són freqüents, predominantment a la zona ocupada per	  l’avantpaís	  plegat.	  Les	  macroformes	  més	  representatives responen a les estructures anteriorment	  citades	  de	   l’anticlinal	  de	  Manlleu i sinclinal de Vidrà. Aquests mostren un clar exemple de relleu invertit en 
el	  sentit	  que	  l’anticlinal	  apareix	  buidat	  en	  el	  seu	  nucli, conservant-se la terminació periclinal en les immediacions de Sant Quirze de Besora, i el sinclinal és un clar exemple de sinclinal penjat. Les alternances de materials de diferent composició 
han	  propiciat	  l’acció	  de	  l’erosió	  diferencial	  i	  el	  recobriment	  és	  escàs,	  traduint-se en 
l’existència	  de	  sòls	  poc	  desenvolupats	  i	  el	  desenvolupament	  de	  tarteres al peu dels escarpaments més importants. Les zones ocupades per materials calcaris que apareixen a la part més septentrional del full mostren signes evidents de desenvolupament càrstic tals com extenses zones de lapiaços.  La meitat més meridional del full presenta un relleu amb un clar control litològic. La presència de litologies fàcilment desagregables, com és el cas de les margues de 
Manlleu,	  ha	  propiciat	  l’existència	  de	  diverses	  àrees	  amb	  desenvolupament	  de	  “Bad-
lands”	   o relleus aixaragallats. El control litològic es fa palès a tota la meitat 
meridional	  del	   full	  presentant	  una	  xarxa	  de	  drenatge	  molt	  densa.	  L’existència	  de	  capes dures alternades amb les fàcies més fàcilment desagregables ocasiona la presència de relleus tabulars, comunament limitats per escarpaments, com el cas 
de	  la	  serra	  de	  Cabrera	  al	  nord	  de	  Cantonigrós,	  producte	  de	  l’erosió	  diferencial.  
L’extrem	  nord-est	  del	  full	  presenta	  característiques	  diferents.	  S’observa	  clarament	  
la	  presència	  d’una	  depressió	  recoberta i farcida de materials quaternaris. Es tracta 
de	   la	  depressió	  d’En	  Bas.	  Aquesta	  es	   troba	   limitada	  estructuralment	  en	  el	  marge	  
oest	   per	   la	   falla	   d’Amer	   de	   direcció	   NO-SE, estructura de gran continuïtat pertanyent a un dels conjunts de fractures que a partir	   de	   l’Oligocè	  compartimenten el prelitoral català en sengles	   fosses	   tectòniques.	   L’activitat	  
postneògena	   de	   la	   falla	   d’Amer sembla ser la responsable de formes facetades observables en els materials terciaris	   afectats,	   així	   com	   d’una	   de	   les	   dues	   crisis sísmiques destructores que afectaren la zona al segle XV.  
En	  el	  marge	  oriental	  de	  la	  depressió	  d’En	  Bas	  apareix	  parcialment	  representada	  la	  
famosa	  zona	  volcànica	  d’Olot,	  caracteritzada	  per	  l’elevat	  grau	  de	  conservació	  dels	  
seus	  volcans	  d’edat	  quaternària.  Les relacions entre les diferents colades volcàniques i els dipòsits plioquaternaris i 
quaternaris	   són	   d’una	   importància	   extrema	   a	   l’hora	   de	   comprendre	   l’evolució	  geològica recent de la zona. En	  el	  cas	  que	  ens	  ocupa	  l’obturació	  del	  vall	  del	  Fluvià	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per les colades volcàniques hauria propiciat l’aterrament	   lacustre de la depressió 
d’En	  Bas.  
El	  full	  de	  Manlleu	  conté	  en	  l’extrem	  sud-occidental una petita àrea dominada per relleus de tipus volcànic.	   S’identifica	   un	   edifici	   volcànic	   corresponent	   al	   volcà	  El Racó.  Les formes volcàniques no es redueixen només a la presència del con i el seu cràter sinó que també es	  poden	  identificar	  d’altres	  com superfícies rugoses i escoriàcies de colades, intumescències tumulàries, ressalts i escarpaments de colada.  La morfologia de la superfície de les colades depèn de la viscositat de la lava, les ruptures de pendent existents en el recorregut de la colada i el temps de refredament.  La cantonada sud-est del full presenta sengles escarpaments desenvolupats sobre materials	   terciaris	   competents,	   marcant	   el	   límit	   d’extensió	   de	   la	   cobertora	  terciària.  
La	  xarxa	  de	  drenatge	  de	  l’àrea	  coberta	  pel	   full	  pertany	  a	  dues	  conques	  fluvials, la del Ter, principal eix	  de	  drenatge	  de	   la	   zona,	   i	   la	  del	  Fluvià	  que	  ocupa	   l’eix	  de	   la	  depressió	   d’En	   Bas.	   El	   cas	   del	   Ter	   és	   un	   bon	   exemple	   de	   curs reseqüent, tallant 
transversalment	  de	  nord	  a	  sud	  els	  relleus	  estructurals	  de	  l’anticlinal	  de	  Bellmunt	  i	  sinclinal de	   Vidrà	   entre	   d’altres. Com	   en	   el	   cas	   d’altres	   cursos	   fluvials	   pirinencs (Segre, Noguera Ribagorçana, Noguera Pallaresa, Cinca, etc.) el caràcter reseqüent 
del	  riu	  Ter	  pot	  ser	  degut	  a	  fenòmens	  d’antecedència.   
2.6. Hidrogeologia  La zona de projecte es troba dins la conca del riu Ter, que travessa el municipi de Santa Maria de Corcó.  
No	   s’identifiquen	   aqüífers	   d’importància	   en	   el	   conjunt	   de	   materials	   eocens.	  Aquests es limiten a nivells gresosos o calcaris dispersos i	  d’escassa	   importància. Tot i així, en el sector meridional del full de Manlleu (figura 2), en el conjunt de gresos	   fins	  que	   aflora	   a	   la	  Plana	  de	  Vic,	   l’explotació	  dels	   recursos	   subterranis	   és	  important encara que diversificada i sense explotacions puntuals significatives.  El nivell més interessant des de la perspectiva hidrogeològica és la Formació Tavertet, però	  el	  seu	  aflorament	  en	  l’àmbit del full és molt limitat. Els recursos de les calcàries coral·lines de la unitat Vidrà superior són molt escassos donada 
l’elevada	  posició	  topogràfica	  dels	  seus	  afloraments.  Els dipòsits al·luvials del riu Ter són dipòsits poc potents i molt discontinus, la importància dels quals radica en estar connectats hidràulicament al riu. Les zones de major interès corresponen al sector de Sant Quirze de Besora i de Torelló, on els dipòsits tenen el màxim espessor.  
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3. CONTEXT GEOTÈCNIC   
3.1. Caracterització geotècnica  En aquest apartat es presenta una descripció general de les característiques geotècniques dels principals materials presents en la zona. La competència i 
adequació	  dels	  materials	  que	  es	  defineixen	  s’han de prendre en termes qualitatius, ja que es requeriria un estudi geotècnic complert per a una correcta definició del projecte.  
La	   determinació	   fiable	   dels	   paràmetres	   geotècnics	   necessaris	   pel	   projecte	   d’una	  
variant	   de	   carretera	   exigeix	   la	   realització	   d’un	   reconeixement del terreny mitjançant diversos assaigs, in-situ	   i	   al	   laboratori,	   entre	   els	   quals	   s’hi	   haurien	  
d’incloure:  - Sondeigs mecànics: permeten la investigació dels talussos projectats a les zones de materials menys adequats. Sobre les mostres inalterades que 
s’extrauen	  es	  poden	  obtenir	  els	  paràmetres	  geotècnics	  necessaris.  - Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a tota la traça de la carretera han de permetre conèixer la capacitat portant de l‘explanada.	   La	   presa	   de	  mostres seria necessària per a la seva identificació, així com la realització 
d’assaigs	   Proctor	   i	   CBR,	   humitat	   natural,	   contingut	   de	   sulfats,	   expansivitat,	  contingut de guixos, índex de col·lapse, etc.   - Sondeig sísmics: aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels materials en les zones previstes de desmunt.   - Estudis	   d’aprofitament	   dels	   materials	   provinents	   de	   desmunt: són necessaris per a decidir la necessitat de punt de préstec de materials i abocadors.   Davant la impossibilitat de realitzar personalment aquest tipus de assaigs, 
s’obtindran	   les	   conclusions	   i	   resultats	   d’aquest	   capítol	   realitzant	   una	   estimació	  segons la tipologia del material que conforme l’àrea	  del	  projecte.	  En	  cas	  d’executar-se el projecte, seria adient realitzar tots els anàlisis i reconeixements pertinents i revisar els resultats obtinguts i presentats a continuació.   
3.2. Classificació dels materials  
Abans	   de	   classificar	   l’esplanada,	   s’han	   de	   caracteritzar	   els	   materials	   que	   ens	  trobem a la zona de projecte.   A més, per determinar amb garanties el possible aprofitament dels materials procedents de les excavacions dels desmunts seria necessari conèixer detalladament nombrosos paràmetres: contingut de fins, índex de plasticitat, 
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contingut de matèria orgànica, contingut de sals solubles, granulometria i 
inflament,	  entre	  d’altres.  Amb tot, davant	  la	  manca	  d’aquesta	  informació,	  només ens hem pogut basar en les observacions fetes durant la visita de camp i en la informació de la geologia presentada anteriorment.  Així, seguint	   els	   criteris	   de	   l’Article	   330	   del	   “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3), es considera que els materials detectats es classifiquen com segueix:  
Nivell Material Classificació PG-3 1 Unitat de terreny vegetal Inadequat/Marginal (IN) 2 Substrat rocós Roca (R) 
Taula 2. Classificació dels materials segons el PG-3.   
3.3. Classificació de l’esplanada  L’esplanada és la superfície que constitueix el fonament de recolzament d’un ferm. El comportament dels sòls existents sota aquesta superfície dependrà bàsicament de les càrregues procedents del tràfic i de la rigidesa de les capes del ferm.  La Norma 6.1-IC	   “Secciones	  de	  Firme”	   considera	   tres	   categories	  d’esplanada	   (E1, E2 i E3) d’acord	   amb	   la	   seva	   capacitat	   portant,	   associada	   a	   un	  mínim	  mòdul	   de	  deformació i a una màxima deflexió sota càrrega.  
 
Taula 3. Mòdul de deformació en funció de la categoria	  d’esplanada.  
 
Taula 4.	  Deflexió	  patró	  en	  funció	  de	  la	  categoria	  d’esplanada.  
D’altra	  banda, la Instrucció de Carreteres i el PG-3 estableixen també uns espessors i unes qualitats mínimes sobre els sòls i materials a emprar en la construcció de les esplanades per tal que aquestes puguin ser incloses en cada una de les categories presentades.  
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Taula 5. Tipus de sòls per obtenir les	  diferents	  categories	  d’esplanada.  
A	  l’hora	  de	  decidir	   la	  categoria	  d’esplanada	  que	  volem	  obtenir,	  cal	   tenir	  presents	  diversos factors.   Per una banda, per a les categories de trànsit més pesat (T00 i T0), la Instrucció de Carreteres requereix que el ferm estigui recolzat sobre esplanades de categoria E3.   Com la variant del present projecte no té una afluència de vehicles pesants tant important, en principi no tenim cap limitació en aquest sentit i podem plantejar-nos obtenir	  una	  categoria	  d’esplanada més baixa per simplificar i abaratir	  l’obra.  Amb tot, tampoc s’ha	  d’oblidar que amb una	  categoria	  d’esplanada	  més	  baixa	  (E1,	  E2), es necessitarà una secció de ferm més potent amb major espessor de betum per resistir les càrregues del trànsit i, per tant, el	  cost	  de	  l’obra	  se’n	  ressentirà	  per aquest motiu.  Així doncs, analitzant els factors exposats anteriorment i tenint en compte la caracterització dels materials, s’ha	   optat	   per	   construir la nova variant amb una 
categoria	  d’esplanada	  E3.   
3.4. Desmunts  
Com	   s’ha	   comentat	   abans	   en	   l’apartat	   d’Estratigrafia	   local,	   a partir de les cales 
realitzades	   pels	   treballs	   geològics	   de	   l’estudi	   de	   “Millora	   general.	   Variant.	   Nova	  connexió entre les carreteres C-153, PK 17+500, i BV-5207, PK 1+000. Tram: Santa 
Maria	  de	  Corcó”, s’ha	  pogut	  observar	  l’existència	  de substrat rocós sota la primera 
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capa de material vegetal. Així, aplicant el farciment de formigó que indica la taula 5, no	  es	  tindrà	  problemes	  per	  obtenir	  la	  categoria	  d’esplanada E3.  A més, mirant l’estat	   dels	   talussos	   existents	   a	   la	   zona	   d’estudi	   (figura	   8), es pot concloure que presenten una estratificació pràcticament horitzontal que afavoreix 
l’estabilitat	   i	   que permeten	   la	   construcció	   de	   talussos	   quasi	   verticals.	   Així,	   s’ha	  optat per projectar talussos en desmunt amb un pendent 2H:3V.  
 
Figura 8. Talussos existents amb estratificació horitzontal a la carretera BV-5207 a les proximitats del Pont de la Parra.   
3.5. Terraplens  De l’estudi	   de	   geologia	   es	   desprèn	   que,	   amb	   l’excavació	   dels	   desmunts, obtenim materials petris que es podran aprofitar per a la confecció dels terraplens (pedraplens). A més, la norma 6.1-IC assimila els pedraplens a sòls de tipus 3 i, per 
tant,	  es	  podrà	  obtenir	  una	  categoria	  d’esplanada	  E3	  desprès	  d’estabilitzar-los amb ciment.   
D’altra	  banda,	  per	  tal	  de	  permetre	  l’estesa	  de	  40 cm de terra vegetal amb la seva 
posterior	   hidrosembra	   en	   tot	   l’àmbit	   de	   projecte,	   es	   preveu	   l’execució de 
terraplens	  amb	  pendent	  3H:2V,	  que	  no	  presenten	  problemes	  d’estabilitat.   
3.6. Excavabilitat  
Seguint	   els	   criteris	   definits	   a	   l’Article	   320	   “Excavación de la explanación y préstamos” del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3) del Ministerio de Fomento, es poden considerar les següents condicions	  d’excavabilitat	  dels	  desmunts:  - Excavació en roca: Inclou totes les masses de roca que es trobin tan sòlidament cimentades que hagin de ser excavades utilitzant explosius. 
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- Excavació en terrenys de trànsit: Comprendrà a tots els materials formats per roques descompostes, terres molt compactes i tots aquells dipòsits on, tot i no sent necessari l’ús	   d’explosius per a la seva excavació, sigui necessari la 
utilització	  d’escarificadors	  profunds	  i	  pesats.  - Excavació en terres:	  Comprendrà	  l’excavació	  de tots els materials no inclosos en els dos apartats anteriors.  Després de caracteritzar els materials de la zona de projecte, podem dir que la unitat de terreny vegetal és fàcilment excavable amb retroexcavadora. D’altra	  banda, a	   partir	   de	   les	   cales	   realitzades,	   s’ha	   determinat	   que	   el substrat rocós presenta un elevat nivell de duresa, pel que caldrà fer servir mitjans potents (martell picador) i/o voladures si	  l’excavació	  és	  prou	  important.    
4. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS   
4.1. Pedreres  
Per	  a	  la	  construcció	  d’obres	  específiques	  de	  la	  carretera, granulats, capes de ferm, etc., pot ser necessari assegurar el subministrament de material seleccionat per part de canteres actives properes al traçat de la carretera.  En aquest sentit, s’ha	   realitzat	   un	   recull	   de	   les	   principals	   pedreres	   de	   la	   zona	  incloses al Gremi	  d’Àrids de Catalunya.  
Nom Adreça Telèfon Arenes i Graves Castellot, SA Paratge El Falgas S/N 08560 Manlleu 93 850 22 50 Àrids Manlleu, SA Ctra. C-17 km. 68,3 08508 Les Masies de Voltregà 93 850 25 10 
Taula 6.	  Pedreres	  pròximes	  a	  l’àmbit	  d’obra.   
4.2. Plantes de formigó  Les plantes de formigó més properes a la zona de projecte pertanyents a 
l’ANEFHOP	  són les següents.         
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Nom Adreça Telèfon Promotora Mediterránea 2, SA (PROMSA) Ctra. C-17 km. 68,3 08508 Les Masies de Voltregà 93 850 25 79 Àrids i Formigó Conanglell, SL Ctra. Conangell km. 2 08570 Torelló 93 859 21 53 Betón Catalán, SA Ctra. Vic-Roda de Ter km. 1,6 08500 Vic 93 889 05 00 
Taula 7. Plantes de formigó pròximes	  a	  l’àmbit	  d’obra.   
4.3.	  Plantes	  d’aglomerat asfàltic  
Les	  plantes	  d’aglomerat	  asfàltic més properes a la zona són les presentades en la següent taula.  
Nom Adreça Telèfon Asfaltados y Equipos de Maquinaria, SL C/ Octave Lecante 34 08100 Mollet del Vallès --- Aglomerats Girona, SA Paratge Bufaganyes S/N 
17246	  Santa	  Cristina	  d’Aro 97 283 71 11 Asfaltados y Viales del Vallès, SA C/ Berenguer Bertran 2, local 7 08760 Martorell 902 33 66 22 
Taula 8.	  Plantes	  d’aglomerat	  asfàltic	  pròximes	  a	  l’àmbit	  d’obra.    
5. ABOCADORS  
Des	   de	   la	   pàgina	   web	   de	   l’Agència	   de	   Residus	   de	   Catalunya	   s’han	   buscat	   les	  instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció més 
properes	   a	   la	   zona	   de	   projecte	   i	   s’han	   trobat	   aquestes	   que	   es	   presenten	   a continuació:  
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Figura 9. Dipòsit controlat de Manlleu.  
 
Figura 10. Planta de reciclatge de Calldetenes.            
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1.- ANTECEDENTS 
 
A petició de GISA, i segons les instruccions rebudes, s’ha realitzat en el lloc indicat en 
el plànol adjunt, un estudi de sòls amb la finalitat de conèixer: 
 
a) Resultats de les cales per la caracterització com esplanada i possible 
reaprofitament dels mateixos. 
b) Resultat dels testimonis de ferm. 
 
 
2.- TREBALLS REALITZATS 
 
2.1. Testimonis de ferm 
 
Durant el mes de Març de 2010, s’han dut a terme 3 testimonis de ferm, amb la 
finalitat de reconèixer la tipologia de ferm i el seu gruix. 
 
La fondària màxima assolida pels trepants ha sigut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La localització dels testimonis de ferm es pot observar al plànol de l’annex, el trepant 
T-1 s’ha realitzat a la ctra. C-153 al PK 17+500, el trepant T-2 a la Carretera dels 
Quatre Camins aproximadament a 130 m del creuament amb la C-153 i el T-3 a la 
mateixa carretera C-153 aproximadament al PK 18+700. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fotografia de l’execució del testimoni d’asfalt T1. 
En aquests testimonis de ferm s’han pogut distingir diferents capes (veure registres 
dels testimonis a l’annex on es pot observar una interpretació visual de les diferents 
capes),que formen la totalitat prospectada. A la següent taula s’exposen el seu gruix i 
la seva diferenciació: 
 
Trepant T-1 45.0 cm 
Trepant T-2 25.0 cm 
Trepant T-3 40.0 cm 
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Testimoni T-1 Material Gruix  
Capa de trànsit A Asfalt 6.0 cm 
Capa intermitja B Asfalt 10.0 cm 
Capa subbase C Asfalt 4.0 cm 
 
Per sota de la capa C, ja es van localitzar els sòls d’esplanada constituïts per 
sorres mitges a grolleres granítiques. 
Testimoni T-2 Material Gruix  
Capa de trànsit A Asfalt 4.5 cm 
Capa intermitja B Asfalt 3.5 cm 
 
Per sota de la capa B, ja es van localitzar els sòls d’esplanada constituïts per 
graves i gravetes de margo- calcaria  (tot-u). 
 
Testimoni T-3 
 
Material Gruix  
Capa de trànsit A Asfalt 5.0 cm 
Capa intermitja B Asfalt 6.0 cm 
Capa subbase C Asfalt 4.0 cm 
 
Per sota de la capa C, es detecten els sòls d’esplanada constituïts per graves i 
còdols de marga gris. 
 
 
 
 
2.2. Cales mecàniques 
 
Durant el mes de Març de 2010, s’han dut a terme 3 cales, amb la finalitat de 
reconèixer les litologies del subsòl. 
 
L’execució de les cales, també permet comprovar l’estabilitat de les parets 
d’excavació, l’excavabilitat i duresa dels materials. 
 
La fondària màxima assolida per les cales ha sigut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fotografia de l’execució de la cala C-3. 
 
Cala C-1 0.8 m 
Cala C-2 0.9 m 
Cala C-3 0.8 m 
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3.- CONTEXT GEOLÒGIC 
 
Des del punt de vista geològic, la nostra zona d’estudi es localitza al Sector Català de 
la Depressió de l’Ebre. 
 
Aquesta fossa mostra una morfologia triangular i es troba limitada al N per la 
Serralada Pirenaica, al SW per la Serralada Ibèrica i al SE per les Serralades 
Catalanes. 
 
Litològicament, es troba constituïda per materials d’edat Terciària de diversa 
naturalesa i composició. Concretament es poden distingir ambients sedimentaris que 
generen els dipòsits i desenvolupen margues i calcàries en ambients marins o gresos i 
conglomerats en ambients continentals. 
 
Sobre aquest Substrat Terciari, mitjançant una superfície discordant, es troben els 
materials quaternaris de caràcter detrític o cohesiu (còdols, graves, sorres, argiles) 
corresponents a materials al·luvials associats a torrents, materials de col·luvió o 
“piedemont” o, finalment, com sòls al·luvials resultat de l’alteració “in situ” del 
substrat Terciari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Context geològic de Santa Maria del Corcó.  Font: Mapa Geològic comarcal de Catalunya 
1:50.000, Any 2005, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya). 
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4.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
La zona objecte d’estudi es troba situada entre la carretera C-153 i la BV-5207, dins 
del terme municipal de Santa Maria de Corcó, situant-se els testimonis de ferm i les 
cales tal i com es mostra a l’annex i a la figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Situació geogràfica de la zona d’estudi. 
 
 
Aquest terreny presenta una topografia bastant irregular, sent les diferencies 
topogràfiques entres les boques de les cales i dels testimonis es d’ordre mètric. 
 
La situació dels testimonis i dels sondeigs es mostra a continuació a la figura 5. 
 
 
Figura 5. Situació dels testimonis i cales. 
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5.- LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
La successió litoestratigràfica obtinguda a partir de les cales realitzades i de 
l’observació dels afloraments, així com les característiques mecàniques de les 
diferents litologies, és la següent: 
 
 5.1. Unitat de terreny vegetal 
 5.2. Substrat rocós  
 
5.1. Unitat de terreny vegetal 
 
Superficialment, es localitza una unitat de terreny vegetal constituïda per llims 
marrons amb abundants restes vegetals (arrels,...) i de matèria orgànica. 
 
Aquesta unitat en els punts investigats es troba fins a les següents fondàries referides a 
les boques dels sondeigs: 
 
Cala C-1 0.35 m 
Cala C-2 0.45 m 
Cala C-3 0.45 m 
 
 
 
 
 
 
5.2. Substrat rocós 
 
Per sota de la unitat de terreny vegetal i fins la màxima fondària assolida per les cales, 
es localitza el Substrat rocós, que en aquest sector es troba constituït per margues 
grisenques amb intercalacions de nivells de gresos. 
 
Des del punt de vista estratigràfic, aquests materials es presenten en estrats de gruix 
decimètric (20-50 cm), subhoritzontals (cabussament de 5-6°). No obstant s’han 
observat afloraments on aquests materials es trobaven afectats per tres famílies de 
discontinuïtats (diàclasis,...), generant l’aparició de blocs inestables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Fotografia d’un aflorament on 
s’observa com el Substrat rocós es troba 
afectat per varies famílies de diàclasis. 
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Figura 7. Fotografia d’un talús present a la zona d’estudi on per davant del mateix s’ha construït un 
mur per evitar que la caiguda de blocs inestables afectin a la carretera. 
 
Cal indicar que a la cala C-3, s’ha detectat un nivell superficial de 15 cm de gruix 
d’argiles margoses ocres (producte de l’alteració superficial de les margues 
grisenques). 
 
Segons el context geològic de la zona, es tracta de materials terciaris associats als 
dipòsits marino-litoral, definits com a “Qr” (Mapa Geològic comarcal de Catalunya 
1:50.000, Any 2005, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya). 
 
 
Des del punt de vista resistent es tracta d’uns materials dotats de consistències 
rocoses, que segons la nostra informació d’arxiu pot presentar valors de resistència a 
compressió simple superiors a 250 Kg/cm2. 
 
 
6.- NIVELL FREÀTIC  
 
Durant l’execució de les cales (Març de 2010), no es va detectar la presència de 
nivell freàtic, fins les màximes fondàries assolides per les cales. 
 
No obstant, la zona d’estudi es localitza colindant al Torrent de la Parra, fet pel que 
en èpoques d’elevades precipitacions es d’esperar que apareguin circulacions 
d’aigua superficial i freàtica. 
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7.- CONSIDERACIONS SOBRE ESPLANADES  
 
7.1. Esplanades 
 
En aquest apartat s’indicarà la classificació de les unitats detectades com a materials 
de préstec, així com el seu possible ús com a fonament, nucli i coronació dels 
possibles terraplenats. 
 
En base al conjunt de resultats obtinguts  i segons el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), els materials es poden 
classificar com: 
 
 Classificació segons PG-3 
Unitat de terreny vegetal MARGINAL 
Substrat rocós ROCA 
 
A la figura 8 es mostra un quadre en el que s’indiquen els passos a seguir per 
aconseguir cada esplanada en funció del tipus de sòl (seleccionat, adequat, tolerable 
i marginal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Tipus de sòls per a esplanades (desmunt) o de l’obra de terra subjacent 
(Terraplens, Pedraplens o reblerts tot-un (Ordre circular 10/2002 sobre 
seccions de ferms i capes estructurals de ferms). 
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8.- RIPABILITAT 
 
La unitat de terreny vegetal és fàcilment excavable. 
 
Respecte el Substrat rocós, segons s’ha observat durant l’execució de les cales i als 
talussos excavats, aquests materials presenten una elevada duresa (amb la 
retroexcavadora no es podia ripar), sent necessari la utilització de martells picadors. 
No obstant, si l’excavació es suficientment important seria recomenable l’execució 
de voladures. 
 
9.- SISMICITAT 
 
Segons les prescripcions de les normes “Norma de Construcció Sismorresistent 
(NCSE-02) RD 997/02” i la “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes 
(NCSP-07) RD 997/07, l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de 
contribució (K) pel terme municipal de Santa Maria de Corcó es corresponen amb els 
següents valors: 
 
ab/g 0.09 
K 1.0 
 
Així doncs, pels materials detectats poden considerar-se els coeficients del sòl (C): 
 
Unitat Tipus de sòl Coeficient (C) 
Ut. dei terreny vegetal IV 2.0 
Substrat rocós I 1.0 
10.- CONCLUSIONS 
 
A partir dels resultats obtinguts al present estudi de reconeixement del terreny per la 
millora general, nova connexió entre les carreteres C-153 i la BV-5207, tram: Santa 
Maria de Corcó, es pot concloure: 
 
- S’han realitzat dos testimonis de ferm, un a la carretera C-153 (testimoni T-1 al 
PK 17+500) i l’altre a la mateixa carretera aproximadament al PK 18+700. A 
la següent taula s’indiquen els diferents gruixos de les diferents capes 
detectades: 
 
TESTIMONI T-1 Material Gruix  
Capa de trànsit A Asfalt 6.0 cm 
Capa intermitja B Asfalt 10.0 cm 
Capa subbase C Asfalt 4.0 cm 
 
Testimoni T-2 Material Gruix  
Capa de trànsit A Asfalt 4.5 cm 
Capa intermitja B Asfalt 3.5 cm 
 
 
Testimoni T-3 Material Gruix  
Capa de trànsit A Asfalt 5.0 cm 
Capa intermitja B Asfalt 6.0 cm 
Capa subbase C Asfalt 4.0 cm 
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AQUEST INFORME: s’emet sota les clàusules següents: 
 
-  Com a tal es considera Document confidencial, tant en la seva redacció com 
en el seu contingut, conseqüentment. 
      M. del S. LOSAN S.A. no facilitarà informació relativa a aquest informe, ni 
total, ni parcial a terceres persones, físiques o jurídiques, excepte autorització 
expressa de la Propietat o en casos previstos per les lleis. 
 
2.-  No està autoritzada la reproducció total o parcial de les  dades contingudes 
en aquest INFORME, si no és per l’ús del propi Propietari o dels Tècnics 
responsables. 
 
3.-  La columna litològica de cada sondeig subministra informació localitzada 
només en la vertical del propi sondeig i en el moment que s’efectua la 
investigació. 
 
4.-  M. del S. LOSAN S.A. per la realització dels sondeigs els assaigs i proves, el 
personal i els medis adequats a cada cas, no acceptant més responsabilitat i 
obligacions que les completen els treballs específicament encarregats. 
  
5.- Les medicions del nivell freàtic, si existeixen, sempre es referiran al dia en 
que s’han efectuat i al propi sondeig on s’ha realitzat, el seu nombre i posició 
figuren a l’INFORME. 
 
 6.- M. del S. LOSAN S.A. no es fa responsable dels possibles danys a 
conduccions  i instal·lacions que no s’hagin indicat amb anterioritat. 
 
15708/03/10
CTRA. C-153, PK 17+500, I BV-5207, PK 1+000 
TRAM: SANTA MARIA DE CORCÓ
MILLORA GENERAL. VARIANT. NOVA 
CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES C-153, 
PK 17+500, I BV-5207, PK 1+000
Nº:
SANTA MARIA DE CORCÓ
RESULTAT DE LES CALES
I
ASSAIGS GEOTÈCNICS
MARÇ DE 2010
 
Nº 15708/03/10
Execució de la cala C-1. Cala C-1 oberta.
SITUACIÓ: CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES C-153, PK 17+500 I BV-5207, PK 1+000LOCALITAT: SANTA MARIA DE CORCÓ INFORME Nº:   15708/03/10
DATA D’EXCAVACIÓ: --/03/10NIVELL D’AIGUA: COTA:PROFUNDITAT: 0.80 m.
Substrat rocós de margues grisenques.
OBSERVACIONS:
CALA C-1TIPUS D’OBRA: MILLORA GENERAL. VARIANT. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES C-153 I BV-5207
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Terreny vegetal de llims marrons amb restesvegetals.
Nº 15708/03/10
Execució de la cala C-2. Cala C-2 oberta.
SITUACIÓ: CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES C-153, PK 17+500 I BV-5207, PK 1+000LOCALITAT: SANTA MARIA DE CORCÓ INFORME Nº:   15708/03/10
DATA D’EXCAVACIÓ: --/03/10NIVELL D’AIGUA: COTA:PROFUNDITAT: 0.85 m.
Substrat rocós de margues grisenques.
OBSERVACIONS:
CALA C-2TIPUS D’OBRA: MILLORA GENERAL. VARIANT. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES C-153 I BV-5207
CALA C-2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
CLASS
IFICAC
IÓ
U.S.C.
S.
PROFU
NDITA
T
(m)DESCRIPCIÓLITOLÒGICA ÍNDEX  PLÀSTIC
 (%)LÍMIT  LÍQUI
D (%)
HUMIT
AT (%)
GRAN
ULOM
ETRÍA
T (%
)
0’08 LambePES ES
PECÍF
IC
3
(g/cm
)
INFLA
MENT LLIUR
E (%) PRESS
IÓ 
D’INFL
. (KPa
)
ÍNDEX
 COLA
PSE
(%)
SALS 
SOLU
BLES (%)
PROCTORNORMAL
DENS
ITAT
3
HUMID
A (g/c
m)
SULFA
TS (ppm) MATÈ
RIA
ORGÀ
NICA (
%)
Wop (
%) 3
r (g
/m
max 95 % 98 % 100 %DENS
ITAT S
ECA 3
(g/cm
) CBR ALTRESASSAIGS
4
4,5
EV: 1/600
Cala C-2 tancada.
Terreny vegetal de llims marrons amb restesvegetals i matèria orgànica.
Nº 15708/03/10
Execució de la cala C-3. Cala C-3 oberta.
SITUACIÓ: CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES C-153, PK 17+500 I BV-5207, PK 1+000LOCALITAT: SANTA MARIA DE CORCÓ INFORME Nº:   15708/03/10
DATA D’EXCAVACIÓ: --/03/10NIVELL D’AIGUA: COTA:PROFUNDITAT: 0.75 m.
Argiles margoses ocres.
OBSERVACIONS:
CALA C-3TIPUS D’OBRA: MILLORA GENERAL. VARIANT. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES C-153 I BV-5207
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Cala C-3 tancada.
Terreny vegetal de llims marrons amb restesvegetals.
Substrat rocós de margues grisenques.
Nº EXPEDIENT: 15708/03/2010
CLIENT: GISA
ACTA DE RESULTATS
DADES DE L’OBRA:
TIPUS D’OBRA: MILLORA GENERAL. VARIANT. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
C-153, PK 17+500 I BV-5207, PK 1+000. TRAM: SANTA MARIA DE CORCÓ
DIRECCIÓ: C-153, PK 17+500 I BV-5207, PK 1+000. TRAM: SANTA MARIA DE CORCÓ
DESCRIPCIÓ MOSTRA: TESTIMONI DE FERM
PROCEDÈNCIA: T-1
PROFUNDITAT: 45 cm.
TÈCNIC RESPONSABLE DEL LABORATORI: DIRECTOR TÈCNIC DEL LABORATORI:
SONIA LÓPEZ PACHA MIQUEL LÓPEZ SOMOZA
OBSERVACIONS:
. 
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA:
TESTIMONI NÚM.: T-1
LOCALITZACIÓ: Ctra. C-153 PK 17+500
LONGITUD TOTAL DE LA MOSTRA: 45 cm.
CAPES DE LA MOSTRA:
A (trànsit): 6 cm.
B (intermitja): 10 cm.
C (subbase): 4 cm.
SOTA SUBBASE: Sorres mitges a grolleres granítiques
DETALL DE LA MOSTRA
DATA: 13/03/10
DIRECCIÓ CLIENT: C/ DELS VERGÓS, Nº36-42
                                 08017 BARCELONA TESTIMONI T-1
Execució del trepant T-1.
Detall de la fondària al trepant T-1. Mostra extreta del trepant T-1.
Nº 15708/03/10
ACTA DE RESULTATS
TÈCNIC RESPONSABLE DEL LABORATORI: DIRECTOR TÈCNIC DEL LABORATORI:
SONIA LÓPEZ PACHA MIQUEL LÓPEZ SOMOZA
OBSERVACIONS:
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA:
TESTIMONI NÚM.: T-2
LOCALITZACIÓ: Ctra. dels Quatre Camins
LONGITUD TOTAL DE LA MOSTRA: 20 cm.
CAPES DE LA MOSTRA:
A (trànsit): 4.5 cm.
B (intermitja):3.5 cm.
SUBBASE:A: Tot-un de graves i gravetes.
Nº EXPEDIENT: 1
CLIENT: GISA
5708/03/2010
DADES DE L’OBRA:
C-153, PK 17+500 I BV-5207, PK 1+000. TRAM: SANTA MARIA DE CORCÓ
DIRECCIÓ: CTRA. DELS QUATRE CAMINS
DESCRIPCIÓ MOSTRA: TESTIMONI DE FERM
PROCEDÈNCIA: T-2
PROFUNDITAT: 20 cm.
TIPUS D’OBRA: MILLORA GENERAL. VARIANT. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
DETALL DE LA MOSTRA
DATA: 
DIRECCIÓ CLIENT: C/ DELS VERGÓS, Nº36-42
                                 08017 BARCELONA
13/03/10 TESTIMONI T-2
Execució del trepant T-2.
Mostra extreta del trepant T-2.
Nº 15708/03/10
ACTA DE RESULTATS
TÈCNIC RESPONSABLE DEL LABORATORI: DIRECTOR TÈCNIC DEL LABORATORI:
SONIA LÓPEZ PACHA MIQUEL LÓPEZ SOMOZA
OBSERVACIONS:
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA:
TESTIMONI NÚM.: T-3
LOCALITZACIÓ: Ctra. C-153 Pk 18+700
LONGITUD TOTAL DE LA MOSTRA: 40 cm.
CAPES DE LA MOSTRA:
A (trànsit): 5 cm.
B (intermitja): 6 cm.
C (subbase): 4 cm.
SOTA SUBBASE:A: Graves i còdols de marga gris
Nº EXPEDIENT: 1
CLIENT: GISA
5708/03/2010
DADES DE L’OBRA:
C-153, PK 17+500 I BV-5207, PK 1+000. TRAM: SANTA MARIA DE CORCÓ
DIRECCIÓ: C-153, PK 17+500 I BV-5207, PK 1+000. TRAM: SANTA MARIA DE CORCÓ
DESCRIPCIÓ MOSTRA: TESTIMONI DE FERM
PROCEDÈNCIA: T-3
PROFUNDITAT: 40 cm.
TIPUS D’OBRA: MILLORA GENERAL. VARIANT. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
DETALL DE LA MOSTRA
DATA: 
DIRECCIÓ CLIENT: C/ DELS VERGÓS, Nº36-42
                                 08017 BARCELONA
13/03/10 TESTIMONI T-3
Execució del trepant T-3.
Mostra extreta del trepant T-3.Detall del forat al trepant T-3.
Nº 15708/03/10
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té com a objectiu principal analitzar la climatologia i la hidrologia 
de la zona del projecte. Aquest estudi aportarà informació valuosa pel disseny del 
tipus de ferm i els materials bituminosos a utilitzar, i permetrà definir i 
dimensionar les obres de drenatge longitudinal i transversal que caldrà disposar al 
llarg de la traça de la nova carretera.  
 
Les infraestructures de drenatge són obres necessàries per a la correcta evacuació 
dels cabals d’avinguda que en situacions excepcionals podrien produir-se com a 
conseqüència del desbordament dels canals i sèquies interceptats. El seu disseny 
requereix la determinació d’un cabal d’avinguda del curs fluvial associat a un cert 
nivell de risc d’ocurrència, i la definició d’una geometria que permeti el pas 
d’aquesta avinguda disminuint els seus efectes sobre la infraestructura i l’entorn. 
 
La metodologia d’aquest estudi segueix els següents passos: 
 
1) Caracterització climàtica de la zona afectada. 
 
2) Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents 
a diferents períodes de retorn. 
 
3) Determinació dels coeficients d’escolament de les conques, assignació de la 
precipitació a les conques i determinació dels cabals. 
 
4) Dimensionament del drenatge transversal i longitudinal necessari. 
 
Els documents i publicacions consultats per a la redacció del present estudi han 
estat els següents: 
 
 “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial”, de la Dirección General de Carreteras, 
Ministerio de Fomento. 
 
 “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”, de la Dirección 
General de Carreteras. Amb aquesta publicació es poden obtenir fàcilment les 
dades de precipitació màxima en 24 hores per a un cert període de retorn de 
tota la península. 
 
 “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, de la Junta 
d’Aigües, Generalitat de Catalunya. 
 
 “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
 “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen 
amb l’espai fluvial”, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
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2. CLIMATOLOGIA 
 
En aquest apartat es descriuen les dades climatològiques necessàries pel posterior 
estudi hidrològic i dimensionament de les obres de drenatge considerades en 
aquest annex. 
 
A més, l’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques 
estacionals més favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per a 
realitzar les tasques de repoblació vegetal i hidrosembra, així com també 
determinar el tipus de betum a utilitzar. 
 
A grans trets podem dir que Santa Maria de Corcó té un clima mediterrani 
continental humit. La precipitació cau de manera regular tot l’any, però l’hivern és 
l’estació més seca. L’estiu és força fresc i l’hivern fred, amb inversió tèrmica i 
boires. Amb excepció de l’estiu, les glaçades són freqüents durant tot l’any. 
 
 
Figura 1. Divisió climàtica de Catalunya. 
 
Les variables meteorològiques que més importància tenen en aquest apartat són 
les referides a la pluviometria i a la temperatura de la zona.  
 
 
2.1. Temperatura 
 
La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 11°C i els 12°C. Als mesos més 
càlids (juliol i agost) la temperatura mitjana és d’entre 19 i 20°C, i als mesos més 
freds (desembre i gener) la temperatura mitjana oscil·la entre 2 i 3°C. Així doncs, la 
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variació anual de temperatures és d’entre 16 i 18°C, mostrant un clima d’estius 
suaus i hiverns freds. 
 
 
Figura 2. Temperatures mitjanes als mesos de gener i juliol. 
 
 
2.2. Precipitacions 
 
Les pluges a la zona de projecte són força abundants, amb una precipitació mitjana 
anual a Santa Maria de Corcó d’entre 850 i 900 mm. 
 
 
Figura 3. Precipitació mitjana anual. 
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A part de la precipitació mitjana anual, hi ha un altre paràmetre que reflecteix 
clarament la varietat pluviomètrica del territori: el règim pluviomètric estacional. 
En funció d’aquest, després d’agrupar com a hivern les precipitacions mitjanes del 
desembre, el gener i el febrer, com a estiu les dels mesos de juny, juliol i agost, i 
com a primera i tardor les de la resta de mesos corresponents, i ordenant els totals 
de més gran a més petit, hi ha representats fins a onze règims diferents.  
 
En el cas que ens ocupa, Santa Maria de Corcó presenta un règim pluviomètric 
força singular en el context mediterrani, amb un màxim estival i mínim hivernal. 
Concretament, té un règim EPTH (estiu-primavera-tardor-hivern). 
 
 
Figura 4. Règim pluviomètric estacional. 
 
 
 
3. HIDROLOGIA 
 
 
3.1. Mètode Hidrometeorològic 
 
3.1.1. Introducció 
 
El mètode utilitzat per calcular el cabal d'avinguda és el proposat per J.R. Témez, al 
treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas 
Naturales 1978", recollit en la publicació de la Junta d'Aigües de la Generalitat de 
Catalunya "Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes màximes". 
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Amb les modificacions proposades per J.R. Témez al 1991, s’amplia el camp 
d’aplicació del mètode racional a conques de fins a 3.000 m i temps de 
concentració compresos entre 0,25 h i 24 h. També es presenten interessants 
aportacions referents a la consideració de l’efecte de la no uniformitat de les 
pluges i a l’adequada estimació del coeficient d’escolament. 
 
El mètode hidrometeorològic es basa en l'aplicació de la fórmula racional, la qual 
permet obtenir el cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja 
d'intensitat determinada en una conca d'àrea i coeficient d’escolament coneguts.  
 
La utilització de la fórmula racional implica suposar que hi ha gran regularitat 
espacial i temporal de les pluges, hipòtesi acceptable per temps de concentració 
petits i per a les avingudes en conques petites. La intensitat de pluja, corresponent 
al temps de concentració, s'obté en funció de la precipitació diària màxima, que es 
dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis de distribució estadística. 
 
Pel cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per poder obtenir 
les corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode 
utilitza la corba adimensional IDF sintètica. 
 
 
  
 (
  
  
)
          
   
 
 
El coeficient d’escolament es basa en els estudis i resultats experimentals del Soil 
Conservation Service (S.C.S.) d'Estats Units, en funció de les característiques 
hidrològiques del complex sòl-vegetació i de les condicions hidrològiques 
precedents. 
 
3.1.2. Fórmula Racional 
 
La fórmula racional és un model que té en compte, a més de l'àrea de la conca, la 
intensitat de la precipitació. Si s'accepta que durant la pluja, o al menys una vegada 
assolit el cabal d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, es pot 
escriure la fórmula racional de la següent manera: 
 
  
     
   
   
 
on: 
 
Q (m3/s): Cabal punta corresponent a un període de retorn determinat. 
 
C: Coeficient d’escolament. Representa la fracció de pluja que vessa de forma 
directa. 
 
I (mm/h): Màxima intensitat mitjana de pluja durant el temps de concentració tc, 
pel període de retorn donat.  
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A (Km2): Àrea de la conca. 
 
k: Coeficient d’uniformitat. Té en compte la irregularitat temporal de la pluja. 
 
Aquest darrer paràmetre, k, es pot estimar segons el CEDEX amb la següent 
expressió, en funció del temps de concentració, tc: 
 
    
  
    
  
       
 
 
3.1.3. Temps de Concentració 
 
El temps de concentració, definit com el temps transcorregut entre l'inici de la 
pluja i l'establiment del cabal d'equilibri o també com el temps que triga en arribar 
a la secció de sortida la gota de pluja caiguda a l'extrem hidràulicament més 
allunyat de la conca, depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l'aigua fins a 
la sortida de la conca i de la velocitat mitjana que adquireix dins de la mateixa. 
 
Existeixen diverses fórmules empíriques per a estimar el temps de concentració. 
Segons les recomanacions de la guia tècnica “Recomanacions Tècniques per als 
Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local” de l’Agència Catalana de l’Aigua, la fórmula 
de J.R. Témez és la que millor s’adapta a les conques de Catalunya. Aquesta 
expressió es completa amb un coeficient reductor que distingeix les conques 
urbanes de les no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre les rurals i 
les urbanitzades. 
 
 Conques rurals: amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 
conca. 
 
      (
 
     
)
    
 
 
tc (h): temps de concentració. 
 
L (Km): longitud del curs principal o més llarg. 
 
i: pendent mitjà del curs principal. 
 
 Conques urbanitzades: amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de 
la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de 
pluvials no unificat o complet. Curs principal no revestit amb material 
impermeable i de petita rugositat com el formigó. 
 
   
 
  √ (   )
    (
 
     
)
    
 
 
on: 
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μ: grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u. 
 
 Conques urbanes: amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de 
petita rugositat. 
 
   
 
   √ (   )
    (
 
     
)
    
 
 
Com a la zona de projecte tenim conques rurals amb menys del 4% d’urbanització, 
s’utilitzarà la fórmula de Témez per a conques rurals. 
 
3.1.4. Màxima intensitat mitjana de precipitació 
 
La màxima intensitat mitjana de precipitació en un interval de temps, per a un 
període de retorn determinat es pot obtenir en funció de cada estació 
meteorològica utilitzada i de la distribució temporal de les seves pluges. La 
intensitat de pluja corresponent al temps de concentració s'obté en funció de la 
precipitació diària màxima, que es dedueix fixant un període de retorn i utilitzant 
lleis de distribució estadística. 
 
Com ja s’ha comentat abans, per al cas en què no es coneixen sèries 
pluviomètriques adequades per poder obtenir les corbes Intensitat-Duració-
Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode utilitza la corba adimensional IDF 
sintètica: 
 
  
  
 (
  
  
)
          
   
 
 
on: 
 
It (mm/h): intensitat mitjana de precipitació en l’interval t pel període de retorn 
donat. 
 
Id (mm/h): intensitat mitjana diària de precipitació corresponent al període de 
retorn considerat. És igual a Pd/24. 
 
Pd (mm): precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat. 
 
I1 (mm/h): màxima intensitat en una hora de precipitació. 
 
t (h): interval de temps considerat. 
 
La llei anterior és característica de cada estació i funció de la distribució temporal 
dels seus xàfecs tipus. Varia per tant d'unes regions a unes altres en la mesura que 
més diferències existeixin entre els seus règims pluviomètrics. Aquesta llei pot 
caracteritzar-se mitjançant el paràmetre (I1/Id), quocient entre la intensitat 
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horària i la intensitat mitjana diària, que ha estat regionalitzat a nivell nacional 
segons es mostra en el mapa d’isolínies de la figura 5 elaborat per J.R. Témez. El 
valor d’aquest paràmetre està comprés entre 8, per a Galícia, i 11, per a la zona 
llevantina, mostrant així la diferent torrencialitat de les pluges. Per la zona de 
projecte s’adoptarà un valor de 11. 
 
 
Figura 5. Mapa d’isolínies per la relació I1/Id. 
 
La precipitació diària màxima Pd s'obté a partir d’un procés de recopilació de les 
sèries de precipitacions màximes diàries de les estacions pluviomètriques de la 
conca d’estudi, o de les proximitats en cas d’absència. 
 
3.1.4.1. Models estadístics 
 
L’estimació de la quantitat total de pluja acostuma a abordar-se mitjançant l’anàlisi 
estadística de les dades registrades en les estacions pluviomètriques de la zona, 
expressant normalment els resultats en forma gràfica amb isohietes d’un 
determinat període de retorn. La situació espanyola, amb una immensa majoria 
d’estacions pluviomètriques que només registren pluges diàries, fa que 
habitualment sigui aquesta la duració utilitzada per a l’obtenció de les isohietes, 
encara que el procediment per a diverses duracions seria anàleg a l’exposat a 
continuació. 
 
En l’anàlisi estadística de pluges màximes acostumen a utilitzar-se models de 
sèries anuals de màxims, considerant només el valor més gran de cadascun dels 
anys amb dades, i mètodes paramètrics que utilitzen diverses lleis de distribució 
amb paràmetres que són ajustats a partir de les dades. 
 
El modelatge estadístic de màximes pluges presenta una problemàtica anàloga a 
l’existent en el cas de cabals, encara que més suavitzada pel menor coeficient de 
variació i de biaix que acostumen a mostrar les dades pluviomètriques. 
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Aquest modelatge requereix l’elecció de: 
 
- Mètode d’estimació de paràmetres i quantils. 
- Llei de distribució de població. 
- Esquema d’ús combinat de dades locals i regionals 
 
Els models més emprats en l’actualitat són: 
 
 Valors extrems generalitzats (GEV) 
 Log-Pearson III (LP3) 
 Valors extrems amb dues components (TCEV) 
 SQRT-ET max 
 Gumbel 
 
Els tres primers models han estat comparats amb sèries de pluges diàries, obtenint 
valors similars aplicant-se regionalment. Les comparacions realitzades mostren 
una major variació en els quantils estimats pel model LP3, un possible biaix 
negatiu del model TCEV i bones característiques estadístiques del model GEV però 
amb unes hipòtesis força restrictives en quant a l’homogeneïtat regional. 
 
Els models anteriors requereixen l’ús d’informació regional per a la millor 
estimació dels paràmetres relacionats amb el biaix de la població, que presenta 
una variació inacceptable si són estimats a partir d’una única mostra. Aquest fet 
comporta la necessitat d’una definició prèvia de regions suficientment homogènies 
i per això no existeix una metodologia d’ús general. L’esmentada regionalització, en 
qualsevol cas, ha de basar-se en una adequada combinació de criteris geogràfics i 
estadístics. 
 
Aquesta necessitat de regionalitzar queda mitigada amb els models de dos 
paràmetres (Gumbel i SQRT-ET max) a canvi, però, de perdre flexibilitat en la 
reproducció de les característiques estadístiques observades en les dades. En 
efecte, la llei de Gumbel emprada tradicionalment a Espanya per a anàlisis 
pluviomètriques assumeix un valor constant del coeficient de biaix Cs igual a 1.14, 
fet que contradiu freqüentment els valors de mostres observades i condueix en 
aquests casos a resultats del costat de la inseguretat. 
 
La inquietud respecte a la infravaloració dels resultats obtinguts amb la llei de 
Gumbel i les dificultats d’aplicació de lleis amb més de dos paràmetres degut a la 
necessària regionalització ha conduït a proposar una nova llei amb dos 
paràmetres: SQRT-ET max, que assumeix un valor de Cs superior al resultant de 
Gumbel i que és funció del valor del coeficient de variació Cv. Els quantils estimats 
són similars als obtinguts per Gumbel per a períodes de retorns baixos i mitjos, 
arribant a valors superiors per a alts períodes de retorn. L’aplicació d’aquesta llei 
per part del CEDEX ha conduït a resultats en general més realistes i sempre més 
conservadors que els obtinguts amb Gumbel. 
 
Malgrat tot, aquestes bones característiques no impedeixen certa rigidesa per 
reproduir sèries amb elevats valors de Cs, ja que conduiria a infravalorar els seus 
veritables quantils, ni resolen la impossibilitat de modelar poblacions amb 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge Pàgina 12 
relacions Cv/Cs diferents de la implícita en la llei, aspectes lligats a l’existència de 
tan sols dos paràmetres. De totes maneres, donada la dificultat d’estimar el Cs real 
de la població, l’esmentada rigidesa no planteja problemes seriosos d’aplicació. 
 
Així doncs, convé indicar una possible rigidesa de les lleis de dos paràmetres per a 
descriure sèries amb elevats valors del Cs, encara que en la majoria dels casos els 
resultats obtinguts per la llei SQRT-ET max són adequats i bastant més realistes 
que els suggerits per la llei de Gumbel. D’altra banda, la resta dels models indicats 
tenen una adequada capacitat descriptiva, però plantegen problemes pel fet 
d’emprar dades d’una única estació degut a la gran variabilitat dels resultats 
assolits i acostumen a requerir un procés previ de regionalització. 
 
Tant la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Centro de 
Estudios Hidrográficos CEDEX com el “Mapa para el cálculo de máximas 
precipitaciones diarias en la España Peninsular”, editades pel Servicio de Geotécnia 
de la Dirección General de Carreteras amb la col·laboració del CEDEX, assumeixen 
la distribució SQRT-ET max. Segons el document “Criteris de disseny de les obres 
de fàbrica”, de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la 
distribució SQRT-ET max és la que sembla reproduir més exactament les pluges a 
Catalunya, essent la distribució que ha d’utilitzar-se a l’hora de relacionar les 
pluges a un període de retorn. 
 
La formulació del mètode de SQRT-ET max és la següent: 
 
   
√     
 
  
             
∑  
 
             
∑  
 
 
 
 
on: 
 
n: nombre de dades de la sèrie 
 
xi: dades de la mostra de precipitació diària màxima  
 
Amb el valor de Cv comprovem en quin rang d’aplicació ens trobem: 
 
- Tram 1:   0,999   ≥   Cv   >   0,700 
 
- Tram 2:   0,700   ≥   Cv   >   0,300 
 
- Tram 3:   0,300   ≥   Cv   >   0,190 
 
Per definir la funció de distribució necessitem calcular el següent paràmetre: 
 
  
 
     
 
  
   
 
 
Els valors de k i I1 s’obtenen de: 
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     (∑   (  (  ))
  
   )                (∑   (  ( ))
  
   ) 
 
On els paràmetres ai i bi es poden consultar a la següent taula: 
 
 0,999 ≥ Cv > 0,700 0,700 ≥ Cv > 0,300 0,300 ≥ Cv > 0,190 
a0 1,318615 1,801513 -3978,19 
a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 
a2 -1,59532 2,473761 -35681,4 
a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 
a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 
a5 -22,6976 35,69688 6417,12 
a6 -22,0663 8,505713 -813,381 
b0 2,307319 2,342697 -0,93151 
b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 
b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 
b3 -0,01346 0,003444 0,112962 
b4 0,003228 0,001014 -0,00934 
b5 0,000521 -0,00014 0,000412 
b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 
Taula 1. Valors dels paràmetres ai i bi de la funció de distribució SQRT-ET max. 
 
La funció de distribució acumulada resulta: 
 
 ( )      (  (  √  )   ( √  )) 
 
on x és la quantitat de pluja en mm associada a la freqüència F o al període de 
retorn T: 
 
  
 
   
 
 
3.1.4.2. Obtenció de la pluja areal sobre la conca 
 
La major part dels treballs hidrològics requereixen l’estimació de la pluja sobre 
una àrea determinada, que evidentment serà igual o menor al corresponent valor 
puntual calculat, degut a l’efecte de no simultaneïtat. L’obtenció de valors areals 
acostuma a efectuar-se mitjançant l’ús d’un factor reductor (ARF) pel qual es 
multipliquen els valors puntuals prèviament estimats. El procés d’obtenció del 
valor d’ARF per a una conca d’àrea A i una duració de pluja determinada D seguiria 
els següents passos: 
 
 Per a cada any de la sèrie de dades es determina la data de la màxima pluja 
areal i els valors que hi van registrar les diferents estacions de la zona: Pa. 
 Per a cada any de la sèrie de dades i en cada estació, es determina el màxim 
  valor anual: Pp, coincidint o no en data amb la màxima pluja areal i complint-
se, per tant, Pp>Pa. El factor buscat és la mitjana, al llarg dels m anys amb dades, 
del quocient entre els valors areals de Pa i Pp, és a dir: 
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∑
∬       
∬       
 
   
 
 
L’aplicació d’aquesta expressió a diferents conques permet obtenir, suavitzant els 
resultats, corbes que mostren la dependència d’ARF respecte de l’àrea A i duració 
D de la pluja. A Espanya, l’escassetat de dades i el complicat accés a les mateixes 
dificulten la realització d’aquest tipus d’estudis, que haurien de ser abordats a 
nivell nacional aprofitant la valuosa informació registrada pels diferents S.A.I.H. Un 
estudi de J.R.Témez (1991) analitza el valor del factor reductor per a pluges diàries 
aplicant l’expressió anterior i proposa una senzilla expressió que condueix a valors 
del coeficient una mica inferiors als anteriors. Segons ell, el valor mig areal en una 
conca així deduïda ha d’estar afectada per un factor funció de la seva àrea segons 
l’expressió: 
 
              per a A < 1 km2 
 
     
    
  
          per a 1 km2 ≤ A ≤ 3.000 km2 
 
on: 
 
KA: factor reductor de la pluja diària 
 
logA: logaritme decimal de la superfície A 
 
Així, el valor de la màxima precipitació diària Pd* (mm) corresponent al període de 
retorn de càlcul es modifica segons: 
 
     
     
 
essent: 
 
Pd: màxima precipitació diària modificada. 
 
Pd*: màxima precipitació diària, per a cada període de retorn i per a cada estació, 
obtinguda per mètodes estadístics. 
 
KA: factor reductor de la pluja diària. 
 
3.1.4.3. Precipitació mitjana sobre una àrea 
 
Per tenir en compte la contribució de totes les estacions meteorològiques 
consultades, s’ha de calcular la pluja diària ponderada. Segons l’àrea corresponent 
a cada estació es reparteix l’àrea de la conca d’acord amb el criteri de Thiessen, és 
a dir, segons els polígons que formen les mediatrius dels segments definits per les 
estacions. 
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El mètode dels Polígons de Thiessen consisteix en unir, mitjançant línies rectes en 
un pla de la conca, les estacions més properes entre si per formar triangles amb les 
estacions pluviomètriques situades en els seus vèrtex. A continuació es dibuixa la 
mediatriu dels costats dels triangles que, per geometria elemental, convergeixen 
totes en un sol punt. Cada estació pluviomètrica quedarà envoltada de línies rectes 
que formen els anomenats polígons de Thiessen. L’àrea tancada per cadascun dels 
polígons de Thiessen serà la zona d’influència de l’estació corresponent. 
 
La precipitació diària ponderada s’obtindrà de l’expressió: 
 
   
 
  
∑     
 
   
 
 
on: 
 
Pd (mm): precipitació diària mitjana ponderada 
 
AT (km2): àrea total 
 
Ai (km2): àrea parcial 
 
Pdi (mm): precipitació diària mitjana 
 
3.1.5. Coeficient d’escolament 
 
Una vegada que la precipitació arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que 
les capes superiors es saturen. A continuació, es comencen a omplir les 
depressions del terreny i, al mateix temps, l'aigua comença a circular per la 
superfície. El coeficient d’escolament representa la part de la precipitació que no 
s’infiltra, és a dir, aquella part que circula. 
 
Acceptant que durant la precipitació, o al menys una vegada assolit el cabal 
d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, el coeficient 
d’escolament s'obté amb l'expressió següent, utilitzada pel mètode del Soil 
Conservation Service (S.C.S.) adaptat a Espanya per J.R. Témez: 
 
  
(     )  (        )
(        ) 
 
 
on: 
 
Pd (mm/dia): precipitació total diària 
 
P0 (mm): llindar d’escolament 
 
El coeficient d’escolament pot prendre valors entre 0 i 1, i varia considerablement 
d'una conca a altra i d'una pluja a una altra, en funció de les condicions d'humitat 
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inicials. És un coeficient que pot variar molt a les conques petites en funció del 
tipus de sòl més o menys permeable, el pendent i els cultius.  
 
El llindar d’escolament és la quantitat de pluja necessària per què comenci a 
produir-se escolament. El valor del llindar d’escolament P0 en una determinada 
conca, i per a condicions donades d’humitat, és funció de:  
 
- La capacitat d’infiltració del sòl 
 
- L’ús del sòl i les activitats agràries 
 
- El pendent del terreny 
 
Per obtenir el llindar d’escolament s'utilitza la taula del Soil Conservation Service 
amb els seus valors en funció de l’ús del sòl, el pendent, les característiques 
hidrològiques i el grup de sòl. Aquests valors s’apliquen per a condicions 
antecedents d’humitat de tipus II, les quals corresponen a condicions normals. 
Aquests valors es poden trobar a la guia tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” a la taula 
A1.2. 
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Taula 2. Llindar d’escolament P0. 
 
La classificació dels sòls en diferents grups a efectes del llindar d’escolament es 
resumeix a la taula 3, on intervé la seva textura. Aquesta taula es pot obtenir a 
través del diagrama triangular (figura 6), també recollit a la publicació de la Junta 
d'Aigües. 
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Grup Infiltració 
(quan estan 
molt humits) 
Potència Textura Drenatge 
A Ràpida Gran Sorrenca 
Sorrenco-llimosa 
Perfecte 
B Moderada Mitjana a 
gran 
Franco-sorrenca 
Franca 
Franco-argilosa-arenosa 
Franco-llimosa 
Bo a 
Moderat 
C Lenta Mitjana a 
petita 
Franco-argilosa 
Franco-argilo-llimosa 
Argilo-sorrenca 
Imperfecte 
D Molt lenta Petita 
(litosòl) o 
horitzons 
d’argila 
Argilosa Pobre o Molt 
pobre 
Nota: Els terrenys amb nivell freàtic elevat s’inclouran en el Grup D 
Taula 3. Classificació de sòls a efectes del llindar d’escolament. 
 
 
Figura 6. Diagrama triangular per la determinació de la textura. 
 
Aquests valors del llindar d’escolament han de ser modificats per tenir en compte 
l’estat d’humitat en el sòl. Segons les “Recomanacions Tècniques per als Estudis 
d‘Inundabilitat d’Àmbit Local” de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya, els multiplicarem pel coeficient corrector 1,30 (anomenat multiplicador 
regional del paràmetre P0). Aquest coeficient corrector reflecteix la variació 
regional de la humitat habitual en el sòl al començament de pluges significatives i 
alhora inclou una majoració per a evitar sobrevaloracions del cabal de referència a 
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causa de certes simplificacions del tractament estadístic de mètode 
hidrometeorològic, el qual ha estat contrastat en diversos ambients de la geografia 
espanyola. 
 
En el cas que es consideri una conca heterogènia, en quant a l'ús i el tipus de sòl, 
l'obtenció del llindar d’escolament es fa amb la mitjana ponderada de les àrees 
parcials. 
 
   
∑     
∑  
 
 
 
3.2. Determinació dels cabals 
 
Tot seguit es presenten els càlculs realitzats per a la determinació del cabal 
d'avinguda per a diferents conques i per a diferents períodes de retorn, segons el 
mètode proposat per J.R. Témez, al treball "Cálculo Hidrometeorológico de 
Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales 1978" realitzat per la Dirección 
General de Carreteras (amb les modificacions proposades pel mateix autor en 
l’article “Generación y mejora del método racional” publicat a la revista Ingeniería 
Civil núm. 82), el qual queda recollit en la publicació de la Junta d'Aigües de la 
Generalitat de Catalunya "Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes 
màximes". 
 
3.2.1. Metodologia utilitzada 
 
Primer s’han delimitat les conques vessants a la traça de la variant sobre la 
topografia 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Als plànols de l’Apèndix 1 
es mostren les dues conques que es veuen afectades pel traçat de la nova variant. 
S’han obtingut les característiques particulars de cada conca: la superfície, la 
longitud del curs principal d’aigua i el pendent. Ambdues conques es poden 
considerar com a petites conques, amb temps de concentració inferior a 6 hores. 
 
A continuació, s'han analitzat les dades anuals de precipitació diària màxima de 
l'estació meteorològica més propera a la zona d'estudi. A partir d'aquestes dades 
s'ha obtingut, mitjançant el mètode estadístic descrit anteriorment, les 
precipitacions màximes diàries per a cada un dels períodes de retorn considerats 
(10, 25, 50, 100 i 500 anys). Tot seguit, s'ha determinat, per a cada conca i per a 
cada període de retorn, la intensitat màxima mitjana per a una pluja de duració el 
temps de concentració de cada conca, per mitjà de l'equació de la corba IDF 
sintètica. Finalment, s’han obtingut els coeficients d'escolament de cada conca i els 
cabals de disseny per a cada conca i període de retorn considerat. 
 
3.2.2. Característiques morfològiques de les conques 
 
Les conques analitzades, les seves característiques morfològiques generals i el 
temps de concentració es resumeixen a la següent taula. 
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Conca 
Superfície 
(Ha) 
Longitud 
del curs 
principal 
(km) 
Cota 
superior 
(m) 
Cota 
inferior 
(m) 
Pendent 
(tant 
per u) 
Temps de 
concentració 
(h) 
1 30,05 0,974 697 675 0,0226 0,6042 
2 21,33 0,630 722 675 0,0746 0,3458 
Taula 4. Característiques de les conques. 
 
3.2.3. Càlcul de la precipitació diària màxima  
 
Per a dur a terme el càlcul de la precipitació màxima en 24 hores de la zona 
d’estudi s’utilitzarà el mapa corresponent al full 5-2 (Barcelona-Ceret) del 
document “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Per a la confecció del 
document es va aplicar la distribució SQRT-ET max a partir de dades de 1545 
estacions “bàsiques” de tota la península Ibérica, amb 30 o més anys de registre. 
Els resultats obtinguts amb la llei SQRT-ET max són adequats i força més realistes 
que els suggerits per la llei de Gumbel, accentuant-se més aquest fet amb períodes 
de retorn elevats. 
 
 
Figura 7. Mapa d’isolínies del valor de la màxima precipitació diària anual i 
coeficient de variació. 
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Figura 8. Determinació de la màxima precipitació diària anual i coeficient de 
variació de la zona de projecte. 
 
Com es pot apreciar a la figura 8, veiem que la zona de projecte es troba entre la 
isolínia de 70 i 75 mm/dia de valor mig de la màxima precipitació diària anual, i 
entre les isolínies 0,4 i 0,42 del coeficient de variació Cv. A falta de dades més 
precises s’adoptaran els següents valors aproximats: 
 
 ̅           
 
Cv = 0,41 
 
A partir del valor del coeficient de variació Cv, es pot obtenir el factor 
d’amplificació KT per a cada període de retorn, utilitzant la taula 7.1 del document 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 
 
Període de retorn T (anys) 10 25 50 100 500 
Factor d’amplificació KT 1,507 1,854 2,144 2,434 3,189 
Taula 5. Factor d’amplificació KT. 
 
A continuació obtenim els valors de les precipitacions diàries màximes per als 
períodes de retorn considerats, multiplicant el factor d’amplificació KT pel valor 
mig de la màxima precipitació diària anual: 
 
       ̅ 
 
Període de retorn T (anys) 10 25 50 100 500 
Precipitació diària màxima (mm/dia) 111,5 137,2 158,7 180,1 236,0 
Taula 6. Precipitació diària màxima. 
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3.2.4. Càlcul de la intensitat mitjana màxima 
 
A continuació es calculen les intensitats mitjanes màximes d'una pluja en l'interval 
de duració el temps de concentració de cada conca i per a cada període de retorn 
considerat, segons la fórmula de la corba IDF sintètica exposada a l'apartat 3.1.4. Si 
consultem el mapa d'isolínies amb la relació I1/Id de la figura 5, observem que el 
valor que correspon a la zona d'estudi és de I1/Id = 11. 
 
Intensitat mitjana màxima 
(mm/h) 
Període de retorn T (anys) 
Conca 10 25 50 100 500 
1 66,765 82,154 95,028 107,842 141,315 
2 90,973 111,942 129,484 146,944 192,553 
Taula 7. Intensitat mitjana màxima amb durada el tc. 
 
Cal comentar que, en tenir ambdues conques una àrea inferior a 1 km2, el factor 
reductor de la pluja sobre cada conca per considerar l'efecte de no simultaneïtat és 
igual a 1. 
 
3.2.5. Càlcul del coeficient d’escolament 
 
Per calcular el coeficient d'escolament cal determinar abans el llindar 
d'escolament P0 per a cada conca. Aquest llindar depèn, per a unes condicions 
d’humitat donades, de la capacitat d’infiltració del sòl, de l’ús del sòl i activitat 
agràries i del pendent del terreny, com s’ha descrit anteriorment. 
 
L'ús del sòl s'ha obtingut amb l'ajuda del "Mapa d'Usos del Sòl de Catalunya", 
elaborat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Segons les dades recollides, les 
conques estan formades bàsicament per terrenys de conreu i prats de pasturatge. 
 
A més, tenint en compte que la unitat de terreny vegetal està formada per llims 
sorrencs, per a cada conca s'ha adoptat un sòl del grup B, és a dir, es considera una 
textura franco-llimosa. 
 
Així, consultant la taula 2, s'ha obtingut un valor de P0 per a cada conca. 
 
Conca 
Us del 
sòl 
Pendent 
(%) 
Caract. 
Hidrol. 
Grup del 
sòl 
Llindar d’escolament 
P0 (mm) 
1 Praderia < 3 mitjana B 35 
2 Praderia ≥ 3 bona B 33 
Taula 8. Obtenció del llindar d’escolament P0. 
 
El coeficient d'escolament ve definit per la fórmula descrita a l'apartat 3.1.5, que 
depèn del llindar d'escolament i de la precipitació màxima en 24 hores. Aquest 
últim paràmetre depèn del període de retorn, per tant, el valor del coeficient 
d'escolament serà diferent en funció de la conca i del període de retorn. A la 
següent taula es presenten els diferents valors. 
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Coeficient d’escolament Període de retorn T (anys) 
Conca 10 25 50 100 500 
1 0,284 0,353 0,403 0,448 0,543 
2 0,304 0,373 0,424 0,468 0,563 
Taula 9. Coeficient d’escolament. 
 
3.2.6. Càlcul dels cabals de disseny 
 
Per al càlcul dels cabals de disseny es fa servir el mètode hidrometeorològic, que 
utilitza la fórmula racional exposada a l'apartat 3.1.2. A la taula següent es 
resumeixen els cabals de les conques interceptades, per als períodes de retorn 
considerats de 10, 25, 50, 100 i 500 anys. 
 
Cabal de disseny (m3/s) Període de retorn T (anys) 
Conca k 10 25 50 100 500 
1 1,0367 1,641 2,509 3,314 4,181 6,640 
2 1,0186 1,669 2,520 3,313 4,150 6,543 
Taula 10. Cabal de disseny. 
 
 
 
4. DRENATGE 
 
 
4.1. Drenatge transversal 
 
4.1.1. Introducció 
 
L'objectiu d’aquest apartat és definir les obres necessàries per a un correcte 
drenatge transversal de la carretera. Les obres de drenatge transversal han estat 
dimensionades per a un període de retorn de 500 anys, segons els criteris de 
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 
 
Les obres de drenatge han de ser capaces de desguassar els cabals d’avinguda 
considerats. Aspectes importants són les sobreelevacions provocades i les 
velocitats de circulació de l’aigua, en tant que no sigui excessiva per a la durabilitat 
del material ni massa petita que no garanteixi la correcta circulació i evacuació 
dels materials d’arrossegament.  
 
Pel drenatge transversal de la carretera, els cabals s’han obtingut aplicant el 
mètode racional, amb temps de concentració de les diferents conques 
interceptades pel traçat de la carretera inferiors a l’hora en tots els casos.  
 
4.1.2. Definició de les obres de drenatge transversal 
 
En aquets cas, els cursos fluvials afectats per la nova carretera són el Torrent de la 
Parra (conca 1) i el Rec de Sant Genís (conca 2). 
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Seguint l’exemple de l’actual carretera BV-5207, s’ha decidit construir un pont per 
passar el Torrent de la Parra. D’aquesta manera, aconseguim una major capacitat 
de desguàs, necessària si tenim en compte la major àrea d’influència del Torrent de 
la Parra, a la vegada que reduïm l’impacte sobre els boscos de ribera. 
 
L’estructura a executar serà un pont de dos suports amb una llum de 26 m. 
S’utilitzarà una llosa nervada de formigó pretesat amb un cantell constant de 1,79 
m. En aquest annex es detallen els càlculs de la capacitat de desguàs. Els càlculs de 
dimensionament del mateix queden recollits a l’annex d’estructures.  
 
D’altra banda, per donar continuïtat al Rec de Sant Genís, es construirà l’obra de 
drenatge que es detalla tot seguit. 
 
4.1.3. Obra de drenatge del Rec de Sant Genís 
 
Segons les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Norma 5.2.-I.C. 
Drenaje Superficial, les obres de drenatge transversal han de verificar els següents 
criteris: 
 
 Pendent mínim: 0,5 %. Un pendent menor podria comportar problemes de 
sedimentacions amb la conseqüent pèrdua de secció de les obres de drenatge. 
 
 Velocitat mínima: 0,5 m/s. Una velocitat menor podria comportar problemes 
de   sedimentacions de partícules en suspensió i de sòlids. 
 
 Velocitat màxima: 6,0 m/s. Una velocitat major podria provocar l’erosió i 
  l’arrossegament de terres. 
 
 Secció: Per norma general, les dimensions interiors de les obres de drenatge no 
seran inferiors a un diàmetre de 2 m en cas de ser circulars o 2 x 2 m2 en cas de 
ser rectangulars. L’objectiu d’aquestes limitacions és el de poder accedir a 
l’interior de la canalització per dur a terme labors de neteja i manteniment.  
 
 Assegurar el desguàs del cabal de disseny, que serà aquell associat a un període 
de retorn de 500 anys. 
 
Seguint aquestes indicacions i tenint en compte el poc cabal del Rec de Sant Genís, 
s’ha considerat un col·lector circular de 2 m de diàmetre amb un pendent de l’1%. 
 
Per comprovar la resta de criteris presentats, s’utilitzarà la fórmula de Manning: 
 
      
 
 
   
 
 ⁄   
 
 ⁄    
 
on: 
 
Q és el cabal de disseny (m3/s) 
 
V és la velocitat de l’aigua (m/s) 
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S és la secció (m2) 
 
n és el coeficient de rugositat del material (0,014 pel formigó) 
 
RH és el radi hidràulic (m). És igual a S/P , sent P el perímetre moll. 
 
i és el pendent (en tant per u) 
 
Aplicant la fórmula anterior al col·lector circular considerat (diàmetre de 2 m, 
pendent de l’1% i coeficient de rugositat de 0,014), es calcularan les velocitats i els 
cabals que es poden donar, en funció de la fracció de secció que és plena d’aigua. 
D’aquesta manera, podrem determinar les velocitats mínimes i màximes possibles 
i el cabal màxim que pot drenar el col·lector escollit. Els resultats s’han representat 
en els següents gràfics: 
 
 
Figura 9. Velocitats possibles per al col·lector escollit. 
 
Per tant, es verifica que en cap cas es pot superar la velocitat màxima de 6 m/s, i 
només es podrà tenir una velocitat menor a la mínima de 0,5 m/s quan la secció 
s’ompli menys del 2%, fet poc probable. 
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Figura 10. Cabals possibles per al col·lector escollit. 
 
Com es pot apreciar al gràfic, la capacitat de desguàs d’aquest col·lector quan és 
totalment ple (14,1 m3/s) és força superior al cabal associat a un període de retorn 
de 500 anys que pot portar la conca del Rec de Sant Genís (6,543 m3/s). 
 
4.1.4. Pont sobre el Torrent de la Parra 
 
Seguint les indicacions de la Norma 5.2.-I.C., per determinar si el pont té una 
capacitat de desguàs suficient, cal comprovar que el calat del riu més la 
sobreelevació del nivell de l’aigua no superen la folgança sota el tauler del pont. 
 
Per fer-ho, la instrucció només proporciona informació d’un dels casos més senzills 
i habituals: 
 
- Pont únic. 
 
- Canal del riu rectilini. 
 
- Corrent en règim lent. 
 
- Sense carregar l’estructura. 
 
- Sense tenir en compte l’efecte de les erosions del llit. 
 
- Sense dics que guiïn el corrent a l’entrada del pont. 
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El no considerar les dues últimes circumstàncies proporciona resultats del costat 
de la seguretat, ja que tant l’erosió com la presència de dics tendeixen a reduir la 
sobre-elevació del nivell de l’aigua. 
 
Per a calcular la sobreelevació, la norma proposa la següent fórmula empírica: 
 
     
  
   
 
 
on: 
 
V és la velocitat mitjana de l’aigua. Es calcula com V=Q/A 
 
Q és el cabal de desguàs 
 
A és l’àrea lliure sota el pont que ocupa el riu 
 
K és un coeficient que depèn de la relació entre el pont i el canal del riu. S’obté de 
la suma de quatre coeficients parcials: 
 
K = Kb + Kp + Ke + Ki 
 
Kb depèn de la proporció del cabal total que passa lliurement sota el pont i ve 
donat per la següent figura: 
 
 
Figura 11. Relació per obtenir del coeficient Ke. 
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Kp representa l’efecte de les piles. Com el nostre pont no té piles, aquest coeficient 
serà 0. 
 
Ke representa l’efecte de l’excentricitat o falta de simetria dels terraplens d’accés al 
pont. Ve donat per la següent figura: 
 
 
Figura 12. Relació per l’obtenció del coeficient Ke. 
 
Ki representa l’efecte del biaix del pont respecte el canal del riu i s’obté a partir de 
la figura 5.8 de la instrucció. 
 
El cabal de desguàs Q serà el cabal de la conca del Torrent de la Parra (conca 1) 
associat a un període de retorn de 500 anys. Per determinar la velocitat mitjana de 
l’aigua necessitem conèixer l’àrea que ocuparà aquest cabal de disseny per sota el 
pont. 
 
Com no podem saber fàcilment el calat i l’àrea del riu quan aquest porti un cabal de 
500 anys de període de retorn, s’estimaran uns valors del costat de la seguretat. 
 
Per fer-ho, s’ha considerat el pas del torrent per sota el pont com un canal de 
secció rectangular. S’ha pres una amplada de 20 m, un pendent de 2,26 % (el 
pendent mitjà del Torrent de la Parra) i un coeficient de rugositat de 0,03 
(corresponent a un terreny natural amb poca vegetació).  
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Figura 13. Esquema simplificat del desguàs d’una avinguda. 
 
D’aquesta manera, aplicant la fórmula de Manning s’ha pogut determinat el calat i 
la velocitat del riu, a partir del cabal de desguàs ja conegut. Els resultats obtinguts 
són els següents: 
 
Calat = 0,2 m 
 
Velocitat = 1,7 m/s 
 
Per últim, per calcular la sobreelevació del nivell d’aigua, s’ha considerat un 
coeficient K de 3,5, quedant-nos molt del costat de la seguretat. 
 
Amb aquests valors, la sobreelevació seria de 0,52 m, amb una alçada màxima 
d’aigua 0,72 m. 
 
Per tant,  sabent que el cantell de la llosa és de 1,79 m, si es construeix la carretera 
deixant la rasant del pont a una alçada de 3,5 m respecte el llit del riu, en cas 
d’avinguda de període de retorn de 500 anys, es disposarà d’una folgança de 0,99m 
des la cota inferior de la llosa fins la cota superior de l’aigua, que pot ser necessària 
si l’avinguda porta objectes flotants (troncs).  
 
D’altra banda, com ja s’ha comentat a l’annex 3. Geologia i Geotècnia, a la zona de 
projecte trobem substrat rocós sota la capa de terreny vegetal. Així, com el pont es 
fonamentarà sobre roca, la possible erosió associada a una avinguda no podrà 
posar en perill la seva estabilitat. 
 
 
4.2. Drenatge longitudinal 
 
4.2.1. Introducció 
 
En aquest apartat s’estudien els elements longitudinals que recullen l’aigua 
procedent del terreny natural, i de la plataforma i els seus marges, i la condueixen 
als punts d’evacuació, bé de forma directa o bé a través de les obres transversals 
de drenatge. 
 
En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa que permeti evacuar 
l’escolament superficial de la plataforma i dels marges mitjançant un sistema de 
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cunetes. Per al disseny de la xarxa s’han tingut en compte els criteris que es 
defineixen en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial”. 
 
 Orografia del terreny 
 
 Definició de les conques de desguàs estudiades  
 
 Tipus de seccions proposades  
 
 Característiques del traçat projectat 
 
Amb aquesta finalitat s’han definit una sèrie d’elements constitutius del drenatge 
longitudinal, tenint en compte les àrees dels marges d’aportació, els pendents 
locals associats a cadascun dels elements i trams, els possibles punts d’abocament i 
els períodes de retorn de disseny. 
 
El període de retorn utilitzat per al disseny de drenatge longitudinal (segons les 
recomanacions de la Instrucción de Carreteras 5.2-IC) és de 10 anys, ja que la IMD 
de la carretera és mitjana - baixa. 
 
Es disposen els següents dispositius de drenatge longitudinal:  
 
 Cunetes de peu de desmunt o de plataforma: Cuneta de recollida d’aigües de la 
calçada i els talussos en desmunt existents. 
 
 Boneres: permeten recollir l’aigua de les cunetes en un punt baix del traçat, i 
evacuar-les per les arquetes amb col·lectors. 
 
 Drens longitudinals: És un tub circular que es col·loca sota la cuneta en zones 
de desmunt per tal de recollir l’aigua que s’infiltra pel massís rocós o el sòl. 
Aquest tub està envoltat d’un geotèxtil, que només deixa passar l’aigua i reté les 
partícules que aquesta pugui contenir, i per una capa de grava, que permet 
filtrar millor l’aigua. 
 
 Baixants: Sistema hidràulic que permet el pas d’un flux conduït per un terraplè 
i desguassar-lo a peu del terraplè. 
 
 Cunetes de peu de terraplè: És una cuneta de sortida d’aigües per aquelles 
zones on l’orografia del terreny és favorable a la formació de basses contra el 
terraplè de l’obra i no existeix cap O.D. per evacuar el flux. 
 
Generalment, les cunetes actuen com elements d’intercepció, rebent lateralment 
l’aigua aportada per les superfícies adjacents. La seva capacitat pot calcular-se amb 
la fórmula de Manning per a règim uniforme (on la pèrdua d’energia és deguda al 
fregament amb les parets), considerant com a cabal de càlcul el màxim que es 
produeixi en el punt més baix o de final del tram, i considerant com a pèrdua de 
càrrega unitària el valor del pendent del fons. 
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La capacitat d’una cuneta pot augmentar-se incrementant el pendent longitudinal, 
l’ample del fons o la profunditat, i també millorant el coeficient de rugositat 
mitjançant revestiments. Quan es dona una velocitat pròxima a la màxima 
admissible, el més convenient és augmentar l’amplada del fons, per ser aquesta 
solució la que incrementa la velocitat en menor grau.  
 
4.2.2. Cabals màxims d’avinguda per al drenatge longitudinal 
 
El cabal de disseny del drenatge longitudinal s’obtindrà anàlogament al del disseny 
d’obres de drenatge transversal, utilitzant la fórmula del mètode racional: 
 
  
     
   
   
 
No obstant, cal adequar algunes de les hipòtesis referents als coeficients 
d’escorrentia, temps de concentració, dimensions de les conques, etc. 
 
Així, segons la Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial, per elements de drenatge 
longitudinal cal utilitzar la pluja diària de període de retorn de 10 anys que ja hem 
obtingut prèviament. 
 
Pd,10 = 111,5 mm/dia 
 
A més, l’àrea de la conca en aquest cas serà la superfície drenada per al cas més 
desfavorable, és a dir, serà la composta per una banda de 4 m d’amplada natural 
del terreny i 7 m d’amplada de plataforma pavimentada en una longitud de 350 m: 
 
  (   )                          
 
D’altra banda, per al càlcul dels cabals a desaiguar per cunetes procedents de la 
plataforma i dels talussos, sol aplicar-se un temps de concentració de 5 a 10 minuts 
amb recorreguts d’aigua de 30 a 150 metres en zones pavimentades, i de 10 a 30 
minuts en zones cobertes de vegetació. Segons l’Apartat 2.4 de la Instrucció de 
Carreteres 5.2-I.C., el temps de concentració per a marges i vessants es pot obtenir 
a partir de l’àbac que es presenta a la figura 14.  
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Figura 14. Determinació del temps de concentració per a marges i vessants. 
 
Així doncs, tenint en compte que el tram més desfavorable és d’uns 350 m amb un 
pendent del 6,2 %, el temps total de concentració a considerar serà de 16,5 minuts 
(0,275 hores). 
 
Amb aquest temps de concentració ja podem calcular el coeficient k i la intensitat 
màxima de precipitació I: 
 
    
  
    
  
       
        
 
  
  
  
 (
  
  
)
          
   
 
     
  
   
              
                
 
Per últim, es pren un coeficient d’escolament C de 0,75 perquè la superfície 
drenada té paviment i terreny. La següent taula resumeix els valors obtinguts: 
 
L (km) A (km2) Pendent (%) tc (h) I (mm/h) C k Q10 (m3/s) 
0,350 0,00385 6,2 0,275 102,787 0,75 1,0140 0,084 
Taula 11. Cabal per al drenatge longitudinal. 
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4.2.3. Cunetes de peu de desmunt o de plataforma 
 
La cuneta de peu de desmunt (projectada entre el voral de la calçada i el talús del 
desmunt) recull el cabal de la plataforma i s’ha de disposar sempre, ja que una de 
les seves funcions també és la de recollir l’escolament generat pel talús de 
desmunt. 
 
El drenatge de la plataforma i dels talussos de desmunt es confia a una cuneta tipus 
TTR-10 triangular revestida de formigó de 15 cm d’espessor, 1 m d’amplada i una 
fondària de 0,15 m. La cuneta s’executarà enrasada amb la capa base del paquet de 
ferm, deixant 0,5 m de banqueta a continuació de la base del talús de desmunt. A la 
següent figura es mostra un esquema de la cuneta projectada: 
 
 
Figura 15. Secció tipus de la cuneta TTR-10. 
 
Cuneta lateral TTR-10 
Ample 1 m 
Profunditat 0,15 m 
Talús interior 6/1 
Talús exterior 2/3 
Taula 12. Característiques geomètriques de la cuneta TTR-10. 
 
Per a la comprovació hidràulica de les cunetes s’ha realitzat un estudi de la seva 
capacitat a secció plena, per a diferents pendents. El càlcul s’ha realitzat aplicant 
l’equació de Manning, amb un coeficient de rugositat de 0,014. A continuació es 
presenten els resultats: 
 
Pendent (%) Cabal (m3/s) Velocitat (m/s) 
0,5 0,064 0,847 
1,0 0,090 1,197 
1,5 0,110 1,467 
2,0 0,127 1,693 
2,5 0,142 1,893 
3,0 0,156 2,074 
3,5 0,168 2,240 
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4,0 0,180 2,395 
4,5 0,191 2,540 
5,0 0,201 2,678 
5,5 0,211 2,808 
6,0 0,220 2,933 
6,5 0,229 3,053 
7,0 0,238 3,168 
7,5 0,246 3,279 
Taula 13. Capacitat de la cuneta TTR-10 a secció plena. 
 
Com es pot apreciar, l’únic pendent que no té prou capacitat per drenar el cabal de 
disseny és el de 0,5 %. Amb tot, com la nova variant no té cap tram a amb un 
pendent per sota de l’1 %, les cunetes proposades són perfectament vàlides. Per 
tant, s’utilitzaran cunetes TTR-10 per a tota la traça de la carretera. 
 
D’altra banda, en relació a la possibilitat d’erosió de la cuneta, observem que en 
cap cas se supera la velocitat límit de 6 m/s que s’aconsella pel formigó. Per tant, 
tampoc es preveuen problemes en aquest sentit. 
 
4.2.4. Boneres 
 
En punts baixos i encreuaments de la carretera, es col·locaran boneres horitzontals 
per evacuar l’aigua a través d’arquetes amb un col·lector de 30 cm de diàmetre. Les 
dimensions mínimes de les arquetes en planta seran de 80 cm (en el sentit del 
corrent) per 40 cm. 
 
Segons la Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial, la capacitat de desguàs d’un conjunt 
de boneres situades en un punt baix no serà inferior al doble del cabal de 
referència, en previsió d’obstruccions o pertorbacions del flux. 
 
El cabal de referència és l’obtingut anteriorment per a un període de retorn de 10 
anys: Q10 = 0,084 m3/s. El doble d’aquest cabal serà: 2 x Q10 = 0,168 m3/s. 
 
Per obtenir la capacitat de desguàs es podrà utilitzar la fórmula de l’abocador on la 
profunditat de l’aigua sigui inferior a 12 cm: 
 
 (  ⁄ )  
      
  
 
 
on: 
 
H (cm): profunditat de l’aigua 
 
P (cm): perímetre exterior de la reixa 
 
D’altra banda, on la profunditat d’aigua sigui major de 40 cm es podrà fer servir la 
fórmula de l’orifici: 
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 (  ⁄ )        [  
 
 
]
 
 ⁄
 
on: 
 
S (m2): àrea de la bonera 
 
H (cm): profunditat de l’aigua 
 
D (cm): alçada de l’obertura 
 
Amb profunditats intermèdies es pot interpolar linealment entre les dues fórmules 
anteriors. 
 
Com en el nostre cas tenim una profunditat màxima d’aigua de 15 cm, s’ha hagut 
d’interpolar. 
 
Per a una reixa de dimensions 60 x 60 cm2 s’ha obtingut una capacitat de drenatge 
de 0,185 m3/s, major que el doble del cabal de disseny. 
 
4.2.5. Dren longitudinal 
 
A les zones en desmunt es disposarà un dren longitudinal sota la cuneta per tal de 
recollir l'aigua que s'infiltra al terreny i que pot arribar al material de la 
plataforma. D'aquesta manera, es recull l'aigua abans que arribi a l'esplanada, 
evitant que es malmeti. 
 
Els drens longitudinals estaran formats per una capa de geotèxtil que només deixa 
passar l'aigua i no les partícules de sòl que pugui tenir. Així, l'aigua evacuada és 
neta i no hi ha perill de contaminació de la riera quan hi desemboca. D'altra banda, 
el geotèxtil està envoltat per una capa de graves, que afavoreix la filtració de 
l'aigua cap al dren. Aquest dren tindrà un diàmetre de 110 mm. 
 
4.2.6. Baixants 
 
En els terraplens de la carretera que presentin alçades majors de 3 metres s’han 
projectat baixants cada 30 metres per tal d’evacuar l’aigua provinent de la calçada. 
Per recollir i conduir aquesta aigua fins als baixants i evitar que s’escoli 
directament pel terraplè i pugui provocar-hi danys per l’erosió, es col·loca una 
vorada al límit del voral de la carretera. 
 
S’utilitzaran estructures de formigó, perquè puguin suportar l’erosió de l’aigua a 
velocitats elevades. La secció utilitzada són peces encaixades entre sí que, en 
quedar articulades, permeten certa deformació de la base d’assentament, fàcilment 
adaptable als pendents i cabals de funcionament. 
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4.2.7. Cuneta de peu de terraplè 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, és una cuneta de sortida d’aigües per 
aquelles zones on l’orografia del terreny és favorable a la formació de basses 
contra el terraplè de l’obra i no existeix cap O.D. per evacuar el flux. 
 
Els terraplens drenaran de manera natural cap al peu, tant l’aigua que cau 
directament sobre la seva superfície com la que li aporta la calçada. Es disposarà 
hidrosembra que estabilitzarà els talussos davant l’erosió, sense ser necessàries 
majors precaucions. 
 
Es disposaran cunetes de peu de terraplè quan es donin una o diverses de les 
següents circumstàncies: 
 
- En aquells casos en què els cultius, propietats o serveis contigus puguin veure’s 
perjudicats per una afluència d’aigua superior a la situació natural.  
 
- Per a donar continuïtat a cunetes de coronació o laterals a la calçada en 
desmunts, en els casos en què no s’han previst pous de recollida i canonades. 
 
- En cas que es projectin baixants en sortides de drenatges transversals, per 
conduir-los a desguassos naturals.  
 
- Si les combinacions de talussos de terraplè i terreny natural han de donar lloc a 
punts baixos susceptibles de produir tolls que no existirien de no construir-se 
l’obra.  
 
- També es disposen cunetes de peu de terraplè per al desguàs longitudinal, en 
aquells trams en què el talús de terraplè queda en contrapendent respecte del 
terreny, per així protegir d’una possible erosió a peu de terraplè. 
 
Com a cuneta de peu de terraplè es disposarà una cuneta profunda triangular de 
1,50 m d'amplada i 0,33 m de profunditat, amb un revestiment mínim de 10 cm de 
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per tal de poder resoldre la problemàtica existent a la zona d’estudi, el present 
projecte planteja tres alternatives diferents com a possibles variants de la 
carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó. En el 
present annex es recullen i analitzen les tres alternatives proposades per al 
present projecte de la variant en base a criteris funcionals, econòmics i 
mediambientals. 
 
En primer lloc es realitza una breu descripció de les alternatives. Un cop descrites 
les solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi econòmic 
per tal d’analitzar la rendibilitat del nou projecte i establir si la seva execució és 
econòmicament viable. Aquesta valoració econòmica es fa avaluant la inversió 
inicial, els costos de funcionament dels vehicles, els costos del temps de recorregut 
i els costos dels accidents. 
 
Un cop valorats els costos i beneficis, s’analitzarà la rendibilitat econòmica 
utilitzant indicadors com el VAN (Valor Actual Net) o la TIR (Taxa Interna de 
Rendibilitat). Tot l’estudi econòmic, així com l’ús d’aquests indicadors, s’ha fet 
seguint les dues publicacions següents: 
 
 “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras”, del 
MOPU, de l’any 1980. 
 
 “Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento”, del MOPU, de l’any 
1990. 
 
A l’hora de decidir quina de les alternatives resulta més adient, s’han seguit 
principalment els criteris bàsics que figuren a continuació:  
 
a) Evitar que l’alternativa seleccionada impedeixi notablement el possible 
creixement del poble. 
 
b) Aprofitar en la mesura del possible el traçat actual de les carreteres presents a 
la zona per tal d’assolir un bon rendiment econòmic de l’obra a projectar. 
 
c) Crear la mínima afectació a les propietats, procurant no dividir-les. 
 
d) Limitar al màxim l’impacte ambiental de l’actuació. 
 
Una vegada realitzades les diverses anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i 
d’impacte ambiental, és necessari poder comparar totes les variables resultants 
d’aquests estudis de manera conjunta i integrada. Per fer això s’aplicarà un mètode 
d’anàlisi multicriteri que incorpora al procés de decisió totes les variables. 
D’aquesta manera es pot escollir l’alternativa més adequada per al projecte. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE MILLORA 
 
El present projecte contempla la construcció de la nova variant de la carretera BV-
5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó. Aquesta nova 
carretera permetrà reduir el trànsit dins el nucli urbà, així com el risc 
d’atropellaments que comporta, i facilitarà el trajecte fins a Tavertet. 
 
La BV-5207 és una carretera de caràcter local, competència de la Diputació de 
Barcelona, que constitueix l’accés principal als termes municipals de l’Esquirol-
Santa Maria de Corcó i Tavertet. 
 
Actualment, per arribar a Tavertet de la manera més ràpida possible s’ha de passar 
forçosament per la carretera BV-5207. Si l’origen del trajecte és Olot, Camprodon o 
Figueres, per exemple, el camí més ràpid per arribar-hi és venir pel Nord-Est, 
passant per Rupit i Pruit. D’altra banda, quan l’origen és Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona, Vic, Manlleu o Torelló, entre d’altres, s’estalvia força temps venint pel 
Nord-Oest, travessant Santa Maria de Corcó. 
 
El fet que l’actual carretera discorri per un trajecte estret i sinuós dins el nucli urbà 
de Santa Maria de Corcó comporta un conjunt d’inconveniències i perills que 
caldria evitar.  
 
Així, tot i que ja s’ha explicat de manera més detallada en l’Annex 01. Raó de ser del 
projecte, els principals objectius d’aquesta nova variant són: 
 
 Facilitar el trajecte dels vehicles que es dirigeixen a Tavertet. 
 
 Reduir el trànsit dins el nucli urbà i, en conseqüència, el risc d’atropellaments i 
les molèsties per fums i sorolls. 
 
A continuació, es farà una descripció de cadascuna de les alternatives que es 
valoraran de forma detallada en apartats posteriors d’aquest mateix annex. Així 
doncs, es pretenen analitzar les millores introduïdes per cadascuna de les tres 
alternatives plantejades respecte a la situació actual. 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
En el present projecte s’han desenvolupat tres alternatives d’entre les quals 
s’obtindrà la solució que es consideri més adient des de diversos punts de vista: 
ambiental, econòmic, tècnic, funcional, etc. És a dir, aquella alternativa que 
obtingui un millor resultat després de realitzar l’anàlisi multicriteri complet serà la 
que es desenvoluparà per al projecte constructiu. 
 
Els paràmetres de disseny relacionats amb el tipus de via són els següents: 
 
- Tipus de xarxa: comarcal 
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- Tipus de via: carretera convencional 1+1 
- Tipus de terreny: ondulat 
- Velocitat de projecte: 60 km/h 
- Secció tipus: 6/7 (2 carrils de 3 m i vorals de 0,5 m) 
 
El tipus de xarxa comarcal es defineix en l’apartat primer de l’article 4. Classificació 
funcional, de la Llei 7/93 de 30 setembre, com “la que serveix de suport al trànsit 
generat entre les capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població i 
activitat de la mateixa comarca o de comarques limítrofes, al trànsit generat entre 
cadascun d'aquests centres i a la connexió d'aquests nuclis amb itineraris de la 
xarxa bàsica”. 
 
A més, tal i com s’estableix en l’apartat 2 del mateix article, en funció de les 
característiques tècniques i funcionals, el pla de carreteres de Catalunya podrà 
establir per a cadascuna de les vies a les que fa referència l’apartat 1 les categories 
de primària o secundària. La carretera objecte d’estudi, està considerada com a 
secundària.  
 
La velocitat de projecte establerta en els paràmetres de disseny és de 60 km/h. 
Així, d’acord amb l’article 2.2 de la 3.1-IC, a efectes de denominació de les 
carreteres la nova via pertany al grup 2: carretera C-60. 
 
A continuació es descriuen breument les característiques principals de les 
alternatives proposades. 
 
 
3.1. Alternativa 1 
 
El punt inicial d’aquesta alternativa és aproximadament el PK 17+500 de la C-153, 
on es preveu la substitució de la cruïlla existent per una rotonda per tal de millorar 
la seguretat i agilitzar tots els moviments del trànsit. A partir d’aquí, l’alternativa 
baixa en direcció al Torrent de la Parra travessant unes zones de pastura.  
 
Per creuar el torrent es preveu l’execució d’una obra de fàbrica (aproximadament 
al PK 0+450 de la nova traça) mitjançant la qual s’arriba a l’actual BV-5207 una 
vegada superat l’actual pont de la Parra, al PK 1+300. 
 
La longitud d’aquesta alternativa és de 761,032 m. 
 
 
3.2. Alternativa 2 
 
Aquesta alternativa presenta una primera part del seu traçat més cap al sud que 
l’alternativa anterior. El punt inicial d’aquesta alternativa és la carretera de Quatre 
Camins, aproximadament des del seu PK 0+100. 
 
Aquesta alternativa salva el nucli urbà de Santa Maria de Corcó per la seva vessant 
nord, travessant unes zones de pastura existents executant diversos terraplens per 
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posteriorment mossegar un sortint del terreny amb execució d’un desmunt fins 
arribar al Torrent de la Parra, que es creua mitjançant una nova obra de fàbrica 
(aproximadament al PK 0+425 de la nova traça) amb la qual s’arriba a l’actual BV-
5207 una vegada superat l’actual Pont de la Parra al PK 1+300. 
 
La longitud total del traçat d’aquesta alternativa és de 728,529 m. 
 
 
3.3. Alternativa 3 
 
Aquesta última alternativa presenta un traçat més septentrional. El punt inicial és 
aproximadament el PK 18+800 de la C-153 on es preveu la creació d’una 
intersecció en T que garanteixi tots els moviments del trànsit. A partir d’aquí, 
l’alternativa baixa en direcció a la BV-5207. 
 
Presenta un primer tram d’uns 300 m que tracta d’aprofitar un camí existent, per 
posteriorment desviar-se per poder salvar una explotació ramadera. A partir 
d’aquest punt s’inicia el tram de màxima pendent longitudinal del 9% per tal 
d’arribar a la BV-5207 al seu PK 1+300, amb una cota suficient per poder executar 
una nova intersecció en T, on es considera més adequat donar la prioritat a la nova 
connexió. Cal assenyalar que aquesta pendent provoca l’execució d’importants 
talussos en desmunt. 
 
Aquesta és l’alternativa més llarga, amb una longitud de 1.033,680 m. 
 
 
 
4. ANÀLISI COST-BENEFICI 
 
 
4.1. Introducció 
 
Per a l’anàlisi Cost-Benefici és important distingir els diferents tipus de costos i de 
beneficis a tenir en compte. Així, es consideraran les següents categories: 
 
 
Beneficis/Costos 
Quantificables 
Monetaris 
No monetaris 
No quantificables 
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Els costos i beneficis monetaris permetran establir la rendibilitat de les diferents 
alternatives. D’altra banda, els costos i beneficis no monetaris i els no 
quantificables (normalment associats a paràmetres de caràcter ambiental, estètic i 
paisatgístic) seran analitzats amb tècniques multicriteri que complementin la 
rendibilitat econòmica. 
 
 
4.2. Costos i Beneficis monetaris 
 
Els costos i beneficis que es consideraran en els càlculs de rendibilitat econòmica 
són els següents: 
 
 Costos monetaris primaris o directes 
 
Són els que es poden imputar a la realització de l’obra. D’aquesta manera, 
corresponen al pressupost d’execució de l’obra a més dels costos de manteniment. 
 
 Costos monetaris secundaris o indirectes 
 
Són els costos que no es poden imputar directament a la realització de l’obra, però 
sí a la modificació econòmica que aquesta comporta al seu entorn geogràfic. Són de 
difícil quantificació, per la qual cosa s’admeten nuls els costos monetaris indirectes 
en aquest projecte. 
 
 Beneficis monetaris primaris o directes 
 
Estan constituïts per la reducció dels costos en transport i que per tant, són 
directament imputables al condicionament de la carretera. Es consideren per 
aquest estudi els següents: 
 
 Reducció dels costos de funcionament dels vehicles (amortització, 
pneumàtics, lubricant, manteniment, combustible, etc.). 
 Reducció del temps de viatge. 
 Augment de la seguretat i el confort en la circulació. 
 
Tots ells s’obtenen per comparació amb la situació actual de la carretera. 
 
 Beneficis monetaris secundaris o indirectes 
 
Entre els beneficis monetaris secundaris o indirectes, convindria considerar els 
següents: 
 
 Plusvàlues generades per la construcció de la carretera. 
 Millora de la mobilitat interna a nivell comarcal i intercomarcal. 
 Augment del valor del sòl urbanitzat, tant industrial com urbà, i el 
consegüent increment del moviment econòmic de la zona. 
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La seva difícil quantificació, encara que possible, desaconsella que siguin 
considerats dins l’anàlisi de rendibilitat. Es consideraran a l’anàlisi multicriteri, 
donada la seva importància. 
 
 
 
5. ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA 
 
En aquest apartat s’analitzarà la rendibilitat econòmica de les diferents 
alternatives d’acord amb les característiques que tenen. D’aquest anàlisi se’n 
deduirà quina és l’alternativa que presenta una major rendibilitat econòmica. 
 
A l’anàlisi de rendibilitat s’inclouran només els costos i beneficis primaris, que 
hauran estat estimats a partir de les diferents alternatives proposades. 
 
Es considera l’any de posada en servei l’any 2015, per la qual cosa tots els valors i 
costos referits estaran actualitzats a aquest any. 
 
 
5.1. Costos de la inversió (costos monetaris primaris) 
 
Per a la realització d’aquest estudi s’ha considerat una vida útil de la carretera de 
30 anys. Els costos d’inversió seran doncs els recursos consumits durant aquests 
30 anys, tant els deguts a la inversió inicial com els corresponents a les despeses 
per manteniment i rehabilitació de la via. 
 
5.1.1. Costos d’inversió inicial 
 
Aquests són els costos corresponents al Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) 
descomptant el 21% d’IVA, en ser la inversió inicial una mobilització de recursos i 
no una transferència, i afegint el cost de les expropiacions. Així doncs, els costos 
d’inversió inicial responen a la següent expressió: 
 
Cost Obra = PEC - IVA + Expropiacions 
 
on: 
 
PEC = PEM + DG + BI + IVA 
 
PEM = Pressupost per Execució Material 
 
DG = Despeses Generals  13%PEM 
 
BI = Benefici Industrial  6%PEM 
 
IVA = Impost sobre el Valor Afegit  21%(PEM+DG+BI) 
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Atès que aquest estudi econòmic es fa a priori per valorar les alternatives, és 
necessari fer una previsió de quin seria aproximadament el pressupost d’execució 
de les obres en cada una de les alternatives considerades.  
 
Per tal de simplificar els càlculs, es consideraran uns costos mitjos unitaris 
aproximats dels principals capítols que integren el PEM, sense considerar costos 
estimats de treballs previs ni les partides alçades que sí que s’hauran de tenir en 
compte en el pressupost final de l’alternativa seleccionada donada la seva 
influència en el mateix. 
 
En el nostre cas els valors que utilitzem en aquest estudi, contrastats amb altres 
projectes i estudis informatius recents de característiques similars, i bancs de 
preus de GISA, són els indicats a la taula següent:  
 
Concepte Cost mitjà unitari 
Esbrossada 0,80 €/m2 
Serveis afectats 
 Telefonia 
 Canonades d’Aigua 
 Electricitat 
 Mitja tensió 
 
30,56 €/m 
31,47 €/m 
 
145,18 €/m 
Moviment de terres 
 Desmunt 
 Terraplè 
 
6,10 €/m3 
1,30 €/m3 
Drenatge longitudinal 
 En desmunt 
 En terraplè 
 
64,00 €/m 
21,00 €/m 
Drenatge transversal 600,00 €/m 
Ferms 115,00 €/m 
Senyalització i barreres 60,00 €/m 
Reducció impacte ambiental 85,00 €/m 
Terra vegetal 2,55 €/m3 
Seguretat vial 10.000,00 € 
Rotonda 100.000,00 € 
Obra de fàbrica 150.000,00 € 
Taula 1. Costos mitjans unitaris aproximats de les principals parts del projecte. 
 
Els costos unitaris de l’anterior taula s’han de considerar aproximats però 
representatius per a les tres alternatives, ja que no hi ha gaires diferències entre 
elles pel que fa a la geologia travessada, impacte ambiental causat, tipologia de 
terrenys ocupats per la traça, hidrologia afectada, o seccions estructurals entre 
d’altres conceptes. 
 
Així, per exemple, el cost unitari mitjà de desmunt es pot considerar el mateix per a 
qualsevol alternativa, i només el cubicatge farà variar el cost particular de cada una 
d’elles donades les diferències de longitud i/o desnivell entre les alternatives. 
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El mateix succeeix amb la secció estructural de la carretera, on considerarem el 
mateix cost per metre lineal per a les diferents alternatives ja que la sol·licitació 
del trànsit és la mateixa en els tres casos. 
 
La següent equació proporciona el Cost Quantificable Monetari Primari, anomenat 
anteriorment PEM (Pressupost per Execució Material): 
 
    ∑  
 
 
on: 
Ci: representa el producte de cada un dels costos mitjans unitaris de la taula 
anterior per l’amidament corresponent (volum de moviment de terres, longitud de 
serveis afectats, superfície desbrossada, longitud de la traça en planta, etc.). 
 
D’acord amb les necessitats pròpies d’aquest anàlisi, els amidaments que es 
presenten a continuació fan referència al tronc, rotondes i interseccions de les 
carreteres plantejades sense contemplar el moviment de terres degut a la 
reposició de camins afectats, ni altres actuacions més detallades que es tindran en 
compte quan es desenvolupi al detall l’alternativa seleccionada. Per tant, es tracta 
d’uns amidaments aproximats i bàsics que ens permetran tenir una primera idea 
del cost de l’obra (PEM, PEC, expropiacions), valor única i exclusivament emprat 
per a aquest anàlisi d’alternatives. 
 
A la taula mostrada a continuació es presenten de manera aproximada els 
amidaments dels diferents conceptes citats abans. 
 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Esbrossada 12.043,6 m2 11.680,2 m2 23.751,1 m2 
Serveis afectats 
 Telefonia 
 Canonades d’Aigua 
 Electricitat 
 Mitja tensió 
 
360 m 
150 m 
 
550 m 
 
120 m 
60 m 
 
450 m 
 
- 
105 m 
 
150 m 
Moviment de terres 
 Desmunt 
 Terraplè 
 
21.915,2 m3 
11.828,3 m3 
 
20.361,5 m3 
10.201,2 m3 
 
85.704,7 m3 
202,4 m3 
Drenatge longitudinal 
 En desmunt 
 En terraplè 
 
998,83 m 
613,24 m 
 
980,48 m 
556,98 m 
 
1.240,42 m 
126,94 m 
Drenatge transversal 27 m 27 m - 
Ferms 761,032 m 728,529 m 1.033,680 m 
Senyalització i barreres 761,032 m 728,529 m 1.033,680 m 
Reducció impacte ambiental 761,032 m 728,529 m 1.033,680 m 
Terra vegetal 6.608,1 m3 5.811,3 m3 16.806,1 m3 
Seguretat vial 1 1 1 
Rotonda 1 - - 
Obra de fàbrica 1 1 - 
Taula 2. Amidaments aproximats de les principals parts del projecte. 
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La següent taula mostra la valoració econòmica feta per a les tres alternatives, de 
manera que resulta un cost quantificable monetari primari o pressupost per 
execució material (PEM). 
 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Esbrossada 9.634,88 € 9.344,16 € 19.000,88 € 
Serveis afectats 
 Telefonia 
 Canonades aigua 
 Electricitat 
 Mitja tensió 
 
11.001,60 € 
4.720,50 € 
 
79.849,00 € 
 
3.667,20 € 
1.888,20 € 
 
65.331,00 € 
 
0,00 € 
3.304,35 € 
 
21.777,00 € 
Moviment de terres 
 Desmunt 
 Terraplè 
 
133.682,72 € 
15.376,79 € 
 
124.205,15 € 
13.261,56 € 
 
522.798,67 € 
263,12 € 
Drenatge longitudinal 
 En desmunt 
 En terraplè 
 
63.925,12 € 
12.878,04 € 
 
62.750,72 € 
11.696,58 € 
 
79.386,88 € 
2.665,74 € 
Drenatge transversal 16.200,00 € 16.200,00 € 0,00 € 
Ferms 87.518,68 € 83.780,84 € 118.873,20 € 
Senyalització i barreres 45.661,92 € 43.711,74 € 62.020,80 € 
Impacte Ambiental 64.687,72 € 61.924,97 € 87.862,80 € 
Terra vegetal 16.850,66 € 14.818,82 € 42.855,56 € 
Seguretat vial 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
Rotonda 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
Obra de fàbrica 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 
PEM 821.987,63 € 672.580,93 € 970.809,00 € 
Taula 3. Estimació del PEM per a cada alternativa. 
 
Finalment, seguint les fórmules abans presentades, podem estimar el cost 
d’inversió inicial de l’obra per a cadascuna de les alternatives plantejades a partir 
dels valors obtinguts del PEM i les valoracions de les expropiacions. 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
PEM 821.987,63 € 672.580,93 € 970.809,00 € 
PEC – IVA 978.165,27 € 800.371,30 € 1.155.262,70 € 
Expropiacions 42843,68 39533,6 68067,51 
Estimació Cost Obra 1.021.008,95 € 839.904,90 € 1.223.330,21 € 
Taula 4. Estimació del cost de l’obra per a cada alternativa. 
 
Així doncs, l’alternativa 2 és la que presenta uns costos d’inversió inicials més 
baixos, en ser l’alternativa de menor longitud i evitar la construcció de la rotonda. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estimació d’aquests costos manca de realisme 
al no considerar tots els costos i amidaments existents en una obra de les 
característiques d’una variant de carretera. Això fa que els valors considerats, tot i 
ser útils en aquest estudi d’alternatives, siguin inferiors als que s’obtindrien al 
realitzar un pressupost detallat de cada alternativa. 
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5.1.2. Costos de conservació i rehabilitació 
 
A més a més dels costos d’inversió inicial s’han de comptabilitzar les despeses 
derivades de les actuacions de conservació i rehabilitació que es duran a terme en 
els 30 anys de vida útil de l’obra. 
 
Existeixen dos mètodes per a calcular aquests costos d’acord amb les 
“Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras”. Al mateix temps, cadascun d’aquests mètodes diferencia 
entre carreteres d’una única calçada i de dues. L’experiència demostra que és més 
recomanable emprar el primer mètode, que tracta independentment els costos de 
conservació dels de rehabilitació i que és l’utilitzat en aquest estudi. 
 
Per carreteres d’una calçada, la referida norma estableix uns costos de 
rehabilitació de 60.000 €/km cada 8 anys i uns costos de conservació de 900 €/km 
el primer any, creixent linealment fins a duplicar-se al setè any. 
 
Cal esmentar que, com indica la norma, aquests valors són euros convertits de 
pessetes de l’any 1987. Així doncs, s’han d’actualitzar els costos a l’any 2015, any 
de posada en servei de la nova variant, d’acord amb una taxa d’inflació de 2,198 
(equivalent pel període 1988-2010). 
 
 Cost de conservació actualitzat = 900 · 1,02198(2015-1987) = 1.654,36 € 
 
 Cost de rehabilitació actualitzat = 60.000 · 1,02198(2015-1987) = 110.290,56 € 
 
Per tant, cal aplicar la següent taula de costos de rehabilitació i conservació: 
 
Anys Cost/Km 
1    1.654,36 € 
2 10 18 26 1.890,70 € 
3 11 19 27 2.127,03 € 
4 12 20 28 2.363,37 € 
5 13 21 29 2.599,71 € 
6 14 22 30 2.836,05 € 
7 15 23  3.072,38 € 
8 16 24  3.308,72 € 
9 17 25  111.944,92 € 
Taula 5. Costos de conservació i rehabilitació per quilòmetre. 
 
Com l’anterior taula mostra costos per quilòmetre, s’hauran de multiplicar aquests 
valors per les longituds corresponents a cada alternativa. 
 
Per això, com les alternatives analitzades en aquest projecte tenen punts inicials 
diferents, primer cal definir els trams que permetin comparar les alternatives 
entre elles i amb la situació actual. 
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Així, tenint en compte el recorregut actual per arribar a Tavertet i la ubicació de les 
tres alternatives, s’han seleccionat els següents punts d’inici/fi dels trams a 
comparar. 
 
 
Figura 1. Definició dels punts d’inici / fi dels trams a comparar.  
 
D’aquesta manera, els trams a comparar serien els mostrats a continuació: 
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Figura 2. Trams analitzats en l’estudi d’alternatives. 
 
Una vegada definits els trams a comparar, s’han de mesurar les seves longituds. 
 
 Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Longitud 1,302 km 1,916 km 1,904 km 3,374 km 
Taula 6. Longitud aproximada dels trams analitzats. 
 
Finalment, utilitzant la taula 5 de costos per quilòmetre, podem obtenir els costos 
de conservació i rehabilitació durant 30 anys per la situació actual i les tres 
alternatives. 
 
Per calcular els costos d’una carretera ja existent situem el primer any en el 
corresponent al moment temporal de la última rehabilitació. Així, com els trams 
analitzats estan formats per carreteres ja construïdes a banda de les noves 
variants, al seu primer any també s’inclourà la part de rehabilitació corresponent a 
les antigues carreteres. Els resultats obtinguts en euros es mostren recollits a la 
següent taula. 
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Any Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
1 145.752,29 € 130.551,82 € 132.793,26 € 263.697,01 € 
2 2.461,69 € 3.622,58 € 3.599,89 € 6.379,22 € 
3 2.769,39 € 4.075,39 € 4.049,87 € 7.176,60 € 
4 3.077,11 € 4.528,22 € 4.499,86 € 7.974,01 € 
5 3.384,82 € 4.981,04 € 4.949,85 € 8.771,42 € 
6 3.692,54 € 5.433,87 € 5.399,84 € 9.568,83 € 
7 4.000,24 € 5.886,68 € 5.849,81 € 10.366,21 € 
8 4.307,95 € 6.339,51 € 6.299,80 € 11.163,62 € 
9 145.752,29 € 214.486,47 € 213.143,13 € 377.702,16 € 
10 2.461,69 € 3.622,58 € 3.599,89 € 6.379,22 € 
11 2.769,39 € 4.075,39 € 4.049,87 € 7.176,60 € 
12 3.077,11 € 4.528,22 € 4.499,86 € 7.974,01 € 
13 3.384,82 € 4.981,04 € 4.949,85 € 8.771,42 € 
14 3.692,54 € 5.433,87 € 5.399,84 € 9.568,83 € 
15 4.000,24 € 5.886,68 € 5.849,81 € 10.366,21 € 
16 4.307,95 € 6.339,51 € 6.299,80 € 11.163,62 € 
17 145.752,29 € 214.486,47 € 213.143,13 € 377.702,16 € 
18 2.461,69 € 3.622,58 € 3.599,89 € 6.379,22 € 
19 2.769,39 € 4.075,39 € 4.049,87 € 7.176,60 € 
20 3.077,11 € 4.528,22 € 4.499,86 € 7.974,01 € 
21 3.384,82 € 4.981,04 € 4.949,85 € 8.771,42 € 
22 3.692,54 € 5.433,87 € 5.399,84 € 9.568,83 € 
23 4.000,24 € 5.886,68 € 5.849,81 € 10.366,21 € 
24 4.307,95 € 6.339,51 € 6.299,80 € 11.163,62 € 
25 145.752,29 € 214.486,47 € 213.143,13 € 377.702,16 € 
26 2.461,69 € 3.622,58 € 3.599,89 € 6.379,22 € 
27 2.769,39 € 4.075,39 € 4.049,87 € 7.176,60 € 
28 3.077,11 € 4.528,22 € 4.499,86 € 7.974,01 € 
29 3.384,82 € 4.981,04 € 4.949,85 € 8.771,42 € 
30 3.692,54 € 5.433,87 € 5.399,84 € 9.568,83 € 
Taula 7. Costos de conservació i rehabilitació pels trams de la situació actual i les 
tres alternatives durant els 30 anys de vida útil. 
 
 
5.2. Estimació dels beneficis generats 
 
Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres estan constituïts per la reducció 
dels costos generalitzats del transport. S’obtenen , per a cada any, com la diferencia 
entre els costos generals del transport en la situació actual i cada una de les 
alternatives. Els components del cost del transport són els següents: 
 
 Costos de funcionament dels vehicles. 
 Valor del temps de l’usuari en la via. 
 Peatges (no aplicable en aquest cas). 
 Bonificació per seguretat i confort. 
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Els dos primers els quantificarem en aquest estudi. El tercer component dels 
costos generalitzats del transport no procedeix en aquest projecte, i el quart no és 
fàcilment quantificable i, en el seu lloc, es realitzarà un càlcul del cost de 
l’accidentalitat. 
 
En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” 
proposada pel MOPU es definia un vehicle-tipus que servia de base per fer els 
càlculs: 
 
Vehicles lleugers: 
 
Cubicatge mig: 1.440 cc 
Preu franc de fàbrica: 1.036.500 Pts. (6.229,49 €) 
Cost mig (amb IVA + transport, etc.) = 1.420.000 Pts. (8.534,37 €) 
 
Vehicles pesants: 
 
Càrrega màxima autoritzada: 12,4 T 
Preu franc de fàbrica: 6.800.000 Pts. (40.868,82 €) 
 
Com abans, aquests preus corresponen al 1987 i, per tant, no són vàlids. Així, tots 
els costos que apareixen en els següents apartats estan actualitzats. 
 
5.2.1. Cost de funcionament dels vehicles 
 
El funcionament d'un vehicle comporta una sèrie de despeses que són funció del 
tipus de vehicle, el tipus de carretera, el traçat sobre el qual es desenvolupa la via i 
la velocitat mitjana de recorregut. Els components d’aquests tipus de costos poden 
classificar-se en dos grans grups, en funció de la seva dependència de la velocitat: 
 
a) Costos de funcionament independents de la velocitat de circulació: 
 
 Assegurances 
 Garatge 
 Interès del capital 
 Impostos 
 Amortització 
 
b) Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació: 
 
 Costos de conservació i manteniment 
 Consum de combustible 
 Consum de lubricants 
 Desgast i reparacions de càmeres i cobertes 
 
De la llista anterior no es consideraran els costos deguts a assegurances, garatge, 
interès del capital i impostos que són totalment aliens a la implantació i ús d'una 
nova carretera. 
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La resta de costos seran calculats de forma unitària, és a dir, per quilòmetre de 
longitud, obtenint finalment un valor unitari dels costos de funcionament dels 
vehicles a ser aplicat per a cada alternativa.  
 
5.2.1.1. Costos d’amortització 
 
Per avaluar els costos d’amortització cal utilitzar un cost per km de la recomanació 
del MOPU actualitzat a l’any 2015 que és 0,02914 €/km per als vehicles lleugers i 
0,05306 €/km per als pesants. 
 
Aquest valor cal multiplicar-lo per la longitud dels trams analitzats per a cada 
alternativa i per la quantitat de vehicles estimada anualment. Això es durà a terme 
al final d’aquest apartat. 
 
5.2.1.2. Costos de conservació i manteniment 
 
Els frens, posades a punt i petites reparacions són els components principals en les 
despeses de conservació d’un vehicle. El valor d’aquesta despesa es determina 
empíricament en funció de la velocitat de circulació. Es desglossa el càlcul en 
vehicles lleugers i vehicles pesants: 
 
Vehicles lleugers: 
 
Primer apliquem la taxa d’inflació vista en l’apartat anterior sobre l’expressió del 
cost per quilòmetre donada pel MOPU per actualitzar-la a l’any 2015:  
 
CPK1988 = 17,22 · V-0,44 Pts/km  CPK2015 = 0,18616 · V-0,44 €/km 
 
on V és la velocitat de recorregut en km/h. 
 
A continuació, per calcular aquests costos, cal determinar les velocitats de 
recorregut de cada tram analitzat. Com tenim diversos límits de velocitat en un 
mateix tram s’ha obtingut una velocitat aproximada a partir de la mitjana 
ponderada. 
 
 Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Lleugers 35 km/h 65 km/h 65 km/h 65 km/h 
Pesants 25 km/h 55 km/h 55 km/h 55 km/h 
Taula 8. Velocitat de recorregut aproximada dels trams analitzats. 
 
Amb aquestes velocitats obtenim els següents costos: 
 
Vehicles 
lleugers 
Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Cost/km 0,03895 € 0,02966 € 0,02966 € 0,02966 € 
Taula 9. Costos de conservació i manteniment per vehicles lleugers. 
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Vehicles pesants: 
 
Per al cas dels vehicles pesants s’han considerat les dades de l’enquesta realitzada 
a l’Estudi de Costos de Funcionament de Turismes i Camions a Espanya realitzada 
pel MOPU-SENDA. A continuació s’adjunta la gràfica d’aquest estudi. 
 
 
Figura 3. Costos de conservació i manteniment de vehicles pesants. 
 
A partir del gràfic podem obtenir els costos de conservació i manteniment per 
quilòmetre dels vehicles pesants en funció de la seva velocitat. Igual que abans, cal 
actualitzar aquests costos a l’any de posada en servei de l’obra. 
 
Velocitat (km/h) CPK (Pts1988/km) CPK (€2015/km) 
25 20 0,21620 
55 5,6 0,06061 
Taula 10. Costos de conservació segons l’estudi de SENDA. 
 
Així, per les diferents alternatives tindrem els següents costos per quilòmetre. 
 
Vehicles 
pesants 
Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Cost/km 0,21620 € 0,06061 € 0,06061 € 0,06061 € 
Taula 11. Costos de conservació i manteniment per vehicles pesants. 
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Si es tenen en compte les diferents longituds de les alternatives i el trànsit que hi 
circula, s’arriba als valors de costos de conservació i manteniment que apareixeran 
al final de l’apartat cost de funcionament dels vehicles. 
 
5.2.1.3. Consum de combustible 
 
S'adoptaran les corbes del ja esmentat estudi de costos de funcionament a Espanya 
(MOPU-SENDA). Per determinar el consum s’utilitzaran les corbes que aporta 
l’estudi. 
 
 
Figura 4. Corbes de consum de combustible per vehicles lleugers en funció de la 
velocitat i el pendent. 
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La formulació de les corbes de consum és la següent: 
 
Vehicles lleugers: 
 
Rampa o pla: C=117,58 - 1,76·V + 1,21·10-2·V2 + 24,09·p - 0,47·V·p + 4,74·10-3·V2·p 
 
Pendent: C=92,76 - 1,3·V + V2·10-2 - 6,77·p + 0,33·p·V - 2,45·10-3·p·V2 
 
Vehicles pesants: 
 
Rampa o pla: C=388,18 - 7,32·V + 7·10-2·V2 + p·(101,28 +1,99·10-2·V + 7,85·10-3·V2) 
 
Pendent: C=213,31 - 6,15·V + 7,42·10-2·V2 + p·(6,08 + 3,82·10-2·V + 7,27·10-4·V2) 
 
Com veiem, per calcular els consums de combustible en cada tram analitzat 
necessitem la velocitat de recorregut V, que ja tenim d’abans, i la inclinació mitjana 
p. Així, calculem ara la inclinació mitjana dels trams analitzats: 
 
 Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Inclinació 0,017962 0,011874 0,011944 0,006816 
Taula 12. Inclinació mitjana en tant per u de cada tram analitzat. 
 
Utilitzant les anteriors expressions i fent la mitjana dels consums en rampa i en 
pendent (pels dos sentits de circulació), obtenim el següents consums de 
combustible per a cada alternativa: 
 
Consum de 
combustible 
(cc/km) 
Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Lleugers 65,26104 52,46109 52,46142 52,43773 
Pesants 178,32336 149,10965 149,11370 148,81694 
Taula 13. Consum total de combustible. 
 
Seguint les indicacions del manual “Recomendaciones para la Evaluación 
Económica Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de 
Planeamiento”, per calcular els costos de combustible s’han de fer servir els preus 
de combustible abans d’impostos. S’utilitzaran els valors del moment de redacció 
d’aquest projecte (2013): 
 
Valor benzina abans d’impostos: 0,723 €/l 
 
Valor gasoil abans d’impostos: 0,744 €/l 
 
Ara, considerant que el 45 % dels vehicles lleugers funcionen amb benzina, el 55 % 
restant amb gasoil, i que tots els vehicles pesants funcionen amb gasoil, s’han 
calculat els següents preus de combustible abans d’impostos per vehicles lleugers i 
vehicles pesants: 
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Vehicles lleugers: 0,735 €/l 
 
Vehicles pesants: 0,744 €/l 
 
En aquest punt, passant els consums de la taula 13 a l/km i multiplicant-los pels 
preus calculats, s’obtenen els costos de combustible per quilòmetre mostrats a 
continuació: 
 
Cost de 
combustible 
(€/km) 
Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Lleugers 0,04797 € 0,03856 € 0,03856 € 0,03854 € 
Pesants 0,13267 € 0,11094 € 0,11094 € 0,11072 € 
Taula 14. Costos de combustible. 
 
Finalment, per obtenir el cost total que representa el consum de combustible per a 
cada alternativa caldrà multiplicar els valors de la Taula 14 pel total de vehicles 
que circulen per cada alternativa en un any i per la longitud de cada alternativa. 
 
5.2.1.4. Consum de lubricants 
 
El consum de lubricants està directament relacionat amb el consum de 
combustibles. Empíricament, es va trobar l’expressió de correlació per a vehicles 
lleugers i vehicles pesants: 
 
Vehicles lleugers: CPK = 0,012 · C · PA 
 
Vehicles pesants: CPK = 0,008 · C · PA 
 
on: 
 
- CPK és el cost de l’oli per quilòmetre (€/km) 
- C és el consum de combustible (l/km) 
- PA és el preu de l’oli sense comptabilitzar impostos (€/l) 
 
Actualment, el preu mitjà de l’oli sense impostos és de 4,217 €/l per a vehicles 
lleugers i de 6,029 €/l per a pesants. Així, els resultats de cost de lubricants 
queden:  
 
Cost de 
lubricant 
(€/km) 
Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Lleugers 0,00330 € 0,00265 € 0,00265 € 0,00265 € 
Pesants 0,00860 € 0,00719 € 0,00719 € 0,00718 € 
Taula 15. Costos de lubricant. 
 
 
 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 05. Estudi d’alternatives  Pàgina 21 
5.2.1.5. Costos de pneumàtics 
 
El recorregut per al canvi de pneumàtics depèn de la velocitat bàsica de la 
carretera, el nivell de servei i el tipus de terreny. Conegudes aquestes dades i el 
preu dels pneumàtics, es pot calcular el cost per quilòmetre segons la següent 
expressió: 
 
CPK = N·P/R 
 
on: 
 
- CPK és el cost per quilòmetre (€/km) 
- P és el preu per roda sense impostos (€) 
- N és el número de rodes 
- R és el recorregut entre canvis de rodes (km) 
 
Per als càlculs es pot prendre N = 4 en vehicles lleugers, amb un cost per roda 
aproximat de 80 €, i N = 6 en vehicles pesants, amb un cost per roda de 750 €. 
 
Per a saber el recorregut entre canvis de neumàtics, es poden utilitzar les taules 
proposades per l’estudi sobre costos de funcionament de vehicles MOPU-SENDA 3, 
on es relaciona aquest recorregut amb la velocitat de la via, el nivell de servei i el 
tipus de terreny. En el nostre cas, a banda de la velocitat coneguda de cada tram 
analitzat, s’ha considerat que el nivell de servei de tots els casos és de B-C i que el 
tipus de terreny és recte i ondulat. Amb aquestes premisses s’obtenen els següents 
valors de recorregut entre canvi de pneumàtics. 
 
 Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Lleugers 71.350 km 52.800 km 52.800 km 52.800 km 
Pesants 111.200 km 87.100 km 87.100 km 87.100 km 
Taula 16. Recorregut entre canvis de pneumàtics. 
 
Fent servir l’expressió mostrada anteriorment s’obtenen els costos dels 
pneumàtics en €/km: 
 
Costos dels 
pneumàtics 
(€/km) 
Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Lleugers 0,00448 € 0,00606 € 0,00606 € 0,00606 € 
Pesants 0,04047 € 0,05166 € 0,05166 € 0,05166 € 
Taula 17. Costos de pneumàtics. 
 
Novament, per calcular els costos totals s’hauran de multiplicar aquests valors per 
la longitud dels trams considerats. 
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5.2.1.6. Costos globals de funcionament dels vehicles 
 
Un cop analitzats els costos de funcionament de manera desglossada, és 
convenient presentar-los tots ells de manera conjunta per tal de determinar quin 
és el cost global de funcionament dels vehicles que es dóna en els trams que són 
objecte del present estudi. 
 
Cost de funcionament de vehicles lleugers (€/km·veh) 
 Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Amortització 0,02914 € 0,02914 € 0,02914 € 0,02914 € 
Conservació 0,03895 € 0,02966 € 0,02966 € 0,02966 € 
Combustible 0,04797 € 0,03856 € 0,03856 € 0,03854 € 
Lubricants 0,00330 € 0,00265 € 0,00265 € 0,00265 € 
Pneumàtics 0,00448 € 0,00606 € 0,00606 € 0,00606 € 
Costos de 
funcionament 
0,12384 € 0,10607 € 0,10607 € 0,10605 € 
Cost de funcionament de vehicles pesants (€/km·veh) 
 Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Amortització 0,05306 € 0,05306 € 0,05306 € 0,05306 € 
Conservació 0,21620 € 0,06061 € 0,06061 € 0,06061 € 
Combustible 0,13267 € 0,11094 € 0,11094 € 0,11072 € 
Lubricants 0,00860 € 0,00719 € 0,00719 € 0,00718 € 
Pneumàtics 0,04047 € 0,05166 € 0,05166 € 0,05166 € 
Costos de 
funcionament 
0,45100 € 0,28346 € 0,28346 € 0,28323 € 
Taula 18. Costos de funcionament per quilòmetre i vehicle. 
 
Per a calcular el cost de funcionament global de la carretera, cal fer el següent 
càlcul: 
 
COST FUNC. GLOBAL = CPKglobal · IMD2015 · 365 · L = 
 
                                          = (CPKlleugers · IMD2015,lleugers + CPKpesants · IMD2015,pesants)·365·L 
 
D’aquesta expressió coneixem tots els paràmetres menys la IMD2015 que s’estimarà 
amb la següent fórmula: 
 
IMDfutura = IMDreferència · (1 + taxa creixement)(any futur – any referència) 
 
Com a referència s’utilitzaran les dades recollides per la Diputació de Barcelona a 
l’any 2013, corresponents a l’estació d’aforament número 496 situada a la BV-
5207 al PK 6+000. 
 
Via Titular PK IMD Any % Pesants 
BV-5207 Diputació de Barcelona 6+000 292 2013 6,4 % 
Taula 19. Dades de l’estació d’aforament a la carretera BV-5207. 
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D’altra banda, s’ha considerat una taxa de creixement de l’1,6 %, corresponent a la 
previsió del trànsit pel període 2013–2016 amb hipòtesi de creixement baixa, que 
recull l’actualització del manual “Recomendaciones para la Evaluación Económica 
Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de 
Planeamiento”. 
 
Actualitzant la IMD2013 amb aquesta taxa de creixement obtenim una IMD2015 de 
302 veh/dia que, juntament amb els altres paràmetres calculats i, considerant un 
6,4 % de pesants, ens permet calcular els costos globals de funcionament dels 
vehicles que es mostren a continuació. 
 
 Tram sit. 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Cost global de 
funcionament 
20.778,95 €  24.800,26 € 24.644,93 € 43.659,84 € 
Taula 20. Costos globals de funcionament dels vehicles en un any. 
 
5.2.2. Cost del temps de recorregut 
 
L’expressió d’aquest cost per a la situació actual i per a cada una de les alternatives 
és la següent: 
 
CPT = T · P 
 
on: 
 
CPT és el cost degut al consum del temps durant el recorregut 
 
T és el temps invertit en el recorregut del tram (h) 
 
P és el valor del temps (€/h) 
 
El temps T necessari per a fer el recorregut es calcula com el quocient entre la 
longitud del traçat en el tram d’anàlisi i la velocitat mitjana a la que viatgen els 
diferents tipus de vehicles. D’aquesta manera, d’acord amb aquestes dues variables 
per a cada alternativa obtenim els següents temps de recorregut: 
 
 Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Lleugers 0,03720 0,02948 0,02929 0,05191 
Pesants 0,05208 0,03484 0,03462 0,06135 
Taula 21. Temps de recorregut en hores. 
 
D’altra banda, l’última actualització de 2010 del manual “Recomendaciones para la 
Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras, del 
Servicio de Planeamiento” estableix que el valor del temps és de 14,63 €/h per 
vehicles lleugers, i de 25,08 €/h per vehicles pesants. 
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Amb les dades anteriors s’obtenen els següents costos de temps per vehicle: 
 
Cost temps 
recorregut 
(€/veh) 
Tram 
situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Lleugers 0,54424 € 0,43125 €  0,42855 € 0,75941 € 
Pesants 1,30617 € 0,87370 €  0,86822 € 1,53854 € 
Taula 22. Cost de temps de recorregut per vehicle. 
 
Si es multipliquen aquests valors pel nombre de vehicles lleugers i pesants que 
circulen per la carretera durant l’any 2015 (IMD2015 · 365), s’obtenen els costos de 
temps totals: 
 
 Tram sit. 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Cost del temps 
de recorregut 
65.366,34 € 50.657,75 €  50.340,48 € 89.206,29 € 
Taula 23. Costos totals de temps de recorregut. 
 
5.2.3. Cost dels accidents 
 
Els accidents produïts en una carretera al llarg de la seva vida útil suposen una 
sèrie de costos que, encara que de menor quantia i significació que els 
anteriorment analitzats, han de tenir-se en compte a l'hora de realitzar una 
correcta avaluació econòmica de les alternatives. A banda dels aspectes purament 
econòmics que suposen les pèrdues humanes i materials s'han de considerar 
aspectes de caràcter qualitatiu ja que la importància social dels accidents de tràfic 
és evident. A més a més, el futur usuari de la via pot percebre la perillositat de la 
nova via i deixar d'utilitzar-la en favor d'altres carreteres. 
 
Per a cadascuna de les alternatives haurem de calcular el cost anual per accidents 
al llarg de la seva vida útil. Aquesta valoració s'efectua a partir de l'expressió: 
 
CPAi = CMi · NMi + CFi · NFi 
 
on: 
 
CPAi és el cost per accident al tram durant l’any i-èssim 
 
CMi és el cost unitari mitjà d’un mort l’any ‘i’ 
 
NMi és el nombre de morts durant l’any ‘i’ al tram analitzat 
 
CFi és el cost unitari mitjà d’un ferit l’any ‘i’ 
 
NFi és el nombre de ferits durant l’any ‘i’ al tram analitzat 
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El cost total per accidentalitat s’obté sumant l’anterior expressió per als n anys de 
vida útil (i = 1, 2, 3, ..., n). 
 
5.2.3.1. Obtenció de NMi i NFi 
 
Mètode Clàssic 
 
Per determinar el nombre de morts i ferits l'any i-èssim es considera que 
l'accidentalitat només depèn del volum de tràfic. Així, coneguts els valors NM0 i 
NF0 per a un any de referència, es poden obtenir els valors NMi i NFi multiplicant 
els anteriors valors per l'increment de trànsit des de l'any de referència fins l'any a 
determinar. 
 
            
        
 
            
        
 
Mètode alternatiu 
 
Si no es disposa de dades prou adequades en la utilització del mètode anterior es 
pot fer una aproximació a aquests valors d'una forma estadística. Segons aquest 
mètode alternatiu, el nombre de morts i ferits dependrà de la longitud del tram (L), 
el tipus de via, la intensitat de circulació (IMD), l’índex de mortalitat (IM), l‘índex 
de perillositat (IP) i el coeficient 'k' (nombre de ferits que hi ha per accident). 
S'obtenen aplicant les expressions:  
 
NMi = 365 · IMDi · L · IM · 10-8 
 
NFi = k · 365 · IMDi · L · IP · 10-8 
 
Els valors de IM, IP i k depenen del tipus de via. A Catalunya, per a una carretera 
convencional de la província de Barcelona, s’apliquen els següents valors: 
 
IM 5,97 
IP 82,49 
k 1,58 
Taula 24. Valors de IM, IP, k a una carretera convencional de Barcelona. 
 
El càlcul per a la nova variant es farà seguint el mètode alternatiu, ja que no es 
disposa de dades. 
 
És evident que la construcció de la nova variant millorarà la seguretat vial de la 
carretera existent, però com que el tipus de via no canvia, els coeficients seran els 
mateixos per a totes les alternatives. Per això, és necessari tenir en compte aquesta 
millora mitjançant l’increment dels costos dels accidents per al cas de la situació 
actual, ja que existeixen un major nombre d’encreuaments i hi ha una major 
interacció amb els vianants respecte a la resta d’alternatives (increment del 50%). 
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Primer calculem el nombre aproximat de víctimes durant l’any de posada en servei 
(2015) per a cadascun dels trams analitzats: 
 
Nombre 
víctimes anuals 
Tram sit. 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Morts 0,00857 0,01261  0,01253 0,02220 
Ferits 0,18705 0,27527  0,27354 0,48473 
Taula 25. Nombre aproximat de víctimes durant l’any 2015. 
 
Respecte als costos unitaris mitjans CMi i CFi, segons el manual de referència, per a 
l’any 2010 es podien considerar els següents valors: 
 
CM2010 = 258.342 € 
 
CF2010 = 34.100 € 
 
Suposant que al 2015 aquests valors no hauran canviat massa i, a partir del 
nombre de víctimes estimat, podem obtenir els costos d’accidents per a l’any de 
posada en servei de la carretera en cadascuna de les alternatives analitzades. 
 
 Tram sit. 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Cost accidents 12.888,11 € 12.643,95 €  12.564,76 € 22.265,49 € 
Taula 26. Cost dels accidents. 
 
Cal recordar que, per tenir en compte la millora en la seguretat vial que les 
alternatives introdueixen respecte la situació actual, els costos dels accidents 
mostrats pel tram de la situació actual estan incrementats en un 50%. 
 
5.2.4. Costos totals i beneficis 
 
En aquest punt ja podem calcular els costos de transport totals, que són la suma 
dels costos de funcionament, els costos per temps de recorregut i els costos per 
accidents. 
 
Costos Tram situació 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Funcionament 20.778,95 € 24.800,26 € 24.644,93 € 43.659,84 € 
Temps de 
recorregut 
65.366,34 € 50.657,75 € 50.340,48 € 89.206,29 € 
Accidents 12.888,11 € 12.643,95 € 12.564,76 € 22.265,49 € 
Total 99.033,40 € 88.101,96 € 87.550,17 € 155.131,61 € 
Taula 27. Cost total de les alternatives a l’any 2015. 
 
A partir d’aquests valors, es poden obtenir els beneficis que genera cada 
alternativa com la diferència entre els costos de transport de l’alternativa i els 
costos de transport generats per la situació actual. 
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 Tram sit. 
actual 
Tram 
alternativa 1 
Tram 
alternativa 2 
Tram 
alternativa 3 
Benefici total 0,00 € 10.931,44 € 11.483,23 € -56.098,21 € 
Taula 28. Benefici de les alternatives respecte la situació actual a l’any 2015. 
 
En vista dels resultats obtinguts queda clar que l’alternativa 3 no seria rendible. 
L’important increment de longitud que introdueix al trajecte fa que no aporti cap 
benefici respecte la situació actual. 
 
Respecte a les altres dues alternatives, cal notar que, tot i que efectivament 
milloren la situació actual, el benefici generat és molt baix en relació al cost d’una 
obra d’aquestes característiques. El principal motiu és la baixa IMD registrada a la 
carretera BV-5207. Els quasi 300 vehicles que utilitzen diàriament aquesta via 
semblen pocs per justificar, al menys des del punt de vista econòmic, la construcció 
d’una nova variant. 
 
Cal destacar que aquests beneficis són els corresponents a l'any de posada en 
servei de la infraestructura (2015). Per determinar els beneficis dels 30 anys 
següents de vida útil, es multiplicarà el valor de l'any 1 per l'increment anual mitjà 
de la IMD. Es pot procedir així perquè tots els valors dels costos i els beneficis 
obtinguts són proporcionals a la IMD. En aquest cas, es considerarà un increment 
anual de la IMD de l’1,8 % durant tota la vida útil de la infraestructura. 
 
 
5.3. Anàlisi Cost-Benefici 
 
S’han estudiat, per cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els 
costos globals de funcionament, de temps de recorregut i d’accidentalitat, tant en 
la situació actual com en les diferents alternatives. D’aquesta manera, es podrà 
conèixer si les alternatives amortitzen el cost de l’obra i generen beneficis després 
de 30 anys. 
 
Les següents pàgines mostren unes taules per a cada alternativa que recullen tota 
la informació necessària per a realitzar aquest anàlisi. 
 
A la segona columna de les taules apareixen els costos en concepte de despeses de 
conservació i rehabilitació i construcció (costos monetaris directes). 
 
A la tercera columna es mostra el benefici derivat del funcionament de la nova 
infraestructura de cada alternativa (beneficis monetaris directes), és a dir, la suma 
dels beneficis que s’obtenen en concepte de costos globals de funcionament, de 
temps de recorregut i d’accidentalitat. 
 
A la quarta columna es mostra el benefici anual, com a resultat de la suma dels 
costos en rehabilitació i manteniment i els beneficis que aporta la nova variant 
respecte la situació actual. 
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Finalment, a la última columna es mostra el flux de beneficis i costos acumulats 
any rere any. 
 
Tram alternativa 1 
Any 
Cost net anual 
respecte sit. 
actual 
Benefici net 
anual respecte 
sit. actual 
Flux net 
monetari anual 
respecte sit. 
actual 
Flux net 
monetari 
acumulat 
respecte sit. 
actual 
1 1.005.808,49 € 10.931,44 € -994.877,05 € -994.877,05 € 
2 1.160,89 € 11.128,21 € 9.967,32 € -984.909,73 € 
3 1.306,00 € 11.328,51 € 10.022,52 € -974.887,22 € 
4 1.451,11 € 11.532,43 € 10.081,32 € -964.805,90 € 
5 1.596,22 € 11.740,01 € 10.143,79 € -954.662,11 € 
6 1.741,33 € 11.951,33 € 10.210,00 € -944.452,11 € 
7 1.886,44 € 12.166,45 € 10.280,01 € -934.172,10 € 
8 2.031,55 € 12.385,45 € 10.353,90 € -923.818,20 € 
9 68.734,18 € 12.608,39 € -56.125,79 € -979.944,00 € 
10 1.160,89 € 12.835,34 € 11.674,45 € -968.269,54 € 
11 1.306,00 € 13.066,38 € 11.760,38 € -956.509,17 € 
12 1.451,11 € 13.301,57 € 11.850,46 € -944.658,70 € 
13 1.596,22 € 13.541,00 € 11.944,78 € -932.713,93 € 
14 1.741,33 € 13.784,74 € 12.043,40 € -920.670,52 € 
15 1.886,44 € 14.032,86 € 12.146,42 € -908.524,10 € 
16 2.031,55 € 14.285,45 € 12.253,90 € -896.270,20 € 
17 68.734,18 € 14.542,59 € -54.191,59 € -950.461,79 € 
18 1.160,89 € 14.804,36 € 13.643,47 € -936.818,32 € 
19 1.306,00 € 15.070,84 € 13.764,84 € -923.053,48 € 
20 1.451,11 € 15.342,11 € 13.891,00 € -909.162,48 € 
21 1.596,22 € 15.618,27 € 14.022,05 € -895.140,43 € 
22 1.741,33 € 15.899,40 € 14.158,06 € -880.982,37 € 
23 1.886,44 € 16.185,59 € 14.299,15 € -866.683,22 € 
24 2.031,55 € 16.476,93 € 14.445,37 € -852.237,84 € 
25 68.734,18 € 16.773,51 € -51.960,67 € -904.198,51 € 
26 1.160,89 € 17.075,44 € 15.914,55 € -888.283,96 € 
27 1.306,00 € 17.382,79 € 16.076,80 € -872.207,17 € 
28 1.451,11 € 17.695,69 € 16.244,58 € -855.962,59 € 
29 1.596,22 € 18.014,21 € 16.417,99 € -839.544,60 € 
30 1.741,33 € 18.338,46 € 16.597,13 € -822.947,48 € 
Taula 29. Fluxos monetaris nets del tram de l’alternativa 1. 
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Tram alternativa 2 
Any 
Cost net anual 
respecte sit. 
actual 
Benefici net 
anual respecte 
sit. actual 
Flux net 
monetari anual 
respecte sit. 
actual 
Flux net monetari 
acumulat 
respecte sit. 
actual 
1 826.945,87 € 11.483,23 € -815.462,64 € -815.462,64 € 
2 1.138,20 € 11.689,93 € 10.551,73 € -804.910,91 € 
3 1.280,47 € 11.900,35 € 10.619,87 € -794.291,04 € 
4 1.422,75 € 12.114,55 € 10.691,80 € -783.599,24 € 
5 1.565,03 € 12.332,62 € 10.767,59 € -772.831,65 € 
6 1.707,30 € 12.554,60 € 10.847,30 € -761.984,35 € 
7 1.849,57 € 12.780,58 € 10.931,01 € -751.053,33 € 
8 1.991,85 € 13.010,64 € 11.018,79 € -740.034,55 € 
9 67.390,84 € 13.244,83 € -54.146,01 € -794.180,56 € 
10 1.138,20 € 13.483,23 € 12.345,03 € -781.835,53 € 
11 1.280,47 € 13.725,93 € 12.445,46 € -769.390,07 € 
12 1.422,75 € 13.973,00 € 12.550,25 € -756.839,82 € 
13 1.565,03 € 14.224,51 € 12.659,49 € -744.180,33 € 
14 1.707,30 € 14.480,55 € 12.773,25 € -731.407,08 € 
15 1.849,57 € 14.741,20 € 12.891,63 € -718.515,45 € 
16 1.991,85 € 15.006,55 € 13.014,70 € -705.500,75 € 
17 67.390,84 € 15.276,66 € -52.114,18 € -757.614,93 € 
18 1.138,20 € 15.551,64 € 14.413,44 € -743.201,49 € 
19 1.280,47 € 15.831,57 € 14.551,10 € -728.650,39 € 
20 1.422,75 € 16.116,54 € 14.693,79 € -713.956,60 € 
21 1.565,03 € 16.406,64 € 14.841,61 € -699.114,98 € 
22 1.707,30 € 16.701,96 € 14.994,66 € -684.120,33 € 
23 1.849,57 € 17.002,59 € 15.153,02 € -668.967,31 € 
24 1.991,85 € 17.308,64 € 15.316,79 € -653.650,51 € 
25 67.390,84 € 17.620,20 € -49.770,65 € -703.421,16 € 
26 1.138,20 € 17.937,36 € 16.799,16 € -686.622,00 € 
27 1.280,47 € 18.260,23 € 16.979,76 € -669.642,24 € 
28 1.422,75 € 18.588,92 € 17.166,17 € -652.476,07 € 
29 1.565,03 € 18.923,52 € 17.358,49 € -635.117,58 € 
30 1.707,30 € 19.264,14 € 17.556,84 € -617.560,75 € 
Taula 30. Fluxos monetaris nets del tram de l’alternativa 2. 
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Tram alternativa 3 
Any 
Cost net anual 
respecte sit. 
actual 
Benefici net 
anual 
respecte sit. 
actual 
Flux net 
monetari anual 
respecte sit. 
actual 
Flux net monetari 
acumulat 
respecte sit. 
actual 
1 1.341.274,94 € -56.098,21 € -1.397.373,15 € -1.397.373,15 € 
2 3.917,53 € -57.107,98 € -61.025,51 € -1.458.398,66 € 
3 4.407,21 € -58.135,92 € -62.543,13 € -1.520.941,79 € 
4 4.896,90 € -59.182,37 € -64.079,27 € -1.585.021,06 € 
5 5.386,60 € -60.247,65 € -65.634,25 € -1.650.655,31 € 
6 5.876,30 € -61.332,11 € -67.208,40 € -1.717.863,71 € 
7 6.365,97 € -62.436,09 € -68.802,06 € -1.786.665,77 € 
8 6.855,67 € -63.559,94 € -70.415,60 € -1.857.081,37 € 
9 231.949,87 € -64.704,01 € -296.653,89 € -2.153.735,26 € 
10 3.917,53 € -65.868,69 € -69.786,22 € -2.223.521,48 € 
11 4.407,21 € -67.054,32 € -71.461,53 € -2.294.983,01 € 
12 4.896,90 € -68.261,30 € -73.158,20 € -2.368.141,21 € 
13 5.386,60 € -69.490,00 € -74.876,60 € -2.443.017,82 € 
14 5.876,30 € -70.740,82 € -76.617,12 € -2.519.634,94 € 
15 6.365,97 € -72.014,16 € -78.380,13 € -2.598.015,07 € 
16 6.855,67 € -73.310,41 € -80.166,08 € -2.678.181,15 € 
17 231.949,87 € -74.630,00 € -306.579,88 € -2.984.761,03 € 
18 3.917,53 € -75.973,34 € -79.890,87 € -3.064.651,90 € 
19 4.407,21 € -77.340,86 € -81.748,07 € -3.146.399,97 € 
20 4.896,90 € -78.733,00 € -83.629,90 € -3.230.029,87 € 
21 5.386,60 € -80.150,19 € -85.536,79 € -3.315.566,66 € 
22 5.876,30 € -81.592,89 € -87.469,19 € -3.403.035,85 € 
23 6.365,97 € -83.061,57 € -89.427,54 € -3.492.463,39 € 
24 6.855,67 € -84.556,68 € -91.412,34 € -3.583.875,73 € 
25 231.949,87 € -86.078,70 € -318.028,57 € -3.901.904,30 € 
26 3.917,53 € -87.628,11 € -91.545,64 € -3.993.449,94 € 
27 4.407,21 € -89.205,42 € -93.612,62 € -4.087.062,56 € 
28 4.896,90 € -90.811,12 € -95.708,02 € -4.182.770,58 € 
29 5.386,60 € -92.445,72 € -97.832,31 € -4.280.602,90 € 
30 5.876,30 € -94.109,74 € -99.986,03 € -4.380.588,93 € 
Taula 31. Fluxos monetaris nets del tram de l’alternativa 3. 
 
Per últim, les taules que es presenten a continuació mostren els mateixos 
conceptes que les anteriors, però els costos i beneficis anuals han estat actualitzats 
respecte l’any 1. La taxa d’actualització aplicada és del 6 %, tal i com recomana el 
manual emprat. 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 05. Estudi d’alternatives  Pàgina 31 
Tram alternativa 1 
Any 
Cost net anual 
respecte sit. 
actual 
Benefici net 
anual respecte 
sit. actual 
Flux net 
monetari anual 
respecte sit. 
actual 
Flux net monetari 
acumulat 
respecte sit. 
actual 
1 948.875,93 € 10.312,68 € -938.563,25 € -938.563,25 € 
2 1.033,19 € 9.904,06 € 8.870,88 € -929.692,38 € 
3 1.096,54 € 9.511,64 € 8.415,10 € -921.277,28 € 
4 1.149,41 € 9.134,76 € 7.985,35 € -913.291,93 € 
5 1.192,79 € 8.772,82 € 7.580,03 € -905.711,90 € 
6 1.227,57 € 8.425,22 € 7.197,64 € -898.514,26 € 
7 1.254,59 € 8.091,39 € 6.836,80 € -891.677,46 € 
8 1.274,62 € 7.770,79 € 6.496,16 € -885.181,30 € 
9 40.683,66 € 7.462,89 € -33.220,77 € -918.402,07 € 
10 648,23 € 7.167,19 € 6.518,95 € -911.883,12 € 
11 687,98 € 6.883,20 € 6.195,22 € -905.687,90 € 
12 721,16 € 6.610,47 € 5.889,32 € -899.798,58 € 
13 748,37 € 6.348,55 € 5.600,18 € -894.198,40 € 
14 770,19 € 6.097,00 € 5.326,81 € -888.871,59 € 
15 787,15 € 5.855,42 € 5.068,28 € -883.803,32 € 
16 799,71 € 5.623,42 € 4.823,70 € -878.979,61 € 
17 25.525,43 € 5.400,60 € -20.124,83 € -899.104,44 € 
18 406,71 € 5.186,62 € 4.779,90 € -894.324,54 € 
19 431,65 € 4.981,11 € 4.549,46 € -889.775,08 € 
20 452,46 € 4.783,74 € 4.331,28 € -885.443,80 € 
21 469,54 € 4.594,20 € 4.124,66 € -881.319,14 € 
22 483,23 € 4.412,16 € 3.928,94 € -877.390,20 € 
23 493,87 € 4.237,34 € 3.743,48 € -873.646,72 € 
24 501,75 € 4.069,45 € 3.567,70 € -870.079,03 € 
25 16.014,97 € 3.908,21 € -12.106,76 € -882.185,79 € 
26 255,18 € 3.753,35 € 3.498,18 € -878.687,61 € 
27 270,82 € 3.604,63 € 3.333,81 € -875.353,80 € 
28 283,88 € 3.461,81 € 3.177,93 € -872.175,87 € 
29 294,59 € 3.324,64 € 3.030,05 € -869.145,82 € 
30 303,18 € 3.192,91 € 2.889,73 € -866.256,09 € 
Taula 32. Fluxos monetaris nets del tram de l’alternativa 1, actualitzats a l’any 1. 
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Tram alternativa 2 
Any 
Cost net anual 
respecte sit. 
actual 
Benefici net 
anual respecte 
sit. actual 
Flux net 
monetari anual 
respecte sit. 
actual 
Flux net monetari 
acumulat 
respecte sit. 
actual 
1 780.137,61 € 10.833,24 € -769.304,38 € -769.304,38 € 
2 1.013,00 € 10.403,99 € 9.391,00 € -759.913,38 € 
3 1.075,11 € 9.991,76 € 8.916,65 € -750.996,73 € 
4 1.126,95 € 9.595,86 € 8.468,91 € -742.527,82 € 
5 1.169,48 € 9.215,65 € 8.046,17 € -734.481,65 € 
6 1.203,58 € 8.850,50 € 7.646,92 € -726.834,73 € 
7 1.230,07 € 8.499,82 € 7.269,75 € -719.564,98 € 
8 1.249,71 € 8.163,03 € 6.913,32 € -712.651,66 € 
9 39.888,54 € 7.839,59 € -32.048,94 € -744.700,60 € 
10 635,57 € 7.528,97 € 6.893,40 € -737.807,20 € 
11 674,54 € 7.230,65 € 6.556,11 € -731.251,09 € 
12 707,06 € 6.944,15 € 6.237,09 € -725.014,00 € 
13 733,74 € 6.669,01 € 5.935,26 € -719.078,74 € 
14 755,14 € 6.404,76 € 5.649,62 € -713.429,11 € 
15 771,76 € 6.150,99 € 5.379,23 € -708.049,89 € 
16 784,08 € 5.907,27 € 5.123,19 € -702.926,70 € 
17 25.026,56 € 5.673,21 € -19.353,35 € -722.280,05 € 
18 398,76 € 5.448,42 € 5.049,66 € -717.230,39 € 
19 423,21 € 5.232,54 € 4.809,33 € -712.421,06 € 
20 443,62 € 5.025,21 € 4.581,59 € -707.839,47 € 
21 460,36 € 4.826,10 € 4.365,74 € -703.473,73 € 
22 473,79 € 4.634,88 € 4.161,09 € -699.312,64 € 
23 484,21 € 4.451,23 € 3.967,02 € -695.345,62 € 
24 491,94 € 4.274,86 € 3.782,92 € -691.562,70 € 
25 15.701,97 € 4.105,48 € -11.596,49 € -703.159,19 € 
26 250,19 € 3.942,81 € 3.692,62 € -699.466,57 € 
27 265,53 € 3.786,59 € 3.521,06 € -695.945,51 € 
28 278,33 € 3.636,55 € 3.358,22 € -692.587,29 € 
29 288,84 € 3.492,46 € 3.203,63 € -689.383,66 € 
30 297,26 € 3.354,08 € 3.056,82 € -686.326,84 € 
Taula 33. Fluxos monetaris nets del tram de l’alternativa 2, actualitzats a l’any 1. 
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Tram alternativa 3 
Any 
Cost net anual 
respecte sit. 
actual 
Benefici net 
anual 
respecte sit. 
actual 
Flux net 
monetari anual 
respecte sit. 
actual 
Flux net monetari 
acumulat 
respecte sit. 
actual 
1 1.265.353,72 € -52.922,84 € -1.318.276,56 € -1.318.276,56 € 
2 3.486,59 € -50.825,90 € -54.312,49 € -1.372.589,04 € 
3 3.700,38 € -48.812,04 € -52.512,42 € -1.425.101,46 € 
4 3.878,81 € -46.877,98 € -50.756,78 € -1.475.858,24 € 
5 4.025,18 € -45.020,55 € -49.045,73 € -1.524.903,97 € 
6 4.142,56 € -43.236,72 € -47.379,27 € -1.572.283,25 € 
7 4.233,73 € -41.523,56 € -45.757,30 € -1.618.040,54 € 
8 4.301,33 € -39.878,29 € -44.179,62 € -1.662.220,16 € 
9 137.290,77 € -38.298,21 € -175.588,98 € -1.837.809,15 € 
10 2.187,53 € -36.780,73 € -38.968,26 € -1.876.777,41 € 
11 2.321,66 € -35.323,38 € -37.645,04 € -1.914.422,45 € 
12 2.433,61 € -33.923,78 € -36.357,39 € -1.950.779,83 € 
13 2.525,45 € -32.579,63 € -35.105,07 € -1.985.884,91 € 
14 2.599,09 € -31.288,73 € -33.887,83 € -2.019.772,73 € 
15 2.656,30 € -30.048,99 € -32.705,29 € -2.052.478,02 € 
16 2.698,71 € -28.858,37 € -31.557,08 € -2.084.035,10 € 
17 86.137,93 € -27.714,93 € -113.852,86 € -2.197.887,96 € 
18 1.372,48 € -26.616,79 € -27.989,27 € -2.225.877,23 € 
19 1.456,64 € -25.562,16 € -27.018,80 € -2.252.896,03 € 
20 1.526,88 € -24.549,32 € -26.076,20 € -2.278.972,23 € 
21 1.584,50 € -23.576,61 € -25.161,11 € -2.304.133,34 € 
22 1.630,70 € -22.642,44 € -24.273,15 € -2.328.406,49 € 
23 1.666,59 € -21.745,29 € -23.411,88 € -2.351.818,37 € 
24 1.693,20 € -20.883,68 € -22.576,89 € -2.374.395,26 € 
25 54.044,00 € -20.056,22 € -74.100,22 € -2.448.495,48 € 
26 861,11 € -19.261,54 € -20.122,65 € -2.468.618,13 € 
27 913,91 € -18.498,34 € -19.412,26 € -2.488.030,39 € 
28 957,98 € -17.765,39 € -18.723,37 € -2.506.753,76 € 
29 994,13 € -17.061,48 € -18.055,61 € -2.524.809,37 € 
30 1.023,12 € -16.385,46 € -17.408,58 € -2.542.217,95 € 
Taula 34. Fluxos monetaris nets del tram de l’alternativa 3, actualitzats a l’any 1. 
 
De les taules mostrades s’ha comprovat el que ja s’havia intuït prèviament. Degut a 
la baixa IMD de la carretera BV-5207, els beneficis de les alternatives 1 i 2 no són 
prou elevats com per amortitzar els costos de les obres després dels 30 anys de 
vida útil de la infraestructura. D’altra banda, l’alternativa 3 no genera cap benefici 
respecte la situació actual en introduir un trajecte massa llarg en comparació a 
l’actual. 
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5.4. Indicadors de rendibilitat 
 
El resultat de realitzar l’anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives són un 
seguit d’indicadors econòmics a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i també 
la rendibilitat del projecte. N’hi ha de diferents tipus però en el present Projecte 
només s’empraran els que fan referència al VAN, la relació Benefici/Cost, el PRI i la 
TIR. 
 
5.4.1. VAN 
 
El VAN o Valor Actual Net és la diferència entre el benefici actualitzat net i el cost 
actualitzat net. Aquesta actualització es realitza de forma estàndard amb un 
percentatge del 6 %. La fórmula que cal utilitzar en la seva determinació és: 
 
            ∑
  
(   )   
 
 
 ∑
  
(   )   
 
   
 
 
5.4.2. Benefici/Cost 
 
Es tracta d’un indicador molt senzill però que permet presentar de forma molt 
ràpida els beneficis de la construcció de la carretera. Aquest indicador es defineix 
com la relació entre benefici actualitzat net i el cost actualitzat net segons 
l’expressió: 
 
 
 
 
   
   
 
 
5.4.3. PRI 
 
PRI és l’abreviació de Període de Recuperació de la Inversió, definit com aquell any 
per al qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aquell moment iguala i/o supera 
els costos actualitzats. 
 
        ∑
  
(   )   
 ∑
  
(   )   
 
   
 
 
 
 
5.4.4. TIR 
 
Aquest últim indicador dóna la Taxa Interna de Rendibilitat del Projecte, que és 
independent de la taxa d’actualització. Pot definir-se com aquella taxa 
d’actualització per a la que el VAN es fa 0 al final de la vida útil, o el que és el 
mateix: 
 
        ∑
  
(   )   
 ∑
  
(   )   
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5.4.5. Resultats econòmics obtinguts 
 
En general, per a que el projecte sigui rendible econòmicament, és necessari que 
s’acompleixin les quatre següents condicions: 
 
                 
 
 
                                    
 
A partir de les taules anteriorment mostrades es poden obtenir aquests indicadors. 
 
 Tram alternativa 1 Tram alternativa 2 Tram alternativa 3 
VAN -866.256,09 € -686.326,84 € -2.542.217,95 € 
B/C 0,17 0,22 - 
PRI - - - 
TIR - - - 
Taula 35. Resum dels indicadors de rendibilitat. 
 
D’aquest anàlisi de rendibilitat econòmica s’extreu que cap de les tres alternatives 
compleix les condicions mínimes de viabilitat econòmica. Com ja s’ha comentat 
abans, la baixa IMD registrada a la carretera BV-5207 (292 veh/dia al 2013), no 
permet obtenir suficients beneficis com per amortitzar la inversió necessària de la 
nova infraestructura. 
 
No es mostra la relació Benefici/Cost del tram de l’alternativa 3 perquè aquesta 
alternativa genera pèrdues respecte la situació actual. 
 
A més, tampoc s’ha pogut obtenir el PRI ni la TIR de cap alternativa, perquè en els 
30 anys de vida útil de la infraestructura mai s’arriba a anular el VAN. 
 
Amb tot, havent de construir una nova variant, l’alternativa 2 seria l’escollida en 
base als criteris de rendibilitat econòmica, ja que és la que presenta el major VAN 
de les tres. 
 
De totes maneres, la decisió de construir una nova variant no resideix únicament 
en els resultats de l’anàlisi de rendibilitat econòmica. No oblidem que aquest 
projecte té com a objectiu resoldre la situació de manca de condicions mínimes 
funcionals de l’actual carretera, i que la construcció de la nova variant milloraria 
notablement la seguretat viària i la qualitat de vida dels habitants del terme 
municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó. 
 
A més, cal realitzar un exhaustiu anàlisi multicriteri per fer intervenir en la decisió 
altres factors rellevants i poder executar l’alternativa més adient des de tots els 
punts de vista. 
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6. ANÀLISI MULTICRITERI 
 
 
6.1. Introducció 
 
Una vegada fetes les diverses anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte 
ambiental, és necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests 
estudis d’una manera conjunta i integrada. Per fer això s’aplicarà un mètode 
d’anàlisi multicriteri que incorpora totes les variables dins el procés de presa de 
decisions. D’aquesta manera es pot escollir l’alternativa més adequada. 
 
 
6.2. Descripció del mètode 
 
Es defineixen com a mètodes d’anàlisi multicriteri a aquells procediments que 
permeten agregar o combinar elements d’anàlisi que són heterogenis entre ells 
amb ajuda d’algun sistema d’homogeneïtat. 
 
Per poder seleccionar l’alternativa idònia entre les tres possibilitats plantejades 
(no es considera la situació actual com una alternativa), no és suficient tenir en 
compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats anteriorment; sinó que és 
necessari valorar una altra sèrie de factors com poden ser els de tipus 
mediambiental, territorial o funcional, i donar-los un determinat pes específic per 
després poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar 
un anàlisi multicriteri en què es valorin numèricament indicadors de diversa 
naturalesa. Així, es decideix analitzar un conjunt d’indicadors que es podrien 
dividir en quatre grans grups: 
 
 Indicadors mediambientals 
 
Engloben aquells factors directament relacionats amb les afeccions al medi que 
suposa la millora de la carretera o, en el seu defecte, deixar el traçat actual. Es 
tracta de l’impacte paisatgístic i acústic, la utilització de l’abocador, l’afecció a Béns 
d’Interès Cultural, entre d’altres. 
 
 Indicadors econòmics 
 
Els valoren els indicadors analitzats a l’apartat anterior que tenen, únicament, 
caràcter econòmic (VAN, B/C, PRI i TIR). 
 
 Indicadors funcionals 
 
En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la infraestructura 
dissenyada i a la seva execució. Es valoren les característiques del traçat, les 
afeccions a serveis, propietats i usuaris, i altres aspectes relacionats amb la 
construcció de la carretera. 
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 Indicadors territorials 
 
No es pot oblidar l’urbanisme ni la planificació territorial en una obra d’aquestes 
característiques, ni tampoc l’acceptació social de la mateixa o el desenvolupament 
econòmic que pugui generar la seva adequada concepció. Per això, es valoren 
indicadors com l’adequació als plans d’ordenació vigents, la millora de la circulació 
urbana, el foment del creixement del municipi i de les seves activitats 
econòmiques. 
 
Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de 
realitzar la ponderació de les valoracions i, dins d’aquests, els indicadors també 
tindran el seu corresponent pes. Això significa que els diversos indicadors que 
integren cada grup hauran de repartir-se convenientment el total de punts que 
rebi el seu grup. 
 
En aquets cas s’ha decidit que els indicadors mediambientals tindran un pes del 
30%, els econòmics un 20 %, els funcionals un altre 20 %, i els territorials el 30 % 
restant. 
 
Per tal de valorar cadascun dels indicadors que integren aquests grups, se’ls 
atorgarà una puntuació (0, 1, 2, ..., 10) en funció de si l’alternativa valorada resulta 
menys o més favorable pel que fa a aquell indicador. 
 
Una vegada s’han valorat tots els indicadors per a cadascuna de les 3 alternatives, 
es pot procedir a la suma ponderada i al recompte final de valoracions. D’aquesta 
manera, l’alternativa que presenti una valoració major serà la més convenient per 
a la implantació a la zona d’estudi. 
 
 
6.3. Valoració d’indicadors 
 
Els indicadors que es poden utilitzar per valorar les alternatives proposades són 
molt variats. D’entrada, cal valorar la seva incidència en el territori, ja que es tracta 
d’una infraestructura que han d’utilitzar les persones i que comunica diferents 
poblacions. També cal considerar que la infraestructura haurà de garantir una 
conducció còmoda i segura sense oblidar en cap cas el cost econòmic que això 
suposarà. Per últim, la carretera s’ha de situar en un medi físic en el que es farà un 
impacte que cal considerar en qualsevol cas, a més de tenir en compte l’aversió que 
una obra de grans dimensions pot causar en les persones que habiten un espai 
natural com el que resulta afectat. 
 
En primer lloc es durà a terme un anàlisi multicriteri convencional en el que els 
indicadors apareixen agrupats per la seva naturalesa. Més endavant, i per tal de 
donar més rellevància a aquells indicadors realment significatius, es farà servir el 
mètode ACRIP (Agrupació de Criteris pel seu Pes). Aquest mètode agrupa els 
indicadors en 3 conjunts en funció de si el pes específic que els correspon és major 
o menor, per després ponderar de nou els indicadors donant major significació a 
aquells que són bàsics i menor a aquells que són complementaris. 
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En les taules que s’adjunten a continuació es poden observar les valoracions i 
ponderacions realitzades per a les tres alternatives desenvolupades segons els dos 
mètodes d’anàlisi considerats: el multicriteri convencional i el ACRIP.  
 
Més endavant, es comentaran els resultats i es podran extreure les conclusions 
oportunes. 
 
ANÀLISI MULTICRITERI CONVENCIONAL Pes Valoració 
  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Indicadors Mediambientals 0,3    
Impacte visual-paisatgístic 0,06 6 6 7 
Impacte acústic 0,05 7 7 8 
Descompensació en el moviment de terres 0,04 6 6 3 
Mesures correctores de l’impacte sobre el medi 0,07 6 6 5 
Afecció a Béns d’Interès Cultural 0,08 6 7 6 
Total  1,85 1,93 1,77 
Indicadors Econòmics 0,2    
VAN 0,05 1 2 0 
B/C 0,04 1 2 0 
PRI 0,03 0 0 0 
TIR 0,08 0 0 0 
Total  0,09 0,18 0 
Indicadors Funcionals 0,2    
Velocitat de planejament 0,05 7 7 7 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 0,04 7 8 6 
Serveis afectats 0,02 5 6 8 
Propietats afectades 0,02 7 8 6 
Duració de l’obra 0,03 6 8 4 
Molèsties a usuaris d’infraestructures 0,04 6 8 4 
Total  1,29 1,51 1,15 
Indicadors Territorials 0,3    
Acceptació subjectiva de la població 0,06 6 8 5 
Coordinació amb planejament urbanístic 0,05 7 8 6 
Impuls de desenvolupament econòmic 0,05 7 8 5 
Foment del creixement urbanístic 0,06 8 8 9 
Millora de la circulació urbana 0,08 9 9 9 
Total  2,26 2,48 2,11 
Valoració Global  5,49 6,10 5,03 
Percentatge respecte màxima puntuació 
possible  
54,9% 61,0% 50,3% 
Taula 36. Anàlisi multicriteri convencional. 
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ANÀLISI MULTICRITERI SEGONS 
MÈTODE ACRIP 
Pes Valoració 
  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Indicadors Bàsics 0,49x3    
Afecció a Béns d’Interès Cultural 0,08 6 7 6 
TIR 0,08 0 0 0 
Millora de la circulació urbana 0,08 9 9 9 
Mesures correctores de l’impacte sobre 
el medi 
0,07 6 6 5 
Impacte visual-paisatgístic 0,06 6 6 7 
Acceptació subjectiva de la població 0,06 6 8 5 
Foment del creixement urbanístic 0,06 8 8 9 
Total  2,82 3,02 2,81 
Total x 3  8,46 9,06 8,43 
Indicadors Importants 0,45x2    
Impacte acústic 0,05 7 7 8 
VAN 0,05 1 2 0 
Velocitat de planejament 0,05 7 7 7 
Molèsties a usuaris d’infraestructures 0,05 6 8 4 
Coordinació amb planejament urbanístic 0,05 7 8 6 
Impuls de desenvolupament econòmic 0,05 7 8 5 
Descompensació en el moviment de 
terres 
0,04 6 6 3 
B/C 0,04 1 2 0 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 0,04 7 8 6 
PRI 0,03 0 0 0 
Total  2,31 2,64 1,86 
Total x 2  4,62 5,28 3,72 
Indicadors Complementaris 0,06x1,5    
Serveis afectats 0,02 5 6 8 
Propietats afectades 0,02 7 8 6 
Duració de l’obra 0,02 6 8 4 
Total  0,36 0,44 0,36 
Total x 1,5  0,54 0,66 0,54 
Valoració Global  13,62 15,00 12,69 
Percentatge respecte màxima 
puntuació possible  
55,37% 60,98% 51,59% 
Taula 37. Anàlisi multicriteri segons el mètode ACRIP. 
 
A la taula 36 es presenten els resultats obtinguts després de realitzar un anàlisi 
multicriteri mitjançant el mètode convencional. Aquest consisteix en ponderar les 
valoracions realitzades segons el pes específic que se li hagi assignat a cadascun 
dels indicadors. 
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A la taula 37 s’ha aplicat el mètode ACRIP sobre l’anàlisi multicriteri ja realitzat. 
Aquest mètode consisteix en agrupar els diferents criteris pel seu pes (de major a 
menor) en comptes d’agrupar-los per la seva naturalesa. Així, es reordenen en tres 
grups: Bàsics, Importants i Complementaris. Un cop ordenats, es tracta de donar 
major o menor importància als indicadors en funció del grup en què es trobin 
independentment de la seva naturalesa. Per això, es multipliquen les valoracions 
ponderades dels indicadors Bàsics per un factor de 3, les dels indicadors 
Importants per un factor de 2, i les dels indicadors Complementaris per un factor 
de 1,5. 
 
 
6.4. Valoració final i selecció de l’alternativa 
 
Un cop realitzat aquests anàlisis amb tots dos mètodes, ja és possible escollir 
l’alternativa més adient per aquest projecte. Els resultats queden resumits a la 
següent taula. 
 
 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Percentatges del mètode convencional 54,90% 61,00% 50,30% 
Percentatges del mètode ACRIP 55,37% 60,98% 51,59% 
Taula 38. Resum de resultats dels anàlisis multicriteri realitzats. 
 
Com es pot observar, els dos anàlisis multicriteri permeten realitzar la mateixa 
classificació de les alternatives en funció de la seva idoneïtat. 
 
Així, l’opció més ben puntuada és la de l’alternativa 2, seguida per l’alternativa 1 i, 
per últim, l’alternativa 3. 
 
L’alternativa 2, a més de tenir el menor cost de les tres, es veu afavorida per 
diversos motius. En ser l’alternativa més curta, no necessita tantes mesures 
correctores de l’impacte ambiental, ni afecta a tantes propietats com les 
alternatives 1 i 3. El seu traçat és el més senzill dels tres plantejats, ja que 
s’aprofita un tram de la carretera Quatre Camins per comunicar la carretera C-153 
amb la BV-5207 que va a Tavertet. 
 
D’altra banda, l’alternativa 1 és una opció que, tot i no tenir una longitud molt més 
gran que la de l’alternativa elegida, implica construir una rotonda al punt d’enllaç 
entre la carretera Quatre Camins i la carretera C-153, la qual cosa, a més 
d’incrementar el cost de l’obra, ocasionaria moltes molèsties a tots els vehicles que 
circulessin per la C-153 amb una destinació diferent a la de Tavertet. 
 
Per últim, a banda de ser l’obra més llarga, l’alternativa 3 introdueix un recorregut 
massa complex per vorejar el terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó, 
que no aporta cap benefici respecte la situació actual. 
 
Per tant, després d’analitzar les tres alternatives amb l’anàlisi multicriteri, podem 
concloure que l’alternativa 2 és la més adequada des del punt de vista 
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mediambiental, econòmic, funcional i territorial, i serà la que es desenvoluparà en 
el present projecte constructiu. 
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1. INTRODUCCIÓ%!L’objecte!del! present! annex! és! la! completa! exposició!de! les! característiques! i! els!paràmetres! que! defineixen! el! traçat! de! l’alternativa! seleccionada! (Alternativa! 2)!com! a! variant! de! la! carretera! BVd5207! al! seu! pas! per! l’EsquiroldSanta!Maria! de!Corcó.! També! es! justificaran! els! criteris! emprats! en! la! definició! geomètrica! del!traçat,!tant!en!planta!com!en!alçat.!!!!
2.%NORMATIVA%EMPRADA%!La!Normativa!vigent!aplicable!en!matèria!de! traçat,! i!que!ha!estat!emprada!en! la!redacció!del!present!Projecte!de!Construcció,!ha!estat!la!següent:!!
! “Norma!3.1dIC!Trazado,! de! la! Instrucción!de!Carreteras”,! aprovada!per!Ordre!Ministerial!de!27!de!Desembre!de!1999!(BOE!del!2!de!febrer!de!2000).!!!
! “Guía!de!nudos!viarios”,!aprovada!per!Ordre!Circular!32/2012.!!!!!
3.%CRITERIS%PER%AL%DISSENY%DE%LA%NOVA%CARRETERA%!A!continuació!s’enumeren!els!criteris! i!el!marc!normatiu!bàsic!considerats!per!al!disseny!d’aquesta!variant!(també!aplicats!al!disseny!de!les!alternatives!analitzades!a!l’Annex!05.!Estudi!d’Alternatives):!!!1. La! funció! de! la! carretera! ha! de! ser! la! de!millorar! sensiblement! els! itineraris!entre!nuclis!de!població.!!!2. La! carretera! ha! de! procurar! no! dividir! o! separar! comunitats! o! nuclis! urbans!que!tinguin!un!funcionament!integrat.!!!3. Tal! i! com! prescriu! la! Llei! de! Carreteres! 7/1993! de! 30! de! setembre,! i!considerant! la!carretera!del!present!projecte!com!a!carretera!convencional,! la!zona! d’afectació! s’estendrà! fins! als! 50!metres! des! de! les! arestes! exteriors! de!l’explanació;!la!línia!d’edificació!se!situarà!a!50!metres!de!l’aresta!exterior!de!la!calçada!(al!tractardse!d’una!variant);!la!zona!de!domini!públic!serà!de!3!metres!des!de!l’aresta!de!l’explanació.!!!4. La!geometria!en!planta!de! la!nova!via!ha!de!permetre!un!bon!nivell!de!servei!per! al! trànsit.! És! per! aquest!motiu! que! s’han! dissenyat! corbes! circulars! amb!radis! el!més! generosos! possible,! de! forma! que! s’aconsegueixi! una! conducció!còmoda!i!segura!en!comparació!amb!l’actual.!!!5. La! geometria! de! la! carretera! en! alçat! s’ha! adaptat! al! màxim! al! terreny,!adequantd! se! al!màxim! a! la! orografia! de! la! zona,! tot! i! les! dificultats! que! això!
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suposa! en! aquest! cas! on! l'orografia! és! ondulada,! mantenint! criteris! que!permetin!una!circulació!còmoda!i!segura.!!!6. La! traça!ha!d’afectar! el!mínim!possible! les! finques!de! les! zones,! transcorrent!sempre!que!sigui!possible!pel!límit!de!les!mateixes!per!tal!de!reduir!els!efectes!sobre!els!propietaris.!!7. Cal!considerar! la! importància!que! tenen!en!aquest!cas!els!criteris!ambientals,!per!l’impacte!que!pot!suposar!la!traça!de!la!carretera!sobre!l’ecosistema!de!la!zona!de!projecte.!!De!la!mateixa!manera,!s’han!seguit!els!criteris!de!traçat!que!proporciona!la!Norma!3.1dIC! respecte! al! traçat! de! carreteres,! complementantdlos! amb! els! criteris! que!proporciona!el!Pla!de!Carreteres!vigent.!!!
3.1.%Tipus%de%carretera%!La! carretera! a! projectar! pertany! a! la! xarxa! comarcal.! Es! tracta! d’una! carretera!convencional!d’una!sola!calçada!i!amb!un!únic!carril!per!cada!sentit!de!circulació.!La!secció!principal!de!la!carretera!és!una!secció!6/7!(dos!carrils!de!3!m!cadascun!i!2!vorals!de!0,5!m).!!!
3.2.%Velocitat%de%projecte%!La! velocitat! de! projecte! d’un! tram! és! aquella! que! permet! definir! les!característiques!geomètriques!mínimes!dels!elements!del!traçat,!en!condicions!de!comoditat! i! seguretat.! D’acord! amb! els! condicionants! inicials! de! projecte,! la!velocitat!de!projecte!serà!de!60!km/h.!!!
3.3.%Alineacions%en%planta%!En! la!definició!dels! eixos! s’han!emprat! alineacions! rectes! i! circulars! connectades!entre! sí! per! mitjà! de! corbes! de! transició! de! paràmetre! establert! segons! les!especificacions!de!la!Instrucció!de!Carreteres.!Norma!3.1dIC.!En!tot!els!casos!s’han!complert! les! especificacions! tècniques! establertes! per! al! disseny! d’un! vial! de!velocitat!de!projecte!60!km/h.!!Així,!pel!que!fa!a!les!rectes!dissenyades!s’han!respectat!els!valors!mínims!i!màxims!establerts!a!la!taula!4.1!de!la!Instrucció!de!Carreteres.!Norma!3.1dIC,!és!a!dir:!!Per!una!velocitat!de!projecte!de!60!km/h:!!d Longitud!mínima!entre!corbes!en!‘S’:!83!m!d Longitud!mínima!entre!corbes!en!‘C’:!167!m!!
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d Longitud!màxima:!1002!m!!Pel!que!fa!a!les!corbes!circulars,!s’ha!respectat!el!radi!mínim!de!130!metres!per!a!la!velocitat!de!60!Km/h!segons!la!taula!4.4.!de!la!Instrucció!de!Carreteres.!Norma!3.1dIC.!Igualment,!el!disseny!de!l’eix!manté!la!relació!entre!radis!consecutius!establert!segons!la!taula!4.8!de!la!mateixa!instrucció.!!D’acord!amb! la!normativa!de! traçat! corresponent! a!Desembre!de!1999,! el!peralt!màxim,!es!limita,!en!qualsevol!circumstància,!a!un!valor!del!p!=!7!%!(pel!tipus!de!carretera! com! la! que! ens! ocupa,! amb! una! velocitat! de! projecte! de! 60! km/h),!establint!la!llei!de!peralts!següent:!!50! ≤!!!R!!!≤!!!350!!!!!"!!!p!=!7!!350! ≤!!!R!!!≤!!!2500!!!"!!!p!=!7!–!6,08!·!(1!–!350/R)1,3!!2500! ≤!!!R!!!≤!!!3500!!!"!!!p!=!2!!3500! ≤!!!R!!"!!!Bombament!!Es!pot!observar!com!aquesta! llei!de!peralts! suposa! l’adopció!d’un!peralt!del!7!%!per!tots!els!radis!inferiors!a!350!i!del!2!%!per!radis!superiors!a!2.500!m,!passant!del!valor!7!%!al!valor!2!%!pels!radis!compresos!entre!350!m!i!2.500!m!(segons!la!fórmula!establerta).!!Les!corbes!de!transició!utilitzades!per!enllaçar!trams!recta!d!corba!circular!o!dues!corbes! circulars! consecutives! són! clotoides.! S’han! emprat! clotoides! (R! x! L! =! A2)!com!a!corbes!d’acord!entre!totes!les!alineacions!circulars!de!la!carretera,!així!com!entre!les!alineacions!circulars!i!les!alineacions!rectes!de!la!carretera!per!evitar!les!discontinuïtats! en! la! curvatura! de! la! traça.! Es! compleixen! les! longituds!mínimes!que!es!demanen!en!cada!cas!per!als!diferents!radis.!!Altrament,!la!relació!entre!dos!radis!consecutius!compleix!els!valors!que!demana!la!Figura!4.3!de!l’esmentada!normativa,!acomplint!en!ambdós!casos!les!condicions!de!limitació!de!l’acceleració!centrípeta!i!per!raons!estètiques.!!!
3.4.%Alineacions%en%alçat%!Per!a!la!definició!del!traçat!en!alçat!s’utilitzaran!dos!tipus!d’elements:!!
! Rasants!d’inclinació!uniforme!o!rasants!en!recta.!!
! Corbes!d’acord!vertical.!Paràboles!de!segon!grau.!!En! aquest! cas,! també! es! compleixen! les! normes! establertes! per! la! Instrucció! de!Carreteres.! Norma! 3.1dIC! pel! que! fa! als! valors! dels! paràmetres! dels! acords! i! el!desenvolupament!d’aquests.!!
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Així,!en!cap!cas!se!superarà!el!pendent!excepcional!del!8,00%!però!sí!el!màxim!del!6,00%! en! algun! tram! per! tal! de! salvar! el! desnivell! important.! La! longitud! dels!acords!és!sempre!superior!als!valors!que!determina!la!Instrucció.!Igualment,!s’han!respectat!els!paràmetres!mínims!i!desitjables!pels!acords!en!funció!de!la!visibilitat!de!parada!establerts!a!la!taula!5.1!de!la!Instrucció!de!Carreteres.!Norma!3.1dIC.!!!
3.5.%Secció%transversal%!La! secció! tipus! a! emprar! serà! una! 6/7.! És! a! dir,! es! tractarà! d’una! carretera!convencional!1+1!amb!carrils!de!3!metres!i!vorals!de!0,5!metres.!!Aquestes!dimensions!han!estat! facilitades!per! la!Diputació!de!Barcelona! i!són! les!que! habitualment! utilitza! per! a! la!millora! de! trams! de! carretera! com! el! que! ens!ocupa!en!el!present!projecte.!!!
3.6.%Visibilitat%d’aturada%!La! visibilitat! d’aturada! és! la! distància! al! llarg! d’un! carril! que! existeix! entre! un!obstacle!situat!sobre!la!calçada!i!la!posició!d’un!vehicle!que!circula!cap!a!l’esmentat!obstacle,! en! absència! de! vehicles! intermedis,! en! el! moment! en! què! pot! veure’l!sense!que!després!desaparegui!de!la!seva!vista!fins!arribar!al!mateix.!!!Les! dades! referents! a! la! visibilitat! d’avançament! i! a! la! visibilitat! de! parada!s’obtenen! amb! el! programa! de! traçat! MDT! v.6.5,! que! segons! una! velocitat!introduïda!calcula!la!distancia!de!visibilitat!per!carril,!per!calçada!i!la!visibilitat!de!parada.! Al! final! de! l’annex! s’adjunta! un! apartat! d’explicació! i! estudi! d’aquestes!distàncies! i! el! corresponent! llistat! que! dóna! el! programa! informàtic! per! a!l’alternativa!seleccionada.!!!
3.7.%Visibilitat%d’avançament%!Les!zones!d’avançament!s’estudien!amb!la!visibilitat!d’avançament!disponible!per!una!velocitat!de!60!km/h.!S’ha!de!tenir!en!compte!que! la!distància!d’avançament!mínima!per!una!velocitat!de!projecte!de!60!km/h!és!de!400m,!segons!la!taula!3.2.!de!la!Norma!3.1dIC.!En!analitzar!detalladament!aquests!valors!es!podrà!determinar!quines!seran!les!zones!on!es!podrà!avançar!i!quines!no.!!!
3.8.%Visibilitat%d’encreuament%!La!visibilitat!d’encreuament!és! la!distància!que!necessita!veure!el!conductor!d’un!vehicle!per!a!poder!creuar!una!altra!via!que!interseca!la!seva!trajectòria,!mesurada!al!llarg!de!l’eix!del!seu!carril.!Està!determinada!per!la!condició!que!el!conductor!del!vehicle!de!la!via!preferent!pugui!veure!si!un!vehicle!es!disposa!a!creuar!aquella!via.!!
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4.%INICI%I%FINAL%DEL%PROJECTE%!L’alternativa! escollida! comença! amb! una! confluència! aproximadament! en! el! PK!0+100! de! la! carretera! de! Quatre! Camins.! Salva! el! nucli! urbà! de! Santa!Maria! de!Corcó! per! la! seva! vessant! nord,! travessant! unes! zones! de! pastura! existents! fins!arribar! al! Torrent! de! la! Parra,! que! es! creua! mitjançant! una! obra! de! fàbrica.! La!variant! arriba! a! una! altra! confluència! amb! l’actual! carretera! BVd5207,!aproximadament!al!PK!1+300.!!!!
5.%DEFINICIÓ%GEOMÈTRICA%DEL%TRAÇAT%!En! els! següents! apartats! es! descriu! detalladament! l’alternativa! òptima!seleccionada! de! les! tres! tècnicament! viables! plantejades! a! l’Annex! 05.! Estudi!d’alternatives.!Concretament,!serà!l’alternativa!2!la!que!constituirà!la!nova!variant!de!la!carretera!BVd5207!al!seu!pas!pel!terme!municipal!de!l’EsquiroldSanta!Maria!de!Corcó.!!Així!doncs,!es!defineix!el!traçat!d’aquesta!alternativa!fent!una!descripció!detallada!de!les!característiques!geomètriques!més!rellevants!del!traçat!en!planta,!en!alçat!i!la!secció!transversal!que!composen!l’opció!escollida.!!Al!final!d’aquest!annex,!es!presenten!els!llistats!de!planta!i!alçat!que!defineixen!la!nova! variant,! obtinguts! del! programa! de! traçat! emprat! per! a! la! realització! del!projecte!(MDT!v.6.5).!!!
5.1.%Descripció%de%la%traça%!La! longitud! total! de! la! nova! carretera! projectada! és! de! 728,529! metres.! El! seu!traçat!discorre!pel!nord!del!terme!municipal!de!Santa!Maria!de!Corcó,!travessant!terrenys! classificats! com! a! sòl! no! urbanitzable! (sòl! agrícola! i! de! protecció!ambiental,!i!bosc!de!ribera).!!Com! ja! s’ha! comentat,! la! variant! comença! i! acaba! confluint! amb! les! carreters!existents.! Així,! per! permetre! l’accés! a! aquestes! carreteres! es! construiran! dues!interseccions!que!es!detallen!més!endavant.!!A!continuació!es!defineixen!els!encreuaments!tractats!en!el!projecte!de!la!variant:!!PK!0+000! Confluència!amb!la!carretera!de!Quatre!Camins!(inici!de!la!variant)!!PK!0+081! Intersecció!amb!la!carretera!de!Quatre!Camins!!PK!0+665! Intersecció!amb!la!carretera!BVd5207!!PK!0+729! Confluència!amb!la!carretera!BVd5207!(final!de!la!variant)!
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Per!a!dur!a! terme! la!definició!del! traçat!geomètric!de! la!carretera,!s’han!realitzat!successius! tempteigs! tenint! en! compte! la! geometria! en! planta,! en! alçat! (perfil!longitudinal)! i! els! moviments! de! terres! corresponents,! adequantdse! als!condicionants! tècnics! indicats! a! la! normativa! corresponent! (Norma! 3.1! IdC! de!Traçat)!així!com!a!la!realitat!física!que!caracteritza!a!la!zona!on!s’ubiquen!els!nous!vials.!!!
5.2.%Traçat%en%planta%!En! la! definició! del! traçat! en! planta! d’una! carretera! es! poden! definir! dos! tipus!d’eixos:!!
! Eix!o!tronc!de!la!variant,!que!anomenem!eix!principal.!!
! Eixos!secundaris:!són!aquells!eixos!corresponents!a!vials!reposats!i!camins!de!servei! que! asseguren! la! permeabilitat! de! la! nova! via! i! donen! accés! a! les!propietats!adjacents.!!Per!a! la!definició!de! l’eix!del! tronc!de! la!carretera!en!planta!(eix!principal),!s’han!complert! les! especificacions! fixades! a! la! Norma! 3.1dIC! de! Traçat,! indicades!anteriorment.!!Amb!aquesta!finalitat!ha!calgut!utilitzar!els!següents!tipus!d’alineacions:!!d Alineacions!rectes!d Alineacions!circulars!d Corbes!de!transició!o!clotoides!!Així! doncs,! el! traçat! en! planta! està! format! per! l’adequada! combinació! d’aquests!tipus!d’alineacions,!per!a!una!velocitat!de!projecte!de!60!km/h,!seguint!els!criteris!presentats!anteriorment.!!Per!a!la!definició!del!tronc!de!la!carretera!de!la!nova!variant,!s’ha!emprat!un!únic!eix!que!coincideix!amb!la!línia!que!divideix!els!dos!sentits!de!circulació.!Les!dades!de!traçat!en!planta!de!l’eix!encaixat!es!recullen!a!l’apèndix!adjunt.!L’inici!de!l’eix!es!troba!al!PK!0+100!de!la!carretera!de!Quatre!Camins,!començant!amb!el!PK!0+000,!mentre!que!el!final!se!situa!al!PK!1+300!de!la!carretera!BVd5207,!finalitzant!al!PK!0+729.!!La! traça!de! l’eix!principal!és! força!senzilla.!Comença!amb!una!alineació!clotoide–corba–clotoide!de!130!m!de!radi!per!desviar! la!variant!de! la!carretera!de!Quatre!Camins!i!orientardla!cap!a!la!carretera!BVd5207.!La!segueix!una!recta!de!313,221!m!que!creua!el!Torrent!de!la!Parra!amb!un!pont!de!26!m.!A!continuació,!en!no!tenir!suficient!espai!per!inserir!una!combinació!de!clotoidedcorbadclotoide!entre!rectes,!s’ha!definit!una!alineació!clotoidedclotoide!de!130!m!de!radi.!Tot!seguit,!una!recta!transcorre!84,117!m!pel!costat!de! l’actual!carretera!BVd5207!fins!que!una!última!alineació!clotoidedcorbadclotoide!de!130!m!de!radi!es!troba!amb!aquesta!mateixa!carretera!al!PK!1+300.!!
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La!intersecció!entre!la!nova!variant!i!la!carretera!Quatre!Camins!es!fa!al!PK!0+081,!modificant!lleugerament!el!traçat!de!la!carretera!Quatre!Camins!per!permetre!una!intersecció!de!gairebé!90!graus.! Igualment,!al!PK!0+665!s’adaptarà!un!tram!de!la!carretera!BVd5207!per!tenir!una!intersecció!adequada!amb!la!nova!variant.!!L’encreuament! de! la! variant! amb! la! carretera! BVd5207! es! podria! haver! fet! just!passat!el!Torrent!de! la!Parra,!però! la!pronunciada!corba! i!pendent!d’aquest!punt!desaconsellaven!dur!a!terme!aquesta!solució!per!motius!de!seguretat!viària.!!En!qualsevol!cas,!s’han!complert!totes!les!prescripcions!fixades!per!la!Norma!3.1dIC!pel!que!fa!a!valors!màxims!i!mínims!de!les!diverses!alineacions!del!traçat!en!planta.!!A! l’apèndix! 1! del! present! annex! s’adjunten! els! llistats! en! els! quals! apareixen! les!alineacions!en!planta!amb!els!seus!paràmetres!de!disseny.!!!
5.3.%Traçat%en%alçat%!Aquest! apartat! inclou! la! definició! corresponent! als! elements! del! traçat! en! alçat!(perfil! longitudinal),! respectant! l’origen! del! projecte! i! distància! a! origen! que!s’estableix!en!definir!el!traçat!en!planta.!S’utilitzaran!dos!tipus!d’elements:!!d Rasants!d’inclinació!uniforme!o!rasants!en!recta!d Corbes!d’acord!vertical,!paràboles!de!segon!grau!!En! aquest! cas,! també! es! compleixen! les! normes! establertes! per! la! Instrucció! de!Carreteres! d! Norma! 3.1dIC! pel! que! fa! als! valors! dels! paràmetres! dels! acords! i! el!desenvolupament!d’aquests,!entre!d’altres!paràmetres!indicats!anteriorment.!!!S’ha!realitzat!el!càlcul!dels!pendents!intentant!minimitzar!el!moviment!de!terres!i!procurant!compensar!els!desmunts!i!els!terraplens.!!!D’acord!amb!els!criteris!establerts!a! la!normativa!vigent,!els!acords!verticals!són!parabòlics,!i!en!ells!la!inclinació!de!la!rasant!varia!linealment!amb!el!recorregut!en!planta.!!Els!paràmetres!mínims!dels!acords!verticals!d!convexes!i!còncaus!d!proporcionen!la!!visibilitat!necessària!per!efectuar!les!següents!maniobres:!!!d Detenció!davant!d’un!obstacle!a! la!calçada:!en!tot!punt!de!qualsevol!classe!de!carretera.!!d Col·lisió!amb!altres!trajectòries!de!trànsit.!!d Avançament!de!vehicles!(al!tractardse!d’una!carretera!de!calçada!única!amb!!un!únic!carril!pel!sentit!considerat)!en!tots!els!trams!en!els!que!no!està!!prohibida!aquesta!maniobra.!!d Percepció! d’una! divergència! als! trams! en! els! que! ens! aproximem! a! aquesta!circumstància.!!!
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Tant!l’inici!com!el!final!de!la!variant!es!troben!a!nivell!amb!la!carretera!actual.!La!rasant!de! la!nova!carretera!s’ha!dissenyat!tenint!en!compte!que!s’ha!de!creuar!el!Torrent! de! la! Parra! amb!un! pont! d’una! única! llum! i! no! es! volia! tenir! terraplens!excessivament! elevats.! Per! això,! el! traçat! de! la! carretera! s’ha! hagut! d’adaptar! a!l’important!desnivell!inicial!amb!un!tram!descendent!de!pendent!6,2!%!al!llarg!de!gairebé! 515!m.! En! els! següents! 120!m,! un! pendent! ascendent! del! 5,5!%!permet!guanyar!cota!per!creuar!Rec!de!Sant!Genís.!Finalment,!la!variant!baixa!fins!a!la!cota!de!la!carretera!existent!amb!un!últim!tram!de!95!m!i!2,4!%!de!pendent!descendent.!!Novament,!s’adjunten!a!l’apèndix!1!del!present!annex!els!llistats!amb!les!diverses!alineacions!en!alçat!i!amb!els!seus!respectius!paràmetres!característics.!!!
5.4.%Coordinació%del%traçat%en%planta%i%alçat%!Els! traçats! en! planta! i! en! alçat! s’han! intentat! coordinar! seguint! els! criteris!establerts!per! la!normativa!vigent!de! traçat,! amb! l’objectiu!d’evitar!en! la!mesura!del! possible! pèrdues! de! traçat! o! zones! que! donin! lloc! a! apreciacions! falses! del!mateix,! aconseguint! la! màxima! visibilitat! possible! al! llarg! de! tot! el!desenvolupament!del!tram!de!carretera.!!!
5.5.%Secció%transversal%!La!variant!projectada!presenta!en!el!seu!tronc!una!secció!transversal!de!tipus!6/7,!formada!per!2!carrils!de!3!m!(un!per!cada!sentit!de!circulació),!vorals!de!0,5!metres!i!bermes!de!0,5!metres.!!El! pendent! transversal,! en! alineacions! rectes,! s’ha! adoptat! del! 2%.! Aquest! valor!d’inclinació! transversal! serà! el! mateix! per! la! calçada! i! els! vorals,! i! permet!l’evacuació!amb!facilitat!de!les!aigües!superficials,!de!manera!que!el!seu!recorregut!sigui!el!mínim!possible.!En!corbes!circulars!el!pendent!transversal!de!la!carretera!és!igual!al!peralt,!de!manera!que!la!transició!entre!ambdós!es!realitza!al!llarg!de!la!corba!de!transició!(clotoide).!!Altres!característiques!de!la!secció!transversal!a!destacar!són:!!
! En!trams!en!terraplè!es!deixa!una!berma!de!0,5!metres!d’ample.!!
! En!els! trams!de!desmunt! es!preveu!una! cuneta! revestida! transitable!TTRd10,!amb! una! banqueta! exterior! de! 0,5! metres! que,! a! més! de! conduir! les! aigües!d’escorrentiu,! també! permetrà! retenir! possibles! caigudes! de! pedres! dels!talussos.!!
! En! relació! als! peralts,! se! segueixen! els! criteris! de! disseny! especificats! a! la!Instrucció!de!Carreteres.!Norma!3.1dIC.!!
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! Els!talussos!s’han!definit!segons!una!relació!3H:2V!pels!terraplens!i!una!relació!2H:3V!pels!desmunts!(consultar!Annex!03.!Geologia!i!Geotècnia).!!
! S’ha!col·locat!terra!vegetal!amb!un!gruix!de!40!cm.!!!!
6.%ANÀLISI%DE%NUSOS%!!
6.1.%Introducció%!Segons!la!Norma!3.1dIC,!s’anomena!nus!viari!a!la!zona!d’encreuament!entre!dues!o!més!vies.!!!Una!de! les!característiques!més! importants!d’un!nus!viari!és!el!nombre!de!potes!que!té.!S’anomena!pota!a!cadascun!dels!trams!viaris!diferenciats!que!concorren!en!el!nus.!!El! número!mínim! de! potes! d’un! nus! viari! és! de! tres,! i! una! parella! de! potes! pot!pertànyer!al!mateix!itinerari,!abans!i!després!del!nus.!!Els!nusos!es!classifiquen!en:!!a) Enllaços,!quan!al!menys!un!moviment!es!realitzi!a!diferent!nivell.!!b) Interseccions,! quan! tots! els! moviments! es! realitzin! al! mateix! nivell.! Les!interseccions!es!classifiquen!en:!! 1. Interseccions%controlades%per%semàfors!!2. Interseccions!no!controlades!per!semàfors.!De!dos!tipus:!!
• Interseccions%controlades%per%prioritat%fixa.!!
• Rotondes%!!
6.2.%Nusos%de%la%variant%!En! el! recorregut! d’aquesta! nova! variant! tenim! dos! encreuaments:! un! amb! la!carretera!de!Quatre!Camins,!i!l’altre!amb!la!carretera!BVd5207.!!En!tots!dos!casos!els!moviments!es!produeixen!al!mateix!nivell!i!es!dóna!prioritat!de!circulació!a!la!nova!variant.!Així,!tenim!dues!interseccions!de!tres!potes!en!què!dues!d’elles!tenen!prioritat!sobre!l’altre,!és!a!dir,!interseccions!en!T.!!En!una!intersecció!en!T!es!permeten!els!següents!moviments:!
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a) Dos!de!pas,!corresponents!a!la!via!prioritària.!!b) Dos!girs!a!la!dreta.!!c) Dos!girs!a!l’esquerra.!!Les! interseccions! en! T! es! poden! resoldre! de! diverses! maneres! en! funció! de! les!característiques! de! la! via,! la! intensitat! del! trànsit! i! les! limitacions! d’espai.! En! el!nostre!cas!s’han!implementat!cunyes!de!canvi!de!velocitat!per!facilitar!les!sortides!i!entrades!de!la!via!principal,!i!s’han!canalitzat!els!moviments!mitjançant!illetes.!!La!introducció!de!cunyes!de!canvi!de!velocitat!respon!a!les!indicacions!de!la!Norma!3.1dIC! en! relació! a! les! entrades! i! sortides! de! carreteres! de! classe! Cd60! que! no!disposen!de!carrils!de!canvi!de!velocitat!(amb!IMDs!inferiors!a!1.500!veh./dia).!!En!aquests!casos,!la!instrucció!estableix!que!es!disposin!cunyes!d’incorporació!i!de!sortida!amb!les!dimensions!mostrades!a!la!següent!figura.!!
!
Figura%1.!Cunyes!de!canvi!de!velocitat.!!En!introduir!aquestes!cunyes!i!radis!de!gir! la!superfície!pavimentada!augmenta!i,!en! conseqüència,! es! poden! produir! confusions! i! dubtes! entre! els! conductors!respecte! a! quina! trajectòria! seguir.! Per! aquest! motiu! s’han! canalitzat! els!moviments!amb!illetes.!!
!
Figura%2.!Exemples!d’interseccions!en!T!canalitzades!amb!illetes.!!D’altra! banda,! seguint! les! recomanacions! de! la! “Guía! de! Nudos! Viarios”! del!Ministerio! de! Fomento,! s’ha! decidit! no! disposar! carril! central! d’espera! a! la! via!
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prioritària,!tenint!en!compte!la!baixa!IMD!de!la!carretera!BVd5207.!Així!doncs,!tots!els!girs!es!realitzaran!de!forma!directa,!és!a!dir,!els!vehicles!que!pretenguin!girar!a!l’esquerra! des! de! la! via! prioritària! hauran! d’esperar! que! hi! hagi! un! espai! en! el!corrent!oposat!per!poderdlo!creuar.!!
!
!
Figura%3.!Criteris!per!a!determinar!la!necessitat!d’un!carril!central!d’espera.!!Com! s’ha! comentat! a! l’annex! 5.! Estudi! d’alternatives,! la! IMD! de! la! carretera! BVd5207!a!l’any!de!posada!en!servei!serà!d’uns!302!veh/dia.!Amb!la!posada!en!servei!de! la! nova! carretera,! la! major! part! d’aquest! trànsit! passarà! per! la! variant! en!comptes!de!creuar!el!nucli!de!l’EsquiroldSanta!Maria!de!Corcó.!Així,!sabent!que!la!carretera!BVd5207!té!un!repartiment!entre!sentits!del!50!%,!es!pot!deduir!que!el!trànsit!que!giri!a!l’esquerra!des!de!la!via!prioritària!serà!clarament!inferior!a!150!veh/dia,!i!la!diferència!entre!el!trànsit!que!passi!en!el!mateix!sentit!i!el!trànsit!que!giri!serà!també!inferior!a!150!veh/dia.!! !!
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7.%ESTUDI%DE%VISIBILITAT%!En!qualsevol!punt!del! traçat!de! la!carretera,! l’usuari!disposa!d’una!visibilitat!que!depèn!de!la!forma,!dimensions!i!disposició!dels!elements!de!traçat.!Per!a!que!totes!les!maniobres! es! puguin! efectuar! de!manera! segura,! es! requereix! una! visibilitat!mínima.! En! aquest! apartat! es! consideraran! les! següents! visibilitats:! visibilitat!d’aturada,!visibilitat!d’avançament!i!visibilitat!d’encreuament.!!!
7.1.%Distància%d’aturada%!Es! defineix! com! a! distància! total! recorreguda! per! un! vehicle! obligat! a! aturardse,!mesurat! des! de! la! seva! situació! en! el! moment! d’aparèixer! l’objecte! que! motiva!l’aturada.! Per! la! velocitat! de! projecte,! i! pels! diferents! trams! de! traçat,! es! poden!obtenir!els!valors!de!la!distància!d’aturada,!aplicant!l’expressió!de!la!Norma!3.1!IC:!! !! = ! · !!3,6 + !!254 · !! + ! !!on:!!
Dp!és!la!distància!d’aturada!(m)!!
v!és!la!velocitat!de!projecte!(km/h)!!
fl!és!el!coeficient!de!fregament!longitudinal!rodadpaviment!!
i!és!la!inclinació!de!la!rasant!(tant!per!u)!!
tp!és!el!temps!de!percepció!i!reacció!(2!segons)!!!
7.2.%Visibilitat%d’aturada%!És!la!distància!entre!un!obstacle!situat!sobre!la!calçada!i!la!posició!d’un!vehicle!que!circula!cap!a!aquest!obstacle,!en!absència!de!vehicles!intermedis,!en!el!moment!que!pot! veure’l! sense! que! desaparegui! de! la! seva! vista! fins! arribar! a! aquest.! La!distància!del!punt!de!vista!de!l’obstacle!es!mesura!en!una!línia!paral·lela!a!l’eix!de!la!calçada!i!a!1,50!metres!del!marge!dret!de!cada!carril.!!En!el!cas!de!la!visibilitat!d’aturada.!l’objecte!està!situat!a!1,50!m!de!la!vora!dreta!de!la! carretera! i! té! una! alçada! de! 0,20! m.! L’observador! està! situat! també! a! una!distància!de!1,50!m!de!la!vora!dreta!de!la!carretera!i!té!una!alçada!d’!1,10!m.!!Segons!la!instrucció,!la!visibilitat!d’aturada!ha!de!ser!igual!o!superior!a!la!distància!d’aturada! mínima.! Entre! els! llistats! del! programa! de! traçat,! hi! ha! una! sèrie! de!valors!que!indiquen!les!visibilitats!d’aturada!per!la!carretera!projectada,!tant!en!el!sentit!dels!PK’s!creixents!com!el!dels!PK’s!decreixents.!
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7.3.%Distància%d’avançament%!Segons! la! Norma! 3.1dIC! es! defineix! com! a! distància! d’avançament,! la! distància!necessària! per! a! que! un! vehicle! pugui! avançar! un! altre! que! circula! a! menor!velocitat!en!presència!d’un!tercer!que!circula!en!sentit!contrari.!Es!prendrà!com!a!valor! de! distància! d’avançament! aquell! indicat! a! la! taula! 3.2! de! la! normativa!esmentada,!corresponent!a!la!velocitat!de!projecte!d’aquesta!variant!(60!km/h).!En!aquest!cas,!la!distància!d’avançament!és!de!400!metres.!!!
7.4.%Visibilitat%d’avançament%!Es!considerarà!com!a!visibilitat!d’avançament!la!distància!existent!al!llarg!del!carril!pel! que! es! realitza! l’avançament! entre! el! vehicle! que! efectua! la! maniobra! i! la!posició!del!vehicle!que!circula!en!sentit!oposat,!en!el!moment!en!què!pot!veure’l,!sense!que!després!desaparegui!de!la!seva!vista!fins!a!finalitzar!l’avançament.!!En! el! cas! de! la! visibilitat! d’avançament,! l’observador! té! una! alçada! d’1,10! m! i!l’obstacle!també;!i!la!distància!entre!els!vehicles!es!mesurarà!al!llarg!de!l’eix!de!la!carretera.!!Segons! la! instrucció,! la! visibilitat! d’avançament! ha! de! ser! igual! o! superior! a! la!distància! d’avançament! mínima,! és! a! dir,! 400! metres.! Entre! els! llistats! del!programa! de! traçat,! hi! ha! una! sèrie! de! valors! que! indiquen! les! visibilitats!d’avançament!per!la!carretera!projectada,!tant!en!el!sentit!dels!Pk’s!creixents!com!el!dels!Pk’s!decreixents.!!D’aquest!estudi!de!visibilitat!es!conclou!que!no!es!podrà!avançar!en!cap!tram!de!la!carretera! perquè,! tant! en! sentit! creixent! com! decreixent! dels! PK’s,! no! hi! ha! una!distància!superior!a!400!metres!amb!visibilitats!superiors!a!400!metres.!!!
7.5.%Distància%d’encreuament%!Es! defineix! com! distància! d’encreuament! (Dc),! la! longitud! recorreguda! per! un!vehicle!sobre! la!via!preferent,!durant!el! temps!que!un!altre!utilitza!per! travessar!aquesta!via.!Es!calcula!mitjançant!la!següent!fórmula:!! !! = ! · !!3,6 !!on:!!Dc:!distància!d’encreuament!(m)!!V:!velocitat!de!la!via!preferent!(km/h)!!
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tc:! temps!en!segons!que!es!triga!a!realitzar! la!maniobra!completa!d’encreuament.!S’obté!de!la!següent!expressió:!! !! = !! + 2 · 3+ ! + !9,8 · ! !!essent:!!tp:!temps!de!reacció!i!percepció!del!conductor!(2!s)!!l:!longitud!del!vehicle!que!travessa!la!via!principal.!Es!prendrà!un!valor!de!l!=!18!m!per! a! vehicles! articulats,! l! =! 10!m! per! a! vehicles! pesants! rígids,! i! l! =! 5!m! per! a!vehicles!lleugers.!!w:!amplada!del!total!de!carrils!de!la!via!principal!(m)!!j:! acceleració!de! vehicle! que! realitza! la!maniobra!d’encreuament.!Valdrà! j! =! 0,15!per! a! vehicles! lleugers,! j! =! 0,075! per! a! vehicles! pesants! rígids,! i! j! =! 0,055! per! a!vehicles!articulats.!Segons! la! Norma! 3.1dIC,! es! considera! com! distància! mínima! d’encreuament,! la!obtinguda!a!partir!del!valor!de!la!velocitat!de!projecte!de!la!via!preferent.!!!
7.6.%Visibilitat%d’encreuament%!Es! considerarà! com!visibilitat! d’encreuament,! la! distància! que!necessita! veure! el!conductor! d’un! vehicle! per! a! poder! creuar! una! altra! via! que! interseca! la! seva!trajectòria,! mesurada! al! llarg! de! l’eix! del! seu! carril.! Està! determinada! per! la!condició!que!el!conductor!del!vehicle!de!la!via!preferent!pugui!veure!si!un!vehicle!es!disposa!a!creuar!aquella!via.!!Es! considerarà! que! el! vehicle! que! realitza! la! maniobra! d’encreuament! surt! de!repòs!i!està!situat!a!una!distància!de!3!m!respecte!la!vora!del!carril!més!proper!de!la!via!preferent.!!!S’adoptarà! una! alçada!del! punt! de! vista! del! conductor! sobre! la! calçada!principal!d’1,10!m.!!Totes! les! interseccions! es! projectaran! de! manera! que! tinguin! una! visibilitat!d’encreuament! superior! a! la! distància! d’encreuament! mínima.! En! el! llistat! de!visibilitat!de!l’apèndix!es!mostren!les!distàncies!d’encreuament!per!la!nova!variant.!!
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!
Figura%4.!Visibilitat!d’encreuament.!!!!
8.%DESCRIPCIÓ%DE%L’OPERATIVA%DEL%PROGRAMA%DE%TRAÇAT%!Per! a! la! definició! del! traçat! i! càlcul! de! la! seva! planta,! perfil! longitudinal,! la!plataforma! i! les! seccions! transversals! de! plataforma! i! terreny,! s'ha! emprat! el!Programa! de! Traçat! MDT! v6.5,! que! constitueix! una! eina! en! el! projecte! d’obres!lineals!i!especialment!els!problemes!inherents!a!un!projecte!de!carreteres.!!El!programa!permet!realitzar!les!següents!accions:!!
! Definició!geomètrica!de!l’eix!en!planta!i!el!seu!càlcul,!per!la!obtenció!del!llistat!d’alineacions.!!
! Definició!i!càlcul!de!l’eix!longitudinal:!
o per!Kv!
o per!punt!de!pas!de!la!paràbola!!
! Definició! de! la! secció! transversal! i! obtenció! de! cotes! en! tots! els! punts!característics!de!la!mateixa.!!
! Càlcul!d’àrees!i!volums!de!desmunt,!terraplè!i!terra!vegetal.!!
! Dibuix!automàtic!de!plantes,!perfils!longitudinals!i!transversals.!!A!continuació!es!descriuen!per!ordre! les!diferents! fases!del!càlcul!de! la!traça.!Els!fitxers!resultants!del!programa!s’adjunten!al!final!d’aquest!apartat.!!!!
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8.1.%Planta%de%la%traça%!El!programa!admet!diversos!tipus!d’alineacions:!!d Recta!aïllada!d Recta!entre!corbes!d Corba!aïllada!d Corba!amb!origen!i!centre!d Corba!per!tres!punts!d Corba!tangent!a!dos!rectes!o!dos!corbes!d Clotoide!aïllada!d Clotoidedcorbadclotoide!entre!rectes!d Clotoidedclotoide!entre!rectes!d Clotoidedrectadclotoide!entre!corbes!d Clotoidedclotoide!entre!corbes!d Clotoide!entre!dos!corbes!d Clotoide!tangent!a!recta!i!corba!d Clotoide!tangent!a!recta!i!punt!final!!Per! a! les! rectes! és! necessari! introduir! el! punt! inicial,! l’azimut! i! la! longitud.! Per!corbes!s’ha!d’introduir!el!punt!inicial,!l’azimut!i!el!radi.!Per!a!clotoides!és!necessari!introduir!el!radi!i!el!paràmetre.!!Les!següents!lleis!regeixen!la!disposició!d’aquests!elements:!!d Primer!es!disposen!les!alineacions!rectes!(alineacions!fixes).!d Després!es!disposen!les!alineacions!circulars!(alineacions!giratòries).!d “En! corbes! circulars,! el! signe! del! radi! és! positiu! quan! l’avanç! del! cercle!!coincideix!amb!el!sentit!de!les!agulles!del!rellotge!si!es!progressa!per!la!traça!en!!sentit!dels!PK’s!creixents”.!d Finalment!es!disposen!les!clotoides.!!Pel!que!fa!al!traçat!en!planta,!el!programa!calcula!tots!els!punts!de!tangència!entre!les!alineacions,!definint!els!resultats!en!pantalla!o!impressora.!S'obté!com!resultat,!el! llistat! d'alineacions! que! a! continuació! es! detallen! per! a! una! correcta!interpretació:!!d Tipo:!tipus!d’alineació!d P.K.:!indica!el!punt!quilomètric!de!cada!punt!singular!de!l'alineació!d Coord.!X:!tangència:!coordenada!‘x’!del!punt!de!tangència!d Coord.!Y:!tangència:!coordenada!‘y’!del!punt!de!tangència!d Azimut:!fa!referència!a!l’angle!de!sortida!de!l’alineació!respecte!a!la!vertical!!d Radi:!valor!del!radi!de!l'alineació!!d Paràmetre:!valor!del!paràmetre!de!la!corba!de!transició!!d Longitud:! distància! en! metres! sobre! l'eix! entre! cada! dos! punts! singulars!consecutius.!!!Els!valors!obtinguts!són!el! resultat!de!diferents! tempteigs! i!modificacions!per! tal!d’adequardse!a!la!normativa!de!traçat!i!a!la!traça!desitjada.!!
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8.2.%Perfil%longitudinal%i%transversal%del%terreny%!Es! genera! a! partir! del! traçat! en! planta,! tallant! el! terreny! longitudinalment! i!transversalment.!Els!perfils!transversals!del!terreny!s’establiran!cada!5!metres!per!al!càlcul,!mentre!que!es!representarà!en!el!Document!2.!Plànols!els!perfils!cada!10!metres.!Són!el!fonament!del!perfil!longitudinal!de!la!traça!i!els!perfils!transversals!del!terreny!i!la!plataforma!que!s’obtindran!després!del!càlcul!de!la!plataforma.!!!
8.3.%Perfil%longitudinal%de%la%rasant%!Per!a!cada!pendent/rampa!definirem!un!PK!i!la!seva!cota,!així!com!la!inclinació!de!la! rasant! en! ell! i! el! paràmetre! (Kv)! de! l’acord! següent.! La! inclinació! es! consigna!com! a! positiva/negativa! segons! augmenti! o! disminueixi! la! cota! en! el! sentit! dels!PK’s!creixents.!!De!la!mateixa!manera!que!en!el!traçat!en!planta,!després!de!l'entrada!de!les!dades!necessàries! per! a! la! definició! de! la! rasant! de! la! carretera,! s'han! definit! tots! els!elements!que!constitueixen!el! traçat!en!alçat,!obtenintdse!com!a!resultat!el! llistat!que!a!continuació!es!detalla!per!a!una!correcta!interpretació.!!d P.K.:!indica!el!punt!quilomètric!de!cada!punt!singular!de!l'alineació!d Cota:!cota!del!vèrtex!de!l'acord!!d Kv:!valor!del!paràmetre!de!l’acord!vertical!!d Tangente:!longitud!de!la!tangent!de!l’acord!!d Flecha:! distància! entre! el! vèrtex! que! uneix! les! dues! rasants! consecutives! i! la!rasant!de!la!carretera.!!d Pendiente:!inclinació!de!la!rasant!en!%.!!!Al!Document!Núm.!2.!Plànols,!es!representen!gràficament!les!alineacions!en!planta!i!!alçat.!!!!
8.4.%Càlcul%de%la%plataforma%!Es! defineixen! diferents! trams,! establint! els! seus! PK’s! extrems.! Un! tram! és! un!segment!o!porció!de!la!nostra!carretera!a!on!varia!alguna!característica!respecte!al!tram!anterior.!Es!poden!introduir!“punts!de!tall”!als!perfils,!deguts!a! la!presència!d’algun!element!que!impedeixi!al!talús!arribar!al!terreny!natural.!!El!càlcul!de!la!plataforma!requereix!la!introducció!en!el!programa!de!diferents!lleis!(es!defineix!un!costat!“esquerre”!i!un!de!“dret”!de!la!plataforma,!vistos!en!el!sentit!d’avanç!dels!PK’s!creixents):!!!d Llei!de!peralts:!S’ha! fet!servir!el!gir!al!voltant!de! l’eix!de! la! traça.!El!signe!del!peralt! en!el! costat!esquerre!és!negatiu! si! s’abat!en!el! sentit!de! les!agulles!del!rellotge,!mentre!que!és!positiu!en!el!dret!si!s’abat!en!sentit!oposat!a!les!agulles!del!rellotge.!
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(06.(Traçat( ( Pàgina(20(
d Llei!de!secció!transversal:!demana!les!amplades!de!carril!i!voral!per!cada!costat!de!la!plataforma,!així!com!de!les!bermes.!!d Llei!de!terraplè:!Les!dades!són!el!pendent!del!talús!de!terraplè! i! l’amplada!de!bermes.!d Llei! de! desmunts:! és! possible! distingir! diferents! capes! de! terreny,! amples! i!desnivells!de!bermes,!cunetes!i!banquetes,!juntament!amb!el!talús!de!desmunt!i!la!disposició!de!les!banquetes.!!d Llei! de! terra! vegetal:! és! possible! distingir! espessors! de! terra! vegetal! per!desmunt!i!terraplè.!Només!es!demana!el!valor!d’aquests!espessors.!!d Llei! de! ferms:! Es! fa! el! dimensionament! del! ferm! necessari! per! al! tràfic! que!passarà!per!la!carretera.!!d Llei!de!cuneta:!Es!defineixen!les!cunetes!que!s’utilitzaran!al!llarg!de!la!traça!de!la!carretera.!!!En! el! Document! Núm.! 2.! Plànols,! es! representen! gràficament! les! seccions!transversals!segons!l’equidistància!assignada.!!A! l’Apèndix! 1! es! presenten! els! llistats! de! resultats! de! les! diferents! alineacions!calculades!a!través!del!programa!presentat.!!!!!! !
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LLISTATS%DEL%PROGRAMA%DE%TRAÇAT%!
Pagina 1
LISTADO DE EJES
Eix Principal
25/11/2013
Nombre                eix_tronc_nou                       
Velocidad (Km/h)      60.000                              
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Clt   0.000 447730.678 4654507.543 187.075706 -130.000    72.111   40.000
Cur  40.000 447740.730 4654468.870 177.281556 -130.000     0.000   52.543
Clt  92.543 447768.404 4654424.626 151.550617   -0.000    72.111   40.000
Rec 132.543 447798.780 4654398.665 141.756467    0.000     0.000  313.221
Clt 445.764 448047.006 4654207.638 141.756466  130.000    73.170   41.183
Clt 486.947 448078.238 4654180.864 151.840353   -0.000    73.170   41.183
Rec 528.131 448103.162 4654148.137 161.924240    0.000     0.000   84.117
Clt 612.248 448150.526 4654078.622 161.924240 -130.000    72.111   40.000
Cur 652.248 448174.688 4654046.797 152.130090 -130.000     0.000   36.282
Clt 688.529 448202.823 4654024.077 134.362764   -0.000    72.111   40.000
    728.529 448239.023 4654007.158 124.568614                          
Pagina 1
Listado de Rasante
Eix Principal
26/11/2013
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
  0.000 708.145    0.000    0.000  0.000 -0.06186679
513.005 676.407 1085.000   63.620  1.865  0.05540540
632.146 683.008 1374.000   54.872  1.096 -0.02446604
728.529 680.650    0.000    0.000  0.000            
!!!
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Listado de Visibilidad 
Eix Principal 
26/11/2013 
 
Altura Observador: 1.100 
Altura Obstaculo: 0.200 
Desplazamiento Eje: 1.500 
 
Velocidad Proyecto: 60 Km/h    Sentido: Directo 
Distancia Adelantamiento: 400 m 
Dist. Cruce Ligeros=109 m Pesados=156 m Articulados=203 m 
 
PK Vis. Real Vis. Parada Correcto 
0.000 87.808 135.037 * 
10.000 85.000 135.037 * 
20.000 80.000 135.037 * 
30.000 80.000 135.037 * 
40.000 80.000 135.037 * 
50.000 95.000 135.037 * 
60.000 135.000 135.037 * 
70.000 445.000 135.037  
80.000 435.000 135.037  
90.000 425.000 135.037  
100.000 415.000 135.037  
110.000 400.000 135.037  
120.000 390.000 135.037  
130.000 380.000 135.037  
140.000 370.000 135.037  
150.000 365.000 135.037  
160.000 355.000 135.037  
170.000 345.000 135.037  
180.000 335.000 135.037  
!!!
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Listado de Visibilidad 
Eix Principal 
26/11/2013 
 
PK Vis. Real Vis. Parada Correcto 
190.000 325.000 135.037  
200.000 315.000 135.037  
210.000 305.000 135.037  
220.000 295.000 135.037  
230.000 285.000 135.037  
240.000 275.000 135.037  
250.000 265.000 135.037  
260.000 255.000 135.037  
270.000 245.000 135.037  
280.000 235.000 135.037  
290.000 225.000 135.037  
300.000 215.000 135.037  
310.000 205.000 135.037  
320.000 195.000 135.037  
330.000 185.000 135.037  
340.000 175.000 135.037  
350.000 165.000 135.037  
360.000 155.000 135.037  
370.000 150.000 135.037  
380.000 140.000 135.037  
390.000 130.000 135.037 * 
400.000 120.000 135.037 * 
410.000 115.000 135.037 * 
420.000 108.131 135.037 * 
430.000 100.000 135.037 * 
440.000 100.000 135.037 * 
450.000 110.000 134.853 * 
460.000 220.000 131.959  
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Listado de Visibilidad 
Eix Principal 
26/11/2013 
 
PK Vis. Real Vis. Parada Correcto 
470.000 206.016 129.244  
480.000 195.000 126.693  
490.000 175.000 124.291  
500.000 158.461 122.025  
510.000 142.248 119.884  
520.000 128.000 117.858  
530.000 115.000 115.938 * 
540.000 100.000 114.116 * 
550.000 90.000 112.385 * 
560.000 85.000 110.738 * 
570.000 83.248 109.168 * 
580.000 91.308 108.490 * 
590.000 95.000 109.697 * 
600.000 90.000 110.950 * 
610.000 85.000 112.253 * 
620.000 80.000 113.608 * 
630.000 75.000 115.018 * 
640.000 80.000 116.486 * 
650.000  118.017  
660.000  119.615  
670.000  121.283  
680.000  123.027  
690.000  124.299  
700.000  124.299  
710.000  124.299  
720.000  124.299  
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Listado de Visibilidad 
Eix Principal 
26/11/2013 
 
Altura Observador: 1.100 
Altura Obstaculo: 0.200 
Desplazamiento Eje: 1.500 
 
Velocidad Proyecto: 60 Km/h    Sentido: Inverso 
Distancia Adelantamiento: 400 m 
Dist. Cruce Ligeros=109 m Pesados=156 m Articulados=203 m 
 
PK Vis. Real Vis. Parada Correcto 
0.000  135.037  
10.000  135.037  
20.000  135.037  
30.000  135.037  
40.000  135.037  
50.000  135.037  
60.000  135.037  
70.000  135.037  
80.000  135.037  
90.000  135.037  
100.000 80.000 135.037 * 
110.000 80.000 135.037 * 
120.000 80.000 135.037 * 
130.000 80.000 135.037 * 
140.000 85.000 135.037 * 
150.000 95.000 135.037 * 
160.000 100.000 135.037 * 
170.000 110.000 135.037 * 
180.000 117.000 135.037 * 
!!!
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Listado de Visibilidad 
Eix Principal 
26/11/2013 
 
PK Vis. Real Vis. Parada Correcto 
190.000 127.000 135.037 * 
200.000 135.000 135.037 * 
210.000 145.000 135.037  
220.000 151.752 135.037  
230.000 161.752 135.037  
240.000 171.752 135.037  
250.000 181.752 135.037  
260.000 190.000 135.037  
270.000 200.000 135.037  
280.000 210.000 135.037  
290.000 216.539 135.037  
300.000 226.539 135.037  
310.000 236.539 135.037  
320.000 246.539 135.037  
330.000 256.539 135.037  
340.000 266.539 135.037  
350.000 276.539 135.037  
360.000 286.539 135.037  
370.000 296.539 135.037  
380.000 306.539 135.037  
390.000 316.539 135.037  
400.000 326.539 135.037  
410.000 336.539 135.037  
420.000 346.539 135.037  
430.000 356.539 135.037  
440.000 366.539 135.037  
450.000 375.000 134.853  
460.000 385.000 131.959  
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Listado de Visibilidad 
Eix Principal 
26/11/2013 
 
PK Vis. Real Vis. Parada Correcto 
470.000 395.000 129.244  
480.000 406.539 126.693  
490.000 416.539 124.291  
500.000 426.539 122.025  
510.000 436.539 119.884  
520.000 140.000 117.858  
530.000 88.475 115.938 * 
540.000 98.475 114.116 * 
550.000 105.000 112.385 * 
560.000 110.000 110.738 * 
570.000 120.000 109.168  
580.000 125.000 108.490  
590.000 135.000 109.697  
600.000 145.000 110.950  
610.000 155.000 112.253  
620.000 160.000 113.608  
630.000 170.000 115.018  
640.000 180.000 116.486  
650.000 182.000 118.017  
660.000 182.000 119.615  
670.000 184.000 121.283  
680.000 85.000 123.027 * 
690.000 90.000 124.299 * 
700.000 80.000 124.299 * 
710.000 75.000 124.299 * 
720.000 80.000 124.299 * 
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1. INTRODUCCIÓ	  	  En	  el	  present	  annex	  s’inclouen	  tots	  els	  elements	  complementaris	  necessaris	  per	  a	  la	  correcta	  posada	  en	  servei	  de	  l’obra.	  Per	  altra	  banda,	  aquest	  annex	  es	  refereix	  a	  les	   “Marques	  Viàries”,	   “Senyalització	  Vertical”,	   “Abalisament	  Vertical”	   i	   “Barreres	  de	   Seguretat”.	   No	   es	   tracta	   en	   aquest	   annex	   la	   senyalització	   i	   abalisament	  provisional	   que	   siguin	   necessàries	   durant	   l’execució	   de	   les	   obres.	   En	   el	   present	  annex,	   es	   recullen	   els	   criteris	   i	   normatives	   emprades	   per	   la	   definició	   de	   la	  senyalització	   horitzontal	   i	   vertical,	   l’abalisament	   i	   les	   barreres	   de	   protecció	  necessàries.	  	  La	  senyalització	  que	  es	  disposa	  correspon	  a	  la	  d’una	  carretera	  convencional	  (1+1),	  xarxa	  comarcal,	  amb	  velocitat	  de	  projecte	  de	  60	  km/h	  i	  terreny	  ondulat.	  Els	  vorals	  són	  de	  0,5	  m.	  	  Les	  actuacions	  a	  desenvolupar	  a	  l’àmbit	  de	  la	  senyalització	  i	  defenses	  de	  les	  obres	  descrites	  en	  el	  present	  Projecte	  Constructiu	  són	  les	  següents:	  	  -­‐ Disposició	  de	  la	  nova	  senyalització	  horitzontal	  (marques	  viàries).	  -­‐ Disposició	  de	  la	  nova	  senyalització	  vertical	  	  	  Als	   plànols	   de	   Senyalització	   i	   Seguretat	   Viària	   (Document	   núm.	   2.	   Plànols),	   es	  representen	   les	   diferents	   marques	   viàries,	   els	   senyals	   verticals,	   els	   sistemes	   de	  contenció	  de	  vehicles	  i	  abalisament,	  així	  com	  la	  seva	  posició	  al	  llarg	  de	  la	  traça.	  	  	  	  	  
2.	  MARQUES	  VIÀRIES	  	  	  
2.1.	  Normativa	  	  La	  disposició	  de	  les	  marques	  viàries	  s’ha	  projectat	  segons	  allò	  establert	  a	  la	  Norma	  8.2-­‐I.C.	   Marcas	   viales,	   aprovada	   per	   Ordre	   Ministerial	   de	   16	   de	   Juliol	   de	   1987	  (B.O.E.	  del	  4	  d’Agost	  i	  29	  de	  Setembre).	  	  Les	   marques	   viàries	   són	   línies	   o	   figures,	   aplicades	   sobre	   el	   paviment	   de	   la	  carretera,	  que	  tenen	  per	  missió	  satisfer	  una	  o	  vàries	  de	  les	  següents	  funcions:	  	  	  
§ Delimitar	  carrils	  de	  circulació.	  
§ Separar	  sentits	  de	  circulació.	  	  
§ Indicar	  les	  vores	  de	  la	  calçada.	  	  
§ Delimitar	  zones	  excloses	  a	  la	  circulació	  regular	  de	  vehicles.	  
§ Reglamentar	  la	  circulació	  (avançament,	  parada,	  estacionament).	  	  
§ Completar	  o	  precisar	  el	  significat	  de	  senyals	  verticals	  i	  semàfors.	  	  
§ Repetir	  o	  recordar	  un	  senyal	  vertical.	  	  
§ Permetre	  els	  moviments	  indicats.	  	  
§ Anunciar,	  guiar	  i	  orientar	  els	  usuaris.	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Les	   marques	   viàries	   seran,	   generalment,	   de	   color	   blanc	   (referència	   B-­‐118	   de	  Norma	  UNE	  48103).	  	  Les	   característiques	   de	   tots	   els	  materials	   a	   emprar	   i	   de	   l’execució	   dels	   diversos	  tipus	  de	  marques	  viàries	  són	  objecte	  de	  definició	  en	  els	  apartats	  corresponents	  del	  Plec	  de	  Prescripcions	  Tècniques	  Particulars	  d'aquest	  Projecte	  de	  Construcció.	  	  A	   continuació	   es	   realitza	   una	   descripció	   general	   de	   les	   diverses	  marques	   viàries	  que	  apareixen	  en	  aquest	  projecte.	  Totes	  elles	  són	  reflectores	   i	  els	  seus	  colors,	  els	  seus	  amples	  i	  les	  seves	  formes	  són	  els	  que	  s’indiquen	  a	  continuació.	  	  	  
2.2.	  Tipologia	  de	  les	  marques	  viàries	  	  Les	  marques	  viàries	  utilitzades	  en	  el	   següent	  projecte	  es	  poden	  classificar	  en	  els	  següents	  grups:	  	  
• Longitudinals	  	  
• Transversals	  
• Fletxes	  
• Inscripcions	  
• Altres	  marques	  	  
2.2.1.	  Marques	  longitudinals	  	  Les	  marques	  longitudinals	  poden	  ser:	  	  
§ Marques	  longitudinals	  contínues	  
§ Marques	  longitudinals	  discontínues	  	  2.2.1.1.	  Marques	  longitudinals	  contínues	  	  Es	  consideren	  els	  següents	  tipus	  de	  marques	  longitudinals	  contínues:	  	  -­‐ Per	   a	   separació	   de	   sentits	   (Marca	  M-­‐2.2).	  Delimita	   i	   separa	   els	   carrils	   amb	  sentits	  de	  circulació	  contraris.	  L’amplada	  de	  la	  marca	  vial	  no	  es	  comptabilitzarà	  en	  la	  de	  la	  calçada.	  L’amplada	  de	  la	  línia	  serà	  de	  0,1	  m.	  	  -­‐ Per	   a	   marge	   de	   calçada	   (Marca	   M-­‐2.6).	   Delimita	   el	   marge	   de	   la	   calçada.	  L’amplada	  de	  la	  marca	  vial	  no	  es	  comptabilitzarà	  en	  la	  de	  la	  calçada.	  Es	  tracta	  d’una	  línia	  de	  0,1	  m	  d’amplada	  per	  a	  vies	  amb	  VM	  inferior	  o	  igual	  a	  100	  km/h	  si	  el	  voral	  es	  inferior	  a	  1,5	  m.	  	  2.2.1.2.	  Marques	  longitudinals	  discontínues	  	  Es	  consideren	  les	  següents	  marques	  longitudinals	  discontínues:	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-­‐ Per	  a	  separació	  de	  carrils	  d’entrada	  o	  de	  sortida	  (Marca	  M-­‐1.7).	  Separació	  entre	  el	  carril	  principal	  i	  el	  carril	  d’entrada	  o	  sortida,	  en	  què	  normalment	  està	  prevista	   una	   acceleració	   o	   desceleració	   dels	   vehicles.	   Es	   tracta	   d’una	   línia	  blanca	  reflexiva	  discontínua	  de	  traç	  1	  m,	  ample	  0,3	  m,	  i	  separació	  1	  m.	  	  -­‐ Per	  a	  via	  en	  intersecció.	  Indicació	  de	  la	  prolongació	  ideal	  de	  les	  marques	  per	  a	  separació	  de	  carrils	  o	  per	  a	  marge	  de	  calçada.	  Tindrà	   la	  mateixa	  amplada	  que	  les	  línies	  per	  a	  separació	  de	  carrils	  o	  per	  a	  marge	  de	  calçada,	  en	  cada	  cas.	  El	  seu	  traç	  serà	  d’1	  m	  i	  la	  separació	  també	  1	  m.	  	  
2.2.2.	  Marques	  transversals	  	  Poden	  ser	  contínues	  o	  discontínues.	  Les	  utilitzades	  en	  aquest	  projecte	  són:	  	  2.2.2.1.	  Marques	  transversals	  contínues	  	  Una	   línia	   contínua	   disposada	   a	   tot	   l’ample	   d’un	   o	   varis	   carrils	   del	  mateix	   sentit	  indica	  que	  cap	  vehicle	  deu	  franquejar-­‐la,	  en	  compliment	  de	  la	  obligació	  imposada	  per:	   una	   senyal	   de	   detenció	   obligatòria,	   una	  marca	   vial	   de	   STOP,	   una	   senyal	   de	  prohibició	  de	  passar	  sense	  aturar-­‐se,	  un	  senyal	  de	  pas	  a	  nivell,	  etc.	  	  -­‐ Línia	   de	   detenció	   (Marca	   M-­‐4.1).	   Es	   tracta	   d’una	   línia	   contínua	   de	   0,4	   m	  d’ample.	   La	   longitud	   d’aquesta	   línia	   discontinua	   es	   correspon	   amb	   l’amplada	  dels	  carrils	  on	  s’hi	  trobi.	  	  2.2.2.2	  Marques	  transversals	  discontínues	  	  -­‐ Línia	  de	  cediu	  el	  pas	  (Marca	  M-­‐4.2).	  Es	  tracta	  d’una	  línia	  discontinua	  formada	  per	   trams	   de	   0,4	  m	   d’ample	   i	   0,8	  m	   de	   longitud	   separats	   0,4	  m.	   La	   longitud	  d’aquesta	   línia	   discontinua	   es	   correspon	   amb	   l’amplada	   dels	   carrils	   on	   s’hi	  trobi.	  	  
2.2.3.	  Fletxes	  	  -­‐ Fletxes	  de	  direcció	  o	  de	  selecció	  de	  carrils	  (Marca	  M-­‐5.2).	  Una	  fletxa	  pintada	  en	  una	  calçada	  dividida	  en	  carrils	  per	  marques	   longitudinals	   significa	  que	   tot	  conductor	  ha	  de	  seguir	  amb	  el	  seu	  vehicle	  un	  dels	  sentits	   indicats	  en	  el	  carril	  pel	  qual	  circula.	  	  
2.2.4.	  Inscripcions	  	  Les	   inscripcions	  en	  el	  paviment	  tenen	  per	  objecte	  proporcionar	  al	  conductor	  una	  informació	  complementaria	  recordant	  al	  conductor	  l’obligació	  de	  complir	  l’indicat	  per	  un	  senyal	  vertical	  o	  en	  certs	  casos	  per	  imposar	  per	  si	  mateixa	  una	  determinada	  prescripció.	  	  La	  longitud	  de	  les	  inscripcions	  per	  una	  via	  com	  la	  que	  ens	  ocupa,	  amb	  una	  velocitat	  mitja	  d’uns	  60	  km/h	  és	  de	  1,6	  metres.	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-­‐ Stop	   (Marca	   M-­‐6.4).	   Indica	   al	   conductor	   l’obligació	   d’aturar	   el	   seu	   vehicle	  davant	  una	  pròxima	  línia	  de	  detenció,	  i	  de	  cedir	  el	  pas	  als	  vehicles	  que	  circulin	  per	  la	  calçada	  a	  la	  qual	  s’aproxima.	  Es	  disposarà	  a	  una	  distància	  entre	  2,5	  i	  25	  m	  abans	  de	  la	  corresponent	  línia,	  preferiblement	  entre	  5	  i	  10	  m.	  	  -­‐ Cediu	   el	   pas	   (Marca	  M-­‐6.5).	   Indica	  al	  conductor	   l’obligació	  que	  té	  de	  cedir	  el	  pas	  als	  vehicles	  que	  circulin	  per	  la	  calçada	  a	  la	  qual	  s’aproxima	  i	  aturar-­‐se	  si	  es	  precís	  davant	  la	  línia	  de	  cediu	  el	  pas.	  Es	  disposarà	  a	  una	  distància	  entre	  2,5	  i	  25	  m	  abans	  de	  la	  corresponent	  línia,	  preferiblement	  entre	  5	  i	  10	  m.	  	  
2.2.5.	  Altres	  marques	  	  -­‐ Enzebrat	  (Marca	  M-­‐7.2).	  Indica	  que	  cap	  vehicle	  pot	  penetrar	  en	  aquesta	  zona.	  Són	  franges	  obliqües	  essent	  les	  seves	  mides	  de	  40	  cm	  d’ample	  separades	  1	  m	  i	  situades	  aproximadament	  perpendiculars	  a	  la	  direcció	  del	  moviment	  prohibit.	  	  	  	  
3.	  SENYALITZACIÓ	  VERTICAL	  	  La	   senyalització	   vertical	   fa	   referència	   als	   senyals	   de	   circulació	   i	   panells	  d’orientació,	  localització	  i	  destí	  situats	  tant	  al	  marge	  de	  la	  carretera	  com	  a	  sobre	  de	  la	  calçada.	  	  	  
3.1.	  Normativa	  	  S’ha	  projectat	  seguint	   la	  “Instrucción	  de	  Carreteras	  8.1.-­‐I.C.	  Señalización	  vertical”,	  publicada	  al	  gener	  de	  2000.	  	  La	  situació	  dels	  senyals	  està	  fixada	  en	  els	  Plànols	  del	  Projecte	  (Document	  núm.	  2).	  Malgrat	  això,	  la	  Direcció	  d'Obra	  podrà	  modificar	  la	  seva	  orientació	  o	  situació	  quan	  les	  circumstàncies	  locals	  ho	  aconsellin.	  	  La	  senyalització	  vertical	  correspondrà	  a	  la	  de	  una	  carretera	  convencional	  amb	  un	  carril	  per	  sentit	  de	  circulació	  i	  vorals	  menors	  a	  1,5	  m.	  	  	  
3.2.	  Característiques	  dels	  elements	  de	  senyalització	  vertical	  	  A	  continuació,	  es	  detallen	  un	  seguit	  de	  característiques	  que	  hauran	  de	  complir	  els	  elements	  de	  senyalització	  vertical	  que	  s’instal·lin	  en	  la	  carretera	  projectada.	  	  
3.2.1.	  Dimensions	  	  Les	  dimensions	  dels	  senyals	  seran	  les	  establertes	  per	  a	  una	  carretera	  convencional	  amb	  vorals,	   segons	   indica	   la	  normativa	  vigent	  8.1	   IC	   "Señalización	  vertical",	   com	  s’observa	  a	  la	  figura	  1.	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Figura	  1.	  Dimensions	  dels	  senyals	  utilitzats	  en	  el	  tronc	  principal.	  Cotes	  en	  mm.	  	  Per	  camins	  i	  carreteres	  sense	  vorals	  s’utilitzarà	  la	  mida	  més	  petita	  mostrada	  en	  la	  figura	  2.	  	  
	  
Figura	  2.	  Dimensions	  dels	  senyals	  en	  les	  carreteres	  sense	  vorals.	  Cotes	  en	  mm.	  	  
3.2.2.	  Colors	  	  Els	  colors	  dels	  cartells	  fletxes	  i	  els	  cartells	  d’orientació,	  en	  el	  cas	  en	  que	  ens	  trobem	  de	  carretera	   convencional	   amb	  vorals,	   seran	  de	   fons	  blanc	  amb	  caràcters,	  orles	   i	  fletxes	  de	  color	  negre.	  	  
3.2.3.	  Inscripcions	  i	  textos	  	  Totes	   les	   paraules	   que	   apareixen	   als	   diferents	   cartells	   i	   senyals	   laterals	   estaran	  formades	   per	   lletres	   de	   l’abecedari	   CCRIGE	   i	   amb	   les	   separacions	   indicades	   a	   la	  Instrucció	  8.1-­‐I.C.	  	  
3.2.4.	  Reflectància	  	  La	  reflectància	  a	  emprar	  per	  als	  cartells	  i	  senyals	  serà	  del	  tipus	  “alta	  intensitat”.	  	  
3.2.5.	  Implantació	  	  3.2.5.1.	  Visibilitat	  	  La	   distància	   de	   col·locació	   no	   serà	   inferior	   a	   la	  mínima	   necessària	   per	   a	   què	   un	  conductor	  que	  circuli	  a	  la	  velocitat	  màxima	  establerta	  pugui	  percebre	  el	  senyal	  o	  el	  cartell,	   interpretar	   el	   missatge,	   decidir	   la	   maniobra	   i	   executar-­‐la	   parcialment	   o	  totalment.	  	  3.2.5.2.	  Posició	  longitudinal	  	  Els	   senyals	   d’advertència	   de	   perill	   es	   col·locaran	   entre	   150	   i	   250	  m	   abans	   de	   la	  secció	  on	  es	  trobi	  el	  perill	  que	  anuncien.	  Els	  senyals	  de	  reglamentació	  se	  situaran	  a	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la	  secció	  on	  comença	  la	  seva	  aplicació,	  reiterant-­‐se	  a	  intervals	  corresponents	  a	  un	  temps	  de	  recorregut	  de	  l’ordre	  d’un	  minut.	  Els	  senyals	  o	  cartells	  d’indicació	  podran	  tenir	  diverses	  ubicacions,	  segons	  els	  casos:	  	  -­‐ Presenyalització	  i	  destí:	  en	  interseccions	  es	  col·locaran	  200	  m	  abans	  del	  “nas”	  de	  la	  divergència	  -­‐ Confirmació:	   Un	   cop	   superada	   la	   intersecció,	   es	   confirmarà	   l’itinerari	   que	   es	  segueixi	  procurant	  que	  les	  distàncies	  entre	  cartells	  de	  confirmació	  sigui	  d’uns	  5	  km.	  -­‐ Cartells	   fletxa:	   al	   principi	   d’illots	   tipus	   “llàgrima”	   o	   de	   canalització	   (no	  divisòries)	  i,	  excepcionalment,	  en	  el	  marge	  oposat	  a	  aquell	  pel	  qual	  s’accedeix	  a	  una	  altra	  carretera.	  -­‐ Cartells	  de	  localització	  de	  poblat:	  se	  situaran	  al	  principi	  de	  la	  travessia.	  	  3.2.5.3.	  Posició	  transversal	  	  Els	  senyals	  es	  col·locaran	  al	  marge	  dret	  de	  la	  plataforma	  i	  es	  duplicarà	  a	  l’esquerra	  el	   senyal	   R-­‐305.	   Els	   senyals	   i	   els	   cartells	   situats	   als	  marges	   de	   la	   plataforma	   es	  situaran	  de	  forma	  que	  la	  seva	  vora	  més	  pròxima	  estigui	  almenys	  a	  2,5	  m	  de	  la	  vora	  exterior	  de	  la	  calçada	  i	  a	  0,5	  m	  de	  la	  vora	  exterior	  del	  voral.	  	  3.2.5.4.	  Alçada	  	  En	   els	   senyals	   o	   cartells	   situats	   als	  marges	  de	   la	   plataforma	   (excepte	   els	   cartells	  fletxa)	  la	  diferència	  de	  cota	  entre	  la	  part	  inferior	  del	  senyal	  o	  cartell	  i	  la	  rasant	  de	  la	  carretera	  serà	  1,5	  m	  com	  a	  mínim.	  	  En	   interseccions	   on	   poguessin	   constituir	   un	   obstacle	   a	   la	   visibilitat,	   els	   cartells	  fletxa	  hauran	  de	  deixar	  totalment	  lliure	  l’alçada	  compresa	  entre	  0,9	  i	  1,2	  m	  sobre	  la	  calçada.	  	  
	  
Figura	  3.	  Alçada	  de	  cartells	  fletxa	  amb	  problemes	  de	  visibilitat.	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3.2.5.5.	  Orientació	  	  En	   els	   senyals	   o	   cartells	   situats	   als	  marges	  de	   la	   plataforma	   (excepte	   els	   cartells	  fletxa)	  es	  giraran	  lleugerament	  cap	  a	  fora	  amb	  un	  angle	  de	  3°	  respecte	  de	  la	  normal	  a	   la	   línia	   que	   uneix	   la	   vora	   de	   la	   calçada	   davant	   d’ells.	   Els	   cartells	   fletxa	  s’orientaran	   perpendiculars	   a	   la	   visual	   del	   conductor	   a	   qui	   vagi	   destinat	   el	  missatge.	  	  	  	  
4.	  ABALISAMENT	  	  L’abalisament	  està	  constituït	  per	  un	  conjunt	  d’instal·lacions	  complementàries	  de	  la	  carretera	   que	   té	   per	   objectiu	   servir	   de	   guia	   als	   conductors	   dels	   vehicles,	  augmentant	  la	  seguretat	  i	  comoditat	  en	  la	  conducció.	  	  	  
4.1.	  Captafars	  en	  barreres	  de	  seguretat	  	  Els	  captafars	  en	  barreres	  de	  seguretat	  són	  elements	  d’abalisament	  visual,	  que	  fan	  ressaltar	  clarament	  el	  traçat	  de	  la	  carretera,	  cridant	  l’atenció	  dels	  conductors	  sobre	  la	  situació	  de	  les	  barreres	  de	  seguretat.	  	  	  S’ha	   previst	   la	   disposició	   de	   plaques	   reflectores	   adossades	   en	   el	   si	   de	   la	   banda	  metàl·lica	  de	   la	  barrera	  de	  seguretat.	  Es	  posaran	  en	  el	  primer	  suport	  del	  tram	  de	  barrera	   i,	   a	   partir	   d’aquest,	   distribuïts	   cada	   8	   m,	   disposant	   també	   un	   a	   l'últim	  suport	  del	  tram.	  	  El	  reflectant	  es	  col·locarà	  al	  centre	  geomètric	  de	  la	  barrera	  de	  seguretat	  simple,	  de	  manera	  que	  quedi	  a	  55	  cm	  d’alçada	  o	   sobre	   la	  banda	   inferior,	   en	  el	   cas	  de	  doble	  barrera,	  quedant	  per	  tant	  a	  45	  cm	  d’alçada.	  	  	  
4.2.	  Pintat	  de	  vorades	  	  Per	  fer	  visibles	  al	  trànsit	  les	  vorades	  que	  envolten	  les	  illetes	  procedirem	  al	  pintat	  d’aquestes	   mitjançant	   unes	   franges	   de	   pintura.	   Aquestes	   franges	   de	   pintura	  estaran	  formades	  alternativament	  per	  franges	  de	  pintura	  vermella	  i	  pintura	  blanca.	  	  Les	  característiques	  dels	  materials	  i	  forma	  de	  pintar	  les	  franges	  es	  descriuen	  en	  el	  Plec	  de	  Prescripcions	  Tècniques	  Particulars.	  	  	  	  
5.	  SISTEMES	  DE	  CONTENCIÓ	  DE	  VEHICLES	  	  La	  finalitat	  d’una	  barrera	  de	  protecció	  és	  proporcionar	  un	  cert	  nivell	  de	  contenció	  d’un	  vehicle	   fora	  de	  control,	  de	   forma	  que	  es	   limitin	  els	  danys	   i	   lesions	   tant	  pels	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seus	  ocupants	   com	  per	  a	   la	   resta	  dels	  usuaris	  de	   la	   carretera	   i	   altres	  persones	  o	  objectes	  situats	  en	  les	  proximitats.	  	  	  
5.1.	  Normativa	  	  Per	  determinar	  els	  trams	  de	  la	  variant	  on	  s’han	  d’instal·lar	  sistemes	  de	  contenció	  de	   vehicles	   i	   el	   tipus	   de	   sistema	   a	   utilitzar,	   s’han	   seguit	   les	   recomanacions	   que	  estableix	   el	  Ministerio	   de	   Fomento	   en	   les	   publicacions:	   “Recomendaciones	   sobre	  criterios	  de	   aplicación	  de	  barreras	  de	   seguridad	  metálicas”	   aprovada	  per	   l’Ordre	  Circular	   28/09,	   i	   “Recomendaciones	   sobre	   criterios	   de	   aplicación	   de	   pretiles	  metálicos	  en	  carretera”	  aprovada	  per	  l’Ordre	  Circular	  23/08.	  	  	  
5.2.	  Criteris	  adoptats	  	  Bàsicament,	   es	   determinarà	   el	   nivell	   de	   perillositat	   dels	   diferents	   trams	   de	   la	  carretera	   per	   poder	   establir	   les	   zones	   on	   sigui	   necessari	   instal·lar	   sistemes	   de	  contenció	  i	  el	  tipus	  de	  sistema	  a	  col·locar.	  	  La	  normativa	  de	  referència	  diferencia	  els	  tipus	  d’accidents	  entre	  molt	  greus,	  greus	  i	   normals,	   en	   funció	   de	   les	   característiques	   de	   la	   via	   en	   qüestió.	   Analitzant	   els	  trams	  de	  la	  variant	  del	  present	  projecte,	  s’han	  determinat	  els	  tipus	  d’accidents	  que	  es	  poden	  produir:	  	  Accidents	  molt	  greus:	  	  	  No	  se’n	  poden	  produir.	  	  Accidents	  greus	  	  Existència	  de	  trams	  amb	  carreteres	  paral·leles	  on	  la	  franja	  de	  separació	  entre	  elles	  no	  supera	  els	  valors	  mínims	  establerts	  per	  la	  normativa.	  Nivell	  de	  contenció	  H1.	  	  Accidents	  normals	  	  Passos	  sobre	  estructures	  o	  obres	  de	  pas	  on	  falta	  algun	  requisit	  per	  considerar-­‐se	  accidents	  greus.	  Nivell	  de	  contenció	  N2.	  	  Accessos	   a	   obres	   de	   pas	   on	   el	   risc	   d’accident	   no	   es	   greu	   ni	  molt	   greu.	   Nivell	   de	  contenció	  N2.	  	  	  
5.3.	  Barreres	  de	  seguretat	  	  Als	  accessos	  al	  pont	  sobre	  del	  Torrent	  de	  la	  Parra,	  a	  la	  zona	  que	  es	  transcorre	  per	  sobre	   del	   Rec	   de	   Sant	   Genís,	   i	   en	   corbes	   tancades	   en	   terraplè,	   es	   col·locaran	  barreres	  metàl·liques	  simples	  BMSNA4/T,	  que	  ofereixen	  una	  contenció	  normal	  (de	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nivell	  N2),	  amb	  una	  amplada	  de	   treball	  W6,	  deflexió	  dinàmica	  de	  1,60	   i	   índex	  de	  severitat	  A.	  	  	  
	  
Figura	  4.	  Detall	  barrera	  BMSNA4/T.	  	  D’altra	   banda,	   per	   al	   tram	   en	   terraplè	   on	   la	   variant	   passa	   més	   a	   prop	   de	   la	  carretera	   BV-­‐5207,	   s’utilitzaran	   barreres	   BMSNC2/T,	   amb	   una	   contenció	   alta	  (nivell	  H1),	  amplada	  de	  treball	  W5,	  deflexió	  dinàmica	  1,02	  i	  índex	  de	  severitat	  A.	  	  
	  
Figura	  5.	  Detall	  barrera	  BMSNC2/T.	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5.4.	  Ampits	  	  Al	   pont	   sobre	   el	   Torrent	   de	   la	   Parra	   es	   col·locaran	   ampits	  metàl·lics	   PMC2/10d,	  amb	  un	  nivell	  de	  contenció	  H2,	  amplada	  de	  treball	  W3,	  i	  índex	  de	  severitat	  B.	  	  
	  
Figura	  6.	  Detall	  ampit	  PMC2/10d.	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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu principal d’aquest annex és catalogar el trànsit de vehicles pesants i 
determinar el nivell de servei de la variant al final de la seva vida útil. 
 
La categoria del trànsit de vehicles pesants ens servirà per dimensionar el tipus de 
ferm que necessita la nova carretera. D’altra banda, conèixer el nivell de servei de 
la variant al final de la seva vida útil ens ajudarà a garantir el correcte 
dimensionament dels vials que la conformen. 
 
 
 
2. ESTIMACIÓ DEL TRÀNSIT 
 
 
2.1. Dades de partida 
 
Per analitzar el trànsit que circularà per la nova variant a Santa Maria de Corcó, 
s’han utilitzat les dades recollides per la Diputació de Barcelona a l’any 2013, 
corresponents a l’estació d’aforament número 496 situada a la BV-5207, al PK 
6+000. 
 
 
Figura 1. Ubicació de l’estació d’aforament utilitzada. 
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Carretera BV-5207 
Titular Diputació de Barcelona 
PK 6+000 
IMD2013 292 veh./dia 
Percentatge Pesants 6,4 % 
Repartiment entre sentits 50/50 
IH1002013 17 veh. 
Taula 1. Dades de l’estació d’aforament a la carretera BV-5207. 
 
 
2.2. Càlcul de la IMD de projecte 
 
Per estimar el trànsit de la nova carretera a l’any de posada en servei (2015), s’ha 
considerat una taxa de creixement de l’1,6%, corresponent a la previsió del trànsit 
pel període 2013–2016 amb hipòtesi de creixement baixa, que recull l’actualització 
del manual “Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de 
Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento” del Ministerio 
de Fomento. 
 
Segons les dades recollides a l’estació d’aforament, la intensitat de vehicles pesants 
a l’any 2013 és: 
 
IMDp,2013 = 292 · 0,064 = 19 vehicles pesants/dia 
 
Actualitzant aquesta intensitat per a l’any de posada en servei de la 
infraestructura, tenim: 
 
IMDp,2015 = IMDp,2013 · (1+0,016)2015-2013 = 20 vehicles pesants/dia 
 
A més, segons la Norma 6.1-IC, en calçades de dos carrils i amb doble sentit de 
circulació, incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles pesants que circulen 
per la calçada. Així, el nombre de vehicles pesants que circulen per cada carril és: 
 
IMDp/carril,2015 = 20/2 = 10 vehicles pesants/dia 
 
 
2.3. Categoria de trànsit 
 
La Instrucció de la Direcció General de Carreters del Ministeri de Foment sobre 
Seccions de Ferm en Carreteres (6.1 i 6.2 I.C.), aprovada per l’Ordre Circular 
3460/2003 de 28 de Novembre de 2009 i modificada per la Ordre Circular 24/08, 
assigna el trànsit com un dels dos factors determinants en el dimensionament de la 
secció del ferm. Aquesta normativa defineix vuit categories de trànsit pesant en 
funció de la IMD de vehicles pesats en el carril de projecte a l’any de posada en 
servei del tram de carretera objecte d’actuació. 
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Taula 2. Classificació de les categories de trànsit pesant. 
 
Amb una IMDp/carril,2015 de 10 vehicles/dia, veiem que la nostra categoria de trànsit 
és una T42. 
 
 
 
3. NIVELL DE SERVEI DE LA VARIANT 
 
D'acord amb la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado, se seguirà la 
metodologia proposada en el Manual de Capacidad de Carreteras (versió 
espanyola del Highway Capacity Manual, dels Estats Units). 
 
Per determinar el nivell de servei que presentarà la futura variant l’any horitzó 
(2045), s’han adoptat les següents consideracions: 
 
- Es considera un creixement anual del trànsit de l’1,8 % durant tota la vida útil. 
- Com a intensitat horària de projecte (IP) prenem la de l’hora 100 (IH100) que 
la tenim com a dada de l’estació d’aforament (compresa entre l’hora 30 i l’hora 
150 com indica la normativa). 
- La distribució del trànsit per sentits es considera 50/50 tal i com es detecta de 
les mateixes dades d’aforament. 
- Es considera prohibit avançar al 100 % del traçat. 
 
 
3.1. Descripció dels nivells de servei 
 
El Manual caracteritza el funcionament dels diferents trams homogenis de 
carretera mitjançant els nivells de servei. Aquests nivells es defineixen per a poder 
representar els dominis de funcionament raonable de les tres variables crítiques 
representatives del trànsit: velocitat, densitat i intensitat. A continuació es donaran 
descripcions de les condicions operatives existents a cadascun dels nivells de 
servei. 
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 Nivell de servei A 
 
Descriu operacions fonamentalment en règim lliure. La velocitat lliure preval en 
general com a velocitat operativa. Els vehicles circulen sense pràcticament 
restricció alguna a la seva capacitat de maniobra dins de la corrent circulatòria. 
 
 Nivell de servei B 
 
També representa unes condicions raonables de flux lliure, mantenint-se en 
general les velocitats al nivell de la velocitat lliure. La capacitat de maniobra dins 
del corrent circulatori queda només lleugerament restringida i el nivell de 
comoditat general física i psicològica proporcionada als conductors és encara alt. 
 
 Nivell de servei C 
 
La llibertat al corrent circulatori està notablement restringida, i es requereix una 
major cura i vigilància per part del conductor als canvis de carril. Els incidents de 
menor entitat poden encara absorbir-se, però les deterioracions locals al servei 
són ja importants. Són d’esperar cues enrere de qualsevol bloqueig significatiu. El 
conductor experimenta ja un increment notable a la tensió degut a la necessitat 
d’una vigilància addicional per poder operar amb seguretat. 
 
 Nivell de servei D 
 
És el nivell en el qual les velocitats comencen a declinar lleugerament en 
augmentar la intensitat. En aquest domini, la densitat comença a deteriorar-se una 
mica més de pressa segons es va incrementant la intensitat. La llibertat de 
maniobra dins del corrent circulatòria està seriosament limitada, i el conductor 
experimenta nivells de comoditat física i psicològica molt reduïts. És d’esperar que 
fins i tot en incidents de menor entitat es generin cues substancials degut a que la 
corrent de trànsit té poc espai per absorbir les alteracions produïdes. 
 
 Nivell de servei E 
 
Les operacions en aquest nivell són volàtils, perquè virtualment no existeixen 
intervals buits utilitzables a la corrent circulatòria. Per a qualsevol alteració la 
corrent circulatòria genera una ona de pertorbació que es propaga flux amunt. Si 
es circula en plena capacitat (la intensitat iguala a la capacitat de la secció), no 
existeix possibilitat de dissipar ni la més mínima alteració. Qualsevol incident pot 
produir seriosos col·lapses i cues de gran magnitud. La capacitat dins de la 
circulació és extremadament limitada i el nivell de comoditat física i psicològica 
que pot arribar als conductors és molt baix. 
 
 Nivell de servei F 
 
Descriu un flux forçat o en situació de col·lapse. Es dóna una cua de vehicles que 
avança molt lentament i amb freqüents parades i arrancades successives. La 
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situació és inacceptable i denota que la capacitat de la via és insuficient per a la 
demanda. 
 
La norma 3.1-IC indica que per a una carretera convencional amb una velocitat de 
projecte de 60 km/h, el nivell de servei per l’hora de projecte de l’any horitzó ha de 
ser el nivell E o millor. 
 
 
3.2. Càlcul del nivell de servei 
 
El criteri essencial que s’utilitza per descriure la qualitat de servei d’una carretera 
convencional 1+1 és el percentatge de temps de demora. Aquest percentatge de 
temps de demora representa les funcions de mobilitat i accessibilitat, i es defineix 
com el percentatge de temps mig de demora que pateixen tots els vehicles al 
viatjar en columnes com a conseqüència de no poder fer cap avançament. 
 
Un altre paràmetre més secundari, però que també s’utilitza per definir el nivell de 
servei d’una carretera és la velocitat mitjana de recorregut. Aquesta velocitat 
representa la mobilitat i es defineix com la longitud del segment de carretera que 
es considera, dividida per el temps mig de recorregut de tots els vehicles que 
recorren el segment en ambdós sentits durant un determinat espai de temps. 
 
A l’hora d’analitzar la capacitat d’una carretera de dos carrils, el Manual de 
Capacitat distingeix dos tipus de carreteres: les de classe I i les de classe II. Les 
carreteres de classe I són aquelles en què els conductors esperen circular a 
velocitats altes. Es tracta de carreteres utilitzades per fer desplaçaments llargs que 
connecten pols generadors de trànsit i que formen part de la xarxa bàsica . Per 
altra banda, les carreteres de classe II són aquelles en què els conductors no 
necessàriament esperen circular a velocitats massa elevades. Són carreteres que 
donen accés a carreteres de Classe I i que s’utilitzen per fer viatges relativament 
curts. Serien carreteres de classe II totes aquelles que formen part de la xarxa 
comarcal i local. Si es tracta d’analitzar una carretera de classe I caldrà considerar 
el percentatge de temps de demora i la velocitat mitjana de recorregut, mentre que 
si es tracta d’una carretera de classe II, l’únic paràmetre a tenir en compte serà el 
percentatge de temps de demora. 
 
La variant del present projecte és una carretera de classe II, i per això se seguiran 
els passos que es detallen a continuació. 
 
3.2.1. Càlcul de la velocitat lliure 
 
La velocitat lliure en una carretera és la velocitat mitjana que portarien els vehicles 
si els conductors no estiguessin influenciats per d’altres, situació que es dóna quan 
la intensitat de trànsit és molt baixa. Es calcula amb la següent expressió: 
 
VL = VLB – fls – fa 
 
on: 
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VL: velocitat lliure (km/h) 
 
VLB: velocitat lliure bàsica o velocitat de projecte (km/h) 
 
fls: factor d’ajust per amplada de carrils i vorals 
 
fa: factor d’ajust per nombre d’accessos 
 
 
Taula 3. Factor d’ajust per amplada de carrils i vorals, fls. 
 
 
Taula 4. Factor d’ajust per nombre d’accessos, fa. 
 
Tenint en compte que la velocitat de projecte és de 60 km/h, l’amplada dels carrils 
és de 3 m, els vorals són de 0,5 m, i que tenim 2 accessos per quilòmetre, obtenim 
el següents resultats: 
 
fls = 8,5 
 
fa = 1,3 
 
VL = 60 – 8,5 – 1,3 = 50,2 km/h 
 
3.2.2. Càlcul de la intensitat punta equivalent 
 
La intensitat punta equivalent permet valorar les variacions del trànsit dins d’una 
mateixa hora, i tenir en compte que no tots els vehicles que circulen són lleugers i 
que el terreny pot no ser pla. Es calcula com segueix: 
 
    
  
          
 
 
on: 
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IPE: intensitat punta equivalent (veh.lleugers/hora) 
 
IP: intensitat de projecte (veh/hora). Serà la intensitat de l’hora 100. 
 
FHP: factor d’hora punta. A falta de més dades, es prendrà un FHP de 0,88 (valor 
habitual en zones rurals segons el Highway Capacity Manual). 
 
ft: factor d’ajust pel tipus de terreny 
 
fvp: factor d’equivalència en vehicles lleugers. S’obté de la següent expressió: 
 
    
   
        (   )
 
 
%vp: percentatge de vehicles pesants 
 
E: equivalent en vehicles lleugers 
 
 
Taula 5. Factor d’ajust pel tipus de terreny, ft. 
 
 
Taula 6. Equivalent en vehicles lleugers, E. 
 
L’objectiu final d’aquest estudi de capacitat és comprovar que la variant garanteix 
el nivell de servei mínim que marca la normativa al final de la seva vida útil. Per 
això, s’ha de calcular la intensitat punta equivalent de l’any 2045 i, per tant, cal 
estimar la intensitat de projecte d’aquest mateix any. 
 
Considerant un creixement anual de l’1,8 % durant tota la vida útil de la 
infraestructura, podem estimar la intensitat de projecte de l’any horitzó. 
 
IP2045 = 17 · (1 + 0,018)2045-2013 = 30 vehicles 
 
Com es pot apreciar a les taules 5 i 6, els factors d’ajust necessaris depenen de la 
intensitat punta equivalent (IPE) que no coneixem. Per tant, per poder determinar 
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aquests factors d’ajust, necessitem tantejar el valor de la IPE. Una vegada haguem 
calculat la IPE, caldrà comprovar que es troba dins el rang del valor tantejat. 
 
Considerant una IPE d’entre 0-600 per tots dos sentits de circulació i sabent que 
tenim un terreny ondulat i un percentatge de pesants de 6,4 %, obtenim els 
següents resultats: 
 
ft = 0,77 
 
E = 1,8 
 
    
   
        (     )
      
 
    
  
              
                    ⁄  
 
Per tant, com la IPE es troba entre 0 i 600 prenem aquest valor com a vàlid. 
 
A més, la IPE obtinguda compleix clarament les dues següents condicions: 
 
IPE (total) ≤ 3.200 veh.lleugers/hora 
 
IPE (carril) ≤ 1.700 veh.lleugers/hora 
 
3.2.3. Càlcul del percentatge de temps de demora 
 
El percentatge de temps de demora es calcula amb la següent expressió: 
 
        (                )      ⁄  
 
on: 
 
%TD: percentatge de temps de demora (%) 
 
IPE: intensitat punta equivalent (veh.lleugers/hora) 
 
fr/pa: factor d’ajust per l’efecte combinat del repartiment del trànsit entre sentits i 
del percentatge de zones amb prohibició d’avançament 
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Taula 7. Factor d’ajust per l’efecte del repartiment entre sentits i de les zones amb 
prohibició d’avançament, fr/pa. 
 
Així, considerant un repartiment entre sentits del 50/50, un 100 % de zones amb 
prohibició d’avançament, i que la IPE és menor a 200 veh.lleugers/hora, podem 
determinar el percentatge de temps de demora: 
 
fr/pa = 21,8 
 
        (               )             
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3.2.4. Determinació del nivell de servei 
 
Determinem el nivell de servei a partir del percentatge de temps de demora, 
consultant la següent taula: 
 
 
Taula 8. Nivells de servei per a carreteres de dos carrils de Classe II. 
 
Així doncs, per l’any horitzó (2045) la nova variant presenta un nivell de servei A, 
molt superior al mínim establert per la Norma 3.1-IC Trazado per a una carretera 
convencional de velocitat de projecte 60 km/h. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1. INTRODUCCIÓ%!El!present!annex!té!com!a!objectiu!definir!i!justificar!les!diferents!seccions!de!ferm!al!llarg!del!traçat!de!l’alternativa!seleccionada!com!a!futura!variant!de!la!carretera!BVY5207!al!terme!municipal!de!l’EsquirolYSanta!Maria!de!Corcó.!!Els!ferms!de!la!carretera!han!de!servir!per:!!a) Proporcionar! una! superfície! de! trànsit! segura,! còmoda! i! de! característiques!permanents! sota! les! càrregues! repetides! de! trànsit! durant! el! període! de!projecte.!!!b) Resistir! les! sol·licitacions! de! trànsit! previst! durant! el! període! de! projecte! i!repartir!les!pressions!verticals!provocades!per!les!càrregues,!de!manera!que!a!l’esplanada!tan!sols!arribi!una!petita!fracció!d’aquelles,!compatible!amb!la!seva!capacitat!de!suport.!!!c) Protegir!l’esplanada!de!la!intempèrie!i,!en!particular,!de!les!precipitacions.!!!Donat!que!es!tracta!de!ferms!de!nova!construcció,!l'estudi!de!les!seccions!de!ferm!s’ha! realitzat! d’acord! amb! la! normativa! vigent! “Instrucción! 6.1YIC! Secciones! de!firrme”!del!13!de!decembre!de!2003.!!Com! a! factors! de! dimensionament! bàsics! s’han! considerat! essencialment! la!classificació!de!l’esplanada!i!la!categoria!de!trànsit!pesant.!!A!més,!caldrà!decidir!el!tipus!de!ferm!projectat:!flexible!(base!granular),!semirígid!(base!tractada!amb!ciment)!o!rígid!(paviment!de! formigó).!Una!vegada!escollit!el!tipus! de! ferm,! s'hauran! d'especificar! també! les! diverses! capes! que! el! formen,! si!s'escau.!!!!
2. DETERMINACIÓ%DE%LES%VARIABLES%DE%DISSENY%!Per! a! la! determinació! de! la! secció! de! ferm,! s’han! considerat! tres! variables!principals!exposades!a!la!normativa:!la!categoria!de!trànsit,!l’esplanada,!i!el!clima!a!la!zona!de!projecte.!!!
2.1.%Categoria%de%trànsit%!El! trànsit!que!sol·licita!el! ferm!es! classifica! segons! la! intensitat!mitjana!diària!de!vehicles!pesants!que!circulen!per!un!carril,!ja!que!són!aquest!tipus!de!vehicles!els!que!influeixen!en!el!ferm!de!forma!més!decisiva.!!D’aquesta! manera,! tal! i! com! indica! la! normativa! vigent,! la! secció! estructural! de!ferm! dependrà! de! la! intensitat! mitjana! diària! de! vehicles! pesants! (IMDp)! que!
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s’estimi! al! carril! de! projecte! a! l’any! de! posada! en! servei! de! la! variant.! Aquesta!intensitat!servirà!per!establir!la!categoria!de!trànsit!pesant.!!Segons!l’estudi!realitzat!a!l’Annex!08.!Estudi!de!trànsit,!la!categoria!de!trànsit!que!haurà!de!suportar!aquesta!nova! infraestructura!en! la!seva!posada!en!servei! l’any!2015!serà!una!T42!(<!25!vehicles!pesants/dia).!!!
2.2.%Esplanada%!L’esplanació,! com! a! superfície! de! recolzament! d’un! ferm,! constitueix! el! seu!fonament! habitual.! El! comportament! dels! sòls! existents! sota! aquesta! superfície!dependrà!bàsicament!de!les!càrregues!procedents!del!trànsit!i!de!la!rigidesa!de!les!capes!del!ferm.!La!incidència!de!l’esplanació!sobre!el!comportament!estructural!de!les! seccions! del! ferm! és! major! en! tant! que! major! sigui! la! flexibilitat! d’aquestes!seccions.!!El! paràmetre! fonamental! de! caracterització! de! la! categoria! de! l’esplanada!correspon! a! l’assaig! de! placa! de! càrrega.! La! Norma! 6.1YIC! “secciones! de! firme”!defineix! tres! tipus! d’esplanades,! denominades! respectivament! E1,! E2! y! E3.!Aquestes!categories!es!determinen!segons!el!mòdul!de!compressibilitat!en!el!segon!cicle! de! càrrega! (Ev2),! obtingut! d’acord! amb! la! NLTY357! "Ensayo! de! carga! con!placa".!!
!
Taula%1.!Categories!d’esplanada.!!La!superfície!de!l’esplanada!ha!de!quedar!com!a!mínim!a!60!cm!per!sobre!del!nivell!més!alt!previsible!de!la!capa!freàtica!on!el!sòl!utilitzat!sigui!seleccionat,!a!80!cm!on!sigui!adequat!i!a!100!cm!on!sigui!tolerable.!En!el!nostre!cas,!no!tenim!problemes!de!nivell!freàtic.!!D’altra!banda,!ja!s’ha!comentat!a!l’annex!de!geologia!i!geotècnia!que!ens!interessa!assolir! una! esplanada!E3!a! la! traça!de! la! carretera.!A!més,! segons! aquest!mateix!annex,! ens! trobem! substrat! rocós! als! trams! en! desmunt! del! traçat! escollit,! una!vegada!retirada!la!coberta!vegetal.!!Així,!per!a!la!formació!d’aquesta!esplanada!utilitzarem:!!Y Per!als!terraplens:!material!petri!procedent!de!l’excavació!dels!desmunts,!que!es! pot! considerar! com! a! sòl! seleccionat! de! tipus! 3.! Per! aconseguir! una!esplanada!E3,!s’haurà!d’afegir!una!capa!de!25!cm!de!sòl!estabilitzat! in!situ!de!tipus!3!(SYEST3).!!Y Per!als!desmunts:!com!ens!trobem!sobre!roca,!s’utilitzarà!formigó!de!farciment!(HMY20),! per! evitar! la! retenció! d’aigua! a! l’esplanada! i! aconseguir! així! una!categoria!E3.!
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(09.(Ferms(i(paviments( ( Pàgina(4(
Per!determinar! la!composició!de! les!esplanades!s’han!seguit! les! indicacions!de! la!següent!taula:!!
!
Taula%2.!Tipus!de!sòls!per!obtenir!les!diferents!categories!d’esplanada.!!!
2.3.%Variables%climàtiques%!La!instrucció!considera!únicament!les!temperatures!a!les!que!s’arriba!a!l’estiu!i!la!precipitació!mitjana!anual!a!la!zona!d’estudi.!!S’estableixen! tres! zones! estivals! a! efectes!d’escollir! el! betum!asfàltic! i! de! fixar! la!relació! entre! la! pols! mineral! i! el! betum! en! les! mescles! bituminoses! que!s’utilitzaran.!!En!funció!de!la!precipitació!mitjana!anual,!major!o!menor!a!600!mm,!s’estableixen!dues!zones!pluviomètriques:!plujosa!i!poc!plujosa,!respectivament.!!A! continuació! es! representen! les! zones! tèrmiques! estivals! i! les! zones!pluviomètriques.!Es!pot!observar!que!la!zona!d’estudi!es!troba!dins!la!zona!tèrmica!estival!mitjana,!i!dins!la!zona!pluviomètrica!plujosa.!!
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!
Figura%1.!Zones!tèrmiques!estivals!i!zones!pluviomètriques.!!!!
3.%DETERMINACIÓ%DE%LA%SECCIÓ%DEL%FERM%!Tenint! en! compte! que! es! disposa! d’una! esplanada! E3,! un! trànsit! de! vehicles!pesants!T42,!i!que!es!vol!obtenir!un!ferm!flexible,!la!secció!de!ferm!adoptada!per!la!nova!carretera!serà!una!4231,!segons!el!catàleg!de!ferms!de!la!Norma!6.1YIC.!!Com!es!pot!apreciar!a! la! següent! taula,! aquesta!secció!està! formada!per!5!cm!de!mescla!bituminosa!i!20!cm!de!totYu!artificial.!
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!
Taula%3.!Catàleg!de!seccions!de!ferm.!!La!secció!estarà!formada!per!les!següents!capes!(en!ordre!descendent):!!Y 5!cm!de!mescla!bituminosa!en!calent!tipus!AC16!surf!S!com!a!capa!de!trànsit.!!Y Reg!d’emprimació!de!tipus!ECI.!!Y 20!cm!de!totYu!artificial.!!Aquesta!distribució!és!compatible!amb!el!que!marca!el!PGY3!en!relació!al!tipus!de!mescles!bituminoses!a!emprar!així!com!els!seus!gruixos.!!
!
Taula%4.!Gruix!de!les!capes!de!mescla!bituminosa!en!calent.!
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!
Taula%5.!Mescles!bituminoses!per!a!capa!de!trànsit.!!Respecte! als! vorals,! en! ser! menors! a! 1,25! m,! es! mantindrà! el! mateix! tipus! i!espessor!de!ferm!que!el!de!la!calçada,!tal!com!indica!la!Norma!6.1YIC.!!Igualment,!a!les!interseccions!de!la!variant!també!s’utilitzarà!la!mateixa!secció!de!ferm!abans!exposada.!!!!
4.%BETUMS%I%REGS%!Els! betums! asfàltics! són! una! mescla! d’hidrocarburs! naftènics,! parafínics! i!aromàtics.!Des!del!punt!de!vista!de!la!seva!naturalesa,!són!sistemes!col·loïdals!en!què!la!fase!continua!està!constituïda!per!un!medi!fluid!oliós!i!la!fase!discontinua!o!dispersa!està!formada!per!asfaltens!i!resines!asfàltiques.!Aquest!sistema!col·loïdal!és!de!tipus!gel.!Són!semi!sòlids!o!sòlids!a!temperatura!ambient.!!Per!determinar!el! tipus!de!betum!a!utilitzar!a! les! capes!de! ferm,! s’han! seguit! les!indicacions!de!l’article!542!del!PGY3.!!Així,!tenint!en!compte!que!la!categoria!de!trànsit!del!projecte!és!la!T42,!s’ha!decidit!utilitzar! un! betum! de! penetració! de! tipus! B60/70! per! a! la! mescla! bituminosa!semidensa!AC16!surf!S!de!la!capa!de!trànsit.!Els!números!60/70!indiquen!l’interval!en!què!ha!de!estar!comprès!el!valor!de!la!penetració!a!25°C!d’una!agulla!calibrada!en!dècimes!de!mil·límetre.!A!menor!penetració,!més!dur!i!consistent!és!el!betum.!!
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!
Taula%6.!Tipus!de!betum!per!a!mescles!bituminoses!per!capa!de!trànsit.!!Els! betums! de! penetració! indicats! a! la! taula! anterior,! podran! ser! substituïts! per!betums! de! penetració! que! compleixin! amb! els! tipus,! les! especificacions! i! les!condicions! nacionals! especials! de! la! norma! europea! UNEYEN! 12591,! segons!s’indica:!!
! B40/50!per!B35/50!
! B60/70!per!B50/70!
! B80/100!per!B70/100!!Una! emulsió! bituminosa! és! una! dispersió! de! betum! en! aigua,! en! què! la! fase!contínua!és!l’aigua!i!la!discontínua!la!constitueixen!petites!partícules!de!betum.!!Les! emulsions! bituminoses! utilitzades! a! les! carreteres! poden! ser! bàsiques! o!aniòniques,!i!àcides!o!catiòniques,!segons!la!polaritat!que!l’emulgent!proporcioni!a!les!partícules!de!betum.!En!termes!generals,!les!emulsions!aniòniques!tenen!bona!adhesivitat!amb!els!àrids!calcaris!i!les!catiòniques!amb!els!silicis,!encara!que!també!amb!la!majoria!dels!calcaris.!!Les! emulsions! bituminoses! es! conserven! i! s’usen! en! estat! aquós.! Al! posarYles! en!contacte! amb! la! superfície! dels! àrids,! per! reacció! química! o! per! evaporació! de!l’aigua! les! partícules! de! betum,! es! tornen! a! unir! formant! la! pel·lícula! contínua!desitjada.! A! aquest! procés! se! l’anomena! ruptura! de! l’emulsió.! La! velocitat! de!ruptura!d’una!emulsió!és!un!factor!decisiu!per!a!la!seva!aplicació!a!obra.!!En! el! present! projecte! constructiu! s’aplicarà! un! reg! d’emprimació! de! tipus! ECI!sobre!la!capa!de!totYu.!El!lligant!hidrocarbonat!a!aplicar!serà!una!emulsió!C50BF5!IMP,!és!a!dir,!una!emulsió!bituminosa!catiònica!específica!per!a!regs!d’emprimació,!amb!un!50!%!de!contingut!de!betum!asfàltic,!un!contingut!de!fluïdificant!superior!al!2!%!i!un!índex!de!ruptura!de!5!(en!una!escala!de!l’1!al!7).!!! !
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APÈNDIX%1%!
MEDICIONS%DEL%FERM%!
Pagina 1
Listado de Mediciones de Firmes
Eix Principal
26/11/2013
PK L.B.I.I. L.B.I.D. L.B.E.I. L.B.E.D.S.CALZADAS.ARCÉN I.S.ARCÉN D.VOL.FIRMES.REFUERZOVOL.REFUERZOSup.Ref.Rod.
  0.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.000      0.750      0.750     8.351      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000    4.997    5.003    30.000      0.750      0.750     8.351      0.000        0.000        0.000
  5.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.583      2.499      2.501     8.896      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000    9.994   10.006    60.583      3.248      3.252    17.247      0.000        0.000        0.000
 10.000    0.000    0.000    4.997    5.003    32.042      2.499      2.502     9.260      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   14.991   15.009    92.625      5.747      5.754    26.507      0.000        0.000        0.000
 15.000    0.000    0.000    4.997    5.004    34.020      2.499      2.502     9.755      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   19.988   20.013   126.645      8.245      8.255    36.262      0.000        0.000        0.000
 20.000    0.000    0.000    4.997    5.004    35.998      2.499      2.502    10.250      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   24.985   25.017   162.643     10.744     10.757    46.512      0.000        0.000        0.000
 25.000    0.000    0.000    4.997    5.004    37.977      2.498      2.502    10.744      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   29.982   30.021   200.620     13.242     13.259    57.256      0.000        0.000        0.000
 30.000    0.000    0.000    4.997    5.005    39.955      2.498      2.502    11.239      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   34.979   35.026   240.575     15.741     15.762    68.495      0.000        0.000        0.000
 35.000    0.000    0.000    4.997    5.005    41.933      2.498      2.502    11.733      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   39.976   40.031   282.508     18.239     18.264    80.228      0.000        0.000        0.000
 40.000    0.000    0.000    4.873    5.210    43.912      2.436      2.605    12.228      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   44.849   45.241   326.420     20.675     20.869    92.456      0.000        0.000        0.000
 45.000    0.000    0.000    4.873    5.222    45.370      2.436      2.611    12.593      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   49.721   50.463   371.790     23.112     23.480   105.048      0.000        0.000        0.000
 50.000    0.000    0.000    4.873    5.233    46.828      2.436      2.616    12.957      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   54.594   55.695   418.618     25.548     26.097   118.006      0.000        0.000        0.000
 55.000    0.000    0.000    4.873    5.244    48.287      2.436      2.622    13.322      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   59.467   60.939   466.905     27.984     28.719   131.327      0.000        0.000        0.000
 60.000    0.000    0.000    4.873    5.255    49.745      2.436      2.628    13.686      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   64.339   66.195   516.650     30.421     31.346   145.013      0.000        0.000        0.000
 65.000    0.000    0.000    4.873    5.276    52.426      2.436      2.638    14.357      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   69.212   71.471   569.076     32.857     33.984   159.370      0.000        0.000        0.000
 70.000    0.000    0.000    4.873    5.341    60.909      2.436      2.671    16.477      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   74.084   76.812   629.985     35.293     36.655   175.847      0.000        0.000        0.000
 75.000    0.000    0.000    4.873    5.515    83.492      2.436      2.757    22.123      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   78.957   82.327   713.477     37.730     39.412   197.970      0.000        0.000        0.000
 80.000    0.000    0.000    4.873    0.000   125.620      2.436      0.000    32.030      0.000        0.000        0.000
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          0.000    0.000   83.830   82.327   839.097     40.166     39.412   230.000      0.000        0.000        0.000
 85.000    0.000    0.000    4.873    5.568    90.438      2.436      2.784    23.860      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   88.702   87.895   929.536     42.602     42.196   253.860      0.000        0.000        0.000
 90.000    0.000    0.000    2.934    3.159    29.217      1.467      1.579     7.940      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   91.636   91.054   958.753     44.069     43.776   261.800      0.000        0.000        0.000
 92.543    0.000    0.000    2.997    3.001    23.567      1.498      1.500     6.506      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   94.633   94.054   982.320     45.567     45.276   268.306      0.000        0.000        0.000
 95.000    0.000    0.000    4.997    5.005    44.911      2.498      2.503    12.478      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000   99.629   99.060  1027.231     48.066     47.779   280.784      0.000        0.000        0.000
100.000    0.000    0.000    4.997    5.005    39.594      2.498      2.502    11.149      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  104.626  104.064  1066.826     50.564     50.281   291.932      0.000        0.000        0.000
105.000    0.000    0.000    4.997    5.004    37.824      2.498      2.502    10.706      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  109.623  109.069  1104.650     53.063     52.783   302.639      0.000        0.000        0.000
110.000    0.000    0.000    4.997    5.004    36.054      2.498      2.502    10.264      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  114.620  114.073  1140.704     55.561     55.285   312.902      0.000        0.000        0.000
115.000    0.000    0.000    4.997    5.004    34.284      2.499      2.502     9.821      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  119.617  119.076  1174.989     58.060     57.787   322.723      0.000        0.000        0.000
120.000    0.000    0.000    4.997    5.003    32.514      2.499      2.502     9.379      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  124.614  124.080  1207.503     60.558     60.289   332.102      0.000        0.000        0.000
125.000    0.000    0.000    4.997    5.003    31.000      2.499      2.502     9.000      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  129.612  129.083  1238.503     63.057     62.790   341.102      0.000        0.000        0.000
130.000    0.000    0.000    2.998    3.001    15.258      1.499      1.500     4.450      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  132.610  132.083  1253.761     64.556     64.291   345.552      0.000        0.000        0.000
132.543    0.000    0.000    3.000    3.000    14.742      1.500      1.500     4.300      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  135.609  135.083  1268.503     66.056     65.790   349.852      0.000        0.000        0.000
135.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  140.609  140.083  1298.503     68.556     68.290   358.602      0.000        0.000        0.000
140.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  145.609  145.083  1328.503     71.056     70.790   367.352      0.000        0.000        0.000
145.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  150.609  150.083  1358.503     73.556     73.290   376.102      0.000        0.000        0.000
150.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  155.609  155.083  1388.503     76.056     75.790   384.852      0.000        0.000        0.000
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155.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  160.609  160.083  1418.503     78.556     78.290   393.602      0.000        0.000        0.000
160.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  165.609  165.083  1448.503     81.056     80.790   402.352      0.000        0.000        0.000
165.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  170.609  170.083  1478.503     83.556     83.290   411.102      0.000        0.000        0.000
170.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  175.609  175.083  1508.503     86.056     85.790   419.852      0.000        0.000        0.000
175.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  180.609  180.083  1538.503     88.556     88.290   428.602      0.000        0.000        0.000
180.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  185.609  185.083  1568.503     91.056     90.790   437.352      0.000        0.000        0.000
185.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  190.609  190.083  1598.503     93.556     93.290   446.102      0.000        0.000        0.000
190.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  195.609  195.083  1628.503     96.056     95.790   454.852      0.000        0.000        0.000
195.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  200.609  200.083  1658.503     98.556     98.290   463.602      0.000        0.000        0.000
200.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  205.609  205.083  1688.503    101.056    100.790   472.352      0.000        0.000        0.000
205.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  210.609  210.083  1718.503    103.556    103.290   481.102      0.000        0.000        0.000
210.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  215.609  215.083  1748.503    106.056    105.790   489.852      0.000        0.000        0.000
215.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  220.609  220.083  1778.503    108.556    108.290   499.501      0.000        0.000        0.000
220.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  225.609  225.083  1808.503    111.056    110.790   509.150      0.000        0.000        0.000
225.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  230.609  230.083  1838.503    113.556    113.290   518.798      0.000        0.000        0.000
230.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  235.609  235.083  1868.503    116.056    115.790   528.447      0.000        0.000        0.000
235.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
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          0.000    0.000  240.609  240.083  1898.503    118.556    118.290   538.096      0.000        0.000        0.000
240.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  245.609  245.083  1928.503    121.056    120.790   547.745      0.000        0.000        0.000
245.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  250.609  250.083  1958.503    123.556    123.290   557.394      0.000        0.000        0.000
250.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  255.609  255.083  1988.503    126.056    125.790   566.144      0.000        0.000        0.000
255.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  260.609  260.083  2018.503    128.556    128.290   575.793      0.000        0.000        0.000
260.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  265.609  265.083  2048.503    131.056    130.790   584.543      0.000        0.000        0.000
265.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  270.609  270.083  2078.503    133.556    133.290   593.293      0.000        0.000        0.000
270.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  275.609  275.083  2108.503    136.056    135.790   602.043      0.000        0.000        0.000
275.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  280.609  280.083  2138.503    138.556    138.290   610.793      0.000        0.000        0.000
280.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  285.609  285.083  2168.503    141.056    140.790   619.543      0.000        0.000        0.000
285.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  290.609  290.083  2198.503    143.556    143.290   628.293      0.000        0.000        0.000
290.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  295.609  295.083  2228.503    146.056    145.790   637.043      0.000        0.000        0.000
295.000    0.000    0.000   10.000   10.000    60.000      5.000      5.000    17.500      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  305.609  305.083  2288.503    151.056    150.790   654.543      0.000        0.000        0.000
305.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  310.609  310.083  2318.503    153.556    153.290   663.293      0.000        0.000        0.000
310.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  315.609  315.083  2348.503    156.056    155.790   672.043      0.000        0.000        0.000
315.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  320.609  320.083  2378.503    158.556    158.290   680.793      0.000        0.000        0.000
320.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  325.609  325.083  2408.503    161.056    160.790   689.543      0.000        0.000        0.000
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325.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  330.609  330.083  2438.503    163.556    163.290   698.293      0.000        0.000        0.000
330.000    0.000    0.000   10.000   10.000    60.000      5.000      5.000    17.500      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  340.609  340.083  2498.503    168.556    168.290   715.793      0.000        0.000        0.000
340.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  345.609  345.083  2528.503    171.056    170.790   725.441      0.000        0.000        0.000
345.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  350.609  350.083  2558.503    173.556    173.290   735.090      0.000        0.000        0.000
350.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  355.609  355.083  2588.503    176.056    175.790   744.739      0.000        0.000        0.000
355.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  360.609  360.083  2618.503    178.556    178.290   754.388      0.000        0.000        0.000
360.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  365.609  365.083  2648.503    181.056    180.790   764.037      0.000        0.000        0.000
365.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  370.609  370.083  2678.503    183.556    183.290   774.584      0.000        0.000        0.000
370.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  375.609  375.083  2708.503    186.056    185.790   785.132      0.000        0.000        0.000
375.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  380.609  380.083  2738.503    188.556    188.290   795.680      0.000        0.000        0.000
380.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  385.609  385.083  2768.503    191.056    190.790   806.228      0.000        0.000        0.000
385.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  390.609  390.083  2798.503    193.556    193.290   816.775      0.000        0.000        0.000
390.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  395.609  395.083  2828.503    196.056    195.790   827.323      0.000        0.000        0.000
395.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  400.609  400.083  2858.503    198.556    198.290   837.871      0.000        0.000        0.000
400.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  405.609  405.083  2888.503    201.056    200.790   848.418      0.000        0.000        0.000
405.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  410.609  410.083  2918.503    203.556    203.290   858.966      0.000        0.000        0.000
410.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
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          0.000    0.000  415.609  415.083  2948.503    206.056    205.790   869.514      0.000        0.000        0.000
415.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.548      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  420.609  420.083  2978.503    208.556    208.290   880.061      0.000        0.000        0.000
445.000    0.000    0.000    0.999    0.999     4.584      0.499      0.499     1.606      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  421.608  421.081  2983.087    209.055    208.790   881.667      0.000        0.000        0.000
445.764    0.000    0.000    4.996    5.000    25.416      2.498      2.500     8.903      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  426.603  426.082  3008.503    211.553    211.290   890.570      0.000        0.000        0.000
450.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.000      2.499      2.501    10.495      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  431.601  431.085  3038.503    214.051    213.791   901.064      0.000        0.000        0.000
455.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.000      2.499      2.501     9.649      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  436.598  436.088  3068.503    216.550    216.293   910.713      0.000        0.000        0.000
460.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.318      2.499      2.501     8.829      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  441.595  441.090  3098.821    219.048    218.794   919.543      0.000        0.000        0.000
465.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.838      2.499      2.501     8.959      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  446.592  446.093  3129.658    221.547    221.296   928.502      0.000        0.000        0.000
470.000    0.000    0.000    4.997    5.003    31.358      2.499      2.501     9.089      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  451.589  451.096  3161.016    224.046    223.797   937.591      0.000        0.000        0.000
475.000    0.000    0.000    4.997    5.003    31.878      2.499      2.501     9.219      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  456.586  456.099  3192.893    226.544    226.299   946.811      0.000        0.000        0.000
480.000    0.000    0.000    4.997    5.003    32.398      2.498      2.502     9.349      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  461.583  461.102  3225.291    229.043    228.800   956.160      0.000        0.000        0.000
485.000    0.000    0.000    1.999    2.001    12.818      0.999      1.001     3.691      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  463.582  463.103  3238.109    230.042    229.801   959.851      0.000        0.000        0.000
486.947    0.000    0.000    3.998    4.002    20.223      1.999      2.001     5.819      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  467.579  467.106  3258.332    232.041    231.802   965.670      0.000        0.000        0.000
490.000    0.000    0.000    4.997    5.003    32.802      2.498      2.502     9.451      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  472.576  472.109  3291.135    234.539    234.303   975.121      0.000        0.000        0.000
495.000    0.000    0.000    4.997    5.003    32.282      2.498      2.502     9.321      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  477.573  477.112  3323.417    237.038    236.805   984.442      0.000        0.000        0.000
500.000    0.000    0.000    4.997    5.003    31.762      2.499      2.501     9.191      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  482.570  482.115  3355.180    239.536    239.306   993.632      0.000        0.000        0.000
505.000    0.000    0.000    4.997    5.003    31.242      2.499      2.501     9.061      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  487.567  487.118  3386.422    242.035    241.808  1002.693      0.000        0.000        0.000
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510.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.722      2.499      2.501     8.931      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  492.565  492.121  3417.145    244.533    244.309  1011.624      0.000        0.000        0.000
515.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.202      2.499      2.501     8.801      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  497.562  497.124  3447.347    247.032    246.811  1020.424      0.000        0.000        0.000
520.000    0.000    0.000    4.997    5.003    30.000      2.499      2.501     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  502.559  502.126  3477.347    249.531    249.312  1029.174      0.000        0.000        0.000
525.000    0.000    0.000    3.996    4.000    18.786      1.998      2.000     5.479      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  506.555  506.126  3496.133    251.529    251.312  1034.653      0.000        0.000        0.000
528.131    0.000    0.000    2.000    2.000    11.214      1.000      1.000     3.271      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  508.556  508.126  3507.347    252.529    252.312  1037.924      0.000        0.000        0.000
530.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  513.556  513.126  3537.347    255.029    254.812  1046.674      0.000        0.000        0.000
535.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  518.556  518.126  3567.347    257.529    257.312  1055.424      0.000        0.000        0.000
540.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  523.556  523.126  3597.347    260.029    259.812  1064.174      0.000        0.000        0.000
545.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  528.556  528.126  3627.347    262.529    262.312  1072.924      0.000        0.000        0.000
550.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  533.556  533.126  3657.347    265.029    264.812  1081.674      0.000        0.000        0.000
555.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  538.556  538.126  3687.347    267.529    267.312  1090.424      0.000        0.000        0.000
560.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  543.556  543.126  3717.347    270.029    269.812  1099.174      0.000        0.000        0.000
565.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  548.556  548.126  3747.347    272.529    272.312  1107.924      0.000        0.000        0.000
570.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500     8.750      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  553.556  553.126  3777.347    275.029    274.812  1116.674      0.000        0.000        0.000
575.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.473      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  558.556  558.126  3807.347    277.529    277.312  1127.147      0.000        0.000        0.000
580.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.474      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  563.556  563.126  3837.347    280.029    279.812  1137.621      0.000        0.000        0.000
585.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      2.500      2.500    10.475      0.000        0.000        0.000
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          0.000    0.000  568.556  568.126  3867.347    282.529    282.312  1148.095      0.000        0.000        0.000
590.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.583      2.500      2.500    10.622      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  573.556  573.126  3897.930    285.029    284.812  1158.717      0.000        0.000        0.000
595.000    0.000    0.000    5.000    5.000    32.042      2.500      2.500    10.987      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  578.556  578.126  3929.972    287.529    287.312  1169.704      0.000        0.000        0.000
600.000    0.000    0.000    5.000    5.000    33.500      2.500      2.500    11.353      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  583.556  583.126  3963.472    290.029    289.812  1181.057      0.000        0.000        0.000
605.000    0.000    0.000    5.000    5.000    34.958      2.500      2.500    11.719      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  588.556  588.126  3998.430    292.529    292.312  1192.777      0.000        0.000        0.000
610.000    0.000    0.000    2.999    3.000    16.373      1.500      1.500     5.434      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  591.555  591.126  4014.803    294.029    293.812  1198.210      0.000        0.000        0.000
612.248    0.000    0.000    2.998    3.003    20.405      1.499      1.501     6.742      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  594.553  594.129  4035.208    295.528    295.313  1204.952      0.000        0.000        0.000
615.000    0.000    0.000    4.997    5.004    37.875      2.499      2.502    11.491      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  599.551  599.133  4073.083    298.026    297.816  1216.443      0.000        0.000        0.000
620.000    0.000    0.000    4.997    5.005    39.333      2.499      2.502    11.083      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  604.548  604.138  4112.416    300.525    300.318  1227.527      0.000        0.000        0.000
625.000    0.000    0.000    4.997    5.005    41.078      2.499      2.502    11.519      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  609.545  609.143  4153.494    303.023    302.820  1239.046      0.000        0.000        0.000
630.000    0.000    0.000    4.997    5.005    43.056      2.499      2.503    12.014      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  614.542  614.148  4196.550    305.522    305.323  1251.060      0.000        0.000        0.000
635.000    0.000    0.000    4.997    5.006    45.035      2.498      2.503    12.509      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  619.539  619.154  4241.585    308.020    307.826  1263.569      0.000        0.000        0.000
640.000    0.000    0.000    4.997    5.006    47.013      2.498      2.503    13.003      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  624.536  624.160  4288.598    310.519    310.329  1276.572      0.000        0.000        0.000
645.000    0.000    0.000    4.997    5.006    48.991      2.498      2.503    13.498      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  629.533  629.166  4337.589    313.017    312.832  1290.070      0.000        0.000        0.000
650.000    0.000    0.000    2.978    3.043    23.466      1.489      1.521     6.428      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  632.511  632.209  4361.055    314.506    314.353  1296.498      0.000        0.000        0.000
652.248    0.000    0.000    2.924    3.175    29.973      1.462      1.588     8.181      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  635.435  635.384  4391.028    315.968    315.941  1304.679      0.000        0.000        0.000
655.000    0.000    0.000    4.873    5.341    60.909      2.436      2.671    17.215      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  640.307  640.725  4451.937    318.405    318.612  1321.895      0.000        0.000        0.000
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660.000    0.000    0.000    4.873    5.515    83.492      2.436      1.822    22.480      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  645.180  646.240  4535.429    320.841    320.434  1344.375      0.000        0.000        0.000
665.000    0.000    0.000    4.873    0.000   125.620      2.436      0.000    32.242      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  650.052  646.240  4661.049    323.277    320.434  1376.617      0.000        0.000        0.000
670.000    0.000    0.000    4.873    5.467    77.215      2.436      1.807    20.911      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  654.925  651.707  4738.264    325.714    322.242  1397.528      0.000        0.000        0.000
675.000    0.000    0.000    4.873    5.271    51.809      2.436      2.636    15.949      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  659.798  656.978  4790.073    328.150    324.877  1413.477      0.000        0.000        0.000
680.000    0.000    0.000    4.873    5.207    43.462      2.436      2.603    13.863      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  664.670  662.185  4833.534    330.586    327.481  1427.340      0.000        0.000        0.000
685.000    0.000    0.000    3.910    4.127    28.228      1.955      2.064     9.173      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  668.580  666.312  4861.763    332.541    329.544  1436.512      0.000        0.000        0.000
688.529    0.000    0.000    1.997    1.999    11.507      0.999      1.000     3.759      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  670.577  668.311  4873.270    333.540    330.544  1440.271      0.000        0.000        0.000
690.000    0.000    0.000    4.997    5.004    38.592      2.498      2.502    12.643      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  675.574  673.315  4911.862    336.038    333.046  1452.914      0.000        0.000        0.000
695.000    0.000    0.000    4.997    5.004    36.822      2.498      2.502    12.194      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  680.571  678.319  4948.684    338.537    335.548  1465.108      0.000        0.000        0.000
700.000    0.000    0.000    4.997    5.004    35.052      2.498      2.502    11.746      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  685.568  683.323  4983.736    341.035    338.050  1476.854      0.000        0.000        0.000
705.000    0.000    0.000    4.997    5.003    33.282      2.498      2.502    11.299      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  690.565  688.326  5017.018    343.534    340.551  1488.153      0.000        0.000        0.000
710.000    0.000    0.000    4.997    5.003    31.512      2.499      2.502    10.853      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  695.562  693.329  5048.530    346.032    343.053  1499.006      0.000        0.000        0.000
715.000    0.000    0.000    4.997    5.003    29.197      2.109      2.111     9.881      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  700.559  698.332  5077.727    348.141    345.164  1508.887      0.000        0.000        0.000
720.000    0.000    0.000    4.997    5.003    26.491      1.330      1.331     7.840      0.000        0.000        0.000
          0.000    0.000  705.557  703.335  5104.218    349.470    346.495  1516.726      0.000        0.000        0.000
725.000    0.000    0.000    2.999    3.001                                  4.716                  0.000        0.000
          0.000    0.000  708.555  706.336  5121.264    349.801    346.826  1521.442      0.000        0.000        0.000
TOTALES
Longitud Banda Interior Izquierda    0.000
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TOTALES
Longitud Banda Interior Derecha      0.000
Longitud Banda Exterior Izquierda  708.555
Longitud Banda Exterior Derecha    706.336
Superficie de Calzada             5121.264
Superficie Arcén Izquierdo         349.801
Superficie Arcén Derecho           346.826
Volumen de Firme                  1521.442
Superficie de Refuerzo               0.000
Volumen de Refuerzo                  0.000
Superficie de Rodadura de Refuerzo    0.000
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  0.000 Mezcla B.R.      0.319   1.821
  0.000 Zahorra Art.      1.260   7.208
  5.000 Mezcla B.R.      0.410   2.084
  5.000 Zahorra Art.      1.623   8.263
 10.000 Mezcla B.R.      0.424   2.170
 10.000 Zahorra Art.      1.682   8.606
 15.000 Mezcla B.R.      0.444   2.269
 15.000 Zahorra Art.      1.761   9.002
 20.000 Mezcla B.R.      0.464   2.368
 20.000 Zahorra Art.      1.840   9.397
 25.000 Mezcla B.R.      0.484   2.467
 25.000 Zahorra Art.      1.919   9.793
 30.000 Mezcla B.R.      0.503   2.566
 30.000 Zahorra Art.      1.998  10.189
 35.000 Mezcla B.R.      0.523   2.665
 35.000 Zahorra Art.      2.077  10.584
 40.000 Mezcla B.R.      0.543   2.751
 40.000 Zahorra Art.      2.156  10.928
 45.000 Mezcla B.R.      0.557   2.824
 45.000 Zahorra Art.      2.215  11.220
 50.000 Mezcla B.R.      0.572   2.897
 50.000 Zahorra Art.      2.273  11.511
 55.000 Mezcla B.R.      0.587   2.970
 55.000 Zahorra Art.      2.331  11.803
 60.000 Mezcla B.R.      0.601   3.073
 60.000 Zahorra Art.      2.390  12.217
 65.000 Mezcla B.R.      0.628   3.352
 65.000 Zahorra Art.      2.497  13.334
 70.000 Mezcla B.R.      0.713   4.129
 70.000 Zahorra Art.      2.836  16.440
 75.000 Mezcla B.R.      0.939   5.622
 75.000 Zahorra Art.      3.740  22.411
 80.000 Mezcla B.R.      1.310   5.795
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 80.000 Zahorra Art.      5.225  23.106
 85.000 Mezcla B.R.      1.008   4.216
 85.000 Zahorra Art.      4.018  16.788
 90.000 Mezcla B.R.      0.678   1.604
 90.000 Zahorra Art.      2.698   6.378
 92.543 Mezcla B.R.      0.583   1.396
 92.543 Zahorra Art.      2.318   5.546
 95.000 Mezcla B.R.      0.553   2.631
 95.000 Zahorra Art.      2.196  10.451
100.000 Mezcla B.R.      0.500   2.454
100.000 Zahorra Art.      1.984   9.742
105.000 Mezcla B.R.      0.482   2.366
105.000 Zahorra Art.      1.913   9.388
110.000 Mezcla B.R.      0.464   2.277
110.000 Zahorra Art.      1.842   9.034
115.000 Mezcla B.R.      0.447   2.189
115.000 Zahorra Art.      1.771   8.680
120.000 Mezcla B.R.      0.429   2.107
120.000 Zahorra Art.      1.701   8.351
125.000 Mezcla B.R.      0.414   2.044
125.000 Zahorra Art.      1.640   8.100
130.000 Mezcla B.R.      0.404   1.027
130.000 Zahorra Art.      1.600   4.069
132.543 Mezcla B.R.      0.404   0.992
132.543 Zahorra Art.      1.600   3.931
135.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
135.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
140.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
140.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
145.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
145.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
150.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
150.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
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155.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
155.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
160.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
160.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
165.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
165.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
170.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
170.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
175.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
175.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
180.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
180.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
185.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
185.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
190.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
190.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
195.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
195.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
200.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
200.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
205.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
205.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
210.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
210.000 Zahorra Art.      1.600   8.113
215.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
215.000 Zahorra Art.      1.645   8.225
220.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
220.000 Zahorra Art.      1.645   8.225
225.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
225.000 Zahorra Art.      1.645   8.225
230.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
230.000 Zahorra Art.      1.645   8.225
235.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
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235.000 Zahorra Art.      1.645   8.225
240.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
240.000 Zahorra Art.      1.645   8.113
245.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
245.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
250.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
250.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
255.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
255.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
260.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
260.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
265.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
265.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
270.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
270.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
275.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
275.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
280.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
280.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
285.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
285.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
290.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
290.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
295.000 Mezcla B.R.      0.404   4.038
295.000 Zahorra Art.      1.600  16.000
305.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
305.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
310.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
310.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
315.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
315.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
320.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
320.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
Pagina 5
Listados de volúmenes de materiales
Eix Principal
26/11/2013
PK Material Superficie Volumen
325.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
325.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
330.000 Mezcla B.R.      0.404   4.038
330.000 Zahorra Art.      1.600  16.000
340.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
340.000 Zahorra Art.      1.600   8.113
345.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
345.000 Zahorra Art.      1.645   8.225
350.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
350.000 Zahorra Art.      1.645   8.225
355.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
355.000 Zahorra Art.      1.645   8.225
360.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
360.000 Zahorra Art.      1.645   8.338
365.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
365.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
370.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
370.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
375.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
375.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
380.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
380.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
385.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
385.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
390.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
390.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
395.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
395.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
400.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
400.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
405.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
405.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
410.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
Pagina 6
Listados de volúmenes de materiales
Eix Principal
26/11/2013
PK Material Superficie Volumen
410.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
415.000 Mezcla B.R.      0.404   1.009
415.000 Zahorra Art.      1.690   4.225
445.000 Mezcla B.R.      0.404   0.308
445.000 Zahorra Art.      1.690   1.291
445.764 Mezcla B.R.      0.404   1.710
445.764 Zahorra Art.      1.690   7.159
450.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
450.000 Zahorra Art.      1.690   8.338
455.000 Mezcla B.R.      0.404   2.027
455.000 Zahorra Art.      1.645   8.144
460.000 Mezcla B.R.      0.407   2.048
460.000 Zahorra Art.      1.613   8.116
465.000 Mezcla B.R.      0.412   2.074
465.000 Zahorra Art.      1.634   8.220
470.000 Mezcla B.R.      0.417   2.100
470.000 Zahorra Art.      1.654   8.324
475.000 Mezcla B.R.      0.423   2.126
475.000 Zahorra Art.      1.675   8.428
480.000 Mezcla B.R.      0.428   2.152
480.000 Zahorra Art.      1.696   8.532
485.000 Mezcla B.R.      0.433   0.845
485.000 Zahorra Art.      1.717   3.350
486.947 Mezcla B.R.      0.435   1.323
486.947 Zahorra Art.      1.725   5.246
490.000 Mezcla B.R.      0.432   2.146
490.000 Zahorra Art.      1.712   8.508
495.000 Mezcla B.R.      0.427   2.120
495.000 Zahorra Art.      1.691   8.404
500.000 Mezcla B.R.      0.421   2.094
500.000 Zahorra Art.      1.670   8.300
505.000 Mezcla B.R.      0.416   2.068
505.000 Zahorra Art.      1.650   8.196
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510.000 Mezcla B.R.      0.411   2.042
510.000 Zahorra Art.      1.629   8.092
515.000 Mezcla B.R.      0.406   2.024
515.000 Zahorra Art.      1.608   8.020
520.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
520.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
525.000 Mezcla B.R.      0.404   1.264
525.000 Zahorra Art.      1.600   5.010
528.131 Mezcla B.R.      0.404   0.755
528.131 Zahorra Art.      1.600   2.990
530.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
530.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
535.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
535.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
540.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
540.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
545.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
545.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
550.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
550.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
555.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
555.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
560.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
560.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
565.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
565.000 Zahorra Art.      1.600   8.000
570.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
570.000 Zahorra Art.      1.600   8.225
575.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
575.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
580.000 Mezcla B.R.      0.404   2.019
580.000 Zahorra Art.      1.690   8.450
585.000 Mezcla B.R.      0.404   2.033
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585.000 Zahorra Art.      1.690   8.508
590.000 Mezcla B.R.      0.410   2.084
590.000 Zahorra Art.      1.713   8.713
595.000 Mezcla B.R.      0.424   2.157
595.000 Zahorra Art.      1.772   9.004
600.000 Mezcla B.R.      0.439   2.230
600.000 Zahorra Art.      1.830   9.296
605.000 Mezcla B.R.      0.453   2.303
605.000 Zahorra Art.      1.888   9.588
610.000 Mezcla B.R.      0.468   1.059
610.000 Zahorra Art.      1.947   4.406
612.248 Mezcla B.R.      0.474   1.317
612.248 Zahorra Art.      1.973   5.412
615.000 Mezcla B.R.      0.483   2.449
615.000 Zahorra Art.      1.960   9.833
620.000 Mezcla B.R.      0.497   2.529
620.000 Zahorra Art.      1.973  10.041
625.000 Mezcla B.R.      0.515   2.622
625.000 Zahorra Art.      2.043  10.413
630.000 Mezcla B.R.      0.534   2.721
630.000 Zahorra Art.      2.122  10.809
635.000 Mezcla B.R.      0.554   2.820
635.000 Zahorra Art.      2.201  11.205
640.000 Mezcla B.R.      0.574   2.919
640.000 Zahorra Art.      2.281  11.600
645.000 Mezcla B.R.      0.594   3.048
645.000 Zahorra Art.      2.360  12.118
650.000 Mezcla B.R.      0.626   1.432
650.000 Zahorra Art.      2.488   5.694
652.248 Mezcla B.R.      0.648   1.873
652.248 Zahorra Art.      2.578   7.512
655.000 Mezcla B.R.      0.713   4.086
655.000 Zahorra Art.      2.881  16.496
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660.000 Mezcla B.R.      0.922   5.579
660.000 Zahorra Art.      3.717  22.467
665.000 Mezcla B.R.      1.310   5.422
665.000 Zahorra Art.      5.270  21.839
670.000 Mezcla B.R.      0.859   3.702
670.000 Zahorra Art.      3.466  14.958
675.000 Mezcla B.R.      0.622   2.901
675.000 Zahorra Art.      2.517  11.865
680.000 Mezcla B.R.      0.538   2.605
680.000 Zahorra Art.      2.228  10.796
685.000 Mezcla B.R.      0.504   1.762
685.000 Zahorra Art.      2.090   7.313
688.529 Mezcla B.R.      0.495   0.724
688.529 Zahorra Art.      2.055   3.007
690.000 Mezcla B.R.      0.490   2.404
690.000 Zahorra Art.      2.034   9.991
695.000 Mezcla B.R.      0.472   2.316
695.000 Zahorra Art.      1.963   9.637
700.000 Mezcla B.R.      0.454   2.227
700.000 Zahorra Art.      1.892   9.283
705.000 Mezcla B.R.      0.437   2.139
705.000 Zahorra Art.      1.821   8.817
710.000 Mezcla B.R.      0.419   1.997
710.000 Zahorra Art.      1.705   8.140
715.000 Mezcla B.R.      0.380   1.755
715.000 Zahorra Art.      1.551   7.170
720.000 Mezcla B.R.      0.322   1.473
720.000 Zahorra Art.      1.317   6.041
725.000 Mezcla B.R.      0.267   0.875
725.000 Zahorra Art.      1.099   3.607
728.529 Mezcla B.R.      0.229   0.000
728.529 Zahorra Art.      0.945   0.000
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Mezcla B.R.   326.216
Zahorra Art.  1311.045
TOTAL        1637.261
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PK L.B.I.I. L.B.I.D. L.B.E.I. L.B.E.D.S.CALZADAS.ARCÉN I.S.ARCÉN D.VOL.FIRMES.REFUERZOVOL.REFUERZOSup.Ref.Rod.
 0.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      0.750      0.750     8.358      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      0.750      0.750     8.358      0.000        0.000        0.000
 5.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      0.750      0.750     8.358      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   10.000   10.000    60.000      1.500      1.500    16.716      0.000        0.000        0.000
10.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      0.750      0.750     8.355      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   15.000   15.000    90.000      2.250      2.250    25.072      0.000        0.000        0.000
15.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      0.750      0.750     8.351      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   20.000   20.000   120.000      3.000      3.000    33.423      0.000        0.000        0.000
20.000    0.000    0.000    5.000    5.000    30.000      0.750      0.750     8.346      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   25.000   25.000   150.000      3.750      3.750    41.769      0.000        0.000        0.000
25.000    0.000    0.000    4.235    4.172    22.554      0.635      0.626     6.274      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   29.235   29.172   172.554      4.385      4.376    48.043      0.000        0.000        0.000
28.759    0.000    0.000    2.339    1.661     7.446      0.351      0.249     2.072      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   31.574   30.833   180.000      4.736      4.625    50.114      0.000        0.000        0.000
30.000    0.000    0.000    5.848    4.152    30.000      0.877      0.623     8.347      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   37.422   34.985   210.000      5.613      5.248    58.461      0.000        0.000        0.000
35.000    0.000    0.000    5.848    4.152    30.000      0.877      0.623     8.349      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   43.271   39.137   240.000      6.491      5.870    66.810      0.000        0.000        0.000
40.000    0.000    0.000    5.848    4.152    30.000      0.877      0.623     8.349      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000   49.119   43.289   270.000      7.368      6.493    75.159      0.000        0.000        0.000
45.000    0.000    0.000    1.170    0.830                                  2.334                  0.000        0.000
         0.000    0.000   50.288   44.119   278.388      7.543      6.618    77.493      0.000        0.000        0.000
TOTALES
Longitud Banda Interior Izquierda   0.000
Longitud Banda Interior Derecha     0.000
Longitud Banda Exterior Izquierda  50.288
Longitud Banda Exterior Derecha    44.119
Superficie de Calzada             278.388
Superficie Arcén Izquierdo          7.543
Superficie Arcén Derecho            6.618
Volumen de Firme                   77.493
Superficie de Refuerzo              0.000
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Volumen de Refuerzo                 0.000
Superficie de Rodadura de Refuerzo   0.000
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 0.000 Mezcla B.R.      0.319   1.594
 0.000 Zahorra Art.      1.350   6.750
 5.000 Mezcla B.R.      0.319   1.594
 5.000 Zahorra Art.      1.350   6.750
10.000 Mezcla B.R.      0.319   1.594
10.000 Zahorra Art.      1.350   6.750
15.000 Mezcla B.R.      0.319   1.594
15.000 Zahorra Art.      1.350   6.750
20.000 Mezcla B.R.      0.319   1.594
20.000 Zahorra Art.      1.350   6.750
25.000 Mezcla B.R.      0.319   1.198
25.000 Zahorra Art.      1.350   5.075
28.759 Mezcla B.R.      0.319   0.396
28.759 Zahorra Art.      1.350   1.675
30.000 Mezcla B.R.      0.319   1.594
30.000 Zahorra Art.      1.350   6.750
35.000 Mezcla B.R.      0.319   1.594
35.000 Zahorra Art.      1.350   6.750
40.000 Mezcla B.R.      0.319   1.594
40.000 Zahorra Art.      1.350   6.750
45.000 Mezcla B.R.      0.319   0.446
45.000 Zahorra Art.      1.350   1.887
46.398 Mezcla B.R.      0.319   0.000
46.398 Zahorra Art.      1.350   0.000
TOTALES Volúmenes
Mezcla B.R.    13.196
Zahorra Art.    55.887
Mezcla B.R.     1.594
Zahorra Art.     6.750
TOTAL          77.427
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PK L.B.I.I. L.B.I.D. L.B.E.I. L.B.E.D.S.CALZADAS.ARCÉN I.S.ARCÉN D.VOL.FIRMES.REFUERZOVOL.REFUERZOSup.Ref.Rod.
 0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
 5.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000    45.000      0.000      0.000    12.198      0.000        0.000        0.000
10.000    0.000    0.000    0.000    0.000     7.893      0.000      0.000     2.140      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000    52.893      0.000      0.000    14.337      0.000        0.000        0.000
11.754    0.000    0.000    0.000    0.000    14.607      0.000      0.000     3.959      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000    67.500      0.000      0.000    18.297      0.000        0.000        0.000
15.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.221      0.000      0.000     6.023      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000    89.721      0.000      0.000    24.320      0.000        0.000        0.000
19.938    0.000    0.000    0.000    0.000     0.279      0.000      0.000     0.076      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000    90.000      0.000      0.000    24.396      0.000        0.000        0.000
20.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   112.500      0.000      0.000    30.495      0.000        0.000        0.000
25.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   135.000      0.000      0.000    36.594      0.000        0.000        0.000
30.000    0.000    0.000    0.000    0.000     6.728      0.000      0.000     1.824      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   141.727      0.000      0.000    38.417      0.000        0.000        0.000
31.495    0.000    0.000    0.000    0.000    15.772      0.000      0.000     4.275      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   157.500      0.000      0.000    42.693      0.000        0.000        0.000
35.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   180.000      0.000      0.000    48.792      0.000        0.000        0.000
40.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   202.500      0.000      0.000    54.891      0.000        0.000        0.000
45.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   225.000      0.000      0.000    60.990      0.000        0.000        0.000
50.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   247.500      0.000      0.000    67.089      0.000        0.000        0.000
55.000    0.000    0.000    0.000    0.000    23.441      0.000      0.000     6.354      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   270.941      0.000      0.000    73.443      0.000        0.000        0.000
60.209    0.000    0.000    0.000    0.000    21.559      0.000      0.000     5.844      0.000        0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   292.500      0.000      0.000    79.287      0.000        0.000        0.000
65.000    0.000    0.000    0.000    0.000    22.500      0.000      0.000     6.099      0.000        0.000        0.000
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PK L.B.I.I. L.B.I.D. L.B.E.I. L.B.E.D.S.CALZADAS.ARCÉN I.S.ARCÉN D.VOL.FIRMES.REFUERZOVOL.REFUERZOSup.Ref.Rod.
         0.000    0.000    0.000    0.000   315.000      0.000      0.000    85.386      0.000        0.000        0.000
70.000    0.000    0.000    0.000    0.000                                  3.922                  0.000        0.000
         0.000    0.000    0.000    0.000   329.468      0.000      0.000    89.307      0.000        0.000        0.000
TOTALES
Longitud Banda Interior Izquierda   0.000
Longitud Banda Interior Derecha     0.000
Longitud Banda Exterior Izquierda   0.000
Longitud Banda Exterior Derecha     0.000
Superficie de Calzada             329.468
Superficie Arcén Izquierdo          0.000
Superficie Arcén Derecho            0.000
Volumen de Firme                   89.307
Superficie de Refuerzo              0.000
Volumen de Refuerzo                 0.000
Superficie de Rodadura de Refuerzo   0.000
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PK Material Superficie Volumen
 0.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
 0.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
 5.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
 5.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
10.000 Mezcla B.R.      0.229   0.401
10.000 Zahorra Art.      0.990   1.736
11.754 Mezcla B.R.      0.229   0.743
11.754 Zahorra Art.      0.990   3.214
15.000 Mezcla B.R.      0.229   1.130
15.000 Zahorra Art.      0.990   4.889
19.938 Mezcla B.R.      0.229   0.014
19.938 Zahorra Art.      0.990   0.061
20.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
20.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
25.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
25.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
30.000 Mezcla B.R.      0.229   0.342
30.000 Zahorra Art.      0.990   1.480
31.495 Mezcla B.R.      0.229   0.802
31.495 Zahorra Art.      0.990   3.470
35.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
35.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
40.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
40.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
45.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
45.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
50.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
50.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
55.000 Mezcla B.R.      0.229   1.192
55.000 Zahorra Art.      0.990   5.157
60.209 Mezcla B.R.      0.229   1.096
60.209 Zahorra Art.      0.990   4.743
65.000 Mezcla B.R.      0.229   1.144
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PK Material Superficie Volumen
65.000 Zahorra Art.      0.990   4.950
70.000 Mezcla B.R.      0.229   0.735
70.000 Zahorra Art.      0.990   3.183
73.215 Mezcla B.R.      0.229   0.000
73.215 Zahorra Art.      0.990   0.000
TOTALES Volúmenes
Mezcla B.R.    15.604
Zahorra Art.    67.533
Mezcla B.R.     1.144
Zahorra Art.     4.950
TOTAL          89.231
RESUM&DE&L’AMIDAMENT&!FERM!!CAPA!1! TON.!MESCLA!BITUMINOSA!TRÀNSIT:!! ! ! 357,754!m3!x!2,30!Tn/m3!=!822,834!Tn!! ! TON.!BETUM!PER!MESCLA!CAPA!1:!! ! ! 822,834!Tn!x!0,045!=!37,028!Tn!! ! TON.!BETUM!PER!REG!CAPA!1:!! ! ! 5729,120!m2!x!0,001!Tn/m2!=!5,729!Tn!!CAPA!2! TON.!TOTDU!ARTIFICIAL:!! ! ! 1446,165!m3!x!2,20!Tn/m3!=!3181,563!Tn!!ESPLANADA! !TERRAPLÈ! TON.!SÒL!ESTABILITZAT!SDEST3:!! 542,312!m3!x!2,30!Tn/m3!=!1247,318!Tn!!DESMUNT! TON.!FORMIGÓ!FARCIMENT!HMD20:!! 759,237!m3!x!2,30!Tn/m3!=!1746,245!Tn!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1. INTRODUCCIÓ%!El!present!annex!conté!l’estudi!del!moviment!de!terres!que!es!produeix!amb!motiu!de!la!construcció!de!la!variant!de!la!carretera!BVZ5207!al!terme!municipal!de!Santa!Maria!de!Corcó.!!Els!objectius!que!es!persegueixen!en!el!present!annex!són!bàsicament!els!següent:!!
! Establir!la!classificació!de!les!excavacions!en!el!tram.!!
! Establir!el!volum!de!material!d’excavació!que!serà!aprofitable!en!la!construcció!dels!terraplens!de!la!traça,!i!el!seu!lloc!d’ocupació.!!
! Establir!les!necessitats!de!préstecs!i!abocadors!per!a!la!construcció.!!!A!l'Annex!3.!Geologia!i!Geotècnia!es!presenta!el!reconeixement!geològic!–!geotècnic!realitzat!pel!projecte!on!s’estudien!els!condicionants!geotècnics!del!moviment!de!terres,!en!tots!els!seus!aspectes,!com!són! l’excavabilitat,! l'estabilitat,! la!utilització!dels!materials,!la!construcció!de!terraplens,!desmunts,!etc.!!!Com! ja! s’ha! comentat! prèviament,! els! talussos! de! desmunt! tindran! un! pendent!2H:3V,!i!els!talussos!de!terraplè!un!pendent!3H:2V.!!
!
Figura%1.!Esquema!dels!principals!elements!de!desmunt!i!terraplè.!!!!!!!
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2.%CLASSIFICACIÓ%DELS%MATERIALS%!Tal!com!s’ha!mostrat!a!l’annex!de!geologia!i!geotècnia,!els!materials!presents!a!la!zona!de!projecte!són!els!següents:!!
Nivells% Descripció% Classificació%PGF3%Unitat!de!terreny!vegetal!
Llims!marrons!amb!abundants!restes!vegetals!(arrels)!i!de!matèria!orgànica.!Es!troben!entre!els!primers!35Z45!cm!del!terreny.! Inadequat/Marginal!(IN)!
Substrat!rocós!
Margues!grisenques!amb!intercalacions!de!nivells!de!gresos.!Es!presenten!en!estrats!de!gruix!decimètric!(20Z50!cm),!subhoritzontals!(cabussament!de!5Z6°).!Hi!ha!afloraments!afectats!per!tres!famílies!de!discontinuïtats.!
Roca!(R)!
Taula%1.!Classificació!dels!materials.!!!!
3.%EXCAVABILITAT%!De!l’estudi!de!geologia!i!geotècnia!es!desprèn!que!la!unitat!de!terreny!vegetal!serà!fàcilment!excavable!amb!retroexcavadora.!!D’altra! banda,! durant! l’execució! de! les! cales! de! l’estudi! geològic! esmentat,! es! va!comprovar!que!el!substrat!rocós!presenta!una!elevada!duresa!que!fa!necessari!l’ús!de! martells! picadors! per! poderZlo! excavar.! No! obstant,! si! l’excavació! és! prou!important,!seria!recomanable!l’execució!de!voladures.!!!!
4.%AMIDAMENTS%!El!traçat!de!la!carretera!projectada!discorre!per!un!terreny!d’orografia!ondulada,!i!per!tant,!s’ha!intentat!assolir!una!correcta!compensació!de!terres.!L’equilibri!entre!els!desmunts!i!terraplens!permet!també!que!els!pendents!no!siguin!excessivament!pronunciats!i!estiguin!permesos!per!la!instrucció.!!En!aquest!apartat!s’adjunten!dades!dels!volums!de!terres!dels!diferents!eixos!de!la!traça!de!la!nova!carretera,!així!com!el!volum!total!de!desmunt!a!excavar,!necessaris!per!a!l’execució!de!la!carretera.!Els!volums!de!terres!estan!mesurats!sobre!perfil.!!!!!!!
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% Vol.%desmunt%(m3)% Vol.%terraplè%(m3)% Vol.%vegetal%(m3)%
Eix%principal% 16095,872! 7740,471! 4084,029!
Eix%intersecció%1% 793,389! 3,275! 178,861!
Eix%intersecció%2% 0,198! 2611,976! 447,394!
Total% 16889,459% 10355,722% 4710,284%
Taula%2.!Resum!dels!volums!de!terres!pels!diferents!eixos!del!traçat.!!Tal! com! s’ha! comentat! a! l’Annex! 3.! Geologia! i! geotècnia,! els! materials! petris!obtinguts! de! l’excavació! dels! desmunts! són! aprofitables! per! a! la! confecció! dels!terraplens.! Per! tant,! dels! resultats! de! la! taula! 2! es! pot! observar! que! no! es!necessitarà!material!de!préstec.!!!!
5.%NECESSITAT%I%DISPONIBILITAT%DE%TERRES%!Per!a!valorar!el!volum!de!material!excedent!de!l’obra!s’estableixen!els!coeficients!de!pas! i!d’esponjament!oportuns.!BasantZnos!en! les!dades!obtingudes!de! l’estudi!geotècnic,!s’han!considerat!els!coeficients!que!es!presenten!a!continuació:!!
! Coeficient!de!pas!a!l’obra:!1,20!
! Coeficient!de!pas!a!l’abocador:!1,30!!El!coeficient!de!pas!a!l’obra!s’aplicarà!pels!desmunts!en!roca!amb!què!es!realitzarà!la!formació!de!terraplens!(pedraplens),!és!a!dir,!pel!transport!intern!del!material.!D’altra!banda,!el!coeficient!de!pas!a!l’abocador!s’aplicarà!a!l’excedent!de!l’excavació!que!s’hagi!de!transportar!a!abocador.!!A!l’apèndix!es!mostren!les!taules!corresponents!als!volums!de!material!disponibles!que!podran!ser!utilitzats!per!a!l’execució!de!la!nova!via.!!!!!
6.%HIPÒTESIS%DE%CÀLCUL%!Les!hipòtesis!de!partida!són!les!següents:!!!
! L’estudi!de!compensació!es!realitza!de!manera!global.!!
! El!gruix!considerat!d’excavació!de!terra!vegetal!ha!estat!de!40!cm.!!
! El!material!petri!procedent!de!desmunt!és!apte!per!la!formació!dels!terraplens.!!
! Pel! material! que! s’utilitzarà! en! terraplè! procedent! dels! desmunts! s’ha!considerat!el!coeficient!de!pas!a!l’obra!esmentat!a!l’apartat!5!del!present!annex.!!
! Pel!material!que!es!transportarà!a!abocador!s’ha!considerat!el!coeficient!de!pas!a!abocador!citat!a!l’apartat!5!del!present!annex.!!!!!
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7.%DIAGRAMA%DE%MASSES%!
!!!!
8.%RESULTATS%DEL%MOVIMENT%DE%TERRES%!D’acord!amb!l’exposat!anteriorment,!s’obtenen!les!següents!xifres:!!
! El!volum!de!desmunt!s’estableix!en!16.889,459!m3.!!
! El!volum!de!terraplè!necessari!s’estableix!en!10.355,722!m3.!!
! El! volum! de! material! excedent! que! haurà! de! ser! dipositat! a! abocador! és! de!10.737,598!m3.!
! El!volum!necessari!per!a!la!formació!de!l’esplanada!E3!correspon!a!542,312!m3!de!sòl!estabilitzat!de!tipus!3!(SZEST3)!i!759,237!m3!de!formigó!HMZ20.!
! El!volum!de!terra!vegetal!és!de!4.710,284!m3.!!!! !
Desmunt!
16.889,459%m3%
Material!apte!per!a!terraplenar!
16.889,459%m3%
Terraplè!disponible!(x!1,20)!
20.267,351%m3%
Terraplè!necessari!
10.355,722%m3%
Excedent!terraplè!
9.911,629%m3%
Total!abocador!!(x!1,30/1,20)!
10.737,598%m3%
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(10.(Moviment(de(terres( ( Pàgina(6(
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
APÈNDIX%1%!
LLISTAT%DE%VOLUMS%DE%MOVIMENTS%DE%TERRES%!
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Listado de Cubicación
Eix Principal
26/11/2013
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
  0.000    0.000    1.515    3.265     0.000    0.000    0.000
                                   2.969    4.919   17.427
  5.000    1.188    0.452    3.705     2.969    4.919   17.427
                                  12.561    1.345   18.927
 10.000    3.837    0.086    3.865    15.530    6.264   36.354
                                  28.240    0.214   20.041
 15.000    7.459    0.000    4.151    43.771    6.478   56.395
                                  46.781    0.000   21.608
 20.000   11.253    0.000    4.492    90.551    6.478   78.003
                                  66.432    0.000   23.243
 25.000   15.320    0.000    4.805   156.983    6.478  101.246
                                  88.988    0.000   24.900
 30.000   20.275    0.000    5.155   245.971    6.478  126.146
                                 118.776    0.000   26.707
 35.000   27.235    0.000    5.528   364.747    6.478  152.853
                                 154.482    0.000   28.587
 40.000   34.557    0.000    5.907   519.229    6.478  181.440
                                 192.348    0.000   30.514
 45.000   42.382    0.000    6.299   711.576    6.478  211.954
                                 228.740    0.000   32.288
 50.000   49.114    0.000    6.616   940.316    6.478  244.242
                                 261.508    0.000   33.807
 55.000   55.489    0.000    6.906  1201.824    6.478  278.049
                                 293.671    0.000   35.258
 60.000   61.980    0.000    7.197  1495.495    6.478  313.307
                                 328.799    0.000   36.902
 65.000   69.540    0.000    7.564  1824.294    6.478  350.209
                                 373.479    0.000   39.762
 70.000   79.852    0.000    8.341  2197.773    6.478  389.971
                                 451.940    0.000   46.348
 75.000  100.924    0.000   10.198  2649.713    6.478  436.318
                                 572.372    0.000   55.638
 80.000  128.025    0.000   12.057  3222.085    6.478  491.956
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
                                 600.577    0.000   57.311
 85.000  112.206    0.000   10.868  3822.662    6.478  549.267
                                 494.617    0.000   47.996
 90.000   85.641    0.000    8.331  4317.280    6.478  597.263
                                 208.010    0.000   20.274
 92.543   77.953    0.000    7.614  4525.290    6.478  617.537
                                 189.137    0.000   18.451
 95.000   76.005    0.000    7.405  4714.427    6.478  635.987
                                 371.330    0.000   36.113
100.000   72.527    0.000    7.041  5085.757    6.478  672.101
                                 361.976    0.000   34.974
105.000   72.263    0.000    6.949  5447.733    6.478  707.074
                                 358.336    0.000   34.427
110.000   71.071    0.000    6.822  5806.069    6.478  741.501
                                 311.202    0.000   33.113
115.000   53.410    0.000    6.423  6117.271    6.478  774.614
                                 249.751    0.000   30.950
120.000   46.490    0.000    5.957  6367.022    6.478  805.564
                                 225.228    0.000   29.239
125.000   43.601    0.000    5.739  6592.249    6.478  834.803
                                 213.165    0.000   28.097
130.000   41.665    0.000    5.500  6805.414    6.478  862.900
                                 104.877    0.000   13.859
132.543   40.817    0.000    5.399  6910.291    6.478  876.758
                                 102.366    0.000   13.654
135.000   42.508    0.000    5.715  7012.657    6.478  890.413
                                 205.210    0.000   28.221
140.000   39.576    0.000    5.573  7217.867    6.478  918.634
                                 187.378    0.000   27.576
145.000   35.376    0.000    5.457  7405.245    6.478  946.210
                                 160.567    0.000   26.640
150.000   28.851    0.000    5.199  7565.812    6.478  972.849
                                 118.586    0.000   25.055
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155.000   18.583    0.000    4.823  7684.399    6.478  997.905
                                  82.776    0.000   23.651
160.000   14.527    0.000    4.637  7767.174    6.478 1021.555
                                  71.635    0.000   23.140
165.000   14.127    0.000    4.619  7838.809    6.478 1044.695
                                  69.637    0.000   23.048
170.000   13.728    0.000    4.600  7908.446    6.478 1067.743
                                  60.886    0.000   22.520
175.000   10.626    0.000    4.408  7969.332    6.478 1090.263
                                  45.976    0.145   21.949
180.000    7.764    0.058    4.372  8015.308    6.623 1112.212
                                  35.545    0.402   21.649
185.000    6.454    0.103    4.288  8050.852    7.025 1133.861
                                  28.641    0.612   21.251
190.000    5.002    0.142    4.213  8079.493    7.637 1155.112
                                  21.141    0.958   20.876
195.000    3.454    0.241    4.138  8100.635    8.595 1175.987
                                  13.398    1.445   20.637
200.000    1.905    0.337    4.117  8114.032   10.040 1196.624
                                  13.282    2.054   20.406
205.000    3.408    0.485    4.045  8127.314   12.094 1217.030
                                  26.979    1.811   20.536
210.000    7.384    0.240    4.169  8154.293   13.905 1237.566
                                  34.903    2.169   21.154
215.000    6.577    0.628    4.292  8189.195   16.074 1258.720
                                  22.965    5.662   21.339
220.000    2.609    1.637    4.243  8212.160   21.735 1280.059
                                  10.840   10.390   21.266
225.000    1.727    2.519    4.263  8223.000   32.126 1301.326
                                   8.285   13.663   21.439
230.000    1.587    2.946    4.312  8231.285   45.789 1322.765
                                   9.315   15.012   21.796
235.000    2.139    3.059    4.406  8240.600   60.801 1344.561
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                                  16.013   11.866   22.048
240.000    4.266    1.687    4.413  8256.614   72.667 1366.609
                                  28.520    5.170   21.819
245.000    7.142    0.381    4.314  8285.133   77.837 1388.427
                                  40.956    1.787   21.644
250.000    9.240    0.334    4.344  8326.089   79.624 1410.071
                                  41.508    1.883   21.589
255.000    7.363    0.419    4.292  8367.597   81.507 1431.661
                                  39.242    1.640   21.441
260.000    8.334    0.237    4.284  8406.839   83.147 1453.101
                                  46.830    0.947   22.021
265.000   10.398    0.142    4.524  8453.668   84.094 1475.122
                                  50.105    0.496   22.691
270.000    9.644    0.056    4.552  8503.773   84.590 1497.813
                                  51.985    0.263   22.780
275.000   11.150    0.049    4.560  8555.758   84.853 1520.593
                                  55.965    0.123   22.559
280.000   11.236    0.000    4.464  8611.723   84.975 1543.152
                                  51.733    0.000   22.183
285.000    9.457    0.000    4.409  8663.457   84.975 1565.335
                                  42.413    0.124   22.055
290.000    7.508    0.050    4.413  8705.869   85.100 1587.390
                                  33.935    0.299   21.901
295.000    6.066    0.070    4.348  8739.804   85.399 1609.291
                                  64.707    1.485   43.179
305.000    6.876    0.227    4.288  8804.511   86.884 1652.470
                                  39.390    0.931   21.784
310.000    8.880    0.146    4.426  8843.901   87.815 1674.254
                                  51.765    0.613   22.491
315.000   11.826    0.100    4.571  8895.666   88.428 1696.745
                                  65.431    0.402   23.206
320.000   14.347    0.061    4.712  8961.096   88.831 1719.951
                                  76.855    0.267   23.911
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325.000   16.395    0.046    4.853  9037.952   89.098 1743.861
                                  78.876    0.346   24.161
330.000   15.155    0.093    4.812  9116.828   89.443 1768.023
                                 120.735    2.131   46.048
340.000    8.992    0.334    4.398  9237.563   91.575 1814.071
                                  38.436    4.302   22.366
345.000    6.382    1.387    4.549  9275.999   95.877 1836.436
                                  26.587   11.324   23.258
350.000    4.252    3.142    4.755  9302.586  107.201 1859.694
                                  16.456   21.031   23.904
355.000    2.330    5.270    4.807  9319.041  128.232 1883.598
                                   5.991   34.886   24.085
360.000    0.067    8.684    4.827  9325.033  163.118 1907.684
                                   0.166   69.630   25.108
365.000    0.000   19.168    5.216  9325.199  232.748 1932.792
                                   0.000  131.867   29.045
370.000    0.000   33.579    6.402  9325.199  364.615 1961.837
                                   0.000  207.087   34.231
375.000    0.000   49.256    7.291  9325.199  571.701 1996.068
                                   0.000  273.385   37.348
380.000    0.000   60.098    7.648  9325.199  845.086 2033.416
                                   0.000  320.139   39.295
385.000    0.000   67.958    8.070  9325.199 1165.225 2072.711
                                   0.000  351.881   41.464
390.000    0.000   72.795    8.516  9325.199 1517.107 2114.175
                                   0.000  372.299   43.318
395.000    0.000   76.125    8.812  9325.199 1889.406 2157.493
                                   0.000  391.744   44.590
400.000    0.000   80.573    9.025  9325.199 2281.150 2202.083
                                   0.000  416.245   45.734
405.000    0.000   85.925    9.269  9325.199 2697.395 2247.818
                                   0.000  444.786   46.957
410.000    0.000   91.989    9.514  9325.199 3142.180 2294.775
Pagina 6
Listado de Cubicación
Eix Principal
26/11/2013
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
                                   0.000  476.986   48.297
415.000    0.000   98.805    9.805  9325.199 3619.166 2343.072
                                   0.000    0.000    0.000
445.000    0.000   36.828    6.829  9325.199 3619.166 2343.072
                                   0.000   26.746    5.113
445.764    0.000   33.188    6.557  9325.199 3645.912 2348.186
                                   0.000  104.820   24.574
450.000    0.000   16.302    5.046  9325.199 3750.732 2372.760
                                   0.000   51.964   21.905
455.000    0.000    4.483    3.716  9325.199 3802.696 2394.665
                                   7.383   12.127   18.433
460.000    2.953    0.368    3.657  9332.582 3814.824 2413.098
                                  35.970    0.919   19.763
465.000   11.435    0.000    4.248  9368.551 3815.743 2432.861
                                  79.518    0.000   22.334
470.000   20.372    0.000    4.686  9448.069 3815.743 2455.194
                                 119.668    0.000   24.312
475.000   27.495    0.000    5.039  9567.738 3815.743 2479.506
                                 153.375    0.000   26.003
480.000   33.855    0.000    5.362  9721.113 3815.743 2505.509
                                 183.388    0.000   27.479
485.000   39.500    0.000    5.630  9904.501 3815.743 2532.988
                                  79.409    0.000   11.085
486.947   42.071    0.000    5.757  9983.910 3815.743 2544.073
                                 135.257    0.000   17.792
490.000   46.535    0.000    5.898 10119.166 3815.743 2561.865
                                 250.250    0.000   29.913
495.000   53.565    0.000    6.067 10369.417 3815.743 2591.778
                                 275.935    0.000   30.548
500.000   56.808    0.000    6.152 10645.351 3815.743 2622.326
                                 289.145    0.000   30.897
505.000   58.849    0.000    6.206 10934.496 3815.743 2653.223
                                 299.959    0.000   31.172
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510.000   61.134    0.000    6.262 11234.455 3815.743 2684.395
                                 309.632    0.000   31.385
515.000   62.718    0.000    6.292 11544.087 3815.743 2715.781
                                 316.982    0.000   31.533
520.000   64.074    0.000    6.321 11861.069 3815.743 2747.313
                                 325.093    0.000   31.719
525.000   65.963    0.000    6.366 12186.161 3815.743 2779.032
                                 206.334    0.000   19.897
528.131   65.838    0.000    6.344 12392.496 3815.743 2798.929
                                 129.363    0.000   12.276
530.000   72.592    0.000    6.793 12521.858 3815.743 2811.206
                                 365.530    0.000   33.969
535.000   73.620    0.000    6.795 12887.388 3815.743 2845.175
                                 372.621    0.000   34.096
540.000   75.428    0.000    6.843 13260.009 3815.743 2879.270
                                 374.827    0.000   33.755
545.000   74.503    0.000    6.659 13634.835 3815.743 2913.025
                                 358.225    0.000   32.768
550.000   68.787    0.000    6.448 13993.061 3815.743 2945.793
                                 324.295    0.000   31.870
555.000   60.931    0.000    6.300 14317.355 3815.743 2977.663
                                 271.295    0.000   30.368
560.000   47.588    0.000    5.848 14588.651 3815.743 3008.032
                                 190.480    0.000   27.593
565.000   28.604    0.000    5.189 14779.130 3815.743 3035.624
                                  91.032    0.000   23.735
570.000    7.808    0.000    4.305 14870.162 3815.743 3059.359
                                  19.521   18.006   20.570
575.000    0.000    7.202    3.924 14889.683 3833.749 3079.930
                                   0.000   83.990   23.962
580.000    0.000   26.393    5.661 14889.683 3917.739 3103.892
                                   0.000  194.794   32.649
585.000    0.000   51.524    7.398 14889.683 4112.533 3136.541
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                                   0.000  337.388   41.694
590.000    0.000   83.431    9.279 14889.683 4449.921 3178.235
                                   0.000  505.540   49.848
595.000    0.000  118.785   10.660 14889.683 4955.461 3228.083
                                   0.000  550.089   51.598
600.000    0.000  101.251    9.979 14889.683 5505.550 3279.682
                                   0.000  405.377   44.918
605.000    0.000   60.900    7.988 14889.683 5910.927 3324.599
                                   0.000  217.077   34.857
610.000    0.000   25.930    5.955 14889.683 6128.004 3359.456
                                   0.000   45.380   12.379
612.248    0.000   14.443    5.059 14889.683 6173.384 3371.836
                                   0.015   25.729   13.417
615.000    0.011    4.255    4.692 14889.698 6199.113 3385.253
                                  30.503   10.796   23.783
620.000   12.190    0.064    4.821 14920.201 6209.909 3409.036
                                  89.618    0.159   25.654
625.000   23.657    0.000    5.441 15009.819 6210.068 3434.690
                                 141.104    0.000   28.055
630.000   32.784    0.000    5.781 15150.923 6210.068 3462.745
                                 173.559    0.000   29.587
635.000   36.639    0.000    6.054 15324.482 6210.068 3492.333
                                 188.913    0.000   30.887
640.000   38.926    0.000    6.301 15513.395 6210.068 3523.220
                                 193.712    0.000   31.562
645.000   38.559    0.000    6.324 15707.108 6210.068 3554.782
                                 170.978    0.000   31.569
650.000   29.832    0.000    6.304 15878.085 6210.068 3586.351
                                  60.958    0.000   14.187
652.248   24.401    0.000    6.318 15939.044 6210.068 3600.538
                                  57.633    1.254   18.231
655.000   17.483    0.911    6.931 15996.677 6211.322 3618.769
                                  63.568   45.436   41.516
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660.000    7.944   17.263    9.676 16060.245 6256.758 3660.285
                                  24.836  179.162   51.605
665.000    1.991   54.402   10.966 16085.080 6435.920 3711.890
                                   5.002  238.569   51.418
670.000    0.010   41.026    9.601 16090.082 6674.489 3763.308
                                   0.025  170.854   41.806
675.000    0.000   27.316    7.121 16090.107 6845.343 3805.114
                                   0.000  134.338   33.871
680.000    0.000   26.419    6.427 16090.107 6979.681 3838.985
                                   0.000  133.988   31.502
685.000    0.000   27.176    6.174 16090.107 7113.669 3870.487
                                   0.000   94.829   21.481
688.529    0.000   26.567    6.000 16090.107 7208.498 3891.967
                                   0.000   38.596    8.743
690.000    0.000   25.909    5.887 16090.107 7247.094 3900.710
                                   0.000  121.324   28.469
695.000    0.000   22.621    5.501 16090.107 7368.417 3929.179
                                   0.000  104.184   27.383
700.000    0.000   19.053    5.452 16090.107 7472.602 3956.562
                                   0.000   86.654   26.799
705.000    0.000   15.608    5.267 16090.107 7559.255 3983.361
                                   0.000   71.860   26.116
710.000    0.000   13.136    5.179 16090.107 7631.115 4009.477
                                   0.000   56.673   24.547
715.000    0.000    9.533    4.640 16090.107 7687.788 4034.024
                                   0.000   34.749   21.545
720.000    0.000    4.366    3.978 16090.107 7722.537 4055.569
                                   2.850   14.260   18.040
725.000    1.140    1.338    3.238 16092.958 7736.797 4073.608
                                   2.915    3.673   10.421
728.529    0.512    0.744    2.668 16095.872 7740.471 4084.029
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TOTALES
Volumen de Desmonte              16095.872
Volumen de Terraplén              7740.471
Volumen de Vegetal                4084.029
Diferencia (Desmonte - Terraplén)  8355.401
Superficie Desbroce              10210.073
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
 0.000    0.000    0.934    2.954    0.000    0.000    0.000
                                 6.433    2.336   14.869
 5.000    2.573    0.000    2.993    6.433    2.336   14.869
                                21.946    0.000   15.567
10.000    6.205    0.000    3.234   28.380    2.336   30.435
                                40.580    0.000   16.720
15.000   10.027    0.000    3.455   68.959    2.336   47.156
                                60.290    0.000   17.826
20.000   14.089    0.000    3.676  129.250    2.336   64.982
                                81.404    0.000   18.949
25.000   18.472    0.000    3.904  210.654    2.336   83.931
                                76.523    0.000   15.080
28.759   22.242    0.000    4.120  287.177    2.336   99.012
                                28.382    0.000    5.159
30.000   23.499    0.000    4.194  315.559    2.336  104.170
                               130.395    0.000   21.594
35.000   28.659    0.000    4.443  445.954    2.336  125.764
                               156.407    0.000   22.856
40.000   33.904    0.000    4.699  602.361    2.336  148.620
                               164.784    0.000   24.039
45.000   32.010    0.000    4.917  767.145    2.336  172.659
                                26.244    0.939    6.203
46.398    5.535    1.343    3.957  793.389    3.275  178.861
TOTALES
Volumen de Desmonte              793.389
Volumen de Terraplén               3.275
Volumen de Vegetal               178.861
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 790.114
Superficie Desbroce              447.153
Pagina 1
Listado de Cubicación
Eix intersecció 2
27/11/2013
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
 0.000    0.078    0.887    2.274    0.000    0.000    0.000
                                 0.196   11.625   13.216
 5.000    0.000    3.763    3.012    0.196   11.625   13.216
                                 0.000   28.975   16.518
10.000    0.000    7.827    3.595    0.196   40.601   29.733
                                 0.000   15.383    6.611
11.754    0.000    9.713    3.942    0.196   55.984   36.344
                                 0.000   40.609   14.428
15.000    0.000   15.308    4.947    0.196   96.593   50.771
                                 0.000   93.829   26.946
19.938    0.000   22.695    5.967    0.196  190.422   77.717
                                 0.000    1.409    0.370
20.000    0.000   22.753    5.976    0.196  191.830   78.087
                                 0.000  128.819   31.700
25.000    0.000   28.775    6.704    0.196  320.650  109.788
                                 0.000  153.404   33.788
30.000    0.000   32.587    6.811    0.196  474.054  143.576
                                 0.000   49.335   10.206
31.495    0.000   33.413    6.842    0.196  523.388  153.781
                                 0.000  120.491   23.454
35.000    0.000   35.341    6.541    0.196  643.879  177.235
                                 0.000  188.895   32.368
40.000    0.000   40.217    6.407    0.196  832.774  209.603
                                 0.000  214.076   32.699
45.000    0.000   45.413    6.673    0.196 1046.850  242.302
                                 0.000  237.219   33.837
50.000    0.000   49.474    6.862    0.196 1284.069  276.138
                                 0.000  269.378   36.142
55.000    0.000   58.277    7.595    0.196 1553.446  312.281
                                 0.000  328.779   41.401
60.209    0.000   67.958    8.301    0.196 1882.226  353.682
                                 0.000  322.204   39.470
65.000    0.000   66.545    8.176    0.196 2204.430  393.152
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                                 0.000  312.206   38.947
70.000    0.000   58.337    7.403    0.196 2516.636  432.099
                                 0.002   95.340   15.295
73.215    0.002    0.973    2.112    0.198 2611.976  447.394
TOTALES
Volumen de Desmonte                  0.198
Volumen de Terraplén              2611.976
Volumen de Vegetal                 447.394
Diferencia (Desmonte - Terraplén) -2611.778
Superficie Desbroce               1118.486
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es recullen les característiques de l’obra de fàbrica necessària 
per a la construcció de la nova variant de la carretera BV-5207 al terme municipal 
de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó.  
 
El traçat d’aquesta carretera creua el Torrent de la Parra al PK 0+432, i es 
construirà un pont per salvar-lo. 
 
 
 
2. ASPECTES DE DISSENY 
 
Pel disseny del pont sobre el Torrent de la Parra s’han consultat principalment tres 
documents: 
 
 “Obras de paso de nueva construcción”, del Ministerio de Fomento. 
 
 “Instrucción de Hormigón Estructural EHE 2008”, del Ministerio de Fomento. 
 
 “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen 
amb l’espai fluvial”, de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Per una banda, tenint en compte el traçat en planta i en alçat de l’eix de la nova 
variant, i havent estimat el cabal de disseny del Torrent de la Parra, s’ha buscat 
minimitzar la longitud de l’obra de pas i s’ha decidit que es passaria el torrent a 
través d’un pont de dos suports amb una llum de 26 m. 
 
A continuació, consultant el rang d’utilització més freqüent de tipus d’obres de pas 
en funció de les llums, s’ha optat per utilitzar una secció de llosa nervada de 
formigó pretesat.  
 
El cantell serà de 1,79 m, situat dins el rang habitual de la relació cantell/llum 
d’aquest tipus de seccions (entre 1/14 i 1/20). 
 
L’amplada de la llosa serà de 8 m, per tal d’allotjar els dos carrils de 3 m, els dos 
vorals de 0,5 m, i deixar espai per als ampits. 
 
Per últim, a partir de l’anàlisi de la capacitat de desguàs del pont de l’annex 
d’hidrologia i drenatge, s’ha comprovat que la rasant del pont deixarà una alçada 
lliure suficient per desguassar el cabal associat a una avinguda de 500 anys de 
període de retorn. 
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3. SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
El pont per sobre el Torrent de la Parra estarà constituït per una llosa de formigó 
pretesat amb armadures posteses i injecció adherent, sostinguda sobre estreps 
tancats i fonamentació superficial. 
 
 
Figura 1. Estreps tancats amb aletes en prolongació. 
 
Quedarà situat entre el PK 0+416 i el PK 0+442, i els estreps tindran una alçada 
d’uns 6 i 4 m, respectivament. 
 
El tauler es construeix in situ i es resol amb la secció nervada de 8 m d’ample i 1,79 
m de cantell que es mostra a continuació: 
 
 
Figura 2. Secció transversal de la llosa. 
 
Aquesta llosa estarà simplement sostinguda en els seus extrems, tant en 
construcció (amb cintres), com en servei, amb una llum de càlcul de 25,525 m. 
 
A continuació, s’adjunta un apèndix de càlculs amb el dimensionament de les 
armadures posteses i la comprovació de la secció adoptada.  
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APÈNDIX 1 
 
DIMENSIONAMENT I COMPROVACIÓ DE LA LLOSA 
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CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
Accions sobre el tauler 
 
 Pes propi del tauler de formigó. 
 
 Carga permanent distribuïda uniformement sobre tot el tauler de valor 1,5 
kN/m2. 
 
 Sobrecàrrega d’ús de valor 4,5 kn/m2 que pot distribuir-se de la forma més 
desfavorable possible al llarg i ample de la llosa. (0,1 = 0,6; 1,1 = 0,5; 2,1 = 
0,2) 
 
Característiques mecàniques i reològiques dels materials 
 
 Formigó: 
 
HP/45/B/20/IIa; fck,28 = 45 N/mm2; ∞=2,5; cs,∞=-0,4 mm/m; formigó de 
velocitat d’enduriment normal (s=0,25). 
 
 Armadures actives: 
 
Y1860-S7; fpmax,k = 1860 N/mm2; fpyk = 1700 N/mm2; ∞ = 6%. 
 
 Armadures passives:  
 
B500-SD; fyk = 500 N/mm2. 
 
 Beina – Tendó: 
 
 = 0,22 rad-1; K/ = 0,008 m-1. 
 
Consideracions addicionals 
 
El tesat es farà des de l’extrem esquerre, posant-se en càrrega un sòl tendó en cada 
operació. A més, l’ancoratge es plantejarà a base de cunyes amb una penetració 
màxima de 5 mm. Es preveu iniciar la operació de posada en càrrega de l’armadura 
activa 7 dies després del formigonat de la llosa, i aquesta operació durarà un dia. 
 
Per al disseny de la força de pretesat s’imposarà que en buit no se superi l’estat 
d’aparició de fissures (ct,7 ≥ -fctm,7) i en servei, sota la combinació freqüent 
d’accions, no es permetrà la descompressió de cap fibra. D’altra banda, la tensió de 
compressió del formigó no superarà, en cap situació, el 60 % de la resistència fck,j. 
 
Tots els elements de què consta l’estructura s’executaran amb un nivell de control 
intens i es vol garantir una vida útil nominal de 100 anys. 
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CÀLCULS 
 
1. Característiques mecàniques de la secció i esforços externs de càlcul 
 
 
 
Ac = 7,170 m2  v’ = 1,080 m   v = 0,710 m 
Ic = 2,135 m4  c’ =Ic/(Ac·v)= 0,419 m c =Ic/(Ac·v’)= 0,276 m 
 
 Pes propi: Gk,1 = h · Ac = 25 · 7,17 = 179,25 KN/m 
 
Moment: Mpp(x) = M1(x) = - 89,625x2 + 2287,678x ; M1max = 14598,246 KNm 
 
 
 
Tallant: Vpp(x) = 179,25x – 2287,678 
 
 
 
 Càrregues mortes: Gk,2 = 1,5 · 8 = 12 KN/m 
 
Moment: Mcm(x) = - 6x2 + 153,15x ; Mcmmax = 977,288 KNm 
 
 
 
Tallant: Vcm(x) = 12x - 153,15 
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 Suma de càrregues permanents: Gk = Gk,1 + Gk,2 = 191,25 KN/m 
Moment: Mcp(x) = - 95,625x2 + 2440,828x ; Mcpmax = 15575,534 KNm 
 
 
 
Tallant: Vcp(x) = 191,25x – 2440,828 
 
 
 
 Sobrecàrrega d’ús: Qk,1 = 4,5 · 8 = 36 KN/m (0,1 = 0,6 ; 1,1 = 0,5 ; 2,1 = 0,2) 
Moment: Msc(x) = - 18x2 + 459,45x ; Mscmax = 2931,865 KNm 
 
 
 
Tallant: Vsc+(x) = 0,705x2 ; Vsc-(x) = - 0,705(25,525 - x)2 
 
 
 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 11. Estructures  Pàgina 8 
 Combinació d’accions per a ELU 
Envolupant de moments flectors (positius) 
 
Md(x)=1,35· Mcp(x) +1,5 · Msc(x)= -156,094x2 + 3984,293x; Mdmax= 25424,767 KNm 
 
 
 
Envolupant de tallants positius 
 
Vda+(x) = 1 · Vcp(x) + 1,5 · Vsc+(x) = 1,058x2 + 191,25x - 2440,828 
 
Vdb+(x) = 1,35 · Vcp(x) + 1,5 · Vsc+(x) = 1,058x2 + 258,188x – 3295,118  
 
Envolupant de tallants negatius 
 
Vda-(x) = 1,35 · Vcp(x) + 1,5 · Vsc-(x) = - 1,058x2 + 312,188x – 3984,293 
 
Vdb-(x) = 1 · Vcp(x) + 1,5 · Vsc-(x) = - 1,058x2 + 245,25x – 3130,003 
 
 
 
 Combinació d’accions per a ELS 
Combinació freqüent de moments 
 
M2(x) =1· Mcp(x) + 1· 0,5 · Msc(x)= - 104,625x2 + 2670,553x; M2max=17041,466 KNm 
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2. Dimensionament de Pk,∞ i l’excentricitat e a la secció central 
 
Per a dimensionar la força de pretesat s’obtindran les excentricitats del nucli límit 
de la secció central, tenint en compte que el traçat del tendó equivalent haurà de 
quedar dins el nucli límit sense superar l’excentricitat màxima que imposa l’EHE 
per raons de durabilitat. 
 
En buit s’imposarà que no se superi l’estat d’aparició de fissures: ct7 ≥ - fctm7 
 
            √   
 
          ⁄  
 
                
         √   ⁄             ⁄  
 
En servei, sota la combinació freqüent d’accions, no es permetrà la descompressió  
de cap fibra: ct28 = 0 
 
Fent equilibri i imposant que es compleixi l’ELS de fissuració a la fibra superior 
d’una secció en buit, podem limitar l’excentricitat màxima teòrica: 
 
     
           
  
        
     
  
         
 
 
El pretesat a l’etapa de buit té un efecte desfavorable: p = 1,10 (armadura 
postesa). 
 
Fent equilibri i imposant que es compleixi l’ELS de fissuració a la fibra inferior 
d’una secció en servei, es pot trobar l’excentricitat mínima teòrica: 
 
     
           
  
      
 
 
El pretesat a l’etapa de servei té un efecte favorable: p* = 0,90 (armadura postesa). 
 
Per a obtenir la mínima força de pretesat Pk∞ teòrica s’igualen les excentricitats 
màximes i mínimes teòriques. 
 
Suposem que es produeixen unes pèrdues diferides d’un 20 %: Pk∞ = Pkins, és a 
dir, α=80%. I definint: 
 
 ̃   
  
 
  
        
 
S’obté la següent equació: 
 
      
        
          ̃       ̃
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= 2668,558 KN 
 
Comprovem que la Pk∞min és factible. Per això, calculem l’excentricitat que resulta 
d’aplicar la condició de no fissuració en servei: 
 
     
               
         
            
       
 
Aquesta excentricitat és inadmissible ja que implicaria que el traçat sortís per fora 
de la secció. Per aquest motiu s’imposarà l’excentricitat màxima donada per l’EHE 
per motius de durabilitat. 
 
3. Força de pretesat als ancoratges P0 i àrea total de l’armadura activa Ap 
 
Per a calcular l’excentricitat donada per l’EHE necessitem suposar un diàmetre de 
beina determinat. Es calcularan tres solucions amb disposicions i diàmetres 
diferents i ens quedarem amb l’òptima.  
 
 Solució A: 4T25C0,6” (100 cordons) 
v = 110 mm  A = 350 mm  B = 290 mm 
 
Cmin = 80 mm  emaxEHE = v’ - v/2 - Cmin = 1,08 - 0,11/2 - 0,08 = 0,945 m 
 
Substituint l’excentricitat màxima de l’EHE a l’equació de l’excentricitat mínima 
teòrica, obtenim la Pk,∞ teòrica: 
 
   
        
  
              
 
         
                
             
 
Suposant unes pèrdues diferides del 20 % : 
 
      
        
   
       
 
 
        
   
              
 
Suposant unes pèrdues instantànies del 10 % : 
 
  
        
      
       
 
 
         
   
              
 
La tensió amb què es tesen els tendons està limitada per la instrucció: 
 
   
        {                  }          
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Calculem l’àrea d’armadura necessària a partir de la P0 teòrica i la limitació de la 
tensió de tesat: 
 
   
  
       
   
    
 
         
     
               
 
Obtenim el nº de cordons necessaris dividint l’àrea d’armadura total entre els 
140mm2 de cada cordó: 
 
        
  
  
        
 
         
   
               
 
Amb aquesta solució tindríem menys cordons dels necessaris per càlcul però cal 
tenir en compte que podem haver sobreestimat les pèrdues en les hipòtesis 
realitzades. 
 
 Solució B: 4T27C0,6” (108 cordons) 
v = 115 mm  A = 350 mm  B = 290 mm 
 
Cmin = 80 mm  emaxEHE = v’ - v/2 - Cmin = 1,08 - 0,115/2 - 0,08 = 0,9425 m 
 
La Pk,∞ teòrica és: 
 
   
        
  
              
 
         
                 
              
 
La Pk,ins teòrica és: 
 
      
        
   
       
 
 
         
   
              
 
La Po teòrica queda: 
 
  
        
      
       
 
 
          
   
              
 
L’àrea d’armadura necessària resulta: 
 
   
  
       
   
    
 
         
     
               
 
El nº de cordons necessaris són: 
 
        
  
  
        
 
          
   
               
 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 11. Estructures  Pàgina 12 
Amb aquesta solució ens acostem força al nombre de cordons necessaris per 
càlcul, encara quedant per sota del valor estimat. 
 
 Solució C: 2T55C0,6” (110 cordons) 
v = 160 mm  A = 510 mm  B = 420 mm 
 
Cmin = 80 mm  emaxEHE = v’ - v/2 - Cmin = 1,08 - 0,16/2 - 0,08 = 0,92 m 
 
La Pk,∞ teòrica queda: 
 
   
        
  
              
 
         
               
              
 
La Pk,ins teòrica és: 
 
      
        
   
       
 
 
         
   
              
 
La Po teòrica resulta: 
 
  
        
      
       
 
 
          
   
              
 
L’àrea d’armadura necessària és: 
 
   
  
       
   
    
 
         
     
               
 
El nº de cordons necessaris són: 
 
        
  
  
        
 
         
   
               
 
Aquesta solució suposa una situació molt semblant a l’anterior però utilitzant més 
cordons. 
 
Justificació de la solució adoptada: 
 
Per tal d’optimitzar l’armadura i els seus costos d’execució s’escollirà la solució A, 
ja que és la que millor ajusta el nombre de cordons necessaris tenint en compte 
que les pèrdues estan sobreestimades. D’altra banda, és la solució que utilitza la 
menor força de tesat i, en conseqüència, el gat necessari per tesar els cordons serà 
més econòmic. 
 
 
 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 11. Estructures  Pàgina 13 
4. Traçat del tendó equivalent i disposició de les armadures actives 
 
Elecció del traçat 
 
S’escollirà un traçat parabòlic que facilita la posada en obra i el càlcul.  
 
S’ha de definir la posició del tendó en tres punts del tauler. En el centre es 
col·locaran els quatre tendons amb l’excentricitat màxima de l’EHE. En els extrems 
hi ha tres opcions: 
 
 Opció 1: Els tendons passen per sobre del centre de gravetat amb una 
excentricitat de valor c. 
 
Amb aquesta opció s’aconsegueix un traçat de major curvatura, obtenint-se un 
major valor de la càrrega equivalent de pretesat uniformement repartida (major 
contrafletxa), i  s’aconsegueix un major tallant en els suports que contraresta al 
tallant de disseny. 
 
Per contra, en tenir major curvatura, les pèrdues per fregament seran majors, les 
plaques i l’ancoratge seran més difícils d’executar, i en les seccions d’ancoratge es 
produirà una fletxa que reduirà la contrafletxa buscada amb el pretesat. 
  
 Opció 2: Els tendons passen pel centre de gravetat en la secció d’ancoratge. 
 
Aquesta opció té els mateixos beneficis que la opció 1 però en menor magnitud. 
  
D’altra banda, les pèrdues per fregament i les dificultats d’execució seran menors 
que la opció anterior i, a més, desapareix la fletxa en els suports. 
 
 Opció 3: Els tendons passen per sota del centre de gravetat amb una 
excentricitat de valor c’. 
 
Aquesta opció és la que comporta una curvatura menor per la qual cosa els 
avantatges seran lleugerament inferiors a les anteriors opcions. D’altra banda, és 
l’opció amb menors pèrdues per fregament. A més, en passar per sota del centre de 
gravetat es generarà un moment que produirà una contrafletxa afegida.  
 
Es proposa l’opció 3 per mirar de minimitzar les pèrdues de pretesat. 
 
Verifiquem que les plaques d‘ancoratge caben en la secció d‘ancoratge actiu: 
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En la següent figura podem veure la disposició de les beines a la secció central: 
 
 
 
Equació del traçat 
 
Com el traçat serà parabòlic, calculem la seva equació a partir de tres condicions 
definides anteriorment: 
 
ep(x) = Ax2 + Bx + C 
 
ep(x = 0) = epmin = 0,419 m 
 
ep(x = 0,5·25,525) = epmax = 0,945 m 
 
ep’(x = 0,5·25,525) = 0 
 
ep(x) = - 3,229·10-3x2 + 8,243·10-2x + 0,419 
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5. Càlcul de Pk,ins i Pk,∞ en cinc seccions diferents 
 
Primer calculem la Poreal a partir de l’Apreal de la solució A considerada. 
 
Apreal = 4T25C0,6” = 4 · 25 · 140 = 14000 mm2 
 
Poreal = po · Apreal = 1,395 · 14000 = 19530 KN 
 
Per obtenir la Pk,ins i Pk,∞ hem de calcular les pèrdues instantànies i diferides de 
força en les 5 seccions diferents. 
 
Pk,ins(x) = Pk(x,t0) = P0 - Pins(x) 
 
on Pins(x) = P1(x) + P2(x) + P3(x) 
 
Pk,∞(x) = Pk(x,∞) = Pk,ins(x) - Pdif(x,∞) 
 
5.1. Pèrdues per fregament (P1) 
 
Calculem les pèrdues per fregament segons l’establert a l’apartat 20.2.2.1.1 de 
l’EHE. 
 
 = 0,22 rad-1  k/ = 0,008 m-1  
 
(x) = ep’(x) - ep’(0) = - 6,458·10-3x 
 
         (   
   |    |    )       (    (             
               ))   
 
      (            
   ) 
 
S’han resumit les pèrdues per fregament en la següent taula: 
 
Secció P1 (KN) P1/P0 Po - P1 (KN) 
x = 0 0 0 % 19530 
x = 0,25·25,525 392,438 2,01% 19137,562 
x = 0,5·25,525 776,991 3,98% 18753,009 
x = 0,75·25,525 1153,816 5,91% 18376,184 
x = 25,525 1523,069 7,80% 18006,931 
 
5.2. Pèrdues per penetració de cunya (P2) 
 
Degut a la penetració de la cunya es produeix un fregament en sentit contrari en 
una longitud d’influència lp. Les seccions compreses en lp pateixen una pèrdua per 
penetració de cunya lineal des de l’ancoratge (màxima) fins la secció x = lp (nul·la). 
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a = S/(Ap · Ep) 
 
  
   (    )    
     
 
  (   
             )    
     
 
 
on: a = 0,005 m  Ap = 0,014 m2 Ep = 190·106 KN/m2  
 
Substituint els valors a l’equació anterior i iterant, podem trobar lp. 
 
lp = 14,805 m 
 
P2(0) = 2 · P1(lp) = 1796,875 KN 
 
A més, mirant l’esquema de pèrdues podem obtenir, per semblança de triangles, 
l’equació de P2(x). 
 
P2(x) = [P2(0) · (lp - x)]/lp = - 121,369x + 1796,875 per a x = [0,lp] 
 
P2(x) = 0 per a x = [lp,L] 
 
Resumint els resultats en una taula, tenim: 
 
Secció P2 (KN) P2/P0 Po - P1 - P2 (KN) 
x = 0 1796,875 9,20% 17733,125 
x = 6,381 1022,386 5,23% 18115,175 
x = 12,763 247,897 1,27% 18505,112 
x = 19,144 0 0 % 18376,184 
x = 25,525 0 0 % 18006,931 
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5.3. Pèrdues per escurçament elàstic (P3) 
 
Es produeixen pèrdues perquè hi ha més d’una operació de tesat. Com en aquest 
cas tenim quatre tendons i es posa en càrrega un d’ells en cada operació, el nombre 
de fases de postesat serà n = 4. 
 
Les pèrdues per escurçament elàstic s’obtenen de l’equació: 
 
       
   
  
      
    
     
 
 
         ( 
 (  √   ⁄ )
)
   
        ( 
    (  √   ⁄ )
)
   
     √    
 
  
 
           ⁄  
 
       
    
  
 
          
 
  
 
            
  
 
 
amb P(x) = P0 - P1(x) - P2(x) 
 
Substituint els valors per a cada secció a les equacions anteriors s’obtenen les 
pèrdues P3 que, juntament amb les anteriors donen: 
 
Secció P1 (KN) P2 (KN) P3 (KN) Pins (KN) Pins/P0 Pk,ins (KN) 
x = 0 0 1796,875 132,393 1929,268 9,88% 17600,732 
x = 6,381 392,438 1022,386 133,693 1548,517 7,93% 17981,483 
x = 12,763 776,991 247,897 129,977 1154,865 5,91% 18375,135 
x = 19,144 1153,816 0 137,681 1291,497 6,61% 18238,503 
x = 25,525 1523,069 0 134,437 1657,506 8,49% 17872,494 
 
5.4. Pèrdues diferides a temps infinit (Pdif,∞) 
 
Avaluem les pèrdues diferides a temps infinit amb la següent equació: 
 
          
                               
     
  
  
 (  
      
  
)          
    
 
        
        
  
 
              
 
  
 
            
  
 
 
cs,∞= 0,0004 m/m   ,   np = Ep/Ecm28 = 5,95   ,   ∞ = 2,5   ,   pr = ∞ · Pk,ins/Ap   
 
∞ = 6 %   ,   yp2 = ep(x)2   ,    = 0,8 
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Substituint per a cada secció a les equacions anteriors s’obtenen els següents 
resultats: 
 
Secció Pdif,∞ (KN) Pdif,∞/Pk,ins Pk,∞ (KN) 
x = 0 2578,583 14,65% 15022,149 
x = 6,381 2412,257 13,42% 15569,226 
x = 12,763 2321,089 12,63% 16054,046 
x = 19,144 2445,121 13,41% 15793,382 
x = 25,525 2602,831 14,56% 15269,663 
  
Verificació dels ELS de fissuració a les cinc seccions 
 
A partir de l’equilibri a les fibres superior i inferior pels estats de buit i servei, 
obtenim les següents equacions que ens permetran verificar els ELS de fissuració. 
 
En buit, a la fibra superior: 
 
       
        
  
 
             
  
 
    
  
 
 
En buit, a la fibra inferior: 
 
      
        
  
 
             
 
  
 
     
  
 
 
En servei, a la fibra superior: 
 
    
  
     
  
 
  
          
  
 
    
  
 
 
En servei, a la fibra inferior: 
 
  
  
     
  
 
  
           
  
 
     
  
 
 
Tenint en compte que: 
 
ct7 = 2956 KN/m2 
 
cc7 = 0,6 · fck,28 · exp(0,25(1-(28/7)0,5)) = 21027,621 KN/m2 
 
cc28 = 0,6 · fck,28 = 0,6 · 45000 = 27000 KN/m2  
 
I substituint per a cada secció obtenim els següents resultats: 
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Estat ELS x = 0 x = 0,25L x = 0,5L x = 0,75L x=L 
Buit 
≥ - ct7 2,525 1048,530 1321,671 1010,641 2,564 
≤ cc7 6803,836 5359,999 5096,775 5517,043 6908,889 
Servei 
≤ cc28 1,763 2413,819 3141,674 2386,787 1,793 
≥ 0 4751,218 1255,304 301,569 1367,359 4829,502 
 
Tots els resultats d’aquesta taula estan en KN/m2 ; L = 25,525 m 
 
Per tant, aquestes cinc seccions compleixen els ELS de fissuració. Com s’ha escollit 
un traçat parabòlic suau, es pot concloure que es compleix l’ELS de fissuració a tota 
la peça. 
 
6. Allargament del cable 
 
Com el tesat es realitza des de l’extrem esquerre, l’allargament del cable es calcula 
com: 
 
        ∫
     
  
   
 
 
 
     
 ∫        
 
     
 
 
 
 
On: P(x) = P0 - P1(x) = P0 · exp(- 3,181·10-3x) , Ap = 0,014 m2 , Ep = 190·106 KN/m2 
 
 
 
Resolent la integral, obtenim l’allargament total del cable: 
 
        
 
     
 ∫        
 
         
∫                 
      
      
 
 
 
      
 
7. Comprovació de l’ELU de flexocompressió a la secció central 
 
S’ha de comprovar que el moment últim resistit per la secció sigui superior al 
moment de disseny. Si no es compleix això, es disposaran les armadures 
longitudinals passives necessàries. 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 11. Estructures  Pàgina 20 
El moment de disseny a la secció central és: Md = 25424,767 KNm 
 
Equilibri d’esforços axils: 
 
fcd b yn = Pk,∞ +T = fpdAp 
 
Suposem que l’armadura activa ha plastificat. 
 
Aïllant yn de l’equació anterior s’obté: 
 
   
      
     
 
           
    
         
 
on: 
 
fpd= 1700/1,15 = 1478 N/mm2 
 
fcd= 45/1,5 = 30 N/mm2 
 
En ser yn< hala es pot calcular com a secció rectangular. 
 
Equilibri de moments: 
 
          (   
  
 
)              (      
      
 
)                
 
on: 
 
dp = v + ep = 0,71 + 0,945 = 1,655 m 
 
Com Mu > Md no és necessària armadura longitudinal passiva per càlcul. 
 
Ara cal comprovar que la hipòtesi de plastificació de l’armadura activa és certa. Per 
això, s’ha de complir el següent: 
 
pp,∞+ pMu  > pd = fpd/Ep = 7,78 ‰ 
 
Si Pk,∞(x=0,5L) = 16054,046 KN 
 
    
   
     
 
         
             
       
 
Suposant que la ruptura es produeix en el domini 3: 
 
   
   
     
  
      
           
     
             
 
Amb xn = 1,25 · yn 
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Com pMu = 43,59 ‰ > 10 ‰, la hipòtesi de ruptura en el domini 3 no és correcta, 
trenca en el domini 2. Per tant, com pMu = 10 ‰ > pd, l’armadura plastifica i la 
hipòtesi és correcta. 
 
Comprovació de quanties mínimes 
 
Segons l’article 42.3.2 de la EHE, s’ha de complir: 
 
     
  
  
       
  
 
       
     
 
 
  
  
     
 
Com no es necessita armadura passiva per càlcul, As = 0 i dp/ds = 1. 
 
W1 = Ic/v’ = 2,135/1,08 = 1,977 m3    
 
z = 0,9d = 0,9 · 0,9h = 0,9 · 0,9 · 1,79 = 1,45 m 
 
fctm,fl,28 = máx{(1,6 - h/1000)·fctm,28 ; fctm,28} = máx{(1,6 -1790/1000)·3795 ; 3795} =  
 
= 3795 KN/m2 
 
Pk,ins(x=0,5L) = 18375,135 KN 
 
Substituint els valors obtinguts: 
 
     
    
 
     
[
     
    
      
         
    
(
     
    
      )]              
 
Per tant, Ap = 14000 mm2 > Apminmec = 13967,54 mm2 
 
A més, s’ha de disposar una armadura mínima geomètrica en forma d’armadures 
passives: 
 
Asmingeom = 0,0018 · Ac = 0,0018 · 7,17 · 106 = 12906 mm2 
 
Com tota la secció està comprimida tant en buit com en servei, disposarem 
l’armadura distribuïda per tot el perímetre de la secció. 
 
El perímetre de la secció és de 27,56 m. 
 
Amb 14: 
 
 n14 = Asmingeom/(π · 142/4) = 84 
 
Separació: 27560/84 = 325 mm  
 
Amb 12: 
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 n = Asmingeom/(π · 122/4) = 115 
 
Separació: 27560/115 = 235 mm 
 
Així, es disposarà una armadura passiva formada per barres de 14 distribuïdes al 
voltant de tot el perímetre de la secció, amb una separació entre barres de 300 
mm, respectant la separació màxima permesa per la norma. 
  
8. Verificació de l’ELU de tallant 
 
Primer hem de calcular el tallant efectiu: Vrd(x) = Vd(x) + Vpd(x) 
 
Per això, necessitem obtenir la contribució del pretesat al tallant. 
 
Vpd(x) = Pk(x) · sin(x) 
 
Amb                 
      
  
 
 
Com el pretesat és favorable davant el tallant, hem de prendre el valor mínim a 
cada secció, és a dir, Vpd(x) = Pk,∞(x) · sin(x). 
 
Pk,∞ és variable al llarg del tauler: 
 
 
 
El sin(x) a cada secció és: 
 
 
 
La llei de tallants Vpd(x) queda: 
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Per facilitar els càlculs i, tenint en compte que els valors als suports són similars, 
considerarem la següent llei de tallants Vpd lineal del costat de la seguretat: 
 
 
 
L’envolupant total de tallants Vrd(x) = Vd(x) + Vpd(x) resulta: 
 
Vrda+(x) =  Vda+(x) + Vpd(x) = 1,058x2 + 94,225x – 1202,552 
 
Vrdb+(x) = Vdb+(x) + Vpd(x) = 1,058x2 + 161,163x – 2056,842 
 
Vrda-(x) =  Vda-(x) + Vpd(x) = -1,058x2 + 215,163x – 2746,017 
 
Vrdb-(x) = Vdb-(x) + Vpd(x) = -1,058x2 + 148,225x -1891,727 
 
 
 
Verificació de les bieles comprimides 
 
La comprovació de l’esgotament per compressió obliqua a l’ànima Vrd≤Vu1 es 
realitza a la vora del suport. 
 
Considerant que el suport és d’uns 40 cm, el tallant a la vora val: 
 
Vrdb+(x=25,325) = 1,058·25,3252 + 161,163·25,325 – 2056,842 = 2703,165 KN 
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L’esforç tallant d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima es dedueix de la 
següent equació: 
 
             
           
        
 
 
Tenint en compte que: 
 
f1cd = 0,60·fcd = 0,60·30 = 18000 KN/m2 
 
dp= 0,9·h = 0,9·1,79 = 1,611 m 
 
     
        
  
 
         
    
                 
 
    
   
       < 0,25      
    
   
        
 
             √  
   
      
⁄  √  
        
    
        
 
α = 90° 
 
Com es compleix ∑v = 4·110 = 440 mm < 3000/6 = 500 mm no és necessari reduir 
l’ample de l’ànima. Així doncs, s’ha pres b0 = 3 m. 
 
Substituint els valors tenim: 
 
              
          
       
        
             
 
En conseqüència, es verifica que Vrd < Vu1. A més, com el valor de Vrd disminueix a 
les seccions intermèdies i central, es garanteix que Vrd < Vu1 es compleix per a tota 
la llosa. 
 
Verificació de les traccions a l’ànima 
 
La comprovació corresponent a l’esgotament per tracció a l’ànima Vrd < Vu2 es 
realitza a una secció situada a una distància d’un cantell útil de la vora del suport. 
 
L’esforç tallant a una secció situada a un cantell útil de la vora del suport val: 
  
Vrdb+(x=23,714) = 1,058·23,7142 + 161,163·23,714– 2056,842 = 2359,948 KN 
 
Per a determinar Vu2, primer cal determinar si el moment de disseny és superior o 
inferior al moment de fissuració.  
 
El moment de fissuració es pot calcular com: 
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Mfis,d = W · fct,d  
 
Tenint en compte que: 
 
W = Ic/v’ = 2,135/1,08 = 1,977 m3 ; 
 
fct,d = fctk/c = 0,7 · fctm/c = 0,7 · 3795/1,5 = 1771 KN/m2 
 
Mfis,d = 1,977 · 1771 = 3501,267 KNm 
 
En servei, el moment a la secció de càlcul val: 
 
Md = M2 (x=23,714) = - 104,625·23,7142 + 2670,553·23,714 = 4493,228 KNm 
 
Per tant, com Md > Mfis,d , el tallant d’esgotament per tracció a l’ànima es dedueix de 
la següent expressió: 
 
    [
    
  
           
  ⁄          ]      
 
 [
    
   
                      ⁄            ]                     
 
Amb un valor mínim de: 
 
       [
     
  
 
 
 ⁄     
 
 ⁄          ]      
 
 [
     
   
     
 
 ⁄    
 
 ⁄            ]                     
 
Per tant, es prendrà Vu2 = 4067,114 KN. 
 
On s’ha considerat que: 
 
c=1,5 
 
fcv = fck = 45 N/mm2 
 
     √
   
    
           
 
’cd = 2,095 N/mm2 < 0,30fcd = 9 N/mm2 
 
    
     
   
 
       
         
             
 
En conseqüència, com Vrd=2359,948 KN < Vu2=4067,114 KN, no és necessària 
armadura de tallant. Es disposarà l’armadura mínima. 
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  ⁄      
   
 ⁄  
 
On s’ha tingut en compte que: 
 
             
 
 ⁄         
 
 ⁄             
 
fy90,d= 400 N/mm2 
 
La separació transversal st,trans entre branques d’armadures transversals ha de 
complir la condició: st,trans ≤ 500 mm. Com cada nervi de la secció és de 750 mm, es 
disposaran 3 branques a cada un d’ells per garantir la citada condició. Agafant un 
diàmetre de 10 mm, la separació longitudinal necessària val: 
 
   
     
 
       
 
         
      
        
 
Per quedar-nos del costat de la seguretat, agafarem una separació de 200 mm. A 
més, per assegurar un adequat confinament del formigó sotmès a compressió 
obliqua, la separació longitudinal ha de complir la següent condició: 
 
st ≤ 0,75d(1+cot) = 0,75·1611(1+0)= 1208,25 mm ≤ 600 mm 
 
Tenint en compte que Vrd < (1/5)Vu1 = 9087,672 KN. 
 
Per tant, com st=200mm ≤ st,max=600mm, es compleix la condició. 
 
En conclusió, l’armadura transversal que es disposarà serà 4C310/200mm. 
 
Tallant transversal (rasant ales – ànima) 
 
De manera simplificada podem suposar que tot el cap està comprimit en ELU, és a 
dir, yn = hf. Aquesta hipòtesi queda del costat de la seguretat perquè ja hem vist 
abans que yn < hala. 
 
 
 
Calculem l’esforç rasant mitjà per unitat de longitud: 
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ar = 0,5 · 25,525 = 12,7625 m 
 
Sd = Fd/ar = 9000/12,7625 = 705,191 KN/m 
 
Cal verificar les bieles comprimides: 
 
Sd ≤ Su1 = 0,5 · f1cd · h0 = 0,5 · 18 · 103 · (0,4 + 0,2) · 0,5 = 2700 KN/m 
 
Per tant, es compleix que Sd < Su1. 
 
L’armadura de rasant s’obté imposant que Sd ≤ Su2 = Ap · fypd con fypd = 400 N/mm2 
 
Així, Ap = Sd/fypd = 705191/400 = 1762,978 mm2/m 
 
Amb 20: 
 
A20 = π · 202/4 = 314,159 mm2 
 
St = 314,159/1762,978 = 0,178 m = 178 mm 
 
Així doncs, disposarem una armadura de rasant formada per 120/150mm. 
 
Flexió transversal de les ales 
 
Considerem 1 m de biga i calculem els esforços sobre una ala. 
 
h = 25 KN/m3 
 
    ∫                      
 
 
          
 
Mcm = 1,5 · 1 · 1 · 0,5 = 0,75 KNm 
 
Msc = 4,5 · 1 · 1 · 0, 5 = 2,25 KNm 
 
Mdt = 1,35 · (3,333+0,75) + 1,5 · 2,25 = 8,887 KNm 
 
Tenint en compte que b = 1 m i suposant que d=0,9·h0 =0,9·(0,4 + 0,2)·0,5=0,27 m 
 
u0 = fcd · b · d = 30 · 103 · 1 · 0,27 = 8100 KN 
 
Mlim = 0,375 · u0 · d = 0,375 · 8100 · 0,27 = 820,125 KNm 
 
Mdt < Mlim 
 
Projecte de la variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
 
Annex 11. Estructures  Pàgina 28 
      (  √  
    
   
)      (  √  
       
         
)            
 
fyd = 500/1,15 = 434,783 N/mm2 
 
As1 = us1/fyd = 32,982/0,4348 = 75,856 mm2/m 
 
As1minmec = 0,04 · Ac · fcd/fyd = 0,04 · 400 · 1000 · 30/434,783 = 1104 mm2/m > As1 
 
As1mingeom = 0,0018 · Ac = 0,0018 · 400 · 1000 = 720 mm2/m < As1minmec 
 
Amb 16: 
 
A16 = π · 162/4 = 201,062 mm2 
 
St = 201,062/1104 = 0,1821 m = 182,1 mm  St = 150 mm 
 
Així doncs, disposarem 116/150mm d’armadura de flexió transversal, és a dir, 
uns 716/m. 
 
Comprovació d’armadura de tallant a la llosa superior 
 
La secció de l’ala és de cantell variable, per tant, s’haurà de considerar l’efecte 
favorable que té la projecció vertical de la compressió i la tracció del formigó i 
l’acer respectivament, degut al Mdt. Aquestes projeccions (Vcd) tenen un efecte 
reductor del tallant efectiu: Vrd = Vd + Vpd + Vcd  
 
A l’ala Vpd = 0 
 
Calculem Vd a partir de l’esforç de cada càrrega: 
 
    ∫                    
 
 
       
 
CM = 1,5 · 1 · 1 = 1,5 KN 
 
SC = 4,5 · 1 · 1= 4,5 KN 
 
Vd = 1,35 · (7,5 + 1,5) + 1,5 · 4,5 = 18,9 KN 
 
Vcd es calcula amb la següent fórmula: 
 
Vcd = (tangs + tangc) · Mdt/z 
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En aquest cas tangc = 0 
 
tangs = 0,2/1 = 0,2 
 
z = 0,9 · d = 0,9 · 0,27 = 0,243 m 
 
Vcd = 0,2 · 8,887/0,243 = 7,314 KN 
 
Vrd = - Vd + Vcd = - 18,9 + 7,314 = - 11,586 KN 
 
Verifiquem la necessitat d’armadura transversal: 
 
S’ha de complir que |Vrd| ≤ Vu2 
 
Considerant que b0 = 1 m  ;  d = 0,27 m  ;  c=1,5  ;  fcv = fck = 45 N/mm2  ;  cd’ = 0 
 
     √
   
 
   √
   
   
           
 
    
  
   
 
    (   ⁄ )
 
        
             
 
    [
    
  
           
  ⁄          ]      
 
 
    
   
                      ⁄                   
 
Tenint en compte que Vu2 ≥ Vu2,min 
 
       [
     
  
 
 
 ⁄     
 
 ⁄          ]      
 
 
     
   
     
 
 ⁄    
 
 ⁄                   
 
Per tant, com Vu2 = 229,911 KN > |Vrd| = 11,586 KN , no es requereix armadura de 
tallant. 
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9. Croquis de la disposició de les armadures 
 
Primer s’ha de calcular el recobriment nominal: rnom = rmin + r 
 
Amb un ambient IIa, CEM-I , fck = 45 N/mm2 y vida útil de 100 anys, rmin = 20 mm. 
 
En ser un tauler executat in situ amb un nivell de control d’execució intens, 
r=5mm. 
 
Així, rnom = 20 + 5 = 25 mm. 
 
El croquis de la disposició de les armadures s’adjunta al Document núm 2. Plànols. 
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1. INTRODUCCIÓ	  	  Aquest	  annex	  constitueix	  un	  estudi	  previ	  de	  l’organització	  i	  el	  desenvolupament	  de	  les	   obres	   a	   executar,	   per	   tal	   d’aconseguir	   que	   les	   afeccions	   al	   trànsit	   i	   al	   medi	  ambient	   siguin	   les	   mínimes	   possibles,	   preveient-­‐se	   unes	   alternatives	   per	   a	   la	  circulació	  de	  vehicles	  en	  casos	  de	  necessitat.	  	  En	  primer	  lloc	  es	  presenta	  una	  llista	  de	  les	  operacions	  més	  importants	  a	  executar	  al	   llarg	   de	   les	   obres.	   Seguidament	   s’enumeren	   les	   situacions	   provisionals	   que	   es	  poden	  donar,	  i	  finalment,	  es	  proposen	  solucions	  als	  problemes	  plantejats.	  	  	  	  
2. ORGANITZACIÓ	  DE	  LES	  OBRES	  I	  DESVIAMENTS	  PROVISIONALS	  	  La	  major	  part	  de	  les	  obres	  travessen	  zones	  relativament	  verges	  en	  quant	  a	  vies	  de	  comunicació.	  	  Bàsicament	  hi	  ha	  dos	  àmbits	  on	  cal	  plantejar-­‐se	  mesures	  provisionals	  per	  mantenir	  la	  circulació	  de	  vehicles	  sobre	  les	  carreteres	  actuals	  durant	  l’execució	  de	  les	  obres:	  	  -­‐ Inici	  de	  la	  variant	  i	  intersecció	  amb	  la	  carretera	  Quatre	  Camins.	  	  -­‐ Final	  de	  la	  variant	  i	  intersecció	  amb	  la	  carretera	  BV-­‐5207.	  	  Així	   doncs,	   partint	   d’aquestes	   consideracions	   prèvies,	   el	   conjunt	   de	   l'obra	   de	   la	  variant	  a	   l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó	  s'ha	  estructurat	  en	  el	  desenvolupament	  dels	  treballs	  que	  s'enumeren	  a	  continuació:	  	  	  -­‐ Construcció	  del	  tronc	  de	  la	  carretera	  del	  PK	  0+000	  al	  0+729.	  	  -­‐ Construcció	  de	  les	  interseccions	  amb	  la	  carretera	  Quatre	  Camins	  i	  la	  carretera	  BV-­‐5207.	  	  L’obra,	  tenint	  en	  compte	  el	  seguit	  de	  fases	  que	  s’exposaran	  més	  endavant,	  s’iniciarà	  amb	   l’execució	  dels	   treballs	   previs	   i	   demolicions.	   En	   aquesta	  part	   es	  procedirà	   a	  disposar	  de	  casetes	  d’obra,	  amb	  oficines	  de	  topografia,	  despatxos	  per	  al	  Cap	  d’Obra	  i	   Sala	   de	   Reunions	   amb	   la	   Direcció	   d’Obra.	   S’instal·laran	   les	   instal·lacions	   per	   al	  personal	  (menjador,	  vestuaris,	  serveis)	  i	  els	  magatzems	  d’eines,	  així	  com	  el	  parc	  de	  maquinària.	  	  	  A	  continuació,	  es	  procedirà	  a	  fer	  el	  replanteig	  de	  l’obra	  i,	  immediatament	  després,	  la	  fase	  de	  moviment	  de	  terres	  amb	  la	  localització	  dels	  abocadors.	  Les	  operacions	  de	  terraplenat	   aniran	   condicionades	   a	   l’obtenció	   de	   terres	   procedents	   de	   la	   pròpia	  obra.	  	  S'utilitzarà	   la	   pròpia	   traça	   de	   la	   nova	   carretera	   i	   els	   camins	   ja	   existents	   com	   a	  camins	   d'accés	   a	   l'obra.	   L’obra	   de	   fàbrica	   s’iniciarà	   amb	   independència	   relativa	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dels	  moviments	   de	   terres	   generals	   i	   s’organitzaran	   de	   tal	   manera	   que	   les	   seves	  fases	  de	  construcció	  no	  alterin	  el	  posterior	  procés	  de	  pavimentació.	  	  L’estesa	  de	  material	  per	  a	  formar	  l’esplanada	  dependrà	  dels	  moviments	  de	  terres	  generals.	   La	   fase	   d’afermats	   s’iniciarà	   amb	   l’estesa	   de	   la	   capa	   de	   base	   un	   cop	  finalitzades	   l’explanació	   i	   les	   estructures.	   La	   capa	   de	   trànsit	   s’estendrà	   a	   la	   fase	  final.	  	  El	  drenatge,	  tant	  longitudinal	  com	  transversal,	  anirà	  condicionat	  a	  l’execució	  de	  la	  plataforma.	  	  Les	  operacions	  corresponents	  a	   la	   fase	  de	  senyalització	   i	  abalisament,	  conformen	  una	   fase	   final	   que	   s’iniciarà	   en	   aquells	   punts	   que	   no	   afectin	   a	   la	   pavimentació	   i	  estesa	   de	   la	   capa	   d’aglomerat.	   La	   senyalització	   horitzontal,	   corresponent	   a	   la	  pintura	  sobre	  la	  capa	  de	  trànsit,	  senyalització	  vertical	  i	  col·locació	  de	  les	  barreres	  de	   seguretat	   són	   les	  últimes	   activitats	   bàsiques	   contemplades	   en	   el	   cas	  de	   la	   via	  que	  no	  es	  troba	  sobre	  estructura.	  	  	  	  
3.	  AFECCIÓ	  I	  RESTITUCIÓ	  DE	  LA	  CIRCULACIÓ	  EN	  FASE	  D’OBRES	  	  Aquest	  projecte,	  en	  ser	  una	  variant	  de	  carretera,	  no	  té	  una	  afecció	  directa	  al	  trànsit	  de	   les	  vies	  actuals	  exceptuant	  el	   temps	  d’execució	  dels	  enllaços	  entre	   la	  variant	   i	  les	  carreteres	  actuals.	  Amb	  tot,	  és	  cert	  que	  la	  circulació	  de	  camions	  per	  al	  transport	  de	  terres	  i	  materials	  afectarà	  la	  circulació	  per	  aquestes	  vies	  en	  certa	  mesura.	  	  Durant	   les	   obres	   es	   disposarà	   senyalització	   d’advertència	   d’obres	   en	   ambdós	  sentits	   del	   trams	   afectats	   per	   tal	   d’informar	   als	   conductors	   amb	   l’adequada	  antelació	  de	  les	  afeccions	  que	  s’estan	  duent	  a	  terme.	  	  	  
3.1.	  Execució	  del	  tronc	  	  Es	   començarà	   l’obra	   amb	   l’execució	   dels	   trams	   propers	   al	   PK	   0+000	   del	   tronc	  principal.	  Per	  accedir	  a	  la	  nova	  traça	  s’utilitzaran	  els	  camins	  rurals	  existents.	  	  Aquests	   trams	   constitueixen	   la	   zona	   amb	   més	   desmunts	   de	   la	   traça	   i	   es	   volen	  aprofitar	   les	   terres	   per	   altres	   punts	   de	   l’obra.	   A	  mesura	   que	   es	   vagi	   extraient	   el	  material,	  s’anirà	  aprofitant	  per	  a	  fer	  la	  plataforma	  de	  les	  zones	  que	  ho	  necessitin	  i	  així	  evitar	  tenir	  grans	  dipòsits	  de	  material	  acumulat.	  	  	  
3.2.	  Confluència	  i	  intersecció	  amb	  la	  carretera	  Quatre	  Camins	  	  La	  confluència	   i	   la	   intersecció	  amb	   la	  carretera	  Quatre	  Camins	  es	  començarà	  a	   la	  primera	  fase	  de	  l’obra	  ja	  que,	  com	  s’acaba	  de	  comentar,	  aquesta	  zona	  de	  la	  traça	  és	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de	  desmunt	   i	   s’aprofitaran	   les	   terres	   excavades	  per	   les	   zones	  de	   terraplè	   que	   es	  faran	  posteriorment.	  	  Per	  facilitar	  els	  treballs	  de	  construcció,	  durant	  aquesta	  fase	  s’haurà	  de	  tallar	  la	  part	  superior	  de	  la	  carretera	  Quatre	  Camins,	  i	  el	  seu	  accés	  nord	  des	  de	  la	  C-­‐153	  quedarà	  restringit	  a	  personal	  de	  l’obra.	  L’accés	  a	  la	  carretera	  Quatre	  Camins	  des	  del	  terme	  municipal	  de	  l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó	  romandrà	  obert	  al	  pas	  dels	  veïns	  de	  la	   zona.	   No	   es	   preveuen	   afeccions	   destacables	   pel	   tall	   de	   la	   part	   nord	   de	   la	  carretera	   Quatre	   Camins,	   ja	   que	   es	   podrà	   accedir	   a	   Santa	  Maria	   de	   Corcó	   per	   la	  carretera	  BV-­‐5207	  a	  l’oest	  del	  terme	  municipal.	  	  Es	  construirà	  alhora	  la	  confluència	  i	  la	  intersecció	  per	  poder	  desviar	  el	  trànsit	  per	  la	  nova	  obra	  una	  vegada	  hagin	  finalitzat	  els	  treballs.	  	  	  
3.3.	  Confluència	  i	  intersecció	  amb	  la	  carretera	  BV-­‐5207	  	  La	  confluència	  i	  la	  intersecció	  amb	  la	  carretera	  BV-­‐5207	  s’iniciarà	  quan	  els	  treballs	  de	   la	   primera	   intersecció	   estiguin	   avançats	   ja	   que,	   al	   contrari	   que	   la	   primera,	  aquesta	   intersecció	   requereix	   força	   terraplenat.	   S’haurà	   de	   preveure	   que	   la	  finalització	  d’aquesta	  confluència	  i	  intersecció	  es	  produeixi	  abans	  de	  l’arribada	  del	  tronc	  de	  la	  nova	  carretera.	  	  Per	  poder	  dur	   a	   terme	   les	   obres	   caldrà	   tallar	   el	   tram	  afectat	   de	   la	   carretera	  BV-­‐5207.	   En	   aquest	   cas,	   però,	   es	   podrà	   desviar	   el	   trànsit	   per	   un	   camí	   alternatiu	  asfaltat	  (Carrer	  del	  Pont)	  que	  uneix	  els	  PKs	  1+100	  i	  1+700	  de	  la	  carretera	  BV-­‐5207.	  	  Igual	   que	   abans,	   es	   construirà	   alhora	   la	   confluència	   i	   la	   intersecció	   per	   poder	  conduir	  el	  trànsit	  per	  la	  nova	  obra	  una	  vegada	  acabats	  el	  treballs	  pertinents.	  	  	  	  
4.	  SENYALITZACIÓ	  PROVISIONAL	  DURANT	  LES	  OBRES	  	  Els	   desviaments	   que	   es	   derivin	   de	   l’execució	   de	   les	   obres,	   la	   senyalització,	  l’abalisament	   i	   les	  defenses	  a	  establir	   amb	  caràcter	  provisional,	   es	   regiran	  per	   la	  Instrucción	   de	   Carreteras	   8.3-­‐IC	   “Señalización	   de	   Obras”	   sobre	   “Señalización,	  balizamiento,	   limpieza,	   defensa	   y	   terminación	   de	   obras	   fijas	   en	   vías	   fuera	   de	  poblado”	   aprovada	   per	   O.M.	   del	   31	   d’agost	   de	   1987.	   També	   serà	   d’aplicació	   les	  instruccions	  i	  recomanacions	  de	  les	  monografies	  del	  Ministeri	  de	  Foment	  de	  1998	  sobre	   “Señalización	   Móvil	   de	   Obras”	   i	   “Manual	   de	   Ejemplos	   de	   Señalización	   de	  Obras	  Fijas”.	  	  Els	  objectius	  que	  es	  perseguiran	  són,	  bàsicament:	  	  -­‐ Informar	  a	  l’usuari	  de	  la	  presència	  de	  les	  obres.	  	  -­‐ Ordenar	  la	  circulació	  en	  la	  zona	  afectada	  per	  les	  obres.	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-­‐ Modificar	   el	   comportament	   de	   l’usuari	   per	   tal	   que	   s’adapti	   a	   la	   situació	   no	  habitual	  que	  representen	  les	  obres.	  -­‐ Donar	  seguretat	  als	  treballadors	  i	  treballs	  que	  realitzin	  les	  obres.	  	  A	  títol	  de	  catàleg,	  no	  limitatiu,	  es	  pot	  indicar	  que	  els	  elements	  seran:	  	  	  -­‐ Senyals	  de	  perill	  -­‐ Senyals	  de	  reglamentació	  i	  prioritat	  -­‐ Senyals	  d’indicació	  -­‐ Senyals	  manuals	  -­‐ Elements	  de	  abalisament	  reflectors	  	  -­‐ Elements	  lluminosos	  	  -­‐ Elements	  de	  defensa	  	  	  Per	  a	  tal	  fi,	  en	  el	  Pressupost	  s’inclou	  una	  partida	  alçada	  de	  cobrament	  íntegre	  per	  a	  la	   seguretat	   vial,	   la	   senyalització,	   l’abalisament	   i	   els	   desviaments	   provisionals	  durant	  tot	  el	  període	  d’execució	  de	  les	  obres.	  	  	  L’execució	  del	  projecte	  determina	  la	  definició	  d’una	  senyalització	  provisional	  per	  a	  cadascuna	  d’elles.	  A	  continuació	  s’especifiquen	  els	  diferents	  elements	  adoptats.	  	  	  	  
4.1.	  Senyalització	  horitzontal	  	  Al	  llarg	  de	  les	  obres,	  quan	  sigui	  necessari	  es	  procedirà	  al	  pintat	  amb	  pintura	  negra	  de	  la	  senyalització	  horitzontal	  preexistent,	  que	  se	  substituirà	  per	  una	  altra	  nova	  de	  color	   groc	   que	   delimiti	   els	   nous	   carrils	   de	   circulació	   provisional	   a	   les	   diferents	  fases.	  	  	  	  
4.2.	  Senyalització	  vertical	  	  Les	   senyals	   verticals	   provisionals	   d’obra	   a	   emprar	   als	   trams	   d’obra,	   segons	   la	  Norma	  8.3-­‐I.C.,	  seran	  les	  següents:	  	  	  -­‐ “SENYALITZACIÓ	  D’AVÍS	  D’OBRES”	  (TP-­‐18)	  -­‐ “LIMITACIÓ	  DE	  LA	  VELOCITAT”	  (TR-­‐301)	  -­‐ 	  “FI	  DE	  PROHIBICIONS”	  (TR-­‐500)	  	  	  A	  banda	  d’aquestes	  senyals	  que	  es	  col·locaran	  a	  tots	  els	  trams	  a	  ambdós	  costats	  de	  la	  calçada,	   la	  senyalització	  vertical	  contempla	  també	  la	  disposició	  d’altres	  senyals	  que	  serveixin	  per	  a	  guiar	  vehicles	  que	  travessen	  algun	  punt	  dins	  la	  zona	  d’obra.	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4.3.	  Barreres	  de	  seguretat	  	  Pel	  que	  fa	  a	   les	  mesures	  de	  contenció	  de	  vehicles	   i	   la	  separació	  de	  carrils	  en	  fase	  d’obres,	  d’acord	  amb	  la	  Ordre	  Circular	  321/95	  T.	  I	  P.	  Sobre	  Sistemes	  de	  Contenció	  de	  Vehicles,	  es	  col·locaran	  barreres	  de	  seguretat	  tipus	  BMSNA4/100a.	  	  	  	  
5.	  ORGANITZACIÓ	  DE	  LES	  OBRES	  	  L’obra	  s’organitzarà	  en	  tres	  fases	  que	  es	  descriuen	  a	  continuació:	  	  Fase	  1	  	  L’objectiu	  principal	  de	  la	  primera	  fase	  de	  les	  obres	  és	  el	  condicionament	  de	  la	  zona	  de	  pastura	  a	  l’est	  de	  la	  carretera	  Quatre	  Camins,	  obrint	  camins	  per	  permetre	  el	  pas	  dels	  camions	  fins	  a	  la	  traça	  de	  la	  carretera.	  D’aquesta	  manera,	  una	  vegada	  iniciades	  les	  obres	  de	  la	  variant,	  hi	  haurà	  camins	  disponibles	  pel	  transport	  de	  terres.	  	  En	  aquesta	  fase	  s’ha	  d’iniciar	  el	  procés	  d’esbrossada,	  excavació	  de	  terra	  vegetal	  i	  de	  zones	   de	   desmunt.	   És	   important	   que,	   a	   l’inici	   d’aquests	   treballs,	   estiguin	  reservades	  zones	  d’aplec	  i	  emmagatzematge	  de	  materials.	  	  També	  es	  durà	  a	  terme	  la	  restitució	  dels	  serveis	  afectats	  i	  tots	  els	  treballs	  previs	  de	  replanteig,	  implantació	  de	  casetes,	  etc.	  	  Donada	   la	   seva	   llarga	   durada,	   també	   s’iniciarà	   la	   construcció	   del	   pont	   sobre	   el	  Torrent	  de	  la	  Parra	  després	  de	  començar	  la	  reposició	  de	  serveis.	  	  A	  més,	   s’iniciaran	  els	   treballs	  de	   construcció	  de	   la	   confluència	   i	   intersecció	  de	   la	  nova	  variant	  amb	  la	  carretera	  Quatre	  Camins	  de	  manera	  que,	  com	  ja	  s’ha	  comentat	  abans,	   durant	   aquesta	   fase	   l’accés	   a	   la	   carretera	   Quatre	   Camins	   des	   de	   la	   C-­‐153	  quedarà	  restringit	  a	  personal	  de	  l’obra.	  	  Fase	  2	  	  En	   aquesta	   fase	   es	   contempla	   l’execució	   de	   la	   gran	   majoria	   treballs	   de	   l’eix	  principal	  de	   la	  carretera.	  Una	  vegada	   finalitzades	   les	  obres	  d’excavació,	  es	  poden	  utilitzar	  els	  desmunts	  per	  a	  fer	  les	  zones	  de	  terraplè.	  	  La	  confluència	   i	   intersecció	  amb	  la	  carretera	  Quatre	  Camins	  es	  finalitzarà	  a	   l’inici	  d’aquesta	   fase,	   de	  manera	   que	   es	   podrà	   reobrir	   l’accés	   nord	   des	   de	   la	   C-­‐153.	   Es	  conduirà	  el	  trànsit	  per	  aquest	  tram	  acabat	  de	  la	  nova	  variant,	  deixant	  tancat	  l’accés	  a	  la	  resta	  de	  traçat	  encara	  en	  construcció.	  	  A	   l’altre	   extrem	   de	   la	   variant,	   s’iniciarà	   també	   la	   construcció	   de	   la	   confluència	   i	  intersecció	   amb	   la	   carretera	   BV-­‐5207,	   aprofitant	   les	   terres	   obtingudes	   dels	  
Projecte	  de	  la	  variant	  de	  la	  carretera	  BV-­‐5207	  al	  terme	  municipal	  de	  l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó	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desmunts.	   Com	   s’ha	   comentat	   prèviament,	   s’haurà	   de	   tallar	   el	   tram	  afectat	   de	   la	  carretera	  BV-­‐5207,	  i	  es	  desviarà	  el	  trànsit	  pel	  Carrer	  del	  Pont.	  	  El	  pont	  sobre	  el	  Torrent	  de	  la	  Parra	  s’acabarà	  en	  aquesta	  fase	  i,	  com	  els	  treballs	  de	  moviment	  de	  terres	  ja	  estaran	  prou	  avançats,	  es	  podrà	  connectar	  amb	  la	  traça	  de	  la	  variant.	  	  Fase	  3	  	  A	   la	   tercera	   fase	   de	   l’obra	   es	   finalitzarà	   la	   construcció	   de	   la	   confluència	   i	  intersecció	  amb	  la	  carretera	  BV-­‐5207,	  de	  manera	  que	  es	  podrà	  reconduir	  el	  trànsit	  pel	  nou	  tram	  acabat.	  	  En	  aquest	  punt,	  ja	  es	  podrà	  acabar	  la	  construcció	  de	  la	  nova	  variant,	  connectant	  el	  traçat	   construït	   amb	   les	   dues	   interseccions	   acabades.	   Paral·lelament	   a	   aquests	  treballs,	   es	   dotarà	   el	   tronc	   de	   la	   senyalització	   necessària,	   tant	   horitzontal	   com	  vertical,	  i	  de	  les	  barreres	  protectores	  previstes.	  	  Els	  últims	   treballs	  a	  realitzar	  en	  aquesta	   fase	  seran	   les	  mesures	  correctores,	  és	  a	  dir,	  l’estesa	  de	  terra	  vegetal,	  plantació	  i	  hidrosembra.	  	  	  	  
6.	  DURADA	  DE	  LES	  ACTIVITATS	  	  Es	  pot	  consultar	  la	  planificació	  i	  durada	  de	  les	  activitats	  a	  l’Annex	  13.	  Pla	  d’Obra.	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1. INTRODUCCIÓ%!Per! fer! l’estudi! del! Pla! d’Obres,! el! qual! ha! de! respondre! l’execució! del! present!Projecte,!es!parteix!de!dues!dades!bàsiques:!el!nombre!d’unitats!de!cada!activitat!principal!i!el!nombre!de!dies!treballats!en!cadascuna!de!les!activitats.!!A!partir!d’aquestes!dades!s’obtindrà!el!nombre!de!dies!que!requereix!la!realització!de!cadascuna!de!les!esmentades!activitats!bàsiques!i!el!nombre!d’equips!de!treball!necessaris!segons!el!seu!rendiment!mig.!!Encara!que!s’han!realitzat!un!seguit!de!propostes!i!càlculs!aproximats!pels!treballs!que! es! troben! dins! l’àmbit! del! projecte,! això! no! permet! realitzar`ne! un! estudi!detallat! dels! temps! o! el! nombre! de! treballadors! necessaris,! motiu! pel! qual!s’establirà,!mitjançant!un!càlcul!aproximat!i!en!base!a!projectes!de!referència,!tant!la!durada!de! les!mateixes!com!el!nombre!d’obrers!segons! les!característiques!de!cadascun.!!!!
2.%UNITATS%BÀSIQUES%!Es! tindran! en! compte! com! a! unitats! bàsiques! mesurables! aquelles! que! a!continuació!s’indiquen,!amb!l’expressió!del!seu!nombre!d’unitats:!!
! m3!de!moviment!de!terres!(desmunt,!terraplè,!terra!vegetal,!etc.)!
! m3!de!sòl!estabilitzat!tipus!S`EST3!
! m3!de!formigó!de!farciment!HM`20!
! Ton.!de!mescla!bituminosa!en!capa!de!trànsit!
! ml!de!barrera!de!seguretat!
! ml!de!marca!vial!
! ml!de!drenatge!longitudinal!
! ml!de!drenatge!transversal!
! m2!d’hidrosembra.!!També!es!considerarà!la!construcció!del!pont!sobre!el!Torrent!de!la!Parra!com!una!gran!unitat!indivisible.!!!!
3.%TEMPS%PER%ACTIVITAT%!A!continuació!es!determinarà!el! temps!necessari!per!a!realitzar!cadascuna!de! les!activitats!contemplades!per!a!l’execució!del!present!projecte.!!Per!això!s’ha!tingut!en!compte!el!rendiment!dels!equips!que!figuren!a!l’Annex!19.!Justificació!de!Preus,!i!el!volum!d’obra!a!construir.!Així,!suposant!que!es!treballen!8!hores!diàries,! s’ha!pogut!calcular! la!durada!en!dies!de!cada!part!de! les!obres.!En!qualsevol! cas,! s’ha! considerat! sempre! un! temps! lleugerament! superior! a!
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l’estrictament!necessari!per!tenir!en!compte!possibles!endarreriments!causats!per!condicions!climatològiques!adverses!i!imprevistos.!!!
3.1.%Treballs%previs%!En! primer! lloc,! cal! considerar! un! dia! de! durada! per! a! la! signatura! de! l'Acta! de!Replanteig.! A! partir! d'aquest! moment! es! poden! iniciar! les! obres! referents! a! la!construcció!de!la!variant!de!Santa!Maria!de!Corcó.!!Primer!de! tot! s’instal·larà! la! senyalització!provisional!d’obres!a! les!diferents!vies!que!es!veuran!afectades!per!l’obra.!Al!mateix!temps!s'iniciarà!la!preparació!de!les!zones! destinades! a! la! ubicació! de! les! instal·lacions! i! casetes! d'obra! (oficines,!vestuaris,!lavabos,...)!i!amb!el!condicionament!dels!terrenys!destinats!a!l'apilament,!l’emmagatzematge! i!el!parc!de!maquinària.!Aquestes! tasques! tindran!una!durada!de!5!dies!i!s’iniciaran!paral·lelament!al!replanteig!de!l’obra!que!durarà!un!total!de!7! dies.! Són! treballs! que! es! poden! fer! a! la! vegada,! a! mesura! que! es! va! fent! el!replanteig,!es!van!instal·lant!els!serveis!necessaris.!!A! continuació,! la! primera! de! les! feines! a! realitzar! un! cop! estan! els! equips! i!maquinaria! instal·lats! a! la! zona,! és! l’esbrossada.! Cal! esbrossar! un! total! de!11.775,712!m2! i! cada! equip! té! un! rendiment! de! 294!m2/h,! tot! això! suposa! una!durada!total!de!6!dies!i!s’inicia!un!cop!acabat!el!replanteig!de!la!zona!d’obra.!!La!demolició!dels!trams!amb!paviment!bituminós!de!les!dues!carreteres!afectades!s’estima!que!es!podrà!realitzar!en!un!termini!conjunt!de!9!dies.!Això!s'ha!calculat!a!partir! de! la! superfície! total! a! demolir! (1.470,663!m2),! i! tenint! en! compte! que! el!rendiment! és! de! 21! m2/h.! Aquesta! tasca! ve! condicionada! per! la! desviació! del!trànsit.!Tot!plegat!suposarà!uns!10!dies!de!feina.!!Per!una!altra!banda,!la!desviació!dels!serveis!afectats!s'iniciarà!conjuntament!a!la!realització!de!les!tasques!de!demolició!de!paviments.!Considerant!la!magnitud!dels!serveis!afectats,!s'ha!estimat!que!la!seva!desviació!suposarà!un!treball!de!20!dies!útils!de!durada.!!!
3.2.%Moviments%de%terres%!Un! cop! la! traça! de! la! nova! carretera! es! trobi! lliure! d'arbres! i! arbustos,! ja! es! pot!procedir!a!les!operacions!relacionades!amb!el!moviment!de!terres.!!En!primer!lloc!cal!retirar!i!apilar!la!terra!vegetal!tant!de!les!zones!de!desmunt!com!de! les!zones!de! futur! terraplè.!S'han!de!retirar!un!total!de!6.123,369!m3!de! terra!vegetal,!amb!un!rendiment!mig!de!73!m3/h;!el!que!suposa!una!durada!total!de!11!dies.! Aquesta! tasca! es! realitzarà! justament! després! de! la! desviació! de! serveis!afectats.!!
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Cal! excavar! en! zones! de! desmunt! un! total! de! 21.093,320! m3.! Considerant! un!rendiment! aproximat! dels! equips! de! 180! m3/h,! suposa! un! total! de! 15! dies! de!treballs!utilitzant!un!grup!de!treball.!!Les!operacions!de!terraplenat!suposaran!una!durada!de!8!dies!utilitzant!un!equip,!ja!que!s'han!d'estendre!10.355,722!m3!i!el!rendiment!és!de!171!m3/h!per!equip.!El!temps! disponible! per! terraplenar! és! superior! als! 8! dies,! ja! que! primer! s’ha! de!construir!el!pont!sobre!el!Torrent!de!la!Parra!i!l’obra!de!drenatge!del!Rec!de!Sant!Genís.!!Aquestes!tasques!acabaran!després!de!la!finalització!de!l'excavació!en!desmunt,!ja!que! cal! disposar! de! material! suficient! per! poder! operar! (el! material! excavat! és!adequat!per!al!seu!ús!com!a!nucli!de!terraplè!i!també!com!a!esplanació).!!!
3.3.%Pont%sobre%el%Torrent%de%la%Parra%!Analitzant!projectes!similars!i!considerant!la!magnitud!d’aquesta!obra,!s’ha!estimat!que!la!duració!de!les!feines!relacionades!amb!l'execució!del!pont!sobre!el!Torrent!de!la!Parra!serà!de!60!dies.!Es!començarà!a!construir!5!dies!després!de!començar!la!reposició!de!serveis!afectats!per!poder!desviar!la!línia!elèctrica!de!mitja!tensió!que!creua!la!trajectòria!del!pont.!!!
3.4.%Obres%de%drenatge%!L’obra! de! drenatge! transversal! del! Rec! de! Sant! Genís! s’iniciarà! un! cop! hagin!començat!les!operacions!de!desmunt,!i!es!finalitzarà!d’acord!amb!les!operacions!de!terraplenat!de!la!zona.!S'estima!una!durada!de!10!dies!per!la!seva!execució.!!Pel!que!fa!al!drenatge!longitudinal,!aquest!s’iniciarà!un!cop!estiguin!finalitzades!les!operacions! de! terraplenat! en! coronació.! S'iniciaran! mitjançant! la! creació! de! les!rases!pels!tubs!de!drenatge!i!els!col·lectors.!!!Les!cunetes!es!realitzaran!un!cop!la!rasant!arribi!a!la!cota!prevista!i!posteriorment!es! col·locarà! la! vorada.!Després! es!procedirà! a! l’execució!de! la! cuneta!de!peu!de!terraplè,!i!finalment!es!construiran!els!baixants!dels!talussos.!!Per! quantificar! el! temps! de! durada! de! les! feines! relacionades! amb! el! drenatge!longitudinal,!podem!començar!amb!l'execució!de!la!cuneta!tipus!TTR`10!al!llarg!de!994!m,!amb!un!rendiment!de!30!m/h,!el!que!significa!una!durada!de!5!dies!hàbils.!A!això!cal!afegir`li!l'execució!de!la!rasa!per!al!tub!dren!i!el!col·lector!al!llarg!de!994!m!amb!un!rendiment!de!40!m/h,!suposant!un!total!de!4!dies.!També!cal!comptar!amb! els! dies! necessaris! per! executar! els! 565! m! de! cuneta! triangular! amb! un!rendiment! de! 24! m/h,! és! a! dir,! 3! dies! utilitzant! un! equip.! Amb! tot! això! es!completen! 12! dies! de! treballs! en! elements! de! drenatge! longitudinal,! però! si! es!tenen! en! compte! feines! complementàries! com! l’execució! dels! pous! d’embornal,!boneres,!baixants,!etc.,!s’estima!necessari!6!dies!de!feina!addicionals.!
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3.5.%Ferms%i%paviments%!La!planificació!de!l’obra!es!basa!en!l’aplicació!de!cadascuna!de!les!fases!de!creació!de!l’esplanada!i!el!paviment!de!forma!continua!en!tot!el!tram,!i!independent!entre!elles.! Així! doncs,! poder! dur! a! terme! el! farciment! de! les! zones! de! desmunt! amb!formigó!HM`20!i!per!tal!de!crear!la!capa!de!sòl!estabilitzat!tipus!3!pel!tronc!de!la!carretera! caldrà! que! les! operacions! de! desmunt! i! terraplenat! es! trobin! el! més!avançades!possible.!Així,! s'ha!decidit!que!aquestes! tasques!comencin!una!vegada!s’hagi! finalitzat! el! terraplenat,! el! que! significarà! que! la! plataforma! tindrà!continuïtat!suficient!per!a!estendre!la!capa!de!tot`u!artificial.!!S’han!de!considerar!els!759,237!m3!de!formigó!HM`20!i!els!542,312!m3!de!S`EST3!per!a!la!formació!de!l’esplanada,!amb!un!rendiment!de!81!m3/h!per!equip.!Per!tant,!serà! necessari! la! dedicació! d’un! equip! durant! 3! dies! per! a! la! formació! de!l’esplanada.!!S'han! d'estendre! un! total! de! 1.446,165!m3! de! tot`u! artificial! corresponents! a! la!base!de! la! carretera,! amb!un! rendiment!de!140!m3/h,! el! que! suposa!una!durada!total!de!2!dies.!!El! paquet! de! capes! de! ferm! es! realitzarà! un! cop! esteses! les! capes! anteriors.! La!duració!d'aquestes!feines!s'estima!amb!els!següents!càlculs:!!`
 Reg!d’emprimació!ECI:!5.729,120!m2!/!600!m2/h!/!8!h/dia!=!2!dies!!` AC!surf!S:!822,834!t!/!65!t/h!/!8h/dia!=!2!dies!!Així! doncs,! la! durada! total,! suposant! que! cada! l’estesa! de! la! mescla! bituminosa!comenci!un!cop!s’ha!fet!el!reg!d’emprimació,!és!de!4!dies.!!!
3.6.%Senyalització%!Per! a! iniciar! les! operacions! de! senyalització! s’ha! considerat! necessària! la!finalització!de!les!operacions!de!pavimentació.!!S’ha!considerat!que!la!instal·lació!de!les!barreres!de!seguretat!ha!de!ser!prèvia!al!posicionament! de! les! senyals! verticals,! mentre! que! la! senyalització! horitzontal!resulta!independent!d’aquestes!dues!tasques.!!Les! tasques!de!pintat!de! les!marques!viàries!vindran!determinades!pel!pintat!de!les! línies! de! major! longitud! (les! de! 10! cm! d'ample),! i! pel! pintat! manual! de! les!marques!de!stop,!cediu!el!pas,!fletxes,!etc.!Així,!tindran!una!durada!de:!!`
 Pintat!de!faixa!de!10!cm:!2.502!m!/!630!m/h!/!8!h/dia!=!1!dia!!` Pintat!manual!fletxes!i!inscripcions:!79,532!m2!/!14!m2/h!/!8!h/dia!=!1!dia!!
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Les! tasques!de! col·locació!de!barreres!de! seguretat! vindran!determinades!per! la!instal·lació!dels!450!m!de!barrera!tipus!BMSNA4/T.!Així,!tindran!una!durada!de:!!`
 BMSNA4/T:!450!m!/!20,75!m/h!/!8!h/dia!=!3!dies!!La!instal·lació!de!la!senyalització!vertical!i!panells!es!pot!realitzar!en!uns!8!dies.!!!
3.7.%Mesures%correctores%!La!última!etapa!de!l’obra!serà!la!restauració!de!les!zones!afectades!i!aplicació!de!les!mesures!correctores.!!!L’estesa! de! terra! vegetal! començarà! un! cop! estiguin! les! baixants! dels! talussos!construïdes.!S’han!d’estendre!4.683,947!m3!de!terra!vegetal,!amb!un!rendiment!de!81,4!m3/h,! suposa! una! durada! de! 8! dies.! La!millora! orgànica! de! la! terra! vegetal!requerirà!5!dies!més.!!!Posteriorment,!es!procedirà!a!realitzar!la!plantació!arbustiva.!S’han!de!plantar!un!total! de!1.866!plantes,! que! amb!un! rendiment!de!400!plantes! al! dia,! suposa!una!durada!de!5!dies.!!!Finalment!es!procedirà!a!la!hidrosembra!de!les!zones,!amb!una!superfície!total!de!11.709,866!m2,!que!amb!un!rendiment!de!220!m2/h,!dóna!una!durada! total!de!7!dies.!!!!!
4.%DIAGRAMA%DE%BARRES%!Partint! dels! temps! requerits! que! figuren! en! els! diferents! apartats! anteriors! s’ha!realitzat!el!diagrama!de!barres!que!s’inclou!al! final!del!present!annex,!en!el!qual!s’han!representat!les!activitats!principals!de!les!obres.!!S’ha!tingut!en!compte!l’ordre!cronològic!obligat!entre!les!activitats,!desenvolupant`se! alguna! d’elles! en! major! temps! que! el! teòricament! necessari,! ja! que! en!determinats! casos! una! activitat! depèn! de! la! realització! d’altres! a! les! quals! ha!d’ajustar`se.!!Tots! els! estudis! anteriors! poden! desenvolupar`se! d’una! manera! molt! més!exhaustiva,!i!en!alguns!casos!les!necessitats!de!l’obra!poden!implicar!modificacions!en!els!temps!requerits,!com!ja!s’ha!tractat!anteriorment!en!diferents!punts.!!Tanmateix,!es!consideren!suficientment!aproximades!les!hipòtesis!realitzades!per!al!fi!que!amb!elles!es!proposa,!que!és!establir!el!pla!d’obra!orientatiu!que!estableix!l’Article!63!del!Reglament!General! de!Contractes!de! l’Estat! i! que!pugui! servir! de!base!al!que!ha!de!presentar!el!Contractista.!!
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De! qualsevol!manera,! tal! com! es! pot! veure! al! diagrama! adjunt! a! continuació,! el!termini!d’execució!de!l’obra!és!de!6!mesos!(137!dies!hàbils).!!! !
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(13.(Pla(d’obra( ( Pàgina(8(
%
%
%
%
%
%
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%
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%
APÈNDIX%1%!
DIAGRAMA%DE%GANTT%!
Id Nombre de tarea Duración
1 Variant Santa Maria de Corcó 137 días
2 Inici de l'obra 1 día
3 Treballs previs 30 días
4 Senyalització provisional de les obres 1 día
5 Instal·lacions prèvies 5 días
6 Replanteig 7 días
7 Esbrossada 6 días
8 Desviació trànsit i demolició de paviments10 días
9 Desviació de serveis afectats 20 días
10 Moviment de terres 45 días
11 Excavació de terra vegetal 11 días
12 Excavació desmunt 15 días
13 Terraplenat 8 días
14 Pont sobre el Torrent de la Parra 60 días
15 Obres de dreantge 55 días
16 OD del Rec de Sant Genís 10 días
17 Rasa de dren i col·lector 4 días
18 Cuneta TTR-10 5 días
19 Vorada 1 día
20 Cuneta triangular 3 días
21 Baixants 2 días
22 Treballs complementaris 3 días
23 Ferms i paviments 24 días
24 Formació esplanada 3 días
25 Estesa tot-u 2 días
26 Mescla bituminosa 4 días
27 Senyalització 11 días
28 Senyalització horitzontal 2 días
29 Barreres de seguretat 3 días
30 Senyalització vertical 8 días
31 Mesures correctores 25 días
32 Estesa de terra vegetal 8 días
33 Millora orgànica terra vegetal 5 días
34 Plantació arbustiva 5 días
35 Hidrosembra 7 días
36 Fi de l'obra 1 día
37 Control de qualitat 137 días
38 Reducció d'impacte ambiental 137 días
39 Seguretat i salut 137 días
J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V
23 jun '14 07 jul '14 21 jul '14 04 ago '14 18 ago '14 01 sep '14 15 sep '14 29 sep '14 13 oct '14 27 oct '14 10 nov '14 24 nov '14 08 dic '14 22 dic '14 05 ene '15 19 ene '15
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Página 1
Proyecto: Santa Maria de Corcó
Fecha: vie 03/01/14
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1. INTRODUCCIÓ%!Aquest! annex! té! per! objecte! estudiar,! definir! i! valorar! les! expropiacions,!ocupacions!temporals! i!servituds!de!pas!que!són!necessàries!per!a! la!construcció!de!les!obres!incloses!en!el!“Projecte!de!la!variant!de!la!carretera!BV^5207!al!terme!municipal!de!l’Esquirol^Santa!Maria!de!Corcó”.!!!!
2.%DESCRIPCIÓ%I%GENERALITATS%!La! Llei! de! Carreteres! 7/1993! de! 30! de! setembre! obliga! a! realitzar! l’estudi! i!definició! dels! béns! i! drets! afectats! per! les! obres! de! qualsevol! projecte! de!carreteres.!!Aquest! treball! comprèn! un! sèrie! d’etapes! que! van! des! de! conèixer! la! superfície!física! i! real! dels! terrenys! i! la! seva! propietat,! fins! a! la! valoració! dels! béns! i! drets!afectats! pel! nou! traçat! de! la! carretera,! passant! per! la! definició! geomètrica! de! la!franja!a!expropiar.!!Per! a! la! realització!d’aquest!projecte!no!es!disposa!dels!mitjans!necessaris!per! a!dur! a! terme! un! anàlisi! exhaustiu! dels! terrenys! que! s’han! d’expropiar.! Un! estudi!complert!presentaria!un!quadre!amb!tota!la!informació!necessària!corresponent!al!nom!dels!titulars!de!les!finques,!les!qualificacions!de!les!mateixes,!la!denominació!de!les!parcel·les,!la!utilització!que!se’n!fa!(tipus!de!conreu!en!qüestió!o!si!es!tracta!d’una! finca! improductiva,! cas! en! què! la! compensació! econòmica! seria! bastant!inferior),!i!l’afectació!de!la!que!és!objecte!(si!es!tracta!d’una!ocupació!temporal!per!al!desenvolupament!de!les!obres!o!bé!si!es!tracta!d’una!expropiació!definitiva).!!En! el! nostre! cas,! davant! la! complexitat! i! dificultat! de! conèixer! el! nom! dels!propietaris!i!altres!dades!d’interès,!s’ha!fet!una!valoració!econòmica!global!del!que!suposen!les!afectacions!del!nou!traçat!de!la!carretera!i!condicionament,!definint!un!preu!orientatiu!que!representi!una!aproximació!vàlida!a!nivell!d’aquest!projecte.!!!!
3.%CRITERIS%ADOPTATS:%LÍNIA%D’EXPROPIACIÓ%!Segons!el!Títol!IV,!Art.!24,!de!la!Llei!7/1993!de!carreteres,!es!defineix!com!a!zona!de!domini!públic!i,!per!tant,!com!a!zona!a!expropiar,!la!franja!del!terreny!a!tots!dos!costats! de! la! via,! de! 8! metres! d’amplària! en! autopistes! i! vies! preferents! i! de! 3!metres!d’amplària!en!les!carreteres!convencionals,!mesurada!aquesta!distància!des!de!l’aresta!exterior!de!l’explanació.!En!els!casos!en!què!s’hagin!projectat!cunetes!de!guarda! en!desmunt!o!de!peu!de! talús! en! terraplè,! l’aresta! serà! la! intersecció!del!talús! exterior! de! la! cuneta.! En! els! casos! de! ponts,! viaductes! o! obres! similars,! es!fixarà!com!aresta!exterior!de!l’explanació!la!línia!de!projecció!ortogonal!de!l’aresta!exterior!de!les!obres!sobre!el!terreny.!!
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Considerant! la! variant! del! present! projecte! com! una! carretera! convencional,! la!zona!de!domini! públic! s’estableix! a! una!distància! de! 3!metres! des! de! l’aresta! de!l’explanació.!!Pel! que! fa! als! serveis! afectats,! els! criteris! adoptats! per! a! la! reposició! de! les!conduccions!d’aigua!i!xarxes!elèctriques!han!estat!els!que!s’indiquen!a!continuació.!!
! Servitud!de!pas!subterrani:!una!franja!d’un!metre!i!mig!a!cada!costat!de!l’eix!de!la!conducció.!
! Ocupació!temporal:!una!franja!de!cinc!metres!a!cada!costat!de!la!conducció.!!La!línia!d’expropiació!es!defineix!com!l’envolupant!de!totes!les!línies!d’expropiació!així!definides.!!!!!
4.%DESCRIPCIÓ%DELS%TERRENYS%AFECTATS%!En! l’execució! del! projecte! constructiu! “Variant! de! la! carretera!BV^5207! al! terme!municipal!de!l’Esquirol^Santa!Maria!de!Corcó”!s’afecten!únicament!terrenys!situats!al!terme!municipal!de!Santa!Maria!de!Corcó,!a!la!comarca!d’Osona.!!El! terreny! afectat! pel! traçat! de! la! nova! carretera! és! sòl! no! urbanitzable,!majoritàriament!agrícola! i!de!protecció!ambiental,!però! també!bosc!de! ribera.!Al!plànol! d’expropiacions! del! Document! Núm.! 2.! Plànols! es! poden! localitzar! les!parcel·les!afectades.!!Pel!que! fa!als! terrenys!de!propietat!particular!es!procedirà!a! la! seva!expropiació!per!tal!d’aconseguir!la!seva!disponibilitat!a!l’hora!d’iniciar!els!treballs.!!!!
5.%SUPERFÍCIE%A%EXPROPIAR%!La!superfície!total!a!expropiar!és!de!18.243,176!m2,!inclosos!els!3!metres!a!banda!i!banda!de! l’aresta!d’explanació! (extrem!del!moviment!de! terres! realitzat).!Aquest!valor!contempla!els!terrenys!ocupats!per!la!variant!i!els!accessos.!!!!!
6.%CRITERIS%DE%VALORACIÓ%!Per!a!la!valoració!dels!terrenys!s’ha!tingut!en!compte!el!tipus!de!qualificació!del!sòl!i! el! seu! aprofitament.! En! aquest! cas! tenim! un! sòl! no! urbanitzable,! agrícola! i! de!protecció! ambiental,! i! bosc! de! ribera.! Per! aquest! motiu,! el! preu! estimatiu! que!s’estipula! per! fer! la! valoració! pel! total! del! pressupost! és! de! 1,80! €/m2! de! sòl!expropiat.! Aquest! preu! inclou! el! cost! del! terreny! a! expropiar! així! com! les!
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indemnitzacions!per!la!retirada!de!tanques!de!límit!de!parcel·la,!collites,!trasllats!i!reinstal·lacions.!!!!
7.%PRESSUPOST%ESTIMATIU%!A!partir!de!la!superfície!a!expropiar!estimada!i!del!preu!del!sòl!fixat,!es!pot!obtenir!el!cost!de! les!expropiacions!per!a! la!construcció!de! la!variant!de! la!carretera!BV^5207!a!Santa!Maria!de!Corcó.!!Cal! destacar! que! la! valoració! dels! terrenys! que! a! continuació! s’exposa! no! té!caràcter!vinculant.!!Import!de!les!expropiacions!permanents=!18.243,176!m2!·!1,80!€/m2=!32.837,72!€!!L’import!total!de!les!expropiacions!permanents!ascendeix!a!la!quantitat!de!trentaF
dos%mil%vuitFcents%trentaFset%amb%setantaFdos%euros%(32.837,72!€).!!!!
8.%OCUPACIONS%TEMPORALS%!En!aquest!darrer!apartat!es!descriuen!les!ocupacions!temporals!necessàries!per!a!l’execució!de!l’obra.!!Aquests!espais!ocupats!s’expliquen!pels!següents!motius:!!^
 La!necessitat!d’emmagatzematge!de!material!granular,!ferralla,!bigues,!etc.!^ La!necessitat!d’una!zona!reservada!per!al!personal!de!l’obra.!^ La!necessitat!d’un!parc!de!maquinària.!^ Servituds!de!pas!i!ocupacions!temporals!per!canvi!de!serveis.!!Per! situar! les! instal·lacions! del! personal,! el! parc! de! maquinària! i! el! dipòsit! de!materials,! s'escullen! terrenys! que! limiten! amb! la! traça! de! la! carretera,! per! tal!d'evitar!nous!accessos!a!la!traça.!Així!mateix,!les!dues!zones!tenen!accés!directe!des!de!la!xarxa!viària!actual,!per!facilitar!l’entrada!i!sortida!de!camions!i!el!fàcil!accés!per! part! dels! treballadors.! Tant! la! zona! d’instal·lacions,! com! la! d’apilament,!s’ubiquen!prop!del!PK!0+000!de!la!nova!variant,!al!costat!est!de!la!traça.!!També! s’ha! tingut! en! compte! l’espai! necessari! per! poder! restituir! els! serveis!afectats,!tant!la!ocupació!temporal!com!la!servitud!de!pas.!En!el!cas!de!la!reposició!d’un!servei!a!la!mateixa!ubicació!original,!no!es!té!en!compte!la!servitud!de!pas,!per!considerar^ne!que!aquesta!ja!existeix,!però!sí!l’ocupació!temporal!prevista!durant!les!obres!de!reposició!del!servei.!!Referent!a!les!ocupacions!temporals!dels!serveis!afectats!s’adoptarà!un!ample!de!3!metres!+!3!metres!respecte!l’eix!del!servei!en!qualsevol!cas.!
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La!superfície!total!destinada!a!ocupacions!temporals!per!canvis!de!serveis!afectats!és!de!3.893,938!m2.!!A!més,!en!concepte!d’ocupacions!temporals!també!tenim!les!següents!superfícies:!!
! 3.006,884!m2!per!a!apilament!i!emmagatzematge.!
! 2.082,847!m2!per!a!instal·lacions!i!casetes!d’obra.!!Com! el! seu! nom! indica,! aquestes! ocupacions! no! seran! permanents! com! les!expropiacions!quantificades!anteriorment.!En!aquest!sentit,!els!terrenys!s’ocupen!de!manera!temporal!per!posteriorment!ser!revertits!al!propietari!particular.!!Tanmateix,! la! cessió! temporal! o! lloguer! d’aquests! espais! té! un! cost! per! unitat!cedida,!inferior!al!cost!total!d’expropiació.!Es!considera!per!al!present!projecte!un!cost! unitari! d’ocupació! temporal! aproximadament! d’un! 33! %! del! cost! total!d’expropiació!del!terreny.!!!Pel!que!fa!referència!a! les!servituds!de!pas,!el!desviament!d’un!servei!dóna!lloc!a!una!servitud!de!pas!que!es!valorarà!com!un!20!%!del!valor!cadastral!del!terreny!si!el!desviament!és!aeri!i!un!40!%!del!valor!cadastral!si!és!subterrani.!!S’adoptaran!diferents!amplades!de!servitud!de!pas!en!funció!del!servei:!!
! 1!m!+!1!m!per!a!la!línia!de!telèfon!
! 1!m!+!1!m!per!a!la!canonada!d’aigua!
! 5!m!+!5!m!per!a!la!línia!elèctrica!de!mitja!tensió!!La!superfície!total!necessària!per!a! les!servituds!de!pas!és!de!4.436,866!m2!per!a!servitud!aèria,!i!de!89,395!m2!per!a!servitud!subterrània.!!Amb! totes! les! dades! presentades! ja! podem! calcular! els! costos! de! les! ocupacions!temporals:!!
Tipus% Classificació% Àrea%(m2)% Preu(€/m2)% Cost%(€)%
Ocupacions%temporals% Sòl!no!urbanitzable! 8.983,669! 1,8!x!0,33! 5.336,30!
Servitud%
de%pas%
Aèria% Sòl!no!urbanitzable! 4.436,866! 1,8!x!0,2! 1.597,27!
Subterrània% Sòl!no!urbanitzable! 89,395! 1,8!x!0,4! 64,36!
Total% 6.997,93%
Taula%1.!Cost!de!les!ocupacions!temporals.!!El! cost! en! concepte! d’ocupació! temporal! s’haurà! d’incloure! al! pressupost! per! al!coneixement!de!l’administració.!!!!
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9.%RESUM%DE%LES%VALORACIONS%!A!continuació!es!presenta!una!taula!amb!el!resum!de!les!valoracions!realitzades:!! ! Àrea%(m2)% Cost%(€)%
Expropiacions% 18.243,176! 32.837,72!
Ocupacions%temporals% 8.983,669! 5.336,30!
Servitud%de%pas% 4.526,261! 1.661,63!
Cost%Total% 39.835,65%€%
Taula%2.!Cost!total!de!les!expropiacions.!
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1. INTRODUCCIÓ	  	  El	  present	  annex	  té	  com	  a	  objectiu	  la	  definició	  i	  valoració	  aproximada	  de	  les	  obres	  necessàries	   per	   a	   la	   realització	   de	   les	   reposicions	   i/o	   trasllat	   dels	   serveis	   que	  resultarien	   afectats	  per	   la	   construcció	  de	   l’alternativa	   seleccionada	   en	   el	   present	  projecte	   “Variant	  de	   la	   carretera	  BV-­‐5207	  al	   terme	  municipal	  de	   l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó”.	  	  	  	  
2. DESCRIPCIÓ	  I	  GENERALITATS	  
	  En	  aquest	  capítol	  es	  descriu	  l’estudi	  sobre	  les	  instal·lacions	  i	  serveis,	  siguin	  públics	  o	  privats,	  que	  les	  obres	  del	  present	  projecte	  obligarien	  a	  modificar	  o	  bé	  a	  restituir	  en	  executar	  l’obra	  projectada.	  	  Per	  la	  realització	  d’aquests	  treballs	  s’ha	  comptat	  amb	  els	  plànols	  a	  escala	  1:5.000	  i	  escala	  1:1.000.	  	  La	  investigació	  realitzada	  per	  a	  obtenir	  la	  informació	  necessària	  per	  a	  la	  redacció	  d’aquest	  annex	  s’ha	  basat	  en	  visites	  de	  camp	  i	  l’estudi	  del	  POUM.	  	  Amb	  les	  dades	  obtingudes,	  s’ha	  confeccionat	  l’Annex	  que	  s’adjunta	  amb	  la	  indicació	  del	   servei	   afectat,	   la	   seva	   situació	   aproximada	   respecte	   al	   tronc	   principal	   i	   la	  valoració	  aproximada	  del	  cost	  de	  restitució.	  	  	  	  
3. SERVIS	  AFECTATS	  	  Els	   serveis	   que	   poden	   resultar	   afectats	   pel	   traçat	   de	   la	   nova	   variant	   són	   els	  següents:	  	  -­‐ Línies	  telefòniques	  -­‐ Canonades	  d’aigua	  -­‐ Línies	  elèctriques	  de	  mitja	  tensió	  
 
 
3.1.	  Relació	  d'entitats	  i/o	  empreses	  afectades	  
 Les	  Entitats	  i	  Organismes	  que	  disposen	  de	  serveis	  dins	  la	  zona	  objecte	  del	  projecte	  són	  els	  següents:	  	  -­‐ TELEFÓNICA	  SA	   	   	   	   	   	   Telèfon	  -­‐ SOREA	   	   	   	   	   	   	   Aigua	  -­‐ ESTABANELL	  I	  PAHISA,	  FECSA	  ENDESA	   	   Electricitat	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3.2.	  Reposició	  de	  serveis	  i	  instal·lacions	  afectades	  
 La	  relació	  de	  serveis	  afectats	  es	  presenta	  a	  continuació.	  Cal	  destacar	  que	  cadascuna	  de	  les	  afeccions	  haurà	  de	  ser	  solucionada	  abans	  de	  l’inici	  de	  les	  obres	  referents	  als	  treballs	   previs	   i	  moviment	   de	   terres	   del	   tram	  de	   carretera	   afectat,	   per	   evitar	   els	  possibles	  accidents	  de	  la	  maquinària	  durant	  els	  treballs	  de	  moviment	  de	  terres.	  	  Així,	   en	   cas	   d’afectar-­‐se	   algun	   del	   serveis	   durant	   l’execució	   de	   les	   obres,	   es	  procedirà	   al	   trasllat	   i/o	   reposició	   del	   mateix	   d’acord	   amb	   la	   companyia	  corresponent.	  	  A	   continuació	   s’indiquen	   les	   afectacions	   del	   traçat	   i	   les	   actuacions	   que	   es	  consideren	  adequades	  per	  tal	  de	  reposar	  els	  serveis.	  Es	  detalla,	  per	  a	  cada	  servei	  afectat,	   la	   companyia	   propietària	   del	   mateix,	   el	   PK,	   l'eix	   en	   qüestió,	   una	   breu	  descripció	  del	  mateix	  i	  una	  també	  breu	  descripció	  de	  la	  solució	  proposada.	  	  S’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  que	  la	  numeració	  de	  les	  afectacions	  ve	  determinada	  pel	  PK	  en	  el	  qual	  esdevé	  i	  l'eix	  en	  qüestió.	  	  
3.2.1.	  Línies	  telefòniques	  
 La	   línia	   telefònica	   afectada	   pertany	   a	   la	   companyia	   TELEFÓNICA	   SA,	   i	   discorre	  sustentada	  en	  pals	  de	  fusta.	  Es	  tracta	  de	  línies	  de	  la	  xarxa	  urbana	  i	  interurbana	  del	  sector.	  	  Al	  llarg	  de	  la	  traça	  de	  la	  carretera	  només	  s’ha	  localitzat	  l’afectació	  que	  es	  detalla	  a	  continuació:	  	  Afectació	  1.1	  
	  -­‐ Companyia	  afectada:	  TELEFÓNICA	  SA	  -­‐ Eix:	  Tronc	  de	  la	  variant	  -­‐ PK:	  0+050	  -­‐ Descripció:	  Línia	  telefònica	  aèria	  amb	  suports	  de	  fusta	  -­‐ Longitud:	  101,3	  m	  	  Per	  reposar	  el	  servei	  es	  retiraran	  els	  suports	  de	  fusta	  afectats	  i	  es	  col·locaran	  pals	  nous	  que	  es	  connectaran	  amb	  la	  línia	  existent.	  La	  nova	  línia	  creua	  la	  variant	  al	  PK	  0+091	  del	  nou	  traçat.	  	  
3.2.2.	  Canonades	  d’aigua	  	  Les	  canonades	  d’aigua	  afectades	  per	  la	  traça	  de	  la	  nova	  variant	  estan	  gestionades	  per	  l’empresa	  SOREA.	  Es	  tracta	  de	  dues	  canonades	  de	  PVC	  de	  110	  mm	  de	  diàmetre	  que	  pertanyen	  a	  la	  xarxa	  d’abastament	  en	  alta	  dels	  nuclis	  de	  Santa	  Maria	  de	  Corcó	  i	  Tavertet.	  aigua	  a	  les	  masies	  que	  queden	  més	  separades	  del	  nucli	  urbà,	  així	  com	  als	  diferents	  conreus.	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Els	   detalls,	   ubicació	   i	   característiques	   de	   les	   dues	   afectacions	   es	   detallen	   a	  continuació:	  	  Afectació	  2.1	  
	  -­‐ Companyia	  afectada:	  SOREA	  -­‐ Eix:	  Tronc	  de	  la	  variant	  -­‐ PK:	  0+155	  -­‐ Descripció:	  Canonada	  d’aigua	  de	  PVC	  de	  110	  mm	  de	  diàmetre	  -­‐ Longitud:	  40,3	  m	  	  Afectació	  2.2	  
	  -­‐ Companyia	  afectada:	  SOREA	  -­‐ Eix:	  Tronc	  de	  la	  variant	  -­‐ PK:	  0+310	  -­‐ Descripció:	  Canonada	  d’aigua	  de	  PVC	  de	  110	  mm	  de	  diàmetre	  -­‐ Longitud:	  20,2	  m	  	  Es	  restituirà	  el	  servei	  de	  la	  canonada	  d’alta	  del	  nucli	  de	  Santa	  Maria	  de	  Corcó	  (2.1)	  mitjançant	   el	   pas	   per	   sota	   la	   nova	   variant	   amb	   tres	   arquetes.	   En	   el	   cas	   de	   la	  canonada	  d’alta	  del	  nucli	  de	  Tavertet	  (2.2)	  es	  reposa	  la	  línia	  subterràniament	  i	  es	  col·loquen	  dues	  arquetes.	  	  
3.2.3.	  Línies	  elèctriques	  
 A	   la	   zona	   de	   projecte	   trobem	   tres	   línies	   elèctriques	   afectades.	   Són	   línies	   de	  distribució	  en	  mitja	  tensió	  en	  aèria	  que	  pertanyen	  a	  les	  companyies	  ESTABANELL	  I	  PAHISA,	  i	  FECSA	  ENDESA.	  	  Els	   detalls,	   ubicació	   i	   característiques	   de	   les	   tres	   afectacions	   es	   detallen	   a	  continuació:	  	  Afectació	  3.1	  
	  -­‐ Companyia	  afectada:	  ESTABANELL	  I	  PAHISA	  -­‐ Eix:	  Tronc	  de	  la	  variant	  -­‐ PK:	  0+430	  -­‐ Descripció:	  Línia	  aèria	  de	  mitja	  tensió	  -­‐ Longitud:	  332,6	  m	  	  Afectació	  3.2	  
	  -­‐ Companyia	  afectada:	  FECSA	  ENDESA	  -­‐ Eix:	  Tronc	  de	  la	  variant	  -­‐ PK:	  0+650	  -­‐ Descripció:	  Línia	  aèria	  de	  mitja	  tensió	  -­‐ Longitud:	  108,7	  m	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Afectació	  3.3	  
	  -­‐ Companyia	  afectada:	  DESCONEGUDA	  -­‐ Eix:	  Tronc	  de	  la	  variant	  -­‐ PK:	  0+655	  -­‐ Descripció:	  Línia	  aèria	  de	  mitja	  tensió	  -­‐ Longitud:	  34,5	  m	  	  Per	   l’afectació	  3.1	  s’han	  de	  retirar	  5	  pals	  de	   fusta	   i	  1	  de	   formigó	   i	  es	  restituirà	  el	  servei	  amb	  7	  pals	  de	  formigó	  fora	  de	  la	  zona	  d’inundació.	  En	  el	  cas	  de	  l’afectació	  3.2	  s’haurà	  de	  retirar	  una	  torre,	  col·locar-­‐ne	  dues	  noves	  i	  tornar	  a	  cablejar.	  Finalment,	  l’afectació	  3.3	  conforma	  un	  tram	  sense	  servei,	  per	   la	  qual	  cosa	  es	  retirar	   les	  dues	  torres	  i	  el	  seu	  cablejat	  sense	  reposar-­‐ho.	  	  	  
3.3.	  Localització	  de	  serveis	  afectats	  	  Al	  Document	  Núm.	  2.	  Plànols	  s’adjunten	  diverses	  plantes	  que	  permeten	  la	  ubicació	  en	  l’espai	  dels	  diferents	  serveis	  afectats	  que	  s’esmenten	  en	  el	  present	  annex.	  	  	  	  
4. VALORACIONS	  ECONÒMIQUES	  	  La	  valoració	  de	   les	  diferents	  unitats	  que	   formen	   les	  variants	  dels	  serveis	  afectats	  s’ha	  realitzat	  establint	  unes	  despeses	  mitjanes	  per	  a	  cada	  tipus	  de	  servei,	  d’acord	  amb	  les	  informacions	  obtingudes	  de	  les	  companyies	  propietàries,	  dels	  catàlegs	  de	  les	   empreses	   fabricants	   o	   bé	   subministradores	   i	   dels	   quadres	   de	   preus	   de	   la	  construcció	  actualitzats.	  	  Els	  costos	  unitaris	  de	  reposició	  de	  les	  diferents	  línies	  són:	  	  -­‐ Línia	  telefònica:	  30,56	  €/m	  -­‐ Canonada	  d’aigua:	  31,47	  €/m	  -­‐ Línia	  elèctrica	  de	  mitja	  tensió:	  145,18	  €/m	  	  Els	   costos	   derivats	   de	   les	   obres	  mecàniques	   vénen	   prefixats	   pels	   corresponents	  pressupostos	   de	   la	   companyia	   afectada.	   Per	   altra	   banda,	   els	   costos	   de	   reposició	  corresponents	  a	  obres	  mecàniques	  venen	  fixats	  per	  les	  existents	  taules	  de	  preus	  de	  GISA.	  	  La	   valoració	   dels	   serveis	   afectats	   queda	   inclosa	   dins	   del	   pressupost	   general	  mitjançant	  una	  partida	  alçada.	  	  A	   continuació,	   es	   resumeixen	   en	   una	   taula	   els	   diferents	   amidaments	   i	   els	   costos	  que	  comporta	  la	  reposició	  de	  cada	  una	  de	  les	  afeccions.	  	  	  
Projecte	  de	  la	  variant	  de	  la	  carretera	  BV-­‐5207	  al	  terme	  municipal	  de	  l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó	  
	  
Annex	  15.	  Serveis	  afectats	   	   Pàgina	  6	  
Afectació	   Longitud	  (m)	   Preu	  unitari	  (€/m)	   Cost	  (€)	  
1.1	   101,3	   30,56	   3.095,73	  
2.1	   40,3	   31,47	   1.268,24	  
2.2	   20,2	   31,47	   635,69	  
3.1	   332,6	   145,18	   48.286,87	  
3.2	   108,7	   145,18	   15.781,07	  
3.3	   34,5	   145,18	   5.008,71	  
Cost	  Total	   74.076,31	  €	  
Taula	  1.	  Resum	  del	  cost	  de	  reposició	  dels	  serveis	  afectats.	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1. INTRODUCCIÓ%
 En!el!projecte!constructiu!d’una!nova!carretera!com!la!que!ens!ocupa!cal!estudiar!i!analitzar!els!possibles!impactes!que!poden!afectar!el!medi!ambient!en!l’entorn!del!projecte.!!!Els!objectius!de!l’estudi!d’impacte!ambiental!són:!!
• Definir! les! característiques! fonamentals! del! medi! físic! i! natural! afectat! per!l’obra!projectada.!
• Avaluar!i!determinar!el!tipus!i!magnitud!dels!impactes!ambientals,!econòmics!i!socials!derivats!de!la!realització!i!explotació!del!projecte.!
• Determinar! les!mesures! preventives! i! correctores! per! a!minimitzar! l’impacte!ambiental.!
• Establir!un!pla!de!vigilància!ambiental.!!!
1.1.%Paràmetres%d’estudi%!Per! justificar! la! viabilitat! ambiental! de! l'actuació! és! necessari! l'estudi! previ! dels!paràmetres! existents! en! el! medi! actual! procedint! a! valorar! les! possibles!repercussions! que! l’obra! produirà! sobre! l’entorn,! avaluar! i! definir! els! impactes!reals! i! potencials! que! es! poden! produir,! establir! les! mesures! preventives,!correctores!i!compensatòries,!i!elaborar!un!pla!de!vigilància!ambiental!que!permeti!establir,!un!cop!executada! la! infraestructura,!el! correcte!desenvolupament!de! les!mesures!establertes.!!Els! principals! paràmetres! d’estudi,! avaluació! i! posterior! correcció! respecte! cada!medi!es!descriuen!a!continuació.!!
1.1.1.%Medi%Físic%!1.1.1.1.!Geomorfologia!!Els!efectes!que!pot!tenir!la!construcció!o!millora!d’una!carretera!sobre!la!geologia!i!la!geomorfologia!estan!principalment!lligats!als!moviments!de!terres,!a!l’ocupació!física!de! l’espai! requerit,!a! l’alteració!dels!sòls,!així! com!a! l’explotació!d’activitats!extractives! d’àrids,! per! a! l’obtenció! de! materials! necessaris! i! en! determinades!ocasions!de!terres.!!Els!problemes!d’erosió!que!sorgeixen!en!realitzar!les!obres,!especialment!derivats!de! la!morfologia! i! inestabilitat!dels! talussos,!es!poden!minimitzar!amb! l’aplicació!de!determinades!mesures!correctores.!!La! revegetació,! i! concretament! la! fixació! de! la! vegetació! al! sòl,! contribueix! a!disminuir! significativament! l’erosió! produïda! per! la! pluja! i! per! la! velocitat! de!l’aigua!d’escolament!superficial.!!
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L’estudi! defineix! els! criteris! d’ubicació! d'abocadors,! d’abassegaments! i!d’instal·lacions!auxiliars.!!1.1.1.2.!Hidrologia!!Els!efectes!directes!que!el!projecte!pot!ocasionar!sobre! la!hidrologia!superficial! i!subterrània!del!medi!es!resumeixen,!bàsicament,!en!quatre!situacions!possibles:!!
! Modificació!dels!fluxos!d’aigua!superficial!i!subterrània.!
! Efecte!barrera.!
! Impermeabilització!d’àrees!de!recàrrega!d’aqüífers.!
! Canvis! en! la! qualitat! de! l’aigua.! La! contaminació! de! les! aigües! i! dels! sòls! pel!vessament!de!substàncies!com!olis,!hidrocarburs,!etc.!!L’estudi!contempla,!quan!són!necessàries,! les!mesures!de!protecció!dels!recursos!hidrològics.!!1.1.1.3.!Ambient!acústic!!Els! sistemes!de! transport! terrestres! estan! considerats! com!una!de! les! principals!fonts!d’emissió!sonora.!!A!prop!dels!nuclis!habitats!i!en!àrees!d’interès!particular!(zones!de!nidificació!de!fauna,!monuments!històrics,!etc.),!és!convenient!definir!els!nivells!sonors!existents!en!l’actualitat,!i!identificar!els!possibles!receptors!afectats!pel!nou!projecte.!!L’estudi!contempla,!si!calen,!les!mesures!per!minimitzar!el!possible!impacte!sonor!mitjançant!la!col·locació!de!barreres!acústiques.!!
1.1.2.%Medi%Biòtic%
 1.1.2.1.!Vegetació!!La! vegetació! es! pot! veure! afectada! per! les! obres! a! executar! en! els! següents!aspectes:!!
! Ocupació!de!sòl!per!la!pròpia!obra!i!per!les!obres!addicionals.!
! Augment!de!la!freqüentació!humana,!generat!per!un!millor!accés!al!territori.!
! Increment!del!risc!d’incendis.!!L’estudi!contempla!mesures!de!protecció!dels!recursos!naturals,! i! també!aquelles!mesures! encaminades! a! reduir! el! risc! d’incendi! i! de! la! propagació! d’incendis!forestals.!!1.1.2.2.!Fauna!!L’interès! d’analitzar! les! comunitats! faunístiques! és! degut! a! la! necessitat! de!preservar!la!fauna!com!a!recurs,!però!també!perquè!és!un!excel·lent!indicador!de!les!condicions!ambientals!d’un!determinat!territori.!
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És!importat!localitzar!les!àrees!especialment!sensibles!per!a!les!diferents!espècies,!com! poden! ser! els! dominis! vitals! de! les! espècies,! les! zones! de! nidificació! i! els!corredors!biològics.!!En!l’estudi!es!proposen,!si!calen,!mesures!per!a!la!protecció!de!la!fauna.!!
1.1.3.%Paisatge%
 La!consideració!del!paisatge!té!dos!aspectes!fonamentals:!!
! El!concepte!de!paisatge!com!element!integrador!d’una!sèrie!de!característiques!del!medi!físic.!
! La!capacitat!que! té!un!paisatge!per! incorporar! les!actuacions!que!produeix!el!projecte.!!L’estudi!d’aquest!vector!ambiental!inclou!tres!aspectes!fonamentals:!!
! La!visibilitat.!
! La!qualitat!paisatgística.!
! La!fragilitat!del!paisatge.!!L’estudi!contempla!propostes!de!revegetació!i! integració!ambiental! i!paisatgística!de!totes!les!actuacions!relaciones!amb!l’obra!com!són:!talussos,!abocadors,!camins!d’accés,!zones!d’abassegament,!etc.!
 
1.1.4.%Medi%Socioeconòmic%
 L’interès!d’avaluar!el!medi!socioeconòmic!recau!en!el!fet!que!aquest!sistema!es!pot!veure! modificat! pel! projecte! de! la! carretera.! En! molts! aspectes! aquest! canvi! és!favorable.!Els!aspectes!essencials!per!avaluar!aquest!medi!són!els!següents:!!
! Activitats!productives.!
! Demografia.!
! Planejament!urbanístic.!
! Efecte!barrera.!
! Patrimoni!cultural!(jaciments,!monuments!històrics,!etc.).!!!
1.2.%Marc%legal%
 
1.2.1.%Normativa%implicada%!El! present! Estudi! d’Impacte! Ambiental! s'inclou! en! el! projecte! "Variant! de! la!carretera!BVp5207!al!terme!municipal!de!l’EsquirolpSanta!Maria!de!Corcó".!Aquest!es!desenvolupa!en!el!marc!legislatiu!vigent!que!implica!a!tres!administracions:!!!!!
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Administració,de,la,Unió,Europea:,!p Directiva! del! Consejo! (85/337/CEE)! de! 27! de! junio! de! 1985! relativa! a! la!evaluación! de! las! repercusiones! de! determinados! proyectos! públicos! y!privados!sobre!el!medio!ambiente.!p Directiva! 92/43/CEE! del! consejo,! de! 21! de! mayo! de! 1992,! relativo! a! la!conservación!de!los!hábitats!naturales!y!de!la!fauna!y!flora!silvestres.!p Directiva! 97/62/CEE! del! Consejo! de! 17! de! octubre! de! 1.997,! por! la! que! se!adopta! al! progreso! científico! y! técnico! la! Directiva! 92/43/CEE,! relativa! a! la!Conservación!de!los!hábitats!naturales!y!de!fauna!y!flora!silvestres.!p Directiva!97/11/CE!del!Consejo,!de!3!de!marzo!de!1997,!por!la!cual!se!modifica!la! Directiva! 85/337/CEE! relativa! a! la! evaluación! de! las! repercusiones! de!determinados!proyectos!públicos!y!privados!sobre!el!medio!ambiente.!!
Administració,de,l’Estat:,
,p Real!Decreto!Legislativo!1302/1986,!de!28!de!Julio!de!1986,!de!evaluación!de!impacto!ambiental.!BOE!núm.!155,!de!30.06.86!p Real! Decreto! 1131/1988,! de! 30! de! Setiembre,! por! el! que! se! aprueba! el!reglamento!para!la!ejecución!del!Real!Decreto!Legislativo!1302/1986,!de!28!de!Julio,!de!evaluación!de!impacto!ambiental.!BOE!núm.!239,!de!05.10.88!p Ley!6/2001,!de!8!de!mayo,!que!modifica!el!Real!Decreto!Legislativo!1302/1986,!de!28p6p1986!(RCL!1986\2113),!de!evaluación!de!impacto!ambiental.!p Ley!4/1989!de!27!de!marzo,!de!Conservación!de! los!Espacios!Naturales! y!de!Flora!y!Fauna!Silvestres.!p Real! Decreto! 1997/1995,! 7! de! diciembre,! por! el! que! se! establecen! medidas!para!contribuir!a!garantizar! la!biodiversidad!mediante! la! conservación!de! los!hábitats!naturales!y!de!la!fauna!y!flora!silvestres.!!
Administració,de,la,Generalitat,de,Catalunya:,
,p Llei!12/1985,!de!13!de!juny,!d’espais!naturals.!p Decret! 328/1992,! de! 14! de! desembre,! pel! qual! s’aprova! el! Pla! d’Espais!d’Interès!Natural.!p Decret!213/1997,!de!30!de!juliol,!de!modificació!del!Decret!328/1992,!de!14!de!desembre,!pel!qual!s’aprova!el!Pla!d’espais!d’interès!natural.!p Decret!legislatiu!11/1994!de!26!de!juliol!pel!qual!s’adequa!la!Llei!12/1985,!de!13!de!juny!d’espais!naturals.!p Decret! 114/1988,! de! 7! d'abril,! d'avaluació! de! l’impacte! ambiental! de!Presidència! de! la! Generalitat! de! Catalunya.(Derogat! parcialment! per! la! Llei!3/1998).!p Decret!130/1998,!de!12!de!maig,!pel!qual!s’estableixen!mesures!de!prevenció!d’incendis!forestals!en!àrees!d’influència!de!carreteres.!p Decret! 64/1995,! de! 7! de! març,! pel! qual! s’estableixen! mesures! de! prevenció!d’incendis!forestals!!!!!
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1.2.2.%Descripció%del%marc%legal 
 D'acord!amb!les!disposicions!del!tractat!de!la!CEE!en!la!Directiva!85/337!del!27!de!juny,! l'Estat! espanyol! assumeix! competències! en!matèria! de!medi! ambient.! A! la!Directiva!97/11,!entre!d’altres,!es!procedeix!a!l’ampliació!dels!projectes!subjectes!a!l’avaluació!d’impacte!ambiental,!definint!21! categories!de!projectes!enfront!els!9!que!es!relacionaven!a!la!Directiva!85/337.!!Aquest! fet! comporta! que! el! dret! comunitari! sobre!medi! ambient! adquireixi! rang!constitucional,! imposantpse! sobre! la! normativa! dels! Estats! membres.! La!incorporació!d'aquestes!Directrius!comunitàries!a!l'Estat!espanyol!s'ha!dut!a!terme!mitjançant! el! Real! Decreto! Legislativo! 1302/1986,! de! 28! de! juny,! d'avaluació!d'impacte! ambiental,! i! el! Reglament! corresponent! Real! Decreto! Legislativo!1131/1988,!de!30!de!setembre,!pel!que!s'aprova!el!reglament!per!a!l'execució!del!Real! Decreto! Legislativo! 1302/1986.! Posteriorment,! aquest! Real! Decreto!Legislativo!ha!estat!modificat!per!dues!disposicions!més,!que!són!el!Real!Decreto!Ley!9/2000!i!la!Ley!6/2001.!!D'altra!banda,! la!Generalitat!de!Catalunya,! fent!ús!de! la!potestat! legislativa!que! li!confereix! la! Constitució! i! l'Estatut,! ha! desenvolupat! la! normativa! estatal! i!comunitària! mitjançant! el! Decret! 114/1988,! de! 7! d'abril! d'avaluació! d'impacte!ambiental,!parcialment!derogat!per!la!Llei!3/1998!i!les!posteriors!modificacions!a!aquesta!llei,!que!son!la!Llei!1/1999!i!la!Llei!13/2001.!!Els! projectes! que! s’han! de! sotmetre! a! avaluació! d’impacte! ambiental! estan!relacionats! en! forma! d’annex! a! la! legislació! anteriorment! esmentada.! A! la! Ley!6/2001,! a! l’annex! 1! de! “Proyectos! contemplados”,! es! defineix! el! grup! 6! com! a!“Proyectos!de!Infraestructuras”,!en!el!que!s’hi!podria!incloure!la!carretera!objecte!del!present!estudi!d’impacte.!!Tot! i!això,!a! la!Llei!7/1993,!de!30!de!setembre,!de!carreteres!“destaca,!en!aquest!sentit,! l’objectiu!de!la!Llei!de!garantir!la!integració!dels!valors!mediambientals!en!la!presa!de!decisions!amb!incidència!sobre!el!territori,!i!de!vetllar!per!la!integració!paisatgística!i!ecològica!de!la!xarxa!viària!en!el!seu!entorn”.!!El!present!estudi!d'impacte!ambiental!s'ajusta,!pel!que!fa!a!l’estructura!del!mateix,!a! la! legislació! catalana,! segons! contingut! del! Decret! 114/1988,! fent! una!identificació,! caracterització! i! avaluació! dels! possibles! impactes! que! es! poden!produir!a!l’entorn!on!es!preveu!el!traçat!de!la!nova!carretera.!!!
1.3.%Marc%metodològic%i%estructura%de%l'estudi%
 L’objecte!d’aquest!apartat!és!descriure!la!metodologia!emprada!en!la!realització!de!l’estudi! d’impacte! ambiental.! El! conjunt! de! l’estudi! es! basa! en! el! tractament! de!l’entitat! projecte! (causant! dels! impactes! ambientals! objecte! d’estudi)! i! l’entitat!medi! (receptor! dels! impactes! causats! pel! projecte),! entenent! que! tot! impacte! és!susceptible!de!ser!definit!com!la!interacció!entre!ambdues!entitats.!!
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!En!aquest!cas,!tenint!en!compte!la!naturalesa!del!projecte,!s’estableix!com!a!marc!de! referència! un! conjunt! de! processos! corresponent! a! una! obra! de! construcció!d’una! infraestructura! lineal.! L’ús! d’aquest! marc! de! referència! suposa! una! eina!eficient!per!garantir!l’homogeneïtat!de!l’estudi!així!com!la!seva!composició.!Aquest!és! l’objecte! del! segon! capítol! d’aquest! annex,! descripció! del! projecte,! dedicat! a!l’anàlisi!de!les!principals!característiques!plantejades!per!la!construcció!de!la!nova!infraestructura.!!En! el! tercer! capítol,! estudi! del! medi,! s’opta! per! una! descomposició! en! base! als!diferents!components!del!medi!afectat:!!p Medi!físic!p Medi!biòtic!p Medi!socioeconòmic!i!cultural!!Un! cop! assumides! les!dues! entitats!principals! de! l’estudi! (projecte! i!medi),! en! el!quart! apartat! es! realitza!una! anàlisi! detallada!de! les! implicacions! ambientals!del!projecte,!on!les!principals!tasques!són:!!
• Identificar,!caracteritzar!i!avaluar!els!impactes!del!projecte.!
• Definir! les! mesures! correctores! aplicables! al! projecte! segons! els! impactes!identificats,! amb! l’objectiu!prevenir! o! corregir! l’impacte!del! projecte! sobre! el!medi.!!Tanmateix,!es!fa!referència!al!programa!de!vigilància!ambiental!que!identifica!els!controls! i! processos! que! han! de! garantir! la! correcta! execució! de! les! mesures!descrites!amb!anterioritat.!!!!
2. DESCRIPCIÓ%DEL%PROJECTE%
 
 
2.1.%Dades%del%projecte%
 Els!objectius!i!característiques!fonamentals!de!la!via!que!es!pretén!construir!són:!!p Funcionalitat!de!la!via:!Variant!de! la! carretera!BVp5207al! terme!municipal!de!l’EsquirolpSanta!Maria! de! Corcó! (comarca! d’Osona).! Es! tracta! d’una! carretera!
Projecte! Impacte!Ambiental! Medi!
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
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de+nova+construcció+que+derivarà+els+vehicles+de+pas+per+fora+del+casc+urbà+per+reduir+el+trànsit+rodat+pel+centre+del+poble.+; Longitud(aproximada:+729+m+; Termes( municipals( afectats:+ la+ totalitat+ de+ la+ traça+ es+ troba+ dins+ el+ terme+municipal+de+Santa+Maria+de+Corcó.+; Tipus(de(carretera(que(es(projectarà:+carretera+convencional+1+1.+; Velocitat(de(projecte:+60+km/h.+; Tipus(de(terreny:+ondulat.+; Secció(tipus:+6/7+; Carrils:+3+m+; Vorals:+0,5+m++Un+cop+realitzada+la+primera+visita+de+camp+i+obtinguda+la+informació+bàsica+sobre+espais+o+figures+de+patrimoni+protegides+per+la+legislació+s’ha+optat+per+plantejar+el+recorregut+que+finalment+s’ha+adoptat.++La+ longitud+ total+ de+ la+ nova+ carretera+ projectada+ és+ de+ 728,529+ metres.+ El+ seu+traçat+discorre+pel+nord+del+terme+municipal+de+Santa+Maria+de+Corcó,+travessant+terrenys+ classificats+ com+ a+ sòl+ no+ urbanitzable+ (sòl+ agrícola+ i+ de+ protecció+ambiental,+i+bosc+de+ribera).++Els+principals+encreuaments+s’enumeren+a+continuació:++PK+0+000+ Confluència+amb+la+carretera+de+Quatre+Camins+(inici+de+la+variant)++PK+0+081+ Intersecció+amb+la+carretera+de+Quatre+Camins++PK+0+665+ Intersecció+amb+la+carretera+BV;5207++PK+0+729+ Confluència+amb+la+carretera+BV;5207+(final+de+la+variant)++Per+a+dur+a+ terme+ la+definició+del+ traçat+geomètric+de+ la+carretera,+s’han+realitzat+successius+ tempteigs+ tenint+ en+ compte+ la+ geometria+ en+ planta,+ en+ alçat+ (perfil+longitudinal)+ i+ els+ moviments+ de+ terres+ corresponents,+ adequant;se+ als+condicionants+ tècnics+ indicats+ a+ la+ normativa+ corresponent+ (Norma+ 3.1+ I;C+ de+Traçat)+així+com+a+la+realitat+física+que+caracteritza+a+la+zona+on+s’ubiquen+els+nous+vials.++Atenent+ a+ allò+ exposat+ a+ l’Annex+ 3.+ Geologia+ i+ geotècnia,+ els+ pendents+ dels+desmunts+ seran+ 2H:3V,+ i+ els+ dels+ terraplens+ 3H:2V.+ A+més,+ d’acord+ amb+ l’estudi+d’hidrologia+ i+ drenatge+ de+ l’Annex+ 4.+ Climatologia,+ hidrologia+ i+ drenatge,+ es+resumeixen+les+obres+de+drenatge+transversal+que+s’executaran.++
Obra% PK% Conca% Pendent% Tipologia%Pont+sobre+el+Torrent+de+la+Parra+ 0+416+;+0+442+ 1+ ;+ Pont+de+dos+suports+amb+una+llum+de+26+metres+OD+del+Rec+de+Sant+Genís+ 0+596+ 2+ 1+%+ Tub+circular+de+diàmetre+2+metres+
Taula%1.+Obres+de+drenatge+transversal.+
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La! resta! d’annexes! que! conformen! aquest! projecte! ens! defineixen! altres!característiques!de!l’obra!(secció!estructural,!estructures,!etc.)!que!ens!permetran!avaluar!l’impacte!d’aquesta!sobre!el!medi!sobre!el!qual!s’està!projectant.!!!
2.2.%Accions%del%projecte%!S’anomenen!accions!aquells! treballs! i/o!operacions!que!poden!interaccionar!amb!el!medi!ocasionant! canvis,! alteracions!o!modificacions!que!poden! ser!positives!o!negatives.!És!imprescindible,!a!aquest!nivell!de!l’estudi,!tenir!presents!les!accions!que!poden!produir!els!impactes!considerats!més!endavant.!!Les!accions!lligades!a!l’execució!del!projecte!es!poden!classificar!en!dos!grups:!!
! Accions!lligades!a!l’execució!del!projecte!en!fase!de!construcció.!
! Accions!associades!a!l’explotació!de!la!infraestructura.!!Totes! les! accions! implicades! en! aquestes! dues! fases! seran! detallades! al! quart!apartat,!posteriorment!a! la!definició!del!medi!on! s’executa!el!projecte.!D’aquesta!manera,!coneixent!prèviament!les!característiques!del!medi,!es!podran!avaluar!els!impactes!de!dites!accions.!!!!!
3. ESTUDI%DE%L’ESTAT%DEL%MEDI%
 
 
3.1.%Introducció%
 Conèixer! l’estat! inicial! del!medi! ambient! de! la! zona! afectada! per! la! carretera! és!fonamental! per! a! poder! definir! els! possibles! impactes! que! la! construcció! i!explotació! de! la! nova! via! pugui! provocar.! L’estudi! i! la! catalogació! dels! diversos!elements! de! què! es! compon! el! medi! de! la! zona! han! de! permetre! prendre! les!mesures! de! prevenció! i! correcció! necessàries! que! permetin! minimitzar! les!possibles!afeccions.!!!
3.2.%Situació%geogràfica%i%característiques%topogràfiques%
 La!carretera!objecte!d’estudi,!es!troba!al!terme!municipal!de!Santa!Maria!de!Corcó,!situada!a!la!comarca!d’Osona,!província!de!Barcelona.!La!zona!objecte!del!projecte!constructiu!es!troba!íntegrament!al!terme!municipal!de!Santa!Maria!de!Corcó,!que!té!una!extensió!de!61,8!km2,!es! troba!a!693!metres!per!sobre!el!nivell!del!mar,! i!està!situat!a!la!part!nordpest!de!la!comarca!d’Osona,!confrontant!amb!la!Selva!per!l’est!i!amb!la!Garrotxa!pel!nord.!!
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Figura%1.!Ubicació!geogràfica!de!l’àmbit!de!projecte.!!Situat!a! la!part!alta!de! la!Plana!de!Vic,!el!municipi!presenta!un!relleu!muntanyós!amb!alçades!que!van!des!dels!1.312!msnm,!al!pic!de!Cabrera,!fins!als!425!msnm,!al!marge!de!les!gorges!del!Ter.!Limita!al!nord!amb!els!termes!municipals!de!Sant!Pere!de!Torelló!i!la!Vall!d’en!Bas,!al!sud!amb!les!masies!de!Roda!i!Tavertet,!a!l’est!amb!Rupit!i!Pruit,!i!a!l’oest!amb!Torelló!i!Manlleu.!!!
3.3.%El%medi%físic%
%
3.3.1.%Geologia%i%geomorfologia%
%La!proposta!de!variant!contemplada!en!aquest!projecte!es!troba!situada!a!la!zona!del!Collsacabra.!!El!Collsacabra!o!Cabrerès!és!una!comarca!natural!de!la!Catalunya!interior,!de!142!km2!d’extensió,! situada!entre!Osona,! la!Garrotxa! i! la!Selva.!Limita!a! l’oest!amb! la!plana! de! Vic,! al! sud! amb! la! vall! de! Sau! i! les! Guilleries,! al! nord! amb! la! serra! de!Cabrera! i! a! l’est! amb! la! vall! d’en! Bas! i! les! planes! d’Hostoles.! Pertany!majoritàriament!a!la!comarca!d’Osona,!però!inclou!també!terres!de!les!comarques!veïnes! de! la! Garrotxa! i! de! la! Selva.! Geomorfològicament! situada! entre! les!serralades! Prelitoral! i! Transversal,! és! un! altiplà! format! per! una! plataforma!estructural!de!massissos!tabulars!al!llarg!de!10p12!Km,!amb!altituds!que!oscil·len!entre!els!900!i!1.300!m.!!La!majoria!dels!materials!que!formen!aquest!espai!són!eocens,!encara!que!vers!les!Guilleries! apareixen!pissarres,! esquists,! granodiorites! i! gneis!que! corresponent! a!l’únic! aflorament! de! tot! el! sistema! Mediterrani.! Els! sediments! eocens,! són!bàsicament! calcàries,! gresos! i! margues,! entre! els! que! destaquen! formacions!geològiques! ben! singulars,! com! les! acumulacions! sedimentàries! de! fòssils!lamel·libranquis,! i! gasteròpodes! del! tipus! Nummulites,! que! formen! les!anomenades!lumaquel·les.!!
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3.3.2.%Climatologia%!El! clima! té! una! incidència! directa! sobre! el! medi! físic! i! natural:! determina! la!geomorfologia,! la! tipologia! del! sòl,! el! tipus! de! formació! vegetal,! la! hidrologia,! el!potencial! faunístic! i! condiciona! les! formes! de! vida! i! els! usos! del! sòl! per! part! de!l'home.! L'anàlisi! dels! paràmetres! climàtics! permet! diferenciar! les! èpoques!estacionals!més!favorables!per!a!la!construcció!de!l'obra!i!els!períodes!òptims!per!realitzar!les!tasques!de!repoblació!vegetal!i!hidrosembra.!!A! grans! trets! podem! dir! que! Santa! Maria! de! Corcó! té! un! clima! mediterrani!continental!humit.!La!precipitació!cau!de!manera!regular!tot!l’any,!però!l’hivern!és!l’estació! més! seca.! L’estiu! és! força! fresc! i! l’hivern! fred,! amb! inversió! tèrmica! i!boires.!Amb!excepció!de!l’estiu,!les!glaçades!són!freqüents!durant!tot!l’any.!!La! temperatura! mitjana! anual! oscil·la! entre! els! 11°C! i! els! 12°C.! Als! mesos! més!càlids!(juliol!i!agost)!la!temperatura!mitjana!és!d’entre!19!i!20°C,!i!als!mesos!més!freds!(desembre!i!gener)!la!temperatura!mitjana!oscil·la!entre!2!i!3°C.!Així!doncs,!la!variació! anual! de! temperatures! és! d’entre! 16! i! 18°C,!mostrant! un! clima! d’estius!suaus!i!hiverns!freds.!!Les!pluges!a!la!zona!de!projecte!són!força!abundants,!amb!una!precipitació!mitjana!anual!a!Santa!Maria!de!Corcó!d’entre!850!i!900!mm.!A!més,!el!municipi!presenta!un!règim!pluviomètric!força!singular!en!el!context!mediterrani,!amb!un!màxim!estival!i!mínim!hivernal.!!Per! un! anàlisi! més! detallat! de! la! climatologia! i! la! hidrologia! es! pot! consultar!l’Annex!4.!Climatologia,!hidrologia!i!drenatge.!!
3.3.3.%Qualitat%atmosfèrica%!Al!POUM!de!Santa!Maria!de!Corcó!s’analitza!la!qualitat!atmosfèrica!del!municipi!a!partir!dels!mapes!de!vulnerabilitat!i!capacitat!del!territori!de!Catalunya!enfront!la!contaminació!atmosfèrica.!!La! contaminació! atmosfèrica! de! la! zona! està! directament! relacionada! amb! les!condicions! meteorològiques! d’aquest! i! amb! les! interaccions! entre! cada!contaminant!i!la!resta!de!components!atmosfèrics.!!Els!mapes!de!vulnerabilitat!enfront!l’SO2,!les!PST!i!CO!presenten!una!vulnerabilitat!nul·la!a!tot!el!territori.!!Segons!els!mapes!de!capacitat!respecte!al!l’SO2!i!les!PST,!la!capacitat!és!alta!a!tot!el!territori! estudiat.! S’ha! de! tenir! en! compte,! però,! que! hi! ha! aspectes! locals!importants!que!no!queden!reflectits!en!els!mapes!de!capacitat.!!!
3.3.4.%Soroll%!Pel! que! fa! al! soroll! o! contaminació! acústica! produïda! pel! trànsit,! tres! elements!bàsics! hi! intervenen:! els! focus! emissors,! el! medi! atmosfèric! de! propagació! i! els!
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receptors.! Per! tant,! la! qualitat! acústica! de! la! zona! estarà! determinada! pels!condicionants! físics! i! urbanístics! d'aquesta,! i! lògicament! pels! nivells! de! soroll!produïts!per!l’emissor.!!!
3.4.%El%medi%biòtic%!
3.4.1.%Vegetació%!Considerar!els!hàbitats!té!un!interès!especial!ja!que!defineix!una!característica!de!cada! espai! en! relació! a! la! qualitat! ecològica! del! lloc.! Ho! fa! tant! pel! que! fa! als!components!bàsics!(productors!primaris!principals)!com!pel!que!fa!a!les!capacitats!de!funció!(lloc!on!les!espècies!poden!desenvolupar!els!seus!cicles!biològics).!És!per!això!que!la!seva!consideració,!teòricament,!ha!de!conferir!una!millor!aproximació!als!sistemes!ecològics!existents!que!no!pas!els!usos!del!sòl.!A!més,!el!coneixement!de! l’estat! de! la! vegetació! té! una! gran! importància! en! els! estudis! d’impacte!ambiental,! ja!que!no!només!permet!caracteritzar!els! impactes!a! la!vegetació,!sinó!que! també! permet! establir! les! espècies! a! replantar! a! l’estudi! de! les! mesures!correctores.!!Els!principals!condicionants!del!paisatge!vegetal!d’aquest!territori!són!bàsicament!el!substrat!calcari!i!el!clima!plujós!i!fred,!així!com!l’acció!antròpica.!El!paisatge!que!predomina!és!el!de!tipus!submediterrani!i!centreeuropeu.!!La! vegetació! mediterrània,! representada! per! l’alzinar! muntanyenc! (Quercetum!
mediterranei1montanum),! només! ocupa! les! terres! més! baixes! i! assolellades! dels!vessants!meridionals!i!occidentals.!!Els!boscos!orientats!al!sud!formen!part!de!la!vegetació!submediterrània!europea,!amb! abundància! de! rouredes! de! roure! martinenc! amb! boix! (Buxo1Quercetum!
pubescentis),! molt! riques! i! diverses,! alternant! amb! les! pastures! mesòfiles!(Euphrasio1Plantaginetum!mediae)!i!les!boixedes.!!Las!fagedes!no!hi!són!pas!rares!(Buxo!Fagetum!i!Helleboro1Fagetum),!especialment!als!obacs!del!sector!nord!i!nordpest.!Té!una!composició!de!sotabosc!molt!similar!a!la!roureda,!però!sovint!més!empobrida.!!Als! indrets! descalcificats! dels! nivells! superiors! apareix! un!paisatge! ben! singular,!més!propi!de!les!plantes!centreeuropees!que!de!les!terres!mediterrànies,!com!és!la!landa!de!bruguerola!(Chamaecytiso1Callunetum)!amb!bedolls!(Betula!pendula).!Les!cingleres!d’aquest!espai!permeten!el!desenvolupament!de!comunitats!rupícoles!de!les!roques!calcàries!(Ramondo1!Asplenietum!fontani).!!Els!boscos!caducifolis!presenten!una!flora!micològica!d’especial!interès.!!Les! espècies! principals! dels! boscos! del! terme!municipal! són!Q.! ilex! i!Q.! humilis.!Segons! les! dades! consultades! a! l’Inventari! Ecològic! i! Forestal! de! Catalunya,! la!densitat!dels!individus!als!boscos!és!de!646!peus/ha!de!Q.ilex!i!de!851!peus/ha!de!
Q.humilis.!El!nombre!total!de!peus!d’aquests!boscos!és!de!3.332!milers.!
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Els!terrenys!aptes!per!a!la!ramaderia!són!ocupats!pels!prats!de!pastura!montants!(Mesobromion)!i!per!algunes!mostres!de!prats!de!dall!(Arrhenatherium).!!També!s’hi!fan!pinedes!secundaries!de!pi!roig!i!pinassa,!boixedes!i!joncedes.!!
3.4.2.%Fauna%!Donada!la!seva!ubicació,!immers!en!la!regió!oriental!humida!de!Catalunya,!aquest!espai!presenta!un!gran!interès!faunístic.!!El! seu! relleu! escarpat,! l’abundància! de! la! vegetació! silvàtica! i! el! seu! aïllament!relatiu,!fan!que!sigui!molt!adequat!per!a!la!presència!d’espècies!feréstegues.!!L’abundància!de! cingles!afavoreix! les!espècies! rupícoles!que!hi! són!especialment!ben!representades.!!Cal! remarcar! l’interès!d’alguns!grups!d’invertebrats,! com! la!notable!diversitat!de!lepidòpters!o! l’abundància!d’espècies! rares! i! endèmiques!dels!hàbitats! rupícoles,!com! coleòpters! cavernícoles! (Molopidius! spinicollis,! Linderia! picanyolae,! etc.),!aràcnids!(Telema!tenells),!ortòpters!(Dolichopoda!linderi),!i!mol·luscs!(Trissexodon!
quadrasi,!Bofilliella!subarcuata,!etc.).!!Hi!abunden!els!ocells!rapinyaires!forestals,!com!per!exemple!el!falcó!vesper!(Pernis!
apivorus)! i! també! presenta! algunes! singularitats,! com! el! fet! que! hi! criï! el!mastegatatxes!(Ficedula!hypoleuca).!!A! l’època! de! nidificació! (primavera)! els! ocells! utilitzen! diversos! hàbitats! per!reproduirpse,! conreus! i! ambients! propers! als! conreus,! com! arbredes,! boscos,!edificis! i!altres!espais.!En!els!conreus!es! troben!ocells!que!nien! tant!al! terra!(per!exemple! l’alosa,! la! cogullada!vulgar,!el! cotoliu,! la!guatlla! i! la!perdiu!roja,! tots!ells!nidificants!amb!baixa!densitat),!com!a!herbassars!i!mates!de!vora!dels!conreus!(per!exemple!el! cruixidell,! el!bitxac,! el! trist,! i! el! gratapalles).!També! la! cuereta!blanca!sovinteja!els!conreus,!darrere!els!tractors!i!els!ramats!de!bestiar,!a!la!recerca!dels!insectes!que!espanten!al!seu!pas.!!Hi! ha! d’altres! ocells! que! nidifiquen! en! els! espais! que! envolten! els! conreus:!arbredes,!boscos,!edificis.!Aquest!és!un!dels!motius!que!fan!dels!espais!de!conreus!unes!zones!interessants.!L’ocell!més!típic!és!la!garsa,!el!qual!presenta!a!la!Plana!de!Vic,!una!de!les!majors!densitats!d’Europa.!També!són!molt!abundants!els!pardals!xarrecs,! els! pardals! comuns! i! els! estornells! vulgars,! que! nidifiquen! als! edificis.!També!es!troben,!tot!i!que!en!menor!quantitat,!gralles!i!estornells!negres.!En!canvi!s’ha!rarificat!molt!la!guatlla!maresa,!la!daurada!grossa!i!el!torlit.!!Entre!els!ocells!rapinyaires!destaquen!el!xoriguer,!l’aligot,!l’òliba,!el!xot!i!el!mussol.!!Durant!l’època!migració!el!trobat,!el!còlit!ros,!el!còlit!gris!i!el!bitxac!rogenc!ocupen!els!espais!oberts.!L’esparver!cendrós,! l’esparver!d’estany,! l’arpella,!el!milà!negre!i!el!milà!reial,!són!ocells!rapinyaires!comuns!durant!aquesta!època.!!
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A! l’hivern! els! conreus! i! les! pastures! reben! importants! aportacions! d’ocells!provinents!del!centre!i!nord!d’Europa.!Els!pinsans!comuns!són!els!més!abundants!i!es!poden!comptar!per!milers.!També!es!poden!trobar!pinsans!mecs,!sobretot!a!les!pastures,!així!com!titelles,!aloses,!verderoles!i!repicatalons.!La!fredeluga!vaga!pels!conreus,! a! vegades! en! grups! de! diversos! centenars.! Entre! els! rapinyaires! cal!destacar!el!mussol!emigrant!i!l’esmerla,!però!en!poca!quantitat.!!La! densitat! d’ocells! hivernants! a! les! zones! de! conreus! i! pastures! no! és! tan!abundant! com! a! les! planes! litorals! i! meridionals.! Possiblement,! la! pèrdua! de! la!varietat! de! conreus! que! existia! anys! enrere,! juntament! amb! la! proliferació! de!plantes! farratgeres! que! es! dallen! abans! de! granar,! ha! influït! negativament! en!l’abundància!i!la!varietat!dels!ocells!dels!conreus,!tant!hivernants!com!nidificants,!que!d’aquesta!manera!troben!menys!recursos!alimentaris!a!l’abast.!!Els!ocells!d’hàbitats!agrícoles!(conreus,!horts!i!masos!amb!presència!o!no!de!petits!grups! d’arbres)! són! abundants.! Aquestes! zones! de! conreu! tenen! una! gran!importància! durant! la! migració! i! sobretot! a! l’hivern,! perquè! s’hi! agrupen! estols!d’ocells!hivernants!de!procedència!europea,!dominats!en!nombre!pel!pinsà!comú.!!
3.4.3.%Àrees%especialment%sensibles%!S’identifiquen! aquelles! àrees! enteses! des! del! punt! de! vista! d’especial! protecció,!conservació,!fragilitat!o!singularitat!per!la!incidència!de!la!normativa!ambiental,!o!des!del!punt!de!vista!de!la!concurrència!de!valors!susceptibles.!Aquestes!àrees!han!estat! prèviament! identificades! per! l’Administració! sectorial! competent! o!directament!afectades.!!3.4.3.1.!Espais!PEIN!!El! Pla! d’Espais! d’Interès! Natural! (PEIN),! que! té! la! condició! de! pla! territorial!sectorial,! va! ser! redactat! i! tramitat! d’acord! amb! el! que! disposa! la! Llei! 12/1985,!d’espais!naturals.!Conté!un!conjunt!de!144!espais!naturals!considerats!d’un!interès!natural!de!primer!ordre,!als!quals!dota!d’un!règim!de!protecció!de!caràcter!bàsic.!!A! l’àmbit! d’influència! del! municipi! de! Santa! Maria! de! Corcó! trobem! dos! espais!PEIN! que! caracteritzen,! en! part,! un! paisatge! i! una! configuració! vegetal! o! animal!que!cal!preservar.!Es!tracta!del!Collsacabra!i!el!GuilleriespSavassona.!!El!Collsacabra!!El! Collsacabra,! també! anomenat! Cabrerès,! és! un! massís! de! relleu! tabular! i!acinglerat,! de! 11.040! ha,! que! s’aixeca! al! marge! oriental! de! la! Depressió! Central!Catalana.! Forma! part! de! la! Serralada! Transversal,! que! enllaça! els! PrepPirineus!orientals! amb! la! Serralada! Preplitoral.! La!major! part! del! territori! correspon! a! la!comarca! d’Osona! (5.670! ha),! on! pertanyen! totes! les! poblacions:! Santa! Maria! de!Corcó,!Cantonigròs,!Tavertet,!Rupit! i!Pruit.!Concretament!en!el!municipi!de!Santa!Maria!de!Corcó!es!troben!615!ha!de!l’espai.!!
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El!Collsacabra!contacta!pel!nord!amb!la!serra!de!Llancers!i!el!Puigsacalm.!Per!l’est!davalla!bruscament!cap!a!la!vall!d’Hostoles!i!la!plana!d’en!Bas.!Un!seguit!d’amples!cingleres! cauen! sobre! la! vall! del! Ter,! avui! negada! pels! embassaments! de! Sau! i!Susqueda,! i! separen! el!massís! de! les! Guilleries! (Serralada! Preplitoral).! Finalment!per! l’oest,! cau! suaument! i! sense!discontinuïtats! cap! a! la! plana!de!Vic! (Depressió!Central).!!La!xarxa!fluvial!pertany,!en!la!seva!major!part,!a!la!conca!del!Ter,!i!és!formada!per!modestes!rieres!i!torrents,!com!per!exemple!les!rieres!de!Rupit!i!de!Balà.!El!vessant!Garrotxí!pertoca!a!la!conca!del!Fluvià.!Els!cursos!fluvials!abandonen!el!Collsacabra!en! forma!de!salts!d’aigua!de!gran!alçada,!que!esdevenen! impressionants!quan!és!època! de! pluges.! Els!més! coneguts! són! el! salt! de! Sallent,! el! salt! de! Balà! i! el! del!Noguer!o!Tirabous.!!GuilleriespSavassona!!L’Espai!Natural!GuilleriespSavassona!té!una!extensió!de!8300!ha!i!es!troba!situat!a!la!comarca!d’Osona.!Contacta!amb!el!Collsacabra!pel!nord,!amb!la!plana!de!Vic!per!ponent,!amb!els!contraforts!del!Montseny!pel!sud!i!amb!la!comarca!de!la!Selva!per!orient.!Comprèn!dos!espais!naturals!inclosos!en!el!PEIN:!les!Guilleries!i!Savassona!que!tenen!la!particularitat!de!trobarpse!en!la!zona!de!transició!de!dues!regions:!el!sistema!transversal!i!el!mediterrani.!!La! extensa! riquesa! fluvial! i! l’embassament! de! Sau! condicionen! d’una! manera!determinant! el! paisatge! de! les! GuilleriespSavassona.! El! riu! Ter! és! la! unitat!hidrogràfica!vertebradora!de! l’Espai!Natural.!Aprofitant!el!desnivell!que!presenta!en!creuar!les!Guilleries,!als!anys!seixanta!s’hi!va!construir!l’embassament!de!Sau.!!
!
Figura%2.!Espais!PEIN!de!l’àmbit!d’influència.!
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3.4.3.2.!Espais!de!Xarxa!Natura!2000pLIC!!La! xarxa! Natura! 2000! és! una! xarxa! europea! d’espais! naturals! protegits! que!representa! la! iniciativa! més! important! de! la! Unió! Europea! en! política! de!conservació.!El!seu!objectiu!és!la!conservació!de!la!biodiversitat,!bé!que!de!forma!compatible! amb! el! manteniment! de! l’activitat! humana! que! es! desenvolupa! en!aquests!espais.!A!Catalunya,!la!xarxa!comporta!la!conservació!de!més!del!25%!del!territori,! i! s'integra! al! sistema! d’espais! naturals! protegits.! La! xarxa!Natura! 2000!representa,!doncs,!l’aportació!catalana!a!la!salvaguarda!de!la!biodiversitat!europea.!!A!l’àmbit!d’estudi!trobem!l’espai!de!la!xarxa!natura!2000!del!Sistema!Transversal,!que!coincideixen!amb!els!espais!que!pertanyen!al!PEIN.!!
!
Figura%3.!Espais!Xarxa!natura!2000!de!l’àmbit!d’influència.!!!
3.5.%Paisatge%!El!paisatge!és!un!recurs!natural!amb!fortes!connotacions!socioeconòmiques,! fruit!del!procés!d’integració!continua!entre! l’acció!antròpica! i!el!medi! físic.!S’identifica!amb!el!conjunt!del!medi,!considerantplo!com!un!complex!d’interaccions!derivades!de!la!interacció!entre!els!elements!biòtics!i!abiòtics!que!el!formen.!!El!paisatge!resulta!de!la!combinació!de!diferents!elements!com!el!relleu,!les!roques,!l’aigua,! el! clima,! la! vegetació,! la! fauna! i! la! incidència! humana.! Un! paisatge! s’ha!format! per! l’acció! d’aquests! elements! durant!molt! de! temps! i,! si! els! agents! que!l’han!creat!continuen!actuant,!seguirà!canviant!i!conformantpse!dia!a!dia.!!De! tots! aquests! elements! potser! és! l’home! el! més! capaç! de! crear! variacions!importants!de!paisatge!en!poc!temps.!D’aquí!la!necessitat!de!considerar!el!paisatge!com!un!recurs! i!patrimoni!cultural!de! l’home! i!vetllar!per!a! la!seva!conservació! i!protecció.!!
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El!municipi!àmbit!d’estudi!es!situa!al!nordpest!de! la!comarca!d’Osona.!En!aquest,!els!conreus!ressegueixen!el!relleu!per!aprofitar!cada!raconada!de!terreny!planer,!i!actualment!es!manté!un!cert!equilibri!entre!el!paisatge!agrícola,!el!ramader,!l’urbà!i!el!forestal.!Les!pinedes,!els!alzinars,!les!rouredes!i!les!fagedes!ocupen!moltes!feixes!abandonades,!formant!a!la!zona!d’estudi,!el!que!s’anomena!un!paisatge!en!mosaic.!La! majoria! d’aquests! boscos! s’han! anat! refent! després! de! segles! d’aprofitament!intens!per! llenya,!carbó! i! fusta.!Les!masses! forestals!han!recuperat!en!general!un!estat!de!maduresa!poques!vegades!assolit,! sobretot!per! l’estructura!del! sotabosc!més!que!no!pas!pel!desenvolupament!dels!arbres.!Als!voltants!dels!tres!nuclis!que!trobem! al! municipi,! s’eleven! formacions!muntanyoses! molt! interessants! des! del!punt!de!vista!ambiental.!!!!
3.6.%Risc%d’incendis%forestals%!Donat! que! el! present! projecte! es! tracta! d'una! carretera,! s'agafen! com! a! base! els!requeriments! del! Decret! 130/1998! de! 12! de! maig! de! Mesures! de! prevenció!d’incendis! forestals! en! les! àrees! d'influència! de! carreteres,! on! s'estableixen! una!sèrie!d'estudis!en!l’àmbit!dels!estudis!d'impacte!ambiental!i!manteniment.!Aquests!són:!!p La! determinació! dels! models! de! combustibilitat! i! d’inflamabilitat! de! la!vegetació!de!l’àrea!d’estudi!i!de!la!vulnerabilitat!de!la!zona!(espais!PEIN,!etc.).!p L’anàlisi!de!la!continuïtat!i!superfície!de!les!masses!forestals!i!de!l’orografia!de!la!franja!perimetral.!p L’anàlisi!de!l’històric!d‘incendis!ocorreguts!al!Municipi.!!Segons! les!dades!disponibles! i! segons!els!mapes!dels!models!de!combustibilitat! i!inflamabilitat,! la! zona! afectada! pel! POUM! de! Santa! Maria! de! Corcó,! té! un! risc!d’incendi! forestal! mig! ja! que! es! tracta! de! camps! de! conreu! alternats! amb!superfícies! ocupades! majoritàriament! per! boscos.! No! obstant! seran! d’aplicació!aquelles! mesures! que! facin! referència! a! les! zones! de! l’annex! de! la! llei! 64/95!declarades!com!d’alt!risc!d’incendi,!i!les!de!la!Llei!5/2003,!de!22!d’abril,!de!mesures!de! prevenció! dels! incendis! forestals! en! les! urbanitzacions! sense! continuïtat!immediata!amb!la!trama!urbana.!!!
3.7.%El%medi%socioeconòmic%!Segons! dades! subministrades! per! l’Institut! d’Estadística! de! Catalunya! (IDESCAT)!l’any!2004!la!població!del!municipi!de!Santa!Maria!era!de!2.199!habitants,!amb!una!densitat!de!població!de!35,61!hab/km2.!!!La! majoria! de! la! població! del! municipi! es! concentra! al! nucli! de! Santa! Maria! de!Corcó! (1.516! habitants! l’any! 1998),! essent! els! nuclis! de! Sant! Martí! Sescorts! i!Cantonigròs! els! que! tenen! una!menor! densitat! de! població! (240! i! 293! habitants!respectivament!l’any!1998).!!!
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Segons! el! cens! agrari! del! 1999,! la! superfície! agrària! en! hectàrees! al!municipi! es!correspon!a!2.300!de!superfície!agrícola!utilitzada! (SAU)! i!1.963!a! forestal.!De! la!SAU,!1.218!ha!són!terres!llaurades,!dedicades!principalment!als!conreus!herbacis,!i!1.082!ha!es!corresponen!a!pastures!permanents.!En!total!al!municipi,!l’any!1999,!es!censaven! 88! explotacions! en! SAU! amb! un! total! de! 2.300! ha,! de! les! quals! 2.240!estaven!dedicades!a!cultius!de!secà!i!la!resta!de!regadiu.!Així!doncs,!es!tracta!d’un!municipi! bàsicament! de! secà! on! els! principals! conreus! són! el! blat! de! moro,! les!patates,!el!blat!i!els!farratges.!La!importància!del!sector!ramader!ha!provocat!que!s’estenguin!els!conreus!farratgers!de!cicle!curt.!Així!doncs,!per!la!ramaderia!l’any!1999! es! censaven! 86! explotacions! ramaderes,! amb! un! total! de! 3.751! ha.! De! la!ramaderia!del!municipi!cal!destacar!els!56.922!caps!de!porcins!pel!1999.!!L’any!2001!el!nombre!d’actius!comarcals!era!de!984!persones!de!les!quals!el!49%!es! s’ocupaven! en! el! sector! serveis,! seguit! del! 26%! en! indústria.! Finalment! es!situava!la!construcció!amb!un!12%!d’ocupats!i!l’agricultura!amb!un!13%!d’ocupats.!!!
3.8.%Patrimoni%cultural%!La! legislació!autonòmica!catalana!estableix!un!seguit!de! figures!de!protecció!dels!bens! integrants! del! Patrimoni! Cultural! Català.! Destaca! la! Llei! 9/1993,! de! 30! de!setembre,!del!Patrimoni! català,!desplegada!recentment!pel!Decret!78/2002,!de!5!de!març,!del!Reglament!de!protecció!del!patrimoni!arqueològic!i!paleontològic.!!El! terme! municipal! de! Sta.! Maria! de! Corcó! es! una! zona! d’alta! sensibilitat!patrimonial! per! la! existència! de! moltes! masies,! algunes! actualment! en! desús! i!altres!encara!habilitades!per!les!tasques!agrícoles.!!!A!nivell!arqueològic!a!més!del!Dolmen!de!Puigsespedres!hi!ha!un!parell!de!llocs!on!va!aparèixer!ceràmica!del!bronze.!!!!!
4.%IDENTIFICACIÓ,%CARACTERITZACIÓ%I%VALORACIÓ%D’IMPACTES%!!
4.1.%Identificació%d’impactes%!La! identificació! d’impactes! té! per! objecte! conèixer! els! problemes! ambientals! o!alteracions!que!es!donin!sobre!els!diferents!factors!ambientals!analitzats,!derivats!del!plantejament,!disseny,!execució!i!explotació!de!la!via!projectada.!!El!mètode!emprat!per!a!la!identificació!d’impactes!és!un!llistat!on!s’enumeren!les!accions! del! projecte! susceptibles! de! causar! impacte! i! se! senyalen! els! principals!impactes.!!!!
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Unitat!d’obra:!Ocupació!de!terrenys!!Impactes:!!
! Pèrdua!de!propietat.!
! Canvis!d’usos!del!sòl.!
! Pèrdua!d’hàbitats!naturals.!
! Efecte!barrera.!!Unitat!d’obra:!Tala,!esbrossada!i!retirada!de!la!terra!vegetal!del!terreny!!S’engloben! en! aquesta! actuació! les! operacions!mecàniques! de! retirada! d’arbres,!arbusts! i! herbàcies! de! les! zones,! així! com! l’excavació! de! la! terra! vegetal,! en! les!zones! que! se! situaran! els! accessos,! els! abocadors! temporals,! les! instal·lacions!temporals!d’obra!i!la!pròpia!via.!!!Impactes:!!
! Eliminació!de!biomassa.!
! Deteriorament!del!sòl.!
! Destrucció! d’espècies! faunístiques! directa! i! indirectament! (per! alteració! de!l’hàbitat!d’avifauna).!
! Disminució!de!la!capacitat!de!dispersió!de!la!fauna!i!allunyament!d’espècies!per!destrucció!d’hàbitats.!
! Pèrdua!de!qualitat!intrínseca!del!paisatge.!
! Possible! deteriorament! de! la! qualitat! atmosfèrica! per! emissió! de! pols,!partícules!i!gasos.!
! Possible!risc!d’incendis,!especialment!si!les!obres!tenen!lloc!durant!l’estiu.!!Unitat!d’obra:!Moviment!de!terres!!a) Excavació!!Consisteix!en!el!conjunt!d’operacions!d’excavació!i!anivellament!de!les!zones!on!ha!d’assentarpse! la! carretera,! incloent! la! plataforma,! talussos,! cuneta.! En! aquest!apartat!s’inclouen!les!excavacions!a!cel!obert!realitzades!per!medis!mecànics!com!per! explosius,! si! aquests! fossin! necessaris.! Aquesta! unitat! engloba! el! transport,!càrrega!i!descàrrega!del!conjunt!de!terres!i!material!de!l’obra.!!Impactes:!!
! Deteriorament!de!la!qualitat!atmosfèrica!per!emissió!de!pols,!partícules!i!gasos.!
! Afecció!a!les!aigües!superficials!i!subterrànies!per!la!modificació!de!la!xarxa!de!drenatge!natural!i!per!l’augment!de!partícules!en!suspensió.!
! Alteració!de!la!geomorfologia!i!del!relleu.!
! Risc!d’erosió,!que!depèn!directament!de! la! litologia!del! terreny,!del!pendent! i!alçada.!
Projecte!de!la!variant!de!la!carretera!BV15207!al!terme!municipal!de!l’Esquirol1Santa!Maria!de!Corcó!
!
Annex!16.!Estudi!d’Impacte!Ambiental! ! !!!!!Pàgina!22!
! Pèrdua! de! la! qualitat! intrínseca! del! paisatge.! Es! tracta! d’un! canvi!morfològic!respecte! de! la! topografia! actual! de! la! zona! i! la! seva! afecció! està! directament!relacionada!amb!la!visibilitat!de!la!zona.!!
! Sorolls!i!vibracions.!!
! Afectació! al! trànsit,! en! el! cas! de! que! s’utilitzi! la! carretera! existent! pel!desplaçament!de!la!maquinària.!!
! Degradació!de!la!vegetació!propera.!!!b) Terraplenats!!Engloba! totes! les! operacions! que! es! realitzen! per! a! estendre! i! compactar! els!materials! terrossos!necessaris!per!a! la!construcció!de! l’esplanada.!Aquesta!unitat!engloba!el!transport,!càrrega!i!descàrrega!del!conjunt!de!terres!i!material!de!l’obra.!Es!considera!que!el!reblert!es!realitzarà!un!cop!retirat!el!sòl!vegetal.!!El!risc!d’erosió!està!estretament!relacionat!amb!el!pendent!i!l’altura!del!terraplè.!A!mesura! que! totes! dues! variables! augmentin,! també! augmenta! el! risc! d’erosió!potencial!del!talús.!!En! relació! a! les! afeccions! del! paisatge,! els! terraplens! normalment! suposen! una!barrera!visual,!així!com!un!canvi!morfològic!de!la!topografia!natural!de!l’àrea!on!es!projecta.! L’afecció! és! major! com!més! alts,! més! pendents! i! més! llargs! siguin! els!terraplens.!!Impactes:!!
! Augment!del!nivell!de!partícules!en!l’atmosfera.!!
! Pèrdua! de! la! qualitat! intrínseca! del! paisatge.! Es! tracta! d’un! canvi!morfològic!respecte! de! la! topografia! actual! de! la! zona! i! la! seva! afecció! està! directament!relacionada!amb!la!visibilitat!de!la!zona.!!
! Sorolls!i!vibracions!durant!la!construcció.!!
! Possible!efecte!presa!quan!es!realitzin!sobre!cursos!d’aigua.!!
! Degradació!de!la!vegetació!propera.!!
! Afectació! al! trànsit,! en! el! cas! que! s’utilitzi! la! carretera! existent! pel!desplaçament!de!la!maquinària.!!Unitat!d’obra:!Abocadors!!Inclou! les! operacions! necessàries! per! a! dipositar! en! abocador! els! materials!procedents!d’excavacions!que!no!han!estat!utilitzats!per!a!reblert!o!per!obra.!!Es! considera! que! s’ha! extret! prèviament! el! sòl! edàfic! i! s’ha! abassegat! en! un! lloc!adient! per! a! la! seva! posterior! reutilització! en! les! feines! de! restauració! ecoppaisatgística!de!l’abocador.!!Impactes:!!
! Deteriorament!de!la!qualitat!atmosfèrica!per!immissions!de!pols.!!
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! Possible!afecció!a!les!aigües!per!canvi!en!el!drenatge!i!per!augment!dels!sòlids!!en!suspensió.!!
! Alteració! del! relleu! i! del! paisatge,! amb! possibles! afeccions! a! la! hidrologia!superficial!!
! Destrucció!de!l’hàbitat,!vegetació!!
! Ocupació!del!sòl!i!possible!canvi!d’ús!!!Unitat!d’obra:!Ferms!!En! aquesta! unitat! s’inclou! l’extensió! i! compactació! d’aquells! reblerts! tractats! o!estabilitzats! amb! algun! producte! amb! la! finalitat! de! modificar! o! millorar! les!característiques!del!reblert.!!!Impactes:!!
! Augment!en!els!nivells!d’immissió!de!temperatura,!gasos!i!partícules.!!
! Efecte!barrera!de!tipus!psicològic!per!introducció!d’un!nou!terreny.!!
! Canvi!de!la!qualitat!paisatgística!!!Unitat!d’obra:!Obres!de!fàbrica!!Es!fa!referència!a!la!construcció!de!totes!les!estructures!complementàries!a!la!traça!en!les!que!intervenen!processos!de!cimentació.!La!majoria!d’elles!són!necessàries!per!a!salvar!elements!naturals!o!artificials,!i!per!canalitzar!l’aigua!d’escorrentia.!!Tenen!una!afecció!en!la!mesura!que!modifiquen!el!paisatge.!Les!obres!de!fàbrica,!si!bé! constitueixen! un! impacte! visual,! també! representen! una! correcció! per! a!determinats! impactes! del! medi! físic! i! socioeconòmic.! Hi! ha! les! destinades! a! la!contenció! dels! talussos! o! disminució! de! l’afectació! de! desmunts! (murs)! (no! se’n!preveuen!en!el!present!projecte),!les!dedicades!a!garantir!la!continuïtat!i!cabal!dels!cursos!d’aigua,!evitant!així!embassament!o!inundacions,!i!donant!permeabilitat!a!la!traça!per!a!la!fauna!(obres!de!drenatge)!i!les!dedicades!a!restituir!la!permeabilitat!territorial! per! a! la! població! (passos! inferiors! i! superiors).! Els! possible! impactes!derivats!de!la!construcció!de!les!obres!de!fàbrica!són:!!Impactes:!!
! Augment!del!nivell!d’immissió!de!partícules!!
! Increment!del!nivell!sonor!!
! Pèrdua!de!qualitat!de!les!aigües!i!canvis!en!el!drenatge!!
! Canvis!en!la!qualitat!paisatgística!!
! Degradació!de!la!vegetació!propera!!!Unitat!d’obra:!Senyalització!i!barreres!de!seguretat!!Comprèn!les!labors!de!pintat!de!les!marques!vials!i!la!col·locació!d’esferes!de!vidre,!així! com! l’abalisament! o! el!marcat! de! zones! excloses! al! trànsit,! la! col·locació! de!senyals!de!circulació,!fites!d’aresta!i!la!disposició!de!barreres!de!seguretat.!!!
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Impactes:!!
! Intrusió!paisatgística!!
! Efecte!barrera!!
! Augment!de!la!lluminositat!!
! Contribució!a!la!seguretat!vial!!!Unitat!d’obra:!Instal·lacions!complementàries!(tractament!de!materials,!vestuaris!i!parc!de!maquinària)!!Es! refereix! aquesta! unitat! a! les! plantes! necessàries! que! s’hagin! d’instal·lar!temporalment! en! obra! per! a! la! fabricació! de! compostos! diversos! i! a! les! àrees!destinades!al!parc!de!maquinària!i!a!l’ús!dels!treballadors.!!Es! considera! que! s’ha! extret! prèviament! el! sòl! edàfic! i! s’ha! abassegat! en! un! lloc!adient! per! a! la! seva! posterior! reutilització! en! les! feines! de! restauració! ecoppaisatgística!de!l’abocador.!!!Impactes:!!!
! Augment!del!nivell!d’immissió!de!partícules!i!gasos!!
! Pèrdua! de! la! qualitat! de! les! aigües! per! abocament! de! substàncies! químiques!(tractament!de!materials)!i!domèstiques!(vestuaris)!!
! Increment!del!nivell!sonor!!
! Destrucció!del!sòl!edàfic!i!compactació!del!mateix!!
! Degradació!de!comunitats!vegetals!properes!!
! Allunyament!d’aus!per!increment!de!sorolls!!
! Intrusió!visual!i!deteriorament!paisatgístic!!
! Risc!puntual!d’incendis!!!Fase!d’explotació:!Eix!viari!!Es!requereix!reflectir!en!aquesta!unitat!la!presència!de!la!via!en!sí!mateixa!durant!la!fase!d’explotació.!!Impactes:!!
! Ocupació!d’un!espai!per! les!noves! infraestructures!amb!la!consegüent!pèrdua!d’hàbitats!i!biomassa!!
! Efecte!barrera!per!a!la!fauna!i!per!a!la!població!!
! Canvis!en!l’accessibilitat!!
! Remodelament!del!sistema!territorial.!!
! Intrusions!en!la!qualitat!del!paisatge!!
! Possible!augment!de!l’especulació!dels!terrenys!!!Fase!d’explotació:!Trànsit!!Impactes:!!!
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! Increment! de! les! emissions! de! partícules,! metalls! pesats! i! gasos! en! la! zona!propera!a!l’eix!viari!!
! Increment!de!nivells!sonors!i!de!lluminositat!!
! Pèrdues! de! producció! en! la! vegetació! per! acumulació! de! metalls! pesats! i!degradació!de!comunitats!vegetals!!
! Possible!allunyament!d’aus!pel!soroll!!
! Increment!del!risc!per!atropellaments!!
! Possibles!accidents!d’abocaments!de!substàncies!al!medi!!
! Possible!augment!del!risc!d’incendis!!!!
4.2.%Caracterització%i%valoració%dels%impactes%!A! continuació! s’expliquen! els! diferents! impactes! i! els! motius! de! les! diferents!avaluacions.!!!
4.2.1.%Impacte%sobre%la%qualitat%atmosfèrica%!L’alteració! de! la! qualitat! atmosfèrica! es! produeix! en! dues! etapes! clarament!diferenciades!i!amb!contaminants!també!de!característiques!diferents.!!Fase!de!construcció!!El!principal!focus!de!contaminació!atmosfèrica!en!la!fase!de!construcció!és!causat!per! les! alteracions! relacionades! amb! l’emissió! de! partícules! en! els! processos!d’extracció,! excavació! i! preparació! pel! moviment! de! terres.! Aquestes! accions!afectaran!durant!les!hores!de!feina!i!la!seva!incidència!serà!local.!En!no!tractarpse!d’una! zona! especialment! àrida,! aquest! impacte! no! serà! molt! molest.! De! totes!maneres! es! pot! minimitzar! si! es! reguen! els! principals! camins! d’obra! en! els!períodes!en!què!la!concentració!de!pols!en!l’ambient!augmenta.!!També! s’ha! de! considerar! el! possible! impacte! de! les! àrees! que! han! de! ser!esbrossades.!Aquest! impacte!es!considera!poc!important!perquè!la!major!part!de!l’àrea!correspon!a!conreus!herbacis!que!no!produeixen!gran!quantitat!de!pol·len!i!llavors!en!l’aire.!!Fase!d’explotació!!En!la!fase!d’explotació,!que!compren!els! impactes!que!són!resultat!directe!de!l’ús!de! la! infraestructura,! el! factor! de! pertorbació! atmosfèrica! més! important! és!l’emissió!de!gasos!contaminants!dels!vehicles!que!hi!circulen.!Els!principals!gasos!emesos!són:!hidrocarburs!(HC),!monòxid!de!carboni!(CO),!òxids!de!nitrogen!(NOX),!diòxid!de!carboni!(CO2),!diòxid!de!sofre!(SO2),!plom!(Pb),!etc.!!Al! tractarpse!d’una!nova!carretera,! l’emissió!serà!presumiblement! la!mateixa!que!es!realitza!en!l’actualitat,!però!es!realitzarà!a!més!distància!del!nucli!urbà!de!Santa!Maria! de! Corcó.! Per! aquest! fet,! i! degut! a! que! la! intensitat! viària! és! força! baixa,!aquest!impacte!es!considera!compatible.!!
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4.2.2.%Afeccions%acústiques%!Fase!de!construcció!!En! la! fase! de! construcció! es! produeixen! sorolls! puntuals! i! continus! com! a!conseqüència! de! les! obres! (excavacions,! moviment! de! la! maquinària! pesada,!càrrega!i!descàrrega!de!materials,!etc.).!!Tot!i!així!es!creu!que!els!impactes!seran!mínims!al!conjunt!de!la!població!donada!la!distància!de!la!carretera!amb!el!nucli!urbà.!Aquest!impacte!pot!ser!més!important!en!les!cases!que!estan!situades!a!pocs!metres!de!la!traça.!Per!a!minimitzar!aquest!impacte!el!parc!de!maquinària!hauria!d’estar!allunyat!del!nucli!urbà.!!Fase!d’explotació!!En! la! fase! d’explotació! la! font! del! soroll! serà! el! propi! trànsit.! La! intensitat! de!vehicles!en!aquesta!carretera!és!preveu!baixa!i,!a!més,!al!quedar!més!lluny!del!nucli!de!població!disminuirà!aquesta!afecció.!!
4.2.3.%Afeccions%a%la%hidrologia%!Aigües!subterrànies!!L’afecció!directa!sobre!les!aigües!subterrànies!només!pot!tenir!lloc!quan!les!obres!abasten!la!zona!saturada,!als!aqüífers!superficials.!!A! la! nova! carretera! no! és! previsible! que! s’afectin! els! aqüífers! ja! que! es! troben!situats! a! una! profunditat! superior! que! la! que! quedarà! afectada! per! les! diferents!excavacions.!!L’afecció! indirecta! està! relacionada! amb! la! potencial! infiltració! d’aigües!contaminants! procedents! de! la! superfície! a! causa! de! les! aigües! residuals! de! les!instal·lacions,!vessaments!d’hidrocarburs,!olis,!etc.!Aquesta!afecció!es!pot!prevenir!instal·lant!unitats!depuradores!d’aigües! residuals! (o!bé! connectantples! a! la! xarxa!de!clavegueram),!tenint!cura!del!canvi!i!magatzematge!de!les!substàncies!tòxiques,!etc.!!!Aquest! impacte! també! es! pot! donar! durant! la! fase! d’explotació! per! abocaments!accidentals!o! infiltracions!de!productes!contaminants!de! les!aigües!d’escorrentia.!En!aquest!cas!és!difícil!establir!mesures!correctores.!!Aigües!superficials!!Pel! que! fa! a! les! aigües! superficials,! s'haurà! de! tenir! en! compte! l'alteració! de! les!condicions! de! drenatge! per! acumulació! de! terres! en! els! drenatges! transversals.!Durant! la! construcció! i! donada! la! superfície! de! sòl! sense! vegetació,! és! possible!l’arrossegament! de! terres! cap! a! rieres! i! torrents,! comportant! l’obturació! de! les!obres! de! drenatge! de! la! carretera! i! dels! camins! interceptats! per! les! vies! de!
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drenatge.!En!general,! l’impacte!té!un!caràcter!temporal,!reversible! i!extensiu,! i!es!manifestarà!a!mig!termini!fins!a!la!restauració!dels!espais!degradats.!!L’annex! de! climatologia,! hidrologia! i! drenatge! del! projecte! ha! definit! una! sèrie!d’obres!de!drenatge!per!evitar!l’efecte!barrera!que!pot!suposar!la!traça.!!
4.2.4.%Impacte%sobre%la%geologia%!Els! impactes! que! pot! causar! el! projecte! sobre! la! geologia! i! la! geomorfologia! són!fonamentalment!tres:!augment!del!risc!d’inestabilitat!de!les!vessants,!destrucció!de!jaciments! paleontològics! o! d’interès! geomorfològic! i/o! geològic,! i! l’adequada! i!òptima!adaptació!de!la!traça!a!la!topografia!natural.!!El!risc!d’inestabilitat!pot!ser!degut,!entre!d’altres!causes,!a!la!necessitat!de!realitzar!grans! desmunts! o! terraplens,! provocant! una! desestabilització! dels! vessants! i! un!agreujament!dels!fenòmens!erosius.!La!inclinació!dels!desmunts!(2H:3V)!està!sota!els!paràmetres!de!l’estudi!geotècnic,!o!sigui!que!el!risc!es!considera!baix.!!No!hi!ha!destrucció!de!jaciments!paleontològics.!!El!traçat!de!la!l’alternativa!seleccionada!ha!estat!adaptat!en!la!mesura!del!possible!a! la! topografia! existent.! Amb! tot,! l’orografia! de! la! zona! ha! fet! difícil! obtenir! un!millor! balanç! entre! excavacions! i! terraplens! i! les! zones!de!desmunt! predominen!clarament!sobre!les!de!terraplè.!Així!doncs,!no!és!necessària! l’aportació!de!terres!de!préstec.!!No!existeixen!elements!d’interès!geològic!o!geomorfològic!que!puguin!ser!afectats!per!les!obres.!!
4.2.5.%Afectacions%a%l’edafologia%!Pèrdua!de!sòl!edàfic!i!capacitat!productiva!!El! sòl! és! un! dels! factors! ambientals! més! afectats! per! la! construcció! d’una!infraestructura! viària.! L’impacte! més! greu! sobre! la! capa! edàfica! és! degut! a!l’ocupació! directa! i! permanent! de! la! pròpia! obra,! del! propi! traçat.! Donada! la!magnitud! d’aquest! impacte,! es! considera! que! la! pèrdua! de! sòl! amb! capacitat!productiva!a!escala!local!serà!un!impacte!assumible,!i!per!tant,!es!considera!com!a!moderat.!!Augment!de!compactació!i!segellat!del!sòl!!Es! produeix! una! pèrdua! de! l’estructura! del! sòl! per! compactació,! assentament! i!segellat! del! sòl,! provocat! per! la! circulació! de!maquinària,! per! la! creació! de! nous!accessos!a! l’obra!mentre!no!és!practicable,!pel!pes!de! la!pròpia!carretera,!etc.!No!obstant! la!majoria! d’aquestes! pèrdues! són! reversibles! amb! plans! de! restauració!adequats.!La!pèrdua!d’estructura!de!sòl!per! la!ubicació!dels!parcs!de!maquinària,!casetes!d’obra!o!d’altres!instal·lacions!auxiliars!de!l’obra!es!pot!minimitzar!amb!la!
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correcta!elecció!del!seu!emplaçament!i!una!posterior!restauració!que!permeti!l’ús!del!sòl,!tal!i!com!estava!abans!de!l’inici!de!la!construcció!del!projecte.!!Augment!d’erosió!i!estimació!de!la!pèrdua!de!sòl!dels!talussos!!La! pèrdua! de! sòls! es! veu! afavorida! per! la! creació! de! desmunts! i! terraplens,! que!desestabilitzen!els! vessants! i! augmenten!el! risc!d’erosió.!El! risc!d’inestabilitat! ve!generat! per! les! pèrdues! de! sòl! fruit! de! l’erosió! en! el! propi! talús,! quan! aquestes!esdevenen! altes! o! molt! altes.! Una! pèrdua! continua! de! sòl! incrementarà! el! risc!d’inestabilitat!a!mig!i!a!llarg!termini.!!Alteració! de! les! característiques! químiques! per! abocament! accidental! de!substàncies!tòxiques!!Els! canvis! de! les! característiques! químiques! del! sòl! per! l’abocament! d’olis,!hidrocarburs! i! altres! substàncies! utilitzades! a! l’obra! contaminen! al! medi! i!disminueixen!la!qualitat!dels!sòls.!!Aquest! impacte! seria! més! elevat! en! alguns! camps! de! conreu,! ja! que! en! aquests!casos! el! sòl! no! està! compactat,! i! podria! haverphi! una! fàcil! percolació! d’aquests!productes! al! sòl.! Això! dificultaria! a! més! les! tasques! de! control! d’un! possible!abocament!incontrolat.!!
4.2.6.%Afeccions%a%la%vegetació%!Eliminació!de!la!coberta!vegetal!!Aquesta! pèrdua! de! la! biomassa! vegetal! es! produeix! pel! desbrossament! de! la!vegetació! realitzada! en! la! zona! afectada! per! les! obres.! Aquesta! eliminació! de! la!coberta! vegetal! és! parcialment! recuperable! amb! els! pertinents! plans! de!restauració!de!vegetació.!!Degradació!de!les!comunitats!pròximes!!La! vegetació! propera! a! la! zona! desbrossada! pot! veure’s! afectada! també! degut! a!impactes! tan! directes! com! indirectes! durant! la! fase! d’execució! i! d’explotació! de!l’obra.!El!pas!de!maquinària,! l’eixamplament!de!camins!existents,! l’acumulació!de!terres,!la!generació!de!pols!i!l’augment!d’emissió!de!contaminants!pot!degradar!les!comunitats!de!la!zona.!!El!risc!puntual!d’incendis!augmenta!especialment!en! les! fase!de!tala! i!esbrossada!per!possibles!accidents!de!maquinària.!!!!!!!!
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4.2.7.%Afeccions%a%la%fauna%)Efecte)barrera))No)es)preveu)un)efecte)barrera) important)donada) la) reduïda) longitud)de) la)nova)variant)i)el)fet)que)es)construeixi)un)pont)de)26)metres)per)passar)el)Torrent)de)la)Parra.))Pèrdua)i/o)alteració)d’hàbitats:))L’excavació) del) calaix) de) la) calçada) suposa) l’artificialització) d’una) determinada)superfície) comportant) la) desaparició) o) alteració) de) determinats) ambients)necessaris)per)a)la)fauna.)Es)tracta)d’un)aspecte)que)també)pot)tenir)rellevància)a)petita) escala,) amb) la) desaparició) de) part) de) marges) de) camps) de) conreu) amb)vegetació) natural,) afectant) a) poblacions) d’espècies) de) reduït) domini) vital,) com)petits)mamífers)o)rèptils.))Destrucció)directa)d’elements)de)la)fauna))Un)dels) impactes)que)qualsevol) infraestructura)viària)genera)sobre) la) fauna)és)el)de) destrucció) directa) d’animals,) ja) sigui) per) atropellament) durant) el) període)d’explotació,)com)per)diversos)motius)durant)l’execució)de)les)obres.)En)aquest)cas,)en)tractarOse)d’una)variant)d’una)carretera)existent,)no)es)tracta)d’un)impacte)nou.)Tanmateix,)la)major)velocitat)mitjana)de)circulació)o)la)nova)situació)de)la)calçada,)fa) que) es) pugui) pressuposar) un) increment) en) la) mortalitat) d’animals) per)atropellament)o)col·lisió)a)la)calçada.))Increment)en)les)pertorbacions)ambientals))Malgrat) ser) una) nova) carretera,) el) fet) de) discorre) per) zones) no) transitades)actualment) fa)que)el) increment)en) les)pertorbacions)que)es)generen)en)aquestes)noves) zones) sigui) important.) Es) tracta) dels) efectes) derivats) de) la) circulació) de)vehicles)per)la)calçada,)com)emissió)de)llum,)de)soroll)o,)senzillament,)de)presència)humana.) Aquests) aspectes) poden) ser) importants) per) a) les) comunitats) animals,)sobretot) per) aquelles) que) requereixen) majors) graus) de) tranquil·litat) ambiental.)Una)elevada)pressió)en)aquest)sentit,)pot)suposar)canvis)en)el)comportament)de)les)espècies)o)desplaçament)d’algunes)d’elles)a)zones)més)tranquil·les.))
4.2.8.%Afeccions%al%paisatge%)Els) impactes) més) importants) es) donaran) a) causa) del) moviment) de) maquinària,)ocupacions) temporals) de) terreny,) etc.) durant) l’època) de) construcció,) i) sobretot)degut)a)la)pròpia)obra)per)la)introducció)de)línies)rectes)i)de)talussos)amb)contrast)cromàtic.))))))
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Reducció/i/fragmentació/de/les/unitats/de/paisatge/existents/a/la/zona//Majoritàriament,/la/construcció/d’aquesta/nova/via/afectarà/a/la/unitat/de/paisatge/agrari./En/menor/part,/també/afectarà/la/unitat/de/paisatge/arbustiu/i/ la/vegetació/de/ribera./Aquestes/unitats/de/paisatge/es/reduiran/i/es/fragmentaran.//Reducció/de/la/qualitat/paisatgística//Durant/el/període/de/construcció,/de/durada/temporal,/hi/haurà/l’impacte/visual/de/l’obra/ causat/ per/ la/ maquinària,/ els/ espais/ destinats/ per/ a/ emmagatzemar/materials,/etc.//En/ general,/ s’ha/ intentat/ integrar/ al/ màxim/ possible/ la/ traça/ de/ la/ nova/infraestructura/ dins/ el/ paisatge./ La/ unitat/ de/ paisatge/ agrari/ és/ una/ parcel·la/transformada/per/ l’activitat/ antròpica,/ per/ tant,/ es/ donaran/unes/ condicions/més/òptimes/ d’integració/ de/ la/ nova/ carretera/ en/ el/ paisatge,/ que/ en/ d’altres/ de/més/naturals/i/harmònics.//D’altra/banda,/el/ terraplè/de/ la/zona/del/Rec/de/Sant/Genís/pot/ser/visible/des/del/municipi,/ però/ la/proximitat/de/ la/nova/variant/ amb/ la/ carretera/BVQ5207/ fa/que/l’impacte/visual/no/sigui/tant/important.//
4.2.9.%Afeccions%al%patrimoni%historicoartístic%i%cultural%
%Patrimoni/arquitectònic//L’estudi/de/la/zona/de/projecte/ha/permès/comprovar/sobre/el/terreny/que/no/hi/ha/cap/edifici/catalogat/que/sigui/afectat/per/la/traça/de/la/carretera.//Patrimoni/arqueològic//L’estudi/de/l’àrea/afectada/per/la/nova/carretera/sobre/el/terreny,/no/ha/determinat/la/presència/de/cap/element/de/patrimoni/arqueològic/d’interès/afectat.//
4.2.10.%Afeccions%als%usos%del%sòl%i%al%planejament//Reducció/i/fractura/dels/usos/existents//La/construcció/de/la/nova/carretera/suposa/una/afectació/bàsicament/sobre/els/usos/de/conreus/herbacis./També/afectarà/una/zona/d’alzinars.//Per/tant,/hi/haurà/una/afectació/directe/per/la/reducció/i/fractura/d’aquestes/zones/de/ conreus/ herbacis/ i/ d’alzinars,/ que/ en/ resultaran/ reduïdes/ i/ fragmentades/ les/seves/extensions.//Tota/aquesta/zona/està/classificada/pel/planejament/urbanístic/municipal/com/a/sòl/no/urbanitzable.///
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Ocupació!temporal!del!terreny!!Durant!la!construcció,!a!causa!del!moviments!de!maquinària!pesada!necessària!per!a! l’obra! i! l’ocupació! de! les! àrees! destinades! a! magatzem! de! materials,! hi! haurà!afectacions! als! terrenys! circumdants.! Per! tant,! s’afectaran! els! usos! de! les! àrees!pròximes!a!l’obra.!En!principi,!aquesta!afectació!serà!temporal.!!
4.2.11.%Afeccions%a%infraestructures%i%serveis!!Les! afeccions! a! infraestructures! i! serveis! que! provocarà! la! nova! carretera! seran!negatius! i! es! donaran! sobretot! en! la! fase! de! construcció! de! l’obra.! Les! afeccions!repercutiran! majoritàriament! a! la! població! local! de! Santa! Maria! de! Corcó! i!puntualment!al!tràfic!de!pas.!A!continuació!es!citen!les!afeccions!més!importants.!!Problemes!ocasionats!per!talls!periòdics!de!trànsit!i!desviaments!!Durant! el! període! de! construcció! de! l’obra,! els! conductors! que! circulin! per! les!carreteres!i!camins!afectats!pel!traçat!de!la!carretera,!hauran!de!patir!alguns!talls!de!circulació.!També!provocarà!desviaments!de!carreteres.!!Malmesa!d’infraestructures!i!serveis!existents!i!pèrdua!de!permeabilitat!!Temporalment! es! perdrà! permeabilitat! a! les! dues! carreteres! que! s’intersequen!amb! la! nova! carretera:! la! Carretera! Quatre! Camins,! a! l’extrem! oest! de! la! nova!variant,!i!la!Carretera!BVp5207,!a!l’extrem!est.!!Pel!que!fa!als!serveis!existents,!el!traçat!afectarà!les!línies!telefòniques,!canonades!d’aigua,! i! línies! elèctriques! de! mitja! tensió! especificades! a! l’Annex! 15.! Serveis!Afectats.!!
4.2.12.%Afeccions%socials%i%econòmiques!!Es! diferencia,! positivament! o! negativament,! els! impactes! socioeconòmics! que!comportarà!la!construcció!de!la!nova!via,!segons!si!es!troba!en!fase!de!construcció!o!en!fase!d’explotació.!!Els! impactes!positius!es!produiran!en!una!extensió!més!gran!i!directament!sobre!un! nombre!més! elevat! de! persones! (usuaris! de! la! carretera,! habitants! del! nucli!urbà!de!Santa!Maria!de!Corcó!per!on!ara!passa!el!trànsit,!etc.).!!Els! impactes!negatius!són,!en!general,!més! locals! i!afecten!molt!directament!a!un!conjunt! de! persones! directament! relacionades! amb! l’espai! ocupat! per! la! nova!infraestructura! bé! perquè! treballen! la! terra,! bé! perquè! viuen! o! treballen! a! pocs!metres!de!la!traça,!etc.!!!!!!
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Impactes!positius!!
• Fase!de!construcció!! p Creació!de!nous!llocs!de!treball.!Durant!el!procés!de!construcció!de!la!nova!infraestructura!es!preveu!que!es!crearan!nous!llocs!de!treball!per!tal!de!fer!front!a!la!necessitat!de!mà!d’obra.!!
• Fase!d’explotació!! p Estalvi!de!temps!i!millora!de!la!comoditat!dels!conductors.!!p Els!automobilistes!que!estiguin!de!pas!no!hauran!de!passar!pel!nucli!urbà!de! Santa! Maria! de! Corcó.! Amb! això! es! donarà! una! major! accessibilitat! i!connectivitat!a!la!resta!de!municipis!de!la!zona.!! p Millora! de! la! qualitat! de! vida! dels! ciutadans! de! Santa!Maria! de! Corcó.! La!disminució!de!vehicles!de!pas!dins!del!centre!urbà!comportarà!una!reducció!de! la! contaminació! atmosfèrica! i! acústica,! permetent! un! ambient! més!agradable!per!a!la!població!resident.!Al!mateix!temps!també!augmentarà!la!seguretat!vial.!!Impactes!negatius!!
• Fase!de!construcció!! p Augment! del! soroll! que! comportarà! estrès! als! habitants! de! les! zones!més!properes.!!p Demores!ocasionades!en!el! trànsit!degut!a!talls! intermitents!o!regulacions!del!trànsit.!! p Expropiació!de!sòl.!!
• Fase!d’explotació!! p Disminució!de!l’activitat!econòmica!dels!botiguers!de!Santa!Maria!de!Corcó,!en!reduir!el!trànsit!de!pas!pel!centre!del!municipi.!!
4.2.13.%Impacte%del%risc%d’incendi%forestal!!El! risc! d’incendi! forestal! es! considera!moderat! ja! que,! encara! que! la! traça! de! la!carretera!passa!per!conreus!herbacis!i!una!zona!d’alzinars,!Santa!Maria!de!Corcó!té!una!precipitació!i!humitat!força!elevades.!!!!!
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4.3.%Metodologia%utilitzada%en%les%matrius%!S’ha! realitzat! una!matriu!de! caracterització! i! avaluació!d’impactes! que! inclou! els!impactes! en! la! fase! de! construcció! i! en! la! fase! d’explotació.! Les! matrius! són!conjuntes!a!les!alternatives!per!afavorir!la!visualització!de!les!diferències!existents.!Cada! impacte! s’ha!determinat! segons! es! realitzin! o! no! les!mesures!preventives! i!correctores! proposades.! L’impacte! residual! és! aquell! que! quedarà! tot! i! haver!realitzat!les!mesures!correctores.!!S’utilitzen! per! a! la! caracterització! i! la! valoració! les! definicions! del! Real! Decreto!1131/1988,!de!30!de!setembre,!pel!qual!s’aprova!el!reglament!per!a!l’execució!del!Real! Decreto! Legislativo! 1302/1986,! de! 28! de! junio,! de! Evaluación! de! Impacto!Ambiental,! a!més!d’altres!definicions!exigides!pel!Departament!de!Medi!Ambient!(referents! a! l’aparició! de! l’impacte,! a! l’extensió! de! l’impacte! i! a! la! seva! situació!respecte!de!l’origen).!Aquestes!caracteritzacions!són:!!1. Segons! la! intensitat:! grau!d’alteració!produïda! i! severitat!dels! efectes! causats!pels!impactes!negatius.!!
! Efecte!mínim:!El!que!es!pot!demostrar!que!no!és!notable.!
! Efecte! notable:! Es!manifesta! com! una!modificació! del!medi! ambient,! dels!recursos!naturals,!o!dels!seus!processos!fonamentals!de!funcionament,!que!produeixi!o!pugui!produir!al!futur!repercussions!apreciables!als!mateixos.!!2. Segons!el!signe:!!
! Efecte! positiu:! Aquell! admès! com! a! tal,! tant! per! la! comunitat! tècnica! i!científica! com! per! la! població! en! general,! dins! del! context! d’una! anàlisi!completa,!dels!costos!i!beneficis!genèrics!i!de!les!externalitats!de!l’actuació!contemplada.!!
! Efecte!negatiu:!Aquell!que!es!tradueix!en!una!pèrdua!de!valor!naturalístic,!cultural,! paisatgístics,! de! productivitat! ecològica,! o! en! una! increment! dels!perjudicis!derivats!de!la!contaminació,!erosió!i!altres!riscos!ambientals.!!3. Segons!la!incidència:!!!
! Efecte!directe:!Té!una!incidència!immediata!en!algun!aspecte!ambiental.!!
! Efecte! indirecte!o! secundari:!Aquell!que! suposa!una! incidència! immediata!respecte!a!la!relació!d’un!sector!ambiental!amb!un!altre.!!4. Segons!el!tipus!de!sistema!actiu:!!!
! Efecte!simple:!Aquell!que!es!manifesta!sobre!un!sol! component!ambiental!(o!aquell,! el!mode!d’acció!del!qual!és! individualitzat),sense!conseqüències!en!la!inducció!de!nous!efectes,!ni!en!l’acumulació!ni!en!la!sinèrgia.!
! Efecte!acumulatiu:!Aquell!que!quan!es!propaga! l’acció!de! l’agent! inductor,!incrementa! progressivament! la! seva! gravetat,! ja! que! no! existeixen!mecanismes! d’eliminació! amb! efectivitat! temporal! similar! a! la! del!increment!de!l’agent!causant!del!mal.!!
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! Efecte!sinèrgic:!Aquell!que!es!produeix!quan!l’efecte!conjunt!de!la!presència!simultània!de!diversos!agents,!suposa!una! incidència!ambiental!major!que!l’efecte!suma!de!les!incidències!individuals!contemplades!aïlladament.!Així!mateix,!s’inclou!dins!d’aquest! tipus!aquell!efecte,!el!mode!d’acció!del!qual,!indueix!a!l’aparició!d’altres!nous.!!5. Segons!l’aparició:!!!
! A!curt!termini:!Es!manifesta!abans!d’un!any.!!
! A!mig!termini:!Es!manifesta!abans!dels!cinc!anys.!!
! A!llarg!termini:!Es!manifesta!després!dels!cinc!anys.!!6. Segons!la!persistència:!!
! Efecte!permanent:!Suposa!una!alteració!que!no!desapareix!en!el!temps.!!
! Efecte! temporal:! Suposa!una!alteració!no!permanent!en!el! temps,! amb!un!termini!temporal!de!manifestació!que!pot!ser!estimat!o!determinat.!!7. Segons!la!reversibilitat:!!!
! Efecte!reversible:!Aquell!en!el!qual!l’alteració!que!suposa!pot!ser!assimilada!per! l’entorn!de! forma!mesurable,!a!mig! termini,!a!causa!del! funcionament!dels! processos! naturals! de! la! successió! ecològica! i! dels! mecanismes!d’autodepuració!del!medi.!!
! Efecte! irreversible:! Aquell! que! suposa! la! impossibilitat,! o! la! dificultat!extrema,!de!retornar!a!la!situació!anterior!a!l’acció!que!el!produeix.!!8. Segons!la!recuperabilitat:!!!
! Efecte! recuperable:! Aquell! on! l’alteració! que! suposa! pot! ser! eliminada,! ja!sigui!per!l’acció!natural,!o!per!l’acció!humana.!!
! Efecte!irrecuperable:!Quan!l’alteració!o!pèrdua!que!suposa!és!impossible!de!recuperar!o!restaurar,!tant!per!l’acció!natural!com!per!la!humana.!!9. Segons!la!seva!periodicitat:!!!
! Efecte!periòdic:!Aquell!que!es!manifesta!com!un!model!d’acció!intermitent!i!continu!en!el!temps.!!
! Efecte!d’aparició!irregular:!Es!manifesta!de!forma!imprevisible!en!el!temps,!i! les! seves! alteracions! s’han! d’avaluar! en! funció! d’una! probabilitat!d’ocurrència.!!10. Segons!la!manifestació:!!!
! Efecte! continu:! Aquell! que! es!manifesta! com! una! alteració! constant! en! el!temps,!acumulada!o!no.!!
! Efecte!discontinu:!Aquell!que!es!manifesta!per!mitjà!d’alteracions!irregulars!o!intermitents!en!la!seva!permanència.!!
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11. Segons!l’extensió:!Fa!referència!a!si!un!determinat!impacte!es!manifesta!al!punt!on!s’origina,!o!si!pel!contrari,!també!es!manifesta!a!altres!punts!més!allunyats.!!!
! Efecte!localitzat!!
! Efecte!extensiu!!12. Segons!la!situació:!Indica!on!es!produeix!l’impacte!independentment!de!la!seva!capacitat!d’extensió.!!
! Proper!a!l’origen!!
! Allunyat!de!l’origen!!!Valoració!de!l’impacte!!Es!fa!en!funció!de!l’efecte!d’un!determinat!impacte!sobre!els!factors!ambientals,! i!del!grau!d’atenuació!o!millora!de! les!mesures!correctores!aplicades.!Els! impactes!es!valoren!segons!les!següents!categories!d’impactes:!!!
• Compatible:!Aquell! impacte! la! recuperació!del!qual! és! immediata!una!vegada!he!acabat! l’activitat!que!ho!produeix,! i!no!precisa!de!pràctiques!protectores! i!correctores.!!
• Moderat:! Aquell! impacte! la! recuperació! del! qual! no! precisa! de! pràctiques!protectores! o! correctores! intensives! i! on! la! recuperació! de! les! condicions!ambientals!inicials!requereix!cert!temps.!!
• Sever:!Aquell!on!la!recuperació!de!les!condicions!del!medi!exigeix! l’adequació!de!mesures! correctores! o! protectores,! i! on,! inclòs! amb! aquestes!mesures,! la!recuperació!requereix!un!període!de!temps!dilatat.!!
• Crític:! Aquell! impacte! amb!una!magnitud! superior! al! llindar! acceptable.! Amb!aquest! impacte! es! produeix! una! pèrdua! permanent! de! la! qualitat! de! les!condicions! ambientals,! sense! cap! possibilitat! de! recuperació,! inclòs! amb!l’aplicació!de!mesures!correctores.!!!!
4.4.%Matrius%d’identificació%i%valoració%d’impactes%!A!continuació!es!presenten!les!matrius!d’identificació!i!valoració!d’impactes,!amb!les!!mesures!preventives!i!correctores!que!s’hi!poden!associar.!!!!
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Vector' Impacte' Caracterització'i'avaluació' Mesures'preventives'i'correctores'
Atmosfera'
Augment'de'les'partícules'en'suspensió,'pel'moviment'de'terres,'etc.,'en'la'fase'de'construcció'
mínim,'negatiu,'simple,'directe,'a'curt'termini,'temporal,'periòdic,'discontinu,'extensiu,'pròxim'a'l’origen,'reversible'a'curt'termini,'recuperable' Regar'els'camins'i'les'superfícies'd’obra'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MOD/COMP' COMPATIBLE'Augment'de'gasos'contaminants'pel'trànsit'durant'el'període'd’explotació'i'augment'de'gasos'contaminants'pel'moviment'de'maquinària,'ferm'i'plantes'de'tractament'de'material'durant'la'fase'de'construcció'
mínim,'negatiu,'simple,'directe,'a'curt'termini,'temporal,'extensiu,'pròxim'a'l’origen,'recuperable' Mantenir'la'maquinaria'i'les'plantes'de'tractament'en'bones'condicions'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE''
Soroll' Augment'de'les'emissions'sonores'durant'el'període'd’obres'i'durant'la'fase'd’explotació'
mínim,'negatiu,'simple,'directe,'a'llarg'termini,'permanent,'periòdic,'continu,'extensiu,'pròxim'a'l’origen,'irreversible,'recuperable' Respectar'l’horari'de'descans'Mantenir'la'maquinària'en'bon'estat'Evitar'situar'el'parc'de'maquinària'proper'al'nucli'urbà'o'cases'aïllades'
Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'
MODERAT' MOD/COMP''''''''
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Vector' Impacte' Caracterització'i'avaluació' Mesures'preventives'i'correctores'
Aigua'
Canvi'de'drenatge'de'les'aigües'superficials'
mínim,'negatiu,'directe,'acumulatiu,'a'curt'termini,'permanent,'irreversible,'recuperable,'continu,'localitzat,'proper' Realització'de'les'obres'de'drenatge'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE'
Contaminació'a'les'aigües'superficials'pel'vessament'de'líquids,'hidrocarburs,'olis,'ciment,'etc.,'procedents'del'manteniment'de'la'maquinària'i'd’obres'de'fàbrica'i'de'les'aigües'residuals'
notable,'negatiu,'acumulatiu,'directe,'a'curt'termini,'temporal/permanent,'irregular,'extensiu,'continu,'allunyat,'irreversible'a'curt'termini,'parcialment'recuperable'
Evitar'vessaments'd’olis,'líquids,'etc.,'procedents'del'manteniment'de'la'maquinària'i'controlar'la'seva'correcta'gestió'Emmagatzemar'els'productes'tòxics'a'llocs'habilitats'a'tal'efecte'Connectar'les'aigües'residuals'a'la'xarxa'de'clavegueram'o'instal·lar'una'estació'sèptica'
Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'
MODERAT' COMPATIBLE'
'
Geologia'
Inestabilitat'de'vessants' mínim,'negatiu,'directe,'acumulatiu,'a'curt'termini,'permanent,'localitzat,'irregular,'continu,'proper'a'l’origen,'irreversible,'recuperable' 'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'COMPATIBLE' COMPATIBLE'
Moviment'de'terres.'Excedents'de'terres'o'necessitats'de'terres'
notable,'negatiu,'acumulatiu,'a'curt'termini,'temporal,'permanent,'lluny'a'l’origen,'extensiu,'irreversible,'parcialment'recuperable' Abocament'de'terres'sobrants'en'zones'on'calgui'restauració'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE'
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'
Vector' Impacte' Caracterització'i'avaluació' Mesures'preventives'i'correctores'
Edafologia'
Pèrdua'de'sòl'edàfic'i'capacitat'productiva'
mínim,'negatiu,'directe,'simple,'a'curt'termini,'permanent,'irreversible,'irrecuperable,'continu,'localitzat' Recuperar'la'cobertura'edàfica'superficial'(terres'vegetals)'mitjançant'la'retirada'de'la'capa'fèrtil'i'el'seu'convenient'abassegament'temporal'per'a'la'posterior'reutilització'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' MODERAT'
Augment'de'l’erosió''
mínim,'negatiu,'directe,'acumulatiu,'a'curt'termini,'permanent,'irreversible,'recuperable,'continu,'localitzat' Dissenyar'talussos'amb'poc'pendent'Canalitzar'les'aigües'als'talussos'Redistribuir'les'terres'vegetals'Millorar'la'qualitat'de'les'terres'vegetals.'Revegetació'de'talussos'i'restauració'de'zones'degradades'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE'
Augment'de'la'compactació'i'segellat'de'sòl'
mínim,'negatiu,'directe,'sinèrgic,'a'curt'termini,'permanent,'irreversible,'recuperable,'continu,'localitzat' Limitar'amb'encintat'la'superfície'afectada'Utilitzar'la'traça'com'a'indret'de'pas'i'els'camins'preexistents'com'accessos'de'l'obra'Situar'el'parc'de'maquinària'a'àrees'compartides'amb'antics'conreus'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE'
Disminució'de'la'qualitat'del'sòl'per'abocament'accidental'de'substàncies'
mínim,'negatiu,'indirecte,'acumulatiu,'a'mig'termini,'permanent,'parcialment'reversible,'parcialment'recuperable,'d'aparició'irregular,'discontinu,'localitzat'
Evitar'vessaments'd'olis,'líquids,'etc.'procedents'del'manteniment'de'la'maquinària'i'controlar'la'seva'gestió'Emmagatzemar'els'productes'tòxics'a'llocs'habilitats'Portar'el'material'sobrant'de'l'obra'a'abocadors'o'llocs'habilitats'a'tal'efecte'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE'''''
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Vector' Impacte' Caracterització'i'avaluació' Mesures'preventives'i'correctores'
Risc'
d’incendis'
Augment'del'risc'd’incendis'
mínim,'negatiu,'sinèrgic,'directe^indirecte,'a'curt'termini,'permanent,'continu,'localitzat,'irregular,'proper'a'l'origen,'extensiu,'irreversible,'parcialment'recuperable'
No'fer'foc'a'les'obres'durant'l'estiu'Respectar'les'normes'vigents'de'prevenció'd'incendis'Revegetació'amb'espècies'de'baix'índex'd'inflamabilitat,'evitant'la'continuïtat'dels'combustibles'vegetals'Major'proporció'de'lleguminoses'que'de'gramínies'a'les'barreges'd'hidrosembra'Senyalització'de'l'obra'per'risc'd'incendis'Prohibició'd'eliminar'restes'vegetals'a'través'de'la'crema'Compliment'del'Decret'64/95'de'7'de'març'Compliment'del'Decret'130/98'de'12'de'maig'Mantenir'una'zona'de'seguretat'd'1'm'a'partir'de'l'extrem'exterior'de'la'calçada'Mantenir'una'zona'de'protecció'de'2m'a'banda'i'banda'de'la'calçada'
Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'
MODERAT' COMPATIBLE'
'
Vegetació'
Eliminació'de'la'coberta'vegetal'
mínim,'negatiu,'simple,'directe,'a'curt'termini,'permanent,'continu,'localitzat,'pròxim'a'l'origen,'irreversible,'parcialment'recuperable' Limitar'acuradament'la'zona'd’obres'Revegetar'els'talussos'i'les'zones'd’ocupació'temporal'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' MODERAT'Degradació'de'les'comunitats'pròximes'
notable,'negatiu,'acumulatiu,'directe/indirecte,'a'curt/mig'termini,'permanent,'continu,'localitzat,'pròxim'a'l'origen,'irreversible,'recuperable' Limitar'acuradament'la'zona'd’obres'Revegetar'els'talussos'i'les'zones'd’ocupació'temporal'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' MODERAT'
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Vector' Impacte' Caracterització'i'avaluació' Mesures'preventives'i'correctores'
Fauna'
Destrucció'd’individus'pel'moviment'de'terres'i'pel'trànsit'
mínim,'negatiu,'simple,'directe,'a'curt'termini,'permanent,'continu,'localitzat,'pròxim'a'l'origen,'irreversible,'parcialment'recuperable' Limitar'de'la'zona'd'obres'i'dels'camins'd'accés'd'obres'Adequar'tots'els'passos'transversals'a'la'carretera'com'a'passos'de'fauna'Col·locació'de'tanques'a'l'entorn'dels'passos'
Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' MOD/COMP'
Pertorbacions'a'les'comunitats'properes'per'soroll,'llum,'etc.'
notable,'negatiu,'acumulatiu,'directe/indirecte,'a'curt/mig'termini,'permanent,'continu,'localitzat,'pròxim'a'l'origen,'irreversible,'recuperable' Limitar'la'zona'i'l'horari'de'les'obres'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' MODERAT'
Efecte'barrera' mínim,'negatiu,'simple,'directe,'a'curt'termini,'permanent,'continu,'localitzat,'lluny'a'l'origen,'irreversible,'parcialment'recuperable' Adequar'tots'els'passos'transversals'a'la'carretera'com'a'passos'de'fauna'Col·locació'de'tanques'a'l'entorn'dels'passos'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'SEV/MOD' MOD/COMP''
Paisatge'
Reducció'i'fragmentació'de'les'unitats'de'paisatge'existents'a'la'zona'
notable,'negatiu,'directe,'simple,'a'curt'termini,'permanent,'irreversible,'irrecuperable,'continu,'localitzat' 'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' MODERAT'Reducció'de'la'qualitat'paisatgística' notable,'negatiu,'simple,'directe,'a'curt'termini,'irreversible,'parcialment'recuperable,'localitzat' Revegetació'dels'talussos'Reconstrucció'i'restauració'de'les'zones'ocupades'temporalment'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' MODERAT'
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'
Vector' Impacte' Caracterització'i'avaluació' Mesures'preventives'i'correctores'
Patrimoni' Afecció'pel'moviment'de'terres'
mínim,'positiu,'directe,'simple,'a'curt'termini,'temporal,'irreversible,'recuperable,'localitzat,'allunyat'de'l'origen' Un'control'arqueològic'de'tots'els'rebaixos'i'del'procés'de'desbrossament'per'evitar'la'destrucció,'sense'documentació'prèvia,'de'jaciments'que'poguessin'aparèixer'fent'incidència'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE''
Infraestructures'i'
serveis'
Malmesa'infraestructures'i'serveis'existents,'i'pèrdua'de'permeabilitat''
notable,'negatiu,'directe,'simple,'a'curt'termini,'permanent,'irreversible,'recuperable,'localitzat' Reposició'dels'serveis'existents'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE'
Problemes'ocasionals'pels'talls'periòdics'de'trànsit'i'desviaments'
mínim,'negatiu,'directe,'simple,'a'curt'termini,'temporal,'irreversible,'recuperable,'localitzat' Regulació'dels'talls'de'trànsit'durant'les'hores'punta'Senyalització'de'les'zones'd'obres'i'dels'possibles'desviaments'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' COMPATIBLE'
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Vector' Impacte' Caracterització'i'avaluació' Mesures'preventives'i'correctores'
Usos'del'sòl'i'
planejament'
Reducció'i'fractura'dels'usos'existents' ' Remuneracions'als'propietaris'afectats'per'les'expropiacions'Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'MODERAT' MODERAT'
Ocupació'temporal'del'terreny'
' Limitació'de'les'zones'destinades'a'instal·lació'd’infraestructures'd’obra'(maquinària),'i'dels'llocs'destinats'a'magatzem'de'materials.'En'general,'limitar'l’afectació'sobre'el'territori'a'la'mínima'superfície'necessària'Recuperació'dels'terrenys'afectats'o'de'les'zones'ocupades'temporalment'(revegetació)'Ocupació'de'conreus'abandonats'
Valoració'de'l’impacte' Impacte'residual'
MODERAT' COMPATIBLE'
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5.#MESURES#PREVENTIVES#I#CORRECTORES#'Per' a' la' reordenació' ecològica,' estètica' i' paisatgística' de' l’àrea' afectada' per' les'obres'de'construcció'de'la'nova'carretera'i'la'seva'entrada'en'servei,'s’han'descrit'una'sèrie'de'mesures'preventives' i'correctores'que'anul·len'o'minimitzen'alguns'dels'impactes'descrits'a'l’apartat'anterior.'''
5.1.#Ocupació#del#terreny#'L’ocupació'del'terreny'és'un'aspecte'molt'important'durant'les'obres,'que'causa'un'gran'nombre'd’impactes'sobre'la'vegetació,'la'fauna,'la'geomorfologia,'el'paisatge,'l’agricultura,' la' població' resident' propera,' etc.' És' per' això' que' és' important'prendre' totes' les' mesures' possibles' perquè' aquesta' ocupació' sigui' la' mínima'possible' i'a'que'afecti'menys'als'valors'naturals,' socioculturals' i'econòmics'de' la'zona.'Es'proposen'les'següents'mesures'preventives'i'correctores:''
! Marcar' acuradament' i' encintar' les' zones' afectades' per' les' obres,' tot'minimitzant' la' seva' afectació' (límit' d’ocupació),' especialment' les' zones'properes'a'les'bosquines.''
! En'el'cas'que'sigui'necessari'afectar'més'àrea'que'el'límit'd’ocupació,'cal'definir'juntament'amb'la'Direcció'd’Obra'Ambiental'les'amplades'a'afectar.'Això'inclou'marcar'el'límit'de'talussos'però'també'marcar'la'zona'd’abassegament'de'terra'vegetal,'d’abocadors'temporals,'instal·lacions,'etc.''
! Reduir'al'màxim' l’obertura'de' camins'd’accés'a' l’obra,' tot'utilitzant' la'pròpia'traça' i'els'camins'preexistents.'Els'camions,'vehicles' i'diferent'maquinària'de'l’obra'aprofitaran'la'xarxa'de'camins'ja'existent'a'tota'la'zona.''
! En' el' cas' que' sigui' estrictament' necessari' crear' nous' camins,' aquests' no'superaran' l’amplada' dels' vehicles' que' hi' hagin' de' passar.' Un' cop' acabada'l’obra' es' procedirà' a' la' revegetació' d’aquests' accessos' temporals' per' tal' de'recuperar'les'condicions'inicials.''
! Ubicar'les'instal·lacions'd’obra'fora'de'les'zones'de'sensibilitat'alta.'''
5.2.#Soroll#i#contaminació#atmosfèrica#'En'la'fase'de'construcció'es'recomana'realitzar'una'sèrie'd’accions'per'a'destorbar'el' mínim' possible' a' la' població' veïna,' vegetació' i' fauna,' entre' les' que' es' pot'destacar:'''
! Regar'la'traça'i'camins'de'servei,'durant'el'moviment'de'terres.''
! Mantenir'el'parc'de'maquinària' i'els' sistemes'd’insonorització'dels'equips'en'bones'condicions.''
! Respectar'al'màxim'les'hores'de'descans'de'la'població.'''De'cara'a'la'fase'd'explotació,'no's'instal·laran'pantalles'acústiques'en'cap'punt'de'la'traça'de'la'carretera.''
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5.3.#Alteracions#als#cursos#d’aigua#i#aqüífers#'A'continuació'es'presenten'una'sèrie'de'mesures'preventives'i'correctores'que'cal'tenir'en'compte'per'a'disminuir'les'afeccions'als'corrents'd’aigua'superficials.''
! No'apilar'terres'ni'materials'd’obres'a'prop'dels'cursos'd’aigua.''
! Els' camps' són' terrasses' i' el' terra' està' compactat.' Cal' conduir' els' punts'd’acumulació'd’aigua'fins'a'canalitzacions'existents'a'la'zona,'tals'com'cunetes'de'carreteres'properes,'marges'de'conreus,'etc.'
! L'execució'de'la'cuneta'de'guarda's'ha'de'procurar'ferZla'abans'de'l'excavació'del' desmunt' per' tal' d'evitar' l'obertura' d’un' accés' específic' i' la' conseqüent''afectació'de'la'vegetació'adjacent.''
! En' la' fase' d'obra' s'evitarà' l'erosió' de' talussos' ja' sigui' de' desmunts' o' de''terraplens' donant' sortida' provisional' a' l'aigua' en' els' mateixos' punts' on' es''construiran'els'baixants'definitius.''
! No'revestir'la'cuneta'de'peu'de'terraplè.''
! Controlar'que'es'realitzi'el'canvi'd’oli'o'les'reparacions'de'la'maquinària'a'les''àrees'destinades'a'aquesta'finalitat'(parc'de'maquinària)'o'a'tallers'externs'a'les' obres.' En' el' cas' que' la' maquinària' s’espatlli' i' sigui' impossible' la' seva'mobilització' fins' al' parc' de'maquinària' o' el' taller,' caldrà' adequar' la' zona' on's’hagi'de'reparar'amb'plàstics'o'altre'material'aïllant.''
! Disposar'd’una' zona' impermeabilitzada' i' coberta'per' a' l’emmagatzematge'de'matèries'i'residus'tòxics'o'perillosos'durant'les'obres.''
! Procedir'a' la'restauració'de' la'vegetació'de'totes'superfícies'afectades'per' les'obres' i' que' no' tenen' una' ocupació' permanent' (talussos,' superfícies' d’aplec,'abocadors,'etc.)''''
5.4.#Afeccions#als#sòls,#l’erosió#'En' la' fase' de' construcció' s’han' de' realitzar' les' següents' mesures' preventives' i'correctores'en'la'zona'd’ocupació'permanent'i'temporal'per'a'poder'reutilitzar'la'terra'vegetal'del'sòl'actual'de'la'zona'en'els'talussos:'''
! Recuperar' la' cobertura' edàfica' superficial' mitjançant' la' retirada' de' la' capa'fèrtil' i' el' seu' convenient' acumulament' per' a' una' posterior' reutilització.' Es'recomana' decapar' com' a' terra' vegetal' els' primers' 40' cm' de' gruix' per' a' la'posterior'restauració'i'revegetació'de'talussos.'Aquests'40'cm'seran'suficients'per'a'poder'estesar'40'cm'de'terra'vegetal'en'els'talussos.'La'terra'vegetal'no's’hauria' de' barrejar' amb' altres'materials' procedents' de' l’obra.' El' decapat' es'realitzarà'quan'el'sòl'estigui'sec.'
! Es'recomana'realitzar'l’abassegament'de'la'terra'vegetal'en'piles'd’una'alçada'màxima'de'4'm,'procurant'no'alterar' l’estructura'del' sòl'per' compactació.'És'convenient'que'estiguin'barrejats'amb'la'vegetació'destruïda'per'augmentar'el'nivell'de'matèria'orgànica'd’aquests'així'com'el'banc'de'llavors.'S’ha'd’evitar'el'pas'de'maquinària'pesada'sobre'el'sòl.''
! Millora'de'la'qualitat'de'les'terres'vegetals.'Es'millorarà'el'contingut'orgànic'de'les' terres'vegetals.'Per'valorar'exactament' la'quantitat'de'matèria'orgànica'a'
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afegir' es' realitzarà' un' anàlisis' de' les' terres' acumulades.' L’esmena' orgànica's’aplicarà'en'l’abassegament'temporal,'un'o'dos'dies'abans'de'la'redistribució'de'les'terres'vegetals.''
! Si' és' necessari' durant' el' període' d’abassegament' es' realitzaran' feines'd’aireació,' fertilització'del'sòl.'S’estendrà'un'gruix'de'terra'de'40'cm.'Després'd’estendre'la'terra'serà'necessari'fresarZla.''
! La' terra' vegetal' emmagatzemada' es' redistribuirà' a' les' superfícies' de' nova'creació'que's’han'de'restaurar.''
! Realitzar' la' hidrosembra'dels' talussos' immediatament'després'de' l’estesa'de'les'terres'vegetals.'D’aquesta'manera'es'disminuirà'l’erosió'd’aquests'terrenys.''
! Realitzar' la' revegetació' de' talussos' amb' plantes' de' creixement' ràpid,' entre'd’altres,'per'tal'que' la'cobertura'vegetal'augmenti'el'més'aviat'possible,'de' la'mateixa' forma' que' l’arrelament' d’aquestes' plantes.' El' gruix' mínim' de' sòl' a'utilitzar'a'les'zones'a'restaurar'és'de'40'cm.'La'redistribució'del'sòl's’efectuarà'amb'temps'sec.'Sota'cap'concepte'la'terra'vegetal's’utilitzarà'per'omplir'forats'o'reblerts'de'les'obres'o'llocs'adjacents.''
! Recuperar'les'zones'd’ocupació'temporal'i'dels'accessos'provisionals.'Un'cop'el'material' sobrant' de' l’obra' és' eliminat' de' les' zones' d’ocupació' temporal,'l’estructura' del' sòl' d’aquests' indrets' es' recuperarà' mitjançant' subsolat.' Els'accessos'provisionals'establerts'durant' l’obra'seran'restaurats'per'restituir' la'serva'morfologia'inicial.''
! Canalitzar' correctament' les' aigües' a' les' capçaleres' dels' desmunt' mitjançant'cunetes'de'guarda'i'terraplens'durant' la'fase'de'construcció,'així'com'a'altres'llocs'de'l’obra'susceptibles'de'tenir'processos'd’erosió.''
! Canalitzar' correctament' les' aigües' als' abocadors' i' abassegaments' de' terra'vegetal.''
! Evitar' el' vessament' d’olis,' hidrocarburs' i' d’altres' substàncies' contaminants'sobre' el' sòl' i' disposar' d’una' zona' impermeabilitzada' i' coberta' per' a'l’emmagatzematge'de'matèries'i'residus'tòxics'o'perillosos'durant'les'obres.''
! Situar' l’àrea' d’activitats' i' el' parc' de' maquinària' en' àrees' compactades' per'antics'conreus.''''
5.5.#Restauració#'Restauració'de'terraplens'i'desmunts''La'restauració'de'terraplens'de'pendents'3H:2V'es'realitzarà'prèvia'estesa'de'terra'vegetal'i'posterior'hidrosembra'i'plantacions.''La'restauració'aconsegueix'els'següents'efectes'positius:''
! Minimitza' l’impacte' paisatgístic' i' visual' creat' per' les' obres,' mitjançant'l’harmonització'de'la'carretera'amb'l’entorn,'dissimulant'els'efectes'produïts'i'suavitzant'elements'i'aspectes'del'paisatge'no'grats'per'a'la'vista'dels'habitants'de'la'zona,'dels'conductors'i'd’altres'observadors'exteriors'a'la'carretera.''
! Contribueix'a'mantenir'l’estabilitat'dels'sòls'sobre'els'que's’implanta'i'redueix'el'procés'erosió.'La'part'aèria'de'les'plantes'minva'l’energia'de'la'gota'de'pluja'
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al' caure' sobre' el' sòl' i' junt' amb' les' arrels' frenen' l’escorrentia' superficial.'Igualment,'els'sistemes'radiculars'de' les'plantes,'milloren' l’estructura'del'sòl,'fentZlo' més' permeable' i' cohesiu.' Tot' això' evita' l’erosió' i' minimitza'considerablement'l’aportació'de'sediments'a'peu'de'talús.'''La'revegetació'comprèn'diferents'fases'a'l’obra'entre'les'que'cal'destacar:'l’estesa'de'terra'vegetal,'la'sembra'o'hidrosembra'i'les'plantacions.'''Restauració'de'les'zones'd’ocupació'temporal''Prèviament'a'l’estesa'de'terra'vegetal's’hauria'de'realitzar'l’adequació'morfològica'i' el' subsolat' de' les' zones' d’ocupació' temporal' que' hagin' patit' compactació' per'abassegament'de'materials,'terres,'pas'de'maquinària,'etc.'''
5.5.1.#Estesa#de#terra#vegetal#'Es'recomana'utilitzar'la'terra'vegetal'obtinguda'de'la'pròpia'obra,'tot'i'que's’hagin'de' realitzar' esmenes' i' afegir' adobs.' De'manera' general,' és' recomanable' estesar'una' capa' de' terra' vegetal' de' 40' cm' de' gruix' mínim' sobre' tots' aquells' talussos'3H:2V' i' en' totes' aquelles' altres' superfícies' planeres' a' restaurar' (abocadors'provisionals,'parcs'de'maquinària,'oficines,'etc.).'La'terra'vegetal's’ha'd’estendre'i'conformar'amb'maquinària'adient'sense' trepitjarZla'o'compactarZla'pel'pas'de' la'maquinària'o'per'la'forma'de'transport.''
5.5.2.#Sembra#o#hidrosembra#'Immediatament'després'de' l’estesa'del' sòl,' i'per' tal'd’evitar'possibles'problemes'd’erosió'd’aquest,'es'procedirà'a'la'sembra'o'hidrosembra.''També' es' recomana' revegetar' totes' les' superfícies' denudades' durant' les' obres'd’ocupació'temporal'com'la'zona'd’instal·lacions,'parc'de'maquinària,'accessos,'etc.'que'no'siguin'camps'de'conreu'en'actiu.'En'el'cas'que'siguin'camps'de'conreu'en'actiu'no'es'realitzarà'cap'sembra.''La'zona'de'seguretat' (1metre)'es' recomana'mantenirZla' lliure'de'qualsevol' tipus'de'vegetació.'En'la'zona'de'protecció'(2'metres'a'partir'de'la'zona'de'seguretat)'es'recomana'utilitzar'herbàcies'baixes,'amb'predomini'de'les' lleguminoses'(80%'de'la'mescla)'i'una'densitat'd’arbust'baixa,'de'150'ut/ha.''A'continuació'es'donen'diferents'directrius'a'tenir'en'compte'sobre'les'espècies'a'utilitzar,' tot' i' que' la' barreja' d’hidrosembra' i' les' diferents' plantacions' ha' de' ser'definida'més'exhaustivament'en'la'fase'de'projecte.''La'hidrosembra's’efectuarà'a'partir'd’una'barreja'de'gramínies'i'de'lleguminoses.'La'composició'i'proporció'haurà'de'ser'determinada'en'el'moment'de'la'realització'depenent'de'l’època'de'l’any.''La'dosis'a'aplicar'serà'de'35'gr/m'de'barreja'de'llavors.''
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Tenint'en'compte'les'necessitats'de'baix'manteniment'es'proposa'una'mescla'de:''Z 28%(Festuca(arundinacea((Z 25%(Cynodon(dactylon((Z 10%(Agropyrum(desertorum((Z 10%(Agropyrum(cristatum((Z 13%(Lolium(rigidum((Z 14%(Brachypodium(retusum(('
5.5.3.#Plantacions#'Es' recomana' la' plantació' de' llentiscle' (Pistacia( lentiscus),' bruc' d’hivern' (Erica(
multiflora),' càdec' (Juniperus(oxycedrus),' romaní' (Rosmarinus(officinalis)' i' aladern'(Rhamnus(alaternus).''Les'espècies's’han'escollit'tenint'en'compte'el'Decret'162/199,'de'15'de'juny'pel'qual's’estableixen'mesures'per'a'la'prevenció'del'foc'bacterià'(Erwinia(amylovora)'i' es' prohibeix' la' plantació' dels' vegetals' que' s’esmenten' tot' seguit' a' les' voreres,'mitjanes'i'altres'zones'enjardinades'de'carreteres,'autovies'i'autopistes'd’arreu'de'Catalunya:' Chaenomeles,( Cotoneaster,( Crataegus,( Cydonia,( Eriobotrya,( Malus,(
Mespilus,(Photinia,(Pyracantha,(Pyrus,(Sorbus,(Stranvaesia.''Cal'tenir'en'compte'que'el'romaní'és'una'espècie'molt'inflamable'durant'tot'l’any,'pel'que's’ha'de'plantar'en'els'peus'dels'terraplens.'''Passos'de'fauna''Es' creu' recomanable' adequar' les' obres' de' drenatge' transversal' per' al' pas' de'fauna.'Aquesta'adequació'respon'a'disminuir'el'risc'd’atropellament,'creant'punts'd’atracció'per'a'la'fauna'davant'de'les'obres'de'drenatge'i'de'fàbrica.'L’adequació'es' realitzarà' amb' plantacions' arbustives' a' banda' i' banda' de' cada' entrada,' amb'marcs'de'plantacions'de'1'm2.'''
5.6.#Risc#d’incendis#'Les'mesures'preventives'i'correctores'per'a'evitar'el'risc'd’incendis'es'basen'en'la'legislació'existent'sobre'aquest'tema.'Així'doncs'les'dues'principals'mesures'son:''
! Compliment'de'la'normativa'establerta'en'el'Decret'64/1995'de'7'de'març,'pel'que's’estableixen'mesures'de'prevenció'd’incendis'forestals.''
! Compliment'de'la'normativa'establerta'en'el'Decret'130/1998'de'12'de'maig,'pel' que' s’estableixen'mesures' de' prevenció' d’incendis' forestals' en' les' àrees'd’influència'de'carreteres.''A'continuació'es'detallen'algunes'de'les'mesures'proposades'en'aquests'Decrets'i'que's’hauran'de'complir'durant'la'fase'de'construcció'de'l’obra:''
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! Estarà' totalment' prohibida' la' realització' de' qualsevol' tipus' de' foc' durant' el'període'comprès'entre'el'15'de'març' i'el'15'd’octubre,' tot' i'que'es'recomana'estendre'aquesta'prohibició'a'tot'l’any.''
! En'els'treballs'de'tala'i'esbrossada'restarà'totalment'prohibida'l’eliminació'de'restes'vegetals'a'través'de'la'crema.'És'preferible'que'es'triturin'i's’incorporin'a'la'terra'vegetal,'o'bé'es'traslladin'a'abocador'autoritzat.'''Altres'mesures' que' es' detallen' a' continuació' s’han' de' complir' durant' la' fase' de'construcció'i'la'fase'd’explotació:''
! La' plantació' d’espècies' de' revegetació' es' realitzarà' evitant' que' es' doni' una'continuïtat' dels' combustibles' forestals,' mantenint' una' distància' mínima' de'seguretat'entre'plantes'o'grups'de'plantes,'i'complint'el'requeriments'exposats'al'Decret'130/1998'del'12'de'maig.''
! Manteniment'd’una'zona'de'seguretat'd’1'm'a'partir'de'l’extrem'exterior'de'la'calçada.''
! Mantenir'una'zona'de'protecció'de'2'm'a'banda'i'banda'de'la'calçada'a'comptar'a'partir'de'la'línia'externa'de'la'zona'de'seguretat.''''
5.7.#Fauna#'Es'condicionaran'les'obres'de'drenatge'transversals'pel'pas'dels'animals.'Hauran'de'complir'les'següents'característiques:''
! Presentar'les'seves'entrades'a'la'cota'natural'del'terreny.''
! Presentar' vegetació' natural' herbàcia' i' arbustiva' a' les' entrades' (revegetació''dels'entorns'immediats'de'les'boques).''
! Ésser'de'recorregut'recte.''
! Ésser'construïdes'amb'formigó'i'no'amb'acer'corrugat.''
! Presentar'substrat'natural,'en'el'seu'defecte,'formigó'a'la'base'del'pas.''
! Tenir'una'amplada'mínima'de'1,5'm''''
5.8.#Patrimoni#arqueològic#i#paleontològic#'L’estudi'de'l’àrea'afectada'per'la'nova'carretera'i'les'visites'sobre'el'terreny'no'han'permès' determinar' la' presència' de' materials' arqueològics' en' superfície.' No'obstant' es' proposa' com' a' mesura' correctora' per' a' possibles' troballes' i' per' la'protecció'del'Patrimoni'Cultural'Arqueològic:''
! Control' arqueològic' de' tots' els' rebaixos' i' del' procés' de' desbrossament' per'evitar' la' destrucció,' sense' documentació' prèvia,' del' jaciments' que' poguessin'sortir'fent'incidència.''
! Aquests' rebaixos' es' controlaran' fins' arribar' al' subsòl' natural' o' a' la' cota' on'decideixi' l’arqueòleg' amb' la' maquinària' que' es' consideri' més' adient.' Es'realitzaran' en' una' primera' fase,' prèvia' al' començament' de' les' obres' de'construcció'de'la'nova'carretera.''
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5.9.#Socioeconòmiques#'
! Compensar'econòmicament'als'afectats'per'la'pèrdua'de'terrenys.''
! Restaurar'les'zones'ocupades'temporalment.''
! Senyalitzar'les'zones'd’obres,'abassegaments,'desviaments,'etc.''
! Efectuar' els' regs' necessaris' per' a' disminuir' la' concentració' de' pols' i' les''molèsties'a'la'població'veïna'a'la'zona'd’obres.''
! Assegurar'el'restabliment'de'tots'els'serveis'afectats.''''
5.10.#Pla#de#gestió#de#residus#'L’objectiu'és'realitzar'una'recollida'selectiva'de'tots'els'residus'generats'durant'el'període' de' construcció,' per' evitar' la' posterior' contaminació' de' sòls' i' aigua,' i' el'deteriorament'del'paisatge.''
5.10.1.#Residus#especials#'S’ubicaran' bidons' tapats' per' a' la' recollida' de' l’oli' usat' en' la' zona' del' parc' de'maquinària.' La' zona' de' magatzem' de' productes' especials' estarà'impermeabilitzada,' coberta' i' ubicada' en' una' cubeta' de' seguretat' per' evitar'possibles' infiltracions' al' terreny.' Es' construirà' una' arqueta' desgreixadora'(arqueta' sifonada)' per' a' separar' els' olis,' greixos' i' altres' hidrocarburs' de' l’aigua'd’escorrentia'del'parc'de'maquinària'i/o'taller.'Tots'els'residus'seran'transportats'i'tractats'per'transportistes'i'gestors'autoritzats.''
5.10.2.#Residus#no#especials#'Es' localitzaran' diversos' punts' d’apilament' temporal,' degudament' senyalitzats,'distribuïts' en' aquelles' zones' de' major' activitat.' Aquests' acopis' seran' retirats'periòdicament' a' la' zona' d’instal·lacions' generals.' Les' instal·lacions' generals'tindran' localitzats'uns' “punts'nets”'de'superfície' suficient'per'apilar'els'diversos'materials' per' tipologies.' S’ubicaran' contenidors' per' a' la' recollida' selectiva' de'fustes,' vidre,' ferro,'matèria' orgànica,' etc.' Existirà'un' servei' de' recollida'periòdic'dels'contenidors.''
5.10.3#Abocadors#d’excedents#de#terres#'L’excedent'de'terres'marginals's’haurà'de'dipositar'en:''
! Abocadors' legalitzats' o' explotacions' actualment' en' funcionament' i' que'requereixen' efectuar' un' pla' gradual' de' restabliment' paisatgístic,' amb'necessitat'd’aportació'de'material.''
! Àrees' abandonades' on' s’han' realitzat' activitats' extractives,' d’acord' amb' els'ajuntaments'd’aquest'municipis,'i'un'cop'es'disposi'de'permisos'reglamentaris.''
! Camps'de'conreus'abandonats'de'les'rodalies.''''
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La' traça' en' estudi' passa' al' costat' de' camps' de' conreu' classificats' com' a' zona'agrícola.'En'els'camps'de'conreu'abandonats'es'podria'ubicar'el'material'sobrant,'tot' seguint' la' morfologia' actual,' però' a' una' cota' més' elevada.' Posteriorment'caldria'estesar'una'capa'd’1,5'metres'de'terra'vegetal.''''
5.10.4.#Zones#de#préstec##'S’habilitaran'punts'd‘apilament'de'materials'de'préstec'en'cas'que'en'el'moment'd’arribada'del'mateix'no'es'pogués'situar'en'l’emplaçament'final.'''
5.10.5.#Aigües#residuals#procedents#de#les#casetes#d’obra#i#oficines#'Les' aigües' residuals' procedents' de' les' casetes' d’obra' i' oficines' s’abocaran' a' la'xarxa' de' clavegueram' existent,' o' en' el' seu' defecte,' s’acumularan' en' un' dipòsit'soterrat'que'presenti'garanties'd’impermeabilització.''La'ubicació'del'dipòsit,'complirà'les'següents'distàncies'mínimes:''Z Entre'el'fons'del'dipòsit'i'el'nivell'freàtic:'1,75'm.''Z Als'cursos'd’aigua'o'conduccions'per'gravetat:'60'm.''Z A'pous:'40'm.''Z A'arbres:'3'm.'''S’haurà'de'realitzar'un'seguiment'i'control'del'nivell'del'dipòsit,'procedint'al'seu'buidat' quan' aquest' assoleixi' el' nivell' màxim.' El' buidat' l’haurà' de' realitzar' una'empresa'especialitzada'en'la'neteja'de'foses.'''''
6.#PLA#DE#VIGILÀNCIA#AMBIENTAL#''
6.1.#Introducció#i#objectius#'El'Pla'de'Vigilància'Ambiental'(PVA)'té'els'següents'objectius:'''
! Verificar' l’avaluació' inicial' dels' impactes' previstos,' concretant' en' detall' els'paràmetres'de'seguiment'de'la'qualitat'dels'vectors'ambientals'afectats.''
! Proporcionar' resultats' específics' pel' que' fa' als' valors' d’impacte' assolits' pels'indicadors'ambientals'preseleccionats'respecte'dels'previstos,'determinant'els'paràmetres' de' seguiment,' la' freqüència' de' controls,' duració,' període'd’aplicació' i' els' llocs'o'àrees'de'mostreig' i' control,'durant' la' fase'd’obres' i' la'd’explotació.''
! Controlar' l’aplicació' i' eficiència' de' cadascuna' de' les' mesures' preventives' i'correctores'previstes'en'l’Estudi'd’Impacte'Ambiental'(E.I.A.)'i'el'projecte.''
! Proposar' noves' mesures' correctores' si' s’observa' que' els' impactes' són'superiors' als' previstos' o' insuficients' les' mesures' correctores' inicialment'proposades.''
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Recordar,' però,' que' el' PVA' no' té' com' a' finalitat' el' control' exhaustiu' de' la'realització' de' les' mesures' preventives' i' correctores' proposades,' tasca' que'correspon' a' la' Direcció' d’Obra' del' Projecte,' sinó' el' seguiment' i' control' de' la'eficàcia'de'les'mateixes.''S’establirà' una'metodologia' de' treball' sistemàtica' i' adaptada' específicament' als'condicionaments' propis' de' l’actuació,' de' manera' que' es' garanteixi' el' control'exhaustiu'de'la'qualitat'dels'diferents'paràmetres'ambientals'que'intervenen'i/o'es'veuen' afectats' pel' projecte' de' traçat,' durant' la' fase' de' construcció' i' en' la'd’explotació.''El'PVA'es'desenvoluparà'en'tres'fases:'''
! 1ª'fase:'Constatació'de'l’estat'preoperacional.''
! 2ª'fase:'Seguiment'i'control'd’impactes'durant'la'fase'de'construcció.''
! 3ª'fase:'Seguiment'i'control'd’impactes'durant'la'fase'd’explotació.''''
6.2.#Primera#fase:#constatació#de#l’estat#preoperacional#'Com' a' condició' complementària' de' la'Declaració' d’Impacte' Ambiental,' abans' de'l’inici' de' les' obres,' s’haurà' de' constituir' una' comissió' mixta' de' concertació' i'control'entre'el'Departament'de'Medi'Ambient'i'la'Direcció'General'de'Carreteres.'Aquesta'comissió'tècnica'vetllarà'pel'contingut,'la'periodicitat,'l’aplicació'i'l’època'de' realització' de' les' mesures' preventives' i' correctores' que' assenyala' l’Estudi'd’Impacte'Ambiental'i'la'Declaració.''Es'farà'un'control'de'les'àrees'd’afecció'del'projecte,'per'determinar'la'situació'de'partida'abans'de'la'realització'del'Projecte.''En'cas'que'l’Estudi'd’Impacte'Ambiental'no'reflecteixi'alguns'aspectes'importants'amb' suficient' profunditat,' es' faran' nous' estudis' que' permetin' determinar' de'manera' clara' la' situació' amb' la' que' comparar' a' l’hora' d’avaluar' els' impactes'realment'produïts.'''Replanteig''Es' comprovarà' que' abans' del' començament' de' la' fase' de' construcció,' les' zones'd’afecció' contemplades' en' el' projecte' hagin' estat' assenyalades' i' delimitades'mitjançant'corda'o'abalisament,'assegurant'que'la'zona'd’afecció'marcada'es'limita'ala'mínima'imprescindible.'Quedarà'constància'fotogràfica'd’aquesta'senyalització'prèvia'a'l’inici'de'l’obra.'Aquestes'zones'són:'''
! límit'd’ocupació'dels'talussos'o'zones'planes'de'la'traça.''
! parc'de'maquinària.''
! casetes'd’obra.''
! vials'i'accessos'a'l’obra.''
! abocadors'temporals'i'definitius.'
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Edafologia''Es' verificarà' mitjançant' analítica' la' qualitat' aerològica' del' sòl,' per' tal' de'determinar'les'característiques'naturals'del'mateix,'i'així'decidir'quina'profunditat's’ha'de'decapar'com'a'terra'vegetal'per'a'la'restauració'mediambiental'de'l’obra.'''Vegetació'i'fauna''Es' verificaran' els' inventaris' existents' sobre' la' vegetació' i' la' fauna' de' la' zona'comprovant'l’existència'd’espècies'de'màxim'valor.''Paisatge''Es' realitzaran' fotografies' des' de' diferents' punts' perquè' puguin' servir' de'referència'en'una'posterior'comparació'amb' la' situació'en' la' fase'd’obres' i' en' la'd’explotació.' En' la' mesura' del' possible,' les' fotografies' que' s’hagin' de' realitzar'durant' la' fase'd’obres' i' després'd’aquestes,' es' prendran'des'del'mateixos'punts.'Aquests'punts'han'de'ser'triats'en'funció'de'la'seva'utilitat'pel'seguiments'de'les'feines' i' també' per' avaluar' l’impacte' paisatgístic' de' l’obra' i' la' seva' recuperació'ambiental.''Patrimoni''En' el' moment' de' la' redacció' d’aquest' estudi,' ja' s’ha' fet' una' prospecció'arqueològica'visual'de'la'zona'afectada'pel'traçat.'''
6.3.#Segona#fase:#control#d’impactes#en#la#fase#d’obres#'En' general,' per' a' les' instal·lacions' auxiliars' de' l’obra,' parc' de' maquinària,' etc.,'s’ocuparà'la'mínima'superfície'compatible'amb'l’execució'de'les'obres.''La' superfície' provisional' imprescindible' per' a' l’execució' de' les' obres' s’ocuparà'només'quan'sigui'precís'i'es'desocuparà'tan'aviat'com'sigui'possible,'durant'la'vida'de'l’obra.''Es' comprovarà' que' els' accessos' a' l’obra' es' limiten' als' camins' ja' existents' o'prèviament'aprovats'per'la'Direcció'd’Obra.''Es' tindrà' especial' atenció' en' afectar'mínimament' els' elements' de'major' interès'per'la'fauna;'les'bosquines'properes'al'Torrent'de'la'Parra'i'al'Rec'de'Sant'Genís.'Així'com'també,'els'camps'de'conreu'amb'vegetació'herbàcia,'els'marges'de'camps'de'conreu'amb'arbusts'i'arbres.''Concretament' en' la' fase' d’obra' es' realitzarà' el' seguiment' de' les' afeccions'següents:'''
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Sistema'hidrològic''Es' controlaran' periòdicament' els' possibles' abocaments' que' puguin' afectar' les'aigües' subterrànies' i' superficials,' com' a' conseqüència' de' les' obres' de' fàbrica,'drenatges' i' instal·lació' i' funcionament' de' l’àrea' d’instal·lacions,' parc' de'maquinària,' etc.' Aquest' control' s’estendrà' a' tots' els' possibles' abocaments'accidentals.' En' cas' que' aquests' es' produeixin,' es' controlaran' i' constataran' les'tasques'de'neteja'i'restauració.''També'es'controlaran'periòdicament'les'aigües'procedents'dels'tancs'de'depuració'primària'instal·lats'a'la'zona'de'vestuaris'i'altres'basses'de'tractament'd’aigua'a'la'zona'del'parc'de'maquinària,'etc.''Soroll''Es'comprovarà'que'es'porten'a'terme'totes'les'mesures'preventives'i'correctores'del'plec'de'condicions'sobre'proteccions'contra'el'soroll'en'la'fase'de'construcció,'en'especial:''
! Limitació'de'la'jornada'laboral'a'l’horari'diürn.''
! Limitació'de'les'voladures'en'les'àrees'd’interès'durant'el'període'reproductor'de'les'aus'nidificants'(primavera).''
! Manteniment'de'la'maquinària'en'bon'estat.''
! Disposició' de' pantalles' de' sorra' o' vegetals' entre' les' voladures' i' els' punts'receptors.'''Aire''
• Emissions'de'pols:''Els'paràmetres'quantificadors'de' les'emissions'de'pols'es'mesuren'en'unitats'de'massa' per' temps' i' unitat' de' superfície' per' a' les' partícules' sedimentables' i' en'unitats'de'massa'per'unitat'de'volum'en'cas'de'partícules'totals'/sedimentables'i'en' suspensió.' També' s’ha' de' controlar' la' direcció' dels' contaminants' i' la' seva'concentració'i'permanència'en'l’atmosfera.'''La'quantificació'de'les'partícules'totals'es'realitzarà'amb'mesuradors'direccionals,'que'mesuren'la'quantitat'de'pols'en'l’atmosfera'i'la'direcció'predominant'del'vent'pel'que'es'desplaça.'Per'a'l’amidament'de'les'partícules'sedimentables's’utilitzaran'mesuradors'estàtics,'similars'als'pluviòmetres.''La'freqüència'dels'amidaments'serà'setmanal,'en'les'hores'en'què'les'emissions'de'contaminants'siguin'màximes.'Es'realitzarà'una'mitja'abans'del'començament'de'l’activitat' normal' de' l’obra' per' utilitzar' amb' posterioritat' el' resultat' de' l’anàlisi'com'a'paràmetre'de'referència'i'poder'mesurar'la'contaminació'de'fons.''La' situació' dels' punts' de' mesura' es' determinarà' durant' l’obra,' un' cop' el'contractista'decideixi' la'ubicació'definitiva'de' les' instal·lacions'd’obra' i'accessos.'En'cas'que'el'resultat'de'les'anàlisis'indiqui'nivells'de'contaminació'inadmissibles'
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s’investigarà'l’origen'i'es'comunicarà'a'la'Direcció'd’Obra,'que'decidirà'les'mesures'oportunes.''
• Contaminants'diversos:''Les'estimacions'd’emissió'de'contaminants'de'vehicles' i' la'maquinària'd’obra'no'fan' necessari' realitzar' analítiques' determinades.' En' tot' cas,' però,' s’hauran' de'realitzar' visites' periòdiques' a' totes' les' zones' de' l’obra' on' es' localitzin' les' fonts'emissores,' tant' de' contaminants' com' de' pols' i' observar' el' compliment' de' les'mesures'correctores:''
! Rec' de' totes' les' superfícies' productores' de' pols' i' partícules' en' general'(accessos,'abocadors,'etc.)'i'de'la'vegetació'annexa.''
! Velocitat'reduïda'de'camions'i'maquinària'per'les'pistes.''
! Control'de'càrrega'i'descàrrega'del'material.''
! Control'del'bon'estat'de'funcionament'de'la'maquinària,'etc.''Geologia''Es'comprovarà'que'les'zones'd’abocadors'no'presenten'afeccions'no'considerades'en'el'present'treball.''Sòls''Es'comprovarà'visualment'que'es'minimitza' la'superfície'ocupada'i'alterada'pels'moviments'de' terres' i'maquinària' i'que' s’utilitzen' les' rutes' i' els' accessos'd’obra'fixats'al'començament'de'les'obres.''Es' realitzaran' inspeccions' sistemàtiques' durant' el' període' de' desbrossada' i'd’extracció'de'terra'vegetal,'per'tal'd’assegurarZse'que'el'material'excavat,'i'la'seva'manipulació' i' emmagatzematge' a' l’acopi' és' la' correcta,' segons' el' descrit' a' les'mesures'correctores'de'l’estudi'd’impacte'ambiental.''Es' comprovarà' la' reutilització' de' la' terra' vegetal' retirada' en' tasques' de'revegetació'de'l’obra.'''Es' realitzarà' una' analítica' agronòmica' completa' de' la' terra' aplegada' per' tal'd’assegurar'que'és'acceptable'des'del'punt'de'vista'aerològic,'i'per'decidir'si'cal'o'no'una'aportació'addicional'de'nutrients'(adobs,'fertilitzants).'Així'mateix'quedarà'constància'escrita'd’aquestes'característiques.''Es'controlarà'el'temps'de'permanència'de'les'terres'aplegades,'per'tal'de'decidir'la'necessitat'o'no'de'l’adobat'de'cobertura'esmentat'a'les'mesures'correctores.''Talussos''Es'comprovarà' l’estesa'de'terra'vegetal'sobre'tots'els'talussos,' fentZse'això'sense'compactarZla'pel'pas'de'la'maquinària'o'pel'transport.''
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Per' tal' d’evitar' l’erosió' dels' talussos' es' comprovarà' la' realització' de' la'hidrosembra' i' la' plantació,' així' com' la' resta' de' les' mesures' correctores'aconsellades'en'el'corresponent'apartat.''Vegetació''Es'controlarà'l’eliminació'de'la'vegetació'al'llarg'de'tot'el'traçat.'''Es'comprovarà'la'realització'de'les'mesures'd’hidrosembra'i'plantació'en'talussos'a'mesura'que'les'obres'van'avançant,'així'com'en'les'superfícies'més'planeres.''Es' verificarà' la' plantació' dels' arbusts' a' les' zones' recomanades,' tenint' cura' de'plantar' les' espècies' recomanades' en' cada' cas,' especialment' allà' on' es' realitzin'reposicions'de'camins,'on'hi'hagi'passos'de'fauna'i'als'voltants'de'totes'les'obres'de'drenatge'transversals.''Risc'd’incendis''A' les' obres,' es' prohibiran' les' fogueres' no' controlades,' la' poda' incontrolada'd’arbusts' o' arbres' per' a' llenya' i' qualsevol' pràctica' que' produeixi' danys' a' la'vegetació'i'que'produeixi'un'potencial'risc'd’incendis.'Es'verificarà'la'retirada'del'total'de'les'restes'de'tala'produïts'a'l’obra'de'les'zones'limítrofes'amb'la'mateixa.''S’assegurarà'el'coneixement'de'la'normativa'aplicable'sobre'prevenció'd’incendis'forestals' (Decret'64/1995'de'7'de'març)'per'part'dels' operaris' i' de' tothom'que'participi' en' l’obres.' Si' es' considera'necessari' es' poden' realitzar' petits' cursos'de'formació' sobre' el' tema' i' sobre' les' accions' a' prendre' en' cas' d’incendi' (Pla'd’Emergència),'amb'l’objecte'de'conscienciar'a'tot'el'personal'de'l’obra'de'l’alt'risc'd’incendi'a'la'zona.''Es'comprovarà'que'hi'ha'elaborat' i'que's’aplica'un'pla'de'treball,'en'quant'a'risc'd’incendis,'amb'les'directrius'generals'de'la'Direcció'General'del'Medi'Natural.''Es' verificarà' la' presència' de' les' senyalitzacions' adequades' de' risc' d’incendi'esmentades' a' les' mesures' preventives,' així' com' el' compliment' del' resta' de' les'mesures'correctores'esmentades.''Fauna''Es'farà'un'seguiment'del'comportament'de'l’avifauna'i'altres'espècies'faunístiques'per'causa'del'soroll,'alteracions'del'sòl,'etc.'i'altres'efectes'derivats'del'moviment'de'maquinària'i'accions'de'construcció'de'la'carretera.'Es'controlaran'els'possibles'allunyaments' i' efectes' induïts' sobre' les' espècies' animals.' Aquest' control' es'realitzarà' en' coordinació' amb' el' Servei' de' Protecció' i' Gestió' de' la' Fauna' de' la'Generalitat'de'Catalunya.''S’estudiarà' l’efecte' barrera' de' la' carretera' en' tot' el' seu' traçat.' S’estudiaran' els'principals'passos'de'fauna,'i'els'llocs'de'pas'més'freqüentats.''
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Verificar'la'revegetació'dels'marges'de'la'carretera'amb'les'espècies'recomanades.''Es' controlarà' la' no' afectació' dels' elements' paisatgístics' d’interès' per' a' la' fauna'(relleus'pronunciats,'bosquines,'els'marges'de'camins'..etc.).''Paisatge''Es'verificarà'l’impacte'cromàtic,'textural,'lineal,'morfològic'i'd’escala,'previst'com'a'conseqüència' del' traçat' i' de' la' intrusió' visual' que' suposen' sobre' els' possibles'observadors'els'desmunts'i'terraplens.''Els' indicadors' d’impacte' seran' la' pròpia' constatació' visual' sobre' el' terreny' i'durant' les' obres' mitjançant' l’ús' de' fotografies' reals' de' l’actuació' que' seran'comparades'amb'les'preoperacionals'i'la'intrusió'visual'prevista.''Des' de' l’inici' de' les' obres' i' fins' la' seva' finalització,' es' procedirà' al' seguiment' i'comprovació' de' l’adient' emplaçament' i' condicions' dels' abocadors,' acotis' i'instal·lacions'd’obra'i'maquinària.''Residus'i'abocadors''Es'comprovarà'que'hi'ha'els'contenidors'adients'per'a'cada'tipus'de'residu'i'que'es'troben' als' llocs' adequats,' així' com' que' aquests' llocs' estan' correctament'condicionats'amb'la'fi'd’evitar'risc'd’abocaments'dels'residus'emmagatzemats.''Es' verificarà' periòdicament' el' contingut' dels' diferents' contenidors' i' que' són'transportats'regularment'i'tractats'per'qui'estigui'autoritzat.''Es'comprovarà' l’existència'd’un'pla'd’accions'a'realitzar'en'cas'de'què'hi'hagi'un'abocament'accidental'del'contingut'dels'contenidors.''Es' verificarà' que' els' abocaments' de' residus' de' l’obra' es' facin' en' els' abocadors'adequats.' En' cas' que' s’hagin' de' dissenyar' nous' abocadors,' comprovar' que' la'integració'amb'el'paisatge'és'la'millor'possible.''Proteccions'sobre'el'patrimoni''Es' comprovarà' que' es' fa' un' seguiment' arqueològic' de' l’obra' furant' la' fase' de'moviment'de'terres.'Aquest'seguiment'haurà'de'ser'constatat'en'un'informe.''Retirada'd’obra''Es'tindrà'especial'cura'amb'la'retirada'd’infraestructures'auxiliars,'foses'sèptiques,'basses'i'altres'instal·lacions'que's’hagin'executat.''Es' comprovarà'amb'documentació' fotogràfica'que'aquesta' retirada' s’ha' realitzat'de'la'forma'més'respectuosa'possible'amb'la'situació'de'l’entorn'abans'de'l’obra.'Es' compararà' la' situació' abans,' durant' i' després' d’obra,' amb' la' documentació'fotogràfica.'
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Es'verificarà'la'realització'de'totes'les'mesures'previstes'per'restablir'els'terrenys'd’ocupació'temporal'a'una'condició'el'més'semblant'possible'a'la'd’abans'de'l’obra.'''
6.4.#Tercera#fase:#control#d’impactes#en#la#fase#d’explotació#'Sistema'hidrològic''Es'realitzaran' informes'trimestrals'dels'processos'd’escorrentia'en'els'abocadors'de'terres,'de'la'funcionalitat'de'les'obres'de'drenatge,'del'manteniment'i'eficiència'de'les'rases'filtrants'i'dels'possibles'efectes'barrera'al'llarg'de'tot'el'traçat.''Talussos''Es'realitzarà'un'seguiment'de'la'revegetació'feta'als'talussos,'seguint'les'mateixes'pautes'indicades'al'punt'següent'(vegetació'i'risc'd’incendis).''Vegetació'i'risc'd’incendis''Es'realitzarà'un'seguiment'“in'situ”'de'l’evolució'de'les'plantacions'i'hidrosembres,'després' de' les' operacions' d’hidrosembra' i' plantacions,' a' partir' del' qual' el'seguiment' tindrà' una' periodicitat' estacional' en' tot' el' període' de' garantia.' Es'comprovarà:''
! Plantacions.' Es' realitzarà' un' seguiment' del' desenvolupament' dels' arbres' i'arbusts'plantats,' i'es'comprovarà' la'reposició'd’aquelles'plantes'que'no'hagin'assolit'el'resultat'previst.''
! Sembra'i'hidrosembra.'Es'realitzarà'un'seguiment'del'desenvolupament'zonal'i'del'creixement'de' les'espècies'utilitzades.'Es'caracteritzaran' les'àrees'en'què's’observin' deficiències,' proposantZse' l’execució' de' les' operacions'complementàries'que'es'considerin'oportunes.''''Posteriorment'es'realitzarà'un'seguiment'de'l’evolució'de'les'comunitats'vegetals.'Als' informes' s’haurà' d’assenyalar' l’evolució' observada' en' l’abundància' i'distribució'de'les'espècies,'així'com'la'influència'produïda'pel'funcionament'de'la'via'sobre'les'mateixes.'També's’estudiarà'el'desenvolupament'i'colonització'de'les'espècies'autòctones.''Es' comprovarà' les' feines' de'manteniment' de' les' mesures' correctores' previstes'(regs,' hidrants,' zones' de' protecció' i' seguretat),' per' part' del' contractista' i' el'compliment' de' la' normativa' de' prevenció' d’incendis' forestals' en' les' àrees'd’influència'de'carreteres'(Decret'130/1998'de'12'de'maig).''Fauna''Es'farà'un'seguiment'de'les'modificacions'en'el'comportament'de'les'espècies'de'l’entorn' del' traçat.' Es' controlaran' també' els' possibles' allunyaments,'atropellaments'i'efectes'induïts'sobre'les'espècies'animals.'
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Es' farà' un' seguiment' de' l’eficàcia' dels' passos' de' fauna' que' s’hauran' construït' i'condicionat'durant'la'fase'd’obres.'''Paisatge''Verificació'de'l’impacte'paisatgístic'un'cop'efectuada'la'revegetació.'Els'indicadors'seran'la'pròpia'constatació'visual'sobre'el'terreny,'mitjançant'l’ús'de'fotografies'a'realitzar'un'cop'concloses'les'tasques'de'restauració'i'durant'el'temps'de'garantia.''Seguiment'del'programa'd’obra''L’equip'de'control' i' vigilància'haurà'de' realitzar'un'seguiment'de' l’avanç' i' ritme'dels'treballs'i'de'les'modificacions'que'puguin'produirZse'en'el'programa'd’obres,'analitzant' la' seva' repercussió' sobre' la'Planificació'General' i'proposant' solucions'coordinades'amb'la'resta'de'treballs'al'llarg'del'traçat.''Mensualment,'o'sempre'que'sigui'necessari,'s’informarà'a'la'Direcció'd’Obra'sobre'les'conclusions'd’aquest'seguiment.''Es'realitzarà'un'cronograma'de'mesures'correctores'que'indicarà'en'cada'moment'l’estat'i'el'grau'de'compliment'i'aplicació'de'les'mateixes.'En'cas'd’ineficàcia'de'les'actuacions' preventives' i' correctores' previstes,' es' procedirà' a' la' redefinició' de'noves'mesures'correctores.''Informes'a'emetre''De' totes' les' actuacions' derivades' del' Control' i' Vigilància,' es' reflectiran' o'extractaran'els'resultats'als'impresos'corresponents.''
• Sistemàtics''Els' informes'sistemàtics'seran'de'periodicitat'mensual,'havent'de'recollir'tots'els'incidents' succeïts' en' aquest' període' sobre' accidents,' visites,' descripció' de' les'mesures' correctores' realment' executades,' modificacions,' resultats' del' control' i'qualsevol'altre'assumpte'que,'amb'caràcter'sistemàtic,'proposi'la'Direcció'd’Obra.''Aquests'informes'inclouran'fitxes'de'seguiment'amb'les'següents'característiques:''
! Medi'afectat.''
! Impactes'provocats.''
! Mesures'correctores.''
! Efectivitat'qualitativa'de'la'correcció.''''
• Ocasionals''Abans' de' l’emissió' de' l’Acta' de' Recepció' Provisional' de' les' Obres,' s’emetrà' un'informe'sobre'les'actuacions'realment'executades'relatives'als'següents'aspectes:'''
! Protecció'del'sistema'hidrològic.''
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! Protecció'd’ecosistemes.''
! Protecció'de'la'fauna.''
! Protecció'del'patrimoni'arqueològic.''
! Defensa'contra'l’erosió,'recuperació'ambiental'i'integració'paisatgística.''Semestralment,'durant'el'temps'de'garantia'de'l’obra,'s’emetran'informes'relatius'al'funcionament'i'idoneïtat'de'les'mesures'correctores'aplicades'a'l’obra,'referents'a:'''
! Recuperació' ambiental' o' integració' paisatgística' dels' talussos' i' zones'afectades'per'les'obres.''
! Recuperació'ambiental'o'integració'paisatgística'dels'abocadors'temporals'i'permanents.''
! Prevenció'i'minimització'de'l’erosió'dels'talussos.''
! Permeabilitat'territorial'per'el'pas'de'la'fauna.''
! Condicionament'dels'passos'de'fauna.''
! Altres' que' puguin' resultar' d’interès' durant' la' fase' d’explotació' de' la'carretera.'''
• Especials''S’emetrà'un'informe'especial'quan'es'presentin'circumstàncies'o'fets'excepcionals'que' impliquin' deterioracions' ambientals' o' situacions' de' risc,' tant' en' la' fase' de'construcció' com' en' la' de' funcionament.' Es' realitzarà' un' llibre' d’assistències,'suggeriments'i'incidències'mediambientals.''Aquest'llibre'consisteix'en'una'ampliació'de'la'informació'recollida'en'els'fulls'de'seguiment'ambiental'a'l’obra'i'serà'part'integrant'del'llibre'd’incidències'de'l’obra.'En' el' mateix,' s’anotaran' totes' les' observacions' necessàries' derivades' del'seguiment' de' l’obra' quant' a' l’aplicació' de' les' mesures' correctores.' Aquestes'anotacions'aniran'acompanyades'd’un'petit'esbós'o'dibuix'esquemàtic'i'amb'totes'les' senyalitzacions' precises' de' la' zona' implicada' de' l’obra.' Les' incidències'ambientals' s’hauran' de' reflectir' en' el' llibre' d’obra' i' en' els' informes' tècnics'mensuals,'els'quals's’adreçaran'puntualment'al'Departament'de'Medi'Ambient.''''
7.#COSTOS#DE#LES#MESURES#CORRECTORES#'Tots' els' costos'de' les'mesures' correctores' estan' inclosos'dins'de' les' respectives'unitats'd’obra,'ja'que'la'majoria'no'suposen'cap'cost'addicional,'sinó'simplement'el'treballar' amb' la' cura' necessària.' La' única' excepció' és' la' revegetació,' que' està'inclosa'dins'del'pressupost'de'l’obra.'''
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ANNEX	  17	  	  ESTUDI	  DE	  SEGURETAT	  I	  SALUT	  	  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
MEMÒRIA'! !
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(17.(Estudi(de(Seguretat(i(Salut( ( Pàgina(1(
ÍNDEX!!1. OBJECTE!DE!L’ESTUDI!DE!SEGURETAT!I!SALUT...............................................................4!2. PROMOTOR<PROPIETARI.............................................................................................................4!3. AUTOR!DE!L’ESTUDI!DE!SEGURETAT!I!SALUT...................................................................4!4. DADES!DEL!PROJECTE...................................................................................................................4!4.1. Autor!del!projecte....................................................................................................................4!4.2. Tipologia!de!l’obra..................................................................................................................4!4.3. Situació.........................................................................................................................................5!4.4. Comunicacions..........................................................................................................................5!4.5. Pressupost!d’execució!material!de!seguretat!i!salut................................................5!4.6. Termini!d’execució..................................................................................................................5!4.7. Mà!d’obra!prevista..................................................................................................................5!4.8. Oficis!que!intervenen!en!el!desenvolupament!de!l’obra.........................................5!4.9. Tipologia!dels!materials!a!utilitzar!a!l’obra..................................................................6!4.10. Maquinària!prevista!per!a!executar!l’obra...............................................................6!5. INSTAL·LACIONS!PROVISIONALS.............................................................................................8!5.1. Instal·lació!elèctrica!provisional!d’obra........................................................................8!5.2. Instal·lació!d’aigua!provisional!d’obra........................................................................10!5.3. Instal·lació!de!sanejament................................................................................................10!5.4. Altres!instal·lacions.!Prevenció!i!protecció!contra!incendis..............................11!5.5. Emplaçament!i!distribució!dels!extintors!a!l’obra..................................................12!6. SERVEIS!DE!SALUBRITAT!I!CONFORT!DEL!PERSONAL...............................................12!6.1. Serveis!higiènics....................................................................................................................13!6.2. Vestuaris...................................................................................................................................13!6.3. Menjador...................................................................................................................................13!6.4. Local!de!descans....................................................................................................................13!6.5. Local!d’assistència!a!accidents........................................................................................14!7. ÀREES!AUXILIARS.........................................................................................................................15!7.1. Zones!d’apilament.!Magatzems.......................................................................................15!8. TRACTAMENT!DE!RESIDUS......................................................................................................15!9. TRACTAMENT!DE!MATERIALS!I/O!SUBSTÀNCIES!PERILLOSES.............................16!9.1. Manipulació.............................................................................................................................16!9.2. Delimitació!i!condicionament!de!zones!d’apilament.............................................17!
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(17.(Estudi(de(Seguretat(i(Salut( ( Pàgina(2(
10. CONDICIONS!DE!L’ENTORN......................................................................................................18!10.1. Ocupació!del!tancament!de!l’obra.............................................................................18!10.2. Situació!de!casetes!i!contenidors...............................................................................18!10.3. Serveis!afectats..................................................................................................................18!10.4. Servituds...............................................................................................................................19!10.5. Característiques!meteorològiques............................................................................19!11. UNITATS!CONSTRUCTIVES.......................................................................................................19!12. DETERMINACIÓ!DEL!PROCÉS!CONSTRUCTIU.................................................................20!12.1. Procediments!d’execució...............................................................................................20!12.2. Ordre!d’execució!dels!treballs.....................................................................................20!12.3. Determinació!del!temps!efectiu!de!duració.!Pla!d’execució...........................20!13. SISTEMES! I/O! ELEMENTS! DE! SEGURETAT! I! SALUT! INHERENTS! O!INCORPORATS!AL!MATEIX!PROCÉS!CONSTRUCTIU.....................................................21!14. MEDI!AMBIENT!LABORAL.........................................................................................................21!14.1. Il·luminació..........................................................................................................................21!14.2. Soroll......................................................................................................................................22!14.3. Pols..........................................................................................................................................23!14.4. Ordre!i!neteja......................................................................................................................24!15. MANIPULACIÓ!DE!MATERIALS...............................................................................................25!15.1. Principis!bàsics!de!la!manipulació!de!materials..................................................26!15.2. Manipulació!de!càrregues!sense!mitjans!mecànics...........................................26!16. MITJANS!AUXILIARS!D’UTILITAT!PREVENTIVA!(MAUP)...........................................27!17. SISTEMES!DE!PROTECCIÓ!COL·LECTIVA!(SPC)...............................................................28!18. CONDICIONS!DELS!EQUIPS!DE!PROTECCIÓ!INDIVIDUAL!(EPI)...............................29!19. RECURSOS!PREVENTIUS............................................................................................................29!20. SENYALITZACIÓ!I!ABALISAMENT.........................................................................................30!21. CONDICIONS!D’ACCÉS!I!AFECTACIONS!DE!LA!VIA!PÚBLICA....................................31!21.1. Normes!de!policia.............................................................................................................32!21.2. Àmbit!d’ocupació!de!la!via!pública............................................................................32!21.2.1. Ocupació!del!tancament!d’obra..........................................................................32!21.2.2. Situació!de!casetes!i!contenidors.......................................................................33!21.2.3. Canvis!de!la!zona!ocupada....................................................................................33!21.3. Tancaments!de!l’obra!que!afecten!l’àmbit!públic...............................................33!21.3.1. Tanques........................................................................................................................33!21.3.2. Accés!a!l’obra..............................................................................................................34!
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(17.(Estudi(de(Seguretat(i(Salut( ( Pàgina(3(
21.4. Operacions!que!afecten!l’àmbit!públic....................................................................34!21.4.1. Entrades!i!sortides!de!vehicles!i!maquinària...............................................34!21.4.2. Càrrega!i!descàrrega...............................................................................................34!21.4.3. Descàrrega,!apilament!i!evacuació!de!terres!i!runa..................................34!21.5. Neteja!i!incidència!sobre!l’ambient!de!l’àmbit!públic.......................................35!21.5.1. Neteja.............................................................................................................................35!21.5.2. Sorolls!i!horari!de!treball......................................................................................35!21.5.3. Pols.................................................................................................................................35!21.6. Residus!que!afecten!l’àmbit!públic............................................................................36!21.7. Circulació!de!vehicles!i!vianants!que!afecten!l’àmbit!públic..........................36!21.7.1. Senyalització!i!protecció........................................................................................36!21.7.2. Abalisament!i!defensa............................................................................................36!21.7.3. Manteniment..............................................................................................................37!21.7.4. Retirada!de!senyalització!i!abalisament.........................................................37!22. RISCOS!DE!DANYS!A!TERCERS!I!MESURES!DE!PROTECCIÓ.......................................37!22.1. Riscos!de!danys!a!tercers..............................................................................................37!22.2. Mesures!de!protecció!a!tercers...................................................................................37!23. PREVENCIÓ!DE!RISCOS!CATASTRÒFICS.............................................................................38!24. SIGNATURA!DE!L’AUTOR...........................................................................................................38!APÈNDIX!1...............................................................................................................................................39!! !
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(17.(Estudi(de(Seguretat(i(Salut( ( Pàgina(4(
1. OBJECTE'DE'L’ESTUDI'DE'SEGURETAT'I'SALUT'!El!present!Estudi!de!Seguretat!i!Salut!(en!endavant!ESS)!té!com!a!objectiu!establir!unes! bases! tècniques! per! fixar! els! paràmetres! de! la! prevenció! de! riscos!professionals!durant!la!realització!dels!treballs!d’execució!de!les!obres!del!Projecte!"Variant!de!la!carretera!BV<5207!al!terme!municipal!de!l’Esquirol!Santa!Maria!de!Corcó",!així!com!complir!amb!les!obligacions!que!es!desprenen!de!la!Llei!31!/!1995!i! del! RD! 1627! /! 1997,! amb! la! finalitat! de! facilitar! el! control! i! el! seguiment! dels!compromisos!adquirits!al!respecte!per!part!del/s!Contractista/es.!!D’aquesta! manera,! s’integra! en! el! Projecte! Executiu/Constructiu,! les! premisses!bàsiques! per! a! les! quals! el/s! Contractista/es! constructor/s! pugui/n! preveure! i!planificar,! els! recursos! tècnics! i! humans! necessaris! per! a! l’acompliment! de! les!obligacions! preventives! en! aquest! centre! de! treball,! de! conformitat! al! seu! Pla!d’Acció!Preventiva!propi!d’empresa,! la!seva!organització! funcional! i!els!mitjans!a!utilitzar,!havent!de!quedar!tot!allò!recollit!al!Pla!de!Seguretat!i!Salut,!que!haurà/n!de!presentar!al!Coordinador!de!Seguretat!i!Salut!en!fase!d’Execució,!amb!antelació!al! inici! de! les! obres,! per! a! la! seva! aprovació! i! l’inici! dels! tràmits! de! Declaració!d’Obertura!davant!l’Autoritat!Laboral.!!!!
2.'PROMOTOR':'PROPIETARI'!Promotor:!! ! ! GISA,!Gestor!d’Infraestructures,!S.A.!!!!
3.'AUTOR'DE'L’ESTUDI'DE'SEGURETAT'I'SALUT'!Redactor!E.S.S.:! ! Ignasi!de!Pouplana!Sardà!!Titulació/ns:! ! ! Enginyer!Superior!de!Camins,!Canals!i!Ports!!!!
4.'DADES'DEL'PROJECTE'!!
4.1.'Autor'del'projecte'!Autor!del!projecte:! ! Ignasi!de!Pouplana!Sardà!!!
4.2.'Tipologia'de'l’obra'!Classe!d’obra:! ! Construcció!!
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Subclasse!d’obra:! ! Carretera!!!
4.3.'Situació'!Comarca/comarques:! Osona!!Municipi:! ! ! L’Esquirol<Santa!Maria!de!Corcó!!!
4.4.'Comunicacions'!Per!carretera:! ! BV<5207!i!Carretera!Quatre!Camins!!!
4.5.'Pressupost'd’execució'material'de'seguretat'i'salut'!El!Pressupost!d’Execució!Material!(PEM)!de!seguretat!i!salut!és!de!50.601,07!€.!!!
4.6.'Termini'd’execució'!El!termini!estimat!de!duració!dels!treballs!d’execució!de!l’obra!és!de!6!mesos.!!!
4.7.'Mà'd’obra'prevista!!
Càlcul'del'nombre'de'treballadors'previst'en'obra'
Pressupost'd’Execució'Material'(PEM)'aproximat' 850.000!€!
Import'percentual'del'cost'de'la'mà'd’obra'
(25%PEM)' 212.500!€!
Nombre'mitjà'd’hores'treballades'pels'operaris'en'
6'mesos'(137'dies)' 1.096!hores!
Cost'global'd’hores' 212.500/1.096!=!194!€/h!!
Preu'Mitjà'de'l’Hora/Treballador' 23!€/h!
Estimació'mà'd’obra'en'punta'd’execució'(+50%)' 14!treballadors!
Taula'1.!Nombre!de!treballadors!a!l’obra.!!L’estimació!de!mà!d’obra!en!punta!d’execució!és!de!14!persones.!!!
4.8.'Oficis'que'intervenen'en'el'desenvolupament'de'l’obra'!
! Cap!de!colla!
! Oficial!1a!
! Oficial!1a!jardiner!
! Ajudant!
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! Manobre!
! Manobre!especialista!
! Peó!!!
4.9.'Tipologia'dels'materials'a'utilitzar'a'l’obra'!
! Adobs!minerals!d'alliberament!lent!
! Adobs!minerals!sòlids!de!fons!
! Arbusts!i!plantes!de!petit!port!(pentas!a!rhodanthemum)!
! Barreges!de!llavors!i!pans!d'herba!per!implantacions!de!gespa!
! Barreres!
! Ciments!
! Claus!
! Esmenes!biològiques!
! Esmenes!d'origen!sintètic!
! Explosius!plàstics!
! Filferros!
! Formigons!sense!additius!
! Geotèxtils!
! Graves!
! Lligants!hidrocarbonats!
! Materials!auxiliars!per!a!drenatges!
! Materials!auxiliars!per!a!encofrats!i!apuntalaments!
! Materials!auxiliars!per!a!proteccions!de!vialitat!
! Materials!per!a!proteccions!d'arbres!
! Mescles!bituminoses!contínues!en!calent!
! Morters!amb!additius!
! Neutres!
! Peces!prefabricades!de!formigó!
! Peces!rectes!de!formigó!per!a!vorades!
! Pintures!per!a!senyalització!
! Senyals!
! Senyals!i!cartells!d'alumini!extrusionat!
! Taulers!
! Taulons!
! Terres!
! Terres!i!substrats!per!a!jardineria!
! Tot<u!
! Tubs!circulars!de!formigó!
! Tubs!de!formigó!armat!prefabricats!
! Tubs!de!pvc!per!a!drenatges!!!
4.10.'Maquinària'prevista'per'a'executar'l’obra'!
! Retroexcavadora!de!74!hp,!amb!martell!de!200!kg!a!400!kg!
! Retroexcavadora!de!95!hp,!amb!martell!de!800!kg!a!1500!kg!
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! Equip!complet!de!maquinària!de!perforació!en!desmunt!
! Equip!de!màquina!de!serra!de!disc!de!diamant!per!a!tallar!
! Pala!carregadora!de!110!hp,!tipus!CAT<926!o!equivalent!
! Pala!carregadora!de!170!hp,!tipus!CAT<950!o!equivalent!
! Excavadora<carregadora!de!250!hp,!tipus!CAT<235!o!equivalent!
! Excavadora<carregadora!de!385!hp,!tipus!CAT<245!o!equivalent!
! Retroexcavadora!de!50!hp,!tipus!CAT<416!o!equivalent!
! Retroexcavadora!de!74!hp,!tipus!CAT<428!o!equivalent!
! Retroexcavadora!de!95!hp,!tipus!CAT<446!o!equivalent!
! Excavadora!sobre!erugues!amb!escarificador!(D<7)!
! Excavadora!sobre!erugues!amb!escarificador!(D<10)!
! Motoanivelladora!de!125!hp!
! Motoanivelladora!de!150!hp!
! Corró!vibratori!autopropulsat!de!12!a!14!t!
! Corró!vibratori!autopropulsat!de!14!a!18!t!
! Picó!vibrant!amb!placa!de!60!cm!d'amplària!
! Camió!de!150!hp,!de!12!t!(5,8!m3)!
! Camió!de!200!hp,!de!15!t!(7,3!m3)!
! Camió!de!250!hp,!de!20!t!(9,6!m3)!
! Camió!de!400!hp,!de!32!t!(15,4!m3)!
! Camió!tractor!de!450!hp,!de!36!t!(17,5!m3)!
! Camió!de!15!t!articulat,!de!tracció!integral!(per!a!grans!pendents)!
! Camió!cisterna!de!6000!l!
! Camió!cisterna!de!10000!l!
! Camió!grua!de!5!t!
! Grua!autopropulsada!de!12!t!
! Dúmper!de!1500!Kg!
! Furgoneta!de!3500!kg!
! Vibrador!intern!de!formigó!
! Bituminadora!automotriu!per!a!reg!asfàltic!
! Estenedora!per!a!paviments!de!mescla!bituminosa!
! Piconadora!autopropulsada!de!14!a!16!t!
! Corró!vibratori!autopropulsat!pneumàtic!
! Màquina!per!a!pintar!marques!vials,!amb!pintura!termoplàstica!
! Màquina!per!a!clavar!muntants!metàl·lics!
! Compressor!portàtil!amb!accessoris!per!a!pintar!marques!vials!
! Equip!de!camió!de!13!t!amb!calderes!per!a!pintura!termoplàstica!
! Equip!i!elements!auxiliars!per!a!soldadura!elèctrica!
! Motoserra!per!a!la!tala!d'arbres!
! Esbrossadora!de!capçal!de!serra!
! Tractor!amb!equip!per!a!tractament!del!subsòl!
! Hidrosembradora!muntada!sobre!camió!
! Grup!electrògen!de!45/60!kVA,!amb!consums!inclosos!
! Grup!electrògen!de!80/100!kVA,!amb!consums!inclosos!
! Compressor!portàtil!de!7/10!m3/min!de!cabal!!!!!
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5.'INSTAL·LACIONS'PROVISIONALS'!Es! faran! els! tràmits! adients,! per! tal! que! la! companyia! subministradora!d’electricitat!o!una!acreditada!faci!la!connexió!des!de!la!línia!subministradora!fins!els!quadres!on!s’ha!d’instal·lar!la!caixa!general!de!protecció!i!els!comptadors,!des!dels!quals!els!Contractistes!procediran!a!muntar!la!resta!de!la!instal·lació!elèctrica!de!subministrament!provisional!a! l’obra,!conforme!al!Reglament!Electrotècnic!de!Baixa! Tensió,! segons! el! projecte! d’un! instal·lador! autoritzat.! En! cas! que! no! sigui!possible! la! connexió! a! través! d'una! companyia! subministradora,! o! que! aquesta!causi!retards!que!des!de!la!Direcció!de!l'Obra!jutgin!comprometedors!respecte!del!termini!d'execució!del! les!obres,!el!contractista!haurà!d'instal·lar!un!o!més!grups!amb!la!potència!necessària.!!Es!realitzarà!una!distribució!sectoritzada,!que!garanteixi!l’adient!subministrament!a!tots!els!talls!i!punts!de!consum!de!l’obra,!amb!conductor!tipus!V<750!de!coure!de!seccions!adequades! canalitzades!en! tub!de!PVC,! rígid!blindat!o! flexible! segons!el!seu!recorregut,!però!sempre!amb!l’apantallament!suficient!per!a!resistir!al!pas!de!vehicles!i!trànsit!normal!d’una!obra.!!!!
5.1.'Instal·lació'elèctrica'provisional'd’obra'!La!instal·lació!elèctrica!tindrà!una!xarxa!de!protecció!de!terra!mitjançant!cable!de!coure!nu!que!estarà!connectat!a!una!javelina,!plaques!de!connexió!al!terra,!segons!càlcul!del!projectista!i!comprovació!de!l’instal·lador.!!Les!mesures!generals!de!seguretat!en!la!instal·lació!elèctrica!són!les!següents:!!
Connexió'de'servei''!
! Es!realitzarà!d’acord!amb!la!companyia!de!subministrament.!!
! La!seva!secció!vindrà!determinada!per!la!potència!instal·lada.!!
! Existirà!un!mòdul!de!protecció!(fusibles!i!limitadors!de!potència).!!
! Estarà! situada! sempre! fora! de! l’abast! de! la!maquinària! d’elevació! i! les! zones!!sense!pas!de!vehicles.!!!
Quadre'General!!
! Disposarà!de!protecció!vers!als! contactes! indirectes!mitjançant!diferencial!de!sensibilitat!mínima!de!300!mA.!Per!a!enllumenat! i! eines!elèctriques!de!doble!aïllament!la!seva!sensibilitat!caldrà!que!sigui!de!30!mA.!!
! Disposarà!de!protecció!vers!als!contactes!directes!per! tal!que!no!hi!existeixin!parts! en! tensió! al! descobert! (embornals,! cargols! de! connexió,! terminals!automàtics,!etc.).!!
! Disposarà! d’interruptors! de! tall! magnetotèrmics! per! a! cadascú! dels! circuits!independents.! Els! dels! aparells! d’elevació! hauran! de! ser! de! tall! omnipolar!(tallaran!tots!els!conductors,!inclòs!el!neutre).!!
! Estarà!protegida!de!la!intempèrie.!!
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! Anirà! connectat! a! terra! (resistència! màxima! 78! ı).! A! l’inici! de! l’obra! es!realitzarà! una! !connexió! al! terra! provisional! que! haurà! d’estar! connectada! a!l’anell!de!terres,!tot!!seguit!després!de!realitzats!els!fonaments.!!
! És!recomanable!l'ús!de!clau!especial!per!a!la!seva!obertura.!!
! Se! senyalitzarà! amb! senyal! normalitzada! d’advertència! de! risc! elèctric! (R.D.!485/97).!!
Conductors'!
! Disposaran!d’un!aïllament!de!1000!v!de!tensió!nominal,!que!es!pot!reconèixer!per!la!seva!impressió!sobre!el!mateix!aïllament.!!
! Els! conductors! aniran! soterrats,! o! grapats! als! paraments! verticals! o! sostres!allunyats!de!les!zones!de!pas!de!vehicles!i!/!o!persones.!!
! Les!empiuladures!hauran!de!ser!realitzades!mitjançant!jocs!d’endolls,!mai!amb!regletes!de!connexió,!retorciments!i!embetats.!!!
Quadres'secundaris''
'
! Seguiran! les!mateixes! especificacions!establertes!pel!quadre!general! i! hauran!de!ser!de!doble!aïllament.!!
! Cap!punt!de!consum!pot!estar!a!més!de!25!m!d’un!d’aquests!quadres.!!
! Encara!que!la!seva!composició!variarà!segons!les!necessitats,!l’aparellatge!més!convencional!dels!equips!secundaris!per!planta!és!el!següent:!! 1! Magnetotèrmic!general!de!4P! :! ! 30!A.!1!! Diferencial!de!30!A!! ! ! :! ! 30!mA.!1! Magnetotèrmic!3P! ! ! :! ! 20!mA.!4! Magnetotèrmics!2P! ! ! :! ! 16!A.!1! Connexió!de!corrent!3P!+!T!! :! ! 25!A.!1! Connexió!de!corrent!2P!+!T!! :! ! 16!A.!2! Connexió!de!corrent!2P! ! :! ! 16!A.!1! Transformador!de!seguretat! :! ! (220v./24v).!1! Connexió!de!corrent!2P! ! :! ! 16!A.!!
Connexions'de'corrent'!
! Aniran! proveïdes! d’embornals! de! connexió! al! terra,! excepció! feta! per! a! la!connexió!d’equips!de!doble!aïllament.!!
! S’empararan!mitjançant!un!magnetotèrmic!que!faciliti!la!seva!desconnexió.!!
! No!s’empraran!connexions!tipus!“lladre“.!!
! Es!faran!servir!els!següents!colors:!!! Connexió!de!24!v! :! Violeta!Connexió!de!220!v! :! Blau!Connexió!de!380!v! :! Vermell!!
Maquinària'elèctrica'!
! Disposarà!de!connexió!a!terra.!!
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! Els!aparells!d’elevació!aniran!proveïts!d’interruptor!de!tall!omnipolar.!!
! Es!connectaran!a!terra!el!guiament!dels!elevadors!i!els!carrils!de!grua!o!d’altres!aparells!d’elevació!fixos.!!
! L’establiment!de!connexió!a! les!bases!de!corrent,!es! farà!sempre!amb!clavilla!normalitzada.!!
Enllumenat'provisional''!
! El!circuit!disposarà!de!protecció!diferencial!d’alta!sensibilitat,!de!30!mA.!!
! Els!portalàmpades!haurà!de!ser!de!tipus!aïllant.!!
! Es! connectarà! la! fase! al! punt! central! del! portalàmpades! i! el! neutre! al! lateral!més!pròxim!a!la!virolla.!!
! Els!punts!de!llum!a!les!zones!de!pas!s’instal·laran!als!sostres!per!tal!de!garantir<ne!la!inaccessibilitat!a!les!persones.!!
Enllumenat'portàtil''!
! La! tensió! de! subministrament! no! ultrapassarà! els! 24! v! o! alternativament!disposarà!de!doble! aïllament,! Classe! II! de!protecció! intrínseca! en!previsió!de!contactes!indirectes.!!
! Disposarà!de!mànec!aïllant,!carcassa!de!protecció!de!la!bombeta!amb!capacitat!anticops!i!suport!de!sustentació.!!!
5.2.'Instal·lació'd'aigua'provisional'd'obra'!Per!part!del!Contractista!Principal,!es!realitzaran!les!gestions!adients!davant!de!la!companyia! subministradora! d’aigua,! perquè! instal·lin! una! derivació! des! de! la!canonada!general!al!punt!on!s’ha!de!col·locar!el!corresponent!comptador!i!puguin!continuar!la!resta!de!la!canalització!provisional!per!l'interior!de!l’obra.!En!cas!que!no!sigui!possible!o!es!produís!un!retard!en!la!connexió!a!través!d'una!companyia!subministradora,! el! Contractista! haurà! d'instal·lar! un! o! més! dipòsits! a! l'obra! i!procedir!periòdicament!a!la!seva!recàrrega.!!La!distribució!interior!d’obra!podrà!realitzar<se!amb!canonada!de!PVC!flexible!amb!els!ronsals!de!distribució!i!amb!canya!galvanitzada!o!coure,!dimensionat!segons!les!Normes!Bàsiques!de!l’Edificació!relatives!a!fontaneria!en!els!punts!de!consum,!tot!allò!garantit!en!una!total!estanquitat!i!aïllament!dielèctric!en!les!zones!necessàries.!!!
5.3.'Instal·lació'de'sanejament'!Des!del!començament!de!l’obra,!es!connectaran!a!la!xarxa!de!clavegueram!públic,!les!instal·lacions!provisionals!d’obra!que!produeixin!abocaments!d’aigües!brutes.!!Si!es!produís!algun!retard!en!l’obtenció!del!permís!municipal!de!connexió,!s’haurà!de! realitzar,! a! càrrec! del! contractista,! una! fossa! sèptica! o! pou!negre! tractat! amb!bactericides.!
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5.4.'Altres'instal·lacions.'Prevenció'i'protecció'contra'incendis'!Per! als! treballs! que! comportin! la! introducció! de! flama! o! d’equip! productor!d’espurnes!a!zones!amb!risc!d’incendi!o!d’explosió,!caldrà!tenir!un!permís!de!forma!explícita,!fet!per!una!persona!responsable,!on!al!costat!de!les!dates!inicial!i!final,!la!naturalesa!i!la!localització!del!treball,!i!l’equip!a!usar,!s’indicaran!les!precaucions!a!adoptar! respecte! als! combustibles! presents! (sòlids,! líquids,! gasos,! vapors,! pols),!neteja!prèvia!de! la!zona!i!els!mitjans!addicionals!d’extinció,!vigilància! i!ventilació!adequats.!!Les!precaucions!generals!per!la!prevenció!i! la!protecció!contra!incendis!seran!les!següents:!!
! La!instal·lació!elèctrica!haurà!d’estar!d’acord!amb!allò!establert!a!la!Instrucció!M.I.B.T.! 026! del! vigent! Reglament! Electrotècnic! de! Baixa! Tensió! per! a! locals!amb!risc!d’incendis!o!explosions.!!
! Es! limitarà! la! presència! de!productes! inflamables! en! els! llocs! de! treball! a! les!quantitats! estrictament! necessàries! perquè! el! procés! productiu! no! s’aturi.! La!resta! es! guardarà! en! locals! diferents! al! de! treball,! i! en! el! cas! que! això!no! fos!possible! es! farà! en! recintes! aïllats! i! condicionats.! En! tot! cas,! els! locals! i! els!recintes! aïllats! compliran! allò! especificat! a! la! Norma! Tècnica! “MIE<APQ<001!Almacenamiento!de!líquidos!inflamables!y!combustibles”!del!Reglament!sobre!Emmagatzematge!de!Productes!Químics.!!
! S’instal·laran! recipients! contenidors! hermètics! i! incombustibles! en! què!s’hauran!de!dipositar!els!residus!inflamables,!retalls,!etc.!!
! Es! col·locaran! vàlvules! antiretorn! de! flama! al! bufador! o! a! les! mànegues! de!l’equip!de!soldadura!oxiacetilènica.!!
! L’emmagatzematge! i!ús!de!gasos! liquats!compliran!amb!tot!allò!establert!a! la!instrucció!MIE<AP7! del! vigent! Reglament! d’Aparells! a! pressió! en! la! norma! 9,!apartats! 3! i! 4! en! allò! referent! a! l’emmagatzematge,! la! utilització,! l’inici! del!servei!i!les!condicions!particulars!de!gasos!inflamables.!!
! Els! camins! d’evacuació! estaran! lliures! d’obstacles.! Existirà! una! senyalització!indicant! els! llocs! de! prohibició! de! fumar,! situació! d’extintors,! camins!d’evacuació,!etc.!!
! Han! de! separar<se! clarament! els!materials! combustibles! els! uns! dels! altres,! i!tots! ells! han! d’evitar! qualsevol! tipus! de! contacte! amb! equips! i! canalitzacions!elèctriques.!!
! La!maquinària,!tant!fixa!com!mòbil,!accionada!per!energia!elèctrica,!ha!de!tenir!les! connexions! de! corrent! ben! realitzades,! i! en! els! emplaçaments! fixos,! se!l’haurà! de! proveir! d’aïllament! al! terra.! Tots! els! devessalls,! ensegellats! i!deixalles! que! es! produeixin! pel! treball! han! de! ser! retirats! amb! regularitat,!deixant!nets!diàriament!els!voltants!de!les!màquines.!!
! Les!operacions!de! transvasament!de!combustible!han!d’efectuar<se!amb!bona!ventilació,! fora!de! la! influencia!d’espurnes! i! fonts!d’ignició.!S’han!de!preveure!també! les! conseqüències! de! possibles! vessaments! durant! l’operació,! pel! que!caldrà!tenir!a!mà,!terra!o!sorra.!!
! La!prohibició!de!fumar!o!encendre!qualsevol!tipus!de!flama!ha!de!formar!part!de!la!conducta!a!seguir!en!aquests!treballs.!!
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! Quan!es!transvasin!líquids!combustibles!o!s’omplin!dipòsits!hauran!de!parar<se!els!motors!accionats!amb!el!combustible!que!s’està!transvasant.!!
! En!les!situacions!descrites!anteriorment!(magatzems,!maquinària!fixa!o!mòbil,!transvasament! de! combustible,! muntatge! d’instal·lacions! energètiques)! i! en!aquelles,!altres!en!què!es!manipuli!una!font!d’ignició,!cal!col·locar!extintors,!la!càrrega! i! capacitat! dels! quals! estigui! en! consonància! amb! la! naturalesa! del!material! combustible! i! amb! el! seu! volum,! així! com! sorra! i! terra! a! on! es!maneguin! líquids! inflamables,! amb! l’eina!pròpia!per! estendre<la.!En!el! cas!de!grans! quantitats! d’aplecs,! emmagatzematge! o! concentració! d’embalatges! o!devessalls,!han!de!completar<se!els!mitjans!de!protecció!amb!mànegues!de!rec!que!proporcionin!aigua!abundant.!!!!!
5.5.'Emplaçament'i'distribució'dels'extintors'a'l’obra''!Els!principis!bàsics!per!l’emplaçament!dels!extintors,!són:!!
! Els! extintors! manuals! es! col·locaran,! senyalitzats,! sobre! suports! fixats! a!paraments!verticals!o!pilars,!de!forma!que!la!part!superior!de!l’extintor!quedi!com!a!màxim!a!1,70!m!del!sòl.!
! En!àrees!amb!possibilitats!de!focs!“A“,!la!distància!a!recórrer!horitzontalment,!des!de!qualsevol!punt!de! l’àrea!protegida! fins!a!aconseguir! l’extintor!adequat!més!pròxim,!no!excedirà!de!25!m.!!
! En!àrees!amb!possibilitats!de!focs!“B“,!la!distància!a!recórrer!horitzontalment,!des!de!qualsevol!punt!de! l’àrea!protegida! fins!a!aconseguir! l’extintor!adequat!més!pròxim,!no!excedirà!de!15!m.!!
! Els! extintors! mòbils! hauran! de! col·locar<se! en! aquells! punts! on! s’estimi! que!existeix! una!major! probabilitat! d’originar<se! un! incendi,! i! sempre! en! llocs! de!fàcil!visibilitat!i!accés.!!!!!
6.'SERVEIS'DE'SALUBRITAT'I'CONFORT'DEL'PERSONAL'!Les! instal·lacions! provisionals! d’obra! s’adaptaran! a! les! característiques!especificades! als! articles! 15! i! ss! del! R.D.! 1627/97,! de! 24! d’octubre,! relatiu! a! les!DISPOSICIONS!MÍNIMES!DE!SEGURETAT!I!SALUT!A!LES!OBRES!DE!CONSTRUCCIÓ.!!Per!al!servei!de!neteja!d'aquestes!instal·lacions!higièniques,!es!responsabilitzarà!a!una!persona!o!un!equip,!els!quals!podran!alternar!aquest!treball!amb!altres!propis!de!l’obra.!!!Per!l’execució!d’aquesta!obra,!es!disposarà!de!les!instal·lacions!del!personal!que!es!defineixen!i!detallen!tot!seguit:!!!!!
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6.1.'Serveis'higiènics'!
Lavabos'i'cabines'd’evacuació'!Mòdul!prefabricat!de!sanitaris!de!3,7!x!2,3!x!2,3!m!de!plafó!d’acer!lacat!i!aïllament!de! poliuretà! de! 35! mm! d’espessor,! revestiment! de! paret! amb! taulell! fenòlic,!paviment!de!làmines!d’acer!galvanitzat,!amb!instal·lació!de!lampisteria,!un!lavabo!col·lectiu!amb!3!aixetes,!2!plaques!turques,!2!dutxes,!mirall!i!complements!de!bany,!amb! instal·lació! elèctrica,! 1! punt! de! llum,! interruptor,! endolls! i! protecció!diferencial.!S’estimen!un!total!de!dues!unitats!(es!considera!un!mínim!d’un!lavabo!per!cada!10!persones,!una!placa!turca!per!cada!25!persones!i!una!dutxa!per!cada!10!treballadors).!!!
Local'de'dutxes'!Cada! 10! treballadors,! disposaran! d’una! cabina! de! dutxa! de! dimensions!mínimes!d’1,5!m2!x!2,3!m!d’alçada,!dotada!d’aigua!freda<calenta,!amb!terra!antilliscant.!!!
6.2.'Vestuaris'!Mòdul!prefabricat!de!vestuaris!de!8,5!x!2,5!x!2,3!m!de!plafó!d’acer!lacat!i!aïllament!de! poliuretà! de! 35! mm! d’espessor,! revestiment! de! parets! amb! taulell! fenòlic,!paviment!de!làmines!d’acer!galvanitzat,!amb!instal·lació!elèctrica,!1!punt!de!llum,!interruptor,! endolls! i! protecció! diferencial.! S’estimen! un! total! de! dues! unitats,!considerant!una!superfície!aconsellable!de!2!m2!per!treballador.!!!
6.3.'Menjador'!Mòdul!prefabricat!de!vestuaris!de!6,0!x!2,3!x!2,6!m!de!plafó!d’acer!lacat!i!aïllament!de! poliuretà! de! 35! mm! d’espessor,! revestiment! de! parets! amb! tauler! fenòlic,!paviment! de! làmines! d’acer! galvanitzat,! amb! instal·lació! de! lampisteria,! amb!aigüera!de!2!piques!amb!aixeta!i!taulell,!amb!instal·lació!elèctrica,!1!punt!de!llum,!interruptor,!endolls!i!protecció!diferencial.!S’estimen!un!total!de!dues!unitats!(amb!una! superfície! d’entre! 1,5! i! 2! m2! per! treballador),! així! com! 5! bancs! de! fusta,! 2!taules,!2!neveres,!2!forns!microones!i!2!recipients!per!a!la!recollida!d’escombraries.!!!
6.4.'Local'de'descans'!En!aquelles!obres!que!s’ocupen!simultàniament!més!de!50!treballadors!durant!més!de!3!mesos,!és!recomanable!que!s’estableixi!un!recinte!destinat!exclusivament!al!descans!del!personal,!situat!el!més!pròxim!possible!al!menjador!i!serveis.!A!efectes!de!càlcul!haurà!de!considerar<se!3!m2!per!usuari!habitual.!!!!
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6.5.'Local'd’assistència'a'accidents'!En! aquells! centres!de! treball! que!ocupin! simultàniament!més!de!50! treballadors!durant!més!d’un!mes,!s’establirà!un!recinte!destinat!exclusivament!a!les!cures!del!personal!d’obra.!Els!locals!de!primers!auxilis!disposaran,!com!a!mínim,!de:!!
! Una!farmaciola!!
! Una!llitera!!
! Una!font!d’aigua!potable!!El!material! i! els! locals!de!primers! auxilis! hauran!d’estar! senyalitzats! clarament! i!situats!a!prop!dels!llocs!de!treball.!!El!terra!i!les!parets!del!local!d’assistència!a!accidentats,!han!de!ser!impermeables,!pintats!preferiblement!en!colors!clars.!Lluminós,!caldejat!a!l’estació!freda,!ventilat!si!fos!necessari!de!manera!forçada!en!cas!de!dependències!subterrànies.!Haurà!de!tenir! a! la! vista! el! quadre! d’adreces! i! telèfons! dels! centres! assistencials! més!pròxims,!ambulàncies!i!bombers.!!!En! obres! a! les! quals! el! nivell! d’ocupació! simultani! estigui! entre! els! 25! i! els! 50!treballadors,!el!local!d’assistència!a!accidentats!podrà!ser!substituït!per!un!armari!farmaciola!emplaçat!a!l’oficina!d’obra.!L’armari!farmaciola,!custodiat!pel!socorrista!de! l’obra,!haurà!d’estar!dotat! com!a!mínim!de:!alcohol,! aigua!oxigenada,!pomada!antisèptica,! gases,! benes! sanitàries! de! diferents! grandàries,! benes! elàstiques!compressives! autoadherents,! esparadrap,! tiretes,! mercurocrom! o! antisèptic!equivalent,!analgèsics,!bicarbonat,!pomada!per!a!picades!d’insectes,!pomada!per!a!cremades,! tisores,! pinces,! dutxa! portàtil! per! a! ulls,! termòmetre! clínic,! caixa! de!guants!esterilitzats!i!torniquet.!!Per! a! contractacions! inferiors,! podrà! ser! suficient! disposar! d’una! farmaciola! de!butxaca!o!portàtil,!custodiada!per!l’encarregat.!!El! Servei! de! Prevenció! de! l’empresa! contractista! establirà! els! medis! materials! i!humans! addicionals! per! tal! d’efectuar! la! Vigilància! de! la! Salut! d’acord! al! que!estableix!la!llei!31/95.!!A!més,!es!disposarà!d’una!farmaciola!portàtil!amb!el!contingut!següent:!!
! Desinfectants!i!antisèptics!autoritzats!!
! Gases!estèrils!!
! Cotó!hidròfil!!
! Benes!!
! Esparadrap!!
! Apòsits!adhesius!!
! Estisores!!
! Pinces!!
! Guants!d’un!sol!ús!!
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El!material!de!primers!auxilis!es!revisarà!periòdicament,!i!es!reposarà!de!manera!immediata!el!material!utilitzat!o!caducat.!!!!!
7.'ÀREES'AUXILIARS'!!
7.1.'Zones'd’apilament.'Magatzems'!Els!materials!emmagatzemats!a!l’obra!hauran!de!ser!els!compresos!entre!els!valors!“mínims<màxims”,! segons! una! adequada! planificació,! que! impedeixi!estacionaments!de!materials!i/o!equips!inactius!que!puguin!ésser!causa!d’accident.!Les!zones!d’apilament!provisional!estaran!abalisades,!senyalitzades!i!il·luminades!adequadament.!!Els! Mitjans! Auxiliars! d’Utilitat! Preventiva,! necessaris! per! a! complementar! la!manipulació!manual!o!mecànica!dels!materials!apilats,!hauran!estat!previstos!en!la!planificació!dels!treballs.!!De!forma!general!el!personal!d’obra!(tant!propi!com!subcontractat)!haurà!rebut!la!formació!adequada!respecte!als!principis!de!manipulació!manual!de!materials.!De!forma! més! singularitzada,! els! treballadors! responsables! de! la! realització! de!maniobres! amb!mitjans!mecànics,! tindran! una! formació! qualificada! de! les! seves!comeses!i!responsabilitats!durant!les!maniobres.!!!!
8.'TRACTAMENT'DE'RESIDUS'!El!Contractista!és! responsable!de!gestionar!els! sobrants!de! l’obra!de!conformitat!amb! les! directrius! del! D.! 201/1994,! de! 26! de! juliol,! regulador! dels! enderrocs! i!d’altres!residus!de!construcció,!a!fi! i!efecte!de!minimitzar!la!producció!de!residus!de! construcció! com!a! resultat! de! la! previsió! de!determinats! aspectes! del! procés,!que! cal! considerar! tant! en! la! fase! de! projecte! com! en! la! d’execució!material! de!l’obra!i/o!l’enderroc!o!desconstrucció.!!Al! projecte! s’ha! avaluat! el! volum! i! les! característiques! dels! residus! que!previsiblement!s’originaran! i! les! instal·lacions!de!reciclatge!més!properes!per! tal!que!el!Contractista!triï!el!lloc!on!portarà!els!seus!residus!de!construcció.!!Els!residus!es!lliuraran!a!un!gestor!autoritzat,! finançant!el!contractista,!els!costos!que!això! comporti,! un! cop!aquests!han!estat! comptabilitzats! en!el!pressupost!de!forma!convenient.!!Si!a! les!excavacions! i!buidats!de! terres!apareixen!antics!dipòsits!o!canonades,!no!detectades!prèviament,!que! continguin!o!hagin!pogut! contenir!productes! tòxics! i!contaminants,!es!buidaran!prèviament!i!s’aïllaran!els!productes!corresponents!de!
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l’excavació!per!ser!evacuats!independentment!de!la!resta!i!es!lliuraran!a!un!gestor!autoritzat.!!!!
9.'TRACTAMENT'DE'MATERIALS'I/O'SUBSTÀNCIES'PERILLOSES'!El! Contractista! es! responsable! d’assegurar<se! per! mediació! de! l’Àrea! d’Higiene!Industrial!del!seu!Servei!de!Prevenció,! la!gestió!del!control!dels!possibles!efectes!contaminants! dels! residus! o! materials! emprats! a! l’obra,! que! puguin! generar!potencialment! malalties! o! patologies! professionals! als! treballadors! i/o! tercers!exposats!al!seu!contacte!i/o!manipulació.!!L’assessoria! d’Higiene! Industrial! comprendrà! la! identificació,! quantificació,!valoració! i! propostes! de! correcció! dels! factors! ambientals,! físics,! químics! i!biològics,!dels!materials! i/o!substàncies!perilloses,!per!a! fer<los!compatibles!amb!les!possibilitats!d’adaptació!de! la!majoria! (gairebé! totalitat)!dels! treballadors! i/o!tercers! aliens! exposats.! Als! efectes! d’aquest! projecte,! els! paràmetres! de!mesura!s’establirà!mitjançant!la!fixació!dels!valors!límit!TLV!(Threshold!Limits!Values)!que!fan! referència!als!nivells!de! contaminació!d’agents! físics!o!químics,!per! sota!dels!quals!els!treballadors!poden!estar!exposats!sense!perill!per!a!la!seva!salut.!El!TLV!s’expressa!amb!un!nivell!de!contaminació!mitjana!en!el!temps,!per!a!8!h/dia! i!40!h/setmana.!!En!el!cas!dels!explosius,!que!s'ha!jutjat!que!poden!ser!necessaris!per!a!la!realització!de! l'obra,! aquests! restaran! protegits! en! tot! moment! en! un! polvorí! segregat! de!l'obra!i!amb!les!mesures!de!seguretat!pertinents.!Caldrà!informar!de!la!quantitat!i!l'ús!del!material!explosiu!als!cossos!de!Seguretat!de!l'Estat,!per!tal!que!en!facin!un!seguiment! i! col·laborin!en!el! seu! transport,! en! cas!necessari.!També!cal! realitzar!estudis!de!perímetre!de!seguretat!en!aquells!períodes!en!què!estiguin!preparades!voladures,! així! com! també! realitzar! l'avís! als! habitants! de! la! zona! i! senyalitzar!aquesta! de! forma! adequada.! Cal! contractar! personal! experimentat! en! la!manipulació!i!planejament!dels!explosius,!i!que!acreditin!aquesta!experiència!amb!les!titulacions!pertinents.!!!
9.1.'Manipulació'!En! funció! de! l’agent! contaminant,! del! seu! TLV,! dels! nivells! d’exposició! i! de! les!possibles!vies!d’entrada!a!l‘organisme!humà,!el!Contractista!haurà!de!reflectir!en!el!seu!Pla!de!Seguretat!i!Salut!les!mesures!correctores!pertinents!per!a!establir!unes!condicions! de! treball! acceptables! per! als! treballadors! i! el! personal! exposat,! de!forma!singular!a:!!
! Ciment.!!
! Soroll.!!
! Radiacions.!!
! Pintures,!dissolvents,!hidrocarburs,!greixos,!olis.!!
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! Gasos!liquats!del!petroli.!!
! Explosius.!!!!
9.2.'Delimitació'i'condicionament'de'zones'd’apilament'!La! ubicació! i! recepció! dels! materials! i/o! substàncies! es! realitzarà! en! els! llocs!adequats! per! disponibilitat! d’obra! i! seguretat! per! als! treballadors! i! l’entorn.!Aquestes! zones! hauran! de! ser! autoritzades! i! consultades! pel! contractista! a! la!direcció!facultativa.!Les!substàncies!es!rebran!a!l’obra!etiquetades!de!forma!clara,!indeleble!i!com!a!mínim!amb!el!text!en!català!o,!en!el!seu!defecte,!en!castellà.!!L’etiqueta!ha!de!contenir:!!!
! Denominació! de! la! substància! d’acord! amb! la! legislació! vigent! o! en! el! seu!defecte! nomenclatura! de! la! IUPAC.! Si! és! un! preparat,! la! denominació! o! nom!comercial.!!
! Nom!comú,!si!és!el!cas.!!
! Concentració! de! la! substància,! si! és! el! cas.! Si! és! tracta! d’un! preparat,! el! nom!químic!de!les!substàncies!presents.!!
! Nom,!direcció!i!telèfon!del!fabricant,!importador!o!distribuïdor!de!la!substància!o!preparat!perillós.!!
! Pictogrames!i!indicadors!de!perill,!d’acord!amb!la!legislació!vigent.!!
! Riscos!específics,!d’acord!amb!la!legislació!vigent.!!
! Consells!de!prudència,!d’acord!amb!la!legislació!vigent.!!
! El!número!CEE,!si!en!té.!!
! La!quantitat!nominal!del!contingut!(per!preparats).!!El! fabricant,! l’importador! o! el! distribuïdor! haurà! de! facilitar! al! Contractista!destinatari,!la!fitxa!de!seguretat!del!material!i/o!la!substància!perillosa,!abans!o!en!el!moment!del!primer!lliurament.!!Les! condicions! bàsiques! d’emmagatzematge,! apilament! i! manipulació! d’aquests!materials! i/o!substàncies!perilloses,!estaran!adequadament!desenvolupades!en!el!Pla!de!Seguretat!del!Contractista,!partint!de!les!següents!premisses:!!Explosius!!Emmagatzematge! en! lloc! tancat! i! vigilat.! Estarà! adequadament! senyalitzada! la!presència! d'explosius! i! la! prohibició! d'aproximar<se.! Estaran! separats! dels!productes! inflamables! i! dels! comburents.! El! possible! punt! d’ignició!més! pròxim!estarà!suficientment!allunyat!de!la!zona!d’apilament.!!Comburents,!extremadament!inflamables!i!fàcilment!inflamables!!Emmagatzematge! en! lloc! ben! ventilat.! Estarà! adequadament! senyalitzada! la!presència!de!comburents!i! la!prohibició!de!fumar.!Estaran!separats!els!productes!inflamables! dels! comburents.! El! possible! punt! d’ignició! més! pròxim! estarà!suficientment!allunyat!de!la!zona!d’apilament.!
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Tòxics,!molt!tòxics,!nocius,!carcinògens,!mutagènics,!tòxics!per!a!la!reproducció!!Estarà! adequadament! senyalitzada! la! seva! presència! i! disposarà! de! ventilació!eficaç.!Es!manipularà!amb!Equips!de!Protecció!Individual!adequats!que!assegurin!l’estanquitat!de!l’usuari,!en!previsió!de!contactes!amb!la!pell.!!Corrosius,!irritants,!sensibilitzants!!Estarà!adequadament!senyalitzada!la!seva!presència.!Es!manipularan!amb!Equips!de! Protecció! Individual! adequats! (especialment! guants,! ulleres! i! màscara! de!respiració)!que!assegurin!l’estanquitat!de!l’usuari,!en!previsió!de!contactes!amb!la!pell!i!les!mucoses!de!les!vies!respiratòries.!!!!!
10.'CONDICIONS'DE'L’ENTORN'!!
10.1.'Ocupació'del'tancament'de'l’obra'!S’entén! per! àmbit! d’ocupació! el! realment! afectat,! incloent! tanques,! elements! de!protecció,!baranes,!bastides,!contenidors,!casetes,!etc.!!Cal!tenir!en!compte!que,!en!aquest!tipus!d’obres,!l’àmbit!pot!ser!permanent!al!llarg!de! tota! l’obra! o! que! pot! ser! necessari! distingir! entre! l’àmbit! de! l’obra! (el! de!projecte)!i!l’àmbit!dels!treballs!en!les!seves!diferents!fases.!!En!el!Pla!de!Seguretat! i!Salut!en!el!Treball!s’especificarà! la!delimitació!de! l’àmbit!d’ocupació!de! l’obra! i! es! diferenciarà! clarament! si! aquest! canvia! en! les!diferents!fases!de! l’obra.!L’àmbit!o!els!àmbits!d’ocupació!quedaran!clarament!dibuixats!en!plànols!per!fases!i!interrelacionats!amb!el!procés!constructiu.!!!
10.2.'Situació'de'casetes'i'contenidors'!Se! situaran!en!algun!punt! amb!accés! ràpid!a! la!Carretera!Quatre!Camins! i! en!un!espai!permanentment! tancat!o!vigilat.!Les!casetes,!els!contenidors! i! l’aparcament!de!vehicles!d’obra,!se!situaran!segons!s’indica!en!l’apartat!“Àmbit!d’ocupació!de!la!via!pública“.!!!
10.3.'Serveis'afectats'!Els!Plànols!i!d’altra!documentació!que!el!Projecte!incorpora!relatius!a!l’existència!i!la!situació!de!serveis,!cables,!canonades,!conduccions,!arquetes,!pous!i!en!general,!d’instal·lacions! i! estructures! d’obra! soterrades! o! aèries! tenen! un! caràcter!informatiu!i!no!garanteixen!l’exhaustivitat!ni!l’exactitud!i!per!tant!no!seran!objecte!de!reclamació!per!mancances!i/o!omissions.!
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El!Contractista!ve!obligat!a!la!seva!pròpia!investigació!per!a!la!qual!cosa!sol·licitarà!dels! titulars! d’obres! i! serveis,! plànols! de! situació! i! localitzarà! i! descobrirà! les!conduccions!i!obres!enterrades,!per!mitjà!del!detector!de!conduccions!o!per!cales.!!Les! adopcions! de! mesures! de! seguretat! o! la! disminució! dels! rendiments! es!consideraran! inclosos! en! els! preus! i,! per! tant,! no! seran! objecte! d’abonament!independent.!!!
10.4.'Servituds'!En! la! documentació! del! Projecte! i! en! la! facilitada! pel! Promotor! s’incorporen! els!aspectes!relatius!a! l’existència!de!possibles!servituds!en!matèria!d’aigües,!de!pas,!de!mitgera!de!llums!i!vistes,!de!desguàs!dels!edificis!o!de!les!distàncies!i!les!obres!intermèdies!per!a!certes!construccions!i!plantacions,!tenen!un!caràcter!informatiu!i!no! asseguren! l’exhaustivitat! ni! l’exactitud! i! per! tant! no! podran! ser! objecte! de!reclamacions!per!carències!i/o!omissions.!!Com! amb! els! indicats! per! als! serveis! afectats,! el! Contractista! està! obligat! a!consultar! en! el! Registre! de! la! Propietat! els! esmentats! extrems.! Les! despeses!generades,! les! mesures! suplementàries! de! seguretat! o! la! disminució! dels!rendiments! es! consideraran! inclosos! en! els! preus! i,! per! tant,! no! seran! objecte!d’abonament!independent.!!!
10.5.'Característiques'meteorològiques'!
! Amplitud!tèrmica!anual:! ! ! ! 17!°C!
! Temperatura!mitjana!anual:! ! ! ! 11,5!°C!
! Temperatura!mitjana!de!les!mínimes!anuals:!! 2,5!°C!
! Temperatura!mitjana!de!les!màximes!anuals:! 19,5!°C!
! Precipitació!mitjana!anual:! ! ! ! 875!mm!!!!
11.'UNITATS'CONSTRUCTIVES'!
! Treballs!previs.!!
! Moviment!de!terres.!!
! Afermats.!!
! Seguretat!vial.!!
! Drenatge!longitudinal.!!
! Drenatge!transversal.!!
! Obres!de!fàbrica.!!!!!!
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12.'DETERMINACIÓ'DEL'PROCÉS'CONSTRUCTIU'!Durant!la!redacció!del!projecte!s’han!considerat!i!valorat!les!solucions!compatibles!amb! les! característiques!més! adequades! des! del! punt! de! vista! tècnic,! econòmic,!mediambiental! i! d’afectació! a! tercers,! és! a! dir,! tant! de! comoditat! per! trànsit! i!persones!alienes!a!l’obra,!com!a!treballadors!d’aquesta.!!El! Contractista! amb! antelació! suficient! a! l’inici! de! les! activitats! constructives!n’haurà!de!perfilar! l’anàlisi!de!cada!una!d’acord!amb!els! “Principios!de! la!Acción!Preventiva“! (Art.! 15! L.! 31/1995! de! 8! de! novembre)! i! els! “Principios! Aplicables!durante!la!Ejecución!de!las!Obras“!(Art.!10!RD.!1627/1997!de!24!d’octubre).!!!
12.1.'Procediments'd’execució'!Els!procediments!d’execució!previstos!en!fase!de!projecte!són!els!que!habitualment!es!defineixen! i! tenen! lloc!en!aquest! tipus!d’obres! i!de!magnitud!similar! tenint!en!compte!les!particularitats!de!l’entorn!on!es!desenvolupen.!Els!aspectes!a!examinar!per! a! configurar! cadascun! dels! procediments! d’execució! hauran! de! ser!desenvolupats!pel!contractista!i!descrits!en!el!Pla!de!Seguretat!i!Salut!de!l’Obra.!!!
12.2.'Ordre'd’execució'dels'treballs'!Complementant!els!plantejaments!previs!realitzats!en!el!mateix!sentit!per! l’autor!del!projecte,!a!partir!dels!suposats!teòrics!en!fase!de!projecte,!el!Contractista!haurà!d’ajustar,!durant!l’execució!de!l’obra,!l’organització!i!planificació!dels!treballs!a!les!seves! especials! característiques! de! gestió! empresarial,! de! forma! que! resti!garantida! l’execució! de! les! obres! amb! criteris! de! qualitat! i! de! seguretat! per! a!cadascuna!de!les!activitats!constructives!a!realitzar,!en!funció!del!lloc,!la!successió,!la!persona!o!els!mitjans!a!emprar.!!!
12.3.'Determinació'del'temps'efectiu'de'duració.'Pla'd’execució'!Per! a! la! programació!del! temps!material,! necessari! per! al! desenvolupament!dels!diferents!talls!de!l’obra,!s’han!tingut!en!compte!els!següents!aspectes:!!Llista! d’activitats:! Treballs! previs! i! demolicions;! Moviment! de! terres;! Afermats;!Seguretat!vial;!Drenatge!longitudinal;!Drenatge!transversal!i!Obres!de!fàbrica.!!Relacions! de! dependència:! Les! relacions! de! dependència! entre! activitats!s'expliciten!al!pla!d'obra,!inclòs!al!projecte!com!annex!a!la!memòria.!!Durada!de!les!activitats:!La!durada!de!les!activitats!s'explicita!al!pla!d'obra,!inclòs!al!projecte!com!annex!a!la!memòria.!!
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De! les! dades! així! obtingudes,! s’ha! establert,! en! fase! de! projecte,! un! programa!general!orientatiu,!en!el!qual!s’ha!tingut!en!compte,!en!principi,!tan!sols!les!grans!unitats! (activitats! significatives),! i! un! cop! encaixat! el! termini! de! durada,! s’ha!realitzat! la! programació! previsible,! reflectida! en! un! cronograma! de!desenvolupament.!!El!Contractista!en!el!seu!Pla!de!Seguretat! i!Salut!haurà!de!reflectir,! les!variacions!introduïdes! respecte! al! procés! constructiu! inicialment! previst! en! el! Projecte!Executiu/Constructiu!i!en!el!present!Estudi!de!Seguretat!i!Salut.!!!!
13.'SISTEMES'I/O'ELEMENTS'DE'SEGURETAT'I'SALUT'INHERENTS'
O'INCORPORATS'AL'MATEIX'PROCÉS'CONSTRUCTIU'!Tot!projecte!constructiu!o!disseny!d’equip,!mitjà!auxiliar,!màquina!o!ferramenta!a!utilitzar!a! l’obra,!objecte!del!present!Estudi!de!Seguretat! i!Salut,! s’integrarà!en!el!procés! constructiu,! sempre! d’acord! amb! els! “Principios! de! la! Acción! Preventiva“!(Art.! 15! L.! 31/1995! de! 8! de! novembre),! els! “Principios! Aplicables! durante! la!Ejecución!de!las!Obras“!(Art.!10!RD.!1627/1997!de!24!d’octubre)!“Reglas!generales!de! seguridad! para!máquinas“! (Art.18!RD.! 1495/1986! de! 26! de!maig! de! 1986),! i!Normes! Bàsiques! de! l’Edificació,! entre! altres! reglaments! connexos,! i! atenent! les!Normes!Tecnològiques!de! l’Edificació,! Instruccions!Tècniques!Complementàries! i!Normes!UNE!o!Normes!Europees,!d’aplicació!obligatòria!i/o!aconsellada.!!!!
14.'MEDI'AMBIENT'LABORAL'!!
14.1.'Il·luminació'!Encara!que! la!majoria!dels! treballs!de!construcció!es! realitzen!amb! llum!natural,!hauran! de! tenir! presents! algunes! consideracions! respecte! a! l’ús! d’enllumenat!artificial,!necessària!en!talls,!tallers,!treballs!nocturns!o!sota!rasant.!!Es! procurarà! que! la! intensitat! lluminosa! en! cada! zona! de! treball! sigui! uniforme,!evitant! els! reflexos! i! enlluernaments! al! treballador! així! com! les! variacions!brusques!d’intensitat.!!En!els!locals!amb!risc!d’explosió!la!il·luminació!elèctrica!serà!antideflagrant.!!En!els!llocs!de!treball!en!els!quals!una!fallada!d’enllumenat!normal!suposi!un!risc!per! als! treballadors! es! disposarà! d’enllumenat! d’emergència! d’evacuació! i!seguretat.!!Les! intensitats! mínimes! d’il·luminació! artificial,! segons! els! diferents! treballs!relacionats!amb!la!construcció!són:!
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!
! 25<50!lux!en!patis!de!llums,!galeries!i!altres!llocs!de!pas!
! 100!lux!en!operacions!en!les!quals!la!distinció!de!detalls!no!sigui!essencial,!com!!la! manipulació! de! mercaderies! a! granel,! recollida! de! materials! o! pastat! de!conglomerants!hidràulics.!Baixes!exigències!visuals.!!
! 150! lux!quan!sigui!necessària!una!petita!distinció!de!detalls,! com!en!sales!de!màquines,! ascensors,! magatzems! i! dipòsits,! vestuaris! i! banys! petits! del!personal.!Baixes!exigències!visuals.!!
! 200!lux!si!és!essencial!una!distinció!moderada!de!detalls!com!en!els!muntatges!mitjans,!en!treballs!senzills!en!bancs!de!taller,!treballs!en!màquines,!remolinat!de!paviments!i!tancament!mecànic.!Moderades!exigències!visuals.!!
! 300! lux! sempre! que! sigui! essencial! la! distinció! mitjana! de! detalls,! com! ara!treballs!d’ordre!mitjà! en!bancs!de! taller!o! en!màquines! i! treballs!d’oficina! en!general.!Altes!exigències!visuals.!!Els! serveis! de! prevenció! seran! els! encarregats! d’estimar! la!magnitud! o! nivell! de!risc,!les!situacions!en!què!aquest!es!produeix,!així!com!controlar!periòdicament!les!condicions,!la!organització!dels!mètodes!de!treball!i!la!salut!dels!treballadors!amb!la! finalitat! de! prendre! les! decisions! per! a! eliminar,! controlar! o! reduir! el! risc!mitjançant! mesures! de! prevenció! en! origen,! organitzatives,! de! prevenció!col·lectiva,!de!protecció!individual,!formatives!i!informatives.!!!!
14.2.'Soroll'!Per!facilitar!el!seu!desenvolupament!en!el!Pla!de!Seguretat!i!Salut!del!contractista!es! reprodueix! un! quadre! sobre! els! nivells! sonors! generats! habitualment! en! la!indústria!de!la!construcció:!!
! Compressor!! ! ! ! ! ! ! ! 82<94!dB!
! Equip!de!clavar!pilons!(a!15!m!de!distància)! ! ! ! 82!dB!
! Formigonera!petita!<500!l!! ! ! ! ! ! 72!dB!
! Formigonera!mitjana>!500!l!! ! ! ! ! ! 60!dB!
! Martell!pneumàtic!en!recinte!angost! ! ! ! ! 103!dB!
! Martell!pneumàtic!a!l’aire!lliure!! ! ! ! ! 94!dB!
! Esmeriladora!de!peu!! ! ! ! ! ! ! 60<75!dB!
! Camions!i!dumpers!! ! ! ! ! ! ! 80!dB!
! Excavadora!! ! ! ! ! ! ! ! 95!dB!
! Grua!autoportant!! ! ! ! ! ! ! 90!dB!
! Martell!perforador!! ! ! ! ! ! ! 110!dB!
! Mototrailla!! ! ! ! ! ! ! ! 105!dB!
! Tractor!d’erugues!! ! ! ! ! ! ! 100!dB!
! Pala!carregadora!d’erugues!! ! ! ! ! ! 95<100!dB!
! Pala!carregadora!de!pneumàtics!! ! ! ! ! 84<90!dB!
! Pistoles!fixaclaus!d’impacte!! ! ! ! ! ! 150!dB!
! Esmeriladora!radial!portàtil!! ! ! ! ! ! 105!dB!
! Trossejadora!de!taula!per!a!fusta!! ! ! ! ! 105!dB!!Les!mesures!a!adoptar!seran,!per!ordre!d’eficàcia:!!
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!
! Supressió!del!risc!en!origen!!
! Aïllament!de!la!part!sonora!!
! Equip!de!protecció!individual!mitjançant!taps!o!orelleres!!!Els! serveis! de! prevenció! seran! els! encarregats! d’estimar! la!magnitud! o! nivell! de!risc,!les!situacions!en!què!aquest!es!produeix,!així!com!controlar!periòdicament!les!condicions,!la!organització!dels!mètodes!de!treball!i!la!salut!dels!treballadors!amb!la! finalitat! de! prendre! les! decisions! per! a! eliminar,! controlar! o! reduir! el! risc!mitjançant! mesures! de! prevenció! en! origen,! organitzatives,! de! prevenció!col·lectiva,!de!protecció!individual,!formatives!i!informatives.!!!
14.3.'Pols'!La! permanència! d’operaris! en! ambient! polsós! pot! donar! lloc! a! les! següents!afeccions:!!
! Rinitis!!
! Asma!bronquial!!
! Bronquitis!destructiva!!
! Bronquitis!crònica!!
! Emfisema!pulmonars!!
! Pneumoconiosi!!
! Asbestosis!(asbest!<!fibrociment!<!amiant)!!
! Càncer!de!pulmó!(asbest!<!fibrociment!<!amiant)!
! Mesotelioma!(asbest!<!fibrociment!<!amiant)!!La! patologia! serà! d’un! o! altre! tipus! segons! la! naturalesa! de! la! pols,! la! seva!concentració!i!el!temps!d’exposició.!!!!En!la!construcció!és!freqüent!l’existència!de!pols!amb!contingut!de!sílice!que!és!el!component!que!ho!fa!especialment!nociu,!com!a!causant!de!la!pneumoconiosis.!El!problema!de!presència!massiva!de! fibres!d’amiant!en!suspensió!necessitarà!d’un!Pla! específic! de! desamiantat! que! excedeix! les! competències! d’aquest! Estudi! de!Seguretat!i!Salut,!i!que!haurà!de!ser!realitzat!per!empreses!especialitzades.!!!!La!concentració!de!pols!màxima!admissible!en!un!ambient!en!què!els!operaris!es!troben!exposats!durant!8!hores!diàries,!5!dies!a!la!setmana,!depèn!del!contingut!de!sílice!en!suspensió.!!!!Tenint! en! compte! que! la! mostra! recollida! haurà! de! respondre! a! la! denominada!"fracció! respirable! "que!correspon!a! la!pols! realment! inhalat,! ja!que! l’existent!en!l’ambient! les! partícules!més! gruixudes! són! retingudes! per! la! pituïtària! i! les!més!fines!són!expedides!a!l’aire!respirat,!sense!haver<se!fixat!en!els!pulmons.!!!!Els!treballs!en!què!és!habitual!la!producció!de!pols!són!els!següents:!!!
! Escombrat!i!neteja!de!locals!!
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! Manutenció!de!runa!!
! Demolicions!!
! Treballs!de!perforació!!
! Manipulació!de!ciment!!
! Raig!de!sorra!!
! Tall!de!materials!ceràmics!amb!serra!mecànica!!
! Pols!i!serradures!per!trossejament!mecànic!de!fusta!!
! Esmerilat!de!materials!!
! Pols!i!fums!amb!partícules!metàl·liques!en!suspensió!en!soldadures!!
! Plantes!de!trituració!i!classificació!!
! Moviments!de!terres!!
! Circulació!de!vehicles!!
! Polit!de!paraments!!
! Plantes!asfàltiques!!!A!més!dels! equips!de!protecció! individual!necessaris! convé!adoptar! les! següents!mesures!preventives:!!!Activitat! ! ! ! ! Mesura!Preventiva!!Neteja!de!locals!! ! ! ! Ús!de!aspirador!i!reg!previ!Manutenció!de!runa!!! ! ! Reg!previ!Demolicions!!!! ! ! ! Reg!previ!Treballs!de!perforació!! ! ! Captació!localitzada!Manipulació!de!ciment!! ! ! Filtres!en!sitges!Raig!de!sorra!! ! ! ! Equips!semiautònoms!de!respiració!Tall!de!material!ceràmic!! ! ! Addició!d’aigua!en!el!tall!Treballs!de!la!fusta!i!soldadura!! ! Aspiració!localitzada!Circulació!de!vehicles!!! ! ! Reg!de!pistes!Plantes!de!trituració!! ! ! Aspiració!localitzada!!Els! serveis! de! prevenció! seran! els! encarregats! d’estimar! la!magnitud! o! nivell! de!risc,!les!situacions!en!què!aquest!es!produeix,!així!com!controlar!periòdicament!les!condicions,!la!organització!dels!mètodes!de!treball!i!la!salut!dels!treballadors!amb!la! finalitat! de! prendre! les! decisions! per! a! eliminar,! controlar! o! reduir! el! risc!mitjançant! mesures! de! prevenció! en! origen,! organitzatives,! de! prevenció!col·lectiva,!de!protecció!individual,!formatives!i!informatives.!!!
14.4.'Ordre'i'neteja'!El!Pla!de!Seguretat!i!Salut!del!contractista!haurà!d’indicar!les!actuacions!bàsiques!d’ordre!i!neteja!pel!que!fa!a:!!
! Retirada!dels!objectes!innecessaris.!!
! Emplaçament!de!les!coses!necessàries!en!el!seu!respectiu!lloc!de!recollida.!
! Normalització! interna! de! l’obra! dels! tipus! de! recipients! i! plataformes! de!!transport!de!materials!a!granel.!Pla!de!manutenció!intern!d’obra.!!
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! Ubicació!dels!baixants!de!runes!i!recipients!per!a!arreplega!de!residus!i!la!seva!utilització.!Pla!d’evacuació!de!residus.!!
! Neteja!de!claus!i!restes!de!material!d’encofrat.!!
! Desallotjament! de! les! zones! de! pas,! de! cables,! mànegues,! fleixos! i! restes! de!material.!Il·luminació!suficient.!!
! Retirada!d’equips! i! eines,! descansant! simplement! sobre! superfícies!de! suport!provisionals.!!
! Drenatge!d’abocaments!en!forma!de!basses!de!carburant!i!greixos.!!
! Senyalització!de!riscos!puntuals!per!falta!d’ordre!i!neteja.!!
! Manteniment!diari!de!les!condicions!d’ordre!i!neteja.!Brigada!de!neteja.!!
! Informació! i! formació! exigible! als! gremis! o! als! diferents! participants! en! els!!treballs!directes!i!indirectes!de!cada!partida!inclosa!en!el!projecte!pel!que!fa!al!manteniment!de!l’ordre!i!neteja!de!cada!operació.!!
! En!els!punts!de!radiacions!el!consultor!haurà! identificar!els!possibles! treballs!on!es!poden!donar!aquest!tipus!de!radiacions!i!indicar!les!mesures!protectores!a!seguir.!!!!!
15.'MANIPULACIÓ'DE'MATERIALS'!Tota! manipulació! de! material! comporta! un! risc,! per! tant,! des! del! punt! de! vista!preventiu,!s’ha!d’evitar!tota!manipulació!que!no!sigui!estrictament!necessària.!!Per! manipular! materials! és! preceptiu! prendre! les! següents! precaucions!elementals:!!
! Començar!per!la!càrrega!o!material!que!apareix!més!superficialment,!és!a!dir,!el!primer!i!més!accessible.!!
! Deixar!el!material,!no!llençar<lo.!!
! Col·locar!el!material!ordenat,! i! en!cas!d’estar!apilat!estratificat,!que!aquest!es!realitzi! en! piles! estables,! lluny! de! passadissos! o! llocs! on! pugui! rebre! cops! o!desgastar<se.!!
! Utilitzar!guants!de!treball!i!calçat!de!seguretat!amb!puntera!metàl·lica.!!
! En!el!maneig!de!càrregues! llargues!entre!dues!o!més!persones,! la!càrrega!pot!mantenir<se!en!la!mà,!amb!el!braç!estirat!al!llarg!del!cos,!o!bé!sobre!l’espatlla.!!
! Fer!servir! les!eines!i!mitjans!auxiliars!adequats!per!al!transport!de!cada!tipus!de!material.!!
! En! les!operacions!de! càrrega! i!descàrrega!es!prohibirà! situar<se!entre! la!part!posterior!del!camió!i!una!plataforma,!pal,!pilar!o!estructura!vertical!fixa.!!
! Si! durant! la! descàrrega! s’utilitzen! eines,! com! braços! de! palanca! o! similars,!disposar! la!maniobra!de!manera!que!es!garanteixi!el!que!no!vingui! la!càrrega!damunt!i!que!no!rellisqui.!!!Pel!que! fa!a! la!manipulació!de!materials!el!contractista!en! l’elaboració!del!Pla!de!Seguretat!haurà!de!tenir!en!compte!les!següents!premisses:!!Intentar!evitar!la!manipulació!manual!de!càrregues!mitjançant:!!
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! Automatització!i!mecanització!dels!processos!!
! Mesures!organitzatives!que!eliminin!o!minimitzin!el!transport!!!Adoptar!mesures!preventives!quan!no!es!pugui!evitar!la!manipulació!com:!!!
! Utilització!d’ajudes!mecàniques!!
! Reducció!o!redisseny!de!les!càrregues!!
! Actuació!sobre!l’organització!del!treball!!
! Millora!de!l’entorn!de!treball!!!!Dotar!els!treballadors!de!la!formació!i!informació!en!temes!que!incloguin:!!!
! Ús!correcte!de!les!ajudes!mecàniques!!
! Ús!correcte!dels!equips!de!protecció!individual!!
! Tècniques!segures!per!a!la!manipulació!de!càrregues!!
! Informació!sobre!el!pes!i!centre!de!gravetat!!!!
15.1.'Principis'bàsics'de'la'manipulació'de'materials'!
! El!temps!dedicat!a! la!manipulació!de!materials!és!directament!proporcional!a!l’exposició!al!risc!d’accident!derivat!d’aquesta!activitat.!!
! Procurar!que!els!diferents!materials,!així!com!la!plataforma!de!suport!i!treball!de!l’operari,!estiguin!a!la!mateixa!alçada!de!treball.!!
! Evitar! dipositar! els! materials! directament! sobre! el! sòl,! fer<ho! sempre! sobre!palets!o!contenidors!que!permetin!el!seu!trasllat.!!
! Escurçar!el!que!sigui!possible!les!distàncies!a!recórrer!pel!material!manipulat,!evitant! estacionaments! intermedis! entre! el! lloc! de! partida! del! material!manipulat!i!l’emplaçament!definitiu!de!la!seva!posada!en!obra.!!
! Traslladar!els!materials! sempre!agrupats,!mitjançant!palets!o! contenidors,! en!lloc!de!portar!un!a!un.!!
! No! tractar! de! reduir! el! nombre! d’ajudants! que! moguin! el! material! si! això!comporta! ocupar! els! oficials! o! caps! d’equip! en! operacions! de! manipulació,!coincidint! en! franges! de! temps! perfectament! aprofitables! per! l’avanç! de! la!producció.!!
! Mantenir! clars,! senyalitzats! i! il·luminats! els! llocs! de! pas! dels! materials! a!manipular.!!!!
15.2'Manipulació'de'càrregues'sense'mitjans'mecànics'!Per! al! hissat!manual! de! càrregues! la! totalitat! del! personal! d’obra! haurà! d’haver!rebut!la!formació!bàsica!necessària,!comprometent<se!a!seguir!els!següents!passos:!!1) Acostar!el!més!possible!a!la!càrrega.!!2) Assentar!els!peus!fermament.!!3) Ajupir!doblegant!els!genolls.!!4) Mantenir!l’esquena!recta.!!
Projecte(de(la(variant(de(la(carretera(BV15207(al(terme(municipal(de(l’Esquirol1Santa(Maria(de(Corcó(
(
Annex(17.(Estudi(de(Seguretat(i(Salut( ( Pàgina(27(
5) Subjectar!l’objecte!fermament.!!6) L’esforç!d’aixecar!l’han!de!realitzar!els!músculs!de!les!cames.!!7) Durant!el!transport,!la!càrrega!ha!de!romandre!el!més!a!prop!possible!del!cos.!!8) Per! al! maneig! de! peces! llargues! per! una! sola! persona! s’actuarà! segons! els!següents!criteris!preventius:!!< Es! durà! la! càrrega! inclinada! per! un! dels! seus! extrems,! fins! l’alçada! de!l’espatlla.!< Avançar! desplaçant! les!mans! al! llarg! de! l’objecte! fins! arribar! al! centre! de!gravetat!de!la!càrrega.!!< Es!col·locarà!la!càrrega!en!equilibri!sobre!l’espatlla.!!< Durant!el!transport,!mantindrà!la!càrrega!en!posició!inclinada,!amb!l’extrem!davanter!aixecat.!!9) És! obligatòria! la! inspecció! visual! de! l’objecte! pesat! a! aixecar! per! eliminar!arestes!afilades.!!10) Està!prohibit!aixecar!més!de!50!kg!de!forma!individual.!El!valor!límit!de!30!kg!per!home!pot! superar!puntualment! a!50!kg!quan!es! tracti! de!descarregar!un!material!per!posar!sobre!un!mitjà!mecànic!de!manipulació.!En!el!cas!de!tractar<se!de!dones,!es!redueixen!aquests!valors!a!15!i!25!kg!respectivament.!!!!!
16.'MITJANS'AUXILIARS'D’UTILITAT'PREVENTIVA'(MAUP)'!Als! efectes! del! present! Estudi! de! Seguretat! i! Salut,! tindran! la! consideració! de!MAUP,! tot! Mitjà! Auxiliar! dotat! de! Protecció,! Resguard,! Dispositiu! de! Seguretat,!Operació! seqüencial,! Seguretat! positiva! o! Sistema! de! Protecció! Col·lectiva,! que!originàriament! ve! integrat,! de! fàbrica,! en! l’equip,! màquina! o! sistema,! de! forma!solidària!i!indissociable,!de!tal!manera!que!s’interposi,!o!apantalli!els!riscos!d’abast!o!simultaneïtat!de!l’energia!fora!de!control,!i!els!treballadors,!personal!aliè!a!l’obra!i/o!materials,!màquines,!equips!o!ferramentes!pròximes!a!la!seva!àrea!d’influència,!anul·lant!o!reduint!les!conseqüències!d’accident.!!La!seva!operativitat!resta!garantida!pel! fabricant!o!distribuïdor!de!cadascun!dels!components,! en! les! condicions! d’utilització! i! manteniment! per! ell! prescrites.! El!contractista!resta!obligat!a!la!seva!adequada!elecció,!seguiment!i!control!d’ús.!!Els!MAUP!més! rellevants,! previstos! per! a! l’execució! del! present! projecte! són! els!indicats!a!continuació:!!
Codi' UA' Descripció'HX11X003! u! Bastida!modular!amb!estructura! tubular! i! sistema!de! seguretat!amb!tots!els!requisits!reglamentaris!en!previsió!de!caigudes!per!a! la! realització! d'estructures,! tancaments,! cobertes,! i! altres!treballs!en!alçada!HX11X004! u! Barana!definitiva,!prevista!en!projecte,!per!protecció!de!caigudes!a! diferent! nivell! entre!muntants! d'escala! i/o! d'alçària! pel! forat!interior!HX11X005! u! Escala! modular! d'estructura! porticada! per! accedir! a! cotes! de!
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diferent! nivell,! superiors! a! 7! m! amb! sistema! de! seguretat!integrada!HX11X019! m! Marquesina! de! protecció! en! voladiu! en! bastida! tubular! amb!sistema! de! seguretat! amb! tots! els! requisits! reglamentaris,!normalitzada!i!incorporada!UNE<EN!12810<1!(HD<1000)!HX11X021! u! Passadís! de! protecció! prefabricat! metàl·lic! amb! sistema! de!seguretat!amb!tots!els!requisits!reglamentaris,!de!llargària!2,5!m,!d'amplària! 1,1! m,! amb! paviment! de! entramat! de! platines!metàl·liques! i! rampes! articulades,! baranes! metàl·liques!reglamentàries,!muntants!de!2!m!d'alçada,!sostre!de!xapa!d'acer!de!3!mm!de!gruix!HX11X022! u! Passadís! de! protecció! prefabricat! metàl·lic! amb! sistema! de!seguretat!amb!tots!els!requisits!reglamentaris,!de!llargària!2,5!m,!d'amplària! 1,1! m,! amb! paviment! de! entramat! de! platines!metàl·liques! i! rampes! articulades,! baranes! metàl·liques!reglamentàries!!!!
17.'SISTEMES'DE'PROTECCIÓ'COL·LECTIVA'(SPC)'!Als! efectes! del! present! Estudi! de! Seguretat! i! Salut,! tindran! la! consideració! de!Sistemes! de! Protecció! Col·lectiva,! el! conjunt! d’elements! associats,! incorporats! al!sistema! constructiu,! de! forma! provisional! i! adaptada! a! l’absència! de! protecció!integrada! de! major! eficàcia! (MAUP),! destinats! a! apantallar! o! condonar! la!possibilitat!de!coincidència!temporal!de!qualsevol!tipus!d’energia!fora!de!control,!present! en! l’ambient! laboral,! amb! els! treballadors,! personal! aliè! a! l’obra! i/o!materials,! màquines,! equips! o! ferramentes! pròximes! a! la! seva! àrea! d’influència,!anul·lant!o!reduint! les!conseqüències!d’accident.!La!seva!operativitat!garanteix! la!integritat!de!les!persones!o!objectes!protegits,!sense!necessitat!d’una!participació!per! a! assegurar! la! seva! eficàcia.! Aquest! últim! aspecte! és! el! que! estableix! la! seva!diferència!amb!un!Equip!de!Protecció!Individual!(EPI).!!En! absència! d’homologació! o! certificació! d’eficàcia! preventiva! del! conjunt!d’aquests! Sistemes! instal·lats,! el! contractista! fixarà! en! el! seu! Pla! de! Seguretat! i!Salut,! referència! i! relació! dels! Protocols! d’Assaig,! Certificats! o! Homologacions!adoptades!i/o!requerits!als!instal·ladors,!fabricants!i/o!proveïdors,!per!al!conjunt!dels!esmentats!Sistemes!de!Protecció!Col·lectiva.!!Els! SPC! més! rellevants! previstos! per! a! l’execució! del! present! projecte! són! els!indicats! a! l’apèndix! d’aquesta!memòria! que! conté! les! fitxes! amb! Risc<Avaluació<Mesures.!!!!!!!
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18.'CONDICIONS'DELS'EQUIPS'DE'PROTECCIÓ'INDIVIDUAL'(EPI)'!Als!efectes!del!present!Estudi!de!Seguretat!i!Salut,!tindran!la!consideració!d’Equips!de!Protecció!Individual,!aquelles!peces!de!treball!que!actuen!a!mode!de!coberta!o!pantalla! portàtil,! individualitzada! per! a! cada! usuari,! destinats! a! reduir! les!conseqüències! derivades! del! contacte! de! la! zona! del! cos! protegida,! amb! una!energia! fora! de! control,! d’intensitat! inferior! a! la! previsible! resistència! física! de!l’EPI.!!La! seva! utilització! haurà! de! quedar! restringida! a! l’absència! de! garanties!preventives! adequades,! per! inexistència! de! MAUP,! o! en! el! seu! defecte! SPC!d’eficàcia!equivalent.!!Tots! els! equips! de! protecció! individual! estaran! degudament! certificats,! segons!normes!harmonitzades!CE.!Sempre!de!conformitat!als!R.D.!1407/92,!R.D.159/95!i!R.D.!773/97.!!El! Contractista! Principal! portarà! un! control! documental! del! seu! lliurament!individualitzat! al! personal! (propi! o! subcontractat),! amb! el! corresponent! avís! de!recepció!signat!pel!beneficiari.!!En! els! casos! en! què! no! existeixin! normes! d’homologació! oficial,! els! equips! de!protecció! individual! seran!normalitzats!pel! constructor,!per!al! seu!ús!en!aquesta!obra,! triats! d’entre! els! que! existeixin! en! el! mercat! i! que! reuneixin! una! qualitat!adequada!a!les!respectives!prestacions.!Per!aquesta!normalització!interna!s’haurà!de! comptar! amb! el! vist<i<plau!del! tècnic! que! supervisa! el! compliment! del! Pla! de!Seguretat! i! Salut! per! part! de! la! Direcció! d’Obra! o! Direcció! Facultativa/Direcció!d’Execució.!!Al! magatzem! d’obra! hi! haurà! permanentment! una! reserva! d’aquests! equips! de!protecció,!de!manera!que!pugui!garantir!el!subministrament!a!tot!el!personal!sense!que!se’n!produeixi,!raonablement,!la!seva!carència.!!En! aquesta! previsió! cal! tenir! en! compte! la! rotació! del! personal,! la! vida! útil! dels!equips!i!la!data!de!caducitat,!la!necessitat!de!facilitar<los!a!les!visites!d’obra,!etc.!!Els!EPI!més!rellevants,!previstos!per!a!l’execució!material!del!present!projecte!són!els!indicats!a!l’apèndix!d’aquesta!memòria!que!conté!les!fitxes!amb!Risc<Avaluació<Mesures.!!!!
19.'RECURSOS'PREVENTIUS'!La!legislació!que!s’ha!de!complir!respecte!a!la!presència!de!recursos!preventius!en!les! obres! de! construcció! està! contemplada! en! la! Llei! 54/2003.! D’acord! amb!aquesta!llei,!la!presència!de!recursos!preventius!en!les!obres!serà!preceptiva!en!els!casos!següents:!
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a) Quan!els!riscos!es!puguin!veure!agreujats!o!modificats!en!el!desenvolupament!de! l’activitat,! per! la! concurrència! d’operacions! diverses! que! es! desenvolupin!successivament! o! simultàniament! i! que! facin! precís! el! control! de! la! correcta!aplicació!dels!mètodes!de!treball.!!b) Quan! es! realitzin! treballs! que! reglamentàriament! es! considerin! perillosos! o!amb!riscos!especials.!!c) Quan! la! necessitat! d’aquesta! presència! sigui! requerida! per! la! inspecció! de!Treball!i!Seguretat!Social,!si!les!circumstàncies!del!cas!ho!exigissin!degut!a!les!condicions!de!treball!detectades.!!!Quan!en!les!obres!de!construcció!coexisteixin!contractistes!i!subcontractistes!que,!de! forma! successiva! o! simultània,! puguin! constituir! un! risc! especial! per!interferència!d’activitats,!és!necessària!la!presència!de!recursos!preventius.!!Els! recursos!preventius! són!necessaris!quan!es!desenvolupin! treballs! amb!riscos!especials,!definits!a!l’annex!II!del!RD!1627/97:!!1) Treballs!amb!riscos!especialment!greus!d’enterrament,!enfonsament!o!caiguda!d’altura,!per! les!particulars! característiques!de! la! activitat!desenvolupada,! els!procediments!aplicats,!o!l’entorn!del!lloc!de!treball.!!2) Treballs! en! els! quals! l’exposició! a! agents! químics! o! biològics! suposi! un! risc!d’especial! gravetat,! o! per! als! que! la! vigilància! específica! de! la! salut! dels!treballadors!sigui!legalment!exigible.!!3) Treballs! amb! exposició! a! radiacions! ionitzants! per! als! quals! la! normativa!específica!obliga!a!la!delimitació!de!zones!controlades!o!vigilades.!!4) Treballs!en!la!proximitat!de!línies!elèctriques!d’alta!tensió.!!5) Treballs!que!exposin!a!risc!d’ofegament!per!immersió.!!6) Obres!d’excavació!de! túnels,! pous! i! altres! treballs!que! suposin!moviments!de!terra!subterranis.!!7) Treballs!realitzats!en!immersió!amb!equip!subaquàtic.!!8) Treballs!realitzats!en!calaixos!d’aire!comprimit.!!9) Treballs!que!impliqui!l’ús!d’explosius.!!10) Treballs!que!requereixin!muntar!o!desmuntar!elements!prefabricats!pesants.!!!!!
20.'SENYALITZACIÓ'I'ABALISAMENT'!Respecte!a! la! senyalització!d’obra,! cal!distingir!entre! la!qual!es! refereix!a! la!qual!demanda! l’atenció! per! part! dels! treballadors! i! aquella! que! correspon! al! trànsit!exterior! afectat! per! l’obra.! En! el! primer! cas! són! d’aplicació! les! prescripcions!establertes! pel! RD! 485/1997.! La! senyalització! i! abalisament! de! trànsit! vénen!regulats,!entre!d’altres!normatives,!per! la!Norma!8.3<IC!de! la!Direcció!General!de!Carreteres! i! no! és! objecte! de! l’Estudi! de! Seguretat! i! Salut.! Aquesta! distinció! no!exclou!la!possible!complementació!de!la!senyalització!de!trànsit!durant!l’obra!quan!aquesta!mateixa!es!faci!exigible!per!a!la!seguretat!dels!treballadors.!!
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S’ha!de! tenir!en!compte!que! la! senyalització!per!si!mateixa!no!elimina!els! riscos,!encara! que! la! seva! observació! quan! és! l’apropiada! i! està! ben! col·locada,! fa! que!l’individu!adopti!conductes!segures.!!El! RD! 485/97! estableix! que! la! senyalització! de! seguretat! en! el! treball! haurà!d’utilitzar<se!sempre!que!l’anàlisi!dels!riscos!existents,!les!situacions!d’emergència!i!les!mesures!preventives!adoptades!posin!de!manifest!la!necessitat!de:!!
! Cridar! l’atenció! dels! treballadors! sobre! l’existència! de! determinats! riscos,!prohibicions!o!obligacions.!!
! Alertar! als! treballadors! quan! es! produeixi! una! determinada! situació! de!emergència!que!requereixi!mesures!urgents!de!protecció!o!evacuació.!!
! Facilitar!als!treballadors!la!localització!i!identificació!de!determinats!mitjans!o!instal·lacions!de!protecció,!evacuació,!emergència!o!primers!auxilis.!!
! Orientar! o! guiar! els! treballadors! que! realitzin! determinades! maniobres!perilloses.!!!La!senyalització!no!s’hauria!de!considerar!una!mesura!substitutiva!de!les!mesures!tècniques!i!organitzatives!de!protecció!col!lectiva!i!s’ha!d’utilitzar!quan,!mitjançant!aquestes!últimes,!no!hagi!estat!possible!eliminar!els!riscos.!!Tampoc! s’ha! de! considerar! una!mesura! substitutiva! de! la! formació! i! informació!dels!treballadors!en!matèria!de!seguretat.!!Segons!estableix!el!RD!1627/97,!s’ha!de!complir!que:!!!
! Les!vies!i!sortides!específiques!d’emergència!hauran!de!senyalitzar!acord!amb!el!RD!485/97,!tenint!en!compte!que!aquesta!senyalització!haurà!fixar<se!en!els!llocs!adequats!i!tenir!la!resistència!suficient.!!
! Els! dispositius! no! automàtics! de! lluita! contra! incendis! hauran! d’estar!senyalitzats! acord! amb! el! RD! 485/97,! tenint! en! compte! que! aquesta!senyalització!haurà!de!fixar!en!els!llocs!adequats!i!tenir!la!resistència!suficient.!!
! El!color!utilitzat!per!a! la! il·luminació!artificial!no!podrà!alterar!o! influir!en! la!percepció!dels!senyals!o!panells!de!senyalització.!!
! Les!portes!transparents!hauran!de!tenir!una!senyalització!a!l’altura!de!la!vista.!!
! Quan! hi! hagi! línies! elèctriques! aèries,! en! el! cas! que! vehicles! d’obra! hagin! de!circular!per!sota,!s’utilitzarà!una!senyalització!d’advertència.!!!!
21.'CONDICIONS'D’ACCÉS'I'AFECTACIONS'DE'LA'VIA'PÚBLICA'!En! el! Pla! de! Seguretat! i! Salut! el! contractista! definirà! les! desviacions! i! passos!provisionals! per! a! vehicles! i! vianants,! els! circuits! i! trams! de! senyalització,! la!senyalització,! les!mesures!de!protecció! i!detecció,! els!paviments!provisionals,! les!modificacions!que!comporti!la!implantació!de!l’obra!i!la!seva!execució,!diferenciant!si!escau,! les!diferents! fases!de!execució.!A!aquests!efectes!es! tindrà!en!compte!el!que!determina!la!Normativa!per!a!la!informació!i!senyalització!d’obres!al!municipi!que!correspongui.!
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Quan! correspongui,! d’acord! amb! les! previsions! d’execució! de! les! obres,! es!diferenciarà! amb! claredat! i! per! cadascuna! de! les! distintes! fases! de! l’obra,! els!àmbits!de!treball!i!els!àmbits!destinats!a!la!circulació!de!vehicles,!i!es!definiran!les!mesures!de!senyalització!i!protecció!que!corresponguin!a!cadascuna!de!les!fases.!!És! obligatori! comunicar! l’inici,! l’extensió,! la! naturalesa! dels! treballs! i! les!modificacions!de! la! circulació!de! vehicles!provocades!per! les! obres,! a! la!Guàrdia!Municipal!i!als!Bombers!o!a!l’Autoritat!que!correspongui.!!No!es!podrà!començar!l’execució!de!les!obres!sense!haver!procedit!a!la!implantació!dels!elements!de!senyalització!i!protecció!definits!en!el!Pla!de!Seguretat!aprovat.!El!contractista!serà!el!responsable!del!manteniment!de!la!senyalització!i!elements!de!protecció!implantats.!Els!accessos!de!vianants!i!vehicles!estaran!clarament!definits,!senyalitzats!i!separats.!!!
21.1.'Normes'de'policia'
'Una! vegada! establerta! la! delimitació! del! perímetre! de! l’obra,! conformats! els!tancaments! i! accessos! per! als! vianants! i! vehicles,! el! contractista! amb! la!col·laboració! del! seu! servei! de! prevenció! definirà,! dins! del! Pla! de! Seguretat,! el!procés! per! al! control! d’entrada! i! sortida! de! vehicles! en! general! i! de! personal! de!manera!que!garanteixi!l’accés!únicament!al!personal!autoritzat.!!Quan! la! delimitació! no! es! pugui! dur! a! terme! el! contractista! com! a!mínim! ha! de!garantir!l’accés!controlat!a!les!zones!comunes,!i!haurà!d’assegurar!que!les!entrades!a! la! obra! estan! senyalitzades,! i! que! queden! tancades! les! zones! que! puguin!presentar!riscos.!!!El!contractista,!quan!sigui!necessari,!donat!el!volum!d’obra,!el!valor!dels!materials!emmagatzemats! i! altres! circumstància! que!ho! aconsellen,! definirà! un!procés! per!garantir! el! accés! controlat! a! les! instal·lacions! que! suposin! un! risc! personal! i! /! o!comú! per! a! l’obra! i! l’intrusisme! a! l’interior! de! l’obra! en! tallers,! magatzems,!vestuaris!i!altres!instal·lacions.!!!
21.2.'Àmbit'd’ocupació'de'la'via'pública''!
21.2.1.'Ocupació'del'tancament'd’obra'!S’entén! per! àmbit! d’ocupació! el! realment! ocupat,! incloent! tanques,! elements! de!protecció,!baranes,!contenidors!i!casetes.!!En!el!Pla!de!Seguretat!s’especificarà!la!delimitació!de!l’àmbit!d’ocupació!de!l’obra!i!es!diferenciarà!clarament!si!aquest!canvia!en!les!diferents!fases!de!l’obra.!!!!
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21.2.2.'Situació'de'casetes'i'contenidors'!S’indicaran! en! el! Pla! de! Seguretat! i! Salut! les! àrees! previstes! per! aquest! fi.! Les!casetes,! contenidors,! tallers! provisionals! i! aparcament! de! vehicles! d’obra,! se!situaran!en!una!zona!propera!a!l’obra.!!
21.2.3.'Canvis'de'la'zona'ocupada'!Qualsevol! canvi! en! la! zona! ocupada! que! afecti! l’àmbit! de! domini! públic! es!considerarà!una!modificació!del!Pla!de!Seguretat!i!Salut!en!el!Treball!i!s’haurà!de!documentar!i!tramitar!d’acord!amb!el!R.D.!1627/97.!!!
21.3.'Tancaments'de'l’obra'que'afecten'l’àmbit'públic'!
21.3.1.'Tanques'!Situació!!Delimitaran!el!perímetre!de!l’àmbit!de!l’obra.!!Tipus!de!tanques!!Es!formaran!amb!xapa!metàl·lica!opaca!o!base!de!plafons!prefabricats!o!d’obra!de!fàbrica!arrebossada!i!pintada.!!Les! empreses! promotores! podran! presentar! a! l’Ajuntament! per! a! la! seva!homologació!el!seu!propi!model!de!tanca!per!a!utilitzar<lo!en!totes!les!obres.!!Les! tanques! metàl·liques! de! 200! x! 100! cm! només! s’admeten! per! proteccions!provisionals! en! operacions! de! càrrega,! desviacions! momentanis! de! trànsit! o!similars.!!En! cap! cas! s’admet! com! tanca! el! simple! abalisament! amb! cinta! de! PVC,! malla!electrosoldada!de!ferralla,!xarxa!tipus!tennis!de!polipropè!o!elements!tradicionals!de!delimitacions!provisionals!de!zones.!!!Complements!!Totes!les!tanques!tindran!abalisament!lluminós!i!elements!reflectants!en!tot!el!seu!perímetre.!!Manteniment!!El!contractista!vetllarà!pel!correcte!estat!de!la!tanca,!eliminant!pintades,!publicitat!il·legal!o!qualsevol!element!que!deteriori!el!seu!estat!original.!!!!
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21.3.2.'Accés'a'l’obra''!Les! tanques! estaran! dotades! de! portes! d’accés! independents! per! a! vehicles! i!personal! d’obra.!No! s’admet! com! a! solució! permanent! d’accés! la! retirada! parcial!del!tancament.!!!
21.4.'Operacions'que'afecten'l’àmbit'públic'!
21.4.1.'Entrades'i'sortides'de'vehicles'i'maquinària'!Vigilància!!Personal!responsable!de!l’obra!s’encarregarà!de!dirigir! les!operacions!d’entrada!i!sortida,!avisant!als!vianants!per!tal!d’evitar!accidents.!!Aparcament!!Fora!de!l’àmbit!del!tancament!d’obra!no!podran!estacionar!vehicles!ni!maquinària!de!l’obra,!excepte!a!la!reserva!de!càrrega!i!descàrrega!de!l’obra!quan!existeixi!zona!d’aparcament!a!la!calçada.!!Camions!en!espera!!Si! no! hi! ha! espai! suficient! dins! de! l’àmbit! del! tancament! de! l’obra! per! acollir!camions!en!espera!caldrà!preveure! i!habilitar!un!espai!adequat! fora!de! l’obra.!El!Pla!de!Seguretat!preveurà!la!necessitat,!d’acord!amb!la!programació!dels!treballs!i!mitjans!de!càrrega,!descàrrega!i!transport!interior!de!l’obra.!!
21.4.2.'Càrrega'i'descàrrega'!Les!operacions!de!càrrega! i!descàrrega!s’executaran!dintre! l’àmbit!del! tancament!de!l’obra!o!de!la!zona!de!treballs.!!
21.4.3.'Descàrrega,'apilament'i'evacuació'de'terres'i'runa'''!Descàrrega!!La!descàrrega!de!runa!des!dels!diferents!nivells!de!l’obra,!aprofitant!la!força!de!la!gravetat,!serà!per!canonades!(cotes!superiors)!o!mecànicament!(cotes!sota!rasant),!fins!els!contenidors!o! tremuges,!que!hauran!de!ser!cobertes!amb!lones!o!plàstics!opacs!a!fi!d’evitar!pols.!Les!canonades!o!cintes!d’elevació!i!transport!de!material!es!col·locaran!sempre!per!l’interior!del!recinte!de!l’obra.!!Apilament!!No!es!poden!acumular!terres,!runa!i!residus!en!l’àmbit!de!domini!públic,!excepte!si!és!a!curt!termini!i!s’ha!obtingut!permís!de!l’Ajuntament,!i!sempre!s’ha!de!dipositar!en!contenidors!homologats.!Si!no!es!disposa!de!l’autorització!ni!d’espais!adequats,!
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les! terres! es! carregaran! directament! sobre! camions! per! a! la! seva! evacuació!immediata.!!!!A! falta! d’espai! per! posar! els! contenidors! en! l’àmbit! del! tancament! de! l’obra,! es!col·locaran!sobre!la!vorera!en!el!punt!més!pròxim!a!la!tanca,!deixant!un!pas!de!1,40!m! d’amplada! mínima! per! als! vianants.! S’evitarà! que! hi! hagi! productes! que!sobresurtin! del! contenidor.! Es! netejarà! diàriament! la! zona! afectada! i! després! de!retirat!el!contenidor.!Els!contenidors,!quan!no!s’utilitzin,!hauran!de!ser!retirats.!!Evacuació!!Si!la!runa!es!carrega!sobre!camions,!aquests!hauran!de!portar!la!caixa!tapada!amb!una! lona! o! un! plàstic! opac! per! evitar! la! producció! de! pols,! i! el! transport! es!realitzarà! cap! a! un! abocador! autoritzat.! El!mateix! es! farà! en! els! transports! dels!contenidors.!!!!
21.5.'Neteja'i'incidència'sobre'l’ambient'de'l’àmbit'públic''!
21.5.1.'Neteja'!El!contractista!netejarà!i!regarà!diàriament!l’espai!públic!afectat!per!l’activitat!de!la!obra! i! especialment! després! d’haver! efectuat! operacions! productores! de! pols! i!residus.!Es!vigilarà!especialment!l’emissió!de!partícules!sòlides.!!Caldrà!prendre!les!mesures!pertinents!per!evitar!les!roderes!de!fang!sobre!la!xarxa!viària!a!la!sortida!dels!camions!d’obra.!Amb!aquesta!finalitat!es!disposarà,!abans!de!la!sortida!del!tancament!de!l’obra,!una!solera!de!formigó!o!planxes!de!2!x!1!m,!com!a!mínim,!sobre! la!qual!es!pararan!els!camions! i!es!rentaran!per!reg!amb!mànega!cada!parella!de!rodes.!!Està!prohibit!efectuar!la!neteja!de!formigoneres!al!clavegueram!públic.!!
21.5.2.'Sorolls'i'horari'de'treball'!Les!obres!es!realitzaran!entre!les!08:00!i!les!20:00!dels!dies!laborables.!!Fora! d’aquest! horari! només! es! permetrà! realitzar! activitats! que! no! produeixin!sorolls! més! enllà! del! que! estableix! la! OCAF.! Les! obres! realitzades! fora! d’horari!hauran!de!ser!específicament!autoritzades!per!l’Ajuntament.!!Excepcionalment! i! amb! l’objectiu! de!minimitzar! les!molèsties! que! determinades!operacions! poden! produir! sobre! l’àmbit! públic! i! la! circulació,! o! per! motius! de!seguretat,! l’Ajuntament! pot! obligar! que! alguns! treballs! s’executin! en! dies! no!laborables!o!en!un!horari!específic.!!
21.5.3.'Pols'!Es!regaran!les!pistes!de!circulació!de!vehicles.!
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Es! regaran! els! elements! a! enderrocar,! la! runa! i! tots! els! materials! que! puguin!produir!pols.!!En!el!tall!de!peces!amb!disc!s’hi!afegirà!aigua.!!!Les!sitges!de!ciment!estaran!dotades!de!filtre.!!!
21.6.'Residus'que'afecten'l’àmbit'públic'!El! contractista,! dins! del! Pla! de! Seguretat,! definirà! amb! la! col·laboració! del! seu!servei!de!prevenció,!els!procediments!de!treball!per!a!l’emmagatzematge!i!retirada!de!cada!un!els!diferents!tipus!de!residus!que!es!puguin!generar!a!l’obra.!!El! contractista! haurà! de! donar! les! oportunes! instruccions! als! treballadors! i!subcontractistes,!comprovant!que!el!comprenen!i!ho!compleixen.!!!
21.7.'Circulació'de'vehicles'i'vianants'que'afecten'l’àmbit'públic''!
21.7.1.'Senyalització'i'protecció'!Si! el! pla! d’implantació! de! l’obra! comporta! la! desviació! del! trànsit! rodat! o! la!reducció!de!vials!de!circulació!s’aplicaran!les!mesures!definides!en!la!Norma!8.3<IC.!!
21.7.2.'Abalisament'i'defensa'''!Els!elements!d’abalisament!i!defensa!a!utilitzar!per!a!passos!per!a!vehicle!seran!els!designats! com! a! tipus! TB,! TL! i! TD! a! la! Norma! 8.3<IC,! amb! el! següent! criteri!d’ubicació!d’elements!d’abalisament!i!defensa:!!
! En! la! delimitació! de! la! vora! del! carril! de! circulació! de! vehicles! contigu! al!tancament!de!l’obra.!!
! En! la! delimitació! de! vores! de! passos! provisionals! de! circulació! de! vehicles!contigus!a!passos!provisionals!per!a!vianants.!!
! Per!impedir!la!circulació!de!vehicles!per!una!part!d’un!carril,!per!tot!un!carril!o!per! diversos! carrils,! en! estrenyiments! de! pas! i/o! disminució! del! nombre! de!carrils.!!
! En!la!delimitació!de!vores!en!la!desviació!de!carrils!en!el!sentit!de!la!circulació,!per!salvar!l’obstacle!de!les!obres.!!
! En! la! delimitació! de! vores! de! nous! carrils! de! circulació! per! a! passos!provisionals!o!per!a!establir!una!nova!ordenació!de!la!circulació,!diferent!de!la!que!hi!havia!abans!de!les!obres.!!!!Es!col·locaran!elements!de!defensa!TD<1!quan,!en!vies!d’alta!densitat!de!circulació,!en!vies!ràpides,!en!corbes!pronunciades,!etc.,!El!possible!desviament!d’un!vehicle!de! l’itinerari! assenyalat! pugui! produir! accidents! a! vianants! o! treballadors.! Quan!l’espai!disponible!sigui!mínim,!s’admetrà!la!col·locació!d’elements!de!defensa!TD<2.!
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21.7.3.'Manteniment'''!La! senyalització! i! els! elements! d’abalisament! es! fixaran! de! tal! manera! que!impedeixi!el!seu!desplaçament!i!dificulti!el!seu!robatori.!!La!senyalització,! l’abalisament,!els!paviments,! l’enllumenat! i! totes! les!proteccions!dels! itineraris,! desviaments! i! passos! per! a! vehicles! i! vianants! es! conservaran! en!perfecte!estat!durant!la!seva!vigència,!evitant!la!pèrdua!de!condicions!perceptives!o!de!seguretat.!!!Els!passos!i!itineraris!es!mantindran!nets.!!!!
21.7.4.'Retirada'de'senyalització'i'abalisament'''!Acabada! l’obra! es! retiraran! tots! els! senyals,! elements,! dispositius! i! abalisament!implantats.!!!!!
22.'RISCOS'DE'DANYS'A'TERCERS'I'MESURES'DE'PROTECCIÓ'!!
22.1.'Riscos'de'danys'a'tercers'!Els! riscs! que! durant! les! successives! fases! d'execució! de! l'obra! podrien! afectar!persones!alienes!a!l'obra!o!objectes!annexos!a!la!mateixa!són!els!següents:!!
! Caigudes!al!mateix!nivell!!
! Atropellaments!!
! Col·lisions!amb!obstacles!!
! Caiguda!d’objectes!!!!
22.2.'Mesures'de'protecció'a'tercers'!Es! consideraran! les! següents! mesures! de! protecció! per! a! cobrir! el! risc! de! les!persones!que!transitin!pels!voltants!de!l’obra:!!
! Muntatge! d’una! tanca! metàl·lica! formada! per! elements! prefabricats! de! 2! m!d’alçada!separant!el!perímetre!de!l’obra!de!les!zones!de!trànsit!exterior.!!
! Per!a!la!protecció!de!les!persones!i!vehicules!que!transitin!per!vies!limítrofes,!s’instal·larà!un!passadís!d’estructura!consistent!en! la!senyalització,!que!haurà!de!ser!òptic! i! lluminós!de!nit!per! indicar!el!gàlib!de! les!proteccions!al! trànsit!rodat.!!!!En! funció! del! nivell! d’intromissió! de! tercers! en! l’obra,! es! pot! considerar! la!conveniència!de!contractar!un!servei!de!control!d’accessos!a! l’obra,!a!càrrec!d’un!servei!de!vigilància!patrimonial,!expressament!per!a!aquesta!funció.!!
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23.'PREVENCIÓ'DE'RISCOS'CATASTRÒFICS'''!Els! principals! riscos! catastròfics! considerats! com! a! remotament! previsibles! per!aquesta!obra!són:!!!
! Incendi,!explosió!i/o!deflagració!!
! Inundació!!
! Col·lapse!estructural!per!maniobres!fallides!!
! Atemptat!patrimonial!contra!la!Propietat!i/o!Contractista!!
! Enfonsament!de!càrregues!o!aparells!d’elevació!!!Per!a! cobrir! les!eventualitats!pertinents,! el!Contractista! redactarà! i! inclourà! com!annex! al! seu! Pla! de! Seguretat! i! Salut! un! “Pla! d’Emergència! Interior”,! que!comprengui!les!següents!mesures!mínimes:!!1) Ordre!i!neteja!general!!2) Accessos!i!vies!de!circulació!interna!de!l’obra!!3) Ubicació!d’extintors!i!altres!agents!extintors!!4) Nomenament!i!formació!de!la!Brigada!de!Primera!Intervenció!!5) Punts!de!trobada!!6) Assistència!de!Primers!Auxilis!!!!!
24.'SIGNATURA'DE'L’AUTOR'!!! Barcelona,!Gener!de!2014!!L’autor!de!l’Estudi!de!Seguretat!i!Salut!!!!!Ignasi!de!Pouplana!Sardà!!!!!!!!!!!! !
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APÈNDIX'1'!
FITXES'D’ACTIVITAT,'RISCS,'AVALUACIÓ'I'MESURA'!! !
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FITXES'D’ACTIVITATS,'RISCS,'AVALUACIÓ'I'MESURES'!!
Valoració'del'risc'!La! valoració! del! risc,! considerant! la! gravetat! del! dany! i! la! probabilitat! del! risc,!s’obté!de!la!taula!següent:!!
Probabilitat'del'risc' Gravetat'del'dany'1'(baixa)' 2'(mitja)' 3'(alta)'
1'(baixa)' 1!(trivial)! 2!(tolerable)! 3!(moderat)!
2'(mitja)' 2!(tolerable)! 3!(moderat)! 4!(important)!
3'(alta)' 3!(moderat)! 4!(important)! 5!(intolerable)!!El! significat! dels! diferents! graus! (trivial,! tolerable,! moderat,! important! i!intolerable)!s’indica!a!continuació:!!
! 1!(trivial):!el!risc!és!anul·lat!per!les!mesures!preventives!proposades.!!
! 2! (tolerable):! el! risc! es! troba! suficientment! disminuït! amb! les! mesures! de!prevenció!proposades.!!
! 3! (moderat),! 4! (important)! i! 5! (intolerable):! el! risc! es! troba! insuficientment!disminuït! amb! les! mesures! de! prevenció! proposades! ;! el! contractista! ha!d’establir!necessàriament,!al!Pla!de!Seguretat!i!Salut,!mesures!complementàries!o!supletòries!a!les!indicades.!!!!A! continuació! es! llisten! els! elements! que! constitueixen! l’avaluació! de! riscos,! els!sistemes!de!protecció!individual!i!col·lectius,!i!les!mesures!preventives,!per!a!cada!partida!d’obra.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /9 /10 /12
/14 /20
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
6
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
1
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l'Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
 Pàgina:   1
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
4 /12 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries
1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
10
H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
10
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
1 /2 /4 /6 /12 /26
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
20
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
20
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
   
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 14 /26
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homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /9 /10 /14
/25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
2 /4 /9 /10 /14
/17 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
2 /4
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
17
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25 /26
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l'Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
 Pàgina:   5
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
14 /25
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant,
d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
25
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
17
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G02.G02 BUIDAT ENTRE PANTALLES
BUIDAT DE TERRENY LIMITAT PER MURS PANTALLA QUE EXERCIRAN DE SUBSTENTACIÓ DE LES TERRES
CONTIGÜES, ESTABLES PER APUNTALAMENTS I/O ANCORATGES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDA DES DE LA VORA DE MUR PANTALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
PRESÈNCIA D'AIGUA, LLOTS TIXOTRÒPICS, BENTONITA...
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: INESTABILITAT DEL MUR PER UN MAL APUNTALAMENT
EN MURS DISCONTINUS CAIGUDA DE TERRAS INTERMITGES
COLAPSE D'ANCLATJES EN MURS PANTALLA
CONTROL DEL TERRENY EN ÈPOCA DE PLUGES
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: EXTRACCIÓ DE TERRES PER MITJÀ DE MAQUINÀRIA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ZONES DE TREBALL IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA MANUAL I/O MECÀNICA
COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES
TRENCAMENT D'ANCORATGES
DESAPUNTALAMENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
NIVELACIONS DE BASES DE RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS: COL.LOCACIÓ D'APUNTALAMENT I ANCORATGES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
23 INUNDACIONS 1 2 2
Situació: FILTRACIONS PER MUR PANTALLA O SUBSÒL EN ZONES INFERIORS AL NIVELL
FREÀTIC
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA EXTRACCIÓ DE TERRES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /14 /16
/23 /25 /26
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /14 /25
H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color
vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /14 /16
/23 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /14 /16
/23 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
14 /25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
4 /9 /10 /12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /25 /26
/27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /25 /26
/27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /25 /26
/27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /3
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 /3
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 /3
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 /14
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /23
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 /16 /23
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 /23
   
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /6 /9 /12
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /25 /26
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /9 /14
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
3 /9 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
1
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
1 /3
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
3 /9 /14 /25
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries
1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /3
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
9 /12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,
pluges o gelada
3
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25 /26
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
14 /25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /3
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
3 /4 /12 /25
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /18
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/25 /26
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /18
/25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries
1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
1 /2 /4 /6
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
1 /2 /6
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G04 ESTRUCTURES
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGÓ
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /16
/18 /25
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10 /14 /18
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731
10
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9 /11
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /25
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
18
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó,
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
6
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /18
/25
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
6
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
6
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /16
/18 /25
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H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
4
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
4
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs
1
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
1 /4
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs
4
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
1 /2 /3 /4 /6 /9
/25
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H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
1 /2 /6
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
10
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
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G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN  ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ÀREA DE TREBALL
CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PER MATERIALS
PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /17
/18
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10 /14 /18
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
14
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9 /10 /11 /14
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
18
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /17 /18
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354
1
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
1
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /17
/18
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
4
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
4
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
4
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
1 /2 /6
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sostre
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
10 /17
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 2 3
Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /25
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10 /14 /18
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
17
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /25
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
1
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /25
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /25
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l'Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
 Pàgina:   22
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs
4
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs
4
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
6
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
17
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
10
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
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HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
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Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL
TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/16 /25
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10 /14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
15
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354
1
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
1
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/16 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 14
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(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
12 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
1 /2 /4 /6 /11 /15
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
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treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
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FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
/26
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
9 /10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /18 /25
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /18 /25
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
4 /25
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
2 /4 /6 /10 /16
/17 /25
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
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Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /14 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /4 /6 /9 /14
/25
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
4 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
1 /2 /6 /9
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /25
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
ETC.)
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
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Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS
INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10 /14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
15
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /24 /25
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
18
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
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homologats segons UNE-EN 340 /24 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
11 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
3
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant,
d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
1 /25
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
3
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15
/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
3 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
   
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
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H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
10 /14 /18
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /25
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
15
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /24 /25
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
18
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
1
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
11 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries
1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
3
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant,
d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
1 /25
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
3
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /3 /4 /6 /10
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
3 /4 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /17 /18 /24
/25
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
18
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /24 /25
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
17 /18
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /17 /18 /24
/25
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /17 /18 /24
/25
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /17 /18 /24
/25
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
14 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
14
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries
1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
1 /4 /12
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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1. DEFINICIÓ	  I	  ABAST	  DEL	  PLEC	  	  	  
1.1.	  Identificació	  de	  les	  obres	  	  El	   present	   plec	   s’aplicarà	   a	   totes	   les	   obres	   necessàries	   per	   a	   l’execució	   de	   la	  “Variant	  de	  la	  carretera	  BV-­‐5207	  al	  terme	  municipal	  de	  l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó”.	  	  	  
1.2.	  Objecte	  	  Aquest	   Plec	   de	   Condicions	   de	   l’Estudi	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   comprèn	   el	   conjunt	  d'especificacions	   que	   hauran	   d’acomplir	   tant	   el	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   del	  Contractista	   com	   a	   document	   de	   Gestió	   Preventiva	   (Planificació,	   Organització,	  Execució	   i	   Control)	   de	   l’obra,	   les	   diferents	   proteccions	   a	   emprar	   per	   la	   reducció	  dels	   riscos	   (Mitjans	   Auxiliars	   d’Utilitat	   Preventiva,	   Sistemes	   de	   Protecció	  Col·lectiva,	   Equips	   de	   Protecció	   Individual),	   Implantacions	   provisionals	   per	   a	   la	  Salubritat	   i	   Confort	   dels	   treballadors,	   així	   com	   les	   tècniques	   de	   la	   seva	  implementació	   a	   l’obra	   i	   les	   que	   hauran	   de	  manar	   l’execució	   de	   qualsevol	   tipus	  d’instal·lacions	   i	   d’obres	   accessòries.	   Per	   a	   qualsevol	   tipus	   d’especificació	   no	  inclosa	   en	   aquest	   Plec,	   es	   tindran	   en	   compte	   les	   condicions	   tècniques	   que	   es	  derivin	  d’entendre	  com	  a	  normes	  d’aplicació:	  	  a) Totes	  aquelles	  contingudes	  al	  ‘‘Plec	  de	  Clàusules	  Administratives	  Generals,	  per	  a	  la	  Contractació	  d’Obres	  de	  l’Estat’‘	  i	  adaptat	  a	  les	  seves	  obres	  per	  la	  ‘‘Direcció	  de	  Política	  Territorial	  i	  Obres	  Públiques’‘.	  	  b) Les	   contingudes	   al	   Reglament	   General	   de	   Contractació	   de	   l’Estat,	   Normes	  Tecnològiques	  de	  l’Edificació	  vigents	  segons	  el	   ‘‘Ministerio	  de	  la	  Vivienda’‘	   i	  el	  "Ministerio	  de	  Fomento".	  	  c) La	  normativa	  legislativa	  vigent	  d’obligat	  compliment	  i	  les	  condicionades	  per	  les	  companyies	   subministradores	   de	   serveis	   públics,	   totes	   elles	   al	   moment	   de	  l’oferta.	  	  	  	  
1.3.	  Documents	  que	  defineixen	  l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  	  Segons	   la	   normativa	   legal	   vigent,	   Art.	   5,	   2	   del	   R.D.	   1627/1997,	   de	   24	   d'octubre	  sobre	   ‘‘DISPOSICIONS	   MÍNIMES	   DE	   SEGURETAT	   I	   DE	   SALUT	   A	   LES	   OBRES	   DE	  CONSTRUCCIÓ’‘,	   l'Estudi	   de	   Seguretat	   tindrà	   que	   formar	   part	   del	   Projecte	  d'Execució	  d'Obra	  o,	  al	  seu	  defecte,	  del	  Projecte	  d'Obra,	  tenint	  de	  ser	  coherent	  amb	  el	  contingut	  del	  mateix	  i	  recollir	  les	  mesures	  preventives	  adequades	  als	  riscos	  que	  comporta	  la	  realització	  de	  l'obra,	  contenint	  com	  a	  mínim	  els	  següents	  documents:	  	  
1.3.1.	  Memòria	  	  Descriptiva	   dels	   procediments,	   equips	   tècnics	   i	   medis	   auxiliars	   que	   hagin	  d'utilitzar-­‐se	   o	   que	   la	   seva	  utilització	   es	   pugui	   preveure;	   identificació	  dels	   riscos	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laborals	   que	   puguin	   ser	   evitats,	   indicant	   a	   l'efecte	   les	   mesures	   tècniques	  necessàries	   per	   fer-­‐ho;	   relació	   dels	   riscos	   laborals	   que	   no	   es	   puguin	   eliminar	  conforme	   als	   assenyalats	   anteriorment,	   especificant	   les	   mesures	   preventives	   i	  proteccions	  tècniques	  tendents	  a	  controlar	  i	  reduir	  els	  esmentats	  riscos	  i	  valorant	  la	  seva	  eficàcia,	  en	  especial	  quan	  es	  proposin	  mesures	  alternatives.	  	  
1.3.2.	  Plec	  	  De	   condicions	   particulars	   en	   el	   que	   es	   tindran	   en	   compte	   les	   normes	   legals	   i	  reglamentaries	  aplicables	  a	   les	  especificacions	  tècniques	  pròpies	  de	   l'obra	  que	  es	  tracti,	   així	   com	   les	   prescripcions	   que	   s'hauran	   de	   complir	   en	   relació	   amb	   les	  característiques,	   l'ús	   i	   la	   conservació	  de	   les	  màquines,	   utensilis,	   eines,	   sistemes	   i	  equips	  preventius.	  	  
1.3.3.	  Plànols	  	  On	   es	   desenvolupen	   els	   gràfics	   i	   esquemes	   necessaris	   per	   la	   millor	   definició	   i	  comprensió	  de	  les	  mesures	  preventives	  definides	  a	  la	  Memòria,	  amb	  expressió	  de	  les	  especificacions	  tècniques	  necessàries.	  	  
1.3.4.	  Amidaments	  	  De	   totes	   les	   unitats	   o	   elements	   de	   seguretat	   i	   salut	   al	   treball	   que	   hagin	   estat	  definits	  o	  projectats.	  	  
1.3.5.	  Pressupost	  	  Quantificació	   del	   conjunt	   de	   despeses	   previstes	   per	   l'aplicació	   i	   execució	   de	  l'Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  	  
1.4.	  Compatibilitat	  i	  relació	  entre	  els	  esmentats	  documents	  	  L'estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  forma	  part	  del	  Projecte	  d'Execució	  d'obra,	  o	  en	  el	  seu	  cas,	   del	   Projecte	   d'Obra,	   havent	   de	   ser	   cadascun	   dels	   documents	   que	   l'integren,	  coherents	   amb	   el	   contingut	   del	   Projecte,	   i	   recollir	   les	   mesures	   preventives,	   de	  caràcter	  pal·liatiu,	  adequades	  als	  riscos,	  no	  eliminats	  o	  reduïts	  a	  la	  fase	  de	  disseny,	  que	   comporti	   la	   realització	   de	   l'obra,	   en	   els	   terminis	   i	   circumstàncies	   socio-­‐tècniques	  on	  la	  mateixa	  es	  tingui	  que	  materialitzar.	  	  El	  Plec	  de	  Condicions	  Particulars,	  els	  Plànols	  i	  Pressupost	  de	  l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  són	  documents	  contractuals,	  que	  restaran	  incorporats	  al	  Contracte	  i,	  per	  tant,	  són	  d’obligat	  acompliment,	  llevat	  modificacions	  degudament	  autoritzades.	  	  La	  resta	  de	  Documents	  o	  dades	  de	   l’Estudi	  de	  Seguretat	   i	  Salut	  són	   informatius,	   i	  estan	  constituïts	  per	  la	  Memòria	  Descriptiva,	  amb	  tots	  els	  seus	  Annexos,	  els	  Detalls	  Gràfics	  d’interpretació,	  els	  Amidaments	  i	  els	  Pressupostos	  Parcials.	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Els	  esmentats	  documents	  informatius	  representen	  només	  una	  opinió	  fonamentada	  de	   l’Autor	   de	   l’Estudi	   de	   Seguretat	   i	   Salut,	   sense	   que	   això	   suposi	   que	   es	  responsabilitzi	  de	  la	  certesa	  de	  les	  dades	  que	  se	  subministren.	  Aquestes	  dades	  han	  de	  considerar-­‐se,	  tant	  sols,	  com	  a	  complement	  d’informació	  que	  el	  Contractista	  ha	  d’adquirir	  directament	  i	  amb	  els	  seus	  propis	  mitjans.	  	  Només	  els	  documents	  contractuals,	  constitueixen	  la	  base	  del	  Contracte;	  per	  tant	  el	  Contractista	   no	   podrà	   al·legar,	   ni	   introduir	   al	   seu	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut,	   cap	  modificació	   de	   les	   condicions	   del	   Contracte	   en	   base	   a	   les	   dades	   contingudes	   als	  documents	   informatius,	   llevat	   que	   aquestes	   dades	   apareguin	   a	   algun	   document	  contractual.	  	  El	  Contractista	  serà,	  doncs,	  responsable	  de	  les	  errades	  que	  puguin	  derivar-­‐se	  de	  no	  obtenir	   la	   suficient	   informació	  directa,	  que	   rectifiqui	  o	   ratifiqui	   la	   continguda	  als	  documents	  informatius	  de	  l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  Si	   hi	   hagués	   contradicció	   entre	   els	   Plànols	   i	   les	   Prescripcions	   Tècniques	  Particulars,	  en	  cas	  d’incloure’s	  aquestes	  com	  a	  document	  que	  complementi	  el	  Plec	  de	   Condicions	   Generals	   del	   Projecte,	   té	   prevalença	   el	   que	   s’ha	   prescrit	   en	   les	  Prescripcions	   Tècniques	   Particulars.	   En	   qualsevol	   cas,	   ambdós	   documents	   tenen	  prevalença	  sobre	  les	  Prescripcions	  Tècniques	  Generals.	  	  El	  que	  s’ha	  esmentat	  al	  Plec	  de	  condicions	  i	  només	  als	  Plànols,	  o	  viceversa,	  haurà	  de	  ser	  executat	  com	  si	  hagués	  estat	  exposat	  a	  ambdós	  documents,	  sempre	  que,	  a	  criteri	  de	  l’Autor	  de	  l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  quedin	  suficientment	  definides	  les	  unitats	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  corresponent,	  i	  aquestes	  tinguin	  preu	  al	  Contracte.	  	  	  	  
2.	   DEFINICIONS	   I	   COMPETÈNCIES	   DELS	   AGENTS	   DEL	   FET	  
CONSTRUCTIU	  	  Dins	   l'àmbit	   de	   la	   respectiva	   capacitat	   de	   decisió	   cadascun	   dels	   actors	   del	   fet	  constructiu,	  estan	  obligats	  a	  prendre	  decisions	  ajustant-­‐se	  als	  Principis	  Generals	  de	  l'Acció	  Preventiva	  (Art.	  15	  a	  la	  L.	  31/1995)	  :	  	  1. Evitar	  els	  riscos.	  	  2. Avaluar	  els	  riscos	  que	  no	  es	  poden	  evitar.	  	  3. Combatre	  els	  riscos	  en	  el	  seu	  origen.	  	  4. Adaptar	   la	  feina	  a	   la	  persona,	  en	  particular	  al	  que	  fa	  referència	  a	   la	  concepció	  dels	  llocs	  de	  treball,	  com	  també	  a	  l'elecció	  dels	  equips	  i	  els	  mètodes	  de	  treball	  i	  de	  producció,	  amb	  l'objectiu	  específic	  d'atenuar	  la	  feina	  monòtona	  i	  repetitiva	  i	  de	  reduir-­‐ne	  els	  efectes	  a	  la	  salut.	  	  5. Tenir	  en	  compte	  l'evolució	  de	  la	  tècnica.	  	  6. Substituir	  el	  que	  sigui	  perillós	  pel	  que	  comporti	  poc	  perill	  o	  no	  en	  comporti	  cap.	  	  7. Planificar	   la	  prevenció,	  amb	  la	  recerca	  d'un	  conjunt	  coherent	  que	  hi	   integri	   la	  tècnica,	  l'organització	  de	  la	  feina,	  les	  condicions	  de	  treball,	  les	  relacions	  socials	  i	  la	  influència	  dels	  factors	  ambientals	  al	  treball.	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8. Adoptar	  mesures	   que	   donin	   prioritat	   a	   la	   protecció	   col·lectiva	   respecte	   de	   la	  individual.	  	  9. Facilitar	  les	  corresponents	  instruccions	  als	  treballadors.	  	  	  	  
2.1.	  Promotor	  	  Als	   efectes	   del	   present	   Estudi	   de	   Seguretat	   i	   Salut,	   serà	   considerat	   Promotor	  qualsevol	   persona,	   física	   o	   jurídica,	   pública	   o	   privada,	   que,	   individual	   o	  col·lectivament,	  decideixi,	  impulsi,	  programi	  i	  financi,	  amb	  recursos	  propis	  o	  aliens,	  les	  obres	  de	  construcció	  per	  sí	  mateix,	  o	  per	  la	  seva	  posterior	  alienació,	  lliurament	  o	  cessió	  a	  tercers	  sota	  qualsevol	  títol.	  	  Competències	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Promotor:	  	  1. Designar	  al	  tècnic	  competent	  per	  la	  Coordinació	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  en	  fase	  de	  Projecte,	  quan	  sigui	  necessari	  o	  es	  cregui	  convenient.	  	  2. Designar	  en	   fase	  de	  Projecte,	   la	   redacció	  de	   l'Estudi	  de	  Seguretat,	   facilitant	  al	  Projectista	   i	   al	   Coordinador	   respectivament,	   la	   documentació	   i	   informació	  prèvia	   necessària	   per	   l'elaboració	   del	   Projecte	   i	   redacció	   de	   l'Estudi	   de	  Seguretat	  i	  Salut,	  així	  com	  autoritzar	  als	  mateixos	  les	  modificacions	  pertinents.	  	  3. Facilitar	   que	   el	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   en	   la	   fase	   de	   projecte	  intervingui	  en	  totes	  les	  fases	  d'elaboració	  del	  projecte	  i	  de	  preparació	  de	  l'obra.	  	  4. Designar	  el	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  en	  fase	  d’Obra	  per	  l'aprovació	  del	  Pla	  de	  Seguretat	   i	   Salut,	   aportat	  pel	   contractista	   amb	  antelació	  a	   l'inici	  de	   les	  obres,	  el	  qual	  Coordinarà	  la	  Seguretat	  i	  Salut	  en	  fase	  d'execució	  material	  de	  les	  mateixes.	  	  5. La	  designació	  dels	  Coordinadors	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  no	  eximeix	  al	  Promotor	  de	  les	  seves	  responsabilitats.	  	  6. Gestionar	  l’“Avís	  Previ”	  davant	  l'Administració	  Laboral	  i	  obtenir	  les	  preceptives	  llicències	  i	  autoritzacions	  administratives.	  	  7. El	  Promotor	  es	  responsabilitza	  que	  tots	  els	  agents	  del	  fet	  constructiu	  tinguin	  en	  compte	   les	   observacions	   del	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	   Salut,	   degudament	  justificades,	   o	   bé	   proposin	   unes	   mesures	   d'una	   eficàcia,	   pel	   cap	   baix,	  equivalents.	  	  	  	  
2.2.	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  	  El	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  serà	  als	  efectes	  del	  present	  Estudi	  de	  Seguretat	  i	   Salut,	   qualsevol	   persona	   física	   legalment	   habilitada	   pels	   seus	   coneixements	  específics	  i	  que	  compti	  amb	  titulació	  acadèmica	  en	  Construcció.	  	  És	  designat	  pel	  Promotor	  en	  qualitat	  de	  Coordinador	  de	  Seguretat:	  a)	  En	   fase	  de	  concepció,	  estudi	  i	  elaboració	  del	  Projecte	  o	  b)	  Durant	  l'Execució	  de	  l'obra.	  	  El	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   i	   Salut	   forma	   part	   de	   la	   Direcció	   d’Obra	   o	  Direcció	  Facultativa/Direcció	  d’Execució.	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Competències	   en	  matèria	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   del	   Coordinador	   de	   Seguretat	   del	  Projecte:	  	  1. Vetllar	   per	   a	   què	   en	   fase	   de	   concepció,	   estudi	   i	   elaboració	   del	   Projecte,	   el	  Projectista	   tingui	   en	   consideració	   els	   ‘‘Principis	   Generals	   de	   la	   Prevenció	   en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut’‘	  (Art.	  15	  a	  la	  L.31/1995),	  i	  en	  particular:	  	  a) Prendre	   les	   decisions	   constructives,	   tècniques	   i	   d'organització	   amb	   la	  finalitat	   de	   planificar	   les	   diferents	   feines	   o	   fases	   de	   treball	   que	   es	  desenvolupin	  simultània	  o	  successivament.	  	  b) Estimar	   la	   duració	   requerida	   per	   l'execució	   de	   les	   diferents	   feines	   o	  fases	  de	  treball.	  	  2. Traslladar	  al	  Projectista	  tota	  la	  informació	  preventiva	  necessària	  que	  li	  cal	  per	  integrar	   la	   Seguretat	   i	   Salut	   a	   les	   diferents	   fases	   de	   concepció,	   estudi	   i	  elaboració	  del	  projecte	  d'obra.	  	  3. Coordinar	  l'aplicació	  del	  que	  es	  disposa	  en	  els	  punts	  anteriors	  i	  redactar	  o	  fer	  redactar	  l'Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  	  Competències	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  d'Obra:	  	  El	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   en	   fase	   d'execució	   d'obra,	   és	   designat	   pel	  Promotor	   en	   tots	   aquells	   casos	   en	  què	   intervé	  més	  d'una	  empresa	   i	   treballadors	  autònoms	  o	  diversos	  treballadors	  autònoms.	  	  Les	  funcions	  del	  Coordinador	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  durant	  l'execució	  de	  l'obra,	  segons	  el	  R.D.	  1627/1997,	  són	  les	  següents:	  	  1. Coordinar	   l'aplicació	   dels	   Principis	   Generals	   de	   l'Acció	   Preventiva	   (Art.	   15	   L.	  31/1995)	  :	  a) En	  el	  moment	  de	  prendre	  les	  decisions	  tècniques	  i	  d'organització	  amb	  el	  fi	   de	   planificar	   les	   diferents	   tasques	   o	   fases	   de	   treball	   que	   s'hagin	   de	  desenvolupar	  simultània	  o	  successivament.	  	  b) En	  l'estimació	  de	  la	  durada	  requerida	  per	  a	  l'execució	  d'aquests	  treballs	  o	  fases	  de	  treball.	  	  2. Coordinar	  les	  activitats	  de	  l'obra	  per	  garantir	  que	  els	  Contractistes,	  i,	  si	  n’hi	  ha	  dels	  Subcontractistes	  i	  els	  treballadors	  autònoms,	  apliquin	  de	  manera	  coherent	  i	  responsable	  els	  Principis	  de	  l'Acció	  Preventiva	  que	  recull	  l'article	  15	  de	  la	  Llei	  de	   Prevenció	   de	   Riscos	   Laborals	   (L.31/1995	   de	   8	   de	   novembre)	   durant	  l'execució	  de	  l'obra	  i,	  en	  particular,	  en	  les	  tasques	  o	  activitats	  al	  què	  es	  refereix	  l'article	  10	  del	  R.D.	  1627/1997	  de	  24	  d'octubre	  sobre	  Disposicions	  mínimes	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  a	  les	  obres	  de	  construcció:	  a) El	  manteniment	  de	  l'obra	  en	  bon	  estat	  d'ordre	  i	  neteja.	  	  b) L'elecció	  de	  l'emplaçament	  dels	  llocs	  i	  àrees	  de	  treball,	  tenint	  en	  compte	  les	   	  seves	   condicions	   d'accés,	   i	   la	   determinació	   de	   les	   vies	   o	   zones	   de	  desplaçament	  o	  circulació.	  	  c) La	   manipulació	   dels	   diferents	   materials	   i	   la	   utilització	   dels	   mitjans	  auxiliars.	  	  d) El	  manteniment,	  el	  control	  previ	  a	  la	  posta	  en	  servei	  i	  el	  control	  periòdic	  de	  les	  instal·lacions	  i	  dispositius	  necessaris	  per	  a	  l'execució	  de	  l'obra,	  a	  fi	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de	   corregir	   els	   defectes	  que	  pugin	   afectar	   a	   la	   seguretat	   i	   la	   salut	   dels	  treballadors.	  	  e) La	   delimitació	   i	   el	   condicionament	   de	   les	   zones	   d'emmagatzematge	   i	  dipòsit	  dels	  diferents	  materials,	  en	  particular	  si	  es	  tracta	  de	  matèries	  o	  substàncies	  perilloses.	  	  f) La	  recollida	  dels	  materials	  perillosos	  utilitzats.	  	  g) L'emmagatzematge	  i	  l'eliminació	  o	  evacuació	  dels	  residus	  i	  deixalles.	  	  h) L'adaptació,	   d'acord	   amb	   l'evolució	   de	   l'obra,	   del	   període	   de	   temps	  efectiu	  	  que	  haurà	  de	  dedicar-­‐se	  als	  diferents	  treballs	  o	  fases	  de	  treball.	  	  i) La	   informació	   i	   coordinació	   entre	   els	   contractistes,	   subcontractistes	   i	  treballadors	  autònoms.	  	  j) Les	   interaccions	   i	   incompatibilitats	   amb	   qualsevol	   tipus	   de	   treball	   o	  activitat	  	  que	  es	  realitzi	  en	  l'obra	  o	  a	  prop	  del	  lloc	  de	  l'obra.	  	  3. Aprovar	  el	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  (PSS)	  elaborat	  pel	  contractista	  i,	  si	  s’escau,	  les	  modificacions	  que	  s'hi	  haguessin	  introduït.	  La	  Direcció	  Facultativa	  prendrà	  aquesta	  funció	  quan	  no	  calgui	  la	  designació	  de	  Coordinador.	  	  4. Organitzar	  la	  coordinació	  d'activitats	  empresarials	  prevista	  en	  l'article	  24	  de	  la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscos	  Laborals.	  	  5. Coordinar	  les	  accions	  i	  funcions	  de	  control	  de	  l'aplicació	  correcta	  dels	  mètodes	  de	  treball.	  	  6. Adoptar	   les	   mesures	   necessàries	   perquè	   només	   puguin	   accedir	   a	   l'obra	   les	  persones	  autoritzades.	  	  	  El	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   en	   la	   fase	   d'execució	   de	   l'obra	   respondrà	  davant	   del	   Promotor,	   del	   compliment	   de	   la	   seva	   funció	   com	   staff	   assessor	  especialitzat	  en	  Prevenció	  de	  la	  Sinistralitat	  Laboral,	  en	  col·laboració	  estricta	  amb	  els	   diferents	   agents	   que	   intervinguin	   a	   l'execució	   material	   de	   l'obra.	   Qualsevol	  divergència	   serà	  presentada	  al	  Promotor	   com	  a	  màxim	  patró	   i	   responsable	  de	   la	  gestió	  constructiva	  de	  la	  promoció	  de	  l’obra,	  a	  fi	  que	  aquest	  prengui,	  en	  funció	  de	  la	  seva	  autoritat,	  la	  decisió	  executiva	  que	  calgui.	  	  Les	  responsabilitats	  del	  Coordinador	  no	  eximiran	  de	   les	  seves	  responsabilitats	  al	  Promotor,	  Fabricants	  i	  Subministradors	  d’equips,	  eines	  i	  mitjans	  auxiliars,	  Direcció	  d’Obra	   o	   Direcció	   Facultativa,	   Contractistes,	   Subcontractistes,	   treballadors	  autònoms	  i	  treballadors.	  	  	  
2.3.	  Projectista	  	  És	   el	   tècnic	   habilitat	   professionalment	   que,	   per	   encàrrec	   del	   Promotor	   i	   amb	  subjecció	  a	  la	  normativa	  tècnica	  i	  urbanística	  corresponent,	  redacta	  el	  Projecte.	  	  Podran	   redactar	   projectes	   parcials	   del	   Projecte,	   o	   parts	   que	   el	   complementin,	  altres	   tècnics,	   de	   forma	   coordinada	   amb	   l'autor	   d'aquest,	   contant	   en	   aquest	   cas,	  amb	  la	  col·laboració	  del	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  designat	  pel	  Promotor.	  	  Quan	   el	   Projecte	   es	   desenvolupa	   o	   completa	   mitjançant	   projectes	   parcials	   o	  d’altres	  documents	  tècnics,	  cada	  projectista	  assumeix	  la	  titularitat	  del	  seu	  projecte.	  	  
Projecte	  de	  la	  variant	  de	  la	  carretera	  BV-­‐5207	  al	  terme	  municipal	  de	  l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó	  
	  
Annex	  17.	  Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	   	   Pàgina	  10	  
Competències	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Projectista:	  	  1. Tenir	  en	  consideració	  els	  suggeriments	  del	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  en	  fase	   de	   Projecte	   per	   integrar	   els	   Principis	   de	   l'Acció	   Preventiva	   (Art.	   15	   L.	  31/1995),	   prendre	   les	   decisions	   constructives,	   tècniques	   i	   d'organització	   que	  puguin	  afectar	  a	  la	  planificació	  dels	  treballs	  o	  fases	  de	  treball	  durant	  l'execució	  de	  les	  obres.	  	  2. Acordar,	   en	   el	   seu	   cas,	   amb	   el	   promotor	   la	   contractació	   de	   col·laboracions	  parcials.	  	  	  	  
2.4.	  Director	  d'Obra	  	  És	   el	   tècnic	   habilitat	   professionalment	   que,	   formant	  part	   de	   la	  Direcció	  d’Obra	   o	  Direcció	  Facultativa,	  dirigeix	  el	  desenvolupament	  de	  l'obra	  en	  els	  aspectes	  tècnics,	  estètics,	   urbanístics	   i	   mediambientals,	   de	   conformitat	   amb	   el	   Projecte	   que	   el	  defineix,	   la	   llicència	   constructiva	   i	   d'altres	   autoritzacions	   preceptives	   i	   les	  condicions	  del	  contracte,	  amb	  l'objecte	  d'assegurar	  l'adequació	  al	  fi	  proposat.	  En	  el	  cas	  que	  el	  Director	  d'Obra	  dirigeixi	  a	  més	  a	  més	  l'execució	  material	  de	  la	  mateixa,	  assumirà	  la	  funció	  tècnica	  de	  la	  seva	  realització	  i	  del	  control	  qualitatiu	  i	  quantitatiu	  de	  l'obra	  executada	  i	  de	  la	  seva	  qualitat.	  	  Podran	  dirigir	   les	  obres	  dels	  projectes	  parcials	   altres	   tècnics,	   sota	   la	   coordinació	  del	  Director	   d’Obra,	   contant	   amb	   la	   col·laboració	   del	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	  Salut	  en	  fase	  d’Obra,	  nomenat	  pel	  Promotor.	  	  Competències	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Director	  d’Obra:	  	  1. Verificar	  el	  replanteig,	  l’adequació	  dels	  fonaments,	  estabilitat	  dels	  terrenys	  i	  de	  l’estructura	  projectada	  a	  les	  característiques	  geotècniques	  del	  terreny.	  	  2. Si	   dirigeix	   l’execució	   material	   de	   l’obra,	   verificar	   la	   recepció	   d'obra	   dels	  productes	  de	  construcció,	  ordenant	  la	  realització	  dels	  assaigs	  i	  proves	  precises;	  comprovar	  els	  nivells,	  desploms,	   influència	  de	   les	  condicions	  ambientals	  en	   la	  realització	   dels	   treballs,	   els	   materials,	   la	   correcta	   execució	   i	   disposició	   dels	  elements	   constructius,	   de	   les	   instal·lacions	   i	   dels	   Medis	   Auxiliars	   d’Utilitat	  Preventiva	   i	   la	   Senyalització,	   d’acord	  amb	  el	  Projecte	   i	   l’Estudi	  de	   Seguretat	   i	  Salut.	  	  3. Resoldre	   les	   contingències	  que	  es	  produeixin	  a	   l’obra	   i	   consignar	  en	  el	  Llibre	  d’Ordres	  i	  Assistència	  les	  instruccions	  necessàries	  per	  la	  correcta	  interpretació	  del	  Projecte	  i	  dels	  Medis	  Auxiliars	  d’Utilitat	  Preventiva	  i	  solucions	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  Integrada	  previstes	  en	  el	  mateix.	  4. Elaborar	   a	   requeriment	   del	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   o	   amb	   la	   seva	  conformitat,	   eventuals	  modificacions	  del	  projecte,	  que	  vinguin	  exigides	  per	   la	  marxa	  de	  l’obra	  i	  que	  puguin	  afectar	  a	  la	  Seguretat	  i	  Salut	  dels	  treballs,	  sempre	  que	   les	   mateixes	   s’adeqüin	   a	   les	   disposicions	   normatives	   contemplades	   a	   la	  redacció	  del	  Projecte	  i	  del	  seu	  Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  5. Subscriure	   l’Acta	   de	   Replanteig	   o	   començament	   de	   l’obra,	   confrontant	  prèviament	  amb	  el	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  l’existència	  prèvia	  de	  l’Acta	  d’Aprovació	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  contractista.	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6. Certificar	  el	  final	  d’obra,	  simultàniament	  amb	  el	  Coordinador	  de	  Seguretat,	  amb	  els	  visats	  que	  siguin	  preceptius.	  	  7. Conformar	  les	  certificacions	  parcials	  i	   la	  liquidació	  final	  de	  les	  unitats	  d’obra	  i	  de	   Seguretat	   i	   Salut	   executades,	   simultàniament	   amb	   el	   Coordinador	   de	  Seguretat.	  	  8. Les	   instruccions	   i	   ordres	   que	   doni	   la	   Direcció	   d’Obra	   o	   Direcció	   Facultativa,	  seran	   normalment	   verbals,	   tenint	   força	   per	   obligar	   a	   tots	   els	   efectes.	   Els	  desviaments	  respecte	  al	  compliment	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  s'anotaran	  pel	  Coordinador	  al	  Llibre	  d’incidències.	  	  9. Elaborar	   i	   subscriure	   conjuntament	   amb	   el	   Coordinador	   de	   Seguretat,	   la	  Memòria	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   de	   l’obra	   finalitzada,	   per	   lliurar-­‐la	   al	   promotor,	  amb	  els	  visats	  que	  foren	  perceptius.	  	  	  	  
2.5.	   Contractista	   o	   constructor	   (empresari	   principal)	   i	  
Subcontractistes	  	  Definició	  de	  Contractista:	  	  És	  qualsevol	  persona,	   física	  o	   jurídica,	  que	   individual	  o	  col·lectivament,	  assumeix	  contractualment	   davant	   el	   Promotor,	   el	   compromís	   d’executar,	   en	   condicions	   de	  solvència	   i	  Seguretat,	   amb	  medis	  humans	   i	  materials,	  propis	  o	  aliens,	   les	  obres	  o	  part	   de	   les	   mateixes	   amb	   subjecció	   al	   contracte,	   el	   Projecte	   i	   el	   seu	   Estudi	   de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  Definició	  de	  Subcontractista:	  	  És	   qualsevol	   persona	   física	   o	   jurídica	   que	   assumeix	   contractualment	   davant	   el	  contractista,	  empresari	  principal,	  el	  compromís	  de	  realitzar	  determinades	  parts	  o	  instal·lacions	  de	  l’obra,	  amb	  subjecció	  al	  contracte,	  al	  Projecte	  i	  al	  Pla	  de	  Seguretat,	  del	  Contractista,	  pel	  que	  es	  regeix	  la	  seva	  execució.	  	  Competències	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Contractista	  i/o	  Subcontractista:	  	  1. El	  Contractista	  haurà	  d’executar	  l’obra	  amb	  subjecció	  al	  Projecte,	  directrius	  de	  l’Estudi	   i	  compromisos	  del	  Pla	  de	  Seguretat	   i	  Salut,	  a	   la	   legislació	  aplicable	   i	  a	  les	  instruccions	  del	  Director	  d’Obra,	  i	  del	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  amb	  la	  finalitat	  de	  dur	  a	  terme	  les	  condicions	  preventives	  de	  la	  sinistralitat	  laboral	  i	  l’assegurament	   de	   la	   qualitat,	   compromeses	   en	   el	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   i	  exigides	  en	  el	  Projecte.	  2. Tenir	  acreditació	  empresarial	  i	  la	  solvència	  i	  capacitació	  tècnica,	  professional	  i	  econòmica	   que	   l’habiliti	   per	   al	   compliment	   de	   les	   condicions	   exigibles	   per	  actuar	   com	   constructor	   (i/o	   subcontractista,	   en	   el	   seu	   cas),	   en	   condicions	   de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  3. Designar	  al	  Cap	  d’Obra	  que	  assumirà	   la	  representació	   tècnica	  del	  Constructor	  (i/o	   Subcontractista,	   en	   el	   seu	   cas),	   a	   l’obra	   i	   que	   per	   la	   seva	   titulació	   o	  experiència	   haurà	   de	   tenir	   la	   capacitat	   adequada	   d’acord	   amb	   les	  característiques	  i	  complexitat	  de	  l’obra.	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4. Assignar	   a	   l’obra	   els	   medis	   humans	   i	   materials	   que	   la	   seva	   importància	   ho	  requereixi.	  	  5. Formalitzar	   les	   subcontractacions	   de	   determinades	   parts	   o	   instal·lacions	   de	  l’obra	  dins	  dels	  límits	  establerts	  en	  el	  Contracte.	  	  6. Redactar	   i	   signar	   el	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   que	   desenvolupi	   l’Estudi	   de	  Seguretat	   i	   Salut	   del	   Projecte.	   El	   Subcontractista	   podrà	   incorporar	   els	  suggeriments	   de	  millora	   corresponents	   a	   la	   seva	   especialització,	   en	   el	   Pla	   de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Contractista	  i	  presentar-­‐los	  a	  l’aprovació	  del	  Coordinador	  de	  Seguretat.	  7. El	   representant	   legal	   del	   Contractista	   signarà	   l’Acta	   d’Aprovació	   del	   Pla	   de	  Seguretat	  i	  Salut	  conjuntament	  amb	  el	  Coordinador	  de	  Seguretat.	  	  8. Signar	  l’Acta	  de	  Replanteig	  o	  començament	  i	  l’Acta	  de	  Recepció	  de	  l’obra.	  	  9. Aplicarà	  els	  Principis	  de	   l'Acció	  Preventiva	  que	  recull	   l'article	  15	  de	   la	  Llei	  de	  Prevenció	   de	   Riscos	   Laborals,	   en	   particular,	   en	   desenvolupar	   les	   tasques	   o	  activitats	  indicades	  en	  l'esmentat	  article	  10	  del	  R.D.	  1627/1997:	  	  a) Complir	  i	  fer	  complir	  al	  seu	  personal	  allò	  establert	  en	  el	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  	  Salut	  (PSS).	  	  b) Complir	  la	  normativa	  en	  matèria	  de	  prevenció	  de	  riscos	  laborals,	  tenint	  en	  	  compte,	  si	  s'escau,	  les	  obligacions	  que	  fan	  referència	  a	  la	  coordinació	  d'activitats	  empresarials	  previstes	  en	  l'article	  24	  de	  la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscos	  Laborals,	  i	  en	  conseqüència	  complir	  el	  R.D.	  171/2004,	  i	  també	  complir	   les	   disposicions	   mínimes	   establertes	   en	   l'annex	   IV	   del	   R.D.	  1627/1997,	  durant	  l'execució	  de	  l'obra.	  	  c) Informar	   i	   facilitar	   les	   instruccions	   adequades	   als	   treballadors	  autònoms	  sobre	  totes	  les	  mesures	  que	  s'hagin	  d'adoptar	  pel	  que	  fa	  a	  la	  seguretat	  i	  salut	  a	  l'obra.	  	  d) Atendre	   les	   indicacions	   i	   complir	   les	   instruccions	   del	   Coordinador	   en	  matèria	  de	  seguretat	  i	  salut	  durant	  l'execució	  de	  l'obra,	  i	  si	  és	  el	  cas,	  de	  la	  Direcció	  Facultativa.	  	  10. Els	  Contractistes	   i	   Subcontractistes	   seran	   responsables	  de	   l'execució	   correcta	  de	   les	   mesures	   preventives	   fixades	   en	   el	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   (PSS)	   en	  relació	  amb	  les	  obligacions	  que	  corresponen	  directament	  a	  ells	  o,	  si	  escau,	  als	  treballadors	  autònoms	  que	  hagin	  contractat.	  	  11. A	   més,	   els	   Contractistes	   i	   Subcontractistes	   respondran	   solidàriament	   de	   les	  conseqüències	  que	  es	  derivin	  de	  l'incompliment	  de	  les	  mesures	  previstes	  al	  Pla,	  als	   termes	   de	   l'apartat	   2	   de	   l'article	   42	   de	   la	   Llei	   de	   Prevenció	   de	   Riscos	  Laborals.	  	  12. El	   Contractista	   principal	   haurà	   de	   vigilar	   el	   compliment	   de	   la	   normativa	   de	  prevenció	  de	  riscos	  laborals	  per	  part	  de	  les	  empreses	  Subcontractistes.	  	  13. Abans	   de	   l’inici	   de	   l’activitat	   a	   l’obra,	   el	   Contractista	   principal	   exigirà	   als	  Subcontractistes	   que	   acreditin	   per	   escrit	   que	   han	   realitzat,	   per	   als	   treballs	   a	  realitzar,	   l’avaluació	   de	   riscos	   i	   la	   planificació	   de	   la	   seva	   activitat	   preventiva.	  Així	  mateix,	  el	  Contractista	  principal	  exigirà	  als	  Subcontractistes	  que	  acreditin	  per	   escrit	   que	   han	   complert	   les	   seves	   obligacions	   en	   matèria	   d’informació	   i	  formació	  respecte	  als	  treballadors	  que	  hagin	  de	  prestar	  servei	  a	  l’obra.	  	  14. El	   Contractista	   principal	   haurà	   de	   comprovar	   que	   els	   Subcontractistes	   que	  concorren	  a	  l’obra	  han	  establert	  entre	  ells	  els	  medis	  necessaris	  de	  coordinació.	  	  15. Les	  responsabilitats	  del	  Coordinador,	  de	  la	  Direcció	  Facultativa	  i	  del	  Promotor	  no	  eximiran	  de	  les	  seves	  responsabilitats	  als	  Contractistes	  i	  al	  Subcontractistes.	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16. El	  Constructor	  serà	  responsable	  de	  la	  correcta	  execució	  dels	  treballs	  mitjançant	  l'aplicació	   de	   Procediments	   i	   Mètodes	   de	   Treball	   intrínsecament	   segurs	  (SEGURETAT	   INTEGRADA),	   per	   assegurar	   la	   integritat	   de	   les	   persones,	   els	  materials	  i	  els	  mitjans	  auxiliars	  fets	  servir	  a	  l'obra.	  	  17. El	   Contractista	   principal	   facilitarà	   per	   escrit	   a	   l'inici	   de	   l'obra,	   el	   nom	   del	  	  Director	   Tècnic,	   que	   serà	   creditor	   de	   la	   conformitat	   del	   Coordinador	   i	   de	   la	  Direcció	  Facultativa.	  El	  Director	  Tècnic	  podrà	  exercir	  simultàniament	  el	  càrrec	  de	  Cap	  d'Obra,	  o	  bé,	  delegarà	  l'esmentada	  funció	  a	  altre	  tècnic,	  Cap	  d'Obra,	  amb	  coneixements	   contrastats	   i	   suficients	  de	  construcció	  a	  peu	  d'obra.	  El	  Director	  Tècnic,	   o	   en	   absència	   el	   Cap	   d'Obra	   o	   l'Encarregat	   General,	   ostentaran	  successivament	  la	  prelació	  de	  representació	  del	  Contractista	  a	  l'obra.	  	  18. El	   representant	   del	   Contractista	   a	   l'obra,	   assumirà	   la	   responsabilitat	   de	  l'execució	   de	   les	   activitats	   preventives	   incloses	   al	   present	   Plec	   i	   el	   seu	   nom	  figurarà	  al	  Llibre	  d'Incidències.	  	  19. Serà	  responsabilitat	  del	  Contractista	  i	  del	  Director	  Tècnic,	  o	  del	  Cap	  d'Obra	  i/o	  Encarregat	  en	  el	  seu	  cas,	  l'incompliment	  de	  les	  mesures	  preventives,	  a	  l'obra	  i	  entorn	  material,	  de	  conformitat	  a	  la	  normativa	  legal	  vigent.	  	  20. El	  Contractista	  també	  serà	  responsable	  de	   la	  realització	  del	  Pla	  de	  Seguretat	   i	  Salut	  (PSS),	  així	  com	  de	  l'específica	  vigilància	  i	  supervisió	  de	  seguretat,	  tant	  del	  personal	  propi	  com	  subcontractat,	  així	  com	  de	   facilitar	   les	  mesures	  sanitàries	  de	  caràcter	  preventiu	   laboral,	   formació,	   informació	   i	   capacitació	  del	  personal,	  conservació	   i	   reposició	  dels	  elements	  de	  protecció	  personal	  dels	   treballadors,	  càlcul	   i	  dimensions	  dels	  Sistemes	  de	  Proteccions	  Col·lectives	   i	  en	  especial,	   les	  baranes	  i	  passarel·les,	  condemna	  de	  forats	  verticals	  i	  horitzontals	  susceptibles	  de	  permetre	  la	  caiguda	  de	  persones	  o	  objectes,	  característiques	  de	  les	  escales	  i	  estabilitat	   dels	   esglaons	   i	   recolzadors,	   ordre	   i	   neteja	   de	   les	   zones	   de	   treball,	  enllumenat	  i	  ventilació	  dels	  llocs	  de	  treball,	  bastides,	  apuntalaments,	  encofrats	  i	  estintolaments,	  aplecs	   i	  emmagatzematges	  de	  materials,	  ordre	  d'execució	  dels	  treballs	   constructius,	   seguretat	   de	   les	   màquines,	   grues,	   aparells	   d'elevació,	  mesures	  auxiliars	  i	  equips	  de	  treball	  en	  general,	  distància	  i	  localització	  d'estesa	  i	   canalitzacions	  de	   les	   companyies	   subministradores,	   així	   com	  qualsevol	   altre	  mesura	  de	   caràcter	   general	   i	   d’obligat	   compliment,	   segons	   la	  normativa	   legal	  vigent	  i	  els	  costums	  del	  sector	  i	  que	  pugui	  afectar	  a	  aquest	  centre	  de	  treball.	  21. El	   Director	   Tècnic	   (o	   el	   Cap	   d'Obra),	   visitaran	   l'obra	   com	   a	  mínim	   amb	   una	  cadència	   diària	   i	   hauran	   de	   donar	   les	   instruccions	   pertinents	   a	   l'Encarregat	  General,	  que	  haurà	  de	  ser	  una	  persona	  de	  provada	  capacitat	  pel	  càrrec,	  haurà	  d’estar	   present	   a	   l'obra	   durant	   la	   realització	   de	   tot	   el	   treball	   que	   s'executi.	  Sempre	  que	  sigui	  preceptiu	  i	  no	  existeixi	  altra	  designada	  a	  l'efecte,	  s'entendrà	  que	  l'Encarregat	  General	  és	  al	  mateix	  temps	  el	  Supervisor	  General	  de	  Seguretat	  i	   Salut	  del	  Centre	  de	  Treball	  per	  part	  del	  Contractista,	   amb	   independència	  de	  qualsevol	  altre	  requisit	  formal.	  22. L'acceptació	   expressa	   o	   tàcita	   del	   Contractista	   pressuposa	   que	   aquest	   ha	  reconegut	  l'emplaçament	  del	  terreny,	  les	  comunicacions,	  accessos,	  afectació	  de	  serveis,	  característiques	  del	  terreny,	  mides	  de	  seguretats	  necessàries,	  etc.	   i	  no	  podrà	  al·legar	  en	  el	  futur	  ignorància	  d'aquestes	  circumstàncies.	  23. El	  Contractista	  haurà	  de	  disposar	  de	  les	  pòlisses	  d'assegurança	  necessària	  per	  a	  cobrir	   les	   responsabilitats	  que	  puguin	  esdevenir	  per	  motius	  de	   l'obra	   i	   el	   seu	  entorn,	   i	   serà	   responsable	   dels	   danys	   i	   prejudicis	   directes	   o	   indirectes	   que	  pugui	  ocasionar	  a	  tercers,	  tant	  per	  omissió	  com	  per	  negligència,	  imprudència	  o	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imperícia	  professional,	  del	  personal	  al	  seu	  càrrec,	  així	  com	  del	  Subcontractistes,	  industrials	  i/o	  treballadors	  autònoms	  que	  intervinguin	  a	  l'obra.	  	  24. Les	   instruccions	   i	   ordres	   que	   doni	   la	   Direcció	   d’Obra	   o	   Direcció	   Facultativa,	  seran	   normalment	   verbals,	   tenint	   força	   per	   obligar	   a	   tots	   els	   efectes.	   Els	  desviaments	  respecte	  al	  compliment	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  s'anotaran	  pel	  Coordinador	  al	  Llibre	  d’Incidències.	  	  25. Les	   condicions	   de	   seguretat	   i	   salut	   del	   personal,	   dins	   de	   l'obra	   i	   els	   seus	  desplaçaments	   a/o	   des	   del	   seu	   domicili	   particular,	   seran	   responsabilitat	   dels	  Contractistes	  i/o	  Subcontractistes	  així	  com	  dels	  propis	  treballadors	  Autònoms.	  	  26. També	   serà	   responsabilitat	   del	   Contractista,	   el	   tancament	   perimetral	   del	  recinte	   de	   l'obra	   i	   protecció	   de	   la	   mateixa,	   el	   control	   i	   reglament	   intern	   de	  policia	   a	   l'entrada,	  per	   a	   evitar	   la	   intromissió	   incontrolada	  de	   tercers	   aliens	   i	  curiosos,	  la	  protecció	  d'accessos	  i	  l'organització	  de	  zones	  de	  pas	  amb	  destinació	  als	  visitants	  de	  les	  oficines	  d'obra.	  	  27. El	  Contractista	   haurà	  de	  disposar	  d'un	   senzill,	   però	   efectiu,	   Pla	   d'Emergència	  per	  a	  l'obra,	  en	  previsió	  d'incendis,	  pluges,	  glaçades,	  vent,	  etc.	  que	  puguin	  posar	  en	  situació	  de	  risc	  al	  personal	  d'obra,	  a	  tercers	  o	  als	  medis	  i	  instal·lacions	  de	  la	  pròpia	  obra	  o	  limítrofs.	  	  28. El	   Contractista	   i/o	   Subcontractistes	   tenen	   absolutament	   prohibit	   l'ús	  d'explosius	   sense	   autorització	   escrita	   de	   la	   Direcció	   d’Obra	   o	   Direcció	  Facultativa.	  	  29. La	   utilització	   de	   grues,	   elevadors	   o	   d'altres	  màquines	   especials,	   es	   realitzarà	  per	   operaris	   especialitzats	   i	   posseïdors	   del	   carnet	   de	   grua	   torre,	   del	   títol	  d’operador	  de	  grua	  mòbil	  i	  en	  altres	  casos	  l’acreditació	  que	  correspongui,	  sota	  la	  supervisió	  d'un	  tècnic	  especialitzat	  i	  competent	  a	  càrrec	  del	  Contractista.	  El	  Coordinador	  rebrà	  una	  copia	  de	  cada	  títol	  d'habilitació	  signat	  per	  l'operador	  de	  la	   màquina	   i	   del	   responsable	   tècnic	   que	   autoritza	   l'habilitació	   avalant-­‐hi	   la	  idoneïtat	  d'aquell	  per	  a	  realitzar	  la	  seva	  feina,	  en	  aquesta	  obra	  en	  concret.	  	  	  
2.6.	  Treballadors	  Autònoms	  	  Persona	  física	  diferent	  al	  Contractista	  i/o	  Subcontractista	  que	  realitzarà	  de	  forma	  personal	  i	  directa	  una	  activitat	  professional,	  sense	  cap	  subjecció	  a	  un	  contracte	  de	  treball,	   i	   que	   assumeix	   contractualment	   davant	   el	   Promotor,	   el	   Contractista	   o	   el	  Subcontractista	   el	   compromís	  de	   realitzar	  determinades	  parts	  o	   instal·lacions	  de	  l’obra.	  	  Competències	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Treballador	  Autònom:	  	  1. Aplicar	  els	  Principis	  de	   l'Acció	  Preventiva	  que	  es	  recullen	  en	   l'article	  15	  de	   la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscos	  Laborals,	  en	  particular,	  en	  desenvolupar	  les	  tasques	  o	  activitats	  indicades	  en	  l'article	  10	  del	  R.D.	  1627/1997.	  	  2. Complir	  les	  disposicions	  mínimes	  de	  seguretat	  i	  salut,	  que	  estableix	  l'annex	  IV	  del	  R.D.	  1627/1997,	  durant	  l'execució	  de	  l'obra.	  	  3. Complir	   les	   obligacions	   en	  matèria	   de	   prevenció	   de	   riscos	   que	   estableix	   pels	  treballadors	  l'article	  29,	  1,2,	  de	  la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscos	  Laborals.	  	  4. Ajustar	   la	   seva	   actuació	   en	   l'obra	   conforme	   als	   deures	   de	   coordinació	  d'activitats	   empresarials	   establerts	   en	   l'article	   24	   de	   la	   Llei	   de	   Prevenció	   de	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Riscos	   Laborals,	   participant,	   en	   particular,	   en	   qualsevol	   mesura	   d'actuació	  coordinada	  que	  s'hagi	  establert.	  	  5. Utilitzar	  els	  equips	  de	  treball	  d'acord	  amb	  allò	  disposat	  en	  el	  R.D.	  1215/1997,	  de	  18	  de	   juliol,	   pel	  qual	   s'estableixen	   les	  disposicions	  mínimes	  de	   seguretat	   i	  salut	  per	  a	  la	  utilització	  dels	  equips	  de	  treball	  per	  part	  dels	  treballadors.	  	  6. Escollir	   i	   utilitzar	   els	   equips	   de	   protecció	   individual,	   segons	   preveu	   el	   R.D.	  773/1997,	   de	   30	   de	   maig,	   sobre	   disposicions	   mínimes	   de	   seguretat	   i	   salut	  relativa	   a	   la	   utilització	   dels	   equips	   de	   protecció	   individual	   per	   part	   dels	  treballadors.	  	  7. Atendre	   les	   indicacions	   i	   complir	   les	   instruccions	  del	  Coordinador	  en	  matèria	  de	   seguretat	   i	   de	   salut	   durant	   l'execució	   de	   l'obra	   i	   de	   la	   Direcció	   d’Obra	   o	  Direcció	  Facultativa,	  si	  n'hi	  ha.	  	  8. Els	   treballadors	   autònoms	   hauran	   de	   complir	   allò	   establert	   en	   el	   Pla	   de	  Seguretat	  i	  Salut	  (PSS):	  	  	  a) La	   maquinària,	   els	   aparells	   i	   les	   eines	   que	   s'utilitzen	   a	   l'obra,	   han	   de	  respondre	  a	  les	  prescripcions	  de	  seguretat	  i	  salut,	  equivalents	  i	  pròpies,	  dels	   equipaments	   de	   treball	   que	   l'empresari	   Contractista	   posa	   a	  disposició	  dels	  seus	  treballadors.	  	  b) Els	   autònoms	   i	   els	   empresaris	   que	   exerceixen	   personalment	   una	  activitat	   a	   l'obra,	   han	   d'utilitzar	   equipament	   de	   protecció	   individual	  apropiat,	   i	   respectar	   el	   manteniment	   en	   condicions	   d'eficàcia	   dels	  diferents	  sistemes	  de	  protecció	  col·lectiva	   instal·lats	  a	   l'obra,	  segons	  el	  risc	  que	  s'ha	  de	  prevenir	  i	  l'entorn	  del	  treball.	  	  	  
2.7.	  Treballadors	  	  Persona	   física	   diferent	   al	   Contractista,	   Subcontractista	   i/o	   Treballador	   Autònom	  que	   realitzarà	  de	   forma	  personal	   i	   directa	  una	  activitat	  professional	   remunerada	  per	   compte	   aliè,	   amb	   subjecció	   a	   un	   contracte	   laboral,	   i	   que	   assumeix	  contractualment	   davant	   l’empresari	   el	   compromís	   de	   desenvolupar	   a	   l’obra	   les	  activitats	  corresponents	  a	   la	  seva	  categoria	   i	  especialitat	  professional,	  seguint	   les	  instruccions	  d’aquell.	  	  Competències	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Treballador:	  	  1. El	   deure	  d'obeir	   les	   instruccions	   del	   Contractista	   en	   allò	   relatiu	   a	   Seguretat	   i	  Salut.	  	  2. El	  deure	  d'indicar	  els	  perills	  potencials.	  	  3. Té	  responsabilitat	  dels	  actes	  personals.	  	  4. Té	  el	  dret	  a	  rebre	  informació	  adequada	  i	  comprensible	  i	  a	  formular	  propostes,	  en	   relació	   a	   la	   seguretat	   i	   salut,	   en	   especial	   sobre	   el	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	  (PSS).	  	  5. Té	  el	  dret	  a	   la	  consulta	   i	  participació,	  d'acord	  amb	   l'article	  18,	  2	  de	   la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscos	  Laborals.	  	  6. Té	  el	  dret	  a	  adreçar-­‐se	  a	  l'autoritat	  competent.	  	  7. Té	  el	  dret	   a	   interrompre	  el	   treball	   en	   cas	  de	  perill	   imminent	   i	   seriós	  per	  a	   la	  seva	  integritat	  i	  la	  dels	  seus	  companys	  o	  tercers	  aliens	  a	  l'obra.	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8. Té	  el	   dret	  de	   fer	  us	   i	   el	   fruit	   d’unes	   instal·lacions	  provisionals	  de	   Salubritat	   i	  Confort,	   previstes	   especialment	   pel	   personal	   d’obra,	   suficients,	   adequades	   i	  dignes,	  durant	  el	  temps	  que	  duri	  la	  seva	  permanència	  a	  l’obra.	  	  	  	  	  
3.	  DOCUMENTACIÓ	  PREVENTIVA	  DE	  CARÀCTER	  CONTRACTUAL	  	  	  
3.1.	   Interpretació	   dels	   documents	   vinculants	   en	   matèria	   de	  
Seguretat	  i	  Salut	  	  Excepte	   en	   el	   cas	   que	   l’escriptura	   del	   Contracte	   o	   Document	   de	   Conveni	  Contractual	   ho	   indiqui	   específicament	   d’altra	   manera,	   l’ordre	   de	   prelació	   dels	  Documents	  contractuals	  en	  matèria	  de	  Seguretat	   i	   Salut	  per	  aquesta	  obra	  serà	  el	  següent:	  	  1. Escriptura	  del	  Contracte	  o	  Document	  del	  Conveni	  Contractual.	  	  2. Bases	  del	  Concurs.	  	  3. Plec	   de	   Prescripcions	   per	   la	   Redacció	   dels	   Estudis	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   i	   la	  Coordinació	  de	  Seguretat	  i	  salut	  en	  fases	  de	  Projecte	  i/o	  d’Obra.	  4. Plec	  de	  Condicions	  Generals	  del	  Projecte	  i	  de	  l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  5. Plec	   de	   Condicions	   Facultatives	   i	   Econòmiques	   del	   Projecte	   i	   de	   l’Estudi	   de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  6. Procediments	   Operatius	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   i/o	   Procediments	   de	   control	  Administratiu	  de	  Seguretat,	  redactats	  durant	  la	  redacció	  del	  Projecte	  i/o	  durant	  l’Execució	  material	  de	  l’Obra,	  pel	  Coordinador	  de	  Seguretat.	  	  7. Plànols	  i	  Detalls	  Gràfics	  de	  l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  8. Pla	  d’Acció	  Preventiva	  de	  l’empresari-­‐contractista.	  	  9. Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  de	  desenvolupament	  de	  l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Contractista	  per	  l’obra	  en	  qüestió.	  	  10. Protocols,	  procediments,	  manuals	   i/o	  Normes	  de	  Seguretat	   i	  Salut	   interna	  del	  Contractista	  i/o	  Subcontractistes,	  d’aplicació	  en	  l’obra.	  	  	  Feta	   aquesta	   excepció,	   els	   diferents	   documents	   que	   constitueixen	   el	   Contracte	  seran	   considerats	   com	   mútuament	   explicatius,	   però	   en	   el	   cas	   d’ambigüitats	   o	  discrepàncies	   interpretatives	   de	   temes	   relacionats	   amb	   la	   Seguretat,	   seran	  aclarides	   i	   corregides	   pel	   Director	   d’Obra	   qui,	   desprès	   de	   consultar	   amb	   el	  Coordinador	  de	  Seguretat,	   farà	   l’ús	  de	   la	  seva	   facultat	  d’aclarir	  al	  Contractista	   les	  interpretacions	  pertinents.	  	  Si	  en	  el	  mateix	  sentit,	  el	  Contractista	  descobreix	  errades,	  omissions,	  discrepàncies	  o	   contradiccions	   tindrà	   que	   notificar-­‐ho	   immediatament	   per	   escrit	   al	   Director	  d’Obra	   qui	   desprès	   de	   consultar	   amb	   el	   Coordinador	   de	   Seguretat,	   aclarirà	  ràpidament	   tots	   els	   assumptes,	   notificant	   la	   seva	   resolució	   al	   Contractista.	  Qualsevol	   treball	   relacionat	   amb	   temes	   de	   Seguretat	   i	   Salut,	   que	   hagués	   estat	  executat	   pel	   Contractista	   sense	   prèvia	   autorització	   del	   Director	   d’Obra	   o	   del	  Coordinador	  de	  Seguretat,	  serà	  responsabilitat	  del	  Contractista,	  restant	  el	  Director	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d’Obra	  i	  el	  Coordinador	  de	  Seguretat,	  eximits	  de	  qualsevol	  responsabilitat	  derivada	  de	   les	   conseqüències	   de	   les	  mesures	   preventives,	   tècnicament	   inadequades,	   que	  hagin	  pogut	  adoptar	  el	  Contractista	  pel	  seu	  compte.	  	  En	   el	   cas	   que	   el	   contractista	   no	   notifiqui	   per	   escrit	   el	   descobriment	   d’errades,	  omissions,	   discrepàncies	   o	   contradiccions,	   això,	   no	   tan	   sols	   no	   l’eximeix	   de	  l’obligació	  d’aplicar	  les	  mesures	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  raonablement	  exigibles	  per	  la	  reglamentació	   vigent,	   els	   usos	   i	   la	   praxi	   habitual	   de	   la	   Seguretat	   Integrada	   en	   la	  construcció,	  que	  siguin	  manifestament	  indispensables	  per	  dur	  a	  terme	  l’esperit	  o	  la	  intenció	  posada	  en	  el	  Projecte	   i	   l’Estudi	  de	  Seguretat	   i	  Salut,	  si	  no	  que	  hauran	  de	  ser	  materialitzats	   com	   si	   haguessin	   estat	   completes	   i	   correctament	   especificades	  en	  el	  Projecte	  i	  el	  corresponent	  Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  Totes	  les	  parts	  del	  contracte	  s’entenen	  complementàries	  entre	  si,	  per	  la	  qual	  cosa	  qualsevol	  treball	  requerit	  en	  un	  sol	  document,	  encara	  que	  no	  estigui	  esmentat	  en	  cap	  altre,	  tindrà	  el	  mateix	  caràcter	  contractual	  que	  si	  s’hagués	  recollit	  en	  tots.	  	  	  
3.2.	  Vigència	  de	  l'Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  	  El	  Coordinador	  de	  Seguretat,	  a	  la	  vista	  dels	  continguts	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  aportat	  pel	  Contractista,	  com	  document	  de	  gestió	  preventiva	  d’adaptació	  de	  la	  seva	  pròpia	  ‘‘cultura	  preventiva	  interna	  d’empresa’‘	  el	  desenvolupament	  dels	  continguts	  del	  Projecte	  i	   l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  per	  l’execució	  material	  de	  l’obra,	  podrà	  indicar	   en	   l’Acta	   d’Aprovació	   del	   Pla	   de	   Seguretat,	   la	   declaració	   expressa	   de	  subsistència,	  d’aquells	  aspectes	  que	  puguin	  estar,	  a	  criteri	  del	  Coordinador,	  millor	  desenvolupats	   en	   l’Estudi	   de	   Seguretat,	   com	   ampliadors	   i	   complementaris	   dels	  continguts	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Contractista.	  	  Els	  Procediments	  Operatius	  i/o	  Administratius	  de	  Seguretat,	  que	  pugessin	  redactar	  el	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   amb	   posterioritat	   a	   l’Aprovació	   del	   Pla	   de	  Seguretat	   i	   Salut,	   tindrà	   la	   consideració	   de	   document	   de	   desenvolupament	   de	  l’Estudi	  i	  Pla	  de	  Seguretat,	  essent,	  per	  tant,	  vinculants	  per	  les	  parts	  contractants.	  	  	  
3.3.	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  del	  Contractista	  	  D’acord	   al	   que	   es	   disposa	   el	   R.D.	   1627	   /	   1997,	   cada	   contractista	   està	   obligat	   a	  redactar,	   abans	   de	   l’inici	   dels	   seus	   treballs	   a	   l’obra,	   un	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	  adaptant	   aquest	   E.S.S.	   als	   seus	   medis,	   mètodes	   d'execució	   i	   al	   ‘‘PLA	   D’ACCIÓ	  PREVENTIVA	   INTERNA	   D’EMPRESA’‘,	   realitzat	   de	   conformitat	   al	   R.D.39	   /	   1997	  ‘‘LLEI	  DE	  PREVENCIÓ	  DE	  RISCOS	  LABORALS’‘	  (Arts.	  1,	  2	  ap.	  1,	  8	  i	  9).	  	  El	  Contractista	  en	  el	  seu	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  està	  obligat	  a	  incloure	  els	  requisits	  formals	   establerts	   a	   l’Art.	   7	   del	   R.D.	   1627/	   1997,	   no	   obstant,	   el	   Contractista	   té	  plena	  llibertat	  per	  estructurar	  formalment	  aquest	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	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3.4.	  El	  ''Llibre	  d'Incidències''	  	  A	   l'obra	   existirà,	   adequadament	   protocolitzat,	   el	   document	   oficial	   ‘‘LLIBRE	  D'INCIDÈNCIES’‘,	   facilitat	   per	   la	   Direcció	   d’Obra	   o	   Direcció	   Facultativa,	   visat	   pel	  Col·legi	  Professional	  corresponent	   (O.	  Departament	  de	  Treball	  22	  Gener	  de	  1998	  D.O.G.C.	  2565	  -­‐27.1.1998).	  	  Segons	   l'article	  13	  del	  Real	  Decret	  1627/97	  de	  24	  d'Octubre,	   aquest	   llibre	  haurà	  d’estar	  permanentment	  a	  l'obra,	  en	  poder	  del	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  i	  a	  disposició	   de	   la	   Direcció	   d’Obra	   o	   Direcció	   Facultativa,	   Contractistes,	  Subcontractistes	   i	   Treballadors	   Autònoms,	   Tècnics	   dels	   Centres	   Provincials	   de	  Seguretat	   i	   Salut	   i	   del	   Vigilant	   (Supervisor)	   de	   Seguretat,	   o	   en	   el	   seu	   cas,	   del	  representat	   dels	   treballadors,	   els	   quals	   podran	   realitzar-­‐li	   les	   anotacions	   que	  considerin	  adient	  respecte	  a	  les	  desviacions	  en	  el	  compliment	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  per	  a	  que	  el	  Contractista	  procedeixi	  a	  la	  seva	  notificació	  a	  l'Autoritat	  Laboral,	  en	  un	  termini	  inferior	  a	  24	  hores.	  	  	  
3.5.	  Caràcter	  vinculant	  del	  Contracte	  o	  document	  del	  ''Conveni	  de	  
Prevenció	   i	   Coordinació''	   i	   documentació	   contractual	   annexa	   en	  
matèria	  de	  Seguretat	  	  El	  CONVENI	  DE	  PREVENCIÓ	  i	  COORDINACIÓ	  subscrit	  entre	  el	  Promotor	  (o	  el	  seu	  representant),	  Contractista,	  Projectista,	  Coordinador	  de	  Seguretat,	  Direcció	  d’Obra	  o	  Direcció	   Facultativa	   i	   Representant	   Sindical	   Delegat	   de	   Prevenció,	   podrà	   ésser	  elevat	  a	  escriptura	  pública	  a	  requeriment	  de	  les	  parts	  atorgants	  del	  mateix,	  essent	  de	   compte	   exclusiva	   del	   Contractista	   totes	   les	   despeses	   notarials	   i	   fiscals	   que	   es	  derivin.	  	  El	  Promotor	  podrà	  prèvia	  notificació	  escrita	  al	  Contractista,	  assignar	   totes	  o	  part	  de	   les	   seves	   facultats	   assumides	   contractualment,	   a	   la	   persona	   física,	   jurídica	   o	  corporació	  que	  tingues	  a	  be	  designar	  a	  l’efecte,	  segons	  procedeixi.	  	  Els	  terminis	  i	  provisions	  de	  la	  documentació	  contractual	  contemplada	  en	  l’apartat	  2.1.	  del	  present	  Plec,	  junt	  amb	  els	  terminis	  i	  provisions	  de	  tots	  els	  documents	  aquí	  incorporats	  per	  referència,	  constitueixen	  l’acord	  ple	  i	  total	  entre	  les	  parts	  i	  no	  durà	  a	   terme	   cap	   acord	   o	   enteniment	   de	   cap	   naturalesa,	   ni	   el	   Promotor	   farà	   cap	  endossament	   o	   representacions	   al	   Contractista,	   excepte	   les	   que	   s’estableixin	  expressament	   mitjançant	   contracte.	   Cap	   modificació	   verbal	   als	   mateixos	   tindrà	  validesa	  o	  força	  o	  efecte	  algun.	  	  El	   Promotor	   i	   el	   Contractista	   s’obligaran	   a	   si	   mateixos	   i	   als	   seus	   successors,	  representants	  legals	  i/o	  concessionaris,	  amb	  respecte	  al	  pactat	  en	  la	  documentació	  contractual	  vinculant	  en	  matèria	  de	  Seguretat.	  	  El	  Contractista	  no	  es	  agent	  o	   representant	   legal	  del	  Promotor,	  pel	  que	  aquest	  no	  serà	   responsable	   de	   cap	   manera	   de	   les	   obligacions	   o	   responsabilitats	   en	   què	  incorri	  o	  assumeixi	  el	  Contractista.	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No	   es	   considerarà	   que	   alguna	   de	   les	   parts	   hagi	   renunciat	   a	   algun	   dret,	   poder	   o	  privilegi	  atorgat	  per	  qualsevol	  dels	  documents	  contractuals	  vinculants	  en	  matèria	  de	   Seguretat,	   o	   provisió	   dels	   mateixos,	   llevat	   que	   tal	   renúncia	   hagi	   estat	  degudament	  expressada	  per	  escrit	  i	  reconeguda	  per	  les	  parts	  afectades.	  	  Tots	  els	  recursos	  o	  remeis	  brindats	  per	   la	  documentació	  contractual	  vinculant	  en	  matèria	  de	  Seguretat,	  hauran	  de	  ser	  presos	  i	  interpretats	  com	  acumulatius,	  és	  a	  dir,	  addicionals	  a	  qualsevol	  altre	  recurs	  prescrit	  per	  la	  llei.	  	  Les	  controvèrsies	  que	  puguin	  sorgir	  entre	  les	  parts,	  respecte	  a	  la	  interpretació	  de	  la	  documentació	  contractual	  vinculant	  en	  matèria	  de	  Seguretat,	  serà	  competència	  de	  la	  jurisdicció	  civil.	  No	  obstant,	  es	  consideraran	  actes	  jurídics	  separables	  els	  que	  es	   dicten	   en	   relació	   amb	   la	   preparació	   i	   adjudicació	   del	   Contracte	   i,	   en	  conseqüència,	   podran	   ser	   impugnats	   davant	   l’ordre	   jurisdiccional	   contenciós-­‐administratiu	  d’acord	  amb	  la	  normativa	  reguladora	  de	  l’esmentada	  jurisdicció.	  	  	  	  
4.	  NORMATIVA	  LEGAL	  D'APLICACIÓ	  	  Per	  a	  la	  realització	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  el	  Contractista	  tindrà	  en	  compte	  la	  normativa	   existent	   i	   vigent	   en	   el	   decurs	   de	   la	   redacció	   de	   l’ESS	   (o	   EBSS),	  obligatòria	  o	  no,	  que	  pugui	  ésser	  d’aplicació.	  	  A	   títol	   orientatiu,	   i	   sense	   caràcter	   limitatiu,	   s’adjunta	   una	   relació	   de	   normativa	  aplicable.	   El	   Contractista,	   no	   obstant,	   afegirà	   al	   llistat	   general	   de	   la	   normativa	  aplicable	  a	  la	  seva	  obra	  les	  esmenes	  de	  caràcter	  tècnic	  particular	  que	  no	  siguin	  a	  la	  relació	  i	  correspongui	  aplicar	  al	  seu	  Pla.	  	  	  
4.1.	  Textos	  generals	  	  Reglament	  de	  Seguretat	  i	  Higiene	  en	  el	  Treball.	  O.M.	  31	  de	  gener	  de	  1940.	  BOE	  3	  de	  febrer	  de	  1940,	  en	  vigor	  capítol	  VII.	  	  Disposicions	  mínimes	  de	  Seguretat	   i	  Salut	  en	  els	  Llocs	  de	  Treball.	  R.D.	  486	  de	  14	  d’abril	  de	  1997.	  BOE	  23	  d’abril	  de	  1997.	  	  Disposicions	  mínimes	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  en	  Treball	  en	  l'àmbit	  de	  les	  empreses	  de	  treball	  temporal.	  R.D	  216/1999	  de	  5	  de	  febrer.	  BOE	  24	  de	  febrer	  de	  1999.	  	  Reglament	  de	  Seguretat	   i	  Higiene	  en	  el	  Treball	   en	   la	   Indústria	  de	   la	  Construcció.	  O.M.	  20	  de	  maig	  de	  1952.	  BOE	  15	  de	  juny	  de	  1958.	  	  Ordenança	  Laboral	  de	   la	  Construcció,	  Vidre	   i	  Ceràmica.	  O.M.	  28	  d’agost	  de	  1970.	  BOE	  5,	  7,	  8,	  9	  de	  setembre	  de	  1970,	  en	  vigor	  capítols	  VI	   i	  XVI,	   i	   les	  modificacions	  O.22	  de	  març	  de	  1972.	  BOE	  31	  de	  març	  de	  1972	  i	  O.27	  de	  juliol	  de	  1973.	  BOE	  31	  de	  juliol	  de	  1973.	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Ordenança	  General	  de	  Seguretat	   i	  Higiene	  en	  el	  Treball.	  O.M.	  9	  de	  març	  de	  1971.	  BOE	  16	  de	  març	  de	  1971,	  en	  vigor	  parts	  del	  títol	  II.	  	  Ordre	   Aprovació	   del	   Model	   de	   Llibre	   d’Incidències	   en	   les	   obres	   de	   Construcció.	  O.M.	  12	  de	  gener	  de	  1998.	  D.O.G.C.	  2565	  de	  27	  de	  gener	  de	  1998.	  	  Regulació	  de	   la	   Jornada	  de	  Treball,	   Jornades	  Especials	   i	  Descans.	  R.D.	  2001/1983	  de	  28	  de	  juliol.	  BOE	  29	  de	  juliol	  de	  1983.	  Anul·lada	  Parcialment	  per	  R.D	  1561/1995	  de	  21	  de	  setembre.	  BOE	  26	  de	  setembre	  de	  1995.	  	  Establiment	  de	  Models	  de	  Notificació	  d’Accidents	  de	  Treball.	  O.M.	  16	  de	  desembre	  de	  1987.	  BOE	  29	  de	  desembre	  de	  1987.	  	  Llei	   de	   Prevenció	   de	   Riscos	   Laborals.	   Llei	   31/1995	   de	   novembre.	   BOE	   10	   de	  novembre	  de	  1995.	   Complementada	  per	  R.D	  614/2001	  de	  8	  de	   juny.	  BOE	  21	  de	  juny	  de	  2001.	  	  Llei	  54/2003,	  de	  12	  de	  desembre,	  de	  reforma	  del	  marc	  normatiu	  de	  la	  prevenció	  de	  riscos	  laborals.	  BOE	  núm.	  298	  de	  13	  de	  desembre.	  	  Reglament	   dels	   Serveis	   de	   Prevenció.	   R.D.	   39/1997	   de	   17	   de	   gener.	   BOE	   31	   de	  gener	  de	  1997.	  Modificat	  per	  R.D	  780/1998	  de	  30	  d'abril.	  BOE	  1	  de	  maig	  de	  1998.	  	  Senyalització	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   en	   el	   Treball.	   R.D.	   485/1997	   de	   14	   d’abril	   de	  1997.	  BOE	  23	  d’abril	  de	  1997.	  	  Disposicions	  mínimes	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  en	  els	  Centres	  de	  Treball.	  R.D.	  486/1997	  de	  14	  d’abril.	  BOE	  23	  d’abril	  de	  1997.	  	  Disposicions	  mínimes	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   relatives	   a	   la	   Manipulació	   Manual	   de	  Càrregues	  que	  comportin	  Riscos,	  en	  particular	  dorsolumbars,	  per	  als	  treballadors.	  R.D.	  487/1997	  de	  14	  d’abril	  de	  1997.	  BOE	  23	  d’abril	  de	  1997.	  	  Disposicions	   mínimes	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   relatives	   al	   Treball	   que	   inclouen	  pantalles	  de	  visualització.	  R.D.	  488/1997	  de	  14	  d’abril	  de	  1997.	  BOE	  de	  23	  d’abril	  de	  1997.	  	  Funcionament	  de	  les	  Mútues	  d’Accidents	  de	  Treball	  i	  Malalties	  Professionals	  de	  la	  Seguretat	  Social	   i	  Desenvolupament	  d’Activitats	  de	  Prevenció	  de	  Riscos	  Laborals.	  O.	  de	  22	  d’abril	  de	  1997.	  BOE	  de	  24	  d’abril	  de	  1997.	  	  Protecció	  dels	  treballadors	  contra	  els	  Riscos	  relacionats	  amb	  l’Exposició	  a	  Agents	  Biològics	  durant	   el	   treball.	  R.D.	  664/1997	  de	  12	  de	  maig.	  BOE	  de	  24	  de	  maig	  de	  1997.	  Modificada	  per	  O	  de	  25	  de	  març	  de	  1998.	  BOE	  3	  de	  març	  de	  1998.	  	  Protecció	  de	   la	   seguretat	   i	   la	   salut	  dels	   treballadors	   contra	  els	  Riscos	   relacionats	  amb	   els	   Agents	   Químics	   durant	   el	   treball.	   R.D	   374/2001	   de	   6	   d'abril.	   BOE	   1	   de	  maig	  de	  2001.	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Protecció	   de	   la	   salut	   i	   la	   seguretat	   dels	   treballadors	   exposats	   a	   riscos	   derivats	  d'atmosferes	  explosives	  en	  el	  lloc	  de	  treball.	  R.D	  681/2003	  de	  12	  de	  juny.	  BOE	  18	  de	  juny	  de	  2003.	  	  Exposició	   a	   Agents	   Cancerígens	   durant	   el	   treball.	   R.D.	   665/1997	   de	   12	   de	  maig.	  BOE	  de	  24	  de	  maig	  de	  1997.	  Modificada	  per	  R.D	  1124/2000	  de	  16	  de	  juny.	  BOE	  17	  de	  juny	  de	  2000.	  	  Disposicions	  mínimes	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  relatives	  a	  la	  Utilització	  pels	  treballadors	  d’Equips	  de	  Protecció	  Individual.	  R.D.	  773/1997	  de	  30	  de	  maig.	  BOE	  de	  12	  de	  juny	  de	  1997.	  	  Disposicions	  mínimes	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  per	  a	  la	  Utilització	  pels	  treballadors	  dels	  Equips	  de	  Treball.	  R.D.	  1215/1997	  de	  18	  de	  juliol.	  BOE	  de	  7	  d’agost	  de	  1997.	  	  Disposicions	  mínimes	  destinades	  a	  protegir	  la	  Seguretat	  i	  la	  Salut	  dels	  Treballadors	  en	  les	  Activitats	  Mineres.	  R.D.	  1389/1997	  de	  5	  de	  setembre.	  BOE	  de	  7	  d’octubre	  de	  1997.	  	  Disposicions	   mínimes	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   en	   les	   obres	   de	   Construcció.	   R.D.	  1627/1997	  de	  24	  d’octubre.	  BOE	  de	  25	  d’octubre	  de	  1997.	  	  	  
4.2.	  Condicions	  ambientals	  	  Il·luminació	  en	  els	  Centres	  de	  Treball.	  O.M.	  26	  d’agost	  de	  1940.	  BOE	  29	  d’agost	  de	  1940.	  	  Protecció	  dels	  Treballadors	  davant	  els	  riscos	  derivats	  de	  l’exposició	  a	  soroll	  durant	  el	  treball.	  R.D.	  1316/1989	  de	  27	  d’octubre.	  BOE	  2	  de	  novembre	  de	  1989.	  	  	  
4.3.	  Incendis	  	  Norma	  Bàsica	  Edificacions	  NBE	  -­‐	  CPI	  /	  96.	  	  Ordenances	  Municipals	  	  Decret	  64/1995	  pel	  qual	  s’estableixen	  mesures	  de	  prevenció	  d’incendis	  forestals,	  i	  Ordre	   MAB/62/2003	   per	   la	   qual	   es	   desenvolupen	   les	   mesures	   preventives	  establertes	  pel	  Decret	  64/1995.	  (Generalitat	  de	  Catalunya).	  	  	  
4.4.	  Instal·lacions	  elèctriques	  	  Reglament	  de	  Línies	  Aèries	  d’Alta	  Tensió.	  D.	  3151/1968	  de	  28	  de	  novembre.	  BOE	  27	  de	  desembre	  de	  1968.	  Rectificat:	  BOE	  8	  de	  març	  de	  1969.	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Reglament	  Electro-­‐tècnic	  per	  a	  Baixa	  Tensió.	  R.D.	  842/2002	  de	  2	  d'agost.	  BOE	  18	  de	  setembre	  de	  2002.	  	  Instruccions	  Tècniques	  Complementàries.	  	  	  
4.5.	  Equips	  i	  maquinària	  	  Reglament	  de	  Recipients	  a	  Pressió.	  R.D.	  1244/1979	  de	  4	  d’abril.	  BOE	  29	  de	  maig	  de	  1979.	  	  Reglament	   d’Aparells	   d’Elevació	   i	   el	   seu	   manteniment.	   R.D.	   2291/1985	   de	   8	   de	  novembre.	  BOE	  11	  de	  desembre	  de	  1985.	  	  Reglament	  d’Aparells	  Elevadors	  per	  a	  obres.	  O.M.	  23	  de	  maig	  de	  1977.	  BOE	  14	  de	  juny	  de	  1977.	  Modificacions:	  BOE	  7	  de	  març	  de	  1981	  i	  16	  de	  novembre	  de	  1981.	  	  Reglament	  de	  Seguretat	  en	  les	  Màquines.	  R.D.	  1849/2000	  de	  10	  de	  novembre.	  BOE	  2	  de	  desembre	  de	  2000.	  	  Disposicions	  mínimes	  de	  seguretat	  per	  a	  la	  utilització	  pels	  treballadors	  d’Equips	  de	  Treball.R.D.	  1215/1997	  de	  18	  de	  juliol.	  BOE	  7	  d’agost	  de	  1997.	  	  Reial	  Decret	  1435	  /1992,	  de	  Seguretat	  en	  les	  Màquines.	  	  	  Reial	  Decret	  56/1995,	  de	  Seguretat	  en	  les	  Màquines.	  	  ITC	  –	  MIE	  –	  AEM2:	  Grues	  Torre	  desmuntables	  per	  a	  obres.	  R.D	  836/2003	  de	  27	  de	  maig	  de	  2003.	  BOE	  17	  de	  juliol	  de	  2003.	  	  ITC	  –	  MIE	  –	  AEM3:	  Carretes	  Automotrius	  de	  manutenció.	  O.	  26	  de	  maig	  de	  1989.	  BOE	  9	  de	  juny	  de	  1989.	  	  ITC	  –	  MIE	  –	  AEM4:	  Reglament	  d’aparells	  d’elevació	  i	  manutenció,	  referent	  a	  grues	  mòbils	  autopropulsades.	  R.D	  837/2003	  de	  27	  de	  maig	  de	  2003.	  BOE	  17	  de	  juliol	  de	  2003.	  	  ITC	   -­‐	   MIE	   -­‐	   MSG1:	   Màquines,	   Elements	   de	   Màquines	   o	   Sistemes	   de	   Protecció	  utilitzats.	  O.	  8	  d’abril	  de	  1991.	  BOE	  11	  d’abril	  de	  1991.	  	  	  
4.6.	  Equips	  de	  protecció	  individual	  	  Comercialització	   i	   Lliure	   Circulació	   intracomunitària	   dels	   Equips	   de	   Protecció	  Individual.	   R.D.	   1407/1992	   de	   20	   de	   novembre.	   BOE	   28	   de	   desembre	   de	   1992.	  Modificat	  per	  O.M.	  de	  16	  de	  maig	  de	  1994	  i	  per	  R.D.	  159/1995	  de	  3	  de	  febrer.	  BOE	  8	  de	  març	  de	  1995	  i	  complementat	  per	  la	  Resolució	  de	  28	  de	  juliol	  de	  2000.	  BOE	  8	  de	  setembre	  de	  2000,	  i	  modificada	  per	  la	  Resolució	  de	  27	  de	  maig	  de	  2002.	  BOE	  4	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de	   juliol	   de	   2002.	   Disposicions	   mínimes	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   relatives	   a	   la	  Utilització	  pels	  Treballadors	  d’Equips	  de	  Protecció	  Individual.	  R.D.	  773/1997	  de	  30	  de	  maig	  de	  1997.	  	  Reglament	   sobre	   comercialització	   d’Equips	   de	   Protecció	   Individual	   (RD	  1407/1992,	  de	  20	  de	  novembre.	  BOE	  núm.	  311	  de	  28	  de	  desembre,	  modificat	  pel	  RD	  159/1995,	  de	  2	  de	  febrer.	  BOE	  núm.	  57	  de	  8	  de	  març,	  i	  per	  l’O.	  de	  20	  de	  febrer	  de	  1997.	  BOE	  núm.	  56	  de	  6	  de	  març),	  i	  modificada	  per	  la	  Resolució	  de	  27	  de	  maig	  de	  2002.	  BOE	  4	  de	  juliol	  de	  2002.	  	  Resolució	  de	  29	  d’abril	  de	  1999,	  per	  la	  qual	  s’actualitza	  l’annex	  IV	  de	  la	  Resolució	  de	  18	  de	  març	  de	  1998,	  de	  la	  Direcció	  General	  de	  Tecnologia	  i	  Seguretat	  Industrial.	  (BOE	  núm.	  151	  de	  25	  de	  juny	  de	  1999).	  Complementada	  per	  la	  Resolució	  de	  28	  de	  juliol	  de	  2000.	  BOE	  8	  de	  setembre	  de	  2000.	  	  	  
4.7.	  Senyalització	  	  Disposicions	  Mínimes	  en	  Matèria	  de	  Senyalització	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  en	  el	  Treball.	  R.D.	  485/1997.	  BOE	  14	  d’abril	  de	  1997.	  	  Normes	  sobre	  senyalització	  d’obres	  a	  carreteres.	  Instrucció	  8.3.	  I.C.	  del	  MOPU.	  	  	  
4.8.	  Diversos	  	  Quadre	   de	  Malalties	   Professionals.	   R.D.	   1995/1978.	   BOE	   de	   25	   d’agost	   de	   1978.	  Modificada	  per	  R.D	  2821/1981	  de	  27	  de	  novembre.	  BOE	  1	  de	  desembre	  de	  1981.	  	  	  	  
5.	  CONDICIONS	  ECONÒMIQUES	  	  
	  
	  
5.1.	  Criteris	  d'aplicació	  	  L’	   Art.	   5,	   4	   del	   R.D.	   1627	   /	   1997,	   de	   24	   d’octubre,	   manté	   per	   al	   sector	   de	   la	  construcció,	   la	  necessitat	  d’estimar	   l’aplicació	  de	   la	  Seguretat	   i	  Salut	  com	  un	  cost	  ‘‘afegit’‘	  a	  l'Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  i	  per	  conseqüent,	  incorporat	  al	  Projecte.	  	  El	  pressupost	  per	  a	  l'aplicació	  i	  execució	  de	  l’estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  haurà	  de	  quantificar	  el	   conjunt	  de	   ‘‘despeses’‘	  previstes,	   tant	  pel	  que	  es	   refereix	  a	   la	   suma	  total	   com	   a	   la	   valoració	   unitària	   d’elements,	   amb	   referència	   al	   quadre	   de	   preus	  sobre	  el	  que	  es	  calcula.	  Sols	  podran	  figurar	  partides	  alçades	  en	  els	  casos	  d’elements	  o	  operacions	  de	  difícil	  previsió.	  	  Els	   amidaments,	   qualitats	   i	   valoració	   recollides	   en	   el	   pressupost	   de	   l’Estudi	   de	  Seguretat	   i	   Salut	   podran	   ser	   modificades	   o	   substituïdes	   per	   alternatives	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proposades	  pel	   Contractista	   en	   el	   seu	  Pla	  de	   Seguretat	   i	   Salut,	   prèvia	   justificació	  tècnica	  degudament	  motivada,	  sempre	  que	  això	  no	  suposi	  disminució	  de	   l’import	  total	   ni	   dels	   nivells	   de	   protecció	   continguts	   en	   l’Estudi	   de	   Seguretat	   i	   Salut.	   A	  aquests	   efectes,	   el	   pressupost	   del	   E.S.S.	   haurà	   d’anar	   incorporant	   al	   pressupost	  general	  de	  l’obra	  com	  un	  capítol	  més	  del	  mateix.	  	  La	  tendència	  a	  integrar	  la	  Seguretat	  i	  Salut	  (pressupost	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  =	  0),	  es	  contempla	  en	  el	  mateix	  cos	  legal	  quan	  el	  legislador	  indica	  que,	  no	  s’inclouran	  en	  el	  pressupost	   de	   l’Estudi	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   els	   costos	   exigits	   per	   la	   correcta	  execució	  professional	  dels	  treballs,	  conforme	  a	  les	  normes	  reglamentàries	  en	  vigor	  i	  els	  criteris	  tècnics	  generalment	  admesos,	  emanats	  dels	  organismes	  especialitzats.	  Aquest	  criteri	  es	  l’aplicat	  en	  el	  present	  E.S.S.	  en	  l’apartat	  relatiu	  a	  Medis	  Auxiliars	  d’Utilitat	  Preventiva	  (MAUP).	  	  	  
5.2.	  Certificació	  del	  pressupost	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  	  Si	   bé	   el	   Pressupost	   de	   Seguretat,	   amb	   criteris	   de	   ‘‘Seguretat	   Integrada’‘	   hauria	  d’estar	  inclòs	  en	  les	  partides	  del	  Projecte,	  de	  forma	  no	  segregable,	  per	  les	  obres	  de	  Construcció,	   es	   precisa	   l'establiment	   d’un	   criteri	   respecte	   a	   la	   certificació	   de	   les	  partides	   contemplades	   en	   el	   pressupost	   del	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   del	  Contractista	  per	  cada	  obra.	  	  El	   sistema	   d'aprovació	   i	   abonament	   de	   les	   certificacions	   mensuals,	   es	   podrà	  convenir	   amb	   antelació	   a	   l'inici	   dels	   treballs,	   sempre	   en	   funció	   a	   l'efectiu	  compliment	  dels	  compromisos	  contemplats	  en	  el	  Pla	  de	  Seguretat.	  En	  aquest	  cas,	  el	  sistema	  proposat	  és	  d’un	  pagament	  fix	  mensual	  a	  conta,	  d’un	  import	  corresponent	  al	  pressupost	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  dividit	  pel	  nombre	  de	  mesos	  estimats	  de	  durada.	  	  	  
5.3.	  Revisió	  de	  preus	  del	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  	  Els	   preus	   aprovats	   pel	   Coordinador	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   continguts	   en	   el	   Pla	   de	  Seguretat	   i	   Salut	   del	   Contractista,	   es	   mantindrà	   durant	   la	   totalitat	   de	   l’execució	  material	  de	  les	  obres.	  	  Excepcionalment,	  quan	  el	  contracte	  s’hagi	  executat	  en	  un	  20%	  i	  transcorregut	  com	  a	  mínim	  un	  any	  des	  de	  la	  seva	  adjudicació,	  podrà	  contemplar-­‐se	  la	  possibilitat	  de	  revisió	  de	  preus	  del	  pressupost	  de	  Seguretat,	  mitjançant	  els	  índexs	  o	  fórmules	  de	  caràcter	  oficial	  que	  determini	  l'òrgan	  de	  contractació,	  en	  els	  terminis	  contemplats	  en	  el	  Títol	   IV	  del	  R.D.	  Legislatiu	  2	  /	  2002,	  de	  16	  de	   juny,	  pel	  que	  s’aprova	  el	   text	  refós	  de	  la	  Llei	  de	  Contractes	  de	  les	  Administracions	  Públiques.	  	  	  
5.4.	  Penalitzacions	  per	  incompliment	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  	  La	  reiteració	  d’incompliments	  en	   l’aplicació	  dels	  compromisos	  adquirits	  en	  el	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut,	  a	  criteri	  per	  unanimitat	  del	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  i	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dels	  restants	  components	  de	  la	  Direcció	  d’Obra	  o	  Direcció	  Facultativa,	  per	  acció	  u	  omissió	   del	   personal	   propi	   i/o	   Subcontractistes	   i	   Treballadors	   Autònoms	  contractats	   per	   ell,	   duran	   aparellats	   conseqüentment	   per	   el	   Contractista,	   les	  següents	  Penalitzacions:	  	  1. MOLT	  LLEU	   :	  	   3%	  del	  Benefici	  Industrial	  de	  l’obra	  contractada	  2. LLEU	   	   :	  	   20%	  del	  Benefici	  Industrial	  de	  l’obra	  contractada	  3. GREU	  	   	   :	  	   75%	  del	  Benefici	  Industrial	  de	  l’obra	  contractada	  4. MOLT	  GREU	  	   :	  	   75%	  del	  Benefici	  Industrial	  de	  l’obra	  contractada	  5. GRAVÍSSIM	  	   :	  	   Paralització	  dels	  treballadors	  +	  100%	  del	  Benefici	  Industrial	   de	   l’obra	   contractada	   +	   Pèrdua	  d’homologació	   com	   Contractista,	   per	   la	   mateixa	  Propietat,	  durant	  2	  anys.	  	  	  	  
6.	  CONDICIONS	  TÈCNIQUES	  GENERALS	  DE	  SEGURETAT	  	  	  
6.1.	  Previsions	  del	  Contractista	  per	  a	   l’aplicació	  de	  les	  Tècniques	  
de	  Seguretat	  	  La	  Prevenció	  de	  la	  Sinistralitat	  Laboral,	  pretén	  aconseguir	  uns	  objectius	  concrets,	  en	  el	  nostre	  cas,	  detectar	  i	  corregir	  els	  riscos	  d'accidents	  laborals.	  	  El	  Contractista	  Principal	  haurà	  de	  reflectir	  al	  seu	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  la	  manera	  concreta	  de	  desenvolupar	  les	  Tècniques	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  i	  com	  les	  aplicarà	  en	  aquesta	  obra.	  	  Tot	  seguit	  s’anomenen	  a	  títol	  orientatiu	  una	  sèrie	  de	  descripcions	  de	  les	  diferents	  Tècniques	  Analítiques	  i	  Operatives	  de	  Seguretat:	  	  Tècniques	  analítiques	  de	  seguretat	  	  Les	   Tècniques	   Analítiques	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   tenen	   com	   a	   objectiu	   exclusiu	   la	  detecció	  de	  riscos	  i	  la	  recerca	  de	  les	  causes.	  	  Prèvies	  als	  accidents:	  	  
§ Inspeccions	  de	  seguretat.	  	  
§ Anàlisi	  de	  treball.	  	  
§ Anàlisi	  Estadística	  de	  la	  sinistralitat.	  	  
§ Anàlisi	  del	  entorn	  de	  treball.	  	  	  	  Posteriors	  als	  accidents:	  	  	  
§ Notificació	  d'accidents.	  	  
§ Registre	  d'accidents	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§ Investigació	  Tècnica	  d'Accidents.	  	  	  	  Tècniques	  operatives	  de	  seguretat	  	  Les	   Tècniques	   Operatives	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   pretenen	   eliminar	   les	   Causes	   i	   a	  través	  d'aquestes	  corregir	  el	  Risc.	  	  Segons	  que	  l'objectiu	  de	  l'acció	  correctora	  hagi	  d’operar	  sobre	  la	  conducta	  humana	  o	  sobre	  els	   factors	  perillosos	  mesurats,	  el	  Contractista	  haurà	  de	  demostrar	  al	  seu	  Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   i	   Higiene	   que	   té	   desenvolupat	   un	   sistema	   d'aplicació	   de	  Tècniques	  Operatives	  sobre:	  	  El	  Factor	  Tècnic:	  	  
§ Sistemes	  de	  Seguretat	  	  
§ Proteccions	  col·lectives	  i	  Resguards	  	  
§ Manteniment	  Preventiu	  	  
§ Proteccions	  Personals	  	  
§ Normes	  	  
§ Senyalització	  	  	  	  El	  Factor	  Humà:	  	  
§ Test	  de	  Selecció	  prelaboral	  del	  personal.	  	  
§ Reconeixements	  Mèdics	  prelaborals.	  	  
§ Formació	  	  
§ Aprenentatge	  	  
§ Propaganda	  	  
§ Acció	  de	  grup	  	  
§ Disciplina	  	  
§ Incentius	  	  	  	  
6.2.	  Condicions	  Tècniques	  del	  Control	  de	  Qualitat	  de	  la	  Prevenció	  	  El	  Contractista	  inclourà	  a	  les	  Empreses	  Subcontractades	  i	  treballadors	  Autònoms,	  lligats	  amb	  ell	  contractualment,	  en	  el	  desenvolupament	  del	  seu	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut;	   haurà	   d'incloure	   els	   documents	   tipus	   en	   el	   seu	   format	   real,	   així	   com	   els	  procediments	  de	  complimentació	  fets	  servir	  a	  la	  seva	  estructura	  empresarial,	  per	  a	  controlar	  la	  qualitat	  de	  la	  Prevenció	  de	  la	  Sinistralitat	  Laboral.	  Aportem	  al	  present	  Estudi	  de	  Seguretat,	  a	  títol	  de	  guia,	  l'enunciat	  dels	  més	  importants:	  	  1. Programa	  implantat	  a	  l'empresa,	  de	  Qualitat	  Total	  o	  el	  reglamentari	  Pla	  d’Acció	  Preventiva.	  	  2. Programa	   Bàsic	   de	   Formació	   Preventiva	   estandarditzat	   pel	   Contractista	  Principal.	  	  3. Formats	   documentals	   i	   procediments	   de	   complimentació,	   integrats	   a	  l'estructura	   de	   gestió	   empresarial,	   relatius	   al	   Control	   Administratiu	   de	   la	  Prevenció.	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4. Comitè	  i/o	  Comissions	  vinculats	  a	  la	  Prevenció.	  	  5. Documents	  vinculants,	  actes	  i/o	  memoràndums.	  	  6. Manuals	  i/o	  Procediments	  Segurs	  de	  Treball,	  d'ordre	  intern	  d'empresa.	  	  7. Control	  de	  Qualitat	  de	  Seguretat	  del	  Producte.	  	  	  	  
6.3.	  Condicions	  Tècniques	  dels	  Òrgans	  de	   l'Empresa	  Contractista	  
competents	  en	  matèria	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  	  El	  comitè	  o	  les	  persones	  encarregades	  de	  la	  promoció,	  coordinació	  i	  vigilància	  de	  la	  Seguretat	   i	   Salut	  de	   l'obra	   seran	  almenys	  els	  mínims	  establerts	  per	   la	  normativa	  vigent	  pel	  cas	  concret	  de	  l'obra	  de	  referència,	  assenyalant-­‐se	  específicament	  al	  Pla	  de	   Seguretat,	   la	   seva	   relació	   amb	   l’organigrama	   general	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   de	  l'empresa	  adjudicatària	  de	  les	  obres.	  	  El	  Contractista	  acreditarà	  l'existència	  d'un	  Servei	  Tècnic	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  (propi	  o	   concertat)	   com	   a	   departament	   staff	   depenent	   de	   l'Alta	   Direcció	   de	   l'Empresa	  Contractista,	  dotat	  dels	   recursos,	  medis	   i	  qualificació	  necessària	  conforme	  al	  R.D.	  39	  /1997	   ‘‘Reglamento	  de	   los	  Servicios	  de	  Prevención’‘.	  En	   tot	  cas	  el	   constructor	  comptarà	   amb	   l'ajut	   del	   Departament	   Tècnic	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   de	   la	   Mútua	  d'Accidents	  de	  Treball	  amb	  la	  que	  tingui	  establerta	  pòlissa.	  	  El	  Coordinador	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  podrà	  vedar	  la	  participació	  en	  aquesta	  obra	  del	  Delegat	  Sindical	  de	  Prevenció	  que	  no	  reuneixi,	  al	  seu	  criteri,	  la	  capacitació	  tècnica	  preventiva	  pel	  correcte	  compliment	  de	  la	  seva	  important	  missió.	  	  L’empresari	   Contractista	   com	   a	  màxim	   responsable	   de	   la	   Seguretat	   i	   Salut	   de	   la	  seva	   empresa,	   haurà	   de	   fixar	   els	   àmbits	   de	   competència	   funcional	   dels	   Delegats	  Sindicals	  de	  Prevenció	  en	  aquesta	  obra.	  	  L'obra	  disposarà	  de	  Tècnic	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  (propi	  o	  concertat)	  a	  temps	  parcial,	  que	   assessori	   als	   responsables	   tècnics	   (i	   conseqüentment	   de	   seguretat)	   de	  l'empresa	  constructora	  en	  matèria	  preventiva,	  així	  com	  una	  Brigada	  de	  reposició	  i	  manteniment	  de	  les	  proteccions	  de	  seguretat,	  amb	  indicació	  de	  la	  seva	  composició	  i	  temps	  de	  dedicació	  a	  aquestes	  funcions.	  	  	  
6.4.	  Obligacions	  de	   l'Empresa	  Contractista	  competent	  en	  matèria	  
de	  Medicina	  del	  Treball	  	  El	  Servei	  de	  Medicina	  del	  Treball	  integrat	  en	  el	  Servei	  de	  Prevenció,	  o	  en	  el	  seu	  cas,	  el	   Quadre	   Facultatiu	   competent,	   d'acord	   amb	   la	   reglamentació	   oficial,	   serà	  l'encarregat	  de	  vetllar	  per	  les	  condicions	  higièniques	  que	  haurà	  de	  reunir	  el	  centre	  de	  treball.	  	  	  Respecte	   a	   les	   instal·lacions	  mèdiques	   a	   l'obra	   existiran	   almenys	   una	   farmaciola	  d'urgència,	   que	   estarà	   degudament	   assenyalada	   i	   contindrà	   allò	   disposat	   a	   la	  normativa	  vigent	  i	  es	  revisarà	  periòdicament	  el	  control	  d'existències.	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Al	   Pla	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   i	   Higiene	   el	   contractista	   principal	   desenvoluparà	  l'organigrama	   així	   com	   les	   funcions	   i	   competències	   de	   la	   seva	   estructura	   en	  Medicina	  Preventiva.	  	  Tot	  el	  personal	  de	  l'obra	  (Propi,	  Subcontractat	  o	  Autònom),	  amb	  independència	  del	  termini	   de	   durada	   de	   les	   condicions	   particulars	   de	   la	   seva	   contractació,	   haurà	  d'haver	  passat	  un	  reconeixement	  mèdic	  d'ingrés	  i	  estar	  classificat	  d'acord	  amb	  les	  seves	  condicions	  psicofísiques.	  	  Independentment	  del	  reconeixement	  d'ingrés,	  s'haurà	  de	  fer	  a	  tots	  els	  treballadors	  del	   Centre	   de	   Treball	   (propis	   i	   Subcontractats),	   segons	   ve	   assenyalat	   a	   la	   vigent	  reglamentació	  al	  respecte,	  com	  a	  mínim	  un	  reconeixement	  periòdic	  anual.	  	  Paral·lelament	   l’equip	   mèdic	   del	   Servei	   de	   Prevenció	   de	   l'empresa	   (Propi,	  Mancomunat,	  o	  assistit	  per	  Mútua	  d'Accidents)	  haurà	  d'establir	  al	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  un	  programa	  d'actuació	  cronològica	  a	  les	  matèries	  de	  la	  seva	  competència:	  	  
§ Higiene	  i	  Prevenció	  al	  treball.	  	  
§ Medicina	  preventiva	  dels	  treballadors.	  	  
§ Assistència	  Mèdica.	  	  
§ Educació	  sanitària	  i	  preventiva	  dels	  treballadors.	  	  
§ Participació	  en	  comitè	  de	  Seguretat	  i	  Salut.	  	  
§ Organització	  i	  posta	  al	  dia	  del	  fitxer	  i	  arxiu	  de	  medicina	  d'Empresa.	  	  	  
6.5.	  Competències	  dels	  Col·laboradors	  Prevencionistes	  a	  l'obra	  	  D'acord	   amb	   les	   necessitats	   de	   disposar	   d’un	   interlocutor	   alternatiu	   en	   absència	  del	  Cap	  d’Obra	  es	  nomenarà	  un	  Supervisor	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  (equivalent	  a	  l'antic	  Vigilant	   de	   Seguretat),	   considerant-­‐se	   en	   principi	   l'Encarregat	   General	   de	   l'obra,	  com	  a	  persona	  més	  adient	  per	  a	  complir-­‐ho,	  en	  absència	  d'un	  altre	  treballador	  més	  qualificat	   en	   aquests	   treballs	   a	   criteri	   del	   Contractista.	   El	   seu	   nomenament	   es	  formalitzarà	  per	  escrit	  i	  es	  notificarà	  al	  Coordinador	  de	  Seguretat.	  	  S’anomenarà	  un	  Socorrista,	  preferiblement	  amb	  coneixements	  en	  Primers	  Auxilis,	  amb	  la	  missió	  de	  realitzar	  petites	  cures	  i	  organitzar	  l’evacuació	  dels	  accidentats	  als	  centres	   assistencials	   que	   correspongui	   que	   a	   més	   a	   més	   serà	   l’encarregat	   del	  control	  de	  la	  dotació	  de	  la	  farmaciola.	  	  A	   efectes	   pràctics,	   i	   amb	   independència	   del	   Comitè	   de	   Seguretat	   i	   Salut,	   si	   la	  importància	   de	   l’obra	   ho	   aconsella,	   es	   constituirà	   a	   peu	   d'obra	   una	   ‘‘Comissió	  Tècnica	   Interempresarial	   de	   Responsables	   de	   Seguretat’‘,	   integrat	   pels	   màxims	  Responsables	   Tècnics	   de	   les	   Empreses	   participants	   a	   cada	   fase	   d’obra,	   aquesta	  ‘‘comissió’‘	  es	  reunirà	  com	  a	  mínim	  mensualment,	  i	  serà	  presidida	  pel	  Cap	  d'Obra	  del	   Contractista,	   amb	   l'assessorament	   del	   seu	   Servei	   de	   Prevenció	   (propi	   o	  concertat).	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6.6.	  Competències	  de	  Formació	  en	  Seguretat	  a	  l'obra	  	  El	  Contractista	  haurà	  d'establir	  al	  Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  un	  programa	  d'actuació	  que	  reflecteixi	  un	  sistema	  d'entrenament	  inicial	  bàsic	  de	  tots	  els	  treballadors	  nous.	  El	  mateix	  criteri	  es	  seguirà	  si	   són	   traslladats	  a	  un	  nou	   lloc	  de	   treball,	  o	   ingressin	  com	  a	  operadors	  de	  màquines,	  vehicles	  o	  aparells	  d'elevació.	  S'efectuarà	  entre	  el	  personal	   la	   formació	  adequada	  per	   assegurar	   el	   correcte	  ús	  dels	  medis	  posats	   al	  seu	  abast	  per	  millorar	  el	  seu	  rendiment,	  qualitat	  i	  seguretat	  del	  seu	  treball.	  	  	  	  
7.	   PLEC	   DE	   CONDICIONS	   TÈCNIQUES	   ESPECÍFIQUES	   DE	  
SEGURETAT	   DELS	   EQUIPS,	   MÀQUINES	   I/O	   MAQUINES-­‐
FERRAMENTES	  	  	  
7.1.	   Definició	   i	   característiques	   dels	   Equips,	   Màquines	   i/o	  
Màquines-­‐Ferramentes	  	  
7.1.1.	  Definició	  	  És	  un	  conjunt	  de	  peces	  o	  òrgans	  units	  entre	  si,	  dels	  quals	  un	  al	  menys	  és	  mòbil	  i,	  en	  el	   seu	   cas,	   d’òrgans	   d’accionament,	   circuits	   de	   comandament	   i	   de	   potència,	   etc.,	  associats	   de	   forma	   solidària	   per	   a	   una	   aplicació	   determinada,	   en	   particular	  destinada	   a	   la	   transformació,	   tractament,	   desplaçament	   i	   accionament	   d’un	  material.	  El	  terme	  equip	  i/o	  màquina	  també	  cobreix:	  	  
§ Un	   conjunt	   de	   màquines	   que	   estiguin	   disposades	   i	   siguin	   accionades	   per	   a	  funcionar	  solidàriament.	  	  
§ Un	  mateix	  equip	  intercanviable,	  que	  modifiqui	  la	  funció	  d’una	  màquina,	  que	  es	  comercialitza	   en	   condicions	   que	   permetin	   al	   propi	   operador,	   acoblar	   a	   una	  màquina,	  a	  una	  sèrie	  d’elles	  o	  a	  un	   tractor,	   sempre	  que	  aquest	  equip	  no	  sigui	  una	  peça	  de	  recanvi	  o	  una	  ferramenta.	  	  	  	  Quan	   l’equip,	   màquina	   i/o	   màquina	   ferramenta	   disposi	   de	   components	   de	  seguretat	  que	  es	  comercialitzin	  per	  separat	  per	  a	  garantir	  una	  funció	  de	  seguretat	  en	   el	   seu	   ús	   normal,	   aquests	   adquireixen	   als	   efectes	   del	   present	   Estudi	   de	  Seguretat	  i	  Salut	  la	  consideració	  de	  Mitjà	  Auxiliar	  d’Utilitat	  Preventiva	  (MAUP).	  	  
7.1.2.	  Característiques	  	  	  	  Els	   equips	   de	   treball	   i	   màquines	   aniran	   acompanyats	   d’unes	   instruccions	  d’utilització,	   esteses	   pel	   fabricant	   o	   importador,	   en	   les	   quals	   figuraran	   les	  especificacions	   de	   manutenció,	   instal·lació	   i	   utilització,	   així	   con	   les	   normes	   de	  seguretat	  i	  qualsevol	  altra	  instrucció	  que	  de	  forma	  específica	  siguin	  exigides	  en	  les	  corresponents	  Instruccions	  Tècniques	  Complementàries	  (ITC),	  les	  quals	  inclouran	  els	  plànols	   i	  esquemes	  necessaris	  per	  al	  manteniment	   i	  verificació	   tècnica,	  estant	  ajustats	  a	  les	  normes	  UNE	  que	  li	  siguin	  d’aplicació.	  Portaran	  a	  més	  a	  més,	  una	  placa	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de	  material	  durador	  i	  fixada	  amb	  solidesa	  en	  lloc	  ben	  visible,	  en	  la	  qual	  figuraran,	  com	  a	  mínim,	  les	  següents	  dades:	  	  	  
§ Nom	  del	  fabricant.	  	  
§ Any	  de	  fabricació,	  importació	  i/o	  subministrament.	  	  
§ Tipus	  i	  número	  de	  fabricació.	  	  
§ Potència	  en	  Kw.	  	  
§ Contrasenya	   d’homologació	   CE	   i	   certificat	   de	   seguretat	   d’ús	   d’entitat	  acreditada,	  	  si	  procedeix.	  	  	  	  	  
7.2.	   Condicions	   d'elecció,	   utilització,	   emmagatzematge	   i	  
manteniment	  dels	  Equips,	  Màquines	  i/o	  Màquines-­‐Ferramentes	  	  	  	  
7.2.1.	  Elecció	  d’un	  Equip	  	  	  	  Els	  Equips,	  Màquines	  i/o	  Màquines	  Ferramentes	  hauran	  de	  seleccionar-­‐se	  en	  base	  a	   uns	   criteris	   de	   garanties	   de	   Seguretat	   per	   als	   seus	   operadors	   i	   respecte	   al	   seu	  Medi	  Ambient	  de	  Treball.	  	  	  	  
7.2.2.	   Condicions	   d’utilització	   dels	   Equips,	   Màquines	   i/o	   Màquines-­‐
ferramentes	  	  Són	   les	   contemplades	   en	   l’Annex	   II	   del	   R.D.	   1215,	   de	   18	   de	   juliol	   sobre	  ‘‘Disposicions	   mínimes	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   per	   a	   la	   utilització	   pels	   treballadors	  dels	  Equips	  de	  treball’‘.	  	  
7.2.3.	  Emmagatzematge	  i	  manteniment	  	  Se	   seguiran	   escrupolosament	   les	   recomanacions	   d’emmagatzematge	   i	   esment,	  fixats	  pel	  fabricant	  i	  contingudes	  en	  la	  seva	  ‘‘Guia	  de	  manteniment	  preventiu’‘.	  	  Es	   reemplaçaran	   els	   elements,	   es	   netejaran,	   engreixaran,	   pintaran,	   ajustaran	   i	   es	  col·locaran	  en	  el	  lloc	  assignat,	  seguint	  les	  instruccions	  del	  fabricant.	  	  S'emmagatzemaran	  en	  compartiments	  amplis	  i	  secs,	  amb	  temperatures	  compreses	  entre	  15	  i	  25°C.	  	  L’emmagatzematge,	   control	  d’estat	  d’utilització	   i	  els	   lliuraments	  d’Equips	  estaran	  documentades	   i	   custodiades,	   amb	   justificant	   de	   recepció	   de	   conformitat,	  lliurament	  i	  rebut,	  per	  un	  responsable	  tècnic,	  delegat	  per	  l’usuari.	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7.3.	  Normativa	  aplicable	  	  	  
Directives	   comunitàries	   relatives	   a	   la	   seguretat	   de	   les	   màquines,	  
transposicions	  i	  dates	  d’entrada	  en	  vigor	  	  Sobre	  comercialització	  i/o	  posada	  en	  servei	  en	  la	  Unió	  Europea	  	  Directiva	  fonamental	  	  
§ Directiva	  del	  Consell	  89/392/CEE,	  de	  14/06/89,	  relativa	  a	  l’aproximació	  de	  les	  legislacions	   dels	   Estats	   membres	   sobre	   màquines	   (D.O.C.E.	   Núm.	   L	   183,	   de	  29/6/89),	  modificada	  per	   les	  Directives	  del	  Consell	  91/368/CEE,	  de	  20/6/91	  (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  198,	   de	  22/7/91),	   93/44/CEE,	   de	  14/6/93	   (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  175,	  de	  19/7/93)	  i	  93/68/CEE,	  de	  22/7/93	  (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  220,	  de	  30/8/93).	  Aquestes	   4	   directives	   s’han	   codificat	   en	   un	   sols	   text	   mitjançant	   la	   Directiva	  98/37/CE	  (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  207,	  de	  23/7/98).	  
o Transposada	   pel	   Reial	   Decret	   1435/1992,	   de	   27	   de	   novembre	   (B.O.E.	  d’11/12/92),	  modificat	  pel	  Reial	  Decret	  56/1995,	  de	  20	  de	  gener	  (B.O.E.	  de	  8/2/95).	  	  
o Entrada	  en	  vigor	  del	  R.D.	  1435/1992:	   l’1/1/93,	  amb	  període	  transitori	  fins	  l’1/1/95.	  	  
o Entrada	  en	  vigor	  del	  R.D.	  56/1995:	  el	  9/2/95.	  	  	  Excepcions:	  	  	  
§ Carretons	   automotors	   de	   manutenció:	   l’1/7/95,	   amb	   període	   transitori	   fins	  l’1/1/96.	  	  
§ Màquines	  per	  a	  elevació	  o	  desplaçament	  de	  persones:	  el	  9/2/95,	  amb	  període	  transitori	  fins	  l’1/1/97.	  	  
§ Components	   de	   seguretat	   (inclou	   ROPS	   i	   FOPS,	   vegeu	   la	   Comunicació	   de	   la	  Comissió	  94/C253/03	  -­‐D.O.C.E.	  ISP	  C253,	  de	  10/9/94):	  el	  9/2/95,	  amb	  període	  transitori	  fins	  l’1/1/97.	  	  
§ Marcat:	  el	  9/2/95,	  amb	  període	  transitori	  fins	  l’1/1/97.	  	  Altres	  Directives	  	  
§ Directiva	   del	   Consell	   73/23/CEE,	   de	   19/2/73,	   relativa	   a	   l’aproximació	   de	   les	  legislacions	  dels	  Estats	  membres	  sobre	  el	  material	  elèctric	  destinat	  a	  utilitzar-­‐se	   amb	   determinats	   límits	   de	   tensió	   (D.O.C.E.	   Núm.	   L	   77,	   de	   26/3/73),	  modificada	  per	  la	  Directiva	  del	  Consell	  93/68/CEE.	  
o Transposada	   pel	   Reial	   Decret	   7/1988,	   de	   8	   de	   gener	   (B.O.E.	   de	  14/1/88),	  modificat	  pel	  Reial	  Decret	  154/1995	  de	  3	  de	  febrer	  (B.O.E.	  de	  3/3/95).	  	  
o Entrada	  en	  vigor	  del	  R.D.	  7/1988:	  l’1/12/88.	  	  
o Entrada	  en	  vigor	  del	  R.D.	  154/1995:	  el	  4/3/95,	  amb	  període	  transitori	  fins	  l’1/1/97.	  	  
o A	   aquest	   respecte	   veure	   també	   la	   Resolució	   d’11/6/98	   de	   la	   Direcció	  	  General	  de	  Tecnologia	  i	  Seguretat	  Industrial	  (B.O.E.	  de	  13/7/98).	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§ Directiva	  del	  Consell	  87/404/CEE,	  de	  25/6/87,	  relativa	  a	   l’aproximació	  de	   les	  legislacions	   dels	   Estats	   membres	   sobre	   recipients	   a	   pressió	   simple	   (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  270	  de	  8/8/87),	  modificada	  per	  les	  Directives	  del	  Consell	  90/488/CEE,	  de	  17/9/90	  (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  270	  de	  2/10/90)	  i	  93/68/CEE.	  	  
o Transposades	   pel	   Reial	   Decret	   1495/1991,	   d’11	   d’octubre	   (B.O.E.	   de	  15/10/91),	  modificat	  pel	  Reial	  Decret	  2486/1994,	  de	  23	  de	  desembre	  (B.O.E.	  de	  24/1/95).	  	  
o Entrada	  en	  vigor	  del	  R.D.	  1495/1991:	  el	  16/10/91.	  	  
o Entrada	  en	  vigor	  del	  R.D.	  2486/1994:	   l’1/1/95	  amb	  període	   transitori	  fins	  l’1/1/97.	  
§ Directiva	   del	   Consell	   89/336/CEE,	   de	   3/5/89,	   relativa	   a	   l’aproximació	   de	   les	  legislacions	   dels	   Estats	   membres	   sobre	   comptabilitat	   electromagnètica	  (D.O.C.E.	   Núm.	   L	   139,	   de	   23/5/89),	  modificada	   per	   les	   Directives	   del	   Consell	  93/68/CEE	   i	   93/97/CEE,	   de	   29/10/93	   (D.O.C.E.	   Núm.	   L	   290,	   de	   24/11/93);	  92/31/CEE,	   de	   28/4/92	   (D.O.C.E.	   Núm.	   L	   126,	   de	   12/5/92);	   99/5/CE,	   de	  9/3/99	  (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  091,	  de	  7/4/1999).	  	  
o Transposades	   pel	   Reial	   Decret	   444/1994,	   d’11	   de	   març	   (B.O.E.	  d’1/4/94),	   modificat	   pel	   Reial	   Decret	   1950/1995,	   d’1	   de	   desembre	  (B.O.E.	  de	  28/12/95)	  i	  Ordre	  Ministerial	  de	  26/3/96	  (B.O.E.	  de	  3/4/96).	  	  
o Entrada	  en	  vigor	  del	  R.D.	  444/1994:	  el	  2/4/94	  amb	  període	   transitori	  fins	   l’1/1/96.	   Entrada	   en	   vigor	   del	   R.D.	   1950/1995:	   el	   29/12/95.	  Entrada	  en	  vigor	  de	  l’Ordre	  de	  26/03/1996:	  el	  4/4/96.	  	  
§ Directiva	  del	  Consell	  90/396/CEE,	  de	  29/6/90,	  relativa	  a	   l’aproximació	  de	   les	  legislacions	  dels	  Estats	  membres	  sobre	  aparells	  de	  gas	  (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  196,	  de	  26/7/90),	  modificada	  per	  la	  Directiva	  del	  Consell	  93/68/CEE.	  	  
o Transposada	  pel	  Reial	  Decret	  1428/1992,	  de	  27	  de	  novembre	  (B.O.E.	  de	  5/12/92),	  modificat	  pel	  Reial	  Decret	  276/1995,	  de	  24	  de	  febrer	  (B.O.E.	  de	  27/3/95).	  	  
o Entrada	   en	   vigor	   del	   R.D.	   1428/1992:	   el	   25/12/92	   amb	   període	  transitori	  fins	  l’1/1/96.	  Entrada	  en	  vigor	  del	  R.D.	  276/1995:	  el	  28/3/95.	  	  
§ Directiva	  del	  Parlament	  Europeu	  i	  del	  Consell	  94/9/CE,	  de	  23/3/94,	  relativa	  a	  l’aproximació	  de	  legislacions	  dels	  Estats	  membres	  sobre	  els	  aparells	  i	  sistemes	  de	  protecció	  per	  a	  ús	  en	  atmosferes	  potencialment	  explosives	  (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  100,	  de	  19/4/94).	  	  
o Transposada	  pel	  Reial	  Decret	  400/1996,	  d’1	  de	  març	  (B.O.E.	  de	  8/4/96).	  	  
o Entrada	  en	  vigor:	  l’1/3/96	  amb	  període	  transitori	  fins	  l’1/7/03.	  	  
§ Directiva	  del	  Parlament	  Europeu	  i	  del	  Consell	  97/23/CE,	  de	  29/5/97,	  relativa	  a	  l’aproximació	   de	   les	   legislacions	   dels	   Estats	  membres	   sobre	   equips	   a	   pressió	  (D.O.C.E.	  Núm.	  L	  181,	  de	  9/7/97).	  
o Entrada	  en	  vigor:	  29/11/99	  amb	  període	  transitori	  fins	  el	  30/5/02.	  
§ Onze	   Directives,	   amb	   les	   seves	   corresponents	  modificacions	   i	   adaptacions	   al	  progrés	  tècnic,	  relatives	  a	  l’aproximació	  de	  les	  legislacions	  dels	  Estats	  membres	  sobre	  determinació	  de	  l’emissió	  sonora	  de	  màquines	  i	  materials	  utilitzats	  en	  les	  obres	  de	  construcció.	  
o Transposades	   pel	   Reial	   Decret	   212/2002,	   de	   22	   de	   febrer	   (B.O.E.	  d’1/3/02);	  Ordre	  Ministerial	   de	   18/7/1991	   (B.O.E.	   de	   26/7/91),	   Reial	  Decret	  71/1992,	  de	  31	  de	  gener	  (B.O.E.	  de	  6/2/92)	   i	  Ordre	  Ministerial	  de	  29/3/1996	  (B.O.E.	  de	  12/4/96).	  	  
o Entrada	  en	  vigor:	  En	  funció	  de	  cada	  directiva.	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Sobre	  utilització	  de	  màquines	  i	  equips	  per	  al	  treball:	  	  	  
§ Directiva	   del	   Consell	   89/655/CEE,	   de	   30/11/89,	   relativa	   a	   les	   disposicions	  mínimes	  de	  seguretat	  i	  de	  salut	  per	  a	  la	  utilització	  pels	  treballadors	  en	  el	  treball	  dels	   equips	  de	   treball	   (D.O.C.E.	  Núm.	   L	   393,	   de	  30/12/89),	  modificada	  per	   la	  Directiva	   del	   Consell	   95/63/CE,	   de	   5/12/95	   (D.O.C.E.	   Núm.	   L	   335/28,	   de	  30/12/95).	  
o Transposades	   pel	   Reial	   Decret	   1215/1997,	   de	   18	   de	   juliol	   (B.O.E.	   de	  7/8/97).	  	  
o Entrada	   en	   vigor:	   el	   27/8/97	   excepte	  per	   l’apartat	   2	  de	   l’Annex	   l	   i	   els	  apartats	  2	  i	  3	  de	  l’Annex	  II,	  que	  entren	  en	  vigor	  el	  5/12/98.	  	  	  
Normativa	  d’aplicació	  restringida	  	  
§ Reial	  Decret	   1849/2000,	   de	   10	  de	  Novembre,	   pel	   qual	   es	   deroguen	  diferents	  disposicions	   en	   matèria	   de	   normalització	   i	   homologació	   de	   productes	  industrials	  (B.O.E.	  de	  2/12/2000),	  i	  Ordre	  Ministerial	  de	  8/4/1991,	  per	  la	  qual	  s’aprova	   la	   Instrucció	   Tècnica	   Complementària	   MSG-­‐SM-­‐1	   del	   Reglament	   de	  Seguretat	   de	   les	   Màquines,	   referent	   a	   màquines,	   elements	   de	   màquines	   o	  sistemes	  de	  protecció,	  usats	  (B.O.E.	  d’11/5/91).	  	  
§ Ordre	   Ministerial,	   de	   26/5/1989,	   per	   la	   qual	   s’aprova	   la	   Instrucció	   Tècnica	  Complementària	  MIE-­‐AEM-­‐3	  del	  Reglament	  d’Aparells	  d’Elevació	  i	  Manutenció	  referent	  a	  Carretons	  automotors	  de	  manutenció	  (B.O.E.	  de	  9/6/89).	  	  
§ Ordre	  de	  23/5/1977	  per	  la	  qual	  s’aprova	  el	  Reglament	  d’Aparells	  elevadors	  per	  a	  obres	  (B.O.E.	  de	  14/6/77),	  modificada	  per	  dues	  Ordres	  de	  7/3/1981	  (B.O.E.	  de	  14/3/81)	  i	  complementada	  per	  l'Ordre	  de	  31/3/1981	  (B.O.E	  20/4/1981).	  	  
§ Reial	  Decret	  836/2003,	  de	  27	  de	   juny,	  per	   la	  qual	  s’aprova	   la	  nova	   Instrucció	  Tècnica	   Complementària	   MIE-­‐AEM-­‐2	   del	   Reglament	   d’Aparells	   d’elevació	   i	  Manutenció,	   referent	   a	   Grues	   Torre	   desmuntables	   per	   a	   obres	   (B.O.E.	   de	  17/7/03).	  	  
§ Reial	  Decret	  837/2003,	  de	  27	  de	  juny,	  pel	  qual	  s’aprova	  el	  nou	  text	  modificat	  i	  refós	   de	   la	   Instrucció	   Tècnica	   Complementària	   MIE-­‐AEM-­‐4	   del	   Reglament	  d’Aparells	   d’elevació	   i	   Manutenció,	   referent	   a	   Grues	   mòbils	   autopropulsades	  usades	  (B.O.E.	  de	  17/7/03).	  	  
§ Reial	   Decret	   1849/2000,	   de	   10	   de	   novembre,	   pel	   qual	   es	   deroguen	   diferents	  disposicions	   en	   matèria	   de	   normalització	   i	   homologació	   de	   productes	  industrials	  (B.O.E.	  de	  2/12/00).	  	  
§ Ordre	  Ministerial,	   de	   9/3/1971,	   per	   la	   qual	   s’aprova	   l’Ordenança	   General	   de	  Seguretat	  i	  Higiene	  en	  el	  Treball	  (B.O.E.	  de	  16/3/71;	  B.O.E.	  de	  17/3/71	  i	  B.O.E.	  de	  6/4/71).	  Anul·lada	  parcialment	  per	  R.D	  614/2001	  de	  8	  de	  juny.	  BOE	  de	  21	  de	  juny	  de	  2001.	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8.	  PLEC	  DE	  CONDICIONS	  TÈCNIQUES	  PARTICULARS	  DE	  PARTIDES	  
DE	  SEGURETAT	  I	  SALUT	  	  	  	  
8.1.	  Proteccions	  individuals	  i	  col·lectives	  en	  el	  treball	  	  	  
8.1.1.	  Proteccions	  individuals	  	  	  	  8.1.1.1.	  Definició	  i	  condicions	  d’utilització	  	  	  	  Definició:	  	  	  Equip	   destinat	   a	   ser	   dut	   o	   subjectat	   pel	   treballador	   perquè	   el	   protegeixi	   d’un	   o	  diversos	   riscos	   que	   puguin	   amenaçar	   la	   seva	   seguretat	   o	   la	   seva	   salut,	   així	   com	  qualsevol	  complement	  o	  accessori	  destinat	  a	  tal	  fi.	  	  S’han	  considerat	  els	  tipus	  següents:	  	  	  
§ Proteccions	  del	  cap.	  	  
§ Proteccions	  per	  a	  l’aparell	  ocular	  i	  la	  cara.	  	  
§ Proteccions	  per	  a	  l’aparell	  auditiu.	  	  
§ Proteccions	  per	  a	  l’aparell	  respiratori.	  	  
§ Proteccions	  de	  les	  extremitats	  superiors.	  	  
§ Proteccions	  de	  les	  extremitats	  inferiors.	  	  
§ Proteccions	  del	  cos.	  	  
§ Protecció	  del	  tronc.	  	  
§ Protecció	  per	  treball	  a	  la	  intempèrie.	  	  
§ Roba	  i	  peces	  de	  senyalització.	  	  
§ Protecció	  personal	  contra	  contactes	  elèctrics.	  	  	  	  Resten	  expressament	  exclosos:	  	  	  
§ La	   roba	   de	   treball	   corrent	   i	   els	   uniformes	   que	   no	   estiguin	   específicament	  destinats	  a	  protegir	  la	  salut	  o	  la	  integritat	  física	  del	  treballador.	  	  
§ Es	  equips	  dels	  serveis	  de	  socors	  i	  salvament.	  	  
§ Els	  EPI	  dels	  militars,	  dels	  policies	  i	  de	  les	  persones	  dels	  serveis	  de	  manteniment	  de	  l’ordre.	  	  
§ Els	  EPI	  dels	  mitjans	  de	  transport	  per	  carretera.	  	  
§ El	  material	  d’esport.	  	  
§ El	  material	  d’autodefensa	  o	  de	  dissuasió.	  	  
§ Els	  aparells	  portàtils	  per	  a	   la	  detecció	  i	  senyalització	  dels	  riscos	  i	  dels	   	  factors	  de	  molèstia.	  	  	  Condicions	  d’utilització	  	  Els	  EPI	  hauran	  de	  proporcionar	  una	  protecció	  eficaç	  davant	  els	  riscos	  que	  motiven	  el	  seu	  ús,	  sense	  suposar	  por	  si	  mateixos	  o	  ocasionar	  riscos	  addicionals	  ni	  molèsties	  innecessàries.	  A	  tal	  fi	  hauran	  de:	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§ Respondre	  a	  les	  condiciones	  existents	  en	  el	  lloc	  de	  treball.	  	  
§ Tenir	  en	  compte	  les	  condicions	  anatòmiques	  i	  fisiològiques	  així	  com	  l’estat	  	  de	  salut	  del	  treballador.	  	  
§ Adequar-­‐se	  al	  portador,	  després	  dels	  ajustaments	  necessaris.	  	  	  	  En	  cas	  de	   riscos	  múltiples	  que	  exigeixin	   la	  utilització	   simultània	  de	  diversos	  EPI,	  aquests	  hauran	  de	   ser	   compatibles	   entre	   si	   i	  mantenir	   la	   seva	  eficàcia	   en	   relació	  amb	  el	  risc	  o	  riscos	  corresponents.	  	  Els	   EPI	   solament	   poden	   ser	   utilitzats	   per	   als	   usos	   previstos	   pel	   fabricant.	   La	  persona	   que	   l’utilitza	   restà	   obligat	   a	   informar	   i	   instruir	   del	   seu	   ús	   adequat	   als	  treballadors,	   organitzant,	   si	   és	   necessari,	   sessions	   d’entrenament,	   especialment	  quan	   es	   requereixi	   la	   utilització	   simultània	   de	   diversos	   EPI,	   amb	   els	   següents	  continguts:	  	  	  
§ Coneixement	  de	  com	  posar-­‐se	  i	  treure’s	  l’EPI.	  	  
§ Condicions	  i	  requisits	  d’emmagatzematge	  i	  manteniment	  per	  part	  de	  l’usuari.	  	  
§ Referència	  als	  accessoris	  i	  peces	  de	  reposada.	  	  
§ Interpretació	  dels	  pictogrames,	  nivell	  de	  prestacions	  i	  etiquetatge	  proporcionat	  pel	  fabricant.	  	  	  Les	  condicions	  en	  què	  l’EPI	  haurà	  de	  ser	  utilitzat	  es	  determinarà	  en	  funció	  de:	  	  	  
§ La	  gravetat	  del	  risc.	  	  
§ El	  temps	  o	  freqüència	  d’exposició	  al	  risc.	  	  
§ Les	  condicions	  del	  lloc	  de	  treball.	  	  
§ Les	  prestacions	  del	  propi	  EPI.	  	  
§ Els	   riscos	   addicionals	   derivats	   de	   la	   pròpia	   utilització	   de	   l’EPI,	   que	   no	   hagin	  	  pogut	  evitar-­‐se.	  	  	  L’ús	   dels	   EPI,	   en	   principi,	   és	   personal,	   i	   solament	   són	   transferibles	   alguns	   d’ells,	  previ	  tractament	  o	  cobriment	  recanviables,	  que	  garanteixin	   la	  higiene	  i	  salut	  dels	  subsegüents	  usuaris.	  	  	  	  L’EPI	  s’ha	  de	  col·locar	  i	  ajustar	  correctament,	  seguint	  les	  instruccions	  del	  fabricant	  i	  aplicant	  la	  formació	  i	  informació	  que	  al	  respecte	  haurà	  rebut	  l’usuari.	  	  	  	  L’usuari	  amb	  antelació	  a	   la	  utilització	  de	   l’EPI	  haurà	  de	  comprovar	   l’entorn	  en	  el	  qual	  ho	  va	  a	  utilitzar.	  	  	  	  L’EPI	   s’utilitzarà	   sense	   sobrepassar	   les	   limitacions	   previstes	   pel	   fabricant.	   Les	  adaptacions	  artesanals	   i/o	  decoratives	  que	  redueixin	   les	  característiques	   físiques	  de	  l’EPI,	  anul·len	  o	  redueixen	  la	  seva	  eficàcia,	  restant	  l’usuari	  sense	  protecció	  física	  ni	  legal	  en	  cas	  d’accident.	  	  	  	  Mentre	  subsisteixi	  el	  risc,	  l’EPI	  haurà	  de	  ser	  utilitzat	  correctament	  pel	  beneficiari.	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Proteccions	  pel	  cap	  	  Els	   mitjans	   de	   protecció	   del	   cap	   seran	   seleccionats	   en	   funció	   de	   les	   següents	  activitats:	  	  	  
§ Obres	   de	   construcció,	   i	   especialment,	   activitats	   a	   sota	   o	   a	   prop	   de	   bastides	   i	  llocs	   de	   treball	   situats	   en	   altura,	   obres	   d’encofrat	   i	   desencofrat,	   muntatge	   i	  instal·lació	  de	  bastides	  i	  demolició.	  	  
§ Treballs	   en	  ponts	  metàl·lics,	   edificis	   i	   estructures	  metàl·liques	  de	  gran	  altura,	  pals,	  torres,	  obres	  i	  muntatges	  metàl·lics,	  de	  caldereria	  i	  conduccions	  tubulars.	  	  
§ Obres	  en	  foses,	  rases,	  pous	  i	  galeries.	  	  
§ Moviments	  de	  terra	  i	  obres	  en	  roca.	  	  
§ Treballs	   en	   explotacions	   de	   fons,	   en	   canteres,	   explotacions	   a	   cel	   obert	   i	  desplaçament	  de	  runes.	  	  
§ Utilització	  de	  pistoles	  fixaclaus	  	  
§ Treballs	  amb	  explosius.	  	  
§ Activitats	  en	  ascensors,	  mecanismes	  elevadors,	  grues	  i	  mitjans	  de	  transport.	  	  
§ Manteniment	  d’obres	  i	  instal·lacions	  industrials.	  	  	  	  Comprendrà	   la	   defensa	   del	   crani,	   cara,	   coll	   i	   completarà	   el	   seu	   ús,	   la	   protecció	  específica	  d'ulls	  i	  oïdes.	  	  	  	  Als	  llocs	  de	  treball	  on	  existeixi	  risc	  d’enganxada	  de	  cabells,	  per	  la	  seva	  proximitat	  a	  màquines,	   aparells	   o	   enginys	   en	   moviment,	   quan	   es	   produeixi	   acumulació	  permanent	   i	   ocasional	   de	   substàncies	   perilloses	   o	   brutes,	   serà	   obligatòria	   la	  cobertura	   dels	   cabells	   o	   altres	  mitjans	   adequats,	   eliminant-­‐se	   els	   llaços,	   cintes	   i	  adorns	  sortints.	  	  	  	  Sempre	   que	   el	   treball	   determini	   exposició	   constant	   al	   sol,	   pluja	   o	   neu,	   serà	  obligatori	  l’ús	  de	  cobriment	  de	  caps	  o	  passamuntanyes,	  tipus	  "mànega	  elàstica	  de	  punt",	  adaptables	  sobre	  el	  casc	  (mai	  al	  seu	  interior).	  	  	  	  Quan	  existeixi	  risc	  de	  caiguda	  o	  de	  projecció	  violenta	  d’objectes	  o	  topades	  sobre	  el	  cap,	  serà	  perceptiva	  la	  utilització	  de	  casc	  protector.	  	  	  	  Proteccions	  per	  a	  l’aparell	  ocular	  	  Els	  mitjans	  de	  protecció	  ocular	  seran	  seleccionats	  en	  funció	  de	  les	  activitats:	  	  	  
§ Topades	  o	  impactes	  amb	  partícules	  o	  cossos	  sòlids.	  	  
§ Acció	  de	  pols	  i	  fums.	  	  
§ Projecció	  o	  esquitxada	  de	  líquids	  freds,	  calents,	  càustics	  o	  materials	  fosos.	  	  
§ Substàncies	  perilloses	  per	  la	  seva	  intensitat	  o	  naturalesa.	  	  
§ Radiacions	  perilloses	  per	  la	  seva	  intensitat	  o	  naturalesa.	  	  
§ Enlluernament	  	  	  	  La	   protecció	   de	   l’aparell	   ocular	   s'efectuarà	   mitjançant	   la	   utilització	   d'ulleres,	  pantalles	  transparents	  o	  viseres.	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§ Quan	   es	   treballi	   amb	   vapors,	   gasos	   o	   pols	   molt	   fina,	   hauran	   de	   ser	  completament	   tancades	   i	   ajustades	   a	   la	   cara,	   amb	   visor	   amb	   tractament	  antientelat;	   en	   els	   casos	   d’ambients	   agressius	   de	   pols	   grossa	   i	   líquids,	   seran	  com	  els	   anteriors,	   però	  portaran	   incorporats	   botons	  de	   ventilació	   indirecta	   o	  tamís	  antiestàtic;	  en	  els	  demés	  casos	  seran	  de	  muntura	  de	  tipus	  normal	  i	  amb	  proteccions	  laterals	  que	  podran	  ser	  perforades	  per	  a	  una	  millor	  ventilació.	  	  
§ Quan	   no	   existeixi	   perill	   d'impactes	   per	   partícules	   dures,	   es	   podran	   fer	   servir	  ulleres	   de	   Protecció	   tipus	   "panoràmiques",	   amb	   armadura	   de	   vinil	   flexible	   i	  amb	  el	  visor	  de	  policarbonat	  o	  acetat	  transparent.	  	  
§ En	  ambients	  de	  pols	  fi,	  amb	  ambient	  xafogós	  o	  humit,	  el	  visor	  haurà	  de	  ser	  de	  reixeta	  metàl·lica	  (tipus	  picapedrer)	  per	  impedir	  entelament.	  	  
§ Les	  ulleres	  i	  altres	  elements	  de	  protecció	  ocular	  es	  conservaran	  sempre	  nets	  i	  s'adequaran	  protegits	  contra	  fregament.	  Seran	  d'ús	  individual	   i	  no	  podran	  ser	  utilitzats	  per	  diferents	  persones.	  	  	  	  Proteccions	  per	  a	  la	  cara	  	  Els	   mitjans	   de	   protecció	   facial	   seran	   seleccionats	   en	   funció	   de	   les	   següents	  activitats:	  	  
§ Treballs	  de	  soldadura,	  esmerilat,	  polit	  i/o	  tall.	  	  
§ Treballs	  de	  perforació	  i	  burinat.	  	  
§ Talla	  i	  tractament	  de	  pedres.	  	  
§ Manipulació	  de	  pistoles	  fixaclaus	  d’impacte.	  	  
§ Utilització	  de	  maquinària	  que	  generen	  encenalls	  curts.	  	  
§ Recollida	  i	  fragmentació	  de	  vidre,	  ceràmica.	  	  
§ Treball	  amb	  raig	  projector	  d’abrasius	  granulars.	  	  
§ Manipulació	   o	   utilització	   de	   productes	   àcids	   i	   alcalins,	   desinfectants	   i	  detergents	  corrosius.	  	  
§ Manipulació	  o	  utilització	  de	  dispositius	  amb	  raig	  líquid.	  	  
§ Activitats	  en	  un	  entorn	  de	  calor	  radiant.	  	  
§ Treballs	  que	  desprenen	  radiacions.	  	  
§ Treballs	  elèctrics	  en	  tensió,	  en	  baixa	  tensió.	  	  	  	  Als	   treballs	   elèctrics	   realitzats	   en	   proximitats	   de	   zones	   de	   tensió,	   l'aparell	   de	   la	  pantalla	   haurà	   d’estar	   construït	   amb	   material	   absolutament	   aïllant	   i	   el	   visor	  lleugerament	  enfosquit,	  en	  previsió	  de	  ceguesa	  per	  encebada	  intempestiva	  de	  l'arc	  elèctric.	  	  	  	  Les	   utilitzades	   en	   previsió	   d’escalfor,	   hauran	   de	   ser	   de	   "Kevlar"	   o	   de	   teixit	  aluminitzat	  reflectant	  (l'amiant	   i	   teixits	  asbèstics	  estan	  totalment	  prohibits),	  amb	  un	  visor	  corresponent,	  equipat	  amb	  vidre	  resistent	  a	  la	  temperatura	  que	  haurà	  de	  suportar.	  	  	  	  Als	   treballs	   de	   soldadura	   elèctrica,	   es	   farà	   servir	   l'equip	   de	   pantalla	   de	   mà	  anomenada	   "Caixó	   de	   soldador"	   amb	   espiell	   de	   vidre	   fosc	   protegit	   per	   un	   altre	  vidre	  transparent,	  sent	  retràctil	  el	  fosc	  per	  facilitar	  la	  picada	  de	  l'escòria	  i	  fàcilment	  recanviables	   ambdós.	   Als	   llocs	   de	   soldadura	   elèctrica	   que	   es	   necessiti	   i	   als	   de	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soldadura	  amb	  gas	  inert	  (Nertal),	  es	  faran	  servir	  les	  pantalles	  de	  cap	  amb	  atallatge	  graduable	  per	  a	  poder-­‐se	  ajustar.	  	  	  	  Les	   que	   es	   facin	   servir	   per	   a	   soldadura	   elèctrica	   no	   hauran	   de	   tenir	   cap	   part	  metàl·lica	  a	   l’exterior,	  amb	  la	   fi	  d'evitar	  els	  contactes	  accidentals	  amb	  la	  pinça	  de	  soldar.	  	  	  Quan	  al	  treball	  a	  realitzar	  existeixi	  risc	  d’enlluernament,	  les	  ulleres	  seran	  	  de	  color	  o	  portaran	  un	  filtre	  per	  a	  garantir	  una	  absorció	  lumínica	  suficient.	  	  	  En	   el	   sector	   de	   la	   construcció,	   per	   a	   la	   seva	   resistència	   impossibilitat	   de	   rallat	   i	  entelament,	  el	   tipus	  de	  visor	  més	  polivalent	   i	  eficaç,	  acostuma	  a	  ser	  el	  de	  reixeta	  metàl·lica	  d’acer,	  tipus	  sedàs,	  tradicional	  de	  les	  ulleres	  de	  picapedrer.	  	  Proteccions	  per	  a	  l’aparell	  auditiu	  	  Els	   mitjans	   de	   protecció	   ocular	   seran	   seleccionats	   en	   funció	   de	   les	   següents	  activitats:	  	  
§ Treballs	  amb	  utilització	  de	  dispositius	  d’aire	  comprimit.	  	  
§ Treballs	  de	  percussió.	  	  
§ Treballs	  d’arrancada	  i	  abrasió	  en	  recintes	  angostos	  o	  confinats.	  	  	  	  Quan	  el	  nivell	  de	  soroll	  a	  un	  lloc	  o	  àrea	  de	  treball	  sobrepassi	  el	  marge	  de	  seguretat	  establert	   i	   en	   tot	   cas,	  quan	  sigui	   superior	  a	  80	  Db-­‐A,	   serà	  obligatori	   la	  utilització	  d'elements	   o	   aparells	   individuals	   de	   protecció	   auditiva,	   sense	   perjudici	   de	   les	  mides	  generals	  d'aïllament	  i	  insonorització	  que	  procedeixi	  adoptar.	  	  	  	  Pels	   sorolls	   de	   molt	   elevada	   intensitat,	   es	   dotarà	   als	   treballadors	   que	   hagin	   de	  suportar-­‐los,	   d'auriculars	   amb	   filtre,	   orelles	   de	   coixinet,	   casquets	   antisorolls	   o	  dispositius	  similars.	  	  	  	  Quan	  el	  soroll	  sobrepassi	  el	  llindar	  de	  seguretat	  normal	  serà	  obligatori	  l'ús	  de	  taps	  contra	  soroll,	  de	  goma,	  plàstic,	  cera	  mal·leable,	  cotó	  o	  llana	  de	  vidre.	  	  La	  protecció	  dels	  pavellons	  de	  l’oïda	  poden	  combinar-­‐se	  amb	  la	  del	  crani	  i	  la	  cara	  pels	  mitjans	  previstos	  en	  aquest	  estudi.	  	  	  Els	  elements	  de	  protecció	  auditiva,	  seran	  sempre	  d'ús	  individual.	  	  	  	  Proteccions	  per	  a	  l’aparell	  respiratori	  	  Els	  mitjans	  de	  protecció	  de	   l’aparell	   respiratori	   seran	  seleccionats	  en	   funció	  dels	  següents	  riscos:	  	  	  
§ Pols,	  fums	  i	  boires.	  	  
§ Vapors	  metàl·lics	  i	  orgànics.	  	  
§ Gasos	  tòxics	  industrials.	  	  
§ Monòxid	  de	  carboni.	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§ Baixa	  concentració	  d’oxigen	  respirable.	  	  	  Els	  mitjans	  de	  protecció	  de	  la	  cara	  podran	  ser	  de	  tipus	  diversos,	  en	  funció	  del	  risc	  a	  minimitzar	  en	  les	  següents	  activitats:	  	  
§ Treballs	   en	   contenidors,	   locals	   exigus	   i	   forns	   industrials	   alimentats	   amb	   gas,	  quan	  puguin	  existir	  riscos	  d’intoxicació	  per	  gas	  o	  de	  insuficiència	  d’oxigen.	  	  
§ Treballs	   de	   revestiment	   de	   forns,	   cubilots	   o	   culleres	   i	   calderes,	   quan	   pugui	  desprendre’s	  pols.	  	  
§ Pintura	  amb	  pistola	  sense	  ventilació	  suficient.	  	  
§ Treballs	  en	  pous,	  canals	  i	  altres	  obres	  subterrànies	  de	  la	  xarxa	  de	  	  clavegueram.	  	  
§ Treballs	   en	   instal·lacions	   frigorífiques	   en	   les	   quals	   existeixi	   un	   risc	  d’escapament	  de	  fluid	  frigorífic.	  	  	  	  L'ús	  de	  caretes	  amb	  filtre	  s'autoritzarà	  sols	  quan	  estigui	  garantida	  a	  l’ambient	  una	  concentració	  mínima	  del	  20%	  d'oxigen	  respirable,	  en	  aquells	  llocs	  de	  treball	  en	  els	  quals	  hi	  hagi	  poca	  ventilació	  i	  alta	  concentració	  de	  tòxics	  en	  suspensió.	  	  	  	  Els	  filtres	  mecànics	  s’hauran	  de	  canviar	  sempre	  que	  el	  seu	  ús	  i	  nivell	  de	  saturació	  dificulti	  notablement	  la	  respiració.	  Els	  filtres	  químics	  seran	  reemplaçats	  després	  de	  cada	  ús,	  i	  si	  no	  s'arriben	  a	  fer-­‐se	  servir,	  a	  intervals	  que	  no	  sobrepassin	  l'any.	  	  	  	  Sota	  cap	  concepte	  se	  substituirà	  l'ús	  de	  la	  protecció	  respiratòria	  adequada	  al	  risc,	  per	   ingestió	   de	   llet	   o	   qualsevol	   altra	   solució	   empírica	   equivalent,	   que	  ocasionalment	  encara	  compte	  amb	  adeptes	  al	  nostre	  sector.	  	  	  	  Proteccions	  de	  les	  extremitats	  superiors	  	  Els	  mitjans	  de	  protecció	  de	   les	   extremitats	   superiors,	  mitjançant	   la	  utilització	  de	  guants,	  aquests	  seran	  seleccionats	  en	  funció	  de	  les	  següents	  activitats:	  	  	  
§ Treballs	  de	  soldadura.	  	  
§ Manipulació	  d’objectes	  amb	  arestes	  tallants.	  	  
§ Manipulació	  o	  utilització	  de	  productes	  àcids	  i	  alcalins.	  	  
§ Treballs	  amb	  risc	  elèctric	  	  	  	  La	   protecció	   de	   mans,	   avantbraç,	   i	   braç	   es	   farà	   mitjançant	   guants,	   mànegues,	  mitjons	   i	  maniguets	   seleccionats	   per	   prevenir	   els	   riscos	   existents	   i	   per	   evitar	   la	  dificultat	  de	  moviments	  al	  treballador.	  	  	  	  En	  determinades	  circumstàncies	  la	  protecció	  es	   limitarà	  als	  dits	  o	  palmells	  de	  les	  mans,	  fent-­‐se	  servir	  als	  efectes	  didals	  o	  manyoples.	  	  	  	  Per	   a	   les	   maniobres	   amb	   electricitat	   s’hauran	   de	   fer	   servir	   guants	   de	   cautxú,	  neoprè	   o	   matèries	   plàstiques	   que	   portin	   marcat	   en	   forma	   indeleble	   el	   voltatge	  màxim	  pel	  qual	  han	  estat	   fabricats,	  prohibint	   la	  utilització	  d’altres	  guants	  que	  no	  compleixin	  aquest	  requisit	  indispensable.	  	  	  	  
Projecte	  de	  la	  variant	  de	  la	  carretera	  BV-­‐5207	  al	  terme	  municipal	  de	  l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó	  
	  
Annex	  17.	  Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	   	   Pàgina	  40	  
Com	  a	  complement,	  si	  procedeix,	  es	  faran	  servir	  cremes	  protectores	  i	  guants	  tipus	  cirurgià.	  	  	  	  Proteccions	  de	  les	  extremitats	  inferiors	  	  Per	  a	  la	  protecció	  dels	  peus,	  en	  els	  casos	  que	  s'indiquin	  seguidament,	  es	  dotarà	  al	  treballador	   de	   calçat	   de	   seguretat,	   adaptat	   als	   riscos	   a	   prevenir	   en	   funció	   de	  l’activitat:	  	  	  	  Calçat	  de	  protecció	  i	  de	  seguretat:	  	  
§ Treballs	  d’obra	  grossa,	  enginyeria	  civil	  i	  construcció	  de	  carreteres.	  	  
§ Treballs	  en	  bastides.	  	  
§ Obres	  de	  demolició	  d’obra	  grossa.	  	  
§ Obres	   de	   construcció	   de	   formigó	   i	   d’elements	   prefabricats	   que	   incloguin	  encofrat	  i	  desencofrat.	  	  
§ Activitats	  en	  obres	  de	  construcció	  o	  àrees	  d’emmagatzematge.	  	  
§ Obres	  d’ensostrat.	  	  
§ Treballs	  d’estructura	  metàl·lica.	  	  
§ Treballs	  de	  muntatge	  i	  instal·lacions	  metàl·lics.	  	  
§ Treballs	  en	  canteres,	  explotacions	  a	  cel	  obert	  i	  desplaçament	  de	  runes.	  	  
§ Treballs	  de	  transformació	  de	  materials	  lítics.	  	  
§ Manipulació	  i	  tractament	  de	  vidre.	  	  
§ Revestiment	  de	  materials	  termoaïllants.	  	  
§ Prefabricats	  per	  a	  la	  construcció.	  	  	  	  Calçat	  i	  cobriment	  de	  calçat	  de	  seguretat	  amb	  sola	  termoaïllant:	  	  
§ Activitats	  sobre	  i	  amb	  masses	  ardents	  o	  fredes.	  	  Polaines,	   calçat	   i	   cobriment	   de	   calçat	   per	   poder	   desfer-­‐se’n	   ràpid	   en	   cas	   de	  penetració	  de	  masses	  en	  fusió:	  	  
§ Soldadors.	  	  En	   treballs	  en	  risc	  d'accidents	  mecànics	  als	  peus,	   serà	  obligatori	   l'ús	  de	  botes	  de	  seguretat	  amb	  reforços	  metàl·lics	  a	  la	  puntera,	  que	  estarà	  tractada	  i	  fosfatada	  per	  evitar	  la	  corrosió.	  	  Davant	  el	  risc	  derivat	  de	  l'ús	  de	  líquids	  corrosius,	  o	  davant	  riscos	  químics,	  es	  farà	  ús	   de	   calçat	   de	   sola	   de	   cautxú,	   neoprè	   o	   poliuretà,	   cuir	   especialment	   tractat	   i	  s’haurà	  de	  substituir	  el	  cosit	  per	  la	  vulcanització	  a	  la	  unió	  del	  cos	  al	  bloc	  del	  pis.	  	  La	  protecció	  davant	   l'aigua	   i	   la	   humitat,	   s'efectuarà	   amb	  botes	   altes	  de	  PVC,	   que	  hauran	  de	  tenir	  la	  puntera	  metàl·lica	  de	  protecció	  mecànica	  per	  a	  la	  realització	  de	  treballs	  en	  moviments	  de	  terres	  i	  realització	  d'estructures	  i	  enderroc.	  	  En	   els	   casos	   de	   riscos	   concurrents,	   les	   botes	   de	   seguretat	   cobriran	   els	   requisits	  màxims	  de	  defensa	  davant	  d’aquestes.	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Els	   treballadors	  ocupats	  en	   treballs	  amb	  perill	  de	  risc	  elèctric,	   faran	  servir	  calçat	  aïllant	  sense	  cap	  element	  metàl·lic.	  	  En	  aquelles	  operacions	  que	   les	  espurnes	  resultin	  perilloses,	  en	  no	  tenir	  elements	  de	   ferro	   o	   acer,	   la	   tanca	   serà	   per	   poder	   desfer-­‐se’n	   ràpid	   per	   tal	   d’obrir-­‐la	  ràpidament	  davant	  l'eventual	  introducció	  de	  partícules	  incandescents.	  	  Sempre	  que	   les	  condicions	  de	  treball	  ho	  requereixin,	   les	  soles	  seran	  antilliscants.	  Als	   llocs	  que	  existeixi	  un	  alt	   grau	  de	  possibilitat	  de	  perforacions	  de	   les	   soles	  per	  claus,	  encenalls,	  vidres,	  etc.	  serà	  recomanable	  l'ús	  de	  plantilles	  d'acer	  flexible	  sobre	  el	  bloc	  del	  pis	  de	   la	  sola,	  simplement	  col·locades	  a	   l’interior	  o	   incorporades	  en	  el	  calçat	  des	  d’origen.	  	  La	  protecció	  de	  les	  extremitats	  inferiors	  es	  completarà,	  quan	  sigui	  necessari,	  amb	  l'ús	  de	  cobriment	  de	  peus	  i	  polaines	  de	  cuir	  adobat,	  amiant,	  cautxú	  o	  teixit	  ignífug.	  	  Els	  turmells	  i	  llengüeta	  disposaran	  de	  coixinets	  de	  protecció,	  el	  calçat	  de	  seguretat	  serà	  de	  materials	  transpirables	  i	  disposaran	  de	  plantilles	  anticlaus.	  	  Proteccions	  del	  cos	  	  Els	   mitjans	   de	   protecció	   personal	   anticaigudes	   d’alçada,	   seran	   seleccionats	   en	  funció	  de	  les	  següents	  activitats:	  	  
§ Treballs	  en	  bastides.	  	  
§ Muntatge	  de	  peces	  prefabricades.	  	  
§ Treballs	  en	  pals	  i	  torres.	  	  
§ Treballs	  en	  cabines	  de	  grues	  situades	  en	  altura.	  	  	  	  En	   tot	   treball	   en	   altura	   amb	   risc	   de	   caiguda	   eventual	   (superior	   a	   2	   m),	   serà	  perceptiu	   l’ús	   de	   cinturó	   de	   seguretat	   anticaigudes	   (tipus	   paracaigudista	   amb	  arnès).	  	  Aquests	  cinturons	  compliran	  les	  següents	  condicions:	  	  
§ Es	   revisaran	   sempre	   abans	   del	   seu	   ús,	   i	   es	   llençaran	   quan	   tinguin	   talls,	  esquerdes	  o	   filaments	  que	   comprometin	   la	   seva	   resistència,	   calculada	  pel	   cos	  humà	  en	  caiguda	   lliure	  des	  d'una	  alçada	  de	  5	  m.	  o	  quan	   la	  data	  de	   fabricació	  sigui	  superior	  als	  4	  anys.	  
§ Aniran	   previstos	   d'anelles	   per	   on	   passaran	   la	   corda	   salvacaigudes,	   que	   no	  podran	  anar	  subjectes	  mitjançant	  reblons.	  	  La	  corda	  salvacaigudes	  serà	  de	  poliamida	  d’alta	  tenacitat,	  amb	  un	  diàmetre	  de	  12	  mm.	  Queda	  prohibit	  per	  aquest	   fi	  el	  cable	  metàl·lic,	   tant	  pel	  risc	  de	  contacte	  amb	  línies	  elèctriques,	  com	  per	  la	  menor	  elasticitat	  per	  la	  tensió	  en	  cas	  de	  caiguda.	  La	  sirga	  d’amarrador	  també	  serà	  de	  poliamida,	  però	  de	  16	  mm	  de	  diàmetre.	  	  Es	  vigilarà	  de	  manera	  especial	  la	  seguretat	  de	  l'ancoratge	  i	   la	  seva	  resistència.	  En	  tot	   cas,	   la	   llargada	   de	   la	   corda	   salvacaigudes	   haurà	   de	   cobrir	   distàncies	   el	   més	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curtes	  possibles.	  El	  cinturó,	  si	  bé	  pot	   fer-­‐se	  servir	  per	  diferents	  usuaris	  durant	   la	  vida	   útil,	   durant	   el	   temps	   que	   persisteixi	   el	   risc	   de	   caiguda	   d’alçada,	   estarà	  individualment	  assignat	  a	  cada	  usuari	  amb	  rebut	  signat	  per	  part	  del	  receptor.	  	  Proteccions	  del	  tronc	  	  Els	  mitjans	  de	  protecció	  del	  tronc	  seran	  seleccionats	  en	  funció	  dels	  riscos	  derivats	  de	  les	  activitats:	  	  Peces	  i	  equips	  de	  protecció:	  	  
§ Manipulació	   o	   utilització	   de	   productes	   àcids	   i	   alcalins,	   desinfectants	   i	  detergents	  corrosius.	  	  
§ Treballs	   amb	  masses	   ardents	   o	   permanència	   a	   prop	   d’aquestes	   i	   en	   ambient	  calent.	  	  
§ Manipulació	  de	  vidre	  pla.	  	  
§ Treballs	  de	  rajat	  de	  sorra.	  	  
§ Treballs	  en	  cambres	  frigorífiques.	  	  	  	  Roba	  de	  protecció	  antiinflamable:	  	  	  
§ Treballs	  de	  soldadura	  en	  locals	  exigus.	  	  Davantals	  antiperforants:	  	  
§ Manipulació	   de	   ferramentes	   de	   talls	  manuals,	   quan	   la	   fulla	   hagi	   d’orientar-­‐se	  cap	  el	  cos.	  	  Davantals	   de	   cuiro	   i	   altres	   materials	   resistents	   a	   partícules	   i	   guspires	  incandescents:	  	  
§ Treballs	  de	  soldadura.	  	  
§ Treballs	  de	  forja.	  	  
§ Treballs	  de	  fosa	  i	  emmotllament.	  	  	  	  Protecció	  per	  a	  treballs	  a	  la	  intempèrie	  	  Els	  equips	  protectors	  integral	  pel	  cos	  davant	  de	  les	  inclemències	  meteorològiques	  compliran	  les	  següents	  condicions:	  	  
§ Què	  no	  obstaculitzin	  la	  llibertat	  de	  moviments.	  	  
§ Què	  tinguin	  poder	  de	  retenció/evacuació	  del	  calor.	  	  
§ Què	  la	  capacitat	  de	  transport	  de	  la	  suor	  sigui	  adequada.	  	  
§ Facilitat	  d’aireació.	  	  	  	  La	   superposició	   indiscriminada	   de	   roba	   d’abric	   entorpeix	   els	  moviments,	   per	   tal	  motiu	  és	  recomanable	  l’emprament	  de	  pantalons	  amb	  pitet	  i	  armilles,	  tèrmics.	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Roba	  i	  peces	  de	  senyalització	  	  Els	   equips	  protectors	  destinats	   a	   la	   seguretat-­‐senyalització	  de	   l’usuari	   compliran	  les	  següents	  característiques:	  	  	  
§ Què	  no	  obstaculitzin	  la	  llibertat	  de	  moviments.	  	  
§ Què	  tinguin	  poder	  de	  retenció/evacuació	  del	  calor.	  	  
§ Què	  la	  capacitat	  de	  transport	  de	  la	  suor	  sigui	  adequada.	  	  
§ Facilitat	  d’aireació.	  	  
§ Que	  siguin	  visibles	  a	  temps	  pel	  destinatari.	  	  	  Protecció	  personal	  contra	  contactes	  elèctrics	  	  Els	  mitjans	  de	  protecció	  personal	  a	  les	  immediacions	  de	  zones	  en	  tensió	  elèctrica,	  seran	  seleccionats	  en	  funció	  de	  les	  següents	  activitats:	  	  
§ Treballs	  de	  muntatge	  elèctric.	  	  
§ Treballs	  de	  manteniment	  elèctric.	  	  
§ Treballs	  d’explotació	  i	  transport	  elèctric.	  	  	  	  Els	  operaris	  que	  hagin	  de	  treballar	  en	  circuits	  o	  equips	  elèctrics	  en	  tensió	  o	  al	  seu	  voltant,	  faran	  servir	  roba	  sense	  accessoris	  metàl·lics.	  	  	  	  Faran	  servir	  pantalles	   facials	  dielèctriques,	  ulleres	   fosques	  de	  3	  DIN,	   casc	  aïllant,	  granota	   resistent	   al	   foc,	   guants	   dielèctrics	   adequats,	   sabates	   de	   seguretat	   aïllant,	  eines	  dielèctriques	  i	  bosses	  per	  al	  trasllat.	  	  	  8.1.1.2.	  Condicions	  de	  manteniment	  	  Es	  seguiran	  les	  recomanacions	  d’emmagatzematge	  i	  atenció,	  fixats	  pel	  fabricant.	  	  Es	  reemplaçaran	  els	  elements,	  es	  netejaran,	  desinfectaran	  i	  es	  col·locaran	  en	  el	  lloc	  assignat,	  seguint	  les	  instruccions	  del	  fabricant.	  	  S'emmagatzemaran	  en	  compartiments	  amplis	  i	  secs,	  amb	  temperatures	  compreses	  entre	  15	  i	  25°C.	  	  Els	  estocs	   i	   les	  entregues	  estaran	  documentades	   i	  custodiades,	  amb	   justificant	  de	  recepció	  i	  rebut,	  per	  un	  responsable	  delegat	  per	  l’emprador.	  	  La	  vida	  útil	  dels	  EPI	  és	   limitada,	  podent	  ser	  deguda	  tant	  al	  seu	  desgast	  prematur	  per	  l’ús,	  com	  a	  la	  seva	  caducitat,	  que	  vindrà	  fixada	  pel	  termini	  de	  validesa	  establert	  pel	   fabricant,	   a	   partir	   de	   la	   seva	   data	   de	   fabricació	   (generalment	   estampillada	   a	  l’EPI),	  amb	  independència	  que	  hagi	  estat	  o	  no	  utilitzat.	  	  8.1.1.3.	  Unitat	  i	  criteris	  d’amidament	  	  Una	  unitat	  mesurada	  segons	  les	  especificacions	  de	  la	  D.T.	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8.1.1.4.	  Normativa	  de	  compliment	  obligatori	  	  LEY	  31/1995	  Ley	  31/1995,	  de	  8	  de	  noviembre,	  de	  prevención	  de	  riesgos	  laborales.	  	  REAL	   DECRETO	   773/97	   Real	   Decreto	   773/1997,	   de	   30	   de	   mayo,	   sobre	  disposiciones	   mínimas	   de	   seguridad	   y	   salud	   relativas	   a	   la	   utilización	   por	   los	  trabajadores	  de	  equipos	  de	  protección	  individual.	  	  REAL	  DECRETO	  1407/92	  Real	  Decreto	  1407/1992,	  de	  20	  de	  noviembre,	  por	  el	  que	  se	   regulan	   las	   condiciones	   para	   la	   comercialización	   y	   libre	   circulación	  intracomunitaria	  de	  los	  equipos	  de	  protección	  individual.	  	  REAL	   DECRETO	   159/95	   Real	   Decreto	   159/1995,	   de	   3	   de	   febrero,	   por	   el	   que	   se	  modifica	  el	  real	  decreto	  1407/1992,	  de	  20	  de	  noviembre,	  por	  el	  que	  se	  regula	  las	  condiciones	   para	   la	   comercialización	   y	   libre	   circulación	   intracomunitaria	   de	   los	  equipos	  de	  protección	  individual.	  	  RESOLUCION	   29/4/1999	   Resolución	   de	   29	   de	   abril	   de	   1999,	   de	   la	   Dirección	  General	   de	   Industria	   y	   Tecnología,	   por	   la	   que	   se	   actualiza	   el	   anexo	   IV	   de	   la	  Resolución	   de	   18	   de	   marzo	   de	   1998,	   de	   la	   Dirección	   General	   de	   Tecnología	   y	  Seguridad	  Industrial.	  	  RESOLUCION	   28/7/2000	   Resolución	   de	   28	   de	   julio	   de	   2000,	   de	   la	   Dirección	  General	  de	  Política	  Tecnológica,	  por	  la	  que	  se	  actualiza	  el	  anexo	  IV	  de	  la	  Resolución	  de	  20	  de	  abril	  de	  1999,	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Industria	  y	  Tecnología.	  	  
8.1.2.	  Proteccions	  col·lectives	  	  	  8.1.2.1.	  Definició	  i	  condicions	  de	  les	  partides	  d'obra	  executades	  	  Definició	  	  Sistemes	   de	   Protecció	   Col·lectiva	   (SPC)	   són	   un	   conjunt	   de	   peces	   o	   òrgans	   units	  entre	   si,	   associats	   de	   forma	   solidària,	   destinat	   a	   l’apantallament	   i	   interposició	  física,	   que	   s’oposa	   a	   una	   energia	   natural	   que	   es	   troba	   fora	   de	   control,	   amb	   la	  finalitat	  d’impedir	  o	  reduir	  les	  conseqüències	  del	  contacte	  amb	  les	  persones	  o	  els	  béns	  materials	  circumdants,	  susceptibles	  de	  protecció.	  	  Condicions	  generals	  	  Els	  SPC	  s’instal·laran,	  disposaran	  i	  utilitzaran	  de	  manera	  que	  es	  redueixin	  els	  riscos	  per	  als	  treballadors	  exposats	  a	  l’energia	  fora	  de	  control	  apantallades	  pel	  SPC,	  i	  pels	  usuaris	  d’Equip,	  Màquines	  o	  Màquines	  Eines	  i/o	  per	  tercers,	  exposats	  a	  aquests.	  	  En	  el	  seu	  muntatge	  es	  tindrà	  en	  compte	  la	  necessitat	  de	  suficient	  espai	  lliure	  entre	  els	  elements	  mòbils	  dels	  SPC	  i	  els	  elements	  fixos	  o	  mòbils	  del	  seu	  entorn.	  	  Els	  treballadors	  hauran	  de	  poder	  accedir	  i	  romandre	  en	  condicions	  de	  seguretat	  en	  tots	  els	  llocs	  necessaris	  per	  a	  utilitzar,	  ajustar	  o	  mantenir	  els	  SPC.	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Els	   SPC	   no	   hauran	   d’utilitzar-­‐se	   de	   forma	   o	   en	   operacions	   o	   en	   condiciones	  contraindicades	   pel	   projectista	   o	   fabricant.	   Tampoc	   podran	   utilitzar-­‐se	   sense	   els	  EPI	  previstos	  per	  a	  la	  realització	  de	  l’operació	  que	  es	  tracti.	  	  Els	  SPC	  solament	  podran	  utilitzar-­‐se	  de	  forma	  o	  en	  operacions	  o	  en	  condicions	  no	  considerades	  pel	  projectista	  o	  fabricant,	  si	  prèviament	  s’ha	  realitzat	  una	  avaluació	  dels	  riscos	  que	  això	  comportaria	  i	  si	  s’han	  pres	  les	  mesures	  pertinents	  per	  a	  la	  seva	  eliminació	  o	  control.	  	  Abans	  d’utilitzar	  un	  SPC	  es	  comprovarà	  que	  les	  seves	  proteccions	  i	  condicions	  d’ús	  són	  les	  adequades	  i	  que	  la	  seva	  instal·lació	  no	  representa	  un	  perill	  per	  a	  tercers.	  	  Els	   SPC	   deixaran	   d’utilitzar-­‐se	   si	   es	   produeixen	   deterioraments,	   trencadures	   o	  altres	  circumstàncies	  que	  comprometin	  la	  eficàcia	  de	  la	  seva	  funció.	  	  Quan	   s’emprin	   SPC	   amb	   elements	   perillosos	   accessibles	   que	   no	   puguin	   ser	  totalment	   protegits,	   hauran	   d’adoptar-­‐se	   les	   precaucions	   i	   utilitzar-­‐se	   les	  proteccions	  individuals	  apropiades	  per	  a	  reduir	  els	  riscos	  al	  mínim	  possible.	  	  Quan	  durant	  la	  utilització	  d’un	  SPC	  sigui	  necessari	  netejar	  o	  retirar	  residus	  propers	  a	   un	   element	   perillós,	   l’operació	   haurà	   de	   realitzar-­‐se	   amb	   els	   mitjans	   auxiliars	  adequats	  i	  que	  garanteixin	  una	  distància	  de	  seguretat	  suficient.	  	  Els	  SPC	  hauran	  de	  ser	  instal·lats	  i	  utilitzats	  de	  forma	  que	  no	  puguin	  caure,	  bolcar	  o	  desplaçar-­‐se	  de	  forma	  incontrolada,	  posant	  en	  perill	  la	  seguretat	  dels	  treballadors.	  	  Els	   SPC	   no	   hauran	   de	   sotmetre’s	   a	   sobrecàrregues,	   sobrepressions	   o	   tensions	  excessives	  que	  puguin	  posar	  en	  perill	   la	  seguretat	  dels	  treballadors	  beneficiaris	  o	  la	  de	  tercers.	  	  El	   muntatge	   i	   desmuntatge	   dels	   SPC	   hauran	   de	   realitzar-­‐se	   de	   manera	   segura,	  especialment	   mitjançant	   el	   compliment	   de	   les	   instruccions	   del	   projectista,	  fabricant	  i/o	  subministrador.	  	  Les	  operacions	  de	  manteniment,	  ajustament,	  desbloqueig,	  revisió	  o	  reparació	  dels	  SPC	  que	  puguin	  suposar	  un	  perill	  per	  a	  la	  seguretat	  dels	  treballadors	  es	  realitzaran	  després	  d’haver	  aturat	  l’activitat.	  	  Quan	   la	   parada	   no	   sigui	   possible,	   s’adoptaran	   les	   mesures	   necessàries	   perquè	  aquestes	  operacions	  es	  realitzin	  de	  forma	  segura	  o	  fora	  de	  les	  zones	  perilloses.	  	  Els	   SPC	   que	   es	   retirin	   de	   servei	   hauran	   de	   romandre	   amb	   els	   seus	   components	  d’eficàcia	   preventiva	   o	   hauran	   de	   prendre’s	   les	   mesures	   necessàries	   per	   a	  impossibilitar	  el	  seu	  ús.	  	  Les	   eines	  manuals	   que	   es	   facin	   servir	   per	   al	  muntatge	   de	   SPC	   hauran	   de	   ser	   de	  característiques	   i	  grandària	  adequats	  a	   l’operació	  a	  realitzar.	  La	  seva	  col·locació	   i	  transport	  no	  haurà	  d’implicar	  riscos	  per	  a	  la	  seguretat	  dels	  treballadors.	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Lona	  	  Es	  col·locarà	  per	  a	   impedir	   la	   caiguda	  d’objectes	  a	   l’exterior	  d’una	  plataforma	  de	  treball,	  així	  com	  per	  a	  aïllar	  a	  aquells	  de	  les	  condicions	  atmosfèriques	  adverses.	  	  En	  aquells	  casos	  on	  es	  facin	  treballs	  de	  soldadura	  o	  similars,	  la	  lona	  haurà	  de	  ser	  de	  teixit	   ignífug	   equivalent	   (recordis	   que	   els	   teixits	   de	   fibra	   asbèstica	   estan	  absolutament	  prohibits).	  	  Es	  tindrà	  en	  compte	  els	  ancoratges	  de	  la	  lona	  a	  l’estructura	  suport.	  	  Condemna	  de	  buits	  horitzontals	  	  En	  forats	  horitzontals	  a	  zones	  de	  pas	  o	  de	  treball,	  de	  Ø	  inferior	  a	  5	  m.	  	  Seran	   de	   fusta,	   xapa,	   xarxat,	   etc.,	   sòlidament	   fixats	   i	   no	   permetran	   la	   caiguda	   de	  persones	  i	  objectes.	  	  Els	   buits	   horitzontals	   projectats	   sobre	   els	   sostres	   per	   a	   permetre	   el	   pas	  d’instal·lacions,	   es	   condemnaran	   preferiblement	   amb	   malla	   electrosoldada	   de	  rondí	  de	  diàmetre	  mínim	  de	  3	  mm	  i	  grandària	  màxim	  de	  reticle	  de	  100x100	  mm,	  embegut	  perimetralment	  al	  cèrcol	  de	  formigó,	  capaç	  de	  garantir	  una	  resistència	  >	  1.500	  N/m2.	  (150	  kg/m2).	  	  La	   principal	   funció	   de	   la	   protecció	   de	   buits	   horitzontals	   és	   la	   d’absorbir	   energia	  d’impacte	  per	  a	  caigudes	  d’objectes	  despreniments	  des	  de	  cotes	  superiors,	  per	  tal	  motiu	  es	  tindrà	  en	  compte	  per	  al	  seu	  disseny	  el	  pes	  i	  l’altura	  de	  caiguda.	  	  Als	   efectes	   de	   càlcul	   es	   tindrà	   present	   els	   assaigs	   previstos	   pels	   diferents	  components	   de	   la	   xarxa,	   a	   la	   Norma	   EN	   1263	   –	   1,	   i	   particularment	   amb	   els	  següents	  aspectes:	  	  
§ Cinemàtics:	  Trajectòria	  i	  allunyament	  (paràbola	  de	  caiguda	  de	  l’objecte)	  com	  a	  resultat	  de	   l’acció	  del	  camp	  gravitatori	   i	  de	   les	  velocitats	  horitzontal	   i	  vertical	  inicials.	  	  
§ Mecànics:	   L’estructura	   del	   conjunt	   haurà	   de	   resistir	   l’impacte	   en	   règim	  elastoplàstic.	  	  	  	  Proteccions	  col·lectives	  contra	  contactes	  elèctrics	  	  La	  instal·lació	  elèctrica	  estarà	  subjecta	  al	  Reglament	  Electrotècnic	  de	  Baixa	  Tensió	  avalat	  per	  l’instal·lador	  homologat.	  	  	  	  Cables	   adequats	   a	   la	   càrrega	   que	   ha	   de	   suportar,	   connexionats	   a	   les	   basses	  mitjançant	   clavilles	   normalitzades,	   blindades	   i	   interconnexionades	   amb	   unions	  antihumitat	  i	  antitopades.	  	  	  	  Fusibles	  blindats	  i	  calibrats	  segons	  la	  càrrega	  màxima	  a	  suportar	  pels	  interruptors.	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Continuïtat	   de	   la	   connexió	   a	   terra	   a	   les	   línies	   de	   subministrament	   intern	   d’obra	  amb	  un	  valor	  màxim	  de	  la	  resistència	  de	  78	  ohms.	  Les	  màquines	  fixes	  disposaran	  de	  connexió	  a	  terra	  independent.	  	  	  La	  resistència	  de	  les	  connexions	  a	  terra	  seran	  com	  a	  màxim,	  la	  que	  sigui	  garantida	  d’acord	   amb	   la	   sensibilitat	   de	   l’interruptor	   diferencial,	   una	   tensió	   màxima	   de	  contacte	   de	   24	   v.	   La	   seva	   resistència	   es	   mesurarà	   periòdicament,	   i	   al	   menys	   a	  l’època	  més	  eixuta	  de	  l’any.	  	  	  	  Les	   connexions	   de	   corrent	   estaran	   proveïdes	   de	   neutre	   en	   enclavament	   i	   seran	  blindades.	  	  	  Tots	  els	   circuits	  de	   subministrament	  a	   les	  màquines	   i	   instal·lacions	  d’enllumenat	  estaran	   protegides	   per	   ploms	   blindats,	   interruptors	  magnetotèrmics	   i	   disjuntors	  diferencials	   d’alta	   sensibilitat	   en	   perfecte	   estat	   de	   funcionament.	   La	   sensibilitat	  mínima	  dels	  interruptors	  diferencials,	  serà	  de	  30	  mA,	  per	  a	  l’enllumenat	  i	  de	  300	  mA	  per	  a	  força.	  	  Els	  cables	  elèctrics	  que	  presentin	  desperfectes	  de	  recobriment	  aïllant	  s’hauran	  de	  reparar	  per	  evitar	  la	  possibilitat	  de	  contactes	  elèctrics	  amb	  el	  conductor.	  	  Distància	  de	  seguretat	  a	  línies	  d’alta	  tensió:	  3,3	  +	  tensió	  (en	  kv)/100.	  	  Zones	   de	   treball	   en	   condicions	   d’humitat	   molt	   elevada:	   és	   preceptiu	   l’ús	   de	  transformadors	   portàtils	   de	   seguretat	   de	   24	   v.	   o	   protecció	   mitjançant	  transformador	  de	  separació	  de	  circuits.	  	  8.1.2.2.	  Condicions	  del	  procés	  d'execució	  	  Es	   seguiran	   les	   recomanacions	   d’emmagatzematge	   i	   manteniment,	   fixats	   pel	  projectista	  o	  fabricant.	  	  Es	   reemplaçaran	   els	   elements,	   es	   netejaran,	   engreixaran,	   pintaran,	   ajustaran	   i	   es	  col·locaran	  en	  el	  lloc	  assignat,	  seguint	  les	  instruccions	  del	  projectista	  o	  fabricant.	  	  S'emmagatzemaran	   sota	   cobert,	   en	   compartiments	   amplis	   i	   secs,	   amb	  temperatures	  compreses	  entre	  15	  i	  25°C.	  	  L’emmagatzematge,	   control	   d’estat	   d’utilització	   i	   les	   entregues	   del	   SPC	   estaran	  documentades	  i	  custodiades,	  amb	  justificant	  de	  recepció	  de	  conformitat,	  entrega	  i	  rebut,	  per	  un	  responsable	  tècnic,	  delegat	  per	  l’emprador.	  	  La	  vida	  útil	  dels	  SPC	  és	   limitada,	  podent	  ser	  deguda	  tant	  al	  seu	  desgast	  prematur	  per	   l’ús,	   com	   a	   la	   seva	   amortització,	   que	   vindrà	   fixada	   pel	   seu	   estat	   i	   el	   seu	  manteniment,	  així	  com	  la	  seva	  adaptació	  a	  l’estat	  de	  la	  tècnica,	  amb	  independència	  de	  la	  seva	  data	  de	  fabricació.	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Per	   ordre	   d’importància,	   prevaldrà	   el	   “Manteniment	   Predictiu“	   sobre	   el	  “Manteniment	  Preventiu“	   i	  aquest	  sobre	  el	   “Manteniment	  Correctiu“	   (o	  reparació	  d’avaria).	  	  8.1.2.3.	  Unitat	  i	  criteris	  d'amidament	  	  TOPALL	  PER	  CAMIÓ,	  ESTACADA	  DE	  PROTECCIÓ,	  TOPALL	  PER	  A	  DESCÀRREGA	  DE	  CAMIONS,	   PÒRTIC	   PROTECCIÓ	   BOLCADA,	   PROTECTOR	   REGULABLE	   DE	   SERRA	  CIRCULAR,	   PARELL	   DE	   VÀLVULES	   ANTIRETROCÈS	   DE	   FLAMA,	   LIMITADOR	   DE	  GIR	   DE	   GRUA,	   PROTECCIÓ	   SOLAR	   DE	   LA	   ZONA	   DE	   TREBALL	   I	   MAMPARA	  PLEGABLE	  DE	  PROTECCIÓ	  CONTRA	  PROJECCIÓ	  DE	  PARTÍCULES,	  ELEMENTS	  DE	  PREVENCIÓ	  EN	  LA	  INSTAL·LACIÓ	  ELÈCTRICA:	  	  Unitat	  amidada	  segons	  amidament	  de	  la	  D.T.	  	  PROTECCIÓ	  D’EQUIPAMENT	  FIX	  O	  EMBALATGE	  COMPLERT	  PER	  A	  TRANSPORT	  A	  TALLER	  O	  APLEC	  DE	  MOBILIARI	  O	  EQUIPAMENT	  FIX:	  	  m3	  de	  volum	  aparent	  realment	  protegit,	  d’acord	  amb	  la	  D.T.	  	  	  BARRERA	  AMB	  TERRES:	  	  	  m3	  de	  volum	  amidat	  sobre	  perfils	  del	  terreny	  	  	  LONES,	  PLATAFORMA	  METÀL·LICA	  PER	  PAS	  DE	  VEHICLES	  O	  PERSONES:	  	  	  m2	  de	  superfície	  segons	  amidament	  de	  la	  D.T.	  	  LÍNIA	  PER	  A	  CINTURÓ,	  CABLE,	  PANTALLA	  DE	  PROTECCIÓ	  AL	  VENT:	  	  	  m	  de	  llargària	  segons	  amidament	  de	  D.T.	  	  8.1.2.4.	  Normativa	  de	  compliment	  obligatori	  	  REAL	  DECRETO	  1215/1997	  Real	  Decreto	  1215/1997,	  de	  18	  de	  julio	  por	  el	  que	  se	  establecen	  las	  disposiciones	  mínimas	  de	  seguridad	  y	  salud	  para	   la	  utilización	  por	  los	  trabajadores	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  	  REAL	  DECRETO	  1435/1992	  Real	  Decreto	  1435/1992,	  de	  27	  de	  noviembre,	  por	  el	  que	   se	   dictan	   las	   disposiciones	   de	   aplicación	   de	   la	   directiva	   del	   consejo	  89/392/CEE,	   relativa	   a	   la	   aproximación	   de	   las	   legislaciones	   de	   los	   estados	  miembros	  sobre	  máquinas.	  	  REAL	  DECRETO	  1627/1997	  Real	  Decreto	  1627/1997,	  de	  24	  de	  octubre,	  por	  el	  que	  se	   establecen	   disposiciones	   mínimas	   de	   seguridad	   y	   de	   salud	   en	   las	   obras	   de	  construcción.	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REAL	  DECRETO	  486/1997	  Real	  Decreto	  486/1997,	  de	  14	  de	  abril,	   por	   el	   que	   se	  establecen	   las	   disposiciones	   mínimas	   de	   seguridad	   y	   salud	   en	   los	   lugares	   de	  trabajo.	  	  	  REAL	   DECRETO	   56/1995	   Real	   Decreto	   56/1995,	   de	   20	   de	   enero,	   por	   el	   que	   se	  modifica	   el	   Real	   Decreto	   1435/1992,	   de	   27	   de	   noviembre,	   relativo	   a	   las	  disposiciones	   de	   aplicación	   de	   la	   directiva	   del	   consejo	   89/392/CEE,	   sobre	  máquinas.	  	  ORDEN	   9/3/1971	   Orden	   de	   9	   de	   marzo	   de	   1971	   por	   la	   que	   se	   aprueba	   la	  Ordenanza	  General	  de	  Seguridad	  e	  Higiene	  en	  el	  Trabajo.	  	  ORDEN	  28/8/1970	  Orden	  de	  28	  de	  agosto	  de	  1970	  (trabajo)	  por	  la	  que	  se	  aprueba	  la	  Ordenanza	  de	  Trabajo	  de	  la	  Construcción,	  Vidrio	  y	  Cerámica.	  	  ORDEN	   20/5/1952	   Orden	   de	   20	   de	   mayo	   de	   1952,	   por	   la	   que	   se	   aprueba	   el	  Reglamento	  de	  Seguridad	  e	  Higiene	  del	  trabajo	  en	  la	  industria	  de	  la	  construcción.	  	  CONVENIO	   OIT	   62/1937	   Convenio	   OIT	   número	   62	   de	   23	   de	   junio	   de	   1937.	  Prescripciones	  de	  seguridad	  en	  la	  industria	  de	  la	  edificación.	  	  REAL	  DECRETO	  1513/1991	  Real	  Decreto	  1513/1991,	  de	  11	  de	  octubre,	  por	  el	  que	  se	  establecen	  las	  exigencias	  sobre	  certificados	  y	  las	  marcas	  de	  los	  cables,	  cadenas	  y	  ganchos.	   UNE-­‐EN	   1263-­‐1:1997	   Redes	   de	   seguridad.	   Parte	   1:	   Requisitos	   de	  seguridad,	  métodos	  de	  ensayo.	  	  REBT	   2002	   Real	   Decreto	   842/2002	   de	   2	   de	   agosto,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	  Reglamento	  Electrotécnico	  de	  Baja	  Tensión.	  	  	  
8.2.	  Senyalització	  provisional	  	  
8.2.1.	  Senyalització	  vertical	  	  8.2.1.1.	  Definició	  i	  condicions	  de	  les	  partides	  d’obra	  executades	  	  Definició	  	  Una	   senyalització	   que	   referida	   a	   un	   objecte,	   activitat	   o	   situació	   determinades,	  proporcioni	   una	   indicació	   o	   una	   obligació	   relativa	   a	   la	   seguretat	   o	   la	   salut	   en	   el	  treball	  mitjançant	  un	  senyal	  en	  forma	  de	  plafó	  o	  un	  color,	  segons	  procedeixi.	  	  Condicions	  d’utilització	  	  Principis	  generals:	  	  Per	   a	   la	   utilització	   de	   la	   senyalització	   de	   seguretat	   s’ha	   de	   partir	   dels	   següents	  principis	  generals:	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§ La	  senyalització	  mai	  no	  elimina	  el	  risc.	  	  
§ Una	  correcta	  senyalització	  no	  dispensa	  de	  l’adopció	  de	  mesures	  de	  	  seguretat	  i	  protecció	  per	  part	  dels	  projectistes	  i	  responsables	  de	  la	  	  seguretat	  en	  cada	  tall.	  	  
§ Els	   destinataris	   hauran	   de	   tenir	   un	   coneixement	   adequat	   del	   sistema	   de	  senyalització.	  	  
§ La	  senyalització	  indiscriminada	  pot	  provocar	  confusió	  o	  despreocupació	  	  en	  qui	  ho	  rebi,	  eliminant	  la	  seva	  eficàcia	  preventiva.	  	  	  	  
Criteris	  de	  senyalització	  provisional	  en	  les	  obres	  de	  construcció	  	  No	   s’iniciaran	   obres	   que	   afectin	   a	   la	   lliure	   circulació	   sense	   haver	   col·locat	   la	  corresponent	  senyalització,	  abalisament	  i,	  en	  el	  seu	  cas,	  defenses.	  	  	  La	   seva	   forma,	   suport,	   colors,	   pictogrames	   i	   dimensions	   es	   correspondran	   amb	  l’establert	  en	  la	  Norma	  de	  Carreteres	  8.3-­‐IC	  i	  catàleg	  d’Elements	  de	  Senyalització,	  Abalisament	  i	  Defensa	  per	  a	  circulació	  vial.	  	  La	  part	  inferior	  dels	  senyals	  estaran	  a	  1	  m	  sobre	  la	  calçada.	  S’exceptua	  el	  cas	  dels	  senyals	   “SENTIT	  PROHIBIT“	   I	   “SENTIT	  OBLIGATORI“	  en	  calçades	  divergents,	  que	  podran	  col·locar-­‐se	  sobre	  un	  pal	  solament,	  a	  la	  mínima	  altura.	  	  	  Els	  senyals	  i	  plafons	  direccionals,	  es	  col·locaran	  sempre	  perpendiculars	  a	  l’eix	  de	  la	  via,	  mai	  inclinades.	  	  El	  fons	  dels	  senyals	  provisionals	  d’obra	  serà	  de	  color	  groc.	  	  Està	  prohibit	  posar	  cartells	  amb	  missatges	  escrits,	  distints	  dels	  que	   figuren	  en	  el	  Codi	  de	  Circulació.	  	  Tot	   senyal	   que	   impliqui	   una	   PROHIBICIÓ	   o	   OBLIGACIÓ	   haurà	   de	   ser	   repetida	   a	  intervals	  d’1	  min.	  (s/velocitat	  limitada)	  i	  anul·lada	  en	  quant	  sigui	  possible.	  	  Tota	   senyalització	   d’obres	   que	   exigeixi	   l’ocupació	   de	   part	   de	   l’explanació	   de	   la	  carretera,	  es	  compondrà,	  com	  a	  mínim,	  dels	  següents	  elements:	  	  
§ Senyal	  de	  perill	  “OBRES“	  (Placa	  TP	  –	  18).	  	  
§ Barrera	  que	  limiti	  frontalment	  la	  zona	  no	  utilitzable	  de	  l’explanació.	  	  	  	  La	  placa	  “OBRES“	  haurà	  d’estar,	  com	  a	  mínim,	  a	  150	  m	  i,	  com	  a	  màxim,	  a	  250	  m	  de	  la	  barrera,	  en	  funció	  de	  la	  visibilitat	  del	  tram,	  de	  la	  velocitat	  del	  tràfic	  i	  del	  número	  de	   senyals	   complementaris,	   que	   es	   necessitin	   col·	   locar	   entre	   senyal	   i	   barrera.	  Finalitzats	  els	  treballs	  hauran	  de	  retirar-­‐se	  absolutament,	  si	  no	  queda	  cap	  obstacle	  en	  la	  calçada.	  	  Per	   a	   aclarir,	   completar	   o	   intensificar	   la	   senyalització	   mínima,	   podrà	   afegir-­‐se,	  segons	  les	  circumstàncies,	  els	  següents	  elements:	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Limitació	   progressiva	   de	   la	   velocitat,	   en	   escalons	  màxims	  de	   30	   km/h,	   des	   de	   la	  màxima	  permesa	  a	   la	   carretera	   fins	   la	  detenció	   total	   si	   fos	  necessari	   (Placa	  TR	  –	  301).	  El	  primer	  senyal	  de	  limitació	  pot	  situar-­‐se	  prèviament	  a	  la	  de	  perill	  “OBRES“.	  	  Avís	  de	  règim	  de	  circulació	  a	  la	  zona	  afectada	  (Plaques	  TP	  –	  25,	  TR	  –	  400,	  TR	  –	  5,	  TR	  –	  6,	  TR	  –	  305).	  	  Orientació	  dels	  vehicles	  per	  les	  possibles	  desviacions	  (Placa	  TR	  –	  401).	  	  Delimitació	  longitudinal	  de	  la	  zona	  ocupada.	  	  No	  s’ha	  de	  limitar	  la	  velocitat	  per	  sota	  de	  60	  km/h	  en	  autopista	  o	  autovies,	  ni	  a	  50	  km	  a	   la	   resta	  de	   les	  vies,	   llevat	  del	   cas	  d’ordenació	  en	   sentit	  únic	   alternatiu,	  que	  podrà	  rebaixar-­‐se	  a	  40	  km/h.	  	  L’ordenació	   en	   sentit	   únic	   “ALTERNATIU“	   es	   durà	   a	   terme	   per	   un	   dels	   següents	  sistemes:	  	  
§ Establiment	  de	   la	  prioritat	  d’un	  dels	  sentits	  mitjançant	  senyals	   fixos.	  Circular,	  amb	  fletxa	  vermella	  i	  negra.	  Quadrada,	  amb	  fletxa	  vermella	  i	  blanca.	  	  
§ Ordenació	   diürna	   mitjançant	   senyals	   manuals	   (paletes	   o	   discos),	   si	   els	  senyalitzadors	  es	  poden	  comunicar	  visualment	  o	  mitjançant	  radio	  telèfon.	  
§ Mitjançant	  semàfor	  regulador.	  
§ Quan	  s’hagi	  de	  tallar	  totalment	  la	  carretera	  o	  s’estableixi	  sentit	  únic	  alternatiu,	  durant	   la	   nit,	   la	   detenció	   serà	   regulada	   mitjançant	   semàfors.	   Durant	   el	   dia,	  poden	  utilitzar-­‐se	  senyalitzadors	  amb	  armilla	  fotoluminiscent.	  
§ Quan	   per	   la	   zona	   de	   calçada	   lliure	   puguin	   circular	   dues	   files	   de	   vehicles	  s’indicarà	  la	  desviació	  de	  l’obstacle	  amb	  una	  sèrie	  de	  senyals	  TR	  –	  401	  (direcció	  obligatòria),	  inclinades	  a	  45o	  i	  formant	  en	  planta	  una	  alineació	  recta	  l’angle	  de	  la	  qual	  amb	  el	  cantell	  de	  la	  carretera	  sigui	  inferior	  quant	  major	  sigui	  la	  velocitat	  permesa	  en	  el	  tram.	  
§ Tots	  els	  senyals	  seran	  clarament	  visibles,	  i	  per	  la	  nit	  reflectors.	  	  8.2.1.2.	  Condicions	  del	  procés	  d'execució	  	  Es	  seguiran	  les	  recomanacions	  d’emmagatzematge	  i	  atenció,	  fixats	  pel	  fabricant	  i	  la	  D.G.T.	  	  Es	   reemplaçaran	   els	   elements,	   es	   netejaran,	   es	   farà	   un	   manteniment	   i	   es	  col·locaran	  en	  el	  lloc	  assignat,	  seguint	  les	  instruccions	  del	  fabricant	  i	  la	  D.G.T.	  	  S'emmagatzemaran	  en	  compartiments	  amplis	  i	  secs,	  amb	  temperatures	  compreses	  entre	  15	  i	  25°C.	  	  Els	  estocs	   i	   les	  entregues	  estaran	  documentades	   i	  custodiades,	  amb	   justificant	  de	  recepció	  i	  rebut,	  per	  un	  responsable	  delegat	  per	  l’emprador.	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La	  vida	  útil	  dels	  senyals	  i	  abalisaments	  és	  limitada,	  podent	  ser	  deguda	  tant	  al	  seu	  desgast	  prematur	  per	  l’ús,	  com	  a	  actuacions	  de	  vandalisme	  o	  atemptat	  patrimonial,	  amb	  independència	  que	  hagin	  estat	  o	  no	  utilitzades.	  	  8.2.1.3.	  Unitat	  i	  criteris	  d'amidament	  	  BASTIDOR,	  PLAQUES	  I	  SENYALS:	  	  Unitat	  de	  quantitat	  instal·lada	  a	  l'obra	  d'acord	  amb	  la	  Direcció	  Tècnica.	  	  SUPORT	  RECTANGULAR	  D’ACER:	  	  m	  de	  llargària	  mesurat	  segons	  especificacions	  de	  la	  Direcció	  Tècnica.	  	  8.2.1.4.	  Normativa	  de	  compliment	  obligatori	  	  LEY	  31/1995	  Ley	  31/1995,	  de	  8	  de	  noviembre,	  de	  prevención	  de	  riesgos	  laborales.	  	  REAL	   DECRETO	   485/1997	   Real	   Decreto	   485/1997,	   de	   14	   de	   abril,	   sobre	  disposiciones	   mínimas	   en	   materia	   de	   señalización	   de	   seguridad	   y	   salud	   en	   el	  trabajo.	  	  	  REAL	  DECRETO	  363/1995	  Real	  Decreto	  363/1995,	  de	  10	  de	  marzo,	  por	  la	  que	  se	  aprueba	   el	   reglamento	   sobre	   notificación	   de	   sustancias	   nuevas	   y	   clasificación,	  envasado	  y	  etiquetado	  de	  sustancias	  peligrosas.	  	  8.3-­‐IC	  1987	  Orden	  de	  31	  de	  agosto	  de	  1987	  por	  la	  que	  se	  aprueba	  la	  Instrucción	  de	  Carreteras.	  	  8.3-­‐IC:	  Señalización	  de	  Obras.	  	  ISO	  3864-­‐84	  Safety	  colours	  and	  safety	  signs	  	  UNE	  23-­‐033-­‐81	  (1)	  Seguridad	  contra	  incendios.	  Señalización.	  	  NBE-­‐CPI-­‐1996	  Real	  Decreto	  2177/1996,	  de	  4	  de	  octubre	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  la	  Norma	   Básica	   de	   la	   Edificación	   NBE-­‐CPI	   96:	   Condiciones	   de	   protección	   contra	  incendios	  de	  los	  edificios.	  	  REBT	   2002	   Real	   Decreto	   842/2002	   de	   2	   de	   agosto,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	  Reglamento	  Electrotécnico	  de	  Baja	  Tensión.	  	  UNE	  1063:2000	  Caracterización	  de	  tuberías	  según	  la	  materia	  de	  paso.	  	  	  UNE	  48103:1994	  Pinturas	  y	  barnices.	  Colores	  normalizados.	  	  	  DIN	  2403	  Identification	  of	  pipelines	  according	  to	  the	  fluid	  conveyed.	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UNE-­‐EN	   60073:1997	   Principios	   básicos	   y	   de	   seguridad	   para	   interfaces	   hombre-­‐	  máquina,	   el	   marcado	   y	   la	   identificación.	   Principios	   de	   codificación	   para	  dispositivos	  indicadores	  y	  actuadores.	  	  UNE-­‐EN	   60204-­‐1:1999	   Seguridad	   de	   las	   máquinas.	   Equipo	   eléctrico	   de	   las	  máquinas.	  Parte	  1:	  Requisitos	  generales.	  	  	  
8.3.	  Equipaments	  	  
8.3.1.	  Equipaments	  per	  a	  personal	  d'obra	  	  	  8.3.1.1.	  Mòduls	  prefabricats	  	  	  	  8.3.1.1.1.	  Definició	  i	  condicions	  de	  les	  partides	  d'obra	  executades	  	  Definició	  	  Casetes	   modulars	   prefabricades	   per	   a	   acollir	   les	   instal·lacions	   provisionals	   a	  utilitzar	  pel	  personal	  d’obra,	  durant	  el	  temps	  de	  la	  seva	  execució,	  en	  condicions	  de	  salubritat	  i	  confort.	  	  Als	   efectes	   del	   present	   Estudi	   de	   Seguretat	   i	   Salut	   es	   contemplen	   únicament	   les	  casetes	  modulars	  prefabricades,	  per	  a	  la	  seva	  utilització	  majoritàriament	  assumida	  en	  el	  sector.	  	  La	   seva	   instal·lació	   és	   obligatòria	   en	   obres	   en	   què	   es	   contracten	   a	   més	   de	   20	  treballadors	   (contractats	   +	   subcontractats	   +	   autònoms)	   per	   un	   temps	   igual	   o	  superior	   a	   15	   dies.	   Per	   tal	  motiu,	   respecte	   a	   les	   instal·lacions	   del	   personal,	   s’ha	  d'estudiar	   la	  possibilitat	  de	  poder	   incloure-­‐hi	  al	  personal	  de	  subcontractada	  amb	  inferior	   número	   de	   treballadors,	   de	  manera	   que	   tot	   el	   personal	   que	   hi	   participi	  pugui	  gaudir	  d’aquests	  serveis,	  descomptant	  aquesta	  prestació	  del	  pressupost	  de	  Seguretat	   assignat	   al	   Subcontractista	   o	   mitjançant	   qualsevol	   altra	   fórmula	  econòmica	  de	  tal	  manera	  que	  no	  vagi	  en	  detriment	  de	  cap	  de	  les	  parts.	  	  Si	  per	  les	  característiques	  i	  durada	  de	  l’obra,	  es	  necessités	  la	  construcció	  “in	  situ”	  d’aquest	   tipus	   d’implantació	   per	   al	   personal,	   les	   característiques,	   superfícies	  habilitades	  i	  qualitats,	  es	  correspondran	  amb	  les	  habituals	  i	  comunes	  a	  les	  restants	  partides	  d’una	  obra	  d’edificació,	  amb	  uns	  mínims	  de	  qualitat	  equivalent	  al	  de	   les	  edificacions	   socials	   de	   protecció	   oficial,	   havent-­‐se	   de	   realitzar	   un	   projecte	   i	  pressupost	  específic	  a	  tal	  fi,	  que	  s’adjuntarà	  a	  l’Estudi	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  de	  l’obra.	  	  Condicions	  d’utilització	  	  El	   contractista	   està	   obligat	   a	   posar	   a	   disposició	   del	   personal	   contractat,	   les	  instal·lacions	   provisionals	   de	   salubritat	   i	   confort,	   en	   les	   condicions	   d’utilització,	  manteniment	   i	   amb	   l’equipament	   suficient,	   digne	   i	   adequat	   per	   a	   assegurar	   les	  mateixes	  prestacions	  que	  la	  llei	  estableix	  per	  a	  tot	  centre	  de	  treball	  industrial.	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Els	   treballadors	   usuaris	   de	   les	   instal·lacions	   provisionals	   de	   salubritat	   i	   confort,	  estan	   obligats	   a	   utilitzar	   els	   esmentats	   serveis,	   sense	   menyspreu	   de	   la	   seva	  integritat	   patrimonial,	   i	   preservant	   en	   el	   seu	   àmbit	   personal	   d’utilització,	   les	  condicions	  d’ordre	  i	  neteja	  habituals	  del	  seu	  entorn	  quotidià.	  	  Diàriament	   es	   destinarà	   un	   personal	   mínim,	   per	   a	   fer-­‐se	   càrrec	   del	   buidat	   de	  recipients	   d’escombraries	   i	   la	   seva	   retirada,	   així	   com	   el	   manteniment	   d’ordre,	  neteja	  i	  equipament	  de	  les	  casetes	  provisionals	  del	  personal	  d’obra	  i	  el	  seu	  entorn	  d’implantació.	  	  Es	   tractarà	   regularment	   amb	   productes	   bactericides	   i	   antiparasitaris	   els	   punts	  susceptibles	   de	   riscos	   higiènics	   o	   infeccions	   produïdes	   per	   bactèries,	   animals	   o	  paràsits.	  	  8.3.1.1.2.	  Condicions	  del	  procés	  d'execució	  	  Es	   seguiran	   escrupolosament	   les	   recomanacions	   de	   manteniment,	   fixats	   pel	  fabricant	  o	  llogater.	  	  Es	   reemplaçaran	   els	   elements	   deteriorats,	   es	   netejaran,	   engreixaran,	   pintaran,	  ajustaran	  i	  es	  col·locaran	  en	  el	  lloc	  assignat,	  seguint	  les	  instruccions	  del	  fabricant	  o	  llogater.	  	  Per	   ordre	   d’importància,	   prevaldrà	   el	   „Manteniment	   Predictiu“	   sobre	   el	  „Manteniment	  Preventiu“	   i	  aquest	  sobre	  el	   „Manteniment	  Correctiu“	   (o	  reparació	  d’avaria).	  	  8.3.1.1.3.	  Unitat	  i	  criteris	  d'amidament	  	  Elements	  amidats	  per	  mesos	  	  Les	   casetes	   provisionals	   per	   a	   la	   salubritat	   i	   confort	   del	   personal	   d’obra	   es	  comptabilitzaran	  per	  amortització	  temporal,	  en	  forma	  de	  Lloguer	  Mensual	  (intern	  d’empresa	   si	   les	   casetes	   són	   propietat	   del	   contractista),	   en	   funció	   d’un	   criteri	  estimat	  de	  necessitats	  d’utilització	  durant	  l’execució	  de	  l’obra.	  	  Aquesta	   repercussió	   de	   l’amortització	   temporal,	   serà	   ascendent	   i	   descendent	   en	  funció	  del	  volum	  de	  treballadors	  simultanis	  presents	  a	  cada	  fase	  d’obra.	  	  Elements	  amidats	  per	  unitats	  	  Unitat	  de	  quantitat	  col·locada,	  mesurada	  segons	   les	  especificacions	  de	   la	  Direcció	  Tècnica.	  	  8.3.1.1.4.	  Normativa	  de	  compliment	  obligatori	  	  LEY	  31/1995	  Ley	  31/1995,	  de	  8	  de	  noviembre,	  de	  prevención	  de	  riesgos	  laborales.	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REAL	  DECRETO	  486/1997	  Real	  Decreto	  486/1997,	  de	  14	  de	  abril,	   por	   el	   que	   se	  establecen	   las	   disposiciones	   mínimas	   de	   seguridad	   y	   salud	   en	   los	   lugares	   de	  trabajo.	  	  REAL	  DECRETO	  1627/1997	  Real	  Decreto	  1627/1997,	  de	  24	  de	  octubre,	  por	  el	  que	  se	   establecen	   disposiciones	   mínimas	   de	   seguridad	   y	   de	   salud	   en	   las	   obras	   de	  construcción.	  	  REAL	  DECRETO	  1215/1997	  Real	  Decreto	  1215/1997,	  de	  18	  de	  julio	  por	  el	  que	  se	  establecen	  las	  disposiciones	  mínimas	  de	  seguridad	  y	  salud	  para	   la	  utilización	  por	  los	  trabajadores	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  	  REAL	   DECRETO	   664/1997	   Real	   Decreto	   664/1997,	   de	   12	   de	   mayo,	   sobre	   la	  protección	  de	  los	  trabajadores	  contra	  los	  riesgos	  relacionados	  con	  la	  exposición	  a	  agentes	  biológicos	  durante	  el	  trabajo.	  	  ORDEN	  25/3/1998	  Orden	  de	  25	  de	  marzo	  de	  1998	  por	  la	  que	  se	  adapta	  en	  función	  del	  progreso	  técnico	  el	  Real	  Decreto	  664/1997,	  de	  12	  de	  mayo,	  sobre	  la	  protección	  de	   los	   trabajadores	   contra	   los	   riesgos	   relacionados	   con	   la	   exposición	   a	   agentes	  biológicos	  durante	  el	  trabajo.	  	  ORDEN	   9/3/1971	   Orden	   de	   9	   de	   marzo	   de	   1971	   por	   la	   que	   se	   aprueba	   la	  Ordenanza	  General	  de	  Seguridad	  e	  Higiene	  en	  el	  Trabajo.	  	  ORDEN	  28/8/1970	  Orden	  de	  28	  de	  agosto	  de	  1970	  (trabajo)	  por	  la	  que	  se	  aprueba	  la	  Ordenanza	  de	  Trabajo	  de	  la	  Construcción,	  Vidrio	  y	  Cerámica.	  	  REBT	   2002	   Real	   Decreto	   842/2002	   de	   2	   de	   agosto,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	  Reglamento	  Electrotécnico	  de	  Baja	  Tensión.	  	  ORDEN	   20/5/1952	   Orden	   de	   20	   de	   mayo	   de	   1952,	   por	   la	   que	   se	   aprueba	   el	  Reglamento	  de	  Seguridad	  e	  Higiene	  del	  trabajo	  en	  la	  industria	  de	  la	  construcción.	  	  CONVENIO	   OIT	   62/1937	   Convenio	   OIT	   número	   62	   de	   23	   de	   junio	   de	   1937.	  Prescripciones	  de	  seguridad	  en	  la	  industria	  de	  la	  edificación	  	  NBE-­‐EA-­‐1995	  Real	  Decreto	  1829/1995,	  de	  10	  de	  noviembre,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  la	   Norma	   Básica	   de	   la	   Edificación	   NBE-­‐EA-­‐95	   Estructuras	   de	   Acero	   en	   la	  Edificación.	  	  	  	  
9.	  SANCIONS	  	  Les	  obligacions	  derivades	  de	  la	  normativa	  sobre	  PREVENCIÓ	  DE	  RISCS	  LABORALS	  representen	  no	  només	  un	  deure	  ètic	  per	  a	  les	  persones,	  el	  seu	  entorn	  i	  la	  societat	  en	  general,	  sinó	  una	  eina	  de	  gestió	  i	  millora	  de	  l'eficàcia	  empresarial.	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Però,	   a	   més,	   el	   seu	   incompliment	   pot	   comportar	   sancions	   i	   responsabilitats	  d'índole	  penal.	  	  El	   text	   refós	   de	   la	   Llei	   sobre	   Infraccions	   i	   Sancions	   d'Ordre	   Social	   tipifica	   les	  infraccions	  administratives	  específiques	  en	  matèria	  de	  prevenció	  de	  riscs	  laborals	  i	  estableix	  sancions	  que	  oscil·len	  entre	  els	  30,05	  €	  i	  601.012,10	  €.	  	  	  
9.1.	  Nivell	  de	  les	  sancions	  	  Les	  sancions	  podran	  imposar-­‐se	  en	  els	  graus	  de	  mínim,	  mitjà	  i	  màxim,	  en	  funció	  de	  diferents	  factors	  a	  valorar.	  Aquesta	  valoració	  es	  farà	  segons	  els	  criteris	  següents:	  	  1. La	  perillositat	  de	  les	  activitats	  desenvolupades	  en	  l'empresa	  o	  centre	  de	  treball.	  2. El	   caràcter	   permanent	   o	   transitori	   dels	   riscs	   inherents	   a	   les	   activitats	  esmentades.	  3. La	   gravetat	   dels	   danys	   produïts	   o	   que	   haguessin	   pogut	   produir-­‐se	   per	  l'absència	  o	  deficiència	  de	  les	  mesures	  preventives	  necessàries.	  4. El	  nombre	  de	  treballadors	  afectats.	  5. Les	  mesures	  de	  protecció	   individual	   o	   col·lectiva	   adoptades	  per	   l'empresari	   i	  les	  instruccions	  donades	  per	  aquest,	  d'acord	  amb	  la	  prevenció	  dels	  riscs.	  6. L'incompliment	   de	   les	   advertències	   o	   requeriments	   previs	   de	   la	   Inspecció	   de	  Treball	  i	  Seguretat	  Social.	  7. La	   inobservança	   de	   les	   propostes	   realitzades	   pels	   serveis	   de	   prevenció,	   els	  delegats	   de	   prevenció	   o	   el	   comitè	   de	   seguretat	   i	   salut	   de	   l'empresa	   per	   a	   la	  correcció	  de	  les	  deficiències	  legals	  existents.	  8. La	  conducta	  general	  seguida	  per	  l'empresari	  d'acord	  amb	  l'estricte	  compliment	  de	  les	  normes	  en	  matèria	  de	  prevenció	  de	  riscs	  laborals.	  	  Infraccions	  lleus	  	  1. La	   falta	   de	   netedat	   del	   centre	   de	   treball	   de	   la	   qual	   no	   es	   derivi	   risc	   per	   a	   la	  integritat	  física	  o	  la	  salut	  dels	  treballadors.	  2. No	   retre	   comptes,	   en	   temps	   i	   forma,	   a	   l'autoritat	   laboral	   competent,	   tal	   com	  amb	   les	   disposicions	   vigents,	   dels	   accidents	   de	   treball	   esdevinguts	   i	   de	   les	  malalties	  professionals	  declarades	  quan	  tinguin	  la	  qualificació	  de	  lleus.	  3. No	  comunicar	  a	  l'autoritat	  laboral	  competent	  l'obertura	  del	  centre	  de	  treball	  o	  la	   continuació	   dels	   treballs	   després	   d'efectuar	   alteracions	   o	   ampliacions	  d'importància,	  o	  consignar	  amb	   inexactitud	   les	  dades	  que	  s'han	  de	  declarar	  o	  omplir,	   sempre	   que	   no	   es	   tracti	   d'una	   indústria	   qualificada	   per	   la	   normativa	  vigent	   com	   a	   perillosa,	   insalubre	   o	   nociva	   pels	   elements,	   processos	   o	  substàncies	  que	  es	  manipulin.	  4. Les	  que	  suposin	  incompliments	  de	  la	  normativa	  de	  prevenció	  de	  riscs	  laborals,	  sempre	  que	  no	  tinguin	  transcendència	  greu	  per	  a	   la	   integritat	   física	  o	   la	  salut	  dels	  treballadors.	  5. Qualsevol	  altre	  tipus	  d'infraccions	  que	  afectin	  obligacions	  de	  caràcter	  formal	  o	  documental	  exigides	  per	   la	  normativa	  de	  prevenció	  de	  riscs	   laborals	   i	  que	  no	  siguin	  tipificades	  com	  a	  greus	  o	  molt	  greus.	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Infraccions	  greus	  	  1. No	   dur	   a	   terme	   les	   avaluacions	   de	   riscs	   i,	   en	   cas	   que	   sigui	   necessari,	   les	  actualitzacions	  i	  revisions,	  així	  com	  els	  controls	  periòdics	  de	  les	  condicions	  de	  treball	   i	   de	   l'activitat	   dels	   treballadors,	   conforme	   a	   la	   normativa	   sobre	  prevenció	  de	  riscs	  laborals,	  o	  no	  realitzar	  aquelles	  activitats	  de	  prevenció	  que	  facin	  necessàries	  els	  resultats	  de	  les	  avaluacions.	  2. No	   realitzar	   els	   reconeixements	   mèdics	   i	   proves	   de	   vigilància	   periòdica	   de	  l'estat	  de	  salut	  dels	   treballadors,	  conforme	  a	   la	  normativa	  sobre	  prevenció	  de	  riscs	  laborals,	  o	  no	  comunicar	  el	  seu	  resultat	  als	  treballadors	  afectats.	  3. No	   retre	   comptes,	   en	   temps	   i	   forma,	   a	   l'autoritat	   laboral,	   conforme	   a	   les	  disposicions	   vigents,	   dels	   accidents	   de	   treball	   esdevinguts	   i	   de	   les	   malalties	  professionals	   declarades	   quan	   tinguin	   la	   qualificació	   de	   greus,	   molt	   greus	   o	  mortals,	  o	  no	  dur	  a	  terme	  una	  investigació	  en	  cas	  que	  es	  produeixin	  danys	  a	  la	  salut	   dels	   treballadors	   o	   de	   tenir	   indicis	   que	   les	   mesures	   preventives	   són	  insuficients.	  4. No	   registrar	   ni	   arxivar	   les	   dades	   obtingudes	   en	   les	   avaluacions,	   controls,	  reconeixements,	  investigacions	  o	  informes	  als	  quals	  fan	  referència	  l'article	  06,	  l'article	  22	  i	  l'article	  23	  de	  la	  Llei	  31/1995,	  del	  8	  de	  novembre,	  de	  Prevenció	  de	  Riscs	  Laborals.	  5. No	  comunicar	  a	  l'autoritat	  laboral	  competent	  l'obertura	  del	  centre	  de	  treball	  o	  la	   continuació	   dels	   treballs	   després	   d'efectuar	   alteracions	   o	   ampliacions	  d'importància,	  o	  consignar	  amb	   inexactitud	   les	  dades	  que	  s'han	  de	  declarar	  o	  omplir,	  sempre	  que	  es	  tracti	  d'una	  indústria	  qualificada	  per	  la	  normativa	  vigent	  com	  a	  perillosa,	  insalubre	  o	  nociva	  pels	  elements,	  processos	  o	  substàncies	  que	  es	  manipulin.	  6. L'incompliment	  de	  l'obligació	  d'efectuar	  la	  planificació	  de	  l'activitat	  preventiva	  que	   es	   derivi	   de	   l'avaluació	   dels	   riscs	   com	   a	   necessària.	   L'incompliment	   de	  l'obligació	  d'elaborar	  el	  pla	  de	  seguretat	  i	  de	  salut	  en	  el	  treball	  en	  cada	  projecte	  d'edificació	   i	   obra	  pública,	   en	   l'abast	   i	   la	   forma	  establerts	   en	   la	  normativa	  de	  prevenció	  de	  riscs	   laborals,	  així	  com	  l'incompliment	  de	   l'obligació	  esmentada,	  mitjançant	  alteracions,	  en	  frau	  de	  llei,	  en	  el	  volum	  de	  l'obra	  o	  en	  el	  nombre	  de	  treballadors.	  7. L'adscripció	   del	   treballador	   a	   llocs	   de	   treball	   en	   condicions	   que	   siguin	  incompatibles	   amb	   seus	   característica	   personals	   o	   dels	   que	   es	   trobin	  manifestament	   en	   estats	   o	   situacions	   transitòries	   que	   no	   responguin	   a	   les	  exigències	   psicofísiques	   dels	   respectius	   llocs	   de	   treball,	   així	   com	   la	   dedicació	  d'aquells	   a	   la	   realització	   de	   tasca	   sense	   considerar	   les	   seves	   capacitats	  professionals	  en	  matèria	  de	  seguretat	   i	  salut	  en	  el	   treball,	  excepte	  si	  es	   tracta	  d'una	  infracció	  molt	  greu.	  8. L'incompliment	  de	  les	  obligacions	  en	  matèria	  de	  formació	  i	  informació	  suficient	  i	  adequada	  als	  treballadors	  referent	  als	  riscs	  del	  lloc	  de	  treball	  susceptibles	  de	  provocar	   danys	   per	   a	   la	   seguretat	   i	   salut	   sobre	   les	   mesures	   preventives	  aplicables,	  excepte	  si	  es	  tracta	  d'una	  infracció	  molt	  greu.	  9. La	   superació	   dels	   límits	   d'exposició	   als	   agents	   nocius	   que,	   conforme	   a	   la	  normativa	  sobre	  prevenció	  de	  riscs	  laborals,	  origini	  risc	  de	  danys	  greus	  per	  a	  la	  seguretat	   i	   la	   salut	   dels	   treballadors,	   sense	   adoptar	   les	   mesures	   preventives	  adequades,	  excepte	  si	  es	  tracta	  d'una	  infracció	  molt	  greu.	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10. No	  adoptar	  les	  mesures	  previstes	  a	  l'article	  20	  de	  la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscs	  Laborals	  en	  matèria	  de	  primers	  auxilis,	   lluita	  contra	   incendis	   i	  evacuació	  dels	  treballadors.	  11. L'incompliment	   dels	   drets	   d'informació,	   consulta	   i	   participació	   dels	  treballadors	  reconeguts	  en	  la	  normativa	  sobre	  prevenció	  de	  riscs	  laborals.	  12. No	  proporcionar	  la	  formació	  o	  els	  mitjans	  adequats	  per	  al	  desenvolupament	  de	  les	  seves	  funcions	  als	  treballadors	  designats	  per	  a	  les	  activitats	  de	  prevenció	  de	  i	  als	  delegats	  de	  prevenció.	  13. No	   adoptar	   els	   empresaris	   i	   els	   treballadors	   per	   compte	   propi	   que	  desenvolupin	   activitats	   en	   un	   mateix	   centre	   de	   treball,	   o	   els	   empresaris	   als	  quals	   fa	   referència	   l'article	  24.4	  de	   la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscs	  Laborals,	   les	  mesures	  de	  cooperació	  i	  coordinació	  necessàries	  per	  a	  la	  protecció	  i	  prevenció	  de	  riscs	  laborals.	  14. No	   informar	   el	   promotor	   o	   l'empresari	   titular	   del	   centre	   de	   treball,	   i	   tots	  aquells	  que	  desenvolupin	  activitats,	  sobre	  els	  riscs	   i	   les	  mesures	  de	  protecció,	  prevenció	  i	  emergència.	  15. No	  designar	  diversos	  treballadors	  per	  ocupar-­‐se	  de	  les	  activitats	  de	  protecció	  i	  prevenció	   en	   l'empresa	   o	   no	   organitzar	   o	   concertar	   un	   servei	   de	   prevenció	  quan	  sigui	  preceptiu.	  16. Les	  que	  suposin	  l'incompliment	  de	  la	  normativa	  de	  prevenció	  de	  riscs	  laborals,	  sempre	  que	  tal	  incompliment	  creï	  un	  risc	  greu	  per	  a	  la	  integritat	  física	  o	  la	  salut	  dels	  treballadors	  afectats,	  especialment	  en	  matèria	  de:	  	  
§ Comunicació	   a	   l'autoritat	   laboral,	   quan	   legalment	   sigui	   procedent,	   de	   les	  substàncies,	  agents,	   físics,	  químics	  o	  biològics,	  o	  processos	  utilitzats	  en	   les	  empreses.	  	  
§ Disseny,	  elecció,	  instal·lació,	  disposició,	  utilització	  i	  manteniment	  dels	  llocs	  de	  treball,	  eines,	  maquinària	  i	  equips.	  	  
§ Prohibicions	   o	   limitacions	   respecte	   a	   operacions,	   processos	   i	   ús	   d'agents	  físics,	  químics	  i	  biològics	  en	  els	  llocs	  de	  treball.	  	  
§ Limitacions	  respecte	  al	  nombre	  de	  treballadors	  que	  puguin	  quedar	  exposats	  a	  determinats	  agents	  físics,	  químics	  i	  biològics.	  	  
§ Utilització	  de	  modalitats	  determinades	  de	  mostreig,	  mesura	   i	  avaluació	  de	  resultats.	  	  
§ Mesures	  de	  protecció	  col·lectiva	  o	  individual.	  	  
§ Senyalització	   de	   seguretat,	   etiquetatge	   i	   envasament	   de	   substàncies	  perilloses,	  sempre	  que	  es	  manipuli	  o	  s'utilitzi	  en	  el	  procés	  productiu.	  	  
§ Serveis	  o	  mesures	  d'higiene	  personal.	  	  
§ Registre	  dels	  nivells	  d'exposició	  a	  agents	  físics,	  químics	  i	  biològics,	  llistes	  de	  treballadors	  exposats	  i	  expedients	  mèdics.	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17. La	  falta	  de	  netedat	  del	  centre	  o	  lloc	  de	  treball,	  quan	  sigui	  habitual	  o	  quan	  se'n	  derivin	  riscs	  per	  a	  la	  integritat	  física	  i	  la	  salut	  dels	  treballadors.	  18. L'incompliment	  de	  l'haver	  d'informar	  els	  treballadors	  designats	  per	  ocupar-­‐se	  de	   les	   activitats	   de	   prevenció	   o,	   si	   procedeix,	   al	   servei	   de	   prevenció	   extern,	  sobre	   la	   incorporació	  a	   l'empresa	  de	  treballadors	  amb	  relacions	  temporals	  de	  treball,	   de	   durada	   determinada	   o	   proporcionats	   per	   empreses	   de	   treball	  temporal.	  19. No	   facilitar	   al	   servei	   de	   prevenció	   l'accés	   a	   la	   informació	   i	   documentació	  assenyalats	  en	  l'apartat	  1	  de	  l'article	  18	  i	  en	  l'apartat	  1	  de	  l'article	  23	  de	  la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscs	  Laborals.	  20. No	   sotmetre,	   en	   els	   termes	   reglamentàriament	   establerts,	   el	   sistema	   de	  prevenció	  de	  l'empresa	  al	  control	  d'una	  auditoria	  o	  avaluació	  externa	  quan	  no	  s'hagi	  concertat	  el	  servei	  de	  prevenció	  amb	  una	  entitat	  especialitzada	  aliena	  a	  l'empresa.	  21. Facilitar	  a	  l'autoritat	  laboral	  competent,	  les	  entitats	  especialitzades	  que	  actuïn	  com	  a	  serveis	  de	  prevenció	  aliens	  a	  les	  empresa,	  les	  persones	  o	  les	  entitats	  que	  desenvolupin	  l'activitat	  d'auditoria	  del	  sistema	  de	  prevenció	  de	  les	  empreses	  o	  les	  entitats	  acreditades	  per	  desenvolupar	  i	  certificar	  la	  formació	  en	  matèria	  de	  prevenció	  de	  riscs	  laborals,	  dades	  de	  forma	  o	  amb	  continguts	  inexactes,	  ometre	  els	  que	  s'haurien	  de	  consignar,	  així	  com	  no	  comunicar	  qualsevol	  modificació	  de	  les	  seves	  condicions	  d'acreditació	  o	  autorització.	  22. Incomplir	   les	   obligacions	   derivades	   d'activitats	   corresponents	   a	   serveis	   de	  prevenció	  externs,	  d'acord	  amb	  la	  normativa	  aplicable.	  	  Infraccions	  molt	  greus	  	  1. No	  observar	  les	  normes	  específiques	  en	  matèria	  de	  protecció	  de	  la	  seguretat	  i	  la	  salut	  dels	  treballadors	  durant	  els	  períodes	  d'embaràs	  i	  de	  lactància.	  2. No	  observar	  les	  normes	  específiques	  en	  matèria	  de	  protecció	  de	  la	  seguretat	  i	  la	  salut	  dels	  menors.	  3. No	   paralitzar	   ni	   suspendre	   de	   manera	   immediata,	   a	   requeriment	   de	   la	  Inspecció	   de	   Treball	   i	   Seguretat	   Social,	   els	   treballs	   que	   es	   realitzin	   sense	  observar	   la	   normativa	   sobre	   prevenció	   de	   riscs	   laborals	   i	   que,	   a	   criteri	   de	   la	  Inspecció,	  impliquin	  l'existència	  d'un	  risc	  greu	  i	  imminent	  per	  a	  la	  seguretat	  i	  la	  salut	   dels	   treballadors,	   o	   reemprendre	   els	   treballs	   sense	   haver	   solucionat	  prèviament	  les	  causes	  que	  van	  motivar	  la	  paralització.	  4. L'adscripció	   dels	   treballadors	   a	   llocs	   de	   treball	   en	   condicions	   que	   siguin	  incompatibles	   amb	   les	   seves	   característiques	   personals	   conegudes	   o	   que	   es	  trobin	  manifestament	  en	  estat	  o	  situacions	  transitòries	  que	  no	  responguin	  a	  les	  exigències	   psicofísiques	   dels	   respectius	   llocs	   de	   treball,	   així	   com	   la	   dedicació	  d'aquests	  a	  la	  realització	  de	  tasques	  sense	  tenir	  en	  compte	  les	  seves	  capacitats	  professionals	  en	  matèria	  de	  seguretat	  i	  salut	  en	  el	  treball,	  sempre	  es	  derivi	  un	  risc	  greu	  i	  imminent	  per	  a	  la	  seva	  seguretat	  i	  la	  seva	  salut.	  5. Incomplir	  el	  deure	  de	  confidencialitat	  en	  l'ús	  de	  dades	  relatives	  a	  la	  vigilància	  de	   la	  salut	  dels	   treballadors,	  en	  els	   termes	  previstos	  en	   l'apartat	  4	  de	   l'article	  22	  de	  la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscs	  Laborals.	  6. Superar	  els	  límits	  d'exposició	  als	  agents	  nocius	  que,	  d'acord	  amb	  la	  normativa	  sobre	   prevenció	   de	   riscs	   laborals,	   originin	   riscs	   de	   danys	   per	   a	   la	   salut	   dels	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treballadors	  sense	  adoptar	   les	  mesures	  preventives	  adequades,	  quan	  es	   tracti	  de	  riscs	  greus	  i	  imminents.	  7. No	  adoptar,	  per	  part	  dels	  empresaris	  i	  dels	  treballadors	  per	  compte	  propi	  que	  desenvolupin	   activitats	   en	   un	   mateix	   centre	   de	   treball,	   les	   mesures	   de	  cooperació	   i	   coordinació	   necessàries	   per	   a	   la	   protecció	   i	   prevenció	   de	   riscs	  laborals,	   quan	   es	   tracti	   d'activitats	   reglamentàriament	   considerades	   com	   a	  perilloses	  o	  amb	  riscs	  especials.	  8. No	   informar	   el	   promotor	   o	   l'empresari	   titular	   del	   centre	   de	   treball,	   i	   aquells	  que	   desenvolupin	   activitats	   en	   ell,	   sobre	   els	   riscs	   i	   les	  mesures	   de	   protecció,	  prevenció	   i	   emergència,	   quan	   es	   tracti	   d'activitats	   reglamentàriament	  considerades	  com	  a	  perilloses	  o	  amb	  riscs	  especials.	  9. Les	  accions	  o	  omissions	  que	   impedeixin	   l'exercici	  del	  dret	  dels	   treballadors	  a	  paralitzar	  la	  seva	  activitat	  o	  en	  els	  casos	  de	  risc	  greu	  i	  imminent,	  en	  els	  termes	  previstos	  a	  l'article	  21	  de	  la	  Llei	  de	  Prevenció	  de	  Riscs	  Laborals.	  10. No	  adoptar	  qualsevol	  tipus	  de	  mesures	  preventives	  aplicables	  a	  les	  condicions	  de	  treball	  en	  execució	  de	  la	  normativa	  sobre	  prevenció	  de	  riscs	  laborals	  de	  les	  quals	   no	   es	   derivi	   un	   risc	   greu	   i	   imminent	   per	   a	   la	   seguretat	   i	   salut	   dels	  treballadors.	  11. Exercir	  el	   servei	  de	  prevenció	   sense	  comptar	  amb	   la	  preceptiva	  acreditació	  o	  autorització,	  fer-­‐ho	  quan	  aquesta	  hagi	  estat	  suspesa	  o	  s'hagi	  extingit,	  quan	  hagi	  caducat	   l'autorització	   provisional,	   o	   quan	   l'actuació	   excedeixi	   de	   les	  capacitacions	   de	   l'acreditació.	   Aquesta	   normativa	   es	   dirigeix	   a	   les	   entitats	  especialitzades	  que	  actuïn	  com	  serveis	  de	  prevenció	  aliens	  a	  les	  empreses,	   les	  persones	   o	   entitats	   que	   desenvolupin	   l'activitat	   d'auditoria	   del	   sistema	   de	  prevenció	  de	  les	  empreses	  o	  a	  les	  que	  desenvolupin	  i	  certifiquin	  la	  formació	  en	  matèria	  de	  prevenció	  de	  riscs	  laborals.	  12. Mantenir	  vincles	  comercials,	   financers	  o	  de	  qualsevol	  altre	   tipus,	  diferents	  de	  les	   pròpies	   activitats	   de	   prevenció	   de	   riscs,	   entre	   les	   entitats	   especialitzades	  que	   actuïn	   com	   a	   serveis	   de	   prevenció	   aliens,	   o	   les	   persones	   o	   entitats	  auditores	   i	   les	   empreses	   auditades	   o	   concertades.	   També	   serà	   considerat	  infracció	  greu	  el	  certificar	  activitats	  no	  desenvolupades	  en	  la	  seva	  totalitat.	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Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 05/01/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,39h ManobreA0140000
 €22,36h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000
 €19,86h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000
 €19,02h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 05/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €12,75u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
B142CD70
 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €18,94u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012
 €1,63u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €13,37u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
B1446004
 €504,84u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
B144N030
 €6,69u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €6,05u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
B145C002
 €6,68u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
B145F004
 €40,09u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K397
 €16,04u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461164
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 05/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €26,45u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
B1465277
 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €14,05u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €54,59u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
B147D102
 €578,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
B147D405
 €269,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
B147D501
 €19,60u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
B147L005
 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarB147N000
 €5,11m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat
B147RA00
 €64,37u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1481343
 €6,31u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
 €12,75u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 05/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,28u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
 €18,17u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €30,10u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €5,54u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
B1487460
 €15,30u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1489790
 €21,74u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
B148D900
 €384,47u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
B15A0017
 €0,89u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut
B1Z09F90
 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut
B1ZM1000
 €6,10u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAA005
 €6,10u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAB115
 €8,04u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
BBBAC005
 €13,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD004
 €9,07u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD015
 €8,04u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD025
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 05/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €9,77u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
BBBAF004
 €34,83u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
BM311611
 €246,01mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
BQU1531A
 €171,59mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €160,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €53,41u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
BQU22303
 €77,55u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
BQU25700
 €91,75u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut
BQU27900
 €105,40u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
BQU2AF02
 €90,89u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002
 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
BQU2GF00
 €119,21u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €35,55u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,27u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 5,97000 5,97000
COST DIRECTE 5,97000
0,298505,00%DESPESES INDIRECTES
6,26850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,29u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
0,299505,00%DESPESES INDIRECTES
6,28950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,32u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,070005,070001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u
Subtotal... 5,07000 5,07000
COST DIRECTE 5,07000
0,253505,00%DESPESES INDIRECTES
5,32350COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,39u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
H142CD70 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7500012,750001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
u
Subtotal... 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
0,637505,00%DESPESES INDIRECTES
13,38750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 0,23000
0,011505,00%DESPESES INDIRECTES
0,24150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,89u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,9400018,940001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 18,94000 18,94000
COST DIRECTE 18,94000
0,947005,00%DESPESES INDIRECTES
19,88700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,71u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
1,630001,630001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
u
Subtotal... 1,63000 1,63000
COST DIRECTE 1,63000
0,081505,00%DESPESES INDIRECTES
1,71150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,04u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
H1446004 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,3700013,370001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
u
Subtotal... 13,37000 13,37000
COST DIRECTE 13,37000
0,668505,00%DESPESES INDIRECTES
14,03850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €530,08u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
H144N030 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
504,84000504,840001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
u
Subtotal... 504,84000 504,84000
COST DIRECTE 504,84000
25,242005,00%DESPESES INDIRECTES
530,08200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,02u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,690006,690001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 6,69000 6,69000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 6,69000
0,334505,00%DESPESES INDIRECTES
7,02450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,35u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,050006,050001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
u
Subtotal... 6,05000 6,05000
COST DIRECTE 6,05000
0,302505,00%DESPESES INDIRECTES
6,35250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,01u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H145F004 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,680006,680001,000B145F004 =xParella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 6,68000 6,68000
COST DIRECTE 6,68000
0,334005,00%DESPESES INDIRECTES
7,01400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €42,09u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K397 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
40,0900040,090001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 40,09000 40,09000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 40,09000
2,004505,00%DESPESES INDIRECTES
42,09450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,84u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461164 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,0400016,040001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 16,04000 16,04000
COST DIRECTE 16,04000
0,802005,00%DESPESES INDIRECTES
16,84200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,77u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
H1465277 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
26,4500026,450001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
u
Subtotal... 26,45000 26,45000
COST DIRECTE 26,45000
1,322505,00%DESPESES INDIRECTES
27,77250COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,53u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,410002,410001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,41000 2,41000
COST DIRECTE 2,41000
0,120505,00%DESPESES INDIRECTES
2,53050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,75u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,0500014,050001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 14,05000 14,05000
COST DIRECTE 14,05000
0,702505,00%DESPESES INDIRECTES
14,75250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,32u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
H147D102 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
54,5900054,590001,000B147D102 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
u
Subtotal... 54,59000 54,59000
COST DIRECTE 54,59000
2,729505,00%DESPESES INDIRECTES
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
57,31950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €607,53u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
H147D405 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
578,60000578,600001,000B147D405 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
u
Subtotal... 578,60000 578,60000
COST DIRECTE 578,60000
28,930005,00%DESPESES INDIRECTES
607,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €283,08u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
H147D501 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
269,60000269,600001,000B147D501 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
u
Subtotal... 269,60000 269,60000
COST DIRECTE 269,60000
13,480005,00%DESPESES INDIRECTES
283,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,86u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
H147L015 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,23600/R 22,360000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,23600 2,23600
Materials:
19,6000019,600001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
u
0,890000,890001,000B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut
u
Subtotal... 20,49000 20,49000
COST DIRECTE 22,72600
1,136305,00%DESPESES INDIRECTES
23,86230COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,77u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,6400022,640001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru
Subtotal... 22,64000 22,64000
COST DIRECTE 22,64000
1,132005,00%DESPESES INDIRECTES
23,77200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,37m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat
H147RA00 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,110005,110001,000B147RA00 =xCorda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat
m
Subtotal... 5,11000 5,11000
COST DIRECTE 5,11000
0,255505,00%DESPESES INDIRECTES
5,36550COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €67,59u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1481343 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
64,3700064,370001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 64,37000 64,37000
COST DIRECTE 64,37000
3,218505,00%DESPESES INDIRECTES
67,58850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,63u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,310006,310001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
0,315505,00%DESPESES INDIRECTES
6,62550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,39u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7500012,750001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
0,637505,00%DESPESES INDIRECTES
13,38750COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,94u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,2800013,280001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
u
Subtotal... 13,28000 13,28000
COST DIRECTE 13,28000
0,664005,00%DESPESES INDIRECTES
13,94400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,08u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,1700018,170001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 18,17000 18,17000
COST DIRECTE 18,17000
0,908505,00%DESPESES INDIRECTES
19,07850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,61u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,1000030,100001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
u
Subtotal... 30,10000 30,10000
COST DIRECTE 30,10000
1,505005,00%DESPESES INDIRECTES
31,60500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,82u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
H1487460 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,540005,540001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 5,54000 5,54000
COST DIRECTE 5,54000
0,277005,00%DESPESES INDIRECTES
5,81700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,07u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,3000015,300001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 15,30000 15,30000
COST DIRECTE 15,30000
0,765005,00%DESPESES INDIRECTES
16,06500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,83u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
H148D900 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,7400021,740001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
u
Subtotal... 21,74000 21,74000
COST DIRECTE 21,74000
1,087005,00%DESPESES INDIRECTES
22,82700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €405,69u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
H15A2017 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,90200/R 19,020000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,90200 1,90200
Materials:
384,47000384,470001,000B15A0017 =xExtractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
u
Subtotal... 384,47000 384,47000
COST DIRECTE 386,37200
19,318605,00%DESPESES INDIRECTES
405,69060COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,88h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,36000/R 22,360001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
19,02000/R 19,020001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 41,38000 41,38000
0,413801,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 41,79380
2,089695,00%DESPESES INDIRECTES
43,88349COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,28u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
134,16000/R 22,360006,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 134,16000 134,16000
1,341601,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 135,50160
6,775085,00%DESPESES INDIRECTES
142,27668COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,17h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,02000/R 19,020001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,02000 19,02000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,190201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,21020
0,960515,00%DESPESES INDIRECTES
20,17071COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,90u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,02000/R 19,020001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,02000 19,02000
Materials:
6,100006,100001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
u
9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 15,17000 15,17000
COST DIRECTE 34,19000
1,709505,00%DESPESES INDIRECTES
35,89950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,82u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,02000/R 19,020001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,02000 19,02000
Materials:
6,100006,100001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
u
8,040008,040001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 14,14000 14,14000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 33,16000
1,658005,00%DESPESES INDIRECTES
34,81800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,41u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,02000/R 19,020001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,02000 19,02000
Materials:
8,040008,040001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 8,04000 8,04000
COST DIRECTE 27,06000
1,353005,00%DESPESES INDIRECTES
28,41300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,21u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,02000/R 19,020001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,02000 19,02000
Materials:
13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
u
Subtotal... 23,08000 23,08000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 42,10000
2,105005,00%DESPESES INDIRECTES
44,20500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,75u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
HM31161J Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,47200/R 22,360000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
3,97200/R 19,860000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:
0,300000,300001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut
u
34,8300034,830001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 35,13000 35,13000
COST DIRECTE 43,57400
2,178705,00%DESPESES INDIRECTES
45,75270COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €258,31mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
246,01000246,010001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 246,01000 246,01000
COST DIRECTE 246,01000
12,300505,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
258,31050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €180,17mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
171,59000171,590001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 171,59000 171,59000
COST DIRECTE 171,59000
8,579505,00%DESPESES INDIRECTES
180,16950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €168,67mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
160,64000160,640001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 160,64000 160,64000
COST DIRECTE 160,64000
8,032005,00%DESPESES INDIRECTES
168,67200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,07u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,75500/R 19,020000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,75500 4,75500
Materials:
53,4100053,410001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 53,41000 53,41000
COST DIRECTE 58,16500
2,908255,00%DESPESES INDIRECTES
61,07325COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,35u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,85300/R 19,020000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,85300 2,85300
Materials:
19,3875077,550000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 19,38750 19,38750
COST DIRECTE 22,24050
1,112035,00%DESPESES INDIRECTES
23,35253COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,07u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65700/R 19,020000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,65700 6,65700
Materials:
22,9375091,750000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
u
Subtotal... 22,93750 22,93750
COST DIRECTE 29,59450
1,479735,00%DESPESES INDIRECTES
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31,07422COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €117,66u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65700/R 19,020000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,65700 6,65700
Materials:
105,40000105,400001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
u
Subtotal... 105,40000 105,40000
COST DIRECTE 112,05700
5,602855,00%DESPESES INDIRECTES
117,65985COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €96,43u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95100/R 19,020000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,95100 0,95100
Materials:
90,8900090,890001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu
Subtotal... 90,89000 90,89000
COST DIRECTE 91,84100
4,592055,00%DESPESES INDIRECTES
96,43305COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,55u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,90200/R 19,020000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,90200 1,90200
Materials:
52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 52,91000 52,91000
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COST DIRECTE 54,81200
2,740605,00%DESPESES INDIRECTES
57,55260COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €125,17u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
119,21000119,210001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 119,21000 119,21000
COST DIRECTE 119,21000
5,960505,00%DESPESES INDIRECTES
125,17050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,33u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
35,5500035,550001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 35,55000 35,55000
COST DIRECTE 35,55000
1,777505,00%DESPESES INDIRECTES
37,32750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €222,60u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
212,00000212,000001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 212,00000 212,00000
COST DIRECTE 212,00000
10,600005,00%DESPESES INDIRECTES
222,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,31h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 05/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
COST DIRECTE 18,39000
0,919505,00%DESPESES INDIRECTES
19,30950COST EXECUCIÓ MATERIAL
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!AMIDAMENTS!!!!!!!
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PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SISOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 14,000 6,000 2,000 42,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
2 H1421110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 14,000 6,000 2,000 42,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 14,000 70,000 1,000 2,000 1.960,000
TOTAL AMIDAMENT 1.960,000
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
4 H1432012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 14,000 6,000 3,000 1,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1405 H1445003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
EUR
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:04/01/14 2Data:
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 7,000 70,000 1,000 1,000 490,000
TOTAL AMIDAMENT 490,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6 H1459630
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 1,000 84,000
TOTAL AMIDAMENT 84,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
7 H145C002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 1,000 84,000
TOTAL AMIDAMENT 84,000
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
8 H145F004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 1,000 84,000
TOTAL AMIDAMENT 84,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
9 H1461164
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
EUR
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:04/01/14 3Data:
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
10 H1465277
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
11 H146J364
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Faixa de protecció dorslumbar12 H147N000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
13 H1481343
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 6,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
14 H1482320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
EUR
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
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C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
15 H1483344
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant16 H1485140
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47117 H1485800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
18 H1487460
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
19 H1489790
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
EUR
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T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat20 H147RA00
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
21 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
22 H142CD70
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 14923 H1446004
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-124 H144N030
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
25 H145K397
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable26 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
27 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
28 H147D405
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
29 H147D501
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
30 H147L015
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors31 H1486241
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
32 H148D900
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SISOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 HBBAA005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 10,000 6,000 3,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 HBBAB115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 10,000 6,000 3,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 HBBAC005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 10,000 6,000 3,000 20,000
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
4 HBBAF004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 10,000 6,000 3,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones5 H16F1003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra
T2 Unitat d'amidament: (mes)
C#*D#*E#*F#3 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Duració obra Freqüència
T2 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)
C#*D#*E#*F#3 Total hores dedicades: 6,000 10,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat7 H15A2017
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
8 HM31161J
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SISOBRA 01
DESPESES EN FORMACIÓ DE SEGURETAT DE PERSONALCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
EUR
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T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Part proporcional de curset periòdic: 14,000 6,000 3,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat Duració
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (h)
(C#*D#/E#)*F#4 Part proporcional de curset periòdic: 14,000 6,000 3,000 8,000 224,000
TOTAL AMIDAMENT 224,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SISOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1 HQU1531A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 6,000 2,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1A50A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 6,000 2,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
3 HQU1H53A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
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T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 6,000 2,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Armaris Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (armari) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 15,000 6,000 3,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
5 HQU25701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Bancs Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (banc) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 6,000 6,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
6 HQU27902
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Taules Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (taula) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 3,000 6,000 3,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Neveres Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (nevera) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 6,000 3,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
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T1 Concepte: Forns Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (forn) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 6,000 3,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Recipients Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (recipient) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 6,000 6,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball10 HQUA1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Farmacioles Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (farmaciola) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 6,000 6,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions11 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Duració Freqüència
T2 de l'obra de neteja
T3 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)
C#*D#*E#*F#4 6,000 44,000 264,000
TOTAL AMIDAMENT 264,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SISOBRA 01
DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Part proporcional de curset periòdic: 14,000 6,000 3,000 28,000
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,000
EUR
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!QUADRE!DE!PREUS!NÚM.!1!!!!!!!!
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 05/01/14
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,27uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
 €6,29uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €5,32uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 3
(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
 €13,39uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 4
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
 €19,89uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 6
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
 €1,71uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7
(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €14,04uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 8
(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €530,08uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1
P- 9
(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
 €7,02uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 10
(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €6,35uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 11
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
 €7,01uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 12
(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
 €42,09uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 13
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
 €16,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 14
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €27,77uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 15
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €2,53uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 16
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 05/01/14
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 €14,75uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 17
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €57,32uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 18
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
 €607,53uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 19
(SIS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
 €283,08uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
P- 20
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
 €23,86uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 21
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €23,77uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 22
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €5,37mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 23
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €67,59uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 24
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €6,63uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 25
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €13,39uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 26
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €13,94uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 27
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €19,08uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 28
(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
 €31,61uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 29
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
 €5,82uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 30
(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
 €16,07uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 31
(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
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 €22,83uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 32
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €405,69uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col·locat
P- 33
(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
 €43,88hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 34
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €142,28uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 35
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €20,17hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 36
(VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
 €35,90uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €34,82uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 38
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
 €28,41uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 39
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €44,21uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 40
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €45,75uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 41
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €258,31mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 42
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €180,17mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 43
(CENT VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
 €168,67mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 44
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
 €61,07uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 45
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €23,35uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 46
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
 €31,07uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 47
(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €117,66uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
 €96,43uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
 €57,55uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 50
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
 €125,17uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 51
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
 €37,33uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 52
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
 €222,60uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 53
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
 €19,31hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 54
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
BARCELONA, GENER DE 2014
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IGNASI DE POUPLANA SARDÀ
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Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de CorcóEstudi de Seguretat i Salut
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €6,27
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €5,97000
Altres conceptes 0,30 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2  €6,29
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,99000
Altres conceptes 0,30 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 3  €5,32
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
 €5,07000
Altres conceptes 0,25 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
P- 4  €13,39
B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
 €12,75000
Altres conceptes 0,64 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 5  €0,24
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,23000
Altres conceptes 0,01 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 6  €19,89
B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
 €18,94000
Altres conceptes 0,95 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7  €1,71
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,63000
Altres conceptes 0,08 €
uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
P- 8  €14,04
B1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
 €13,37000
Altres conceptes 0,67 €
uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1
P- 9  €530,08
B144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1
 €504,84000
Altres conceptes 25,24 €
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uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 10  €7,02
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
 €6,69000
Altres conceptes 0,33 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 11  €6,35
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €6,05000
Altres conceptes 0,30 €
uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 12  €7,01
B145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
 €6,68000
Altres conceptes 0,33 €
uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 13  €42,09
B145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
 €40,09000
Altres conceptes 2,00 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 14  €16,84
B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €16,04000
Altres conceptes 0,80 €
uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 15  €27,77
B1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €26,45000
Altres conceptes 1,32 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 16  €2,53
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
 €2,41000
Altres conceptes 0,12 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 17  €14,75
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €14,05000
Altres conceptes 0,70 €
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uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 18  €57,32
B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
 €54,59000
Altres conceptes 2,73 €
uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 19  €607,53
B147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
 €578,60000
Altres conceptes 28,93 €
uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
P- 20  €283,08
B147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
 €269,60000
Altres conceptes 13,48 €
uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 21  €23,86
B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
 €19,60000
B1Z09F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut
 €0,89000
Altres conceptes 3,37 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 22  €23,77
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,64000
Altres conceptes 1,13 €
mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat
P- 23  €5,37
B147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat
 €5,11000
Altres conceptes 0,26 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 24  €67,59
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B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
 €64,37000
Altres conceptes 3,22 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 25  €6,63
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
 €6,31000
Altres conceptes 0,32 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 26  €13,39
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
 €12,75000
Altres conceptes 0,64 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 27  €13,94
B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant  €13,28000
Altres conceptes 0,66 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 28  €19,08
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €18,17000
Altres conceptes 0,91 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 29  €31,61
B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
 €30,10000
Altres conceptes 1,51 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 30  €5,82
B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340
 €5,54000
Altres conceptes 0,28 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 31  €16,07
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
 €15,30000
Altres conceptes 0,77 €
uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 32  €22,83
B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
 €21,74000
Altres conceptes 1,09 €
uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
P- 33  €405,69
B15A0017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
 €384,47000
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Altres conceptes 21,22 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 34  €43,88
Altres conceptes 43,88 €
uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 35  €142,28
Altres conceptes 142,28 €
hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 36  €20,17
Altres conceptes 20,17 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 37  €35,90
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut
 €6,10000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
 €9,07000
Altres conceptes 20,73 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 38  €34,82
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut
 €6,10000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut
 €8,04000
Altres conceptes 20,68 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 39  €28,41
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
 €8,04000
Altres conceptes 20,37 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 40  €44,21
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
 €13,31000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut
 €9,77000
Altres conceptes 21,13 €
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uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 41  €45,75
B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut  €0,30000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a
seguretat i salut
 €34,83000
Altres conceptes 10,62 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 42  €258,31
BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €246,01000
Altres conceptes 12,30 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 43  €180,17
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €171,59000
Altres conceptes 8,58 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 44  €168,67
BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €160,64000
Altres conceptes 8,03 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 45  €61,07
BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
 €53,41000
Altres conceptes 7,66 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 46  €23,35
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
 €19,38750
Altres conceptes 3,96 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 47  €31,07
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BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
 €22,93750
Altres conceptes 8,13 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 48  €117,66
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €105,40000
Altres conceptes 12,26 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49  €96,43
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €90,89000
Altres conceptes 5,54 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 50  €57,55
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut
 €52,91000
Altres conceptes 4,64 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 51  €125,17
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €119,21000
Altres conceptes 5,96 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 52  €37,33
BQUAM000 Reconeixement mèdic  €35,55000
Altres conceptes 1,78 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 53  €222,60
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €212,00000
Altres conceptes 10,60 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 54  €19,31
Altres conceptes 19,31 €
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SIS01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
42,0006,27 263,34
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
42,0006,29 264,18
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)
1.960,0000,24 470,40
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
6)
28,00019,89 556,92
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 7)
490,0001,71 837,90
6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)
84,0007,02 589,68
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 11)
84,0006,35 533,40
8 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P -
12)
84,0007,01 588,84
9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 14)
28,00016,84 471,52
10 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 15)
28,00027,77 777,56
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 16)
28,0002,53 70,84
12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 22) 28,00023,77 665,56
13 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 24)
14,00067,59 946,26
14 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 25)
28,0006,63 185,64
15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 26)
28,00013,39 374,92
16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 27)
28,00013,94 390,32
EUR
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17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 28)
28,00019,08 534,24
18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 30)
28,0005,82 162,96
19 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 31)
28,00016,07 449,96
20 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 23)
150,0005,37 805,50
21 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)
2,0005,32 10,64
22 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 4)
2,00013,39 26,78
23 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)
7,00014,04 98,28
24 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P
- 9)
1,000530,08 530,08
25 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 13)
12,00042,09 505,08
26 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 8,00014,75 118,00
27 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 18)
5,00057,32 286,60
28 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 19)
5,000607,53 3.037,65
29 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 20)
5,000283,08 1.415,40
30 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 21)
8,00023,86 190,88
31 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 29)
1,00031,61 31,61
32 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
1,00022,83 22,83
EUR
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471 (P - 32)
CAPÍTOLTOTAL 01.01 16.213,77
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SIS01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
20,00035,90 718,00
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
20,00034,82 696,40
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
20,00028,41 568,20
4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
20,00044,21 884,20
5 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 35)
6,000142,28 853,68
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 34)
60,00043,88 2.632,80
7 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P -
33)
1,000405,69 405,69
8 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 41)
2,00045,75 91,50
CAPÍTOLTOTAL 01.02 6.850,47
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SIS01
CAPÍTOL DESPESES EN FORMACIÓ DE SEGURETAT DE PERSONAL03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 53) 28,000222,60 6.232,80
2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 36)
224,00020,17 4.518,08
CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.750,88
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SIS01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
12,000258,31 3.099,72
EUR
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PRESSUPOST Pàg.:04/01/14 4Data:
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 42)
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 43)
12,000180,17 2.162,04
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 44)
12,000168,67 2.024,04
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
30,00061,07 1.832,10
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 46)
5,00023,35 116,75
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
6,00031,07 186,42
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)
4,000117,66 470,64
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)
4,00096,43 385,72
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
2,00057,55 115,10
10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 51)
2,000125,17 250,34
11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 54) 264,00019,31 5.097,84
CAPÍTOLTOTAL 01.04 15.740,71
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 SIS01
CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 52) 28,00037,33 1.045,24
CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.045,24
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:04/01/14 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Equips de Protecció Individual 16.213,77
Capítol 01.02 Equips de Protecció Col·lectiva 6.850,47
Capítol 01.03 Despeses en formació de seguretat de personal 10.750,88
Capítol 01.04 Implantació provisional del personal d'obra 15.740,71
Capítol 01.05 Despeses de control de salut del personal 1.045,24
01 Pressupost  722-PRO-CA-6302 SISObra 50.601,07
50.601,07
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-6302 SIS 50.601,07
50.601,07
EUR
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Estudi de Seguretat i Salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
50.601,07PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................
Subtotal 50.601,07
21 % IVA SOBRE 50.601,07.................................................................................................................................... 10.626,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 61.227,29€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )
BARCELONA, GENER DE 2014
L´AUTOR DEL PROJECTE
IGNASI DE POUPLANA SARDÀ
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1. INTRODUCCIÓ%!D’acord!amb!les!prescripcions!per!la!realització!de!Projectes!Constructius,!s’inclou!en! el! present! Projecte! de! Construcció,! un! Pla! de! Control! de! Qualitat! valorat,!desenvolupat! amb! el! programa!TCQP2000.!Aquest! Pla! s’ha! realitzat! partint! de! la!relació!de!partides!d’obra!del!present!projecte!i!del!seu!amidament.!!En!el!present!annex!es!descriu!el!Control!de!Qualitat!per!a!l’execució!de!les!obres.!S’hi! assenyalen! les! unitats! objecte! de! control,! el! tipus! i! la! quantitat! d’assaigs! a!realitzar.!!!Els!controls!a!realitzar!són!essencialment!dels!tipus!següents:!!
! Control!de!materials!
! Control!d’execució!!!!
2.%UNITATS%MÉS%IMPORTANTS%PEL%CONTROL%DE%QUALITAT%!Les!unitats!d’obra!més!importants!respecte!el!control!de!qualitat!són!les!següents:!!
! Moviment!de!terres!
! Ferms!
! Estructures!
! Senyalització!!Un!estudi!detallat!del!control!de!qualitat!a!portar!a!terme!durant!la!construcció!de!la! carretera! queda! fora! de! l’àmbit! de! redacció! d’aquest! projecte! acadèmic,! però!malgrat!això!s’intenta!donar!un!pressupost!global!del!pla!de!control!de!qualitat!per!a!tota!l’obra.!!!!
3.%IMPORT%DEL%PLA%DE%CONTROL%DE%QUALITAT%!El!pressupost!del!Pla!de!Control!de!Qualitat!(sense!IVA)!ascendeix!a!la!quantitat!de!
15.438,38% €% (QUINZE% MIL% QUATRE@CENTS% TRENTA@VUIT% EUROS% AMB%
TRENTA@VUIT%CÈNTIMS),!el!que!suposa!un!1,5%%!del!pressupost!d’execució!per!contracte!(sense!IVA)!de!l’obra.!!!!!!!!!
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PRESSUPOST%!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!JUSTIFICACIÓ!DE!PREUS!!!!!!
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 08/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,78u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE 83952
BV112101
 €37,90u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions
SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 83956
BV113102
 €32,91u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions
CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 7178
BV114103
 €54,13u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE 7235
BV116105
 €54,11u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134
BV133202
 €31,70u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1
BV134L03
 €62,72u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
BV13830J
 €260,70u Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
146507-1
BV13B20B
 €33,69u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
BV13E30A
 €132,92u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 83115
BV13H30H
 €59,92u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
BV173102
 €58,40u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella
i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427
BV174103
 €62,04u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591, UNE-EN
13924
BV17A209
 €112,13u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
BV17D10D
 €39,45u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430
BV18F30F
 €31,70u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101
BV1D2202
 €31,70u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1
BV1D240C
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 08/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €36,13u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
BV1D4204
 €25,00u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
BV1D6206
 €47,92u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
BV1D7207
 €64,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
BV1D8208
 €119,73u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
BV1D9209
 €43,16u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
BV1DK20H
 €12,77u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103
BV1DP10M
 €13,65u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15
BV1DR10P
 €157,69u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
BV1DY10Q
 €18,62u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2
BV21120G
 €82,85u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
BV21760A
 €99,26u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
BV21770A
 €82,25u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
BV251103
 €48,41u Determinació de les característiques geomètriques d'un
perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent,
segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011
BV251P0N
 €63,26u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
BV255101
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 08/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €142,77u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a
la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer
laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1
BV256601
 €17,95u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
BV258103
 €744,84dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per
microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la
norma UNE 135350
BV2B1113
 €744,84dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la
norma UNE-EN 1436
BV2B1505
 €68,20u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274
BV2B9302
 €68,15u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons
la norma UNE 135274
BV2B9402
 €58,34u Determinació de la massa i el gruix del recobriment
galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la
norma UNE-EN 10327
BV2K5503
 €51,21u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un
recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
BV2K6602
 €44,57u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
BV2M210F
 €38,87u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
BV2M310G
 €135,42u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
BV2M410A
 €72,26u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6
BV2M520K
 €304,15u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
BV2M630D
 €26,94u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10
BVA91101
 €59,37u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332
BVA9210H
 €26,62u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de
sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
BVA9310L
 €22,34km Determinació del coeficient de lliscament transversal
mitjançant l'equip Scrim d'un paviment, segons la norma
UNE 41201
BVA9710N
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 08/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,66km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 330
BVA9M30S
 €284,63km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre
d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada
50 m i amb un mínim de 100 determinacions, d'un ferm,
segons la norma NLT 338
BVA9N00M
 €41,07u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una
força paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny
natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´
BVAB110B
 €17,07u Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13
BVZ1B401
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,32u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE 83952
J0112101 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,7800010,780001,000BV112101 =xDeterminació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE 83952
u
Subtotal... 10,78000 10,78000
COST DIRECTE 10,78000
0,539005,00%DESPESES INDIRECTES
11,31900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,80u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions
SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 83956
J0113102 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
37,9000037,900001,000BV113102 =xDeterminació del contingut total de sulfats, expressat en ions
SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 83956
u
Subtotal... 37,90000 37,90000
COST DIRECTE 37,90000
1,895005,00%DESPESES INDIRECTES
39,79500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,56u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions
CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 7178
J0114103 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
32,9100032,910001,000BV114103 =xDeterminació del contingut total de clorurs, expressat en ions
CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 7178
u
Subtotal... 32,91000 32,91000
COST DIRECTE 32,91000
1,645505,00%DESPESES INDIRECTES
34,55550COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €56,84u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE 7235
J0116105 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
54,1300054,130001,000BV116105 =xDeterminació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE 7235
u
Subtotal... 54,13000 54,13000
COST DIRECTE 54,13000
2,706505,00%DESPESES INDIRECTES
56,83650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,29u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1
J0304L03 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,7000031,700001,000BV134L03 =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1
u
Subtotal... 31,70000 31,70000
COST DIRECTE 31,70000
1,585005,00%DESPESES INDIRECTES
33,28500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,86u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
J031830J Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
62,7200062,720001,000BV13830J =xDeterminació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
u
Subtotal... 62,72000 62,72000
COST DIRECTE 62,72000
3,136005,00%DESPESES INDIRECTES
65,85600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,37u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
J031E30E Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
33,6900033,690001,000BV13E30A =xDeterminació del contingut aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
u
Subtotal... 33,69000 33,69000
COST DIRECTE 33,69000
1,684505,00%DESPESES INDIRECTES
35,37450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €139,57u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 83115
J031H30H Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
132,92000132,920001,000BV13H30H =xDeterminació del coeficient de friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 83115
u
Subtotal... 132,92000 132,92000
COST DIRECTE 132,92000
6,646005,00%DESPESES INDIRECTES
139,56600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €56,82u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134
J0323202 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
54,1100054,110001,000BV133202 =xDeterminació del contingut de partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134
u
Subtotal... 54,11000 54,11000
COST DIRECTE 54,11000
2,705505,00%DESPESES INDIRECTES
56,81550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €273,74u Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
146507-1
J032B20B Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
260,70000260,700001,000BV13B20B =xDeterminació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
146507-1
u
Subtotal... 260,70000 260,70000
COST DIRECTE 260,70000
13,035005,00%DESPESES INDIRECTES
273,73500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,29u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101
J03D2202 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,7000031,700001,000BV1D2202 =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101
u
Subtotal... 31,70000 31,70000
COST DIRECTE 31,70000
1,585005,00%DESPESES INDIRECTES
33,28500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,29u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1
J03D240C Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,7000031,700001,000BV1D240C =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1
u
Subtotal... 31,70000 31,70000
COST DIRECTE 31,70000
1,585005,00%DESPESES INDIRECTES
33,28500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,94u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
J03D4204 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
36,1300036,130001,000BV1D4204 =xDeterminació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
u
Subtotal... 36,13000 36,13000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 36,13000
1,806505,00%DESPESES INDIRECTES
37,93650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,25u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
J03D6206 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
25,0000025,000001,000BV1D6206 =xDeterminació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
u
Subtotal... 25,00000 25,00000
COST DIRECTE 25,00000
1,250005,00%DESPESES INDIRECTES
26,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,32u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
J03D7207 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
47,9200047,920001,000BV1D7207 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
u
Subtotal... 47,92000 47,92000
COST DIRECTE 47,92000
2,396005,00%DESPESES INDIRECTES
50,31600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,76u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
J03D8208 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
64,5300064,530001,000BV1D8208 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
u
Subtotal... 64,53000 64,53000
COST DIRECTE 64,53000
3,226505,00%DESPESES INDIRECTES
67,75650COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €125,72u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
J03D9209 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
119,73000119,730001,000BV1D9209 =xDeterminació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
u
Subtotal... 119,73000 119,73000
COST DIRECTE 119,73000
5,986505,00%DESPESES INDIRECTES
125,71650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,32u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
J03DK20H Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
43,1600043,160001,000BV1DK20H =xDeterminació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
u
Subtotal... 43,16000 43,16000
COST DIRECTE 43,16000
2,158005,00%DESPESES INDIRECTES
45,31800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,41u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103
J03DP10M Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7700012,770001,000BV1DP10M =xDeterminació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103
u
Subtotal... 12,77000 12,77000
COST DIRECTE 12,77000
0,638505,00%DESPESES INDIRECTES
13,40850COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14,33u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15
J03DR10P Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,6500013,650001,000BV1DR10P =xDeterminació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15
u
Subtotal... 13,65000 13,65000
COST DIRECTE 13,65000
0,682505,00%DESPESES INDIRECTES
14,33250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €165,57u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
J03DY10Q Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
157,69000157,690001,000BV1DY10Q =xAssaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
u
Subtotal... 157,69000 157,69000
COST DIRECTE 157,69000
7,884505,00%DESPESES INDIRECTES
165,57450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €62,92u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
J0553102 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
59,9200059,920001,000BV173102 =xDeterminació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
u
Subtotal... 59,92000 59,92000
COST DIRECTE 59,92000
2,996005,00%DESPESES INDIRECTES
62,91600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,32u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella
i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427
J0554103 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
58,4000058,400001,000BV174103 =xDeterminació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella
i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427
u
Subtotal... 58,40000 58,40000
COST DIRECTE 58,40000
2,920005,00%DESPESES INDIRECTES
61,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,14u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591, UNE-EN
13924
J055A209 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
62,0400062,040001,000BV17A209 =xDeterminació de l'índex de penetració d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591, UNE-EN
13924
u
Subtotal... 62,04000 62,04000
COST DIRECTE 62,04000
3,102005,00%DESPESES INDIRECTES
65,14200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €117,74u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
J055D10D Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
112,13000112,130001,000BV17D10D =xDeterminació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
u
Subtotal... 112,13000 112,13000
COST DIRECTE 112,13000
5,606505,00%DESPESES INDIRECTES
117,73650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,42u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430
J056F30F Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
39,4500039,450001,000BV18F30F =xDeterminació de la polaritat de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430
u
Subtotal... 39,45000 39,45000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 39,45000
1,972505,00%DESPESES INDIRECTES
41,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,55u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2
J060120G Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,6200018,620001,000BV21120G =xMesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2
u
Subtotal... 18,62000 18,62000
COST DIRECTE 18,62000
0,931005,00%DESPESES INDIRECTES
19,55100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,99u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
J060760A Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
82,8500082,850001,000BV21760A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
u
Subtotal... 82,85000 82,85000
COST DIRECTE 82,85000
4,142505,00%DESPESES INDIRECTES
86,99250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €104,22u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
J060770A Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
99,2600099,260001,000BV21770A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
u
Subtotal... 99,26000 99,26000
COST DIRECTE 99,26000
4,963005,00%DESPESES INDIRECTES
104,22300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,83u Determinació de les característiques geomètriques d'un
perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent,
segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011
J0B11P0N Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
48,4100048,410001,000BV251P0N =xDeterminació de les característiques geomètriques d'un perfil
o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons
l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011
u
Subtotal... 48,41000 48,41000
COST DIRECTE 48,41000
2,420505,00%DESPESES INDIRECTES
50,83050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €149,91u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a
la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer
laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1
J0B16601 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
142,77000142,770001,000BV256601 =xDeterminació del límit elàstic aparent superior, resistència a
la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer
laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1
u
Subtotal... 142,77000 142,77000
COST DIRECTE 142,77000
7,138505,00%DESPESES INDIRECTES
149,90850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,36u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
J0B21103 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
82,2500082,250001,000BV251103 =xDeterminació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
u
Subtotal... 82,25000 82,25000
COST DIRECTE 82,25000
4,112505,00%DESPESES INDIRECTES
86,36250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €66,42u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
J0B25101 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
63,2600063,260001,000BV255101 =xDeterminació del límit elàstic per a una deformació romanent
del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
u
Subtotal... 63,26000 63,26000
COST DIRECTE 63,26000
3,163005,00%DESPESES INDIRECTES
66,42300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,85u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
J0B28103 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,9500017,950001,000BV258103 =xAssaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
u
Subtotal... 17,95000 17,95000
COST DIRECTE 17,95000
0,897505,00%DESPESES INDIRECTES
18,84750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,26u Determinació de la massa i el gruix del recobriment
galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la
norma UNE-EN 10327
J89X5403 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
58,3400058,340001,000BV2K5503 =xDeterminació de la massa i el gruix del recobriment
galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la
norma UNE-EN 10327
u
Subtotal... 58,34000 58,34000
COST DIRECTE 58,34000
2,917005,00%DESPESES INDIRECTES
61,25700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,77u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un
recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
J89X6602 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
51,2100051,210001,000BV2K6602 =xAssaig d'adherència per mètodes no destructius d'un
recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
u
Subtotal... 51,21000 51,21000
COST DIRECTE 51,21000
2,560505,00%DESPESES INDIRECTES
53,77050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,80u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
J9H1210F Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
44,5700044,570001,000BV2M210F =xDeterminació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
u
Subtotal... 44,57000 44,57000
COST DIRECTE 44,57000
2,228505,00%DESPESES INDIRECTES
46,79850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,81u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
J9H1310G Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
38,8700038,870001,000BV2M310G =xAnàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
u
Subtotal... 38,87000 38,87000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 38,87000
1,943505,00%DESPESES INDIRECTES
40,81350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,19u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
J9H1410A Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
135,42000135,420001,000BV2M410A =xPresa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
u
Subtotal... 135,42000 135,42000
COST DIRECTE 135,42000
6,771005,00%DESPESES INDIRECTES
142,19100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €75,87u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6
J9H1520K Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
72,2600072,260001,000BV2M520K =xExtracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6
u
Subtotal... 72,26000 72,26000
COST DIRECTE 72,26000
3,613005,00%DESPESES INDIRECTES
75,87300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €319,36u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
J9H1630D Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
304,15000304,150001,000BV2M630D =xDeterminació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
u
Subtotal... 304,15000 304,15000
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 304,15000
15,207505,00%DESPESES INDIRECTES
319,35750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,92u Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13
J9H1B401 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,0700017,070001,000BVZ1B401 =xControl de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13
u
Subtotal... 17,07000 17,07000
COST DIRECTE 17,07000
0,853505,00%DESPESES INDIRECTES
17,92350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,29u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10
J9V11101 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
26,9400026,940001,000BVA91101 =xDeterminació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10
u
Subtotal... 26,94000 26,94000
COST DIRECTE 26,94000
1,347005,00%DESPESES INDIRECTES
28,28700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €62,34u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332
J9V1210H Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
59,3700059,370001,000BVA9210H =xMesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo
d'un paviment, segons la norma NLT 332
u
Subtotal... 59,37000 59,37000
COST DIRECTE 59,37000
2,968505,00%DESPESES INDIRECTES
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
62,33850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,95u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de
sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
J9V1310L Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
26,6200026,620001,000BVA9310L =xMesura de la textura superficial pel mètode del cercle de
sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
u
Subtotal... 26,62000 26,62000
COST DIRECTE 26,62000
1,331005,00%DESPESES INDIRECTES
27,95100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,46km Determinació del coeficient de lliscament transversal
mitjançant l'equip Scrim d'un paviment, segons la norma
UNE 41201
J9V1710N Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,3400022,340001,000BVA9710N =xDeterminació del coeficient de lliscament transversal
mitjançant l'equip Scrim d'un paviment, segons la norma
UNE 41201
km
Subtotal... 22,34000 22,34000
COST DIRECTE 22,34000
1,117005,00%DESPESES INDIRECTES
23,45700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,29km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 330
J9V1M30S Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,6600012,660001,000BVA9M30S =xDeterminació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 330
km
Subtotal... 12,66000 12,66000
COST DIRECTE 12,66000
0,633005,00%DESPESES INDIRECTES
13,29300COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €298,86km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre
d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada
50 m i amb un mínim de 100 determinacions, d'un ferm,
segons la norma NLT 338
J9V1N00M Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
284,63000284,630001,000BVA9N00M =xDeterminació de deflexions mitjançant deflectòmetre
d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada
50 m i amb un mínim de 100 determinacions, d'un ferm,
segons la norma NLT 338
km
Subtotal... 284,63000 284,63000
COST DIRECTE 284,63000
14,231505,00%DESPESES INDIRECTES
298,86150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €782,08dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la
norma UNE-EN 1436
JBA11505 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
744,84000744,840001,000BV2B1505 =xDeterminació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436
dia
Subtotal... 744,84000 744,84000
COST DIRECTE 744,84000
37,242005,00%DESPESES INDIRECTES
782,08200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €71,61u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274
JBA19302 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
68,2000068,200001,000BV2B9302 =xDeterminació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274
u
Subtotal... 68,20000 68,20000
COST DIRECTE 68,20000
3,410005,00%DESPESES INDIRECTES
71,61000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €71,56u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons
la norma UNE 135274
JBA19402 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
68,1500068,150001,000BV2B9402 =xDeterminació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons
la norma UNE 135274
u
Subtotal... 68,15000 68,15000
COST DIRECTE 68,15000
3,407505,00%DESPESES INDIRECTES
71,55750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €782,08dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per
microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la
norma UNE 135350
JBB11113 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
744,84000744,840001,000BV2B1113 =xDeterminació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per
microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la
norma UNE 135350
dia
Subtotal... 744,84000 744,84000
COST DIRECTE 744,84000
37,242005,00%DESPESES INDIRECTES
782,08200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,12u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una
força paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny
natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´
JBV1110B Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
41,0700041,070001,000BVAB110B =xComprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una
força paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny
natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´
u
Subtotal... 41,07000 41,07000
COST DIRECTE 41,07000
2,053505,00%DESPESES INDIRECTES
43,12350COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
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!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!AMIDAMENTS!!!!!!!
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
AMIDAMENTS Pàg.:08/01/14 1Data:
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈTITOL 3 01
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031011 J03D2202
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
2 J03D4204
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035003 J03D7207
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035014 J03D8208
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502
5 J03D9209
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
6 J03DK20H
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈTITOL 3 01
CONTROL D'EXECUCIÓTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
1 J03DR10P
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'EXPLANADTITOL 3 02
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
EUR
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u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031011 J03D2202
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
2 J03D4204
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035003 J03D7207
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035014 J03D8208
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502
5 J03D9209
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
6 J03DK20H
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'EXPLANADTITOL 3 02
CONTROL D'EXECUCIÓTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 1031 J03DP10M
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
2 J03DR10P
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 3573 J03DY10Q
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
FORMIGONS ESTRUCTURALSCAPÍTOL 02
FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLACIÓTITOL 3 01
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
EUR
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2
1 J060120G
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
FORMIGONS ESTRUCTURALSCAPÍTOL 02
FORMIGÓ EN MASSA PER A FONAMENTSTITOL 3 02
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
1 J060760A
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE 83952
2 J0112101
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 83956
3 J0113102
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 7178
4 J0114103
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE 7235
5 J0116105
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-16 J0304L03
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
7 J031830J
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
8 J031E30E
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
EUR
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u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
83115
9 J031H30H
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
146507-1
10 J032B20B
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134
11 J0323202
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
FORMIGONS ESTRUCTURALSCAPÍTOL 02
FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURESTITOL 3 03
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
1 J060770A
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE 83952
2 J0112101
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 83956
3 J0113102
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 7178
4 J0114103
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE 7235
5 J0116105
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
146507-1
6 J032B20B
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
EUR
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u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134
7 J0323202
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
8 J031830J
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
9 J031E30E
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
83115
10 J031H30H
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
MESCLES BITUMINOSESCAPÍTOL 03
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENTTITOL 3 01
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-11 J03D240C
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-82 J03D6206
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 J9H1210F
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-24 J9H1310G
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
5 J9H1410A
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
6 J9H1630D
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
EUR
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u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 14267 J0553102
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427
8 J0554103
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 139249 J055A209
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1259310 J055D10D
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 143011 J056F30F
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
MESCLES BITUMINOSESCAPÍTOL 03
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENTTITOL 3 01
CONTROL D'EXECUCIÓTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6
1 J9H1520K
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10
2 J9V11101
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 3323 J9V1210H
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-134 J9H1B401
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-15 J9V1310L
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
km Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip Scrim d'un paviment, segons la norma UNE 412016 J9V1710N
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
EUR
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km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i
amb un mínim de 100 determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338
7 J9V1N00M
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 3308 J9V1M30S
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRESCAPÍTOL 04
BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓTITOL 3 01
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1
1 J0B21103
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
2 J0B25101
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
3 J0B28103
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
PERFILS LONGITUDINALS EN BARR. DE SEG. FLEXIBLESTITOL 3 01
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 14611 J89X6602
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la norma
UNE-EN 10327
2 J89X5403
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons
l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011
3 J0B11P0N
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
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u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1
4 J0B16601
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02
CONTROL D'EXECUCIÓTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per
microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE 135350
1 JBB11113
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETATTITOL 3 03
CONTROL DE MATERIALSTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 14611 J89X6602
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la norma
UNE-EN 10327
2 J89X5403
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETATTITOL 3 03
CONTROL D'EXECUCIÓTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny
natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´
1 JBV1110B
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQOBRA 01
PINTURESCAPÍTOL 06
PINTURES EN MARQUES VIALSTITOL 3 01
CONTROL D'EXECUCIÓTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
EUR
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u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 1352741 JBA19302
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la
norma UNE 135274
2 JBA19402
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436
3 JBA11505
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!QUADRE!DE!PREUS!NÚM.!1!!!!!!!!
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,32uJ0112101 Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra d'aigua per a pastar morters i
formigons, segons la norma UNE 83952
P- 1
(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
 €39,80uJ0113102 Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a
pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83956
P- 2
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €34,56uJ0114103 Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE 7178
P- 3
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €56,84uJ0116105 Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 7235
P- 4
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €33,29uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1P- 5
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €65,86uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
P- 6
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €35,37uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
P- 7
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €139,57uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83115
P- 8
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
 €56,82uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7134
P- 9
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
 €273,74uJ032B20B Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 146507-1
P- 10
(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €33,29uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101P- 11
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €33,29uJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1P- 12
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €37,94uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103, UNE 103104
P- 13
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €26,25uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8P- 14
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €50,32uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500
P- 15
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
 €67,76uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501
P- 16
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
 €125,72uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
P- 17
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €45,32uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
P- 18
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
 €13,41uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103P- 19
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €14,33uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
P- 20
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
 €165,57uJ03DY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357P- 21
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
 €62,92uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426P- 22
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €61,32uJ0554103 Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
P- 23
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
 €65,14uJ055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN
12591, UNE-EN 13924
P- 24
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €117,74uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593
P- 25
(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €41,42uJ056F30F Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1430
P- 26
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €19,55uJ060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2
P- 27
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
 €86,99uJ060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
P- 28
(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €104,22uJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
P- 29
(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
 €50,83uJ0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena
laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011
P- 30
(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €149,91uJ0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1
P- 31
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €86,36uJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
P- 32
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
 €66,42uJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
P- 33
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €18,85uJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
P- 34
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
 €61,26uJ89X5403 Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements
superficials, segons la norma UNE-EN 10327
P- 35
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
 €53,77uJ89X6602 Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
P- 36
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €46,80uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
P- 37
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €40,81uJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2
P- 38
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
 €142,19uJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6
P- 39
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €75,87uJ9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6
P- 40
(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
 €319,36uJ9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162
P- 41
(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
 €17,92uJ9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la
norma UNE-EN 12697-13
P- 42
(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €28,29uJ9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10
P- 43
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €62,34uJ9V1210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT
332
P- 44
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €27,95uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
UNE-EN 13036-1
P- 45
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
 €23,46kmJ9V1710N Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip Scrim d'un paviment,
segons la norma UNE 41201
P- 46
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
 €13,29kmJ9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 330
P- 47
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €298,86kmJ9V1N00M Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de
300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338
P- 48
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €782,08diaJBA11505 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en
servei, segons la norma UNE-EN 1436
P- 49
(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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 €71,61uJBA19302 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma
UNE 135274
P- 50
(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
 €71,56uJBA19402 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes
metàl·liques, segons la norma UNE 135274
P- 51
(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €782,08diaJBB11113 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE
135350
P- 52
(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
 €43,12uJBV1110B Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un
suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´
P- 53
(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
BARCELONA, GENER DE 2014
L´AUTOR DEL PROJECTE
IGNASI DE POUPLANA SARDÀ
!!
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Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de CorcóPla de Control de Qualitat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 08/01/14
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uJ0112101 Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra d'aigua per a
pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83952
P- 1  €11,32
BV112101 Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra d'aigua per
a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83952
 €10,78000
Altres conceptes 0,54 €
uJ0113102 Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83956
P- 2  €39,80
BV113102 Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE
83956
 €37,90000
Altres conceptes 1,90 €
uJ0114103 Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 7178
P- 3  €34,56
BV114103 Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 7178
 €32,91000
Altres conceptes 1,65 €
uJ0116105 Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles
en èter d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE 7235
P- 4  €56,84
BV116105 Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles
en èter d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE 7235
 €54,13000
Altres conceptes 2,71 €
uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 933-1
P- 5  €33,29
BV134L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 933-1
 €31,70000
Altres conceptes 1,59 €
uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-6
P- 6  €65,86
BV13830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6
 €62,72000
Altres conceptes 3,14 €
uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
P- 7  €35,37
BV13E30A Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
 €33,69000
Altres conceptes 1,68 €
uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 83115
P- 8  €139,57
BV13H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 83115
 €132,92000
Altres conceptes 6,65 €
uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134
P- 9  €56,82
BV133202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134
 €54,11000
Altres conceptes 2,71 €
uJ032B20B Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE 146507-1
P- 10  €273,74
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de CorcóPla de Control de Qualitat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 08/01/14
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
BV13B20B Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE 146507-1
 €260,70000
Altres conceptes 13,04 €
uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101
P- 11  €33,29
BV1D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101
 €31,70000
Altres conceptes 1,59 €
uJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE-EN 933-1
P- 12  €33,29
BV1D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE-EN 933-1
 €31,70000
Altres conceptes 1,59 €
uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
P- 13  €37,94
BV1D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
 €36,13000
Altres conceptes 1,81 €
uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 933-8
P- 14  €26,25
BV1D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 933-8
 €25,00000
Altres conceptes 1,25 €
uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103500
P- 15  €50,32
BV1D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103500
 €47,92000
Altres conceptes 2,40 €
uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501
P- 16  €67,76
BV1D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501
 €64,53000
Altres conceptes 3,23 €
uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
P- 17  €125,72
BV1D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
 €119,73000
Altres conceptes 5,99 €
uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
P- 18  €45,32
BV1DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
 €43,16000
Altres conceptes 2,16 €
uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103P- 19  €13,41
BV1DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103  €12,77000
Altres conceptes 0,64 €
uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15
P- 20  €14,33
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BV1DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15
 €13,65000
Altres conceptes 0,68 €
uJ03DY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma NLT 357
P- 21  €165,57
BV1DY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma NLT 357
 €157,69000
Altres conceptes 7,88 €
uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
P- 22  €62,92
BV173102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
 €59,92000
Altres conceptes 3,00 €
uJ0554103 Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
P- 23  €61,32
BV174103 Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
 €58,40000
Altres conceptes 2,92 €
uJ055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924
P- 24  €65,14
BV17A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924
 €62,04000
Altres conceptes 3,10 €
uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 12593
P- 25  €117,74
BV17D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
 €112,13000
Altres conceptes 5,61 €
uJ056F30F Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430
P- 26  €41,42
BV18F30F Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430
 €39,45000
Altres conceptes 1,97 €
uJ060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2
P- 27  €19,55
BV21120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2
 €18,62000
Altres conceptes 0,93 €
uJ060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
P- 28  €86,99
BV21760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
 €82,85000
Altres conceptes 4,14 €
uJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
P- 29  €104,22
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BV21770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
 €99,26000
Altres conceptes 4,96 €
uJ0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer
de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE
2011
P- 30  €50,83
BV251P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer
de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE
2011
 €48,41000
Altres conceptes 2,42 €
uJ0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN ISO 6892-1
P- 31  €149,91
BV256601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN ISO 6892-1
 €142,77000
Altres conceptes 7,14 €
uJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
P- 32  €86,36
BV251103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
 €82,25000
Altres conceptes 4,11 €
uJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
P- 33  €66,42
BV255101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
 €63,26000
Altres conceptes 3,16 €
uJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
P- 34  €18,85
BV258103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
 €17,95000
Altres conceptes 0,90 €
uJ89X5403 Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura
en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327
P- 35  €61,26
BV2K5503 Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura
en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327
 €58,34000
Altres conceptes 2,92 €
uJ89X6602 Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461
P- 36  €53,77
BV2K6602 Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
 €51,21000
Altres conceptes 2,56 €
uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-1
P- 37  €46,80
BV2M210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-1
 €44,57000
Altres conceptes 2,23 €
uJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
P- 38  €40,81
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BV2M310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
 €38,87000
Altres conceptes 1,94 €
uJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
P- 39  €142,19
BV2M410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
 €135,42000
Altres conceptes 6,77 €
uJ9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
P- 40  €75,87
BV2M520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
 €72,26000
Altres conceptes 3,61 €
uJ9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT 162
P- 41  €319,36
BV2M630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT 162
 €304,15000
Altres conceptes 15,21 €
uJ9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en
calent, segons la norma UNE-EN 12697-13
P- 42  €17,92
BVZ1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa
en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13
 €17,07000
Altres conceptes 0,85 €
uJ9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma
NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10
P- 43  €28,29
BVA91101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma
NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10
 €26,94000
Altres conceptes 1,35 €
uJ9V1210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment,
segons la norma NLT 332
P- 44  €62,34
BVA9210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment,
segons la norma NLT 332
 €59,37000
Altres conceptes 2,97 €
uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
P- 45  €27,95
BVA9310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
 €26,62000
Altres conceptes 1,33 €
kmJ9V1710N Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip Scrim
d'un paviment, segons la norma UNE 41201
P- 46  €23,46
BVA9710N Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip Scrim
d'un paviment, segons la norma UNE 41201
 €22,34000
Altres conceptes 1,12 €
kmJ9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 330
P- 47  €13,29
BVA9M30S Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 330
 €12,66000
Altres conceptes 0,63 €
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kmJ9V1N00M Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb càrrega
de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100
determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338
P- 48  €298,86
BVA9N00M Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb càrrega
de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100
determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338
 €284,63000
Altres conceptes 14,23 €
diaJBA11505 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió,
d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436
P- 49  €782,08
BV2B1505 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436
 €744,84000
Altres conceptes 37,24 €
uJBA19302 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra
líquida, segons la norma UNE 135274
P- 50  €71,61
BV2B9302 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra
líquida, segons la norma UNE 135274
 €68,20000
Altres conceptes 3,41 €
uJBA19402 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula
aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274
P- 51  €71,56
BV2B9402 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula
aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274
 €68,15000
Altres conceptes 3,41 €
diaJBB11113 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió,
d'una làmina retrorreflectant per microesferes de vidre per a senyalització
vertical, segons la norma UNE 135350
P- 52  €782,08
BV2B1113 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE 135350
 €744,84000
Altres conceptes 37,24 €
uJBV1110B Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA
321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´
P- 53  €43,12
BVAB110B Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA
321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´
 €41,07000
Altres conceptes 2,05 €
BARCELONA, GENER DE 2014
L´AUTOR DEL PROJECTE
IGNASI DE POUPLANA SARDÀ
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ01
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 11)
4,00033,29 133,16
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
(P - 13)
4,00037,94 151,76
3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)
4,00050,32 201,28
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)
4,00067,76 271,04
5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 17)
4,000125,72 502,88
6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 18)
4,00045,32 181,28
TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 1.441,40
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ01
TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P -
20)
30,00014,33 429,90
TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 429,90
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'EXPLANAD02
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 11)
1,00033,29 33,29
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
(P - 13)
1,00037,94 37,94
3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)
1,00050,32 50,32
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)
1,00067,76 67,76
5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 17)
1,000125,72 125,72
EUR
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6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 18)
1,00045,32 45,32
TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 360,35
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'EXPLANAD02
TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 19)
2,00013,41 26,82
2 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P -
20)
10,00014,33 143,30
3 J03DY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 21)
2,000165,57 331,14
TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 501,26
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL FORMIGONS ESTRUCTURALS02
TITOL 3 FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLACIÓ01
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
27)
10,00019,55 195,50
TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 195,50
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL FORMIGONS ESTRUCTURALS02
TITOL 3 FORMIGÓ EN MASSA PER A FONAMENTS02
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 28)
10,00086,99 869,90
2 J0112101 u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE
83952 (P - 1)
3,00011,32 33,96
3 J0113102 u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions
SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 83956 (P - 2)
3,00039,80 119,40
4 J0114103 u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL
d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE 7178 (P - 3)
3,00034,56 103,68
5 J0116105 u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
3,00056,84 170,52
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morters i formigons, segons la norma UNE 7235 (P - 4)
6 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 5)
3,00033,29 99,87
7 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 6)
3,00065,86 197,58
8 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
3,00035,37 106,11
9 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P -
8)
3,000139,57 418,71
10 J032B20B u Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 146507-1
(P - 10)
3,000273,74 821,22
11 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 (P -
9)
3,00056,82 170,46
TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 3.111,41
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL FORMIGONS ESTRUCTURALS02
TITOL 3 FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES03
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 29)
10,000104,22 1.042,20
2 J0112101 u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE
83952 (P - 1)
3,00011,32 33,96
3 J0113102 u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions
SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 83956 (P - 2)
3,00039,80 119,40
4 J0114103 u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL
d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE 7178 (P - 3)
3,00034,56 103,68
5 J0116105 u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE 7235 (P - 4)
3,00056,84 170,52
6 J032B20B u Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 146507-1
(P - 10)
3,000273,74 821,22
7 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 (P -
9)
3,00056,82 170,46
8 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 6)
3,00065,86 197,58
9 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
3,00035,37 106,11
EUR
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10 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P -
8)
3,000139,57 418,71
TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 3.183,84
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES03
TITOL 3 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT01
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 12)
2,00033,29 66,58
2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 14)
2,00026,25 52,50
3 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 37)
2,00046,80 93,60
4 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 38)
2,00040,81 81,62
5 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 39)
2,000142,19 284,38
6 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162 (P - 41)
2,000319,36 638,72
7 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 22)
2,00062,92 125,84
8 J0554103 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 23)
2,00061,32 122,64
9 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 (P -
24)
2,00065,14 130,28
10 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 25)
2,000117,74 235,48
11 J056F30F u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430 (P - 26)
2,00041,42 82,84
TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 1.914,48
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES03
TITOL 3 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT01
TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6 (P - 40)
10,00075,87 758,70
2 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10 (P - 43)
2,00028,29 56,58
3 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo 2,00062,34 124,68
EUR
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST Pàg.:08/01/14 5Data:
d'un paviment, segons la norma NLT 332 (P - 44)
4 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P -
42)
15,00017,92 268,80
5 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 45)
2,00027,95 55,90
6 J9V1710N km Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant
l'equip Scrim d'un paviment, segons la norma UNE 41201 (P -
46)
0,50023,46 11,73
7 J9V1N00M km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte
amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un
mínim de 100 determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT
338 (P - 48)
0,500298,86 149,43
8 J9V1M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 330 (P - 47)
0,50013,29 6,65
TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 1.432,47
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES04
TITOL 3 BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ01
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 32)
4,00086,36 345,44
2 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1 (P - 33)
4,00066,42 265,68
3 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 34)
4,00018,85 75,40
TITOL 4TOTAL 01.04.01.01 686,52
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05
TITOL 3 PERFILS LONGITUDINALS EN BARR. DE SEG. FLEXIBLES01
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J89X6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 36)
1,00053,77 53,77
2 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o
de pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN
10327 (P - 35)
1,00061,26 61,26
3 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 30)
1,00050,83 50,83
4 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 31)
1,000149,91 149,91
TITOL 4TOTAL 01.05.01.01 315,77
EUR
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05
TITOL 3 PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL02
TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JBB11113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per microesferes de
vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE 135350
(P - 52)
1,000782,08 782,08
TITOL 4TOTAL 01.05.02.01 782,08
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05
TITOL 3 SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT03
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J89X6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 36)
1,00053,77 53,77
2 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o
de pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN
10327 (P - 35)
1,00061,26 61,26
TITOL 4TOTAL 01.05.03.01 115,03
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05
TITOL 3 SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT03
TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força
paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny natural,
segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´ (P - 53)
1,00043,12 43,12
TITOL 4TOTAL 01.05.03.02 43,12
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-6302 PCQ01
CAPÍTOL PINTURES06
TITOL 3 PINTURES EN MARQUES VIALS01
TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una mostra líquida, segons la norma UNE 135274 (P - 50)
1,00071,61 71,61
2 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma
UNE 135274 (P - 51)
1,00071,56 71,56
3 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436 (P - 49)
1,000782,08 782,08
TITOL 4TOTAL 01.06.01.01 925,25
EUR
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NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.01.01.01 Control de materials 1.441,40
Titol 4 01.01.01.02 Control d'execució 429,90
01.01.01 Sòls en nucli de terraplèTitol 3 1.871,30
Titol 4 01.01.02.01 Control de materials 360,35
Titol 4 01.01.02.02 Control d'execució 501,26
01.01.02 Sòls en coronació de terraplè i millora d'explanadTitol 3 861,61
Titol 4 01.02.01.01 Control de materials 195,50
01.02.01 Formigó en capes de neteja i anivellacióTitol 3 195,50
Titol 4 01.02.02.01 Control de materials 3.111,41
01.02.02 Formigó en massa per a fonamentsTitol 3 3.111,41
Titol 4 01.02.03.01 Control de materials 3.183,84
01.02.03 Formigó armat en estructuresTitol 3 3.183,84
Titol 4 01.03.01.01 Control de materials 1.914,48
Titol 4 01.03.01.02 Control d'execució 1.432,47
01.03.01 Paviments de mescles bituminoses en calentTitol 3 3.346,95
Titol 4 01.04.01.01 Control de materials 686,52
01.04.01 Barres corrugades per armat de formigóTitol 3 686,52
Titol 4 01.05.01.01 Control de materials 315,77
01.05.01 Perfils longitudinals en barr. de seg. flexiblesTitol 3 315,77
Titol 4 01.05.02.01 Control d'execució 782,08
01.05.02 Plaques de senyalització verticalTitol 3 782,08
Titol 4 01.05.03.01 Control de materials 115,03
Titol 4 01.05.03.02 Control d'execució 43,12
01.05.03 Suports per a barreres de seguretatTitol 3 158,15
Titol 4 01.06.01.01 Control d'execució 925,25
01.06.01 Pintures en marques vialsTitol 3 925,25
15.438,38
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 Sòls en nucli de terraplè 1.871,30
Titol 3 01.01.02 Sòls en coronació de terraplè i millora d'explanad 861,61
01.01 Moviment de terresCapítol 2.732,91
Titol 3 01.02.01 Formigó en capes de neteja i anivellació 195,50
Titol 3 01.02.02 Formigó en massa per a fonaments 3.111,41
Titol 3 01.02.03 Formigó armat en estructures 3.183,84
01.02 Formigons estructuralsCapítol 6.490,75
Titol 3 01.03.01 Paviments de mescles bituminoses en calent 3.346,95
01.03 Mescles bituminosesCapítol 3.346,95
Titol 3 01.04.01 Barres corrugades per armat de formigó 686,52
01.04 Acer estructural en perfils i barresCapítol 686,52
Titol 3 01.05.01 Perfils longitudinals en barr. de seg. flexibles 315,77
Titol 3 01.05.02 Plaques de senyalització vertical 782,08
Titol 3 01.05.03 Suports per a barreres de seguretat 158,15
01.05 Acer no estructural en malles, perfils i plaquesCapítol 1.256,00
Titol 3 01.06.01 Pintures en marques vials 925,25
01.06 PinturesCapítol 925,25
15.438,38
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:08/01/14 2Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Moviment de terres 2.732,91
Capítol 01.02 Formigons estructurals 6.490,75
Capítol 01.03 Mescles bituminoses 3.346,95
Capítol 01.04 Acer estructural en perfils i barres 686,52
Capítol 01.05 Acer no estructural en malles, perfils i plaques 1.256,00
Capítol 01.06 Pintures 925,25
01 Pressupost  722-PRO-CA-6302 PCQObra 15.438,38
15.438,38
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-6302 PCQ 15.438,38
15.438,38
EUR
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Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
15.438,38PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................
Subtotal 15.438,38
21 % IVA SOBRE 15.438,38.................................................................................................................................... 3.242,06
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 18.680,44€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( DIVUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS )
BARCELONA, GENER DE 2014
L´AUTOR DEL PROJECTE
IGNASI DE POUPLANA SARDÀ
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1. INTRODUCCIÓ%!La! justificació!de!preus!d’aquest!Projecte!es!basa!en!el!banc!de!preus!de!GISA!de!l’any! 2012,! realitzat! amb! els! costos! de! mà! d’obra,! maquinària! i! materials! de!mercat.!!Per! a! la! utilització! d’un! banc! de! preus! homogeni! s’ha! decidit! contemplar! els!sobrecostos! per! obres! de! petit! import,! així! com! els! sobrecostos! a! diverses!comarques! de! Catalunya! en! un! únic! coeficient.! El! coeficient! seleccionat! per!contemplar!aquests!aspectes!és!el!percentatge!de!costos!indirectes!que!s’aplica!a!la!justificació!de!preus.!!El!cost!mínim!d’indirectes!per!tot!tipus!d’obra!s’estima!en!un!5%,!augmentant[se!en!funció!dels!aspectes!abans!esmentats.!!D’altra!banda,!per!ser!el!pressupost!total!superior!a!600.000!€!(IVA!inclòs)!s’aplica!un!percentatge!d’increment!del!0,00!%.!!Per! raons!d’ubicació!de! l’obra,! i! atès!que!aquesta!es! troba!a! la! comarca!d’Osona,!serà!d’aplicació!un!percentatge!d’increment!del!0,00%.!!Amb!tot!això,!els!costos! indirectes!aplicats!als!preus!del!present!Projecte!són!del!5,0%.!!!!
2.%LLISTATS%CORRESPONENTS%A%LA%JUSTIFICACIÓ%DE%PREUS%!A!continuació!s’adjunten!els!llistats!que!corresponen!a!la!justificació!de!preus!i!que!s’han!obtingut!a!través!del!programa!TCQ!amb!el!qual!s’ha!realitzat!el!pressupost!del!present!projecte!constructiu.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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APÈNDIX%1%!
LLISTAT%DE%JUSTIFICACIÓ%DE%PREUS%!
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Document núm. 4. Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 08/01/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,68h Cap de collaA0112000
 €22,36h Oficial 1aA0121000
 €22,36h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,86h AjudantA013U001
 €19,02h ManobreA0140000
 €19,68h Manobre especialistaA0150000
 €19,47h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 08/01/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €55,17h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €71,05h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €132,56h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €16,39h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €52,37h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €65,17h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €115,63h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €144,40h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €40,38h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €46,00h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €57,24h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €69,46h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €156,10h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063
 €53,91h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €57,88h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €61,17h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €67,91h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €8,88h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €38,37h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €40,10h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €50,23h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €75,79h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €82,56h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €69,98h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €39,12h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €44,97h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €40,78h Camió grua de 5 tC1503U10
 €53,36h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 08/01/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,52h Dúmper de 1500 KgC150U001
 €7,64h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,90h Vibrador intern de formigóC1700006
 €30,14h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €56,88h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €64,70h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €68,46h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €42,16h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €29,49h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €16,82h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €38,56h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €3,30h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €2,64h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €0,89h Esbrossadora de capçal de serraCR11U010
 €51,96h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €37,10h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €5,26h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,70h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,60h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 08/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,19m3 AiguaB0111000
 €4,83kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €19,18m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €17,34m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €99,66t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B051U022
 €501,00t Betum asfàltic tipus B 50/70B055U001
 €0,37kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP
B055U024
 €58,01m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €61,91m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €84,66m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
B071U005
 €86,99m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
B071U007
 €89,33m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
B071U010
 €1,16kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,28kg Clau acerB0A3UC10
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €2,63l DesencofrantB0DZA000
 €1,47u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €1,23m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
B7B1U002
 €1,91kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,88kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,95kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €3,66m Vorada de calçada C6 25x12 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
B9651UC6
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 08/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,70t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U612
 €171,27m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat segons Norma
UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.
BB1AU120
 €42,91u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U010
 €88,97u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U011
 €61,01u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €130,44u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €123,97u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U121
 €25,84m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de
fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €62,37m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U521
 €225,88m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
BBM5U352
 €171,50m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
BBM5U354
 €0,74u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €32,72m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
 €15,69m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
BD52U001
 €3,66m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €72,21u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
BD5ZUC01
 €6,45m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cmBD75U030
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 08/01/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €344,84m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90
segons norma UNE 127916, inclòs junta elastomèrica
BFG1U320
 €28,31m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
BR345001
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €6,93l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001
 €3,15t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003
 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,40kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
 €0,87kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000
 €0,87kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,92kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €3,86u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L
BR4G1002
 €3,64kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
 €0,01u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra
BR821001
 €0,92u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.
BR824001
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 08/01/14
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,21u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
DR62002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04736/R 23,680000,002A0112000 =xCap de collah
1,67700/R 22,360000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,92050/R 19,470000,150A0160000 =xPeóh
Subtotal... 4,64486 4,64486
Maquinària:
0,30696/R 38,370000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,22485/R 44,970000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,53181 0,53181
Materials:
0,028561,190000,024B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,02856 0,02856
COST DIRECTE 5,20523
5,20523COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,71m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22552/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
0,93714/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,16266 1,16266
Maquinària:
2,62714/R 55,170001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31033/R 65,170000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,38190/R 40,100000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,31937 3,31937
COST DIRECTE 4,48203
0,224105,00%DESPESES INDIRECTES
4,70613COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,71m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 8,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,59200/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
2,79500/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 3,38700 3,38700
Maquinària:
2,04875/R 16,390001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 2,04875 2,04875
COST DIRECTE 5,43575
0,271795,00%DESPESES INDIRECTES
5,70754COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,55m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06488/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
0,26959/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,33447 0,33447
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,71740/R 52,370001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,37616/R 50,230002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,09356 2,09356
COST DIRECTE 2,42803
0,121405,00%DESPESES INDIRECTES
2,54943COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,10m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U017 Rend.: 215,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04406/R 23,680000,400A0112000 =xCap de collah
0,34320/R 22,360003,300A0121000 =xOficial 1ah
0,13730/R 19,680001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,52456 0,52456
Maquinària:
0,92484/R 132,560001,500C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,67163/R 144,400001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,50823/R 156,100000,700C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h
1,15200/R 82,560003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 3,25670 3,25670
Materials:
2,028604,830000,420B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 2,02860 2,02860
COST DIRECTE 5,80986
0,290495,00%DESPESES INDIRECTES
6,10035COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,38m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U007 Rend.: 71,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12007/R 23,680000,360A0112000 =xCap de collah
1,60614/R 22,360005,100A0121000 =xOficial 1ah
0,36034/R 19,680001,300A0150000 =xManobre especialistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,08655 2,08655
Maquinària:
0,70049/R 71,050000,700C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
4,48090/R 132,560002,400C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
1,62859/R 115,630001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,41493/R 50,230002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 8,22491 8,22491
Materials:
3,381004,830000,700B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 3,38100 3,38100
COST DIRECTE 13,69246
0,684625,00%DESPESES INDIRECTES
14,37708COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,92m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora
G222U200 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
51,35400/R 19,020002,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 51,35400 51,35400
COST DIRECTE 51,35400
2,567705,00%DESPESES INDIRECTES
53,92170COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,36m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02742/R 23,680000,198A0112000 =xCap de collah
0,11589/R 19,680001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,14331 0,14331
Maquinària:
0,40904/R 69,460001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,16755/R 57,880000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,39991/R 67,910001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11324/R 39,120000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,08974 1,08974
Materials:
0,059501,190000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05950 0,05950
COST DIRECTE 1,29255
0,064635,00%DESPESES INDIRECTES
1,35718COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,82m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5
N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227UA05 Rend.: 81,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07309/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
1,21481/R 19,680005,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,28790 1,28790
Maquinària:
0,85753/R 69,460001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,35728/R 57,880000,500C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,75519/R 61,170001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,27759/R 44,970000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 2,24759 2,24759
Materials:
0,059501,190000,050B0111000 =xAiguam3
9,5673699,660000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 9,62686 9,62686
COST DIRECTE 13,16235
0,658125,00%DESPESES INDIRECTES
13,82047COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €64,36m3 Farciment amb formigó HM-20 per a obtenció d'esplanada
E3 en desmunts en roca.
G227UC01 Rend.: 1,000P- 9
 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G22B0002 Rend.: 395,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01798/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
Variant de la carretera BV-5207 al terme municipal de l´Esquirol-Santa Maria de Corcó
Document núm. 4. Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 08/01/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,06975/R 19,680001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08773 0,08773
Maquinària:
0,03300/R 65,170000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05855/R 115,630000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17585/R 69,460001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02931/R 57,880000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,17192/R 67,910001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,06201/R 69,980000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,04952/R 39,120000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,58016 0,58016
Materials:
0,059501,190000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05950 0,05950
COST DIRECTE 0,72739
0,036375,00%DESPESES INDIRECTES
0,76376COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,80m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
G22DU150 Rend.: 294,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04027/R 23,680000,500A0112000 =xCap de collah
0,22816/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,20082/R 19,680003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,46925 0,46925
Maquinària:
0,04433/R 65,170000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,03894/R 57,240000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,04725/R 69,460000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,13639/R 40,100001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
0,02694/R 2,640003,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
Subtotal... 0,29385 0,29385
COST DIRECTE 0,76310
0,038165,00%DESPESES INDIRECTES
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0,80126COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €800,00m2 Pont executat in situ format per llosa nervada de formigó
pretesat de cantell constant de 1.79 m. Inclosos tots els
treballs necessaris per a la seva realització, fonamentacions,
estreps, aletes, etc.
G4X0050 Rend.: 1,000P- 12
 €23,21m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08457/R 23,680000,500A0112000 =xCap de collah
0,14057/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,22514 0,22514
Maquinària:
0,41343/R 57,880001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,43693/R 61,170001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,16061/R 44,970000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 1,01097 1,01097
Materials:
0,059501,190000,050B0111000 =xAiguam3
20,8080017,340001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 20,86750 20,86750
COST DIRECTE 22,10361
1,105185,00%DESPESES INDIRECTES
23,20879COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,60m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C6 25x12
de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada
G96500C6 Rend.: 35,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,67657/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
2,55543/R 22,360004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,26057/R 19,020006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,49257 6,49257
Maquinària:
0,28727/R 40,380000,249C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,35735/R 50,230000,249C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05429/R 1,900001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,19143/R 6,700001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
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Subtotal... 0,89034 0,89034
Materials:
3,8384261,910000,062B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,6085484,660000,019B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,052602,630000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,147001,470000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,843003,660001,050B9651UC6 =xVorada de calçada C6 25x12 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
m
Subtotal... 10,32956 10,32956
COST DIRECTE 17,71247
0,885625,00%DESPESES INDIRECTES
18,59809COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,23t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U612 Rend.: 65,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,36431/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,68800/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,21108/R 19,680004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,26339 2,26339
Maquinària:
4,66400/R 75,790004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,87508/R 56,880001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,99538/R 64,700001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
1,05323/R 68,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 7,58769 7,58769
Materials:
23,7000023,700001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 23,70000 23,70000
COST DIRECTE 33,55108
1,677555,00%DESPESES INDIRECTES
35,22863COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €526,05t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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501,00000501,000001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B 50/70t
Subtotal... 501,00000 501,00000
COST DIRECTE 501,00000
25,050005,00%DESPESES INDIRECTES
526,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,59m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPG9J1U010 Rend.: 600,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03727/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03280/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,07007 0,07007
Maquinària:
0,05023/R 30,140001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05023 0,05023
Materials:
0,444000,370001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP
kg
Subtotal... 0,44400 0,44400
COST DIRECTE 0,56430
0,028225,00%DESPESES INDIRECTES
0,59252COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €221,11m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers
de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment
de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols
GB1AU120 Rend.: 2,500P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,47200/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
8,94400/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,87200/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 26,28800 26,28800
Maquinària:
8,15600/R 40,780000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,32000/R 3,300001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,68000/R 6,700001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 12,15600 12,15600
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Materials:
0,8699086,990000,010B071U007 =xMorter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
m3
171,27000171,270001,000BB1AU120 =xÀmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat segons Norma
UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.
m
Subtotal... 172,13990 172,13990
COST DIRECTE 210,58390
10,529205,00%DESPESES INDIRECTES
221,11309COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,93m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/T o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,750P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,14120/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
2,15518/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,89687/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,19325 5,19325
Maquinària:
0,98265/R 40,780000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,36819/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,42120/R 29,490001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,15904/R 3,300001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25349/R 5,260001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,18457 3,18457
Materials:
25,8400025,840001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de
fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 25,84000 25,84000
COST DIRECTE 34,21782
1,710895,00%DESPESES INDIRECTES
35,92871COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €86,35m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/T o similar, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU521 Rend.: 8,750P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,70629/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
5,11086/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
4,49829/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,31544 12,31544
Maquinària:
2,33029/R 40,780000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,87314/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
3,37029/R 29,490001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,37714/R 3,300001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,60114/R 5,260001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 7,55200 7,55200
Materials:
62,3700062,370001,000BBM2U521 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 62,37000 62,37000
COST DIRECTE 82,23744
4,111875,00%DESPESES INDIRECTES
86,34931COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,03m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 630,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03759/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,10648/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,06248/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,20655 0,20655
Maquinària:
0,01213/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06692/R 42,160001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,06121/R 38,560001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,14026 0,14026
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Materials:
0,573001,910000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,057000,950000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,63000 0,63000
COST DIRECTE 0,97681
0,048845,00%DESPESES INDIRECTES
1,02565COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,48m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U340 Rend.: 460,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05148/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,14583/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,08557/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,28288 0,28288
Maquinària:
0,01661/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,09165/R 42,160001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,08383/R 38,560001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,19209 0,19209
Materials:
1,719001,910000,900B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,171000,950000,180B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,89000 1,89000
COST DIRECTE 2,36497
0,118255,00%DESPESES INDIRECTES
2,48322COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,48m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 275,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08611/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,24393/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,14313/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,47317 0,47317
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,02778/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15331/R 42,160001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,14022/R 38,560001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,32131 0,32131
Materials:
2,292001,910001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,228000,950000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 2,52000 2,52000
COST DIRECTE 3,31448
0,165725,00%DESPESES INDIRECTES
3,48020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,14m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 14,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,69143/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
4,79143/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,81143/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,29429 9,29429
Maquinària:
0,54571/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,20143/R 16,820001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,74714 1,74714
Materials:
8,640002,880003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,456000,950000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 9,09600 9,09600
COST DIRECTE 20,13743
1,006875,00%DESPESES INDIRECTES
21,14430COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €58,81u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U010 Rend.: 4,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,59000/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,96500/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,55500 10,55500
Maquinària:
2,54875/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
42,9100042,910001,000BBM1U010 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 42,91000 42,91000
COST DIRECTE 56,01375
2,800695,00%DESPESES INDIRECTES
58,81444COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,18u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U011 Rend.: 4,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,59000/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,96500/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,55500 10,55500
Maquinària:
2,54875/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
88,9700088,970001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 88,97000 88,97000
COST DIRECTE 102,07375
5,103695,00%DESPESES INDIRECTES
107,17744COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €77,82u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 4,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,59000/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,96500/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,55500 10,55500
Maquinària:
2,54875/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
61,0100061,010001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 61,01000 61,01000
COST DIRECTE 74,11375
3,705695,00%DESPESES INDIRECTES
77,81944COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €155,31u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 3,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,45333/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,62000/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 14,07333 14,07333
Maquinària:
3,39833/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,39833 3,39833
Materials:
130,44000130,440001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 130,44000 130,44000
COST DIRECTE 147,91166
7,395585,00%DESPESES INDIRECTES
155,30724COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €148,51u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U121 Rend.: 3,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,45333/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,62000/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 14,07333 14,07333
Maquinària:
3,39833/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,39833 3,39833
Materials:
123,97000123,970001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
u
Subtotal... 123,97000 123,97000
COST DIRECTE 141,44166
7,072085,00%DESPESES INDIRECTES
148,51374COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €284,65m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB5U552 Rend.: 2,600P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,60000/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,63846/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 16,23846 16,23846
Maquinària:
3,92115/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,92115 3,92115
Materials:
225,88000225,880001,000BBM5U352 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
m2
25,056400,7400033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 250,93640 250,93640
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COST DIRECTE 271,09601
13,554805,00%DESPESES INDIRECTES
284,65081COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €223,68m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB5U554 Rend.: 3,500P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,38857/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,67429/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,06286 12,06286
Maquinària:
2,91286/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,91286 2,91286
Materials:
171,50000171,500001,000BBM5U354 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
m2
26,551200,7400035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 198,05120 198,05120
COST DIRECTE 213,02692
10,651355,00%DESPESES INDIRECTES
223,67827COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,59m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 17,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,31529/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,16824/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,48353 2,48353
Maquinària:
0,59971/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,59971 0,59971
Materials:
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32,7200032,720001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 32,72000 32,72000
COST DIRECTE 35,80324
1,790165,00%DESPESES INDIRECTES
37,59340COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,45m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U010 Rend.: 30,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23680/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
1,49067/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,32400/R 19,860002,000A013U001 =xAjudanth
0,65600/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,70747 3,70747
Maquinària:
0,36780/R 55,170000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,22667/R 46,000000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,44925/R 53,910000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,66833/R 40,100000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,71205 2,71205
Materials:
12,3820061,910000,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,025521,160000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,064001,280000,050B0A3UC10 =xClau acerkg
0,280140,420000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,248001,240000,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,052602,630000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 13,05226 13,05226
COST DIRECTE 19,47178
0,973595,00%DESPESES INDIRECTES
20,44537COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,10m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U515 Rend.: 24,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29600/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
1,86333/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,65500/R 19,860002,000A013U001 =xAjudanth
0,82000/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,63433 4,63433
Maquinària:
0,45975/R 55,170000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,53333/R 46,000000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,56156/R 53,910000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,83542/R 40,100000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,39006 3,39006
Materials:
11,2676261,910000,182B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,029001,160000,025B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,096001,280000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,315000,420000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,297601,240000,240B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,065752,630000,025B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 12,07097 12,07097
COST DIRECTE 20,09536
1,004775,00%DESPESES INDIRECTES
21,10013COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,98m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
GD5AU211 Rend.: 40,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11840/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
0,55900/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,47600/R 19,680003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,15340 2,15340
Maquinària:
2,01900/R 40,380002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,22200/R 8,880001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
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1,00250/R 40,100001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,24350 3,24350
Materials:
3,8360019,180000,200B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
2,6104558,010000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,460001,230002,000B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
m2
3,769803,660001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 12,67625 12,67625
COST DIRECTE 18,07315
0,903665,00%DESPESES INDIRECTES
18,97681COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,45m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU010 Rend.: 11,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,53818/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
4,06545/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,78909/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,39272 6,39272
Maquinària:
0,41818/R 46,000000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,34882/R 38,370000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,97018/R 53,360000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 1,73718 1,73718
Materials:
3,1905558,010000,055B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2539884,660000,003B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
16,4745015,690001,050BD52U001 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
m
Subtotal... 19,91903 19,91903
COST DIRECTE 28,04893
1,402455,00%DESPESES INDIRECTES
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29,45138COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €283,34u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
GD5JU010 Rend.: 0,800P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,92000/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
55,90000/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
24,60000/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 86,42000 86,42000
Maquinària:
12,74375/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,75000/R 1,900002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
22,00000/R 17,600001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 39,49375 39,49375
Materials:
65,0055061,910001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,6932084,660000,020B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
0,448001,280000,350B0A3UC10 =xClau acerkg
1,848000,420004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,728001,240002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
72,2100072,210001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
u
Subtotal... 143,93270 143,93270
COST DIRECTE 269,84645
13,492325,00%DESPESES INDIRECTES
283,33877COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,84m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols
GD75U010 Rend.: 16,500P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,50230/R 23,680000,350A0112000 =xCap de collah
1,88366/R 22,360001,390A0121000 =xOficial 1ah
3,31578/R 19,680002,780A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,70174 5,70174
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,47152/R 40,780001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,09212/R 1,900000,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,42667/R 17,600000,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 2,99031 2,99031
Materials:
20,3035058,010000,350B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2679989,330000,003B071U010 =xMorter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
m3
6,772506,450001,050BD75U030 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cmm
Subtotal... 27,34399 27,34399
COST DIRECTE 36,03604
1,801805,00%DESPESES INDIRECTES
37,83784COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €630,54m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD78U200 Rend.: 3,500P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,94560/R 23,680001,470A0112000 =xCap de collah
37,50091/R 22,360005,870A0121000 =xOficial 1ah
16,68240/R 19,860002,940A013U001 =xAjudanth
15,97680/R 19,020002,940A0140000 =xManobreh
21,92914/R 19,680003,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 102,03485 102,03485
Maquinària:
18,29486/R 53,360001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
1,03143/R 1,900001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,77714/R 17,600000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 24,10343 24,10343
Materials:
111,3141861,910001,798B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,576001,280000,450B0A3UC10 =xClau acerkg
5,880000,4200014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
4,216001,240003,400B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,657502,630000,250B0DZA000 =xDesencofrantl
351,73680344,840001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90
segons norma UNE 127916, inclòs junta elastomèrica
m
Subtotal... 474,38048 474,38048
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 600,51876
30,025945,00%DESPESES INDIRECTES
630,54470COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,44m2 Espedregament manual de terreny de qualsevol tipusGR22P001 Rend.: 55,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00043/R 23,680000,001A0112000 =xCap de collah
0,00081/R 22,360000,002A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,35400/R 19,470001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,35524 0,35524
Maquinària:
0,06400/R 3,520001,000C150U001 =xDúmper de 1500 Kgh
Subtotal... 0,06400 0,06400
COST DIRECTE 0,41924
0,020965,00%DESPESES INDIRECTES
0,44020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,89m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07273/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
0,23919/R 19,470001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,31192 0,31192
Maquinària:
0,56511/R 46,000001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,23415/R 50,230002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,63833/R 51,960001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,43759 2,43759
COST DIRECTE 2,74951
0,137485,00%DESPESES INDIRECTES
2,88699COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,10m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob
GR3PU060 Rend.: 118,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05017/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
0,18949/R 22,360001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,23966 0,23966
Maquinària:
0,44381/R 52,370001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,42568/R 50,230001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 0,86949 0,86949
Materials:
0,094503,150000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,800000,400002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
Subtotal... 0,89450 0,89450
COST DIRECTE 2,00365
0,100185,00%DESPESES INDIRECTES
2,10383COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,65u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR6BU102 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,0849328,310000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,020796,930000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,043500,870000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg
3,860003,860001,000BR4G1002 =xSubministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L
u
0,010000,010001,000BR821001 =xTutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra
u
0,920000,920001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.
u
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,205235,205231,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
u
Subtotal... 10,14445 10,14445
COST DIRECTE 10,14445
0,507225,00%DESPESES INDIRECTES
10,65167COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,16m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04305/R 23,680000,400A0112000 =xCap de collah
0,20327/R 22,360002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,24632 0,24632
Maquinària:
0,16864/R 37,100001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,16864 0,16864
Materials:
0,021421,190000,018B0111000 =xAiguam3
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,262728,210000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,017400,870000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,147200,920000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,109203,640000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,69034 0,69034
COST DIRECTE 1,10530
0,055275,00%DESPESES INDIRECTES
1,16057COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €413,95u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes
vegetals, residus i grans acumulacions de graves, pedres o
terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la
vegetació en les embocadures; la verificació del correcte
estat de les estructures esmenant quan s'escaigui l'aparció
d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny
solt; la eliminació dels possibles entollaments d'aigua a
l'interior o a les embocadures, segons plec de condicions,
totalment executat
GRM3001 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
233,64000/R 19,4700012,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 233,64000 233,64000
Maquinària:
153,48000/R 38,370004,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
7,12000/R 0,890008,000CR11U010 =xEsbrossadora de capçal de serrah
Subtotal... 160,60000 160,60000
COST DIRECTE 394,24000
19,712005,00%DESPESES INDIRECTES
413,95200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra.
PPA0U001
 €74.076,31pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la reposició dels
serveis afectats durant l'execució del projecte.
PPASU001
 €42.500,00pa Partida alçada a justificar del 5% del PEM, per a imprevistos.XPA000AC
 €50.601,07pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
XPA000SS
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1. PRESSUPOST	  PER	  AL	  CONEIXEMENT	  DE	  L’ADMINISTRACIÓ	  	  A	   continuació	   es	   detalla	   el	   pressupost	   per	   al	   coneixement	   de	   l’Administració	   del	  projecte	   “Variant	  de	   la	   carretera	  BV-­‐5207	  al	   terme	  municipal	  de	   l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó”.	  	  	  
PRESSUPOST	  PER	  AL	  CONEIXEMENT	  DE	  L’ADMINISTRACIÓ	  	  	  
PRESSUPOST	  D’EXECUCIÓ	  MATERIAL	   864.654,08	  €	  Despeses	  generals	  (13%)	   112.405,03	  €	  Benefici	  industrial	  (6%)	   51.879,24	  €	  
PRESSUPOST	  D’EXECUCIÓ	  PER	  CONTRACTE	  (sense	  IVA)	   1.028.938,35	  €	  Control	  de	  Qualitat	   15.438,38	  €	  Expropiacions	   39.835,65	  €	  
TOTAL	  sense	  IVA	   1.084.212,38	  €	  IVA	  (21%)	   227.684,60	  €	  
PRESSUPOST	  PER	  AL	  CONEIXEMENT	  DE	  L’ADMINISTRACIÓ	   1.311.896,98	  €	  	  	  El	  pressupost	  per	  al	  coneixement	  de	  l’administració	  puja	  a	  la	  quantitat	  de:	  	  	  (UN	   MILIÓ	   TRES-­‐CENTS	   ONZE	   MIL	   VUIT-­‐CENTS	   NORANTA-­‐SIS	   EUROS	   AMB	  NORANTA-­‐VUIT	  CÈNTIMS)	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1. INTRODUCCIÓ	  	  El	   present	   annex	   té	   com	   a	   objectiu	   la	   realització	   d’un	   estudi	   de	   rendibilitat	  econòmica	  de	  l’obra	  amb	  el	  pressupost	  real	  de	  la	  mateixa.	  	  	  De	   fet,	   es	   tracta	   d’una	   revisió	   de	   l’anàlisi	   realitzat	   a	   l’Annex	   05.	   Estudi	  d’alternatives.	   Ara	   que	   ja	   es	   té	   el	   pressupost	   real	   de	   l’obra,	   s’actualitzaran	   els	  indicadors	  per	  obtenir	  la	  rendibilitat.	  La	  metodologia	  que	  es	  segueix	  és	  l’exposada	  a	  l’Annex	  05.	  	  	  	  
2.	  RENDIBILITAT	  ECONÒMICA	  	  	  
2.1.	  Cost	  d’inversió	  inicial	  	  Seguint	  el	  mateix	  patró	  que	  a	  l’Annex	  05,	  el	  cost	  de	  la	  inversió	  inicial	  és	  el	  següent:	  	  
PRESSUPOST	  D’EXECUCIÓ	  MATERIAL	   864.654,08	  €	  Despeses	  generals	  (13%)	   112.405,03	  €	  Benefici	  industrial	  (6%)	   51.879,24	  €	  
PRESSUPOST	  D’EXECUCIÓ	  PER	  CONTRACTE	  (sense	  IVA)	   1.028.938,35	  €	  Expropiacions	   39.835,65	  €	  
TOTAL	  sense	  IVA	   1.068.774,00	  €	  
Taula	  1.	  Cost	  de	  la	  inversió	  inicial.	  	  
2.2.	  Costos	  totals	  i	  beneficis	  	  A	   la	   següent	   taula	  es	  mostren	  els	   costos	  de	   funcionament,	   temps	  de	   recorregut	   i	  accidents	  que	  s’han	  calculat	  a	  l’Annex	  05.	  Estudi	  d’alternatives.	  	  
Costos	   Tram	  situació	  actual	   Tram	  alternativa	  2	  Funcionament	   20.778,95	  €	   24.644,93	  €	  Temps	  de	  recorregut	   65.366,34	  €	   50.340,48	  €	  Accidents	   12.888,11	  €	   12.564,76	  €	  
Total	   99.033,40	  €	   87.550,17	  €	  
Taula	  2.	  Costos	  totals	  de	  la	  situació	  actual	  i	  l’alternativa	  escollida.	  	  A	   partir	   d’aquests	   valors	   es	   pot	   obtenir	   el	   benefici	   de	   l’alternativa	   escollida	  respecte	  la	  situació	  actual:	  	   	   Tram	  situació	  actual	   Tram	  alternativa	  2	  
Benefici	  total	   0,00	  €	   11.483,23	  €	  
Taula	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2.3.	  Anàlisi	  Cost-­‐Benefici	  	  S’han	   estudiat,	   per	   cadascun	   dels	   30	   anys	   de	   vida	   útil	   de	   la	   infraestructura,	   els	  costos	  globals	  de	  funcionament,	  de	  temps	  de	  recorregut	  i	  d’accidentalitat,	  tant	  en	  la	   situació	   actual	   com	   amb	   l’alternativa	   escollida.	   Així	   doncs	   es	   pot	   conèixer	  l’estalvi	  que	  suposa,	  cada	  any,	  la	  construcció	  de	  la	  nova	  variant.	  A	  la	  següent	  taula	  es	  mostra	  el	  flux	  de	  beneficis	  i	  costos	  acumulats	  any	  rere	  any.	  	  
Tram	  alternativa	  2	  
Any	  
Cost	  net	  anual	  
respecte	  sit.	  
actual	  
Benefici	  net	  
anual	  
respecte	  sit.	  
actual	  
Flux	  net	  
monetari	  anual	  
respecte	  sit.	  
actual	  
Flux	  net	  monetari	  
acumulat	  
respecte	  sit.	  
actual	  1	   1.055.814,97	  €	   11.483,23	  €	   -­‐1.044.331,74	  €	   -­‐1.044.331,74	  €	  2	   1.138,20	  €	   11.689,93	  €	   10.551,73	  €	   -­‐1.033.780,01	  €	  3	   1.280,47	  €	   11.900,35	  €	   10.619,87	  €	   -­‐1.023.160,14	  €	  4	   1.422,75	  €	   12.114,55	  €	   10.691,80	  €	   -­‐1.012.468,33	  €	  5	   1.565,03	  €	   12.332,62	  €	   10.767,59	  €	   -­‐1.001.700,74	  €	  6	   1.707,30	  €	   12.554,60	  €	   10.847,30	  €	   -­‐990.853,44	  €	  7	   1.849,57	  €	   12.780,58	  €	   10.931,01	  €	   -­‐979.922,43	  €	  8	   1.991,85	  €	   13.010,64	  €	   11.018,79	  €	   -­‐968.903,65	  €	  9	   67.390,84	  €	   13.244,83	  €	   -­‐54.146,01	  €	   -­‐1.023.049,66	  €	  10	   1.138,20	  €	   13.483,23	  €	   12.345,03	  €	   -­‐1.010.704,63	  €	  11	   1.280,47	  €	   13.725,93	  €	   12.445,46	  €	   -­‐998.259,17	  €	  12	   1.422,75	  €	   13.973,00	  €	   12.550,25	  €	   -­‐985.708,92	  €	  13	   1.565,03	  €	   14.224,51	  €	   12.659,49	  €	   -­‐973.049,43	  €	  14	   1.707,30	  €	   14.480,55	  €	   12.773,25	  €	   -­‐960.276,18	  €	  15	   1.849,57	  €	   14.741,20	  €	   12.891,63	  €	   -­‐947.384,55	  €	  16	   1.991,85	  €	   15.006,55	  €	   13.014,70	  €	   -­‐934.369,85	  €	  17	   67.390,84	  €	   15.276,66	  €	   -­‐52.114,18	  €	   -­‐986.484,03	  €	  18	   1.138,20	  €	   15.551,64	  €	   14.413,44	  €	   -­‐972.070,59	  €	  19	   1.280,47	  €	   15.831,57	  €	   14.551,10	  €	   -­‐957.519,49	  €	  20	   1.422,75	  €	   16.116,54	  €	   14.693,79	  €	   -­‐942.825,70	  €	  21	   1.565,03	  €	   16.406,64	  €	   14.841,61	  €	   -­‐927.984,08	  €	  22	   1.707,30	  €	   16.701,96	  €	   14.994,66	  €	   -­‐912.989,43	  €	  23	   1.849,57	  €	   17.002,59	  €	   15.153,02	  €	   -­‐897.836,40	  €	  24	   1.991,85	  €	   17.308,64	  €	   15.316,79	  €	   -­‐882.519,61	  €	  25	   67.390,84	  €	   17.620,20	  €	   -­‐49.770,65	  €	   -­‐932.290,26	  €	  26	   1.138,20	  €	   17.937,36	  €	   16.799,16	  €	   -­‐915.491,10	  €	  27	   1.280,47	  €	   18.260,23	  €	   16.979,76	  €	   -­‐898.511,34	  €	  28	   1.422,75	  €	   18.588,92	  €	   17.166,17	  €	   -­‐881.345,17	  €	  29	   1.565,03	  €	   18.923,52	  €	   17.358,49	  €	   -­‐863.986,68	  €	  30	   1.707,30	  €	   19.264,14	  €	   17.556,84	  €	   -­‐846.429,84	  €	  
Taula	  4.	  Fluxos	  monetaris	  nets	  de	  l’alternativa	  escollida.	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A	   la	   següent	   taula	   es	   mostren	   els	   mateixos	   conceptes	   que	   a	   l’anterior	   però	  actualitzats	  a	  l’any	  1.	  La	  taxa	  d’actualització	  aplicada	  és	  del	  6	  %,	  tal	  com	  recomana	  la	  normativa	  emprada.	  	  
Tram	  alternativa	  2	  
Any	  
Cost	  net	  anual	  
respecte	  sit.	  
actual	  
Benefici	  net	  
anual	  respecte	  
sit.	  actual	  
Flux	  net	  
monetari	  anual	  
respecte	  sit.	  
actual	  
Flux	  net	  monetari	  
acumulat	  
respecte	  sit.	  
actual	  1	   996.051,86	  €	   10.833,24	  €	   -­‐985.218,62	  €	   -­‐985.218,62	  €	  2	   1.013,00	  €	   10.403,99	  €	   9.391,00	  €	   -­‐975.827,62	  €	  3	   1.075,11	  €	   9.991,76	  €	   8.916,65	  €	   -­‐966.910,97	  €	  4	   1.126,95	  €	   9.595,86	  €	   8.468,91	  €	   -­‐958.442,06	  €	  5	   1.169,48	  €	   9.215,65	  €	   8.046,17	  €	   -­‐950.395,89	  €	  6	   1.203,58	  €	   8.850,50	  €	   7.646,92	  €	   -­‐942.748,97	  €	  7	   1.230,07	  €	   8.499,82	  €	   7.269,75	  €	   -­‐935.479,23	  €	  8	   1.249,71	  €	   8.163,03	  €	   6.913,32	  €	   -­‐928.565,90	  €	  9	   39.888,54	  €	   7.839,59	  €	   -­‐32.048,94	  €	   -­‐960.614,85	  €	  10	   635,57	  €	   7.528,97	  €	   6.893,40	  €	   -­‐953.721,45	  €	  11	   674,54	  €	   7.230,65	  €	   6.556,11	  €	   -­‐947.165,33	  €	  12	   707,06	  €	   6.944,15	  €	   6.237,09	  €	   -­‐940.928,24	  €	  13	   733,74	  €	   6.669,01	  €	   5.935,26	  €	   -­‐934.992,98	  €	  14	   755,14	  €	   6.404,76	  €	   5.649,62	  €	   -­‐929.343,36	  €	  15	   771,76	  €	   6.150,99	  €	   5.379,23	  €	   -­‐923.964,13	  €	  16	   784,08	  €	   5.907,27	  €	   5.123,19	  €	   -­‐918.840,94	  €	  17	   25.026,56	  €	   5.673,21	  €	   -­‐19.353,35	  €	   -­‐938.194,30	  €	  18	   398,76	  €	   5.448,42	  €	   5.049,66	  €	   -­‐933.144,64	  €	  19	   423,21	  €	   5.232,54	  €	   4.809,33	  €	   -­‐928.335,31	  €	  20	   443,62	  €	   5.025,21	  €	   4.581,59	  €	   -­‐923.753,71	  €	  21	   460,36	  €	   4.826,10	  €	   4.365,74	  €	   -­‐919.387,97	  €	  22	   473,79	  €	   4.634,88	  €	   4.161,09	  €	   -­‐915.226,88	  €	  23	   484,21	  €	   4.451,23	  €	   3.967,02	  €	   -­‐911.259,86	  €	  24	   491,94	  €	   4.274,86	  €	   3.782,92	  €	   -­‐907.476,94	  €	  25	   15.701,97	  €	   4.105,48	  €	   -­‐11.596,49	  €	   -­‐919.073,43	  €	  26	   250,19	  €	   3.942,81	  €	   3.692,62	  €	   -­‐915.380,81	  €	  27	   265,53	  €	   3.786,59	  €	   3.521,06	  €	   -­‐911.859,75	  €	  28	   278,33	  €	   3.636,55	  €	   3.358,22	  €	   -­‐908.501,53	  €	  29	   288,84	  €	   3.492,46	  €	   3.203,63	  €	   -­‐905.297,91	  €	  30	   297,26	  €	   3.354,08	  €	   3.056,82	  €	   -­‐902.241,08	  €	  
Taula	  5.	  Fluxos	  monetaris	  nets	  de	  l’alternativa	  escollida,	  actualitzats	  a	  l’any	  1.	  	  	  
2.4.	  Indicadors	  de	  rendibilitat	  	  El	  resultat	  de	  realitzar	  l’anàlisi	  cost-­‐benefici	  són	  un	  seguit	  d’indicadors	  econòmics	  a	  partir	  dels	  quals	  es	  pot	  avaluar	   la	  viabilitat	   i	   també	   la	   rendibilitat	  del	  projecte.	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N’hi	  ha	  de	  diferents	  tipus	  però	  en	  el	  present	  Projecte	  només	  s’empraran	  els	  que	  fan	  referència	  al	  VAN,	  la	  relació	  Benefici/Cost,	  el	  PRI	  i	  la	  TIR.	  	  
2.4.1.	  VAN	  	  El	  VAN	  o	  Valor	  Actual	  Net	  és	  la	  diferència	  entre	  el	  benefici	  actualitzat	  net	  i	  el	  cost	  actualitzat	   net.	   Aquesta	   actualització	   es	   realitza	   de	   forma	   estàndard	   amb	   un	  percentatge	  del	  6	  %.	  La	  fórmula	  que	  cal	  utilitzar	  en	  la	  seva	  determinació	  és:	  	   𝑉𝐴𝑁 = 𝐵𝐴𝑁 − 𝐶𝐴𝑁 = 𝐵!1+ 𝑟 !!!!! − 𝐶!1+ 𝑟 !!!!!!! 	  	  
2.4.2.	  Benefici/Cost	  	  Es	   tracta	   d’un	   indicador	  molt	   senzill	   però	   que	   permet	   presentar	   de	   forma	  molt	  ràpida	  els	  beneficis	  de	  la	  construcció	  de	  la	  carretera.	  Aquest	  indicador	  es	  defineix	  com	   la	   relació	   entre	   benefici	   actualitzat	   net	   i	   el	   cost	   actualitzat	   net	   segons	  l’expressió:	  	   𝐵𝐶 = 𝐵𝐴𝑁𝐶𝐴𝑁	  	  
2.4.3.	  PRI	  	  PRI	  és	  l’abreviació	  de	  Període	  de	  Recuperació	  de	  la	  Inversió,	  definit	  com	  aquell	  any	  per	  al	  qual	  el	  conjunt	  de	  beneficis	  actualitzats	  fins	  aquell	  moment	  iguala	  i/o	  supera	  els	  costos	  actualitzats.	  	   𝑃𝐼𝑅 = 𝑗  |    𝐵!1+ 𝑟 !!! = 𝐶!1+ 𝑟 !!!!!!!
!
! 	  	  
2.4.4.	  TIR	  	  Aquest	   últim	   indicador	   dóna	   la	   Taxa	   Interna	   de	  Rendibilitat	   del	   Projecte,	   que	   és	  independent	   de	   la	   taxa	   d’actualització.	   Pot	   definir-­‐se	   com	   aquella	   taxa	  d’actualització	   per	   a	   la	   que	   el	   VAN	   es	   fa	   0	   al	   final	   de	   la	   vida	   útil,	   o	   el	   que	   és	   el	  mateix:	  	   𝑇𝐼𝑅 = 𝑟  |    𝐵!1+ 𝑟 !!! = 𝐶!1+ 𝑟 !!!!"!!!
!"
! 	  	  
2.4.5.	  Resultats	  econòmics	  obtinguts	  	  En	  general,	  per	  a	  que	  el	  projecte	  sigui	  rendible	  econòmicament,	  és	  necessari	  que	  s’acompleixin	  les	  quatre	  següents	  condicions:	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𝑉𝐴𝑁 ≥ 0                        𝐵𝐶 ≥ 1                        𝑃𝑅𝐼 ≤ 𝑛                      𝑇𝐼𝑅 ≥ 𝑟	  	  A	  partir	  de	  les	  taules	  anteriorment	  mostrades	  es	  poden	  obtenir	  aquests	  indicadors.	  	  
	   Tram	  alternativa	  2	  
VAN	   -­‐902.241,08	  €	  
B/C	   0,18	  
PRI	   -­‐	  
TIR	   -­‐	  
Taula	  6.	  Resum	  dels	  indicadors	  de	  rendibilitat.	  	  Com	  ja	  s’havia	  vist	  a	  l’anàlisi	  de	  l’Annex	  05.	  Estudi	  d’alternatives,	  la	  nova	  variant	  no	  compleix	  les	  condicions	  mínimes	  de	  viabilitat	  econòmica.	  La	  baixa	  IMD	  registrada	  a	   la	   carretera	   BV-­‐5207	   (292	   veh/dia	   al	   2013),	   no	   permet	   obtenir	   suficients	  beneficis	   respecte	   la	   situació	   actual	   com	   per	   amortitzar	   la	   inversió	   inicial	   de	   la	  nova	  infraestructura.	  	  No	  s’ha	  pogut	  obtenir	  el	  PRI	  ni	  la	  TIR	  de	  la	  nova	  variant	  perquè	  en	  els	  30	  anys	  de	  vida	  útil	  de	  la	  infraestructura	  mai	  s’arriba	  a	  anular	  el	  VAN.	  	  De	  totes	  maneres,	  la	  decisió	  de	  construir	  la	  nova	  variant	  no	  resideix	  únicament	  en	  els	  resultats	  de	  l’anàlisi	  de	  rendibilitat	  econòmica.	  	  	  No	   podem	   oblidar	   que	   l’objectiu	   final	   d’aquest	   projecte	   és	   resoldre	   una	   situació	  problemàtica	   que	   afecta	   als	   habitants	   del	   terme	   municipal	   de	   l’Esquirol-­‐Santa	  Maria	  de	  Corcó	  i	  a	  tots	  els	  viatgers	  que	  circulen	  per	  la	  carretera	  BV-­‐5207.	  	  	  	  En	  aquest	  cas,	  la	  construcció	  de	  la	  nova	  variant	  no	  respon	  a	  un	  objectiu	  econòmic,	  sinó	  a	  la	  necessitat	  de	  millora	  de	  les	  condicions	  funcionals	  d’una	  infraestructura.	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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest últim annex s’adjunten un seguit de fotografies preses a diversos punts 
de Santa Maria de Corcó, que permetran conèixer millor la zona d’estudi del 
present projecte i la seva raó de ser. 
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Figura 1. Tram força estret del recorregut actual de la carretera BV-5207 pel nucli 
urbà de l’Esquirol-Santa Maria de Corco. 
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Figura 2. Accés amb important desnivell des de la carretera BV-5207 a la carretera 
Quatre Camins. 
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Figura 3. Tram al sud de la carretera Quatre Camins. S’observa un camí rural a la 
dreta que pot servir d’accés al primer tram de l’obra. També s’aprecien els pals de 
la línia telefònica afectada. 
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Figura 4. Tram reformat de la part nord de la carretera Quatre Camins. 
 
 
Figura 5. Zona de la carretera Quatre Camins des d’on surt la nova variant. 
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Figura 6. Estretament de la carretera BV-5207 per creuar el Torrent de la Parra. 
 
 
Figura 7. Torrent de la Parra vist des de l’actual carretera BV-5207. 
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Figura 8. Pont de la carretera BV-5207 per passar el Torrent de la Parra prop del 
Km 1. També es pot observar un pal d’una de les línies elèctriques de Mitja Tensió 
afectades per la nova variant. 
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Figura 9. Intersecció del carrer del Pont amb la carretera BV-5207 just passat el 
Rec de Sant Genís. 
 
 
Figura 10. Tram de la carretera BV-5207 on arriba la nova variant. 
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